
„KELMĖS DVARO RŪMŲ VIDAUS PATALPŲ RESTAURAVIMAS IR NAUJOS

EKSPOZICIJOS ĮRENGIMAS“

STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2023 m.     d. Nr. ____

                                                                           Kelmė

Kelmės rajono savivaldybės administracija, į/k. 188768730, adresas Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė

atstovaujama administracijos direktorės Danutės Laivienės, veikiančios pagal pareigybės aprašymą,

(toliau - Užsakovas) ir Jungtinės veiklos partneriai: UAB „Telšių meistras“, į/k. 180263021, adresas

Mažeikių g. 3, Telšiai, atstovaujamas direktoriaus Ramūno Gedgaudo veikiančio pagal įmonės

įstatus, toliau šioje sutartyje vadinamas Pagrindinis rangovas, (toliau - Rangovas), ir UAB

„Rūpintojėlis“, į/k. 121114022, adresas Klaipėdos g. 5, Vilnius, toliau kartu vadinami Šalimis, o

kiekvienas atskirai - Šalimi, vadovaudamiesi viešojo pirkimo „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų

restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ rangos darbai rezultatais, sudarė šią rangos darbų

sutartį (toliau - Sutartis).

1. SĄVOKOS

1.1. Darbai – darbo projekto parengimas, visi darbai, nurodyti Užsakovo vykdyto viešojo pirkimo

„Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ projekte,

išpildomoji dokumentacija, kadastrinių matavimo bylų parengimas.

1.2. Darbų pradžia – patvirtinus projekto finansavimą, gavus Užsakovo raštišką pranešimą, pateikus

Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantą, statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data.

1.3. Darbų atlikimo terminas - laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki atliktų visų pirkimu

įsigytų darbų (kurių pabaiga fiksuojama Darbų perdavimo-priėmimo aktu) ir paslaugos (kai yra

parengtos kadastrinių matavimų bylos)perdavimo Užsakovui.

1.4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktas - dokumentas, įforminantis

Darbų perdavimą-priėmimą (STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“).

1.5. Išlaidos - visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės

išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos

pajamos.

1.6. Įranga - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.7. Medžiagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus įrangą).

1.8. Rangovo įrengimai- visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi

Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama

įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

1.9. Rangovo personalas- visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje bei kurie teikia

Paslaugas, tame tarpe gali būti darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti

asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.10. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (techninis prižiūrėtojas) - asmuo, paskirtas

Užsakovo organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys

statomas pagal Techninį Statybos projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, LR teisės aktų,
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normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų

reikalavimų.

1.11Statybos užbaigimo procedūros – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatytos procedūros,

kurias atlikus surašomas Statybos užbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos užbaigimą.

1.12 Statybvietė- Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma įranga bei medžiagos,

kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis

Sutarties 4.1. punktu.

1.13 Subrangovas- kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,

įvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalį Darbų.

1.14. Sutarties kaina- Sutarties 9.1. punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už

savalaikį, tinkamą pagal Sutartį Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą.

1.15. Užsakovo personalas- visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas

personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

1.16. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

                                                             2. SUTARTIES  DALYKAS

2.1. Šalys susitaria, kad:

2.1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir rizika per Sutartyje nustatytą Darbų

atlikimo terminą atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, o Užsakovas

įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti

Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.

2.1.2. Šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas parengs darbo projektą, atliks statybos ir

tvarkybos Darbus pagal statinio projektus „Kultūros paskirties (7.10) pastatų Dvaro g. 15, Kelmėje

kapitalinio remonto ir rekonstravimo projektas (Kelmės dvaro rūmų (unik. obj. k. 10509) ir dvaro

ansamblio vartų (unik. obj. K. 22383) vidaus patalpų restauravimas ir pritaikymas muziejaus

reikmėms)“kapitalinis remontas ir rekonstravimas ENERO-28(2014)-TP ir „Kultūros paskirties

(7.10) pastatų Dvaro g. 15, Kelmėje kapitalinio remonto ir rūsio rekonstravimo projektas (Kelmės

dvaro rūmų (un. obj. k. 10509) ir dvaro ansamblio vartų (un. obj. k. 22383) vidaus patalpų

restauravimas ir pritaikymas muziejaus reikmėms)“ tvarkybos darbai (restauravimas, konservavimas

ir remontas) ENERO-28(2014)-01-TP-TDP, A laida. Tik statiniui Kelmės dvaro rūmai, unik. obj.

k. 10509, unikalus Nr. 5478-0000-1014 bei perduos atliktų darbų rezultatus Užsakovui šioje

sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės

aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip

paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. Rangos sutartis;

3.2.2. Pirkimo dokumentai.
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3.3. Rangovas nevėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turės pateikti lokalines

sąmatas pagal pateiktą pasiūlymą.

3.4. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia

sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio

Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie

Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.5. Sutarties galiojimas: Sutartis įsigalioja ją pasirašius, bei tiekėjui pateikus tinkamą Sutarties

įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiškų įsipareigojimų, įskaitant garantinius, įvykdymo

dienos, arba kai Sutarties Šalys sutaria ją nutraukti arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.

3.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos LR Viešųjų pirkimų

įstatymo 89 str. nustatytais atvejais, abipusiu rašytiniu šalių susitarimu.

3.7. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami

paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai

ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar

kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines

dienas nuo minėto pasikeitimo dienos raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui

nurodyti šios Sutarties 17 punkte.

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas perduoda Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 7 dienas nuo

Užsakovo raštiško pranešimo apie darbų pradžią. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant

Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos

priežiūra“ nustatyta tvarka.  

4.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris, vadovaudamasis

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, vykdys Darbų techninę priežiūrą.

4.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi

darbo saugos reikalavimų Statybvietėje.

4.4. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Antanas Narkus, Kelmės rajono

savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyresnysis specialistas. Pagal

Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą

atsakingi  Viešųjų pirkimų skyriaus specialistai.

4.5. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti statybos darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis statinio

projekte numatyta Darbų apimtimi, per Sutarties 6.1punkte numatytus terminus, laikydamasis

Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų ir Statybos techninių reglamentų

reikalavimų. 

5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus

būtinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri

yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.
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5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą bei

patikimumą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

Statybos vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai.

Statinio statybos priežiūra“.

5.5. Rangovas yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba

neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Rangovas Subrangovus gali

keisti (pasitelkti kitą, pasiūlyme nenurodytą Subrangovą) tik įrodęs Subrangovų keitimo objektyvią

būtinybę, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus

Rangovams.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas

visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo ir privalėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti

įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus

Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.

Rangovas savo rizika įsivertina visą gautą informaciją, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas

galėjo ir privalėjo numatyti iki Sutarties pasirašymo, Rangovas atlieka savo sąskaita.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo,

atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo

priemonių, kad Rangovo įrengimai, medžiagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijęs materialus turtas

 būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas įsirengia pats.

5.8. Visa statybvietėje esančio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika

tenka Rangovui.

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles, išskyrus tas

atliekas, kurias Užsakovas pareiškia norą pasilikti sau (metalo laužas ir pan.);

5.9.2.  sandėliuoti arba išvežti  perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

5.9.3.valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų. Visi

patekimui į Statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti

pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas yra atsakingas už bet kokį šių

kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų, taip pat už žalą tretiesiems asmenims, kilusią

dėl statybos darbų vykdymo;

5.9.4.užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus arba identifikavimo

priemonę. Atsakomybę už šio punkto reikalavimų nesilaikymą pilnai prisiima Rangovas.

5.9.5. savo lėšomis įsigyti ir pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą statybos objektui, jo

administravimo teisę perleisti Užsakovui.

5.10. Rangovas privalo, esant būtinybei, kartu su Užsakovu suderinti su inžinierinius tinklus

eksploatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinierinių tinklų perjungimą.

5.11. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,

kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo

įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis,

kurias Užsakovas moka išteklių tiekimo įmonėms. 

5.12. Rangovas privalo garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną

Statybvietėje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Statybvietės dirbančių, gyvenančių ir

judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų keliamų pavojų.

5.13. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų
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vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar Subrangovą,

kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo

elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas užtikrina, kad jo

pasamdyti darbuotojai ir /ar tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu

nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų.

5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir

Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.15. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,

privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia,

priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu

nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros

vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.

5.16. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga,

medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus. 

5.17. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos

arba Darbų kokybė, ar Darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties,

tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbo projekto dalį, Įrangą, Medžiagas

arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu

atveju Rangovas savo lėšomis privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad

šie atitiktų Sutartį.

5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų,

susijusių su:

5.18.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl

Rangovo veiksmų vykdant Darbus, defektų taisymo darbų vykdymo metu; 

5.18.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba

atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veikos. 

5.19. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros

vadovui lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

5.20. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol visiems

Darbams LR įstatymų nustatyta tvarka bus išduotas Statybos užbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams,

Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami ne dėl Užsakovo kaltės iki Statybos

užbaigimo dokumento išdavimo, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą

taip, kad Darbai, Medžiagos ar įranga atitiktų Sutartį.

5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad

Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą Instrukcijose turi

būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti

pateikti minėtos įrangos techniniai pasai.

5.22. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs

savo civilinę atsakomybę (jei privaloma draustis įstatymų nustatyta tvarka) ir pateikti draudimo liudijimų

(polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios

datos iki Statybos užbaigimo dokumento išdavimo. Visi Sutartyje numatyti statybos ir montavimo

darbai Rangovo turi būti apdrausti pilna atstatomąja verte nuo visų rizikų.

5.23. Šalys susitaria, kad Darbų atlikimo galutinio termino ir Sutarties 6.2. punkte nurodyto termino

pažeidimas yra esminis Sutarties pažeidimas. Jeigu Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodytą

terminą nepabaigia visų darbų, jis moka Užsakovui 10 (dešimties) procentų visos Sutarties sumos

(kainos) dydžio baudą. Jei Rangovas iki Sutarties 6.2. punkte nurodyto termino neatlieka darbų už
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minėtame punkte nurodytą sumą, jis moka Užsakovui pusę aukščiau nurodytos baudos (5% nuo visos

Sutarties sumos).Prievolė mokėti baudą Rangovui atsiranda sekančią dieną po termino pasibaigimo.

Prievolė neginčijama. Užsakovas gali sumažinti baudą Rangovui įrodžius, kad uždelsta ne dėl jo, o

dėl Užsakovo ar trečiųjų asmenų kaltės. Bauda sumokama Užsakovo pasirinkimu:

5.23.1. išskaičiuojant jos sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

5.23.2. Rangovui pervedant baudos sumą į Užsakovo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo

mokestinio reikalavimo gavimo.

5.23.3. Pasinaudojant sutarties įvykdymo užtikrinimu - banko ar kredito unijos išduota garantija

arba draudimo bendrovės laidavimo raštu.

5.24. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokį Darbą, Užsakovas skaičiuoja delspinigius dėl vėlavimo,

kurių dydis yra 0,03 % nuo įkainotos veiklos sąraše nurodytos Darbų kainos už kiekvieną termino

praleidimo dieną. Užsakovas delspinigių dydį gali sumažinti arba jo iš viso atsisakyti, Rangovui

įrodžius, kad uždelsta dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju derybų dėl

delspinigių dydžio nustatymo rezultatas įforminamas atskiru rašytiniu šalių susitarimu arba prie

Sutarties pridedant derybų protokolą.

5.25. Užsakovui uždelsus apmokėjimą už darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.5 punkte nustatytus

delspinigius.

5.26. Rangovo paskirtas asmuo už Sutarties vykdymą – statinio statybos vadovas Martynas Staigis

(SPSC kval. atestatas Nr. 37137, LR kultūros ministerijos kval. atestatas Nr. 0616), tel. Nr. +370 615

51842, el. p.: martynas.tmeistras@gmail.com;

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai turi būti atlikti per 32 mėnesius nuo darbų pradžios

6.2. Iki 2023 m. lapkričio mėn. 25 d. rangos darbų turi būti atlikta ne mažiau kaip 454 000,00

Eur su PVM.

6.3. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo

veikimo, dėl projektuotojų klaidų arba netikslumų, dėl atsiradusių papildomų darbų 1 (vieną) arba 2

(du) kartus neviršijant pratęsimo termino 4 mėnesiams. Šis pratęsimas įforminamas šalims pasirašius

papildomą susitarimą prie rangos darbų sutarties, vadovaujantis VPĮ 89 str. nuostatomis ir

reikalavimais.

6.4.Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa

žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada

nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo

trukmę dienomis, apie tai Rangovui pranešant raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas.

Galimi darbų stabdymai kai būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; vėluojama

perduoti dalį statybvietės (remontuojamame pastate dar veikia įstaigos); sustabdytas finansavimas

arba trūksta finansavimo; bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo; papildomos projektavimo

paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo

vykdymo ir pan. Apie darbų atnaujinimą Užsakovas Rangovui praneša raštu. Darbų sustabdymo

terminas neįskaitomas į Sutarties 6.1 punkte nustatytą terminą.

6.5.Statybos užbaigimas pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje

numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo bei Statybos užbaigimo

mailto:martynas.tmeistras@gmail.com
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dokumentai ir Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos

teisėtai turi saugoti Užsakovas. 

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda) bei Lietuvos Respublikoje ar užsienyje

registruoto banko ar kredito unijos išduota garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, arba

Rangovo išduota garantija deponuojant lėšas Užsakovo banko sąskaitoje.

7.2. Rangovas per 7 (septynias) dienas nuo raštiško Užsakovo pranešimo apie darbų pradžią privalo

pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar

kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, arba Rangovo išduotą garantiją

deponuojant lėšas Užsakovo banko sąskaitoje, to nepadarius, Sutartis laikoma nesudaryta, Rangos

darbų atlikimui sudaroma Rangos darbų sutartis su kitu rangovu pagal viešojo pirkimo konkurso

rezultatus. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 % statinio rangos darbų vertės. Sutarties

įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti 30 dienų ilgiau už Sutarties

6.1 punkte nurodytą terminą. Pratęsus sutarties vykdymo terminą, garantijos ar laidavimo rašto

galiojimas turi būti pratęstas ar pristatomas užtikrinimas tokiai pat vertei. Pirkėjui pasinaudojus

užtikrinimu, Rangovas privalo pateikti naują garantą ar laidavimo raštą tai pačiai sumai.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

8.1. Užsakovas perima Darbų rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir pasirašomi Rangovo

užbaigtų darbų perdavimo Užsakovui ir Statybos užbaigimo aktai.

8.2. Tinkamai atlikti Darbai perduodami Užsakovui pasirašant atliktų darbų aktą (forma F2). Atliktų

darbų aktą iš Rangovo pusės pasirašo statybos darbų vadovas, o iš Užsakovo pusės – statinio statybos

techninis prižiūrėtojas. Pasirašomas tik galutinis atliktų darbų aktas, tarpiniai atliktų darbų aktai

nepildomi.

8.3. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo

pranešimą apie Darbų baigimą, per 14 dienų:

8.3.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos

techninės priežiūros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo užbaigtų darbų perdavimo

Užsakovui aktą, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei

reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal

paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti

pašalinti. Rangovo užbaigtų darbų perdavimo Užsakovui aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Pasirašius Rangovo užbaigtų darbų perdavimo

Užsakovui aktą, Statinio statybos techninės priežiūros vadovas kartu su Užsakovu privalo pradėti

Statybos užbaigimo procedūrą arba raštu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo

pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas

Rangovo užbaigtų darbų perdavimo Užsakovui aktas bei pradėta Statybos užbaigimo procedūra.

8.4. Rangovas iki Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės

visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Statinys

turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos užbaigimo procedūros dalyviams

tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą,

pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti nurodytus Bandymus ir ištaisyti nustatytus

defektus.



8

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra:

2 397 849,09 (du milijonai trys šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni

šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 09 ct) eurų, iš kurių PVM sudaro 416 155,63

(keturi šimtai šešiolika tūkstančių šimtas penkiasdešimt penki eurai, 63 ct).

9.2. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

9.3. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto, akto F-2,

pažymos apie atliktų darbų vertę po keturis egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą iki einamojo

mėnesio 24 d. Rangovas PVM sąskaitą–faktūrą / sąskaitą–faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ

Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E.

sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos

Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. 

Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti

pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

9.3.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali

reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant to

tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto

pakeitimo dydžiu; ir (arba)

9.3.2.Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie

kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo

pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą

to Darbo arba įsipareigojimo verte.

9.3.3. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo

dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo

prašoma apmokėti suma yra teisinga.

9.4. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys

pasirašo Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Užsakovui ir Statybos užbaigimo aktus bei

Rangovas ištaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo Užsakovui metu.

9.5. Už faktiškai atliktus Darbus Užsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių

dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima pažymą apie atliktus Darbus ir gauna PVM sąskaitą faktūrą.

Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo

laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Jeigu Rangovas negauna

mokėjimo Sutarties sąlygų 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių

dėl vėluojančio mokėjimo dydis - 0,03% nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. 

9.6. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

9.6.1 Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui sutarties kaina Šalių

rašytiniu susitarimu atitinkamai didinama arba mažinama. Visais atvejais, Įstatymais pakeitus

pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti

taikomi toms Pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias

Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių Susitarimo. Tokiu atveju

Sutarties kaina be PVM nekeičiama.

9.6.2 Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti

http://www.esaskaita.eu
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pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra.

9.7. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio. Sutarties kaina gali būti peržiūrima

dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies

prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui

mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už kitus (darbo projekto parengimą, išpildomosios

dokumentacijos, kadastrinių matavimų bylų parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti

perskaičiuojamos. Perskaičiavimas galioja tik dar neapmokėtiems Darbams. Rangovui mokėtinos

sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento

(www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso (toliau

– Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Sutarties

kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę padauginant iš

Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: 

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo

pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto pagal

Sutartį sudarymo diena. 

9.7.1. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo

Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime

nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę

laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą

fiksuotos kainos sumą bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. 

9.7.2. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina

taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį

atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą

pateikimo. 

9.7.3. Sutarties kaina dėl kainų lygio pokyčio gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6

mėnesiai. Vėlesnis kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas

perskaičiavimas.

9.8. Visos mokėtinos sumos mokamos eurais mokėjimo pavedimu į Pardavėjo Sutartyje nurodytą

atsiskaitomąją banko sąskaitą. 

9.9. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, vadovaujantis šiame

punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 14.1 punkte

nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę,

o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais

atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti
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sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio

atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems

mokėjimams subtiekėjui.

10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų

perdavimo - priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą

(paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo

tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

10.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso

6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui

pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Defektų ištaisymo ar žalos

pašalinimo darbų nepradėjus Užsakovo nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę tokių darbų

atlikimui samdyti kitą tiekėją. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui už tokių darbų atlikimą per 20

dienų nuo Užsakovo Rangovui pateiktų mokėjimo dokumentų gavimo dienos. Rangovas privalo

savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis

Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo

neįvykdymu.

10.3. Rangovas per 5 d. d. nuo Darbų perdavimo Užsakovui dienos turi pateikti dokumentą,

kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos Sutartį.

Užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai

statinio statybos kainos.

10.4. Papildoma statinio garantinio termino trukmė – 0 metų.

11. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1.Jei sutartį vykdys ne tam teisę turintys asmenys, tai bus laikoma esminiu sutarties sąlygų

pažeidimu.

11.2. Darbai dėl objektyvių, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių Šalys nenumatė ir negalėjo

numatyti sutarties sudarymo momentu, gali būti sustabdyti iki tų aplinkybių pašalinimo

(pasibaigimo). Darbai gali būti stabdomi tik raštišku Užsakovo nurodymu. Atnaujinus darbų

vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

11.3. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus

arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

11.4.  Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu šalių susitarimu.

11.5.  Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:

11.5.1. nevykdo Sutarties sąlygų 11.3. punkte nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros

vadovo nurodymų;

11.5.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų

pagal Sutartį arba Įkainotos veiklos sąrašą ir Užsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti

iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;
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11.5.3. vėluoja atlikti Darbus pagal Įkainotos veiklos sąrašą, ir šis vėlavimas viršija 30 %

vėluojamos darbų grupės sumos (pasibaigus Įkainojamos veiklos sąraše nurodytam terminui,

neatlikta daugiau kaip 30 % tos darbų grupės darbų), ir šis faktas užfiksuojamas Užsakovo sudarytos

komisijos protokole;

11.5.4. Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 30 dienų

apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės ir pašalinti Rangovą iš

Statybvietės.

11.6.Nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, jis moka Užsakovui 10 (dešimties) procentų visos

Sutarties sumos (kainos) dydžio baudą. Prievolė neginčijama. Bauda sumokama Užsakovo

pasirinkimu:

11.6.1. Rangovui pervedant baudos sumą į Užsakovo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo

mokestinio reikalavimo gavimo;

11.6.2. Pasinaudojant sutarties įvykdymo užtikrinimu - banko ar kredito unijos išduota garantija

arba draudimo bendrovės laidavimo raštu.

11.7. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės ar šalių susitarimu:

11.7.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto

išsaugojimo, dėl Darbų saugos.

11.7.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet

neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius

ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu ir baudą dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas

Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už

papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo

išmokėti Rangovui.

11.8. Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne

vėliau kaip prieš 30dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti

sumokėta:

11.8.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.8.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui

įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe.

11.9. Užsakovas neturi teisės, nesant Rangovo kaltės, nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja

Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą Rangovą.

11.10. Rangovas turi teisę, prieš 30 darbo dienų raštu įspėjęs Užsakovą, nutraukti Sutartį, jeigu:

11.10.1. per 30 darbo dienų nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna

apmokėjimo;

11.10.2. Užsakovas pažeidžia Sutarties sąlygas ir dėl to pažeidimo (-ų) Rangovas neturi

galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų. 

11.11.Sutarties nutraukimo pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą įsigaliojimo atveju Rangovas per

Užsakovo nurodytą terminą privalo:

11.11.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

11.11.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

11.11.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti

Statybvietę.

12. GINČAI
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12.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu

išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti

derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60

dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Šalis

laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį,

pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja

susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės

aktų nustatyta tvarka.

13. NENUGALIMA JĖGA

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei

nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo

atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, jeigu Šalis per 5 darbo

dienas pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

13.2. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis

neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga

taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos

Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų

sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio

pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet

Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

13.3.Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma arba jos

vykdymas turi būti atidėtas ilgiau kaip 90 dienų dėl nenugalimos jėgos.

1 4 .   S U B T I E K I M A S 

14.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja

Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu

Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 

14.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekėjus tik prieš tai raštu pranešęs

Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

14.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekėjo, numatyto Sutarties priede,

pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

14.4. Jei subtiekėjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba

subtiekėjas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose

nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekėjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo

dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme

numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pagal

Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad

Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu

subtiekėju.
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14.5. Užsakovui sutikus su subtiekėjo pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro

susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties

dalis.

15.KITOS SĄLYGOS

15.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti šiuos subrangovus (jei taikoma): pasitelkiami tik

esant neišvengiamam poreikiui, sutarties pasirašymo metu subrangovai nėra numatyti.

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Sutartis sudaroma remiantis Užsakovo supaprastinto atviro konkurso būdu vykdytu viešuoju

pirkimu „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“.

16.2. Prie Sutarties pridedami dokumentai:

16.2.1. Rangovo pasiūlymas;

17. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS

SĄSKAITOS

17.1. Užsakovo: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, į/k. 188768730, tel.: 8 427 69051, a/s LT44 4010

0438 0003 0074, AB bankas „Luminor“, b/k 40100

17.2. Rangovo: Mažeikių g. 3, LT 87101 Telšiai, į/k 180263021, tel.: +370 444 52624, faks.:

+370 444 52624, a/s LT66 7300 0100 0259 8274, AB Swedbank bankas, b/k 73000.

Užsakovas:

Administracijos direktorė

Danutė Laivienė

__________________

(parašas)

A.V.

Rangovas:

Direktorius

Ramūnas Gedgaudas

__________________

(parašas)

A.V.
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