RANGOS DARBY SUTARTIS

2023 m. geguzés 30 d. Nr.VVP-0530-01
Keédainiai

DORESTA UAB, jmones kodas 302711449, atstovaujama direktoriaus Donato Masioko, toliau
vadinama Uzsakovu, ir

KEDAINIU PROFESINIO RENGIMO CENTRAS, jmonés kodas 111966767, atstovaujamas
direktoriaus Dangiro Kacinsko, toliau vadinama Rangovu,

toliau UZsakovas ir Rangovas kartu $ioje Sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi,
sudare Sig pirkimo sutartj (toliau - Sutartis) ir susitare del toliau nurodyty salygu.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Sutarties objektas: bendrabucio pastato, esancio Sétos g. 95, Kédainiuose, atnaujinimo
(modernizavimo) projekte nenumatyti papildomi darbai (toliau - Darbai).

12.  Sutarties verté (Sutarties kaina) pagal Rangovo pirkimo metu pateiktg pasialyma ir Jkainoty
veikly saraSg yra 95 771,50 Eur (devyniasdeSimt penki tukstanCiai septyni Simtai
septyniasdeSimt vienas Eur 50 et) su PVM, 79 150,00 Eur (septyniasdeSimt devyni tikstanciai
vienas Simtas penkiasdeSimt Eur) be PVM.

1.3.  Sutarties verté apskaiGiuota pagal pirkimo ,,Bendrabucio pastato, esancio Sétos g. 95,
Kédainiuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekte nenumatyti papildomi
darbai“ technine specifikacijg (toliau - Technine specifikacija).

14. ] Sutarties verte jtrauktas visas uz Darby atlikima bei kity jsipareigojimy pagal Sutart]
vykdyma numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teises reikalauti apmoketi jokiy islaidy,
virSijanCiy Sutarties verte. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra batini Sutartyje
numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Uzsakowvui),
uz Sutarties verte, iSskyrus Sutarties 13 skyriuje nurodytas aplinkybes.

15.  Sutarties vertei negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokes€io ir kity panaSiy
iSlaidy iSaugimas.

16.  SutarCiai taikoma kainodara nurodyta Sutarties 6.1 punkte.

17. Pirkimo dokumentai bei Rangovo pasitilymas yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys. Jy
reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

18  Sutarties sglygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo
procediros vadovaujantis Taisykliy nuostatomis bei aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos
aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

19.  Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeiCiamas Sutarties
bendrasis pobudis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai,
kai tenkinama bent viena is Siy salygy:

1.9.1. pakeiCiama pradinio pirkimo proceddros konkurenciné padétis (pakeitimu nustatoma nauja
salyga, kurig jtraukus j pradinj pirkima baty galima priimti kity dalyviy pasitalymy ar pirkimas
sudominty daugiau tiekéjy);

1.9.2. dél pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikei¢ia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo
aptarta Sutartyje;

1.9.3. del pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

1.9.4. kai Rangovg pakeiCia naujas Rangovas del kity priezascCiy.

1.10. Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

1.10.1.  Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;

1.10.2.  Technine specifikacija;

1.10.3.  Rangovo pasitlymas;

1.10.4. A Kkiti Pirkimo dokumentai.



2. TERMINAI

2.1. Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Darbai pradedami vykdyti nuo Uzsakovo Rangovui statybvietés perdavimo dienos.

2.1.2. bendrabucio pastato, esancio Sétos g. 95, Kedainiuose, atnaujinimo (modernizavimo)
projekte nenumatyty papildomy darby atlikimo terminas - 8 savaites, (j $j terming nejeina
darby uZbaigimo akto pasiradymas). Sis terminas pradedamas skaigiuoti nuo UZsakovo
statybvietés perdavimo Rangovui dienos iki galutinio Darby priémimo-perdavimo akto
pasiraSymo dienos. Statybvietés perdavimo tvarka nustatyta Sutarties 10.1.2 punkte.

2.1.3. sutarties 2.1.2 punkte nustatyto termino paZeidimas bus laikomas Rangovo esminés Sutarties
sglygos pazeidimu.

2.1.4. Darby uzbaigimo akto jforminimo terminas - 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po galutinio
Darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo dienos.

2.1.5. Uzsakovas rastu del pasikeitusiy aplinkybiy, kai del jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zzinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiemes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arbajy dalies vykdyma, nurodydamas (jeigu
jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

2.2.  Aplinkybeés, del kuriy gali bati sustabdomi Darbai, yra:

2.2.1. tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos batina atlikti;

2.2.2. treCiyjy Saliy jtaka;

2.2.3. sustabdytas finansavimas arba truksta finansavimo;

2.2.4. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

2.2.5. batinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby pirkima;

2.2.6. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebuty galejes

tiketis;

2.2.7. fizines kliutys arba kitos nei klimatinés fizines sglygos, su kuriomis, vykdant Darbus,
susidurta Statybvietéje, ir ty kliaciy ar sglygy Rangovas nebdty galejes pagrjstai numatyti;

2.2.8. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél pakeitimo pagal Sutarties 13 skyriy;

2.2.9. Kkitos aplinkybeés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris rangovas. Aplinkybes, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subrangovy
neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., nera laikomos aplinkybemis, del kuriy gali bati
sustabdomi Darby atlikimo terminai.

2.3.  Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darby
vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jy dalis atnaujinami iSnykus aplinkybéems, del kuriy jie buvo
sustabdyti, UZsakovui apie tai praneSus rastu. Atnaujinus Darby vykdyma, Darbai atliekami
per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.

2.4.  Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba ta jy dalj Rangovas privalo priZiaréti, sandéliuoti,
saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 menesiy visy
Darby (statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi buti atliekami atlikty darby konservavimo
darbai (jeigujie yra reikalingi, kad atlikti darbai buty nepazeisti dél nebaigty darby), siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo
zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti
aplinkos tarsos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
samatiniais skaiCiavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju). Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagrjstai patirty
papildomy ISlaidy apmokejima pagal 13 skyriuje nustatytg tvarka.
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Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai (jei tokie pasitelkiami) turi visas
licencijas, zinias, patirtj ir kvalifikacijg, reikalingus Siai Sutarciai jvykdyti.

SusipaZino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus teikiamos
Paslaugos ir atliekami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir / ar
pastaby dél galimybes atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir
sglygomis.

Rangovas yra nuosekliai ir iSsamiai jvertings Sutarties objektu esancius Darbus, finansavimo
sglygas, statybos medziagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy
svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

Iki Sutarties pasiraSymo gavo Darbams atlikti batinus dokumentus, su kuriais jis iSsamiai kaip
savo srities profesionalas susipaZzino ir jokiy klausimy ar neaiSkumy dél jy neturi.

Gerai iSanalizavo technine specifikacijg ir kitus Darbams vykdyti reikalingus dokumentus bei
kita Rangovui pateiktg informacijg, tinkamai jvertino objekto fizinius matmenis ir bukle bei
suprato Paslaugy ir Darby pobadj bei jy apimtj, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus,
medziagas, jranga, priemones, paslaugas ir Kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kastus,
batinus Paslaugoms suteikti ir Darbams atlikti.

Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.),
numatytus pagal Sig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksline jy
paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos
netinkamai, jy nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir IéSomis
atliks visus batinus darbus bei nupirks reikiamas medziagas ar jrengimus, kad auksSCiau
nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i$
UZsakovo padidinti Sutarties kainos.

Atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medziagas, jrengimus, priemones) visiskai atitiks
galiojanciy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedy, Kity
Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby
dalies statybos technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis apraSytas
www.statybostaisykles.It  tinklapyje ,,Statybos taisyklés* atitinkamuose  skyriuose.
Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ Sutarties paZeidima. Rangovas pareiskia, kad
jam yra zinoma, jog Uzsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai (medziagos,
jrengimai, priemones) bei jy rezultatai.

Sudarydamas Sig Sutart] Uzsakovas patvirtina, kad siekiant uztikrinti Sutarties objekto
jgyvendinima, atliekant Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg informacijg atlikty Darby
jgyvendinimui.

4. ATLIEKAMI DARBAI

Rangovas privalo atlikti Darbus pagal apraSymus, bréZinius ir Technine specifikacija,
Jskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.
Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, Darbams priskiriami ir tie darbai, kurie nors tiesiogiai ir
nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra batini vykdant Sutartj, bei Rangovas turéjo juos
numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti.
Darbai pagal Sig Sutartj apima leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui,
gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant iSpildomasias nuotraukas,
jforminimg ir jos perdavimg Uzsakowvui ir jeigu reikalingi zymejimo ir matavimo darbai /
paslaugos taip pat yra priskiriami Darbams / Paslaugoms.
Atlikti Darbai perduodami Uzsakovui bei pastarasis tvirtinajy suteikimo ir/ ar atlikimo faktg
tiktai jas / juos tinkamai Rangovui suteikus / atlikus, pateikus Uzsakoyfi vertbumui jy
rezultatus, visus batinus lydin€iuosius dokumentus bei medZiaga, atlikus iGsnsibatfnus Darby
rezultato handvmus.
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5. DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

Rangovas ne veliau kaip einamojo menesio paskutine darbo dieng pateikia Uzsakowvui atlikty
Darby akta, atlikty Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma. Nepateikus atlikty Darby akto
nustatytu terminu, atlikty Darby aktavimas nukeliamas j kitg menesj. Uzsakovas privalo
apzidréti priduodamus atliktus Darbus ir pasirasyti aktg (su pastabomis ar be jy) arba esant
esminiams trukumams (pavyzdziui, tokiems dél kuriy Darby nejmanoma naudoti pagal
paskirtj ir kuriy negalima pasalinti) motyvuotai nuo to atsisakyti ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo minéto akto gavimo dienos. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty
Darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti su
neesminiais trakumais, Rangovas privalo iStaisyti minetg akta, iS jo iSbraukdamas darbus,
atliktus su trakumais. Pataisytg atlikty Darby aktg Rangovas privalo pateikti ne veliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo akto grgzinimo pataisymui datos, prieSingu atveju aktavimas
nukeliamas | kitg ménesj. PVM saskaita faktdra uz atliktus Darbus pagal suderintg ir
pasirasytg atlikty darby aktg pateikiama ne véliau kaip iki kito ménesio 10 (deSimtos)
kalendorinés dienos elektroniniu badu.

Tarpinis Darby perdavimas-priemimas bus vykdomas procentine iSraiSka Sutarties 1 priede
»Jkainoty veikly sgrasSas“ nurodyty Darby. Jei etapiniy Darby pobadis numato atitinkamos
techninés dokumentacijos paruoSimg (pabaigtas atskiry Darby etapas, atlikti Darbai bus
paslépti ir jiems batina paruosti iSpildomasias nuotraukas, paslépty Darby aktus, atlikti
atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu atlikty Darby aktu privalo
pateikti ir reikalingg technine dokumentacija.

Rangovas, uzbaiges Sutartyje numatytus visus Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius
bandymus, su praSymu dél visy Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j UZsakovg
arba j Statinio statybos technines priezitros vadova.

Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje (jos prieduose) iSvardinty
darby sudeties, pavadinimy ir eiles numeriy bei jkainiy, ir Uzsakovui pareikalavus, pridéti
batinus darby rasj ir apimtj patvirtinancius skaiCiavimus ir dokumentus.

Darby apZilros metu nustatytus pagrjstus defektus Rangovas privalo istaisyti ne véliau kaip
per Uzsakovo nurodytg technologiskai reikalingg, protinga termina.

Jeigu, atsizvelgiant j Darby pobadj, bdtina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos
sistemos, konstrukcijos, sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo
(eksploatavimo) ar aptarnavimo saglygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo
instruktuoti ir / arba apmokyti UZsakova bei UZsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo
salygas lietuviy kalba.

Salys aiSkiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty Darby aktas néra galutinis Darby
priémimas - perdavimas. Sis Darby priémimas bei aktavimas yra atliekamas tinkamai
Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti bei atsiskaitymams kiekvieng meénesj vykdyti.
Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus
nuo zalos. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar zuvimo, isskyrus dél nenugalimos jegos (force
majeure) aplinkybiy, rizika iki jo perdavimo Uzsakovui tenka Rangovui iki Statybvietes
perdavimo Uzsakovui dienos nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo visiSkai ar
dalinai sumoketa.

Rangovas kartu su kiekvienu atlikty Darby aktu UZsakovui pateikia atitinkamg dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj aktg - visg vykdomaja dokumentacija.
UZsakovas turi teise nepriimti ir nemokéti uz su trikumais atliktus Darbus tol, kol tokie
trdkumai nebus iStaisyti ar paSalinti. Tuo atveju, jei Uzsakovas atlikty darby trakumus
pastebes tik po jy peremimo, Uzsakovas turi teise sulaikyti apmokéjima uz Siuos su trikumais
atliktus darbus iki kol trikumai bus paSalinti. PraneSus apie trdkumus, Rangovas privalo
iStaisyti juos per Uzsakovo nurodytg technologiSkai reikalingg, protinga tejjmrraT Jeigu
Rangovas per nurodytg technologiSkai reikalinga, protinga terming depaSajiniatlikty Darby
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trikumy, apie kuriuos jj informavo UZsakovas, Rangovas privalo atlyginti UZsakovui
tiesioginius nuostolius, kuriuos Sis patirs Salindamas trikumus savo iniciatyva, pasitelkdamas
treCiuosius asmenis. Tokie nuostoliai (iSlaidos tretiesiems asmenims trikumams Salinti) yra
iSskaitomi i Rangovui mokétiny sumy.

6. SUTARTIES KAINOS APSKAICIAVIMO BUDAS

Sutarciai taikomas fiksuotos kainos su perzilra apskaiCiavimo budas.

Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra batini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti
(laiku ir tinkamai atlikti Darbus) uz Sutarties 1.2 punkte nurodytg Sutarties verte.

Sutarties verte dél pasikeitusiy mokesciy perskaiCiuojama nebus.

Sutarties 1 priede ,,Jkainoty veikly sgrasas“ nurodytos Darby etapy fiksuotos kainos gali bati
sumokeétos Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atliktg to Darbo etapo dalj. Tokiu atveju,
Rangovo praSymu, Uzsakovo atstovas - statinio statybos techninis prizidretojas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo etapo apimtj, turi jvertinti, kokia Sutarties 1 priede
»Jkainoty veikly sgraSas“ numatyto Darbo etapo dalis procentais yra faktiSkai atlikta, ir
pranesti Rangovui.

7. DARBY KOKYBE

Rangovas atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo
nustatyti per: 5 metus, 10 mety - esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir
kt), 20 mety - esant tyCia paslépty defekty. Siame punkte nustatyti terminai pradedami
skaiCiuoti nuo galutinio Darby priemimo - perdavimo Uzsakovui dienos.

Rangovas, prieS paslepdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo maziausiai prie$ 1 (vieng) darbo dieng apie tai informuoti statinio statybos techninés
priezidros vadova, su kuriuo pasiraSsomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneses statinio statybos techninés priezidros
vadovui, tai, statinio statybos techninés priezitros vadovui pareikalavus, Rangovas savo
sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

Kiekviena i$ Sutarties Saliy turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp
Sutarties Saliy kyla gincas dél suteikty Paslaugy ir / ar atlikty Darby kokybés. Ekspertizés
atlikimo i$laidas apmoka Sutarties Salis, kurios teiginiai dél atlikty Darby kokybés priestaravo
ekspertizés iSvadai.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy Techningje
specifikacijoje ar kitoje Darby techninéje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas
informuoti Uzsakovg. Uzsakovas privalo sustabdyti Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei
Rangovo informacija yra pagrjsta, arba pagrjstumui nustatyti reikia papildomai laiko
(tyrimams atlikti ir pan.).

8. ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

Uzsakovas uz atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu kartg per menes;j pagal atlikty darby aktus
per 30 kalendoriniy dieny po atlikty Darby akty, atlikty Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymy
ir PVM saskaity faktary patvirtinimo dienos. Dél aplinkybiy nepriklausanCiy nuo Ujsakbvo
(velijojant finansavimui ar kt.) Siame skyriuje nurodyti mokejimo uz atliktus Darbus terminai

(IpVJLu
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gali bati pratesti, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui nuo atlikty darby akty, atlikty
Darby ir islaidy apmokejimo pazymy patvirtinimo dienos.

Galutiniam apmokéjimui gauti (kuris negali bati mazesnis kaip 5 proc. nuo pradinés Sutarties
vertés be PVM) Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus Uzsakovui tik tada, kai Salys
pasiraSo galutinj Darby perdavimo - priémimo akta bei Rangovas istaiso visus trakumus ir
(ar) defektus ir (ar) nebaigtus darbus, jvardintus galutinio Darby peravimo - priémimo metu,
ir jJforminama statybos uzbaigimo dokumentacija. Uzsakovas atlieka galutinj atsiskaityma
Rangovui per 30 kalendoriniy dieny nuo statybos uzbaigimo dokumentacijos jforminimo bei
PVM sgskaitos faktaros pateikimo dienos.

UZsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz su trikumais atliktus darbus, kai Rangovas
nepaSalina atlikty, taCiau dar neapmokety darby trakumy, kurie paaiskéja po atlikty darby
priemimo - perdavimo. Rangovui iStaisius Darby trakumus, mokeéjimai nedelsiant
atnaujinami. Tuo atveju, jei Rangovas per nustatytg terming neistaiso atlikty darby trakumy,
UZsakovas turi teise pasitelkti treCiuosius asmenis defektams iStaisyti ir iSskaiCiuoti
tretiesiems asmenims mokétiny 1éSy dydj i$ sulaikyty mokéjimy Rangovui.

Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty Darby akty, UZsakovas gali juos
parengti pats (pasitelkes kitus treCiuosius asmenis savo nuoziura). Tokias Uzsakovo iSlaidas
atlygina Rangovas.

UZz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliSkai, nukrypdamas nuo Techninés
specifikacijos, Uzsakovas neapmoka.

Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise j Uzsakovo moketinas sumas, be iSankstinio Uzsakovo
raSytinio sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar
pareigy pagal Sig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo
momento.

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksCiausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antraja eile - delspinigiams apmoketi (jeigu jie
buvo priskaiCiuoti pagal Sutartj), treCigja eile - palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo
priskaiCiuotos pagal Sutartj).

9. STATINIO GARANTINIS TERMINAS

Darby garantinis terminas pradedamas skaiCiuoti nuo visy Darby perdavimo-priémimo
UZsakovui dienos. Sis terminas negali bati trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) - 10 mety, ojeigu Siuose elementuose buvo nustatyta
tyCia paslepty defekty - 20 mety. Jrengimy garantinj (jei tokie numatomi) laikg nustato
gamintojas.

Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei trikumai fiksuojami atskiru Saliy
suradytu aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja
nemokamai jj iStaisyti, taip pat defekto iStaisymo bldas bei tvarka. Jei Rangovas praneSime
nurodytu laiku neatvyksta apzilréti statybos Darby defekty bei nepasiraso akto, jj
vienaSaliSkai pasiraSo UZsakovas.

Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado del netinkamos eksploatacijos, dél normalaus
susidévéjimo bei UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba
kitokiy kalty veiksmy, stichiniy nelaimiy.

Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medziagas,
jrangg bei priemones, o taip pat visas jy sudetines dalis. Jrengimy garantinj Jaika"nSstato
gamintojas.
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Rangovas, garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius Darby trakumus (defektus), jsipareigoja
paSalinti savo léSomis ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo praneSimo
gavimo dienos arba per atskirai su Uzsakovu suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda
Salinti Darby trikumy per Siame punkte nurodytg terming arba trikumus Salina ilgiau nei
Sutarties Salys buvo sutarusios, UZsakovas turi teise pats paSalinti trakumus arba trikumams
pasalinti pasitelkti treCiuosius asmenis. Uzsakovas turi teise pasinaudoti Rangovo pateikta
garantinio laikotarpio garantija patirtoms Darby defekty Salinimo iSlaidoms kompensuoti
arba, jei garantija pasibaigusi, - reikalauti Rangovo atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas
privalo kompensuoti Uzsakovo patirtas defekty Salinimo iSlaidas per 30 kalendoriniy dieny
nuo Uzsakovo praSymo gavimo dienos.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai
yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki
visisko defekty paSalinimo dienos. Po visiSko defekty paSalinimo garantinis terminas yra
pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty
medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detale pakeiCiama garantinio aptarnavimo
badu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas
atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaiCiuojamas iS naujo nuo jos
perdavimo UZsakovui dienos).

10. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas privalo:

Nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Rangovg apie aplinkybes, galinCias trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus.

Ne veliau kaip per 10 kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos suderinti
statybvietés Rangovui ir jos valdymo teisés perdavimo dienos terming. Statybviete yra
perduodama Salims pasiraSant statybvietés perdavimo ir priemimo akta STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ nustatyta tvarka.

Organizuoti statybos darby techninés priezitros vykdymag ir uztikrinti, kad baty paskirti
kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos technine prieZidra.

Priimti iS Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityti.

Nustacius konkreciy Darby trikumus / defektus, sustabdyti konkre€ius Darbus iki defektai /
trukumai bus paSalinti. KonkreCiy Darby trakumai / defektai jforminami raSytiniais aktais,
jraSais statybos darby zurnale.

Jtraukti j bylg treCiuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai pareiSkia
ieSkinj del padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

UZtikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objekty tiek, kiek tai batina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

Sustabdyti Darby vykdymo terminus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

Vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojanCiuose Lietuvos Respublikos
teises aktuose.

UZsakovas turi teise:

Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aiksteleje.

Reikalauti pasalinti Darby trakumus, nemoketi uz netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau
vykdyti Darby, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sglygy, nesilaiko teises akty ar
statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir / ar Statybos”darby vykdymo
protokoluose nurodyty pagrjsty nurodymy ir / ar netinkamai pijdo Darbuyykdymo
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Savo nuozilra vykdyti kontrole ir priezitrg statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir / ar paZeidimus, duoti Rangovui
vykdytinus nurodymus. UZsakovas turi teise nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo
trikumams pasalinti.

Argumentuotai papraSyti, kad Rangovas anksCiau nei iki galutinio Darby uzbaigimo
perduoty dalj jvykdyty darby (darby etapa, atkarpg), kai jose Rangovas Darbus yra uzbaiges,
0 Uzsakovas - Siuos Darbus priemes. Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas
esant pagrjstoms aplinkybéms (pvz., batina kuo skubiau perduoti dalj uZbaigty dviraCiy ir /
ar pésciyjy takus viesam naudojimui).

Jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

11. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

Rangovas privalo:

Pradéti vykdyti Darbus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka vadovaujant pasitlyme nurodytam
statinio statybos vadovui ir terminais pagal su pasitlymu pateiktus jsipareigojimus.
Rangovas privalo informuoti apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau.
Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis pateikti statybos darby ir projektuotojo bei rangovo
civilines atsakomybées privalomuosius draudimus bei uztikrinti jy galiojimg, kaip to
reikalaujama statybos darby ir civilines atsakomybés privalomgjj draudimg
reglamentuojanciuose teisés aktuose.

Darbus atlikti vadovaujantis techninéje specifikacijoje ir su UzZsakovu suderintais
sprendiniais, techninemis specifikacijomis ir bréziniais, laikantis Lietuvos Respublikos
galiojancCiy jstatymu, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje numatytus
Darbus ir istaisyti defektus per Darby garantinj laika, uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas
gales buti naudojamas pagal funkcine paskirtj.

UZtikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai baty kvalifikuoti, jgude ir turintys
patirt] atitinkamam Darby vykdymui. Uzsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti
Darby vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia gréesme saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Darbus vykdyti tinkamai ir kokybiskai. Vykdant Darbus nepazeisti treCiyjy asmeny teisiy
bei teisety interesy, geros moralés bei vieSosios tvarkos principy.

Esant poreikiui, gauti visus reikalingus pritarimus, vertinimus ir suderinimus.

Be papildomo atlyginimo istaisyti darby trukumus pagal pagrjstas Uzsakovo pastabas, kaip
tai numato galiojantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, atitinkami statybos
techniniai reglamentai, kiti teises aktai.

Darbus vykdyti, juos uzbaigti ir perduoti UZsakovui Sutartyje ir Sutarties 1 priede ,,Jkainoty
veikly sgrasas” ir Pajégumy plane nustatytais terminais.

Uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas gales bati naudojamas pagal funkcine paskirtj.
Vykdyti UZsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Darby defekty
pasalinimo ar kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavimg ir statybg
reglamentuojanciy teisés akty neatitinkanciy Darby iStaisymo.

SavarankiSkai apsirtpinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Dapbams atlikti.
UZtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikSteléje/jos prieSgaisring
apsaugg ir aplinkos ekologine apsauga, objekte esancio turto apsaug”nuo meteorologiniy
salygy poveikio ir kitokio jo sugadinimo.
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Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacijg, jeigu privaloma, pildyti statybos darby Zurnala.
Vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus jforminti
Rangovo, Uzsakovo ir eksploatuojancios organizacijos atstovy parasais.

Esant poreikiui, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikianciy inzineriniy tinkly perjungima.

Jforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suraSyti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti
Uzsakovui.

Vykdyti kontrole statybos objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios
Sutarties, statybg reglamentuojanciy teisés akty, bei pagrjstus UZsakovo paskirto statinio
statybos techninio prizidrétojo reikalavimus.

Jeigu bus veZzamas statybinis lauZas, pateikti UZsakovui statybinio lauZo iSveZzimg j tam
specialiai skirtas vietas patvirtinanCius dokumentus.

Savo léSomis jrengti laikinus statybos aikStelés aptvérimus i§ medZiagos, suderintos su
UZsakovu (profiliuoty laksty ir / ar vielos tinklo tvoros elementy).

Uztikrinti, kad  statybos objekto teritorijg nepatekty pasaliniai asmenys.

Perduoti UZsakovui statybos technine-iSpildomaja dokumentacija ir, jeigu to reikalaujama
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, jstatymus, Kitus statinio pripazinimo tinkamu
naudoti komisijai statybos priemimui teikiamus dokumentus.

Per 10 darbo dieny nuo Darby pradzios jrengti prie statybos sklypo (statybvietes) stendg su
informacija apie statoma statinj, iSskyrus atvejus, kai statomi nesudétingi statiniai ar
atliekamas statinio paprastasis remontas. Tais atvejais, kai Darbai finansuojami Europos
Sajungos fondy leSomis, Rangovas visais atvejais privalo savo sgskaita statybvietes objekte
jrengti laikingjj informacinj stendg, vadovaudamasis Statybos jstatymu ir Europos Sgjungos
paramos  panaudojimg  reglamentuojanCiomis  taisyklémis  (detali  informacija
http://www.esinvesticijos.lt), suderines jj su Uzsakovu.

Jsakymu paskirti atsakingg darbuotoja. Atsakingas darbuotojas privalo darbo metu nuolat
bati statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui
santykiuose su Uzsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dél pateisinamy
priezasCiy atsakingam darbuotojui nesant statybos objekte, jis turi bati pasiekiamas
mobiliuoju telefonu.

Vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos
veiklg ir procesg reguliuojanciy teisés akty reikalavimy.

Laikytis statybos priezidros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo nurodymus,
statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

Vykdyti Darbus pagal Sutarties 1 prieda ,,Jkainoty veikly sgrasas®, juos derinti su kitais
objekte darbus vykdanciais rangovais (jei tokie UZsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visy
statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti visas batinas ir protingas
pastangas, kad baty pasiektas Sutarties sudarymo tikslas.

Organizuoti Darbus taip, kad neblty gadinamas jo ar kity rangovy anksCiau atlikty darby
rezultatas, UZsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (virSijantis numatyta techninéje
ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

Atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus del Rangovo ar jo darbuotojy kaltes sugadinamas
statybos objekte esantis turtas ar anksCiau atlikty darby rezultatas.

Rastu informuoti Uzsakovg apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ ar gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suZinoti.

ISkilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus batinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad baty iSvengta Siy
jvykiy, o jiems jvykus, kad buty iSvengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmes. Visais
auksCiau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas issiaiskinti su-jais susjjysias
aplinkybes ir nedelsdamas, taCiau nepazeisdamas teises akty reikalavimijdikviduoti®ilusias
pasekmes, bei pranesti apie tai Uzsakowvui.
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11.1.37.
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11.1.44.

11.1.45.

11.1.46.

11.1.47.

Uzsakovo rastisku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukSmo intensyvumo matavimy
rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSianCiy medziagy (dulkiy) matavimy rezultatus,
vykdyti Uzsakovo nurodymus dél triukSmo ir tarSos lygio uztikrinimo statybvietéje.
Vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medZiagy
ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

Suvokdamas, jog be jo statybvietéje gali vykdyti darbus ir Kiti rangovai, atlyginti visus
tiesioginius UZsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis,
darbo jegos ir mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyre ir Uzsakovo pareikalavo
apmokeéti kiti rangovai objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo,
nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo
UZsakovui ir Kity Sig Sutartj pazeidzianciy veiksmuy.

Dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime / pasitarime
nedalyvauja, nepaisant to jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo / pasitarimo metu priimtus
sprendimus fiksuojamus raSytiniais protokolais.

Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, Uzsakovo reikalavimu pakeisti
nuSalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichika veikian¢iy medziagy darbuotojus
ir neleisti jiems dirbti.

Savo sagskaita atlikti ir pateikti UZsakovui atlikty darby iSpildomajg dokumentacija,
geodezines nuotraukas, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus.

UZtikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir
duomenys apie tiekéjo pasalinimo pagrindus atitikty Pirkimo dokumenty reikalavimus.
UZztikrinti, kad pasitelkty subrangovy darbuotojai vykdyty Sutartyje numatytus UZsakovo
darbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti uz subrangovy darbuotojy veiksmus ar
neveikimg, lemiantj Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdyma.

Atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo Sutarties
vykdymo ar nevykdymo.

Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subrangovais.

Tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija del teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa, Rangovas Uzsakovui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise
turintys asmenys.

Esant argumentuotam Uzsakovo praSymui, anksCiau nei iki galutinio Darby uzbaigimo
perduoti dalj jvykdyty darby (darby etapa, atkarpg), kai jose Rangovas Darbus yra uzbaiges,
0 UZsakovas - $iuos Darbus priemes. Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas
esant pagrjstoms aplinkybéms (pvz., batina kuo skubiau perduoti dalj uzbaigty dviraciy ir /
ar pésciyjy takus viesam naudojimui).

Savo leSomis parengti statinio inzineriniy tinkly iSpildomasias nuotraukas, kadastriniy
matavimy bylg ir kitus dokumentus, reikalingus statiniui eksploatuoti bei perduoti juos
UZsakowvui.

Organizuoti Darbus taip, kad nebaty gadinamos rangovy anksciau atlikty Darby rezultatas,
Uzsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (virSijantis numatytg technineje
(projektingje) ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

Vykdyti Darbus Sutarties objekto Darby vietose laikydamasis visy statybos teisés akty
reikalavimy, uZztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Sutarties objekto Darby
vietose, jos priesgaisrine apsauga ir aplinkos ekologing apsaugg, saugaus eismo
organizavimg, Sutarties objekto Darby vietose esancCio turto apsaugg nuo meteorologiniy
salygy poveikio ir kitokio jo sugadinimo.

Vykdyti teisés akty reikalavimus bei Uzsakovo nurodymus del atlieky, che tagy
ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo Sutarties obj®

tvarkos.
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11.1.49. Uztikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subrangovy darbuotojai turéty

Sutarties jgyvendinimui reikalingas licencijas, Zinias, patirtj ir kvalifikacijg bei UZsakovo
pagrjstu reikalavimu pakeisti paskirtus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidziai
vykdo Sutartyje Rangovui nustatytas pareigas, savo elgesiu kelia gresme saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai.

11.1.50. Atliekant Darbus laikytis Siy aplinkos apsaugos reikalavimy: maZzinti popieriaus

sunaudojima, atsisakyti nebdtino dokumenty kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija,
perdavimo-priemimo aktai, Uzsakovui turi bdti pateikiami elektroniniu formatu ir
pasirasomi elektroniniu badu, saskaitas fakttras uz atliktus Darbus teikti tik elektroniniu
badu, Uzsakovo prasoma informacijg teikti tik elektroniniu formatu.

11.1.51. Siekti, kad atliekant Darbus bty sunaudojama maziau gamtos iStekliy, t.y. siekti, kad

Rangovo darbuotojai, atliekantys Darbus, atvykimui j Darby atlikimo vietg pasirinkty
optimaly marsrutg ir rinktysi netarSias transporto priemones, kad Darby atlikimo metu
nebdty terSiama aplinka ir keliamas pavojus sveikatai.

11.1.52. Vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojanCiuose Lietuvos Respublikos

11.2.

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

teises aktuose.

Rangovo teisés:

Suderines su Uzsakovu, jrengti statybvieteje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius,
sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti.

IS anksto raStu suderines su Uzsakovu, naudoti objekte atributika, reklamuojancCig jj ir
subrangovus.

Sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei UZsakovas be pagrjsty prieZas¢iy daugiau kaip 60
kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo suteiktas Paslaugas ar atliktus Darbus.
Rangovas, prie$ pasinaudodamas savo teise j Darby sustabdyma, privalo apie tai raStu
informuoti UZsakovg likus ne maziau kaip 20 dieny iki Darby sustabdymo.

Jgyvendinti Kkitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius Lietuvos
Respublikos teises aktus.

12. SALIY ATSAKOMYBE

UZsakovas, uzdelses laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka 0,02
proc. delspinigius nuo visos Sutarties kainos. Salys susitaria, kad 3iuo atveju palikanos
nemokamos.

Rangovas, véluojantis atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais, Uzsakovo
reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo visos Sutartyje
nurodytos Sutarties kainos su PVM.

Rangovas, neistaises defekty pagal su UZsakovu sutartg arba UZsakovo ar jo paskirto Statinio
statybos techninio prizidrétojo nurodytg terming, Uzsakovo reikalavimu moka 0,02 proc.
delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos su PVM
iki bus iStaisyti defektai.

Uzsakovui nustaCius, kad Rangovas padare esminj Sutarties salygy pazeidimg, nurodyta
Sutarties 2.1.2 punkte, Rangovas privalo Uzsakovui sumokéti 10 000,00 Eur bauda, bei
reikalauti nuostoliy, jeigu jy nepadengia bauda, atlyginimo.

UZsakovas taip pat turi teise reikalauti nuostoliy atlyginimo ir neesminio paZzeidimo atveju
(patirtiems nuostoliams kompensuoti, delspinigiams ir pan.).

Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) UZsakovas
turi teise iSskaiCiuoti iS Rangovui mokétiny sumy, apie tai rastu informaves Raygova.

13. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SAL
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13.1.

13.2.

13.3.

13.3.1.

Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausanciy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti
daugiau kaip 15 proc., skaiCiuojant nuo Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties
(vertés), Darbai, virSijantys 15 proc. vertes riba, turi buti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant
kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas 13.3 punkte. Jeigu Sutartyje néra nurodyti
Rangovo sitlomi darby jkainiai, kuriais remiantis galima apskaiCiuoti, ar nevirSijama mineta
riba, juos nustatant turi bati vadovaujamasi 13.3 punkte nustatytomis kainodaros taisyklemis.
Papildomi darbai - sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais
susije ir batini sutarCiai jvykdyti (uzbaigti), darbai. Papildomy darby batinumas turés bati
pagristas dokumentais ir raStu suderintas su Uzsakovu. Papildomy darby batinumas
grindziamas uzsakovo, ir rangovo pasirasSytu aktu apie batinybe atlikti papildomus darbus.
Papildomais darbais bus laikomi tik tie darbai, kurie nebuvo pamineti Techninese
specifikacijose, bréziniuose ir darby kiekiy ziniarasCiuose (atskirose eilutese). Papildomais /
nevykdomais darbais taip pat nebus laikomi tie darbai, kuriy kiekis skirsis nuo Techninése
specifikacijose, bréziniuose ir darby kiekiy Ziniaras€iuose nurodyty darby kiekiy ne daugiau
kaip 15 proc. Tai reikia suprasti, kad Rangovui nebus mazinamas mokéjimas, jeigu faktinis
atlikty darby kiekis bus mazesnis ne daugiau kaip 15 proc. Taip pat Rangovui nebus
papildomai mokama, jeigu reikes papildomai atlikti iki 15 proc. daugiau darby, negu nurodyta
technineje specifikacijoje. Jeigu faktiniai atlikty darby kiekiai skirsis nuo technineje
specifikacijoje nurodyty Kiekiy daugiau kaip 15 proc. bus pasiraSomas susitarimas tarp
Rangovo ir UZsakovo dél sutarties kainos padidéjimo arba sumazéjimo.

Uzsakovas, apskaiCiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiCiant
darbus, jy kaina skaiCiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas)
pagal kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko zemiau pateikiamus badus prioritetine tvarka,
t. y. tik nesant galimybés taikyti auksCiau esantj budg, gali bati taikomas Zzemiau esantis bldas:
pritaikant Rangovo su pasiulymu pateiktose lokalinese sgmatose nurodytus darby jkainius;

13.3.2. jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio;

13.3.3.

13.3.4.

134.

134.1.

134.2.

134.3.
134.4.
13.4.5.

13.4.6.

13.4.7.

pritaikant Rangovo su pasitalymu pateiktose lokalinese sgmatose numatytus panasiy darby
jkainius. PanaSius darbus turi pagrjsti ir nustatyti UZsakovas;

jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietes ir
pelno) islaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaiCiavimo
taisyklés* nuostatas.

Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali bdti atliekami Salims pasirasant susitarimg dél
Sutarties pakeitimo Siais atvejais:

kai Technineje specifikacijoje nurodyti Darbai del atlikty Techninio darbo projekto korekcijy
tampa nebereikalingi;

kai Techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Technines
specifikacijos klaidy;

kai nera skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmoketi;

kai del paaiSkéjusiy techniniy priezascCiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

kai atsiranda buatinybé del aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negaléjo
numatyti, bet iS esmes nesikeiCia Darby pobudis, arba vykdant Darbus paaiskéja naujos
aplinkybes del objekto bukles ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami;

dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teises akty reikalavimy pasikeitimo po statyba
leidzianCiy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, iSdavimo, jei dél tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobudis ir batina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti
Sutarties vykdymo metu;

dél pagrjsty treCiyjy asmeny reikalavimy del Darby, susijusiy su

vykdymo (inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telel

ir / ar kiti/tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);



13.4.8. nenumatytas fizines salygas, t. y. dél iSskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybe priklauso nuo gamtiniy sglygy).

13.5. Pakeitimai jforminami tokia tvarka:

13.5.1. jei kiekio (apimties) (dél kurio Sutarties verte keiciasi daugiau nei 15 proc.) keitimo batinybe
atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas leSas, batina/ tikslinga atsisakyti atskiro darbo,
ar batina/ tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos bei suderinamos su Uzsakovu
ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés priezilros vadovo, sglygojancios
batinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal Rangovo iki Sutarties
pasiraSymo Uzsakovui pateiktuose sgmatiniuose skaiCiavimuose esancius jkainius;

13.5.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatytg atskirg darba (ar jo dalj, t. y. techninéje
specifikacijoje nurodytos Medziagos / Jrenginiai rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar
pan., dél kurio Sutarties verte keiCiasi daugiau nei 15 proc.) batina keisti kitu darbu, rastu
pagrindZziamos bei suderinamos su UZsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos
techninés priezitros vadovo paraSais aplinkybés, salygojancios batinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutarties 13.3. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo buadus, bei siulymg del keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sidlomy
atlikti Darby lokaline sagmatg, sudarytg pagal Sutarties 13.3. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitlyma, koreguojama Sutarties verté (jei
reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai kei¢iami kitais Darbais, tokie Darby
pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

13.5.3. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, batina / tikslinga atlikti papildomus
Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir bdtinus SutarCiai jvykdyti
(uzbaigti), tokiy Darby batinumas pagrindziamas dokumentais, patvirtintais Rangovo,
Statinio statybos technines priezidros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieziuros vadovo
paraSais, bei raStu suderinamas su UZsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie
nebuvo numatyti Sutartyje ar pirkimo dokumentuose ir kai papildomy Darby apimciy verté
virSija 15 proc. Sutarties vertés. Rangovas pateikia papildomy darby lokaline sgmata, kurioje
nurodo papildomy darby kainas, apskaiCiuotas pagal Sutarties 13.3. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo badus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitlymg, koreguojama Sutarties
verte.

13.6. Papildomy Darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima, pirkimas iS to paties tiekejo
vykdomas, kai yra visos Sios sglygos kartu:

13.6.1. Rangovo pakeitimas negalimas del ekonominiy ar techniniy priezasCiy ir del to, kad
UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima;

13.6.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verte nevirSija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j
punktg verté - 100 procenty Sutarties vertés.

13.7. Rangovo pasiulyme jvardintos Darby sudetinés dalys (resursai, technines specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali bati keiCiamos tik Uzsakovo,
Statinio statybos techninés priezitros vadovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja
Techninei specifikacijai ir bréziniams bei nepakeiCia Sutarties pobidzio. Tokie pakeitimali
Sutarties keitimu Sutarties 13.3. punkto prasme nelaikomi, jeigu Siame Sutarties punkte
nurodytos Darby sudetinés dalys nevirSija 10 proc. Sutarties vertes. Rangovas minetas
medziagas ir jrenginius (jei taikoma) privalo raStu suderinti su UZsakovu, Statinio statybos
techninés priezidros vadovu, raste nurodydamas sialomy medziagy ar jrangos (jei taikoma)
technines specifikacijas. Uzsakovas ir / ar Statinio statybos techninés priezitros va”vsSs,
nesutikdamas su sidlomomis medziagomis ir (ar) jrenginiais, rastu nurodo," Kuriy funkciniy ar
kokybiniy reikalavimy sidlomos medZiagos ar jrenginiai neatitinka. Medziagy ir(ar) ycnginiy
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138.

13.9.

13.10.

13.11.

specifikacijy patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams (uzsakovas, statinio
projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis prizidrétojas) pasirasant statybos darby
techniniy specifikacijy patikslinimo aktg, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar)
medziagy techniniy specifikacijy tikslinimo priezastys. Rangovas privalo pateikti bent 3 (tris)
tiekéjy patvirtinimus, kad Techninéje specifikacijoje nurodyti jrenginiai ir (ar) medZiagos
negali bati pagaminti. Uzsakovas turi teise Rangovo pateiktg informacijg patikrinti
apklausdamas kitus tiekéjus.

Rangovas, Darby vykdymo metu suZinojes apie Techninio darbo projekto ir / ar Techninés
specifikacijos klaidg arba techninj trikuma, apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui.
UZsakovas, gaves tokj Rangovo praneSima, privalo Rangovui pateikti trikstamg informacija,
tinkamus paaiskinimus bei Geigy reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis statybvieteje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
- ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy priezasciy uzdelsia baigti
Darbus laiku, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino sustabdymo Sutarties
2.2 punkte nustatyta tvarka.

Subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekejy ar didesnes (mazesnes) darby
dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekejui galimas tik
tiems darbams, paslaugoms ir prekems teikti, kuriuos Rangovas pasitilyme buvo numates
perduoti subtiekejui, ir tik gavus Uzsakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu ketinant
pasitelkti papildomus subtiekéjus, pastarieji, jei jy pajegumais rangovas remiasi, turi bati ne
mazesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Konkurso sglygose.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui subtiekejy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
jy atstovus, taip pat jsipareigoja informuoti apie minetos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau.
Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teise pakeisti subtiekejus tik pries tai informuodamas
UZsakovag Sia tvarka:

13.11.1. Rangovas pateikia raSytinj praSymag Uzsakovui, kuriame nurodo priezastis, lemiancias

poreik] pakeisti subtiekéjus, bei pateikia dokumentus, patvirtinancius, kad naujas subtiekéjas
atitinka Konkurso sglygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus;

13.11.2. patikrinus naujo subtiekejo atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams, Uzsakovas per 3 (tris)

13.12.

13.13.

darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu rastu sudaro susitarimg dél subtiekéjo pakeitimo.
Jeigu Rangovo (jskaitant ir subtiekejus) kvalifikacija déel teises verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.
Sutarties jgyvendinimo metu UZzsakovo reikalavimu ir Rangovo praSymu gali bati keiCiami
specialistai (statinio statybos vadovo keitimo taisykles nustatytos 13.13 punkte), Rangovo
pasitelkti SutarCiai vykdyti. UZsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti specialista deél
jo netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju Uzsakovas raStu informuoja
Rangova apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistg. Rangovas,
gaves Uzsakovo reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg j
kitg specialistg, kuris atitinka Darby pirkimo sglygose tos srities specialistui taikytus
kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teise praSyti Uzsakovo pakeisti Rangovo
pasitelkta specialistg tuo atveju, jei specialistas yra atleidziamas, iSeina i$ darbo, ar dél Kity
priezasCiy daugiau kaip 10 (desimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su
Sutarties jgyvendinimu. Rangovas savo prasyma del specialisto pakeitimo Uzsakovui pateikia
raStu, nurodydamas pakeitimo prieZastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinancius
specialisto atitikimg Darby pirkimo sglygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.
Statinio statybos vadovo keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai ig"iy”rie~asciip.

13.13.1. Sutartyje numatytas statinio statybos vadovas atleidZiamas, atsistatydinaT$"pareigy,

I eiti savo pareigy del ligos ar traumos;
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13.13.2. esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybems.

13.14.

Sutarties salygy 13.13 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti UZsakovo

atstovui - atsakingam Sutarties vykdytojui:
13.14.1. pagrjsta praSyma, pridedant jj pagrindZiancius dokumentus;
13.14.2. dokumentus del naujo statinio statybos vadovo, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka

pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir Rangovo su
pasitlymu pateiktg informacijg apie statinio statybos vadovo patirtj. Pakeisti galima tik j tokig
pacig arba aukstesniu balu vertinamg patirtj turintj statinio statybos vadovg, apskaiCiuojant
statinio statybos vadovo patirtj pagal Pirkimo sglygy 94.5 punkto reikalavimus;

13.14.3. naujo statinio statybos vadovo paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo

13.15.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.
15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

jsakymu, kurio kopija pateikiama UZsakovo atstovui - atsakingam Sutarties vykdytojui.
Sutarties vykdymo metu Sutarties 1priede ,,Jkainoty veikly sgrasas* nustatyti tarpiniai Darby
atlikimo terminai gali bati keiCiami priklausomai nuo Technines specifikacijos tikslinimo,
Darby sustabdymo ir kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti pasiraSant Sutartj. Darby
atlikimo terminai keic¢iami Sutarties Salims pasirasant susitarima dél Sutarties 1 priedo
»Jkainoty veikly sarasas* pakeitimo.

14. GINCY SPRENDIMAS

Kiekvieng ginca, nesutarimg ar reikalavima, kylantj is Sios Sutarties ar susijusj su Sia sutartimi,
jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis. Deryby
pradZia laikoma diena, kurig viena i$ Saliy pateiké praSyma ratu kitai Saliai su sidlymu
pradeti derybas.

Nepavykus ginCo iSspresti derybomis per 30 kalendoriniy dieny nuo deryby pradzios ir
nesusitarus dél papildomo termino, ginCas galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos
teismuose pagal Uzsakovo buveines vieta.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam gincui dél atsiskaitymo uZ suteiktas paslaugas, Rangovas
gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) procenty metines pallkanas nuo
nesumoketos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1d.

15. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Sutarties jvykdymo uZztikrinimas uztikrinamas netesybomis ir bauda 10 000,00 Eur sumai.
Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo
UZsakovui pateikti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),
griovimo ar kultdros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybes
privalomojo draudimo sutartj.
Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kultdros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomasis
draudimas turi buti sudaromas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
nuostatomis ir Kitais Sig draudimo rasj reglamentuojanciais teises aktais. Rangovo civilinés
atsakomybés draudimo suma vienam draudZiamajam jvykiui visam statybos laikotarpiui turi
bati ne mazesné kaip 43 400,00 Eur.
Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudziama nuo nuostoliy arba zalos, turi bati numatyta
galimybé iSmokeéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Zalai
iStaisyti. 1S draudiky gautos draudimo iSmokos turi bati naudojamos nuostoliaiiiFarha 7alai
iStaisyti.
Jeigu Rangovas nepratesia draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurivor*tlymctsutarties
Salygu, kuriy i$ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arbj”|CoZjiSflaa pakankamo
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15.6.

16.1.

16.2.

16.3.
16.4.

16.4.1.
16.4.2.
16.4.3.

16.4.4.

16.5.

16.

jrodymo ir draudimo liudijimy pagal Sio punkto reikalavimus, UZsakovas turi teise sustabdyti
Rangovui priklausanCias moketi sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo
sutartinius  jsipareigojimus. Patirtus nuostolius arba Zzalg, jeigu jy visai arba dalinai
nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.

UZbaigus statybos darbus, Rangovas kartu su atlikty Darby perdavimo aktu Uzsakovui privalo
pateikti rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo dokumentg pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodzio 12 d. jsakymo Nr. DI-878 ,,Del statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017
»Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas* patvirtinimo* reikalavimus. Rangovas kartu su statybos uzbaigimo aktu
privalo pateikti Uzsakovui dokumentg (kartu sujo apmokejimg jrodancia dokumento kopija),
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSytg Sutartj.
Draudimo bendroves laidavimo draudimo raStas, mokéjimo atidéjimg patvirtinantis
dokumentas arba kredito jstaigos garantija turi bati iSduoti ne trumpesniam nei 3 (trijy) mety
laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali bati atSaukiami; laidavimo draudimo suma,
mokejimo atidejimo suma arba garantijos suma turi bati ne mazesne kaip 5 (penki) proc.
Sutarties vertées (su PVM).

16. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis jsigalioja po to, kai ja pasiraso abiejy Saliy jgalioti atstovai. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti galioti, kad Si Sutartis baty
visisSkai jvykdyta.

Sutartis gali bati nutraukiama abiejy Saliy radytiniu susitarimu.

Sutartis gali bati nutraukta Uzsakovo vienaSaliSkai nesikreipiant j teismg ir jspejus Rangova
pries 20 darbo dieny esant esminiy Sutarties salygy pazeidimui bei toliau nurodomais atvejais,
jeigu, Uzsakovui nustaCius protingg terming, Rangovas per nustatytg terming nepaSalina
trikumy ar nepateikia motyvuoty paaiskinimy dél tinkamo Darby vykdymo:

Esant Sutarties 2.1.2 punkto pazeidimui;

Rangovas vykdo Darbus nesivadovaudamas technines specifikacijos sprendiniais;

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny véluoja atlikti Darbus,
kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy pagal Sutartj, tampa aiSku, kad juos
baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma ir nepateikia Uzsakovui pagrjsty
jrodymy, pateisinanCiy Darby velavima, Uzsakovas gali jteikti praneSima, konstatuodamas
jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiCiau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves
tokj praneSima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, laikoma, kad yra pagrindas
UZsakovui pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu. Si salyga netaikoma, jei véluojama
dél priezasCiy, nepriklausanc¢iy nuo Rangovo;

Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Gkine veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

Uzsakovui dél Rangovo kaltes nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 kalendoriniy dieny turi
atlyginti visus UzZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kuriuos [émé Rangovo
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16.7.

16.7.1.

16.7.2.
16.8.

16.9.

16.9.1.

16.9.2.

16.9.3.

16.10.

17.1.

17.2.

17.3.

174

17.5.

17.6.

17.7.

Sutartis gali bati nutraukta Rangovo vienaSaliSkai nesikreipiant j teisma ir jspejus Uzsakova
prieS 20 darbo dieny, esant esminiam Sutarties sglygy pazeidimui bei toliau nurodomais
atvejais:

Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrjsty aplinkybiy, negauna apmokéjimo ilgiau nei 60
kalendoriniy dieny ne maziau 2 (du) kartus is eilés;

Nepagrjstas Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 3 (tris) ménesius.

Jei Sutartis nutraukiama anksCiau laiko, Rangovui tik iS dalies jvykdzius sutartinius
Jsipareigojimus, Uzsakovas ir Rangovas jsipareigoja sudaryti atlikty darby perdavimo-
priemimo aktg pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus darbus. Siame punkte nurodytus
darbus UZsakovas priimatik jeigujie aiSkiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje irjos prieduose,
jie yra tinkamai atlikti ir Siy darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punktg, Rangovas per
Uzsakovo nurodytg terming privalo:

nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, iSskyrus tokj, kurj batina atlikti del gyvybes ar turto
iSsaugojimo arba del darby saugos reikalavimy;

perduoti Uzsakovui Sutartyje numatytg Jrangg (jei taikoma) ir medziagas, uz kuriuos jau
sumokeéta;

pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuksles i$ statybos objekto ir pats palikti
statybviete.

UZsakovo naudai priskaiCiuotos Rangovo netesybos yra iSskaiCiuojamos iS UZzsakovo
Rangovui mokeétiny 1é8y ir (ar) Sutarties jvykdymo uztikrinimo, ir (ar) iSreikalaujamos kitokiu
badu.

17. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Visi Rangovo parengti breziniai (jeigu, vadovaujantis teises aktais, turi bati rengiami) turi bati
patvirtinti statinio statybos techninés priezitros vadovo prie$ atliekant Darbus.

Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik statinio statybos techninés priezitros vadovas
rastu.

Salis gali bti visikai ar i$ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neidvengiamy
aplinkybiy - nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos
pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas pranesé kitai Saliai apie Klidtj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turejusios jtakos aplinkybes, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos tkyje pasitaikancios
aplinkybeés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavimg, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobudzio pakeitimg, stabdymg
(trukdyma), kitos aplinkybes, kurios turety bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tiketinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad
rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles.

Vykdydamos 3ig Sutartj, Salys vadovaujasi galiojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktais ir
Sios Sutarties salygomis su priedais. Sutariai, i3 jos kylantiems Saliy santykiams bei jy
aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

Sutarties Salims yra zinoma, kad Si Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esanCig konfidencialig
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
prieStarauty teisés aktams.

Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiek)

Saliy atstovy ir turi vienodajuridine galia. Sutarciai, i$jos kylantiems Saljy santv sHi jy
aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.
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17.8. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi bati jforminta rastu lietuviy kalba ir iSsiysta registruotu pastu per kurjerj, faksu
ar elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma
tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba
elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

17.9. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nejvykdzius iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos
Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties
salygy, arba kad ji negavo praneSimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

17.10. Uzsakovas taip pat gali nutraukti Sutart] ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatytais atvejais.

18. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

UZsakovas: Rangovas:

Keédainiy profesinio rengimo centras UAB Doresta

Jmoneés kodas 111966767
Adresas: Sétos g. 105, Kédainiai
a. s. LT247300010166050917
bankas Swedbank AB

tek (8 347) 68 302

faks. (8 347) 68 032

el. pastas: kedainiuprc@gmail.com

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavgrdé: Dangiras Kacinskas
Pareigos: direktorius

Parasas:

Data: 2023-U5-3U
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Jmones kodas 302711449
Adresas: Aruody g. 34, Kedainiai
a. s. LT297044060007796824
bankas AB SEB bankas

tek +370 669 59789

faks.

ei. paStas: donatas@doresta.lt

Atstovaujantis asmuo
Vardas, pavarde: Donatas Masjfjkas,
Pareigos: direl

Parasas:


mailto:kedainiuprc@gmail.com
mailto:donatas@doresta.lt

Etapo Nr.

SUTARTIES 1PRIEDAS JKAINOTY VEIKLY SARASAS

BENDRABUCIO PASTATO, ESANCIO SETOS G. 95, KEDAINIUOSE, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTE NENUMATYTI PAPILDOMI DARBAI

Nuolatiniy Darby veiklos
(etapo) pavadinimas

Karsto vandens sistemos
jrengimas

Statinio  Sildymo,  védinimo
inzineriniy sistemy Jrengimas
Statinio elektrotechnikos darbai
Siluminés izoliacijos jrengimas

Pastabos:

Bendra
darbo
apimtis
(fiziniais
matu
vienetais)

komplektas

komplektas
komplektas

komplektas

Darbo atlikimo terminai ir
meénesiniai jo kiekiai [valiuta]
be PVM [Pildo rangovas]

I ménuo
Il ménuo

8 000,00 4 80Q,00
20 000,00 37 300,00
3200,00 4 200,00

1650,00

Suma (be PVM):
21% PVM:

Suma (su 21% PVM):

Darbo
(etapo)
kaina,
[EUR] be
PVM [Pildo
rangovas]

12 800,00
57 300,00
7 400,00
1650,00
79 150,00
16 621,50

95 771,50

- Tiekéjas apskaiciuodamas pasitlymo kaing turi fsivertinti visa techninéje specifikacijoje
(Pirkimo salygy 1 priedas) pateikta informacijg, nuvykti j darby atlikimo vietg, jsivertinti
faktiSkai atliktus darbus ir pateikti pasidlymg visiems Techninéje specifikacijoje (Pirkimo
salygy 1lpriedas) nurodytiems darbams;

- kainos nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio (Simtyjy tikslumu);

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma;

- tais atvejais, kai pagal galiojanCius teises aktus rangovui nereikia moketi PVM, jis atitinkamy
skilCiy nepildo ir nurodo priezastis, del kuriy PVVM nemokamas;

- techniniame projekte pateikiami darby kiekiy ZiniaraSCiai yra tik orientaciné, pagalbiné
medZiaga. Rangovas privalo ]sivertinti visus reikalingus darbus, kurie uztikrinty, kad visos pagal



