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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.

2023 m. d.
Siauliai

Siauliy miesto savivaldybés administracija, kodas 188771865, kurios registruota buveiné yra
Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Siauliai, duomenys apie jstaigq kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus
Antano Bartulio (toliau — UZsakovas) ir UAB ,Limega“, kodas 145407247, atstovaujama
direktoriaus Vytauto Vilko (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudareé 3ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — statybos darbai ir visi su jais susije darbai, nustatyti Projekto sprendiniuose, bei
kiti darbai — projektavimas, kadastriniy matavimy byly parengimas, statybos uZbaigimo
procediiros atlikimas, teisiné registracija, bei kitos biitinos Sutarciai atlikti paslaugos
(jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Faktiniai statybos darbai — statybos darbai, po kuriy tinkamo atlikimo pasiraSomas 1.4
ir 8.2.1. punktuose numatytas Darby perdavimo — priémimo aktas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaiciuojamas dienomis nuo Darby pradZios iki
Darby perdavimo UzZsakovui, iStaisius UZsakovo pastebétus defektus, atlikus
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiraSius
Darby perdavimo-priémimo aktg, bei atlikus visus kitus darbus, numatytus Sutarties 1.1
punkte.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdavé, o UZsakovas priémeé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2.1
papunkciu, prieS suraSant baigto statyti (rekonstruoti, kapitaliSkai remontuoti) statinio
Statybos uzbaigimo dokumenta.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 1
dienos nuo UZsakovo praneSimo apie Darbo pradZia.

Darby pabaiga — Visy sutartyje numatyty Darby (pagal Sutarties 1.1 ir 6.8 punktus)
perdavimo UZsakovui data.

Diena — kalendoriné diena, jei Sutartyje nenustatyta kitaip.

ISlaidos — visos pagrijstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar juy dalj (iSskyrus [ranga).

Pakeitimas — Suderintas su UzZsakovu Projekto sprendiniy, apibiidinanciy Darbus,
keitimas. Projekto pakeitimai turi biiti jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
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statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ reikalavimais.

Projektas - Normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties dokumenty,
kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiCiavimai, bréziniai), skirty statybg leidZianciam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir
statybos uzbaigimo procediiroms atlikti, visuma su visais papildymais ir pataisymais:

1.12.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto
pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte.
Techninis projektas parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir
yra Sios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu vieSojo pirkimo metu pirkimo
objektas — Darbai — buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus,
paaiskinimus, pataisymus iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi bti
pakoreguotas ir Techninis projektas;

1.12.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis
etapas, Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir
pagal kurj atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali biiti pateiktas kaip vientisas
dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu,
laikydamasis Veiklos saraSe pateikto grafiko.

1.12.3. Statinio techninis darbo projektas (toliau — Techninis darbo
projektas) — vieno etapo dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami techninio
projekto ir darbo projekto tikslai.

* Sutarties punkty nuostatos taikomos atsizvelgiant ar Darbai nupirkti pagal Techninj
projektq ar Techninj darbo projektq. Jeigu Darbai nupirkti pagal Techninj darbo
projektq, Sutarties punktai susije su Darbo projektu netaikomi.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar
ju dalj.

Rangovo pasiiillymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais siiloma UZsakovui atlikti Darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo
darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangowvui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria
organizuoti statinio statybos technine prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos
Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymeo prieZitiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,

oo —

Techninio projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo dokumentas — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotq statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas“
nustatyta tvarka sudarytos statybos uZbaigimo komisijos suraSytas dokumentas,
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patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal
Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teise, vadovaujantis Sutarties saglygy 4.1. papunkciu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasialyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Susitarimas — tai Saliy rastiskas susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi
susijusiy klausimy

Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui mokétina galutiné bendra suma, uz laiku, ir
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Pradiné sutarties verté — Sutarties verté (be PVM), neatsiZvelgiant | Sutarties
pakeitimus po jos sudarymo.

Sutarties trukmé — laikotarpis nuo Sutarties jsigaliojimo (Sutarties Salims pasirasius
Sutartj ir Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima, veikly sarasq ir
darby jkainiy ZiniaraScius (objektines ir lokalines samatas) Excel programoje) iki visiSko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo bet ne ilgiau nei 24 ménesiai.

Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti,

(i) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(ii) nepaZeidus kurio nors iS jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taciau
jvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ nustatyta dokumenty virSenybe dél
Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar prieStaravimuy.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip
pat Kkiti asmenys, apie kuriuos UZsakovas praneSé Rangovui kaip apie UZsakovo
personala.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uzpildytas Rangovo siilomomis Darby
kainomis (Sutarties 1 priedas). Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis
apibréZta Projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose,
bréZiniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas.

Technologiné pertrauka —laikotarpis, kuris prasideda gruodzio 15 d. ir baigiasi kity
mety kovo 15 d. Jeigu Technologinés pertraukos laikotarpiu, kuris prasideda gruodzio 15
d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d., Rangovas nuspresty vykdyti bet kokius statybos
darbus ir tam yra tinkamos oro salygos, turi biiti gautas raSytinis techninés prieZitiros
vadovo suderinimas ir raSytinis UZsakovo sutikimas. Statybos darby atlikimo sustabdymo
laikotarpis, kurio metu Rangovas, gaves raSytinj techninés prieZitiros vadovo suderinima
ir raSytinj UZsakovo sutikimg, vykdo statybos darbus, jskaitomas | Darby atlikimo
termino skirtg laikotarpj.

Darby tritkkumai — neatlikta Darby dalis arba netinkamai atlikti Darbai, juy defektai.
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Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros
jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
igyvendinamuosiuose teisées aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti Pakapés gatvés, Siauliuose, statybos darbus
pagal Siauliy miesto Pakapés gatvés statybos projekta Nr. 22-03, taip kaip numatyta
Sutartyje, iStaisyti nustatytus defektus ir perduoti Siuos Darbus UZsakovui vadovaujantis
statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavalisSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas® ir
Statybos jstatymo aktualiomis redakcijomis, suteikimu, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai
atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis
salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaiSkinimai;
Pasitilymas su Pasitilymo priedais;
3.2.3. Techninis projektas arba Techninis darbo projektas:
(i) techninés specifikacijos,
(ii) aiSkinamieji rastai,
(iii) bréZiniai,
(iv) sanaudy kiekiy ZiniaraSciai;
3.2.4. Veikly sarasas;
3.2.5. Rangovo pasiilymo samatiniai skaiciavimai su pagrindinémis techninémis
siilomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais;
3.2.6.  Subrangovy sarasas;
3.2.7.  kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau —
VP]) 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediros. Kitais
atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo
procediira pagal VP] reikalavimus.

Sutarties salygu pagrindiniai duomenys:



Pavadinimas

Sutarties kaina: : 9.1.

Pradinés sutarties verté su
PVM

I
I
I
Pradinés sutarties verté be I
PVM |
I
Sutarties sudarymo dienai |
taikomas 21 % PVM !
sudaro

Punktas | Duomenys ir sqlygos

|

I

I

| 358 596,81 Eur (trys Simtai penkiasdeSimt
| astuoni tiikstanciai penki Simtai
: devyniasdesimt SeSi eurai, 81 ct.)

| ... . v.

| 296 361,00 Eur (du Simtai devyniasdeSimt
| Sesi tiikstanciai _trys Simtai SeSiasdeSimt
: vienas euras, 0 ct.)

I - .. _ .. .
| 62 235,81 Eur (Sesiasdesimt_du_tiikstanciai
| du Simtai trisdeSimt penki eurai, 81 ct.)

I

I

_____________ _'_____.'______________________
UZsakovo skiriamas : : Miesto  tkio ir  aplinkos  skyriaus
asmuo | | Infrastruktiiros poskyrio vyr. specialisté

_____________ 1____|DienaKundrotiene ~___________
Darby atlikimo terminas: : 6.1. : 6 ménesiai nuo Darby pradZios datos, iS

I
Faktiniy statybos darby |

(kai pasiraSomas 1.4 ir |
I

8.2.1. punktuose

I
numatytas Darby |
perdavimo priémimo |
aktas) |

Visy Darby (1skaitant:

iSpildomyjy  geodeziniy |
nuotrauky, kadastriniy |
matavimy  byly ir jy,
kompiuteriniy  laikmeny |
parengima, statybos |
uzbaigimo procediiras, |

_teising registracija irkt.). |
|

Delspinigiai dél Darby | 6.6.

vélavimo

————————————— N

o I
UZtikrinimo suma 10 proc. |
nuo Pradinés sutarties |
vertés be PVM

Garantinio
prievoliy jvykdymo |
uztikrinimo dokumentas |

laikotarpio | 8.1.

| ju

- 4 ménesiai
(technologiné pertrauka j darby
atlikimo terming
nejskaiciuojama).

I
|
|
I
I
|
|
I
| - 2ménesiai
|
|
I
I
|
|
I
I
|

L -

1 0,02 % Pradinés sutarties vertés (be
| PVM) per dieng

I29 636,10 Eur (dvidesimt devyni

| tikstanciai Sesi Simtai trisdeSimt Sesi

: eurai, 10 ct.

IBanko arba kitos kredito jstaigos

| besalyginis garantas, draudimo jstaigos
I laidavimo raStas arba piniginis uZstatas
29 636,10 euruy.

I
| Draudimo bendrovés isduotas laidavimo
| draudimo rastas (kartu su jo apmokéjima



: : kredito jstaigos garantija, uZtikrinanti
| | Tangovo garantinio laikotarpio prievoliy
I | jvykdyma arba piniginis uZstatas.
I
I

_____________ _I_____.'______________________
Mokéjimo terminas l 9.7. l per 30 kalendoriniy dieny nuo Rangovo
| | pateikty mokeéjimo dokumenty
_____________ 198 Ipawirtinimodienos.
Delspinigiai del : 9.9. : 0,02 % nuo laiku neapmokétos sumos su
_veluojanCio mokéjimo | |PVMperdiena
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4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise. Statybvieté yra
perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-priémimo aktg STR 1.06.01:2016
,»otatybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ nustatyta tvarka.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ vykdys
Darby technine prieZitrg. Statinio statybos techninés priezitiros funkcijai atlikti negali
biti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti)
statyba leidZiantj dokumenta (jei jis privalomas) bei perduoti ji Statinio statybos
techninés priezitiros vadovui. UZsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo
projekta ir vykdant Darbus, teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei dalyvauti
posédZiuose. UZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy
dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas
uZ Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimq pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet
kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél
UZsakovo kaltés.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby
dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos, iSskyrus kaip gali biiti numatyta pagal
Sutartj.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.
Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar juy dalies) arba jvykdé juos

netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.4. ir 12.8. papunkciuose ir nesumoka
netesyby, numatyty uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma,
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UZsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti
iSskaiciavimus i§ Rangovui mokétiny sumy deél netesyby ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti su UZsakovu
suderintg veikly saraSa ir darby jkainiy ZiniaraSCius (objektines ir lokalines samatas)
Excel programoje.

Rangovas privalo parengti Darbo projekta (netaikoma, kai darbai vykdomi pagal
Techninj darbo projektq), vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
Techniniame projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose,
bréZiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos saraSe pateikto grafiko,
Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy, suteikti Darbams atlikti ir
uzbaigti butinas paslaugas (kadastriniy matavimy atlikimas, byly parengimas, statybos
uZbaigimo procediiry organizavimas, objekto uZbaigimui reikalingy tyrimy ir bandymuy
atlikimas ir kita, kas reikalinga visy Darby uzbaigimui).

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZianCius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy
pagal Sutartj dalis. Rangovas privalo uZtikrinti, kad visi statybvietéje esantys ir statybos
darbus atliekantys Zmonés turéty skaidriai dirbanciy asmeny identifikavimo kodus arba
juose uZSifruotus duomenis pagrindZiancius dokumentus, jeigu kodas negali biiti
suformuotas. Rangovas atsakingas uZ statybvietéje esanciy asmeny identifikavima, taip
pat kitas, su statybvietéje esanCiy asmeny identifikavimu susijusias, pareigas ir
atsakomybe.

Tais atvejais, kai privaloma arba pageidaujant Statytojui Rangovas atsakingas uZz
popierinio statybos Zurnalo pildyma ir jo prieinamumg visiems statybos dalyviams, o
atvejais nurodytais statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieziira“ 4 priedo 1' p ir uZ elektroninio statybos Zurnalo jsigijima,
pildyma ir jo prieinamumag visiems statybos dalyviams. Popierinis Statybos darby Zurnalo
originalas ir elektroninio statybos Zurnalo kopija perduodama UzZsakovui kartu su
statybos uzbaigimo dokumentais.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg ir prieSgaisrine sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkamag
galiojantj kvalifikacijos atestata.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 10 dieny turi:

5.6.1 Pranesti, kada Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas
neatitinka). Netinkami sprendiniai turi buti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti
pakartotinai perZitrai, arba;

5.6.2. Pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Rangovas Darby vykdymo metu privalo bendradarbiauti ir suderintu laiku bei salygomis
jsileisti | darby vykdymo zong rangova, atliksiantj apSvietimo tinkly jrengimo darbus.
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Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiira“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto
dokumentus ir duomenis. Patvirtina, kad jis atliko visy dokumenty analize, jam yra aiski
UZsakovo uZduotis, jis turéjo galimybe numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie
turi bati atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi pastaby Techninio projekto sprendiniams
ir kad Siuos sprendinius yra pajégus realizuoti. Turi bti laikoma, kad Sutartyje nurodyta
kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas butina tinkamam
Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant bitinus Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors ir
nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taCiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir
jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos (i$ jy ir Darby apimciy ar kiekiy
padidéjimo rizikos, nurodytos 5.11 punkte, jvertinimas).

Faktiniy Darby apim¢iy ar kiekiy padidéjimas ir neatitikimas finansine israiska iki 10
procenty, skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, orientaciniams kiekiams,
kurie nurodyti Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo
atsakomybei bei rizikai ir nelaikomi papildomais Darbais ar Darby apimtimis, o Darby
apiméiy ar kiekiy sumaZéjimas finansine iSraiSka iki 10 procenty, skaiCiuojant nuo
Pradinés sutarties vertés be PVM, ir neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti
Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose nelaikomi atsisakomais Darbais ar Darby
apimtimis. Sis punktas netaikomas naujoms apimtims ir darbams, kurie atliekami
UZsakovo pageidavimu, siekiant pagerinti objekto funkcines ar kokybines savybes arba
nevykdomiems Darbams ar Darby apimtims, kuriy vykdymas yra neracionalus ar
negalimas ir UZsakovo pripaZjstami papildomais ar nevykdomais darbais.

Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti UZsakovo nuo nuostoliy dél Uzsakovo
ir/ar treCiyjy asmeny sveikatos paZeidimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo, ir kurie
atsirado dél Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis
visy biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik
Statybvietéje.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.13.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.13.2. sandéliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.13.3. wvalyti ir priZitréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviete naudojami keliai turi
biti saugis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj Siy
keliy remontaq, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens bei
kity paslaugy, kuriy jam gali reikeéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui
galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir
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apmokeéti statinio naudotojui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas
ar statinio naudotojas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama
kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygu arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiCiami
asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo
kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai
pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamga [rangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prieS paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina,
apzitri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas
ar statybos darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui, tai,
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui ar UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo
saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo
rezultato véliau uzZdengti.

Rangovas privalo apsirtpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo
dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei Kiti
dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui priesS atliekant
bandymus), eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti, bandymu protokolus, kadastriniy matavimy byla.

Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biti
laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
MedzZiagos arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip
kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti
tq Darbo projekto dalj, [rangg, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo Sios
atsakomybeés trecCiyjy asmeny atZvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyre dél Siy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitros ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai
bus perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie
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prarandami, kai uZ jy prieZitra atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradimag
nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus
ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitros instrukcijos turi biiti pakankamai
iSsamios, kad UZsakovas galéty naudoti, prizidréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti [ranga. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta
arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai,
sertifikatai ir kiti biitini dokumentai. Jei Sie, aukS¢iau nurodyti, dokumentai parengti ne
lietuviy kalba, turi biiti pridedamas vertimas j lietuviy kalba.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiline atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos
iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia prievoléms pagal Sutart atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista
bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame
dokumente ar kaip nors Kkitaip.

Rangovas |sipareigoja pranesti UzZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus Subrangovy saraSe (3.2.6 papunktis), taip pat jsipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas UZsakova. Gaves tokj praneSimgq ir
jvertines Rangovo siiilyma, UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangowvui,
tuomet Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiancius
dokumentus ir dokumentus, jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, prieS
patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad btisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokiq teise turintys asmenys.

Jeigu Techniniame projekte ar Veikly saraSe yra nurodyti konkrettis modeliai, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos,
Iranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés
MedZiagas, [ranga ar Mechanizmus.

Rangovas prieS gaudamas leidimg medZiy kirtimui, privalo sumokeéti kertamy Zeldiniy
atkuriamgsias vertes, paskaiCiuotas pagal Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainius,
patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birZelio 26 d. jsakymu Nr.
D1-343.

Rangovas, saugotiny medZiy kirtimui turi turéti savivaldybés iSduotg leidimgq ir kirtimus
vykdyti Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytais terminais.
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Rangovas savo saskaita atlieka archeologo prieZitiros organizavima darby vykdymo metu
(jei reikalinga) ir yra atsakingas uZ visy reikalingy Archeologiniy tyrimy atlikima,
vadovaujantis paveldo tvarkybos normatyviniais dokumenty reikalavimais.

UZsakovui pateikiamos iSpildomosios geodezinés nuotraukos (dwg formatu) visi
sluoksniai (tinklai, dangos, jy auksciai ir kt.) turi biti pateikti viename faile.

Rangovas privalo pateikti nuskenuota visa statybos darby vykdymo dokumentacija
(statybos darby Zurnalus, Projekto visas laidas, eksploataciniy savybiy deklaracijas,
bandymy protokolus ir kt.) kompiuterinéje laikmenoje (kompaktinis diskas ar USB
laikmena).

Teisés akty ir norminiy dokumenty pasikeitimai, Sutarties vykdymo metu, kurie daro
jtaka Sutartyje numatyty Darby vykdymui, priskiriami Rangovo rizikai ir néra laikomi
papildomais Darbais.

Rangovas privalo pateikti UZsakovui sutartinés kainos darby vertés skaiciavimus
statiniams, kuriems rengiami kadastriniai matavimai, taip pat iSskiriant apSvietimo,
Sviesofory ir kity inZineriniy sistemy statybos vertes.

Rangovas privalo sudaryti palankias salygas audito grupei atlikti keliy saugumo auditg
(jeigu privaloma) prieS pat uzbaigiant kelio statybos darbus.

Rangovas privalo visg Sutarties vykdymo laikotarpj uZtikrinti kvalifikacijos atitiktj,
nustatytg pirkimo metu kvalifikaciniuose reikalavimuose, jskaitant ir Aplinkos apsaugos
reikalavimus. Po kvalifikaciniy dokumenty atnaujinimo ar dokumenty galiojimo
pratesimo informuoti UZsakova ir pateikti atnaujinty dokumenty kopijas.

UZsakovas, siekdamas uZtikrinti, kad Rangovo kvalifikacija yra tinkama visq Sutarties
vykdymo laikotarpj, turi teise, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, paprasyti pateikti, tai
jrodancius dokumentus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darby pradzios.
Rangovas iki Sioje Sutartyje nurodyto Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti
visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus ir UzZsakovo pastebéty defekty
pasalinima.

Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy, t. y. véluoja
atlikti bet kokiag Darby grupe nurodyta Veikly saraSe ar Darby vykdymo grafike ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy Darby veélavima, UZsakovas gali
jteikti Rangovui praneSimg, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu
greiCiau jvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj praneSima, nesiimg priemoniy
jsipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, jteikes antrg praneSima, gali nutraukti Sutartj
pagal 12.4 papunkcio salygas.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Veikly sarasas ir pateiktas Darby
vykdymo grafikas gali biiti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo ir dél kuriy gali biiti stabdomi (esant reikalui) Darbai ar juy dalis :
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6.3.1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina
atlikti;

6.3.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj
projekta), be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;

6.3.3. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia
jstaigos ir pan.);

6.3.4. treciyjy Saliy jtaka;

6.3.5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.3.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.3.7. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vieSajj pirkima;

6.3.8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

6.3.9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas
nebiity galéjes tikétis (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy
salyguy (pavyzdzZiui, ménesinis krituliy kiekis, patvirtintas oficialiais
kompetentingy institucijy dokumentais, 200 % virSijantis standartines to
meénesio klimato normas));

6.3.10. fizinés Kklititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant
darbus susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes
pagristai numatyti;

6.3.11. bet koks uzZdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

6.3.12. Kkitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

6.3.13. dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo
rizikos.

6.3.14. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui
nurodant raStu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti.
Atnaujinus darby vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo
likes iki sustabdymao.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priziiiréti, sandeliuoti, saugoti
nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby
(statinio statybos) sustabdymo trukmeé, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai,
siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei
jrenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga
Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti
reikalingas konservavimo projektas su samatiniais skaiCiavimais arba konservavimo
darby aprasymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy Darby
vélavimg ir (arba) nepateikia pratesto uZtikrinimo dokumento pagal 7.1 punkta,
UZsakovas reikalaus delspinigiy dél velavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.
Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél prieZasCiy, nepriklausanciy nuo
Rangovo.

Visas Statinio pripazinimo tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos wuZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentq
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padariniy Salinimas“ procediiras organizuoja ir atlieka Rangovas, gaves jgaliojima i3
UZsakovo.

Visy Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei
Statybos uZbaigimo dokumentas ir UZsakovui bus perduoti visi su statyba ir jos
uzbaigimu susije dokumentai (popierinés bylos ir kompiuterinés laikmenos).

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti jforminamas: uZstatu | UZsakovo saskaita banke
Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas
188771865 arba Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos
garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastu, kuriuose turi biiti nustatytos esminés
salygos — uZtikrinimo suma, besalygiSkumas, neatSaukiamumas, UZsakovo ir Rangovo
rekvizitai, galiojimo laikas, sutikimas sumokeéti uztikrinimo suma ne ginco tvarka per 10
darbo dieny, uZtikrinimas tinkamai pasiraSytas ir patvirtintas. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas turi buti iSduotas UZsakovo vardu. PrieS pateikdamas pirkimo sutarties
ivykdymo uZtikrinimg patvirtinantj dokumenta, Rangovas turi praSyti UzZsakovo
patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo sitiloma sutarties jvykdymo uZztikrinimq patvirtinantj
dokumentg. Tokiu atveju UZsakovas privalo duoti Rangovui atsakyma ne veéliau kaip per
3 darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos. Sis patvirtinimas i§ UZsakovo neatima teisés
atmesti sutarties jvykdymo uZtikrinimo gavus informacijos, kad sutarties jvykdyma
uztikrinantis tikio subjektas tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy UZsakovui arba
kitiems tkio subjektams, ar netinkamai juos vykdeé.

Sutarties jvykdymo uZtikrinima pagal Sutarties 3.4 punkto nuostatas, Rangovas privalo
pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties uZregistravimo UZsakovo
registre dienos. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia,
laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir jo galiojimas turi 6
meénesiais virSyti Darby, numatyty Sutarties 1.1 ir 3.4 punktuose atlikimo terming arba
galioti visg Sutarties galiojimg laikotarpj, numatytg Sutarties 1.24 ir 16.2 punktuose,
priklausomai nuo to, kuris Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas yra
trumpesnis.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus
sumokéta nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas
nejvykde jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas,
siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo
UZsakovui pateikti nauja Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko, kredito unijos
garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta. Rangovui, pasirinkus Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo biidg — piniginj uZstatq ir UZsakovui pasinaudojus Sutarties
ivykdymo uZtikrinimu arbo jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pervesti panaudoto
piniginio uZstato skirtumo dalj j Siauliy miesto savivaldybés administracijos
atsiskaitomajq saskaitg. Rangovui nejvykdzius Siy jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj be atskiro rastiSko rangovo jspéjimo apie numatoma
Sutarties nutraukima.
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Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves bankas, kredito unija ar draudimo
bendrové negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo
per 10 dieny pateikti naujq uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo
dokumento pasiraSymo per 10 dieny nuo rastiSko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1.  kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi UZsakovo nustatyti Darby defektai;

8.1.2.  kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uZbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su

praSymu dél Darby perdavimo-priémimo raStu privalo kreiptis j Statinio statybos

techninés prieZitiros vadova kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo

UZsakovui akta.

Rangovas taip pat per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos

turi pateikti (ii) uZtikrinimo dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio

prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir iS tokios treciosios Salies, kaip

nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi

uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy apmokéjima UZsakovui.

Reikalavimai uZtikrinimo dokumentui:

- turi biti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti atSaukiamas;

- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos (su PVM).

Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkciy reikalavimais, privalo iStaisyti (jei

reikia) statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trikumus (paSalinti defektus, atlikti

reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus), kad bty galima

surasyti Statybos uzZbaigimo dokumenta.

UZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas, gaves Rangovo

praSyma pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1.  kartu su UZsakovu atlikty bendra atlikty Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Faktiniai statybos darbai
buvo baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo Rangovas ir
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas. Arba

8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas ir (arba) pranesSty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas uZtikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salyguy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai iS esmeés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo
aktas buvo iSduotas paskutine to laikotarpio diena.
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PasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau
kaip per 20 dieny kreiptis | Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcijq dél
Statybos uZbaigimo procediiros pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio
remonto darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo
greiciau, bet ne ilgiau kaip per 30 dieny po kreipimosi, biity atliktos statybos uzbaigimo
procediros ir suraSytas Statybos uZbaigimo dokumentas arba UzZsakovui pateikti
privalomieji nurodymai (jei reikia paSalinti neatitik¢iy saraSe nurodytus trikumus
(defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus
veiksmus).

Rangovas iki statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biti Svarus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, UZsakovui ir
komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apZitreti, skirti biiting reikalinga transporta
bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uZbaigimo komisijos privalomieji nurodymai,
Rangovas po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uZbaigimo
komisijos nurodytgq terming, atsiZvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti
komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty
neistaisymas ir bandymy neatlikimas per 3j terming UZsakovui suteikia teise iki Statybos
uZbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) iSskaiciuoti
defekty taisymo ir bandymy atlikimo iSlaidy sumag i$ galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uZbaigimo procediiros
laikotarpis, virSijantis 8.4 papunktyje nustatyta 30 dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyje
nustatyta 28 dieny terming ir nepriklausantis nuo Saliy, j bendra Sutarties trukme
nejskaiciuojamas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia),
atliktos statybos uzbaigimo procediros ir suraSytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei
UZsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
privalo saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti
nustatytas Veikly sgraSe ar Techninio projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy
ZiniaraSciuose, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas
faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangowvui reikia atlikti, kiekiu.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos
Veikly saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly saraSe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6
papunkciuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas —

e —
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(etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly saraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis
procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto ir
atlikty darby akto su darby kiekiais (F-2 forma) pagal Rangovo Darby konkurso metu
pateiktas lokalines samatas (pasiraSyto statinio statybos techninio priZitrétojo) tris
egzempliorius ir PVM saskaita faktira. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per
informacine sistemaq ,,E. saskaita“ po to kai pasiraSomas atlikty darby aktas.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZzinama atémus 3 proc. sulaikyma, skaiiuojama
nuo tarpinio mokéjimo sumos be PVM.

Kai Pradiné sutarties verté virSija 100 000 Eur su PVM sulaikomy pinigy suma
graZinama dviem etapais:

- 80 proc. sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento
iSdavimo su salyga, kad prievolés iSmokéti sulaikyta sumq atsiradimo diena Rangovas
bus iStaises visus nustatytus defektus ir pateikes garantinio laikotarpio jsipareigojimy
garantija/laidavimo rasta;

- 20 proc. sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio (-iy) teisinés registracijos
jiregistravimo nekilnojamojo turto registre (iSskyrus atvejus, kai statinio (-iy) registracijos
néra galima atlikti ne dél rangovo kaltés).

Kai Pradiné sutarties verté nevirSija 100 000 Eur su PVM sulaikomy pinigy suma
sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento iSdavimo ir
statinio (-iy) teisinés registracijos jregistravimo nekilnojamojo turto registre (iSskyrus
atvejus, kai statinio (-iy) registracijos néra galima atlikti ne dél rangovo kaltés).

Rangovui neisStaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius statybos uzbaigimo dokumento,
pasibaigus defekty iStaisymo terminui ar dél rangovo kaltés nejregistravus statinio (-iy)
nekilnojamojo turto registre UZsakovas sumoka Rangovui tik ta sulaikymy suma, kuri
liko atskaicius defekty taisymo suma, po to kai ta suma paaiskéja.

Sulaikomy pinigy graZinimui Rangovas privalo pateikti Atlikty paslaugy ir iSlaidy
apmokéjimo pazyma (F3 forma).

UZsakovas, gaves 9.4. punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo

patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1.  koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo [Slaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo
dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba
isipareigojimo verte.

Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo

dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezZasCiy, turi bati laikoma, kad

Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirao Darby perdavimo-
priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo
metu, bei suraSomas Statybos uzbaigimo dokumentas.
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UZsakovas privalo mokéti Rangovui: suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4. papunktyje nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty
mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai
jis turi teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4.
papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiCiama, iSskyrus Siame ir 10.2 punkte
nurodytais atvejais:

9.10.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali buti koreguojama

(jei reikia) papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant
susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy
Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant auksc¢iau
esanCio buido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukSciau
esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- iSskaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus

turi pagrijsti ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokesCio ir su juo susijusius
mokescCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sganaudos) bei
netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo
,» Liesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiCiavimo taisyklés“ nuostatas.

9.10.2. padidéjus arba sumazZéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties

kaina atitinkamai didinama arba maZinama. PerskaiCiavimas atliekamas
jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokesCio tarifas. PVM tarifas neatliktiems
statybos darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo
kei¢iamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Ss—A T
SN:A+< 5 )><(1+ M)
T, 100
(1+—>)
100

SN - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

SS - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaic¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaic¢iavimo
§ - senas PVM tarifas (procentais)

TN - naujas PVM tarifas (procentais)

9.10.3. Sutarties Darby, numatyty Veikly saraSe, kurie néra véluojami atlikti pagal Sutarties
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nuostatas, kaina perskaiCiuojama (didinama arba maZinama) dél statybos sanaudy
elementy kainy pokycCio (pagal statiniy tipa — Keliai ir gatvés ). Neatlikty Sutarties
Darby verté perskaiciuojama kas tris ménesius skaiCiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo
datos, jei Sutarties sudarymo metu buves Valstybés duomeny agentiros skelbiamy
statybos sgnaudy elementy kainy indeksas per 3 ménesius padidéja/sumazéja 1,25 proc.
Dar po trijy ménesiy neatlikty Darby kainos keitimas galimas jei, praéjus trims
meénesiams po Darby kainos pakeitimo dél metinio statybos sanaudy
elementy kainy pokycCio statybos sanaudy elementy kainy indeksas padidéja/sumazéja
1,25 proc., lyginant su paskutinio Darby kainos pakeitimo (perskai¢iavimo) metu
buvusiu statybos sanaudy elementy kainy indeksu. Neatlikty Darby, kurie néra
véluojami atlikti pagal Sutarties nuostatas, kaina didinama/maZinama tiek procenty,
kiek per tris ménesius padidéja/sumazéja statybos sanaudy elementy kainy indeksas.
Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj deél Darby kainos
perskaiCiavimo, pateikdama Valstybés duomeny agentiros skelbiamo statybos sanaudy
elementy kainy indekso pokytj. Susitarimas padidinti/sumazinti Darby kaing jsigalioja
surasius jj rastu ir abejoms Salims patvirtinus parasais.

9.10.4. Gali buti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uZ statybos darbus, o uz

kitus, nei statybos darbai, darbus (Darbo projekto parengimg ir pan.) mokétinos sumos
negali biiti perskai¢iuojamos.

9.10.5. Jeigu Darbai veluoja dél prieZasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby terminy

9.11.

10.1.

10.2.

pratesimg, ir statybos darbai, produktai arba jrenginiai (ju dalys) pabrangsta per
vélavimo laikg, Rangovas neturi teisés reikalauti UZsakovo padidinti Sutarties kaing
tokio pabrangimo suma. Taciau Statybos darby, produkty arba jrenginiy kainy
sumazéjimas per Darby veélavimo laikg suteikia teise UZsakovui reikalauti sumazinti
Sutarties kaing visa sumaZéjusia suma.

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus Darbus. Apie tai
UZsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti
tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsiZvelgiant j pirkimo dokumentuose,
Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti
nepagrijstiems mokéjimams Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka. TriSaliy
susitarimy sudarymas negali biti laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.

Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiuy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;

10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildomq Darba, [ranga, MedZiagas.

Pakeitimai turi buti atliekami nepaZeidZiant VP] 89 straipsnio nuostaty, vadovaujantis

Sios sutarties nuostatomis ir forminami tokia tvarka:

10.2.1. Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais [pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
bréZiniais (jskaitant Projekto korektiirg,) ar kitais dokumentais], kurie turi biiti
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patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés prieZiiros vadovo ir
projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo parasais, bei
raStu suderinti su UZsakovu — suraSomas protokolas dél darby pakeitimo,
nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius
(specifikacijas, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir
skaiCiavima (vadovaujantis 9.10.1 papunkciu).

10.2.2. Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripaZijstami atsisakomais ar
papildomais pagal 5.11 punkto nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba
mazinantys Darby apimtis ar Darby kiekius ir virSijantys 5.11 punkte nurodyta
ribg papildomai jforminami susitarimu, kuris turi biiti patvirtintas bei pasiraSytas
Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

10.2.3. jei UZsakovo nuomone bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar
biitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, Rangovas pateikia atsisakomy Darby
lokaline samatq, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaicCiuotas pagal
9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo btdus UZsakovui jvertinus
Rangovo samatg bei 5.11 punkto nuostata, Darby atsisakoma ir koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia).

10.2.4. jei pagal Sutartj numatytas Darby apimtis ar atskirus Darbus (ar jy dalj)
biitina/tikslinga keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaline samatq, kurioje nurodo nevykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas,
apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus,
bei sitilyma dél kity Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby siiilomy atlikti Darby
lokaline samata, kurioje nurodo vykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas,
sudaryta pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus,
UZsakovui jvertinus ir suderinus Darby apimciy ar kiekiy pasikeitimus,
nevykdomus Darbus keiciantieji Darbai atliekami nevykdomy Darby saskaita ir
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

10.2.5. Jei biitina/tikslinga atlikti papildomus Darbus ar Darby apimtis, Rangovas
pateikia papildomy Darby lokaline samata, sudarytg pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo bidus. Jei UZsakovui jvertinus Rangovo
pateiktus dokumentus pagal 5.11 punkto nuostatas Darbai pripaZistami
papildomais Darbais, darbai jsigyjami VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka
ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biuiti keiCiamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy
specifikacijy, aiSkinamyjy raSty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu
nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto
klaida arba techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj
praneSimga, privalo pateikti Rangovui triikstamq informacija, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis
trikumas turi biti patvirtintas Techninj projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su nenumatytomis salygomis, kuriy jis
iki Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
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nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 d. d. nuo tada, kai apie jvykj arba aplinkybes tapo
Zinoma Rangovui arba jis turéjo buti apie tai suZinojes, privalo pranesti UZsakovui
oficialiu rastu, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame praneSime
minimy prieZasciy, gali uZdelsti baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai
Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy
ISlaidy apmokeéjimo. Apie nenumatytas aplinkybes nepraneSus per Siame punkte nustatytg
terming, Rangovas praranda teise j atlikimo termino pratesimag ir papildomy islaidy
apmokéjima, o UZsakovas turi biiti atleistas nuo visy su minimu praneSimu susijusiy
isipareigojimuy.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTILJOS

UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant
Darba (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei
jie buvo Rangovo tycCia paslépti, privalo apie juos raStu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atsiysti savo jgaliota atstova dalyvauti nustatant defektus, ju
paSalinimo terminus ir pasiraSyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba
Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie
Darbai susije su Sutarties neatitinkanciomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba
bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio
metu UZsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo
priezZastis nustatoma, kad defekty atsiradimo prieZastis yra netinkamas statinio
eksploatavimas, UZsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo patirty
transporto ir kitokiy (jei tokiy biity) iSlaidy.

Rangovas per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos turi
pateikti dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasirasyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti
dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio
termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjimq UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo
suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio
statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos (su PVM).

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.3. papunktj (iSskyrus 5 dalj),
trunka ilgiau nei 91 diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma.
Jeigu per 21 dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy para3ais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu pagal Sutarties 6.3. papunkcio 5 dalj Darby vykdymas sustabdomas ne ilgiau nei
vieneriems metams, tai nelaikoma Sutarties paZeidimu. Siuo atveju UZsakovas nemokés
Rangovui jokiy kompensacijy ir neatlygins jokiy iSlaidy, o Rangovas nereikS UZsakovui
jokiy pretenzijy ir nereikalaus i§ UZsakovo jokiy kompensacijy ar nuostoliy atlyginimo
deél Darby nevykdymo konkreciais metais.
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Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal
Sutartj, tai Statinio statybos techninés prieZzitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti
ivykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama
laika.

UZsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prieS 14
dieny apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova iS Statybvietés
dél Siy esminiy sutarties pazZeidimy, jei Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties salygy 12.3. papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas iS esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.4.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.1 papunkcio nuostatas arba
visais pagrijstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.4.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodyta
grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.4. papunkti:

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.5.2. UzZsakovas kartu su statinio techninés priezitiros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus.
Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo iSlaidas,
atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda, prilygstancig 10 proc. nutraukimo dieng
neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy
atlyginimo, bauda jskaitoma | nuostolius. UZsakovas, padares tokius
atskaitymus, visa likusiag Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, nesant finansavimo, turi
teise nutraukti Sutartj ne veliau kaip prieS 14 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui.
Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta uz bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai
atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prieS 14 dieny

apie tai raStu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties pazeidimy:

12.7.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo

12.7.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dieny;

12.7.3. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.
Salys sutaria, kad Technologiné (-s) pertrauka (-os) nelaikomos Darby vykdymo
sustabdymu.

Jeigu Sutartis nutraukiama pagal Sios Sutarties 12.4. punkta arba jei Rangovas nutraukia
Sutartj ne pagal 12.7. punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka UZsakovui 10 proc.
Sutarties kainos dydZio baudg ir atlygina UZsakovo nuostolius, susidariusius dél sutarties
nutraukimo.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta:
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12.9.1. Rangovas per UiZsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti UZsakovo
nurodymus dél turto, atlikty darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy
saugos priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo
vykdytais Darbais.

12.9.2. UiZsakovas kartu su statinio techninés prieZiiiros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus ir,
Rangovui jvykdZius 12.9.1. punkto reikalavimus, uZ juos sumokéti. Taciau
UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu. UZsakovas, padares tokius atskaitymus,
visg likusig Rangovui mokeéting suma privalo iSmokeéti Rangovui.

UZsakovas, jspéjes Rangova prieS 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj ir kitais pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimo
istatymo 90 straipsnio nuostatose.

Salys $ig Sutartj galj nutraukti ir abipusiu Saliy susitarimu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi isspresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys
rastu iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginfo sprendimg. Gavusi pasiiilyma
ginca spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti iSsprestas
per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginCo iSspresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiilyma ginca spresti derybomis,
kita Salis turi teise, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo
procediros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu,
sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i3 dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiu, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies 1rodytq pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y.
Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai,
sukéle bet kurios i3 Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio
pakeitima, stabdymga (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS
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15.1. Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai,
laikydamosi 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy
duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau — Reglamentas),
Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo (toliau — [statymas) ir
kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma.

15.2. Siekiant aiSkumo, Salys susitaria, kad Siame skyriuje vartojamos savokos suprantamos
taip, kaip jos apibréZiamos Reglamente, [statyme.

15.3. Abi Salys yra asmens duomeny valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojy asmens
duomenis teiséto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Salis kitos
Salies pateiktus jos darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar kity atstovy,
taip pat kity asmeny duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teiséto intereso, siekiant
pareiksti ar apsiginti nuo ieskiniy ar kity reikalavimy, taip pat siekiant jvykdyti Saliai
taikomuose teisés aktuose numatytas teisines prievoles, tikslais bei juos atitinkanciais
teisiniais pagrindais.

15.4. Salys jsipareigoja jgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones
uztikrinancias tvarkomy asmens duomeny apsauga. Salys uZtikrina gauty asmens
duomeny apsauga nuo neteisétos prieigos prie jy, nuo neteiséto atskleidimo,
sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio neteiséto asmens duomeny tvarkymo. Nurodytos
priemoneés turi uZtikrinti iSkilusig rizika atitinkantj saugumo lygj.

15.5. Kiekviena Salis jsipareigoja prieiga prie asmens duomeny suteikti tik tiems savo
darbuotojams, kuriems prieiga butina siekiant uztikrinti pareigy pagal Sutartj vykdymui.

15.6. Kiekviena Salis atsakinga uZ savo teikiamy asmens duomeny tiksluma. Salys susitaria, kad
Salis, istaisiusi ar papildZiusi anks¢iau siystus asmens duomenis, nedelsiant informuoja
kita Salj apie tokius pataisymus ar papildymus.

15.7. Salis, nustaciusi, kad kita Salis tvarko pagal $ig Sutartj tvarkomus asmens duomenis
nesilaikydama teisés aktuose nustatyty reikalavimy, apie tai informuoja netinkamai
asmens duomenis tvarkancia Salj ir turi teise sustabdyti keitimasi asmens duomenimis
iki tol, kol bus pasalinti paZeidimai. Pasalinusi paZeidimus, Salis informuoja asmens
duomenis pateikusig Salj apie pasirengimg toliau tinkamai vykdyti Sutartj. Keitimasi
asmens duomenimis nutraukusi Salis, jvertinusi i§ kitos Salies gautg informacija, gali
atnaujinti asmens duomeny teikima.

15.8. Kiekviena Salis jsipareigoja nedelsdama informuoti kitg Salj jvykus asmens duomeny
saugumo pazeidimui (bet kokiam paZeidimui, kai Salies pagal Sutartj tvarkomi asmens
duomenys atsitiktinai ar neteisétai sunaikinami, sugadinami, prarandami, pakeic¢iami, be
leidimo atskleidZiami, perduodami, saugojami ar kitaip tvarkomi), kai toks paZeidimas
gali turéti poveikj Sutarties vykdymui ar kitos Salies atliekamoms duomeny tvarkymo
operacijoms. Tokiu atveju Salys pagrjstai praSoma apimtimi bendradarbiauja tarpusavyje
vykdydamos taikytinuose teisés aktuose nustatytas su duomeny saugumo pazeidimu
susijusias pareigas.

15.9. Jeigu viena Salis i§ asmens, kurio asmens duomenys yra tvarkomi pagal §ia Sutartj ar
prieZiiirga vykdancios institucijos gauna skunda, praneSimq ar rasta, kuris tiesiogiai arba
netiesiogiai susijes su kitos Salies kaip duomeny valdytojo vykdomu asmens duomeny
tvarkymu, ta Salis operatyviai persiuncia tokj skunda, prane$ima ar rasta kitai Saliai ir
pagristai bendradarbiauja su kita Salimi bei suteikia kitai Saliai pagrjsta pagalba.

15.10. Salys susitaria bendradarbiauti, siekdamos uZtikrinti, kad taikytinuose asmens duomeny
teisine apsaugq reglamentuojanciuose teisés aktuose, jskaitant Reglamento 32, 33, 34,
35, 36 straipsnius, kiek tai susije su kaip duomeny valdytojas veikian¢ios Salies
atliekamu tvarkymu ir asmens duomeny perdavimu kitai Saliai.

15.11. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens
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duomenys turi biiti saugomi tol, kol i sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy,
arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti.
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

15.12. Gali bati tvarkomi Sie Saliy vadowvy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanc¢iy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (IT) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) einamos pareigos;
(IV) igaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V)
Saliy vardu ir interesais vykdomas susiraSinéjimas ar kiti duomenys, suformuojami
Sutarties vykdymo metu.

15.13. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uZ Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos,
informaciniy sistemy prieZitiros funkcijas; (II) informaciniy sistemy, kurias Salys
(IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties vykdymu.

15.14. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys
perduos kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju Salys
privalo uZtikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius
jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad
jos pacios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

15.15. Kiekviena Salis jsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie
bus pasitelkti Sutarciai su Salimis vykdyti, apie jy asmens duomeny tvarkyma, vykdoma
kitos Salies Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visa Reglamento 13 ar
14 straipsnyje nurodyta informacija. Informuojancioji Salis su ank3¢iau nurodyta
informacija privalo supaZindinti pasiraSytinai arba el. paStu (jei pagal elektroninio pasto
adresa jmanoma identifikuoti gavéja), iSsaugoti su tuo susijusia informacija ir, kitai
Saliai pareikalavus, ja nedelsiant pateikti.

15.16. Salys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba
grazins visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir juy kopijas, nebent
Europos Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens
duomenis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas
turi biti siunciami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto
paslaugos teikéja ar kitg tinkama veZéjg). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai.

16.2. Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso, ji uZregistruojama
UZsakovo registre ir Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinima,
veikly sgraSg ir darby jkainiy Ziniarascius (objektines ir lokalines samatas) Excel
programoje). Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje ar
uzsienyje registruoto banko, kredito unijos ar draudimo bendroveés iSduoto Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio
uZstato pervedimas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita,
veikly saraSo ir darby jkainiy Ziniarasciy (objektiniy ir lokaliniy samaty) pateikimo su
lydrasciu Uzsakovui diena. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy
jvykdymo, bet neilgiau nei 24 ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

16.3. Prie Sutarties pridedama:
16.3.1. Susitarimas (-ai);
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16.3.2. Veikly sarasas;
16.3.3. Rangovo pateikti Darby jkainiy ZiniaraSciai (lokalinés samatos).

16.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais (jeigu pasiraSoma fiziniais paraSais) lietuviy kalba,
po vieng kiekvienai Saliai arba pasiraSoma elektroniniais parasSais. Visais su Sutarties jgyvendinimu

susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

16.5. Salys 3ia Sutartj perskaité, joms buvo isaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys
Sutartj suprato ir, kaip visiSkai atitinkancia jy valig ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB ,,Limega“

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Kanapiy g. 1C, Siauliai

Istaigos kodas 188771865 Juridinio asmens kodas 145407247
A.s.Nr. LT30 7300 0100 9374 1771 PVM mokétojo kodas LT 454072410
Bankas AB ,,Swedbank®, b. k. 73000 A.s. LT45 7300 0101 1526 7450

Tel. +370 41 383 409 AB “Swedbank”, b.k. 73000

El p.: info@siauliai.lt Tel. (8 41) 45 57 98

El p.: info@limega.lt

Antanas Bartulis Vytautas Vilkas

Administracijos direktorius Direktorius

Sutarties kuratoré — Miesto Gkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktiiros poskyrio vyr. specialisté Diana
Kundrotiené tel. (8 41) 383 409, el. paStas diana.kundrotiene@siauliai.lt



2023 m. d. Sutarties Nr. SZ- 2 priedas
ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Data
Uzsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m.
Atlikty Darby
Kaina Atlikty Darby | Atlikty Darby | grupés (etapo)
. . pagal Sutartj | grupés (etapo) | grupés (etapo) per
Ell! Darbligg?;?ngiapq) (Eur) be PVM | dalis (%) nuo dalis (%) per atsiskaitoma
) P Darby atsiskaitoma laikotarpj
pradzios laikotarpj suma (Eur) be
PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Veikly
sqrasq]
Suma be PVM (Eur):
PVM [tarifas]: :
Bendra suma su PVM (Eur):
UZsakovas Rangovas
20 meén. 20 m. meén.
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2023 m. d. Sutarties Nr. SZ- 3 priedas

Statybvietés perdavimo-priéemimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas:

UZsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties salygy 8.2.1. punkto nuostatomis Siuo
Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — [pavadinimas]| Statybvietés
valdymo teise.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas Sj aktq patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos brézZinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bikle,
uZ kurig Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby bréZinys;
2. Esama Statybvietés priklausiniy biikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar
kita.

Uzsakovo atstovas

Parasas: Data

Rangovo atstovas

Parasas: Data




2023 m. d. Sutarties Nr. SZ- 4 priedas

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... .0 PR d.
[Rangovo  pavadinimas],  atStovaljaMa  ......ccccececeeeveeesiveeesveessneeseneens ,  veikiancio
PAGAL .ttt ettt sb e e ta e et e e aeeesaeennes , toliau vadinamas Rangovu,
ir [Uzsakovo pavadinimas], atstovaljama .occceeeeceeeerveeenieeeneeene e , veikiancio
PAGAL it ea e aes , toliau vadinamas UZsakovu (toliau

kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais
Nr. , sudaré Sj Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovui atliktus Darbus .......c..ccccccevemmiiniiiniienieeniienniennne. [Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o UZsakovas
Siuos atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UzZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig.........cccceennnee Eur
(et t ettt sttt a et et n s saenas eury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas Darby priémimo perdavimo
metu neturi Rangovui pretenzijy dél atlikty Darby kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teisine galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovo atstovas Uzsakovo atstovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Imoneés kodas] [[monés kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
Parasas ParasSas

[Pareigos, vardas ir pavardeé] [Pareigos, vardas ir pavardeé]

Statinio statybos
techninés prieZiaros vadovas
[Vardas, Pavardé]
[Atestato numeris]|

Parasas



UZDAROJ AKCINE BENDROVE
TV ey
Y 4

PASIULYMAS

DEL PAKAPES GATVES STATYBOS DARBAI

DARBAI
2023-06-01
(Data)
Siauliai
(Vieta)

Siauliy miesto savivaldybeés administracija

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA:

Tiekejo arba tkio subjekty grupés dalyviy pavadinimas,
juridinio asmens kodas (-ai) (feigu pasiiilymg teikia fizinis | UAB ,,Limega“

asmuo — verslo ar individualios veiklos paZyméjimo Nr. ar | Im.k. 145407247
pan.), adresas (-ai)

Ukio subjekty grupés dalyvis, atstovaujantis arba
vadovaujantis Gikio subjekty grupei (pildoma, jei pasiilymg
teikia tiekéjy grupé)

Asmens, jgalioto bendrauti su perkancigja organizacija, | Vytautas Vilkas,
kontaktiné informacija (vardas, pavarde, tel., faks., el. p., | 841455798, info@limega.lt,
adresas) Kanapiy g.lc, Siauliai

Z. INFORMACIJA APIE UKIO SUBJEKTUS, KURIU PAJEGUMAIS TIEKEJAS
REMIASI, KAD ATITIKTU PERKANCIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI)
(nurodomi ir kvazisubtiekéjai — fiziniai asmenys, kuriuos ketinama jdarbinti pirkimo laiméjimo

atveju)

___(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia kity iikio subjekty pajégumais pagal VP] 49 str.)
Eil. | Ukio subjekto Nuoroda j skelbimo apie pirkima Sutarties objekto dalies,
Nr. | pavadinimas, juridinio | punkto salyga, kuriai atitikti perduodamos vykdyti

asmens kodas, adresas | remiamasi Gkio subjekto subtiekéjui, apraSymas

pajégumais
1.
2,
3. INFORMACIJA APIE ZINOMUS SUBTIEKEJUS IR JIEMS PERDUODAMA
VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus)

Eil. | Subtiekéjo pavadinimas, juridinio Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti
Nr. | asmens kodas, adresas subtiekéjui, aprasymas
1.
2.

Kanapiy g. 1C, LT-78138, Siauliai, Tel.: (8~41) 45 57 98, EL. p. info@limega.lt, imonés kodas 145407247, PVM kodas LT454072410,
AB , Swedbank™, b.k. 73000, A.s. LT 457300010115267450



4, PASITULYMO KAINA

4.1.  Pasillyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiilymuose kainos nurodytos uZsienio
valiuta, jos turés biiti perskaicivojamos j eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamg orientacing
euro ir uZsienio valiuty santykj, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uZsienio valiuty santykio
Buropos Centrinis Bankas neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatomg ir skelbiamg orientacinj euro ir
uzsienio valiuty santyk] pasitilymy pateikimo diena.

4.2.  Apskai¢iuojant kaing, turi biti atsiZvelgta i visa pirkimo dokumentuose nurodytg
pirkimo objekto apimt] ir reikalavimus, kainos sudétines dalis ir pan. Perkanioji organizacija, tickéjui
baigus vykdyti sutartj, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy ilaidy, jei pirkimo
dokumentuose aiskiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekéjas yra ne PYM mokétojas,
turi apie tai nurodyti pasifilyme, nurodant teisinj pagrinda. Tickéjas turi jvertinti ar sutarties vykdymo
metu netaps PVM mokétoju. Jei tiekéjas vykdydamas sutartj taps PVM mokétoju, pasitilyme turi
nurodyti kaing su PVM. Pasiiilymy kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokes¢iais, jskaitant
PVM. Tuo atveju, kai mokes¢ius reguliuojanciy jstatymy ir jy jgyvendinamuyjy teisés akty nustatyta
tvarka perkancioji organizacija pati turi sumokéti PVM | valstybés biudzeta uZ jsigyta pirkimo objekta,
3is mokestis jskai¢iuojamas i pasifilymo kaing (jeigu tickéjas jo nejskaiGiavo pateikiant pasiilyma,
palyginimo tikslais jskaiéiuoja pati perkandioji organizacija). ] pasitilymo kaing privalo biiti jskai¢inoti
visi mokesciai bei visos kitos Tickéjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir netiesioginés ilaidos,
darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, transporto ir visos kitos i§laidos, jvertinus visas veiklos
rizikas, susijusias su darby atlikimu pagal $ias pirkimo salygas, ir kitos i§laidos sutar&iai jvykdyti.

4.3.  Jeigu pasiflyme nurodyta kaina, iSreik§ta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos
ZodZiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta ZodZiais.

44. Visos pastilyme nurodytos kainos (ir ju sudétings dalys) turi biti nurodomos dviejy
skaidiy po kablelio tikslumu. Jei trecias skaidius po kablelio yra nuo O iki 4, antrasis skai¢ius po
kablelio paliekamas koks yra, jei tredias skaiius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrgji skai¢iy po kablelio
padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki $imtyjy bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki
$imtyjy bus 3,12.

4.5. Siiloma darby kaina:

Eil. | Pirkimo objektas Kaina Eur be PYM
Nr.
| 2 3
1. tat d i 1 j .
Statybos ) arbai pagal projekte numatyta 1 var. dangos 293361,00
konstrukcijg,

2. | Kitos iflaidos (elektroninio statybos darbu Zurnalo jsigijimas
ir pildymas visa statybos darby vykdymo laikotarpi (jskaitant
statybos uZbaigimo procediiros laikotarpi), i¥pildomyjy
geodeziniy nuotrauky parengimas, kadastriniy matavimy bylu

ir jy kompiuteriniy laikmeny parengimas, statybes uzbaigimo 3000,00
procediiros atlikimui reikalingy dokumenty pateikimas
(iskaitant statybos uZbaigimo vykdymo procediirg), teisiné
registracija ir kt.
PVM (21 proc.): 62235,81

Pasitlymo kaina Eur su PYM: 358596,81




Pasiilymo kaina Eur su PVM Zodziais: 358596,81 Eur (Trys Simtai penkiasdeSimt aStuoni
tiakstanciai penki Simtai devyniasdesimt Sesi eurai 81ct)

4.6. Jei ,,PVM* laukas nepildomas, nurodykite priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

4.7. Nejkainavus kuriy nors darby arba nenumacius islaidy technologiskai biitiniems
procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninéje dokumentacijoje, laikoma kad Siuos darbus
pasiiilymg pateikes dalyvis atlieka savo saskaita.

5, PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMA
5.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiiilymu CVP IS priemonémis:
Ar dokumente yra Paaiskinimas, kokia
Elil. Dokiimantas La!]_)_q k_onfidenc_i_alios konkreti informacija
r. skaicius informacijos? dokumente yra
(Taip / Ne) konfidenciali ir kodél
1 2 3 4 5
1. | EBVPD 14 Ne
2. | Tiekéjo deklaracija 1 Ne
3. | Pasitlymo galiojimo uztikrinimo 4 Ne
dokumentai

PasiraS§ydamas §j pasiiilymg, tvirtintu, kad:

o esu susipazings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojanciais Lietuvos Respublikos
jstatymais, pojstatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja vieSyjy pirkimy atlikimo tvarka bei gali
turéti jtakos bet kokiems tarp perkanciosios organizacijos ir tiekéjo susiklostantiems santykiams,
kylantiems i§ $io pirkimo ir (ar) susijusiems su Siuo pirkimu;

o sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis ir procediiromis,

° pasitlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska,
ko reikia tinkamam sutarties jvykdymui;

o pasitilymas galioja 90 dieny nuo pasitlymy pateikimo galutinio termino pabaigos.

¢
Direktorius '\f,/ N7 Vytautas Vilkas

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas) £ Vl WParasas)— (Vardas, pavarde)



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBE 188771865, Vasario 16-
osios g. 62, Siauliai LT-76295
UAB Limega 145407247, Kanapiu g. 1c

Dokumento pavadinimas (antrasté)

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

PAKAPES GATVES STATYBA

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-06-19 Nr. SZ-1110

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

Pasira§ymas

Para§g sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

VYTAUTAS VILKAS, atstovas, UAB Limega

Sertifikatas i§duotas

VYTAUTAS VILKAS LT

ParaSo sukiirimo data ir laikas 2023-06-16 10:50:45 (GMT+03:00)
ParaSo formatas XAdES-X-L
Laiko Zymoje nurodytas laikas 2023-06-16 10:51:09 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT

Sertifikato galiojimo laikas

2023-01-2511:01:36 —2025-01-24 11:01:36

ParaSo paskirtis

PasiraS§ymas

Para¥a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Antanas Bartulis, Savivaldybés administracijos direktorius,
SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Sertifikatas iSduotas

ANTANAS BARTULIS LT

Para3o sukiirimo data ir laikas

2023-06-16 22:20:21 (GMT+03:00)

ParaSo formatas

XAdES-X-L

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-06-16 22:20:22 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT

Sertifikato galiojimo laikas

2023-04-12 08:17:27 — 2025-04-11 08:17:27

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Siauliy miesto savivaldybés administracija, j.k. 188771865 LT",
sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:38:08 iki 2024-12-19
12:38:08

Pagrindinio dokumento priedy skaiius

2

| Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2023-06-19
07:53:35)

Paie$kos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2023-06-19 07:53:35 Dokumenty valdymo
sistema Avilys




