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PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.  4
[bookmark: _Hlk37320159][bookmark: _Hlk109894448] PRIE 2020 M. LIEPOS  30 D. sutarties Nr. VPS-20-61
LIETUVOS NACIONALINIO DRAMOS TEATRO REKONSTRUKCIJOS DARBŲ ĮSKAITANT PROJEKTAVIMĄ IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRĄ 
2023 m. birželio 05 d., Vilnius

Valstybinė biudžetinė įstaiga Lietuvos Nacionalinis dramos teatras, esanti adresu: Gedimino pr. 4, Vilnius LT-01103, Lietuva, atstovaujama generalinio direktoriaus Martyno Budraičio, veikiančios pagal teisės aktų suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360, buveinė Žirmūnų g. 27, 09105 Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), 
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,
atsižvelgdamos į:
1) [bookmark: _Hlk85787467] Techninių sprendinių susirinkimo protokolų Nr. 7  ir Nr. 9 (priedas Nr. 1) nurodytas aplinkybes, atsirado poreikis atlikti pagal Veiklų sąrašą (priedas Nr. 2 ) nenumatytus papildomus darbus, kurių atlikimui Rangovas pateikė komercinį pasiūlymą (priedas Nr. 2); 
2) tol, kol neatlikti šiame susitarime nurodyti papildomi darbai, negali būti atliekami 2020 m. liepos 30 d. sutartyje Lietuvos nacionalinio dramos teatro rekonstrukcijos darbų sutarties Nr. VPS-20-61   numatyti Darbai: apdailos darbai, inžinerinių sistemų darbai; 
[bookmark: _Hlk109984201]Remiantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42 str., projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu, projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, parengiant naujos laidos projektą ar projekto sprendinių dokumentą (-us);Vadovaudamosi 2020-07-30 Lietuvos nacionalinio dramos teatro rekonstrukcijos darbų sutarties Nr. VPS-20-61 (toliau – Sutartis) 9.2 p., 10 skyriumi, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalimi, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas), kuriuo Šalys susitarė:
1. Šiuo Susitarimu Užsakovas Sutarties  10.4.3 punkto pagrindu iš Rangovo įsigyja papildomus Sutartyje nenumatytus darbus, nurodytus priede Nr. 2 (toliau – Papildomi darbai 1), kurių fiksuota kaina yra: 263 069,22 Eur (du šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai šešiasdešimt devyni eurai 22 ct) su PVM, iš kurių PVM sudaro 45 656,64 Eur (keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt šeši eurai 42 ct) . 
2. Šiuo Susitarimu Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies pagrindu iš Rangovo įsigyja papildomus Sutartyje nenumatytus darbus, nurodytus priede Nr. 2 (toliau – Papildomi darbai 2), kurių fiksuota kaina yra: 645 660,43 Eur (šeši šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt eurų 43 ct) su PVM, iš kurių PVM sudaro 112 056,77 Eur (vienas šimtas dvylika tūkstančių penkiasdešimt šeši eurai 77 ct.).
3. Šiuo Susitarimu Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies pagrindu iš Rangovo atsisako Sutartyje numatytų darbų, nurodytų priede Nr. 2 (toliau – Atsisakomi darbai), kurių fiksuota kaina yra: 183 080,44 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt trys tūkstančiai aštuoniasdešimt eurų 44 ct) su PVM, iš kurių PVM sudaro 31 774,29 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt keturi eurai 29 ct.).
4. Šiuo Susitarimu Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu iš Rangovo įsigyja papildomus Sutartyje nenumatytus darbus, nurodytus priede Nr. 2 (toliau – Papildomi darbai 3), kurių fiksuota kaina yra: 66 550,00 Eur (šešiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct) su PVM, iš kurių PVM sudaro 11 550,00 Eur (vienuolika tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct.).
5. [bookmark: _Hlk85788014]Rangovas įsipareigoja Papildomus darbus, nurodytus šio Susitarimo 1 ir 2 punktuose, atlikti per 12 mėn. nuo šio susitarimo pasirašymo dienos.
6. Tol, kol neatlikti šiame susitarime nurodyti Papildomi darbai, negali būti atliekami Sutartyje numatyti Darbai: apdailos darbai, inžinerinių sistemų, įrengimo darbai, todėl šių Darbų vykdymas yra sustabdomas iki tol, kol bus atlikti Papildomi darbai.
7. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už atliktus Papildomus darbus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Kultūros ministerijos finansavimo Papildomiems darbams patvirtinimo, bet ne vėliau kaip iki 2025-04-30. Šis terminas rašytiniu Šalių susitarimu gali būti pratęstas papildomam  3 mėnesių terminui. 
8. Rangovas įsipareigoja per 20 darbo dienų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Papildomiems darbams. Papildomų darbų Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties terminą. Rangovas gali pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne visam Sutarties terminui, tačiau tokiu atveju užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip 12 mėn. ir naujas Papildomų darbų Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip 7 dienos iki galiojančio užtikrinimo galiojimo pabaigos. Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko ar kredito unijos garantiją garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo, vertė – 5 proc. neatliktų (dar neperduotų ir/ar nepriimtų Užsakovo) Papildomų darbų kainos be PVM. Papildomų darbų Sutarties užtikrinimui taikomos Sutarties VII skyriaus nuostatos.
9. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir kartu su Sutartimi sudaro vientisą Sutartį. Susitarimui taikomos visos Sutartyje nustatytos sąlygos. Susitarimas galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.
10. Susitarimas pasirašomas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.
11. Susitarimo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis. Susitarimo priedai:
11.1. Priedas Nr. 1 – Techninių sprendinių susirinkimo protokolai;
11.2. Priedas Nr. 2 – Papildomų darbų Veiklų sąrašas;
11.3. Priedas Nr. 3 – Ekspertizės aktas. 
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