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PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 8
PRIE 2019 M. GRUODŽIO 6 D. RANGOS SUTARTIES NR. 22-2292

2023 m. rugpjūčio ____ d.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 1-81 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau  Užsakovas), ir
UAB „Dujotiekio statyba“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147651435, kurios registruota buveinė yra Elektronikos g. 7, LT-35116 Panevėžyje, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Palionio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau  Rangovas),
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šį papildomą susitarimą Nr. 8 (toliau – „Susitarimas“) prie 2019 m. gruodžio 6 d. Rangos sutarties Nr. 22-2292 (toliau – „Sutartis“)  ir susitarė:

Preambulė
Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovui įvykdžius supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu 2019 m. gruodžio 6 d. tarp šalių buvo sudaryta Sutartis, pagal kurią Rangovas įsipareigojo atlikti tiltų, pėsčiųjų ir dviračių takų su poilsiui ir pramogoms pritaikytomis zonomis, esamų želdinių sutvarkymo ir naujų sodinimo bei apšvietimo įrengimo / atnaujinimo  statybos darbus pagal Užsakovo pateiktą techninį darbo projektą „Skaistakalnio parko ir jo prieigų Panevėžyje rekonstravimo projektas“ Nr. 17_06/02-R-TDP;

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas ir Rangovas 2020 m. lapkričio 12 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 1 / 22-2258 dėl Darbų atlikimo termino pratęsimo 3 mėnesiais;

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas ir Rangovas 2021 m. vasario 11 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 2 / 22-215 dėl Darbų atlikimo termino pratęsimo 3 mėnesiais;

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas ir Rangovas 2021 m. rugpjūčio 9 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 3 / 22-1558 dėl darbų etapų pradžios suderinimo, darbų stabdymo, galutinio I etapo darbų termino;

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas ir Rangovas 2022 m. birželio 16 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 4 / 22-1576 dėl Darbų kainos perskaičiavimo;

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas ir Rangovas 2022 m. liepos 14 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 5 / 22-1926 dėl Darbų kainos perskaičiavimo;

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas ir Rangovas 2023 m. kovo 1 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 6 / 22-615 dėl Darbų kainos koregavimo;

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas ir Rangovas 2023 m. birželio 16 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 7 / 22-1545 dėl Darbų kainos perskaičiavimo;

Atsižvelgiant į tai, kad 2023 m. rugpjūčio 3 d. statybos dalyvių atstovų pasirašytas Tilto per Nevėžio upę (SK-TL-2) rekonstravimo papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo aktas, kuriame detalizuoti darbai, pateikiant jų kainos apskaičiavimą. Minėtame akte nurodyta, kad „nevykdomų /keičiamų ir papildomų darbų vertė yra  161 434,19 Eur be PVM ir šia suma, įvertinus Statybos sąnaudų elementų kainų pokytį, nustatytą 2022 m. birželio 16 d. pasirašytame Papildomame susitarime Nr. 4 / 22-1576, 2022 m. liepos 14 d. pasirašytame Papildomame susitarime Nr. 5 / 22-1926 ir 2023 m. birželio 16 d. pasirašytame Papildomame susitarime Nr. 7 / 22-1545 dėl Darbų kainos perskaičiavimo, bei papildomai įtraukiant 1.4 punkte nurodytą sumą, turi būti koreguojama Sutarties kaina t.y.: Sutarties priedo Nr. 2 Įkainotos veiklos sąrašo 2.1 punkto „Tilto per Nevėžio upę (SK-TL-2) rekonstravimas ir juodo asfalto tako jungtys“ suma didinama –  193 129,85 Eur be PVM“.

Atsižvelgiant į tai, kad 2023 m. rugpjūčio 3 d. statybos dalyvių atstovų pasirašytame akte nurodytų pakeitimų (nevykdomų ir vykdomų darbų, nevertinant kainos perskaičiavimo koeficientų) bendra vertė – 194 637,09 be PVM t.y. 7,79 % nuo Rangos sutartyje numatytos pradinės kainos, o 2022 vasario 10 d. papildomų (I etapo) darbų aptarimo akte nurodyta Nenumatytų darbų bendra vertė – 8297,21 Eur be PVM t.y. apie 0,33 % nuo Rangos sutartyje numatytos pradinės kainos.

Atsižvelgiant į tai, kad 2023 m. rugpjūčio 3 d. statybos dalyvių atstovų pasirašytame akte nurodyti Pakeitimai tenkina Sutarties 17.7.1 ir 17.7.2 papunkčiuose nurodytas aplinkybes bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p. nurodytas aplinkybes.

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.1. punkte numatyta – „pagal 17.5. papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo“.

Atsižvelgiant į tai, kad Rangovas 2023 m. gegužės 22 d. raštu Nr. 780 informavo – „II etapo darbų vykdymas atnaujintas ir jie tęsiami nuo 2023 gegužės 22 d.“, o galutinai suderintas ir pasirašytas tilto per Nevėžio upę rekonstravimo atsisakomų / nenumatytų / papildomų darbų atlikimo aktas 2023 m. rugpjūčio 3 d., tai II etapų darbų pabaigą Šalys numatys, kai Rangovas papildomai raštu išdėstys visas aplinkybes, įtakojusias darbų vykdymą.

Todėl, Šalys sudarė šį Susitarimą dėl kainos koregavimo ir susitarė:
1. Pakeisti, įvertinus 2023 m. rugpjūčio 3 d. statybos dalyvių atstovų pasirašytame akte, nurodytą nevykdomų /keičiamų ir papildomų, Sutarties 3.1 punkte nurodytą atliekamų Darbų kainą, - be PVM 2 730 259,59 Eur (du milijonai septyni šimtai trisdešimt tūkstančių du šimtai penkiasdešimt devyni Eur 59 euro ct) ir PVM 573 354,51 Eur (penki šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt keturi Eur 51 euro ct), Darbų kaina su PVM yra 3 303 614,10 Eur (trys milijonai trys šimtai trys tūkstančiai šeši šimtai keturiolika Eur 10 euro ct).
2. Padidinti Įkainotos veiklos sąrašo (Sutarties priedas Nr. 2) 2.1 punkto „Tilto per Nevėžio upę (SK-TL-2) rekonstravimas ir juodo asfalto tako jungtys“ kainą, padidinant 2023 m. rugpjūčio 3 d. Tilto per Nevėžio upę (SK-TL-2) rekonstravimo papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte nurodyta suma t.y. 193 129,85 Eur be PVM (šimtas devyniasdešimt trys tūkstančiai šimtas dvidešimt devyni Eur 85 ct).
3. Šis susitarimas kartu su 2023 m. rugpjūčio 3 d. Tilto per Nevėžio upę (SK-TL-2) rekonstravimo papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo aktu yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.
4. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
5. Šalys papildomai aptars Darbų ir/ar Sutarties vykdymo atnaujinimą, galutinį I etapo terminą, II etapo terminą, kai Rangovas papildomai raštu išdėstys visas aplinkybes, įtakojusias Darbų vykdymą.
6. Susitarimas sudaromas lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
7. Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi.

Pridedama. 2023 m. rugpjūčio 3 d. Tilto per Nevėžio upę (SK-TL-2) rekonstravimo papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo aktas, 7 lapai. 
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