
papildomas susitarimas Nr. 3
dėl 2022-05-23 statybos rangos sutarties Nr. 5-237 pakeitimo

2023 m. rugpjūčio __ d.    Nr. ____________
Visaginas

[bookmark: _Hlk126912279]Visagino savivaldybės administracija, įmonės kodas 188711925, atstovaujama laikinai einančios administracijos direktoriaus pareigas Aušros Andrijauskienės veikiančios pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir AB „Panevėžio statybos trestas“, įmonės kodas 147732969, atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Stuko veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2022 m. gegužės 23 d. statybos rangos sutarties Nr. 5-237 (toliau – Sutartis) 10.2, 10.3 papunkčiais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 p., bei atsižvelgdami į tai, kad:
· [bookmark: _Hlk126913681]2022 m. rugsėjo 29 d. buvo sudarytas ir pasirašyti defektinis aktas Nr. 1, 2023 m. balandžio 13 d. defektinis aktas Nr. 2 ir 2023 m. birželio 21 d. defektinis aktas Nr. 3, kuriuose yra nustatyti neatitikimai; Visagino Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. ir inžinerinių tinklų (fontano „Saulutė“) Visagine, Sedulinos alėjoje rekonstravimo darbus įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 07.1.1-CPVA-V-906-01-0007 „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija“ (toliau – Projektas).
· [bookmark: _Hlk126912384]Nuo 2023 m. balandžio 13 d. iki 2023 m. rugpjūčio 17 d. buvo atliekami Projekto patikslinimai ir neatitikimų šalinimas;
· 2023 m. rugpjūčio 22 d. Rangovas pateikė nenumatytų/papildomų ir atsisakomų darbų lokalines sąmatas;
· [bookmark: _Hlk126914829][bookmark: _Hlk126913995]2023 m. rugpjūčio 28 d. buvo sudarytas ir pasirašytas darbų pakeitimo aktas Nr. 2 pagal 2022 m. gegužės 23 d. Statybos rangos sutartį Nr. 5-237 dėl Visagino Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. ir inžinerinių tinklų (fontano „Saulutė“) Visagine, Sedulinos alėjoje rekonstravimo darbus įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 07.1.1-CPVA-V-906-01-0007 „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija“ siekiant atlikti kokybiškai darbus, bei, kad būtų pasiektas Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkantis, Sutartyje įtvirtintas darbų tikslas, susitarėme:
1. Pakeisti Sutarties 3.4 papunkčio lentelės 9.1 eilutę ir išdėstyti ją taip: 
	Sutarties kaina 
	9.1
	4 645 935,74 eurų (keturi milijonai šeši šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt penki eurai, 74 ct) su PVM.


* Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais
2. Rangovas įsipareigoja papildomai atlikti darbus numatytus darbų pakeitimo akte Nr. 2 pagal 2022 m. gegužės 23 d. Statybos rangos sutartį Nr. 5-237 dėl Visagino Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. ir inžinerinių tinklų (fontano „Saulutė“) Visagine, Sedulinos alėjoje rekonstravimo darbus įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 07.1.1-CPVA-V-906-01-0007 „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija“.
3. Atsižvelgiant į Sutarties 6.4 ir į tai, kad nenumatyti/papildomi darbai atsirado viso objekto darbų vykdymo zonoje ir be nenumatytų/papildomų darbų atlikimo neįmanoma pradėti ir tęsti kitų darbų, keičiama Sutarties 3.4 papunkčio lentelės 6.1; 6. eilutės ir išdėstoma taip: darbų atlikimo terminas pratęsiamas 42 kalendorinėms dienoms t. y. iki 2023 m. lapkričio 17 d. (imtinai) ir sudaro 497 kalendorines dienas.
4.  Šis susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi sutarties Šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.
5. Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti;
6. Šis papildomas Susitarimas (įskaitant Susitarimo priedus) surašytas 2 egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama 2022 m. gegužės 23 d. Statybos rangos sutarties Nr. 5-237 dalis.
7. Pasirašydamos šį Susitarimą, Sutarties Šalys patvirtina, kad šis Susitarimas yra perskaitytas, jų suprastas ir išreiškia Šalių tikrąją valią.
8. Pridedama:
[bookmark: _Hlk110246419]8.1. Darbų pakeitimo aktas Nr. 2 pagal 2022 m. gegužės 23 d. Statybos rangos sutartį Nr. 5-237 dėl Visagino Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. ir inžinerinių tinklų (fontano „Saulutė“) Visagine, Sedulinos alėjoje rekonstravimo darbus įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 07.1.1-CPVA-V-906-01-0007 „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija“, su priedais 22 lapai.
8.2. Patikslintas veiklų sąrašas, 1 lapas.
9. Šalių rekvizitai: 
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