                                                                                                                                                   	 
			
SUSITARIMAS Nr. 1 
PRIE 2022-11-23 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. AS – 2236 

2023 m. birželio         d. Nr. AS – 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sigito Karbausko, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Pirkėjas), ir
UAB „Žibai“, juridinio asmens kodas 177087499, kurio registruota buveinė yra Miško g. 7, LT-99148 Šilutė,  duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Stepono Kazlausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), 
ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2022 m. lapkričio 23 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. AS-2236 , objektas: Atnaujinamas viešos paskirties pastatas, Vingio g. 6, Gargždų m., Klaipėdos r. sav. (unikalus Nr. 5598-7000-9012), kurį patikėjimo teise valdo Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija, techninio darbo projekto parengimas ir rangos darbai“.
2. [bookmark: _Hlk137812632]2023 m. gegužės 11 d.  gautas rangovo UAB „Žibai“ raštas Nr. SR/2023-53 „Dėl papildomų darbų“, reg. Nr.  A23-2404 (5.1.23Mr). Rangovas informuoja, kad pradėjus vykdyti darbus Rangovas informavo Užsakovą ir gimnazijos administraciją, kad ardant rūsio grindis esančias ant grunto inžineriniai tinklai: vandentiekis, buitinių ir lietaus nuotekų akivaizdu bus pasenę ir susidėvėję. Konkurso metu šie darbai nebuvo perkami, tačiau be inžinerinių sistemų pakeitimo yra neįmanoma vykdyti modernizacijos darbus, kaip numatyta pirkime. Pagal techninę specifikaciją turi būti atlikta grindų pasluoksnio įrengimas, polistirolo plokščių su plėvele ir armatūros tinklais  įrengimas,  grindų betonavimas. Jeigu darbai bus atlikti nepakeitus senų inžinerinių tinklų, galima senų tinklų avariją ir atliktus darbus tektų daryti naujai.  Taip pat gimnazijos administracija informavo, kad esantys nuotekų stovai F1, kurie įrengti per visus mokyklos aukštus yra avarinės būklės, seni ketaus vamzdžiai sumontuoti šachtoje ir užmūryti, juos reikėtų būtinai pakeisti iki 3 aukšto patalpų, įrengti naujus alsuoklius ant stogo konstrukcijos. Taip pat reikėtų įrengti karšto T3 ir šalto V1 vandentiekio stovus iš kurių atšakomis prisijungs prie esamų kriauklių klasėse. Atlikus santechnikos keitimo darbus iš naujo reikėtų atlikti visus vidaus remonto darbus iki buvusios situacijos. Be to, atstatymo darbai turėtų būti vykdomi savivaldybės sąskaita, nes rangovo garantija neapimtų šių padarinių šalinimo išlaidų. Pagal gamybinio pasitarimo protokolą Nr.3 nutarimą rangovas įvertino kiekvieno nenumatyto papildomo darbo aprašymą su fotofiksacija ir sąmatiniais skaičiavimais.  Pagal 2023-05-08 pateiktą nenumatytų darbų aktą, kurį pasirašo visi statybos dalyviai, nurodomi darbai ir aprašomos priežastys dėl darbų atlikimo būtinumo Sutarties įgyvendinimui. Papildomi darbai nustatyti tik išardžius rūsio grindis ant grunto, po sutarties sudarymo, kurių Šalys negalėjo protingai kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos. Šių papildomų (nenumatytų) darbų įsigijimui pritarta 2023-06-16 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbo grupės protokolu Nr. A6-279. Papildomų darbų kaina – 44949,21 (keturiasdešimt keturi tūkstančiai  devyni šimtai keturiasdešimt devyni eurai ir 21 centas) eurų su PVM, 37148,11 (trisdešimt septyni tūkstančiai šimtas keturiasdešimt aštuoni eurai ir 11 centų) eurų be PVM.
vadovaudamasi:
3. [bookmark: _Hlk137807994]Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p.;
4. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. ;
5. 2022 m. lapkričio 23 d. rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-2236  24.1.2, 24,2. p. nuostatomis.

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:
6. [bookmark: _Hlk105406033]Pakeisti Sutarties 15.1 punktą vietoje žodžių ,, Pagal šią Sutartį už Teikėjo tinkamai atliktus Modernizavimo darbus ir paslaugas Perkančiosios organizacijos jam mokėtinas Atlyginimas yra 2 061 983,47 Eur be PVM, (2 495 000,00 Eur su PVM)“ 
 įrašant žodžius: 
„Pagal šią Sutartį už Teikėjo tinkamai atliktus Modernizavimo darbus ir paslaugas Perkančiosios organizacijos jam mokėtinas Atlyginimas yra 2.099 131,58 Eur be PVM, (2.539.949,21 eurų su PVM)“.
7. Šis Susitarimas gali būti keičiamas, papildomas arba nutraukiamas Šalių raštišku susitarimu.
8. Visos kitos šiame susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2022 m. lapkričio  23 d. statybos rangos sutartyje Nr. AS-2236.
9. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
10. Susitarimo priedai. 
10.1. UAB „Žibai“  2023 m. gegužės 8 d. rašto raštas Nr. SR/2023-53 „Dėl papildomų darbų Nr. 24  (reg. Nr. A23-2404 (5.1.23 Mr)  kopija, 1 egz.;
10.2. 	2023-05-08 Papildomų (nenumatytų) darbų aktas, 1 egz.;
10.3. Lokalinės sąmatos, 5 egz.;
10.4. Objektinė sąmata, 1 egz.
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