Elektroninio dokumento nuorasas
PROJEKTAVIMO SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Akciné bendrové ,LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, registruotos buveinés adresas
Gelezinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama generalinés direktorés Ratos
Jakubauskienés, veikiancios pagal bendrovés jstatus (toliau — Uzsakovas),

ir

UAB ,,SRP projektas“ juridinio asmens kodas 300043111, registruotos buveinés adresas Savanoriy pr.

176¢, 03154 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Tado Kasperavitiaus, veikian€io pagal bendrovés jstatus
(toliau — Projektuotojas),

UZsakovas ir Projektuotojas toliau kartu $ioje Sutartyje vadinami ,Salimis®, o kiekviena atskirai — ,Salimi*,
sudaré Sig projektavimo paslaugy sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau iSvardinty salygu.

1.  Pagrindiné informacija apie sutartj

1.1. Pirkimo pavadinimas Projekto ,Karinés / civilinés krovos aikStelés
jrengimas Palemone® projektavimo ir projekto
vykdymo priezidros paslaugos

1.2. Sutarties dalykas Sutarties dalykas yra objekto ,Karinés / civilinés
krovos aikStelés jrengimas Palemone® (toliau —
Projektas) techninio darbo projekto parengimo ir
projekto vykdymo priezidros paslaugos. Teikiamy
Paslaugy Techniné specifikacija yra neatskiriama
Sios Sutarties dalis

1.3. Statinio duomenys

1.3.1.Statinys Gelezinkelio kelias, jo priklausiniai, kiti inZineriniai
statiniai

1.3.2.Zemeés sklypo (-y) unikalus (-Gs) Nr. 4400-2708-5416

1.3.3.Zemés sklypo (-y) kadastro Nr. 1901/8001:16 Kauno m. k.v.

1.4. Numatomi pasitelkti subteikéjai 10 proc. UAB ,Telekonta“, jm. k. 144803197,

Zemaités g. 17, 03118 Vilnius, tel. 852151849, el.
pastas info@telekonta.lt, pardavimy direktorius
Giedrius SabUnas

2. Kaina ir mokéjimo tvarka

2.1. Taikoma kainodara Fiksuota kaina

2.2. Bendra kaina be PVM 968.500,00 Eur (devyni Simtai SeSiasdeSimt astuoni
tokstanciai penki Simtai eury 00 ct.)

2.3. Bendra kaina su PVM 1.171.885,00 Eur (vienas milijonas vienas Simtas

septyniasdeSimt vienas tilkstantis aStuoni Simtai
aStuoniasdesSimt penki eurai 00 ct.)

2.4. PVM suma PVM yra 203.385,00 Eur ( du Simtai trys tOkstanciai
trys Simtai aStuoniasdeSimt penki aurai 00 ct.)
2.5. Etapy kaina be PVM | — etapo kaina nejskaitant PVM yra 225.000,00 Eur

(du Simtai dvideSimt penki tikstanciai eury 00 ct.)

Il — etapo kaina nejskaitant PVM yra 325.000,00 Eur
(trys Simtai dvideSimt penki tikstanciai eury 00 ct.)
lll etapo kaina nejskaitant PVM yra 45.000,00 Eur
(keturiasdesSimt penki tikstanciai eury 00 ct.)

IV etapo kaina nejskaitant PVM yra 100.000,00 Eur
(vienas Simtas tukstanciy eury 00 ct.)



mailto:info@telekonta.lt
mailto:info@telekonta.lt

2

V etapo kaina nejskaitant PVM yra 150.000,00 Eur
(vienas Simtas penkiasdesimt tukstanciy eury 00 ct.)
VI etapo kaina nejskaitant PVM yra 43.500,00 Eur
(keturiasdeSimt trys tkstanciai penki Simtai eury 00
ct.)

VIl etapo kaina nejskaitant PVM yra 40.000,00 Eur
(keturiasdesimt tikstanciy eury 00 ct.)

VIl etapo kaina nejskaitant PVM yra 40.000,00 Eur
(keturiasdesimt tokstanciy eury 00 ct.)

2.6. PVM suma etapams

| etapo PVM yra 47.250,00 Eur (keturiasdeSimt
septyni tikstanciai du Simtai penkiasdesimt eury 00
ct.)

Il etapo PVM yra 68.250,00 Eur (SeSiasdeSimt astuoni
tokstanciai du Simtai penkiasdesSimt eury 00 ct.)

Il etapo PVM yra 9.450,00 Eur (devyni tikstanciai
keturi Simtai penkiasdeSimt eury 00 ct.)

IV etapo PVM yra 21.000,00 Eur (dvideSimt vienas
tkstantis eury 00 ct.)

V etapo PVM yra 31.500,00 Eur (trisdeSimt vienas
tokstantis penki Simtai eury 00 ct.)

VI etapo PVM yra 9.135,00Eur (devyni tdkstanciai
vienas Simtai trisdeSimt penki eurai 00 ct.)

VIl etapo PVM yra 8.400,00 Eur (aStuoni tikstandiai
keturi Simtai eury 00 ct.

VIl etapo PVM yra 8.400,00 Eur (astuoni tikstanciai
keturi Simtai eury 00 ct.)

2.7. Mokéjimy salygos

Per 60 kalendoriniy dieny

2.8. Mokejimas

1)Uz tinkamai, kokybiSkai suteiktas paslaugas (uz
Uzsakovo priimtg | — Ill, IV-VI etapg) apmokama po
paslaugy priémimo-perdavimo akto pasiraSymo
Sutarties Bendryjy salygy 9 p. terminais ir tvarka;

2) Uz statinio projekto vykdymo priezitrg (VII ir VIII
etapai) apmokama po statybos uzbaigimo dokumenty
pateikimo Sutarties Bendryjy salygy 9 p. nustatyta
tvarka.

2.9. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéjais

Norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, subteikéjas turi apie tai rastu ne véliau kaip
per 2 (dvi) dienas informuoti UZsakovg. Tokiu atveju
su UzZsakovu, Projektuotoju ir subteikéju bus
sudaroma triSalé sutartis, kurioje pateikiama
tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju tvarka, jskaitant
teise  Projektuotojui  prieStarauti  nepagrjstiems
mokéjimams. TriSalés sutarties dél tiesioginio
atsiskaitymo su subteikéju pasiraSymas nekeicia
Projektuotojo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo

3. Terminai

3.1.Paslaugy suteikimo terminas (laikotarpis) ir
etapai

| etapas — Projekto | etapo projektiniai pasitlymai
(jskaitant tyringjimus, triukdmo lygio ir vibracijos
matavimus);

Il etapas - Projekto | etapo Projekto parengimas,
derinimai; (UzZsakovo suderinimas, kompetentingy
valstybés institucijy suderinimas, teigiamos
bendrosios ekspertizés iSvados gavimas);
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lll etapas — Projekto | etapo statybg leidziancio
dokumento gavimas ;

IV etapas — Projekto Il etapo projektiniai pasidlymai
(jskaitant tyringjimus, triukSmo lygio ir vibracijos
matavimus);

V etapas — Projekto Il etapo Projekto parengimas,
derinimai (Uzsakovo suderinimas, kompetentingy
valstybés institucijy suderinimas, teigiamos
bendrosios ekspertizés iSvados gavimas;

VI etapas — Projekto Il etapo statybg leidZiancio
dokumento gavimas;

VIl etapas — Projekto | etapo Statinio projekto
vykdymo priezilra;

VIl etapas - Projekto Il etapo Statinio projekto
vykdymo priezidra;

| etapas turi bati uzbaigtas per 780 dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos.

Il etapas turi bati uZbaigtas per 300 dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos.

lll etapas turi bati uzbaigtas per 360 dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos.

IV etapas turi biti uzbaigtas per 780 dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos.

V etapas turi bdti uzbaigtas per 300 dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos.

VI etapas turi bdti uzbaigtas per 360 dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos.

VII, VIII etapai — Statinio projekto vykdymo prieziGra.
Atliekama visg statinio statybos laikotarpj iki statybos
darby uzbaigimo dokumenty pasiraSymo dienos.

3.2. Sutarties jsigaliojimo terminas ir galiojimo
laikotarpis

Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy
atstovams pasirasius Sutarties specialigsias sglygas
ir pateikus sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis
galioja iki visiko Sutarties Saliy prievoliy jvykdymo.

3.3.Projekto ekspertizé

Uz Projekto ekspertizés organizavimg atsakingas
Uzsakovas. Projekto ekspertize atliks Uzsakovo
pasamdytas  Projekto  ekspertizés  rangovas.
Numatomas Projekto etapo ekspertizés atlikimo
terminas yra 20 (dvideSimt) dieny nuo UZzsakovo
suderinto Projekto (ar jo dalies dalinés arba
specialiosios  projekto  ekspertizés atveju) ir
ekspertizei atlikti reikalingy papildomy duomeny
(skaiCiavimy, tyrimy ar pan.) pateikimo UzZsakovui iki
ekspertizés akto pateikimo Projektuotojui. Jei
Projektas bus teikiamas Projekto ekspertizés
rangovui pakartotiniam derinimui pagal ekspertizés
rangovo pateiktas privalomgsias pastabas, laikytina,
kad uz vélavimg dél sprendiniy koregavimo yra
atsakingas Projektuotojas. Projekto ekspertizés
atlikimo terminas jskaiCiuotas j Paslaugy suteikimo
terming. Jei Projekto ekspertizés atlikimo trukmé
virSija Siame punkte numatytg terming, Sis vélavimas
néra priskiriamas Projektuotojo rizikai ir Paslaugy
teikimas stabdomas numatytg Projekto ekspertizés
atlikimo terming virSijaniam laikotarpiui arba uz
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atitinkamag laikotarpj Projektuotojui neskaiciuojami
delspinigiai

3.4.Sutarties/etapo vykdymo sustabdymas

UZbaigus Ill ir VI etapus kol bus parinktas statinio
statybos rangovas sutarties vykdymas sustabdomas
laikotarpiui, kol bus sudaryta sutartis su statinio
statybos rangovu (taikoma kai néra sudaryta sutartis
su Projekto | ir I etapo statinio statybos rangovu). Jei
uzbaigus VI etapg, jau yra sudaryta sutartis su
Projekto | etapo statinio statybos rangovu, VIII etapas
stabdomas laikotarpiui, kol bus sudaryta sutartis su
Projekto Il etapo statinio statybos rangovu. Siais
sustabdymo atvejais Sutarties Bendryjy salygy 26 p.
nuostatos  netaikomos. Jeigu  Sutarties/etapo
vykdymas dél S8io punkto pirmajame/antrajame
sakinyje nurodyty aplinkybiy sustabdytas ilgiau nei 60
(SeSiasdeSimt)  meénesiy,  Projektuotojas  gali
praneSimu UZsakovo pareikalauti atnauijinti
Sutarties/etapo  vykdymg per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny. Jei per nurodytg 30 (trisdesimties)
kalendoriniy dieny terming Sutarties/etapo vykdymas
neatnaujinamas, Projektuotojas turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj (jei sustabdytas visos
Sutarties vykdymas) / turi teise vienasaliSkai nutraukti
Sutartj tik VIII etapo atzvilgiu (jei sudaryta sutartis su
Projekto | etapo statinio statybos rangovu).
Laikotarpis, kurio metu Sutarties/etapo vykdymas
buvo sustabdytas Sio punkto pirmajame/antrajame
sakinyje  nurodytais pagrindais, | Sutarties
vykdymo/etapo vykdymo terming nejskaiciuojamas.

3.5. Paslaugy teikimo grafikas

I-11l ir IV-VI etapy paslaugy teikimo grafikas turi bati
parengtas ir pateiktas UZsakovui derinti ne veliau
kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos.

4. Draudimai ir garantijos

4.1. Projektuotojo draudimas

Statinio projektuotojo privalomasis civilinés
atsakomybés draudimas, kai atliekamas statinio
projektavimas:

1. Minimali statinio projektuotojo privalomojo civilinés
atsakomybés draudimo suma - ne mazesné
kaip 300.000,00 Eur (trys Simtai tukstanciy eury, 00 ct.)
vienam draudZiamajam jvykiui ir visam draudimo
sutarties galiojimo laikotarpiui, kai pateikiama draudimo
sutartis konkreCiam objektui, arba 500.000,00 Eur
(penki Simtai tokstanCiy eury, 00 ct.) vienam
draudZiamajam jvykiui ir visam draudimo sutarties
galiojimo laikotarpiui, kai pateikiama metiné (t.y.
atsizvelgiant | statinio  projektuotojo  statiniy
projektavimo darby mastg per metus) draudimo
sutartis.

2. Draudimo dél atliekamo statinio projektavimo
apsaugos apimtis turi bati ne siauresné nei numato
Statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés
privalomojo draudimo taisyklés bei papildomai turi
apimti (auk&Ciau nurodytomis draudimo sumomis):
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a) neturtine zalg;

b) Projektuotojo civiline atsakomybe dél trediyjy Saliy
patirty nuostoliy (tame tarpe ir finansiniy, nesusijusiy
su Zalos padarymu turtui, asmens sveikatai, gyvybei ir
(ar) neatsirandanCiy kaip zalos turtui, asmens
sveikatai, gyvybei pasekmeé), kilusiy netinkamai
suteikty (teikiamy) profesiniy (projektavimo) paslaugy
pasékoje.

Statinio Projektuotojo privalomasis civilinés
atsakomybés draudimas, kai atliekama statinio
projekto vykdymo prieziara:

1. Minimali statinio projektuotojo privalomojo civilinés
atsakomybés draudimo suma - ne mazesné
kaip 300.000,00 Eur (trys Simtai tokstanciy eury, 00
ct.)vienam draudzZiamajam jvykiui ir visam draudimo
sutarties galiojimo laikotarpiui, kai pateikiama draudimo
sutartis konkreCiam objektui, arba 500.000,00 Eur
(penki Simtai tdkstanciy eury, 00 ct.) vienam
draudziamajam jvykiui ir visam draudimo sutarties
galiojimo laikotarpiui, kai pateikiama metiné (t.y.
atsizvelgiant | statinio  projektuotojo  statiniy
projektavimo darby mastg per metus) draudimo
sutartis.

2. Draudimo deél atliekamo statinio projektavimo
apsaugos apimtis turi bati ne siauresné nei numato
Statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés
privalomojo draudimo taisyklés bei papildomai turi
apimti (auk&Ciau nurodytomis draudimo sumomis):

a) neturtine zalg;

b) Projektuotojo civiline atsakomybe dél treCiyjy
Saliy patirty nuostoliy (tame tarpe ir finansiniy,
nesusijusiy su zalos padarymu turtui, asmens
sveikatai, gyvybei ir (ar) neatsirandanciy kaip Zalos
turtui, asmens sveikatai, gyvybei pasekmé), kilusiy
netinkamai suteikty (teikiamy) profesiniy (projekto
vykdymo priezidros) paslaugy pasékoje

3. Statinio Projektuotojo privalomojo civilinés
atsakomybés draudimo sutartyje turi bati aiskiai
nurodyta, kad draudimo apsauga teikiama statinio
projekto vykdymo priezidros veiklai.

Civilinés atsakomybés draudimas, kai atliekami
statybiniai tyrimai:

1. Minimali civilinés atsakomybés draudimo suma
tyrimy atlikimui — ne mazesné kaip 300.000,00 Eur
(trys Simtai tokstanCiy eury, 00 ct.) vienam
draudZiamajam jvykiui ir visam draudimo sutarties
galiojimo laikotarpiui, kai pateikiama draudimo sutartis
konkre€iam objektui, arba 300.000,00 Eur (trys Simtai
tokstanciy eury, 00 ct.) vienam draudziamajam jvykiui
ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui, kai
pateikiama metiné (t.y. atsizvelgiant j darby mastg per
metus) draudimo sutartis.




6

2. Si draudimo sutartis turi apimti civiline atsakomybe
dél treCiyjy Saliy patirty nuostoliy (tame tarpe ir
finansiniy, nesusijusiy su Zalos padarymu turtui,
asmens sveikatai, gyvybei ir (ar) neatsirandanciy kaip
zalos turtui, asmens sveikatai, gyvybei pasekmé),
kilusiy netinkamai suteikty (teikiamy) profesiniy
(statybiniy tyrimy) paslaugy pasékoje.

3. Besalyginé iSskaita (franSizé) negali biiti didesné nei
2.900,00 Eur (du tdkstanciai devyni Simtai eury, 00
ct.).

Kitos draudimo sglygos nurodytos Sutarties Bendryjy
salygy 12 p.

4.2.Sutarties jvykdymo uztikrinimas

Taikoma

4.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo verte,
pateikimo bldai ir terminas

Ne mazesné nei 3 (trys) proc. nuo Bendros sutarties
kainos be PVM

Sutarties vykdymas uztikrinamas banko garantija /
draudimo bendrovés ar kredito unijos laidavimo
draudimo rastu.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo terminas
nurodytas Sutarties Bendryjy salygy 7.2 p.

4.4. Delspinigiai

Nurodyti Sutarties Bendryjy salygy 10 p.

4.5. Bauda

4.5.1. Uz Sutarties Bendruyjy salygy 12.5. p. nuostatos
nevykdymg ir (ar) netinkamg vykdyma 300 Eur (trijy
Simty eury, 00 ct) bauda;

4.5.2. Uz Sutarties Bendryjy salygy 3.1.23 p. nuostatos
nevykdymag ir (ar) netinkamg vykdyma, Projektuotojui
bus taikomos sankcijos:

(i) uz pirmg uzfiksuotg pazeidimg — taikoma 1 000
(vieno tikstanégio) Eur bauda, kuri Saliy sutarimu yra
laikoma minimaliais UZzsakovo nuostoliais;

(i) uz kitus pakartotinai uzfiksuotus pazeidimus (antrag,
treCig ir ketvirtg) — yra taikoma bauda, Kkuri
apskaiiuojama pagal tokig formule — uz ankstesnj
pazeidimg taikytas baudos dydis padauginus i
koeficiento 1,4 (pvz. bauda uz antrg pazeidima yra lygi
1 000 (vienas tokstantis) Eur x 1,4 = 1 400 (vienas
tokstantis keturi Simtai) Eur; bauda uz trecig paZeidimag
yra lygi 1 400 (vienas tukstantis keturi Simtai) Eur x 1,4
=1 960 (vienas tlkstantis devyni Simtai SeSiasdeSimt)
Eurirt.t.).

(iii) Penktas pazeidimas laikomas esminiu Sutarties
pazeidimu ir UZsakovas jgyja teise vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj.

4.6.Avansas

Netaikoma

5. Informacija sutarties valdymui

5.1. UZSAKOVAS

5.1.1. Pavadinimas

Akciné bendrové ,LTG Infra“

5.1.2. Adresas

Gelezinkelio g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva

5.1.3. Juridinio asmens kodas

305202934

5.1.4. PVM mokétojo kodas

LT100012666211

5.1.5. Atsiskaitomoji sgskaita

Nr. LT21 7300 0101 5917 5126

5.1.6. Bankas, banko kodas

~Swedbank"“, AB, banko kodas 73000

5.1.7. Telefonas

+370 5 269 3353
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5.1.8. El pastas info@ltginfra.lt
5.1.9. Atstovas Generaliné direktoré Rata Jakubauskiené
5.1.10. Atstovavimo pagrindas Bendrovés jstatai
5.2. PROJEKTUOTOJAS
5.1.1. Pavadinimas UAB ,SRP Projektas®
5.1.2. Adresas Savanoriy pr. 176¢, 03154 Vilnius
5.1.3. Juridinio asmens kodas 300043111
5.1.4. PVM mokétojo kodas LT100001187111
5.1.5. Banko saskaita LT66 2150 0510 0004 7782
5.1.6. Bankas, banko kodas OP Corporate Bank PLC Lietuvos filialas
5.1.7. Telefonas 8 5 250 0605
5.1.8. El. pastas info@srp.It
5.1.9. Atstovas Direktorius Tadas Kasperavicius
5.2.11 Atstovavimo pagrindas Bendrovés jstatai
5.2.  Sutarties rengéjas ir uz ataskaity Infrastruktiiros  pirkimy projekty vadoveé
paskelbimg atsakingas asmuo .1
5.3. Uz Sutarties vykdymag ir PVM sgskaity Uz PVM sagskaity faktary per E-sgskaitg priemimg
faktdry per E-sgskaitg priémimag atsakinga Strategija ir 1€8y valdymas Projekto &Sy
atsakingas asmuo valdymas projekto finansininké
Uz Sutarties vykdymg atsakinga Projekty valdymas
Keliy projektai projekto vadoveé
5.4. Paslaugas priimti jgalioto atsakingo Projekty valdymas Keliy projektai projekto vadové
asmens kontaktiniai duomenys
Apie  jgalioto asmens
pasikeitimg Uzsakovas informuoja Projektuotojg Sios
Sutarties Specialiyjy salygy 5.1.8 p. nurodytu
Projektuotojo el. pastu ir atskiras Sutarties pakeitimas
ar atskiras jgaliojimy jforminimas dél Sios priezasties
néra atliekamas.
5.5.  Sutarties savininkas: AB ,LTG Infra" |
5.6. Uz sutarties vykdyma atsakingas Projekty direktorius
6. Kitos salygos
6.1. Saliy pasiradytos Sutarties Specialiosios sglygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sglygomis ir
auksdiau iSvardintais priedais sudaro Sutartj tarp Uzsakovo ir Projektuotojo. Laikoma, kad Sutartj
sudarantys dokumentai vienas kitg paaiskina. Jeigu Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy
nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties
Specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytos
alternatyvios nuostatos (su prierasu ,jei taikoma®, ,jei tokiy baty*, ,jei tokiy yra® ar pan.) taikomos tik
tokiu atveju, jeigu jos konkreCiai apraSomos Sutarties Specialiosiose salygose ar Sutarties
specialiyjy salygy prieduose, taip pat jeigu jy taikymas bdtinas atsizvelgiant | galiojantj teisinj
reguliavima, susijusj su Sutarties dalyku. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiyjy
sglygy ir jos priedy, prioritetas teikiamas Projektuotojo pasitlymui, po to pirkimo, kurio pagrindu
buvo sudaryta Sutartis, sglygoms, po to Siam Saliy pasiradytam Sutarties tekstui.
6.2. Esant neatitikimams ar prieStaravimams tarp Specialiyjy salygy prieduy, pirmenybé teikiama pirmam

pagal eiliSkumg, nurodytg Sutarties Specialiosiose saglygose, priedui.
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6.3. Salys, pasiraSydamos Sias Sutarties Specialiasias salygas, patvirtina, kad perskaité tiek
Sutarties Specialigsias salygas ir jy priedus, tiek ir Sutarties Bendrasias salygas, suprato jy
turinj ir visos Sutarties salygos visiskai atitinka jy valia ir tikruosius ketinimus.

7. SUTARTIES SPECIALIYJY SALYGU PRIEDAI

7.1.  Priedas Nr. 1 — Projektuotojo pateiktas pasitlymas ir jo paaiSkinimai (pasidlymas pridedamas prie
Sutarties ta dalimi, kiek tai susije su atitikimu pirkimo techninei specifikacijai ir pasidlymo vertinimu,
visas pasillymas saugomas CVP IS). Jei buvo taikomi kokybés kriterijai, prie sutarties bdtina pridéti
tg pasitlymo dalj, kurioje pateikti rodikliai, kuriy tiekéjas jsipareigojo laikytis.

7.2.  Priedas Nr. 2 — Pirkimo salygos ir jy paaisSkinimai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o saugomi
CVP IS priemonémis)

7.3. Priedas Nr. 3 — Techniné specifikacija (techninés specifikacijos priedai saugomi CVP IS)

Uzsakovo vardu: Projektuotojo vardu:

Sio dokumento pasirasymo, registracijos datos ir Nr. uZfiksuoti §io dokumento metaduomenyse.
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PROJEKTAVIMO SUTARTIS
BENDROSIOS SALYGOS

PAGRINDINES SUTARTIES SAVOKOS

Sioje Sutartyje vartojamos Zemiau i$vardintos sgvokos, kai rasomos i§ didZiosios raidés, turi tokias
reikSmes:

Informaciné sistema ,,E. sgskaita“ — valstybés informaciné sistema, skirta informaciniy technologijy
priemonémis parengti, pateikti ir iSsaugoti sgskaitas uz jsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip
pat gauti informacijg apie pateikty sgskaity apmokéjimg (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita“ svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

Europos elektroniniy saskaity faktary standartas — Europos elektroniniy saskaity faktry
standartas, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dél nuorodos | Europos elektroniniy sagskaity faktiry standartg ir sintaksiy sgraso
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).
Specialistas — reiSkia Projektuotojo pasitdlyme nurodytg specialistg, einantj pareigas ir turintj bating
kompetencijg bei profesine kvalifikacija, pagal kurig, vadovaujantis pirkimo dokumenty reikalavimais,
buvo grindziama Projektuotojo kvalifikacija.

Pirkimas — UZsakovo atliekamas paslaugy jsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) tiekéju (tiekéjais)
sudarant projektavimo sutartj.

Nurodymas — bet koks rastiSkas arba Zodinis (kuris véliau turi bati patvirtintas rastiskai) nurodymas,
kurj del Sutarties vykdymo Projektuotojui duoda UZsakovo paskirtas Projekto vadovas.

Paslaugos — Sutartyje, jos prieduose, galiojanCiuose teisés aktuose numatytos visos paslaugos,
kurias Projektuotojas privalo suteikti vykdydamas Sutartj.

Projektas — UZsakovo pateiktos Projektavimo uzZduoties, privalomyjy Projekto rengimo dokumenty
pagrindu ir vadovaujantis normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimais bei rastisSkais
UZsakovo ir jo jgalioty asmeny nurodymais Projektuotojo parengtas bei Sutarties ir teisés akty
nustatyta tvarka suderintas Statinio techninis ar techninis darbo projektas, atitinkantis STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ (ar kito galiojancio, jj pakeiiancio teisés
akto) reikalavimus. Projektuotojo rengiamo Projekto sudétis detalizuojama Sutarties Specialiosiose
salygose ir Projektavimo uZduotyje.

Projektavimo uzduotis — UZsakovo parengtas dokumentas (techniné specifikacija ir/ar techniné
uzduotis), kuriame yra nurodytas projektuojamas Statinys, detalizuotos pagal Sutartj teikiamos
Paslaugos, apibudinti reikalavimai ir / ar tikslai Paslaugy teikimo atzvilgiu, nurodyta, jei tai yra taikytina,
metodai ir iStekliai, kuriuos privalo naudoti Projektuotojas ir / ar rezultatai, kuriy jis privalo pasiekti.
Projektiné dokumentacija — visa dokumentacija, susijusi su Paslaugy teikimu ir suteikty Paslaugy
jgyvendinimu.

Statinys — Projektavimo uZduotyje nurodytas objektas, kurio Projektg pagal Sutartj privalo parengti
Projektuotojas ir kurio statybai Projektuotojas privalo gauti statybg leidziantj dokumentg jei jj gauti
reikalaujama teisés aktuose.

Sutartis — Sutarties Bendrosios sglygos, Specialiosios sglygos ir visi jy priedai.

Saskaita — pridétinés vertés mokescio saskaita faktdra (toliau — PVM), saskaita faktara, kreditiniai ir
debetiniai dokumentai.

EK — Europos komisija.

ES — Europos sajunga.

Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymas (KSPJ]) — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ir pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymas.
Viesuyjy pirkimy jstatymas (VP]) — Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymas.

SUTARTIES AISKINIMAS

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir
atvirkciai.


http://www.esaskaita.eu
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2.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zodziais, vadovaujamasi zodine reikSme.
Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo ZodZiais,
teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas Zodziais.

2.3. Paslaugy suteikimo trukmé ir kiti terminai Sioje sutartyje yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis ir
kalendoriniais ménesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

3.1. Projektuotojas jsipareigoja:

3.1.1.suteikti Paslaugas laikantis Sutartyje ir jos prieduose (Paslaugy teikimo grafike, jei toks yra) nurodyty
tarpiniy (jeigu numatyti) ir galutiniy Paslaugy suteikimo terminy. Sutarties jvykdymo terminas yra esminé
salyga;

3.1.2.teikdamas Paslaugas, vadovautis Sutartimi, Projektavimo uzduotimi, Lietuvos Respublikoje
galiojancCiais statybos normatyvais ir kitais teisés aktais bei teisétais UZsakovo paaidkinimais ir
nurodymais;

3.1.3.suteikti Paslaugas UZsakovui visa apimtimi pagal Sutartj uz Sutartyje nurodytg kaing, savo rizika, kaip
jmanoma rapestingai bei efektyviai. Projektuotojas, pagal savo profesines Zinias ir patirtj, turi teise teikti
UZsakovui pasitdlymus dél projektavimo paslaugy principiniy sprendimy esant pakeitimams, kurie,
Projektuotojo nuomone, galéty pasitarnauti techniskai ir ekonomiskai optimaliausiy ir naudingiausiy
Objekto statybos sglygy sudarymui. Projektuotojas auk3Ciau paminétus pasitlymus dél pakeitimy bei
pakankamus jy pagrjstumo jrodymus pateikia Uzsakovui rastu. Uzsakovas susipazjsta su pasiulymais
per 10 (deSimt) dieny po Projektuotojo atitinkamo pasitlymo gavimo momento, jei Salys nesusitaria dél
kito termino, informuodamas Projektuotojg apie savo sprendima;

3.1.4.Projektuotojas privalo rastu informuoti UZzsakovg apie Sutartyje ar Projektavimo uzduotyje nenurodytus,
taCiau tinkamam suprojektavimui batinus atlikti darbus, taip pat apie reikalingus naujus nurodymus ar jy
pakeitimus;

3.1.5.UzZsakovo vardu ir savo rizika savarankiSkai atlikti visus badtinus veiksmus bei procediras ir gauti
privalomuosius Projekto rengimo dokumentus (prisijungimo sglygas, specialiuosius reikalavimus, visus
reikiamus sutikimus, suderinimus ir kt.);

3.1.6.jei taikoma, atlikti arba uzsakyti ir organizuoti visus Projektavimo uZduotyje ir/ar teisés aktuose
nurodytus Projekto parengimui batinus statybinius tyrimus (topografinius, geologinius, konstrukcijy
bandymus ir kt.);

3.1.7.savarankiskai suderinti Projektg su kompetentingomis valstybés bei savivaldybés institucijomis ir kitomis
jmonémis bei organizacijomis, su kuriomis Projektg privaloma suderinti pagal galiojanCius teisés aktus.
Gauti Siy institucijy ir jstaigy suderinimus bei pritarimus. Projektuotojas jsipareigoja pataisyti projektine
dokumentacijg pagal i$ institucijy gautas pastabas, o esant poreikiui, Projektg teikti derinti pakartotinai,
kol jam bus pritarta. Pakartotiniai derinimai nesuteikia teisés j Paslaugy suteikimo termino pratesima.
Projektuotojas privalo Projektg pateikti derinimui pasinaudodamas Lietuvos Respublikos statybos
leidimy ir statybos valstybinés priezitros informacine sistema ,Infostatyba®;

3.1.8.atstovaudamas UZsakovui, gauti statybg leidziantj dokumenta, jei jj gauti reikalaujama teisés akty
nustatyta tvarka;

3.1.9.parengti Sutartyje ir galiojanCiuose teisés aktuose nustatytos sudéties Projektg ir gavus teigiamas
Projekto bendrosios projekto ekspertizés iSvadas (jei ekspertizé atliekama) pateikti jj tvirtinti Uzsakovui.
Projektas turi bati parengtas taip, kad:
a)nebdty ribojama konkurencija, t. y., nebidty sudarytos sglygos (1) Statinio statybos rangos veiklas
atlikti tik konkreCiam tiekéjui ir/ar (2) Statinio statybos rangoje naudoti tik konkretaus gamintojo
jranga/medziagas.
b) nebity eliminuotos ar kitaip apribotos sglygos Statinio statybos rangos veiklas atlikti be medziagy i
valstybiy ar teritorijy, kuriy tiekéjai, jy subtiekéjai, Gkio subjektai, kuriy pajégumais yra remiamasi,
gamintojai, techninés ar programinés jrangos priezilurg ir palaikymg vykdantys asmenys ar juos
kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu ar jj
pakeicianciu/ papildanciu teisés aktu patvirtintg sgrasa.’

! https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legal Act/35¢28 1a0b0c7 1 1ec8d9390588bf2de65/asr
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Nuo Projektavimo uzduoties Projektuotojas gali nukrypti tik Uzsakovui sutinkant. Projektuotojy visy
teikiamy paslaugy kokybé turi atitikti Projektuotojo pateikto pasitlymo salygas arba jas virsyti;

3.1.10. Projektuotojas privalo visus Projekto sprendimus rastu suderinti su Uzsakovo paskirtu projekto vadovu
ar uz Sutarties vykdymg atsakingu asmeniu, atsizvelgti j pagrjstus Uzsakovo pageidavimus bei jo
pastabas ir pasitlymus, imtis visy jmanomy priemoniy, kad Projektas blty rengiamas pagal UZsakovo
pageidavimus, vadovaujantis Projektavimo uzduotimi, Sia sutartimi ir galiojan€iomis normomis. Esant
Uzsakovo nurodymui, pakoreguoti Projektg;

3.1.11. savo sgskaita iStaisyti nustatytus Projekto ar kitos Projektuotojo parengtos Projektinés dokumentacijos
netikslumus, klaidas ar kitokius trakumus per techniSkai trumpiausig jmanomg terming, kuris negali bati
ilgesnis nei 10 (deSimt) dieny. Netikslumy ir klaidy taisymas néra priezastis pratesti tarpinius ir/ar
galutinius Paslaugy suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokéjimo. Jei atlikti Projekto
iStaisymus néra galimybés, Projektuotojas turi Sutartyje nustatyta tvarka atlyginti Uzsakovui dél Siame
punkte nurodyty aplinkybiy susidariusius nuostolius;

3.1.12. Projektg parengti nevirsijant statybos darby kainos, jei tokia buvo nurodyta Pirkimo dokumentuose ar
UZsakovo aiSkiai nurodyta Projektuotojui apsisprendziant pateikti pasitlymg ir/ar pasirasyti Sutartj;

3.1.13. atlikdamas bet kokj projektinés dokumentacijos pakeitimg, i§ anksto rastu jj suderinti su UZsakovui;

3.1.14. Projektuotojas privalo nedelsiant per 2 (dvi) darbo dienas nuo pageidavimy, pasidlymy pateikimo ar
atitinkamy aplinkybiy suzinojimo informuoti UzZsakova, jei jo pageidavimai, pasillymai, ar pateikti
projekto sprendimai yra nejgyvendinami arba prieStarauja statybos norminiy dokumenty reikalavimams,
arba atsiranda aplinkybes, galinCios sutrukdyti kokybiSkai ir laiku suteikti Paslaugas. Nejvykdes Sios
pareigos Projektuotojas netenka teisés reiksti pretenzijas dél nejvykdymo ar netinkamo jvykdymo Siuo
pagrindu ateityje;

3.1.15. teikdamas paslaugas bei derindamas parengtg Projektg, aktyviai bendradarbiauti su UZsakovu,
neatlygintinai jj konsultuoti su Sutarties objektu susijusiais klausimais;

3.1.16. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/ paaiskejimo
rastu informuoti UZzsakovg apie atsiradimg aplinkybiy, galinCiy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti
Paslaugas (jskaitant ir Uzsakovo pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty trikuma, realig ir
pagrjstg tikimybe, kad Uzsakovo nurodymai kelia grésme darby kokybei, jy suteikimo terminams,
priemones, kuriy Projektuotojas ketina imtis, kad Sutarties vykdymo klititys baty nedelsiant pasalintos,
ir kitas svarbias aplinkybes.);

3.1.17. jeigu Projektuotojas véluoja suteikti Paslaugas ar bet kurig jy dalj, Projektuotojas privalo nedelsdamas
rastiSkai apie tai informuoti UZsakovg ir rastu nurodyti konkrecias vélavimo priezastis ir Sio vélavimo
likvidavimo galimybes;

3.1.18. Uzsakovui papraSius i$ anksto pateikti informacijg apie Projekta, kuri reikalinga Uzsakovui statinio
projekto ekspertizés paslaugy jsigijimui (informacija apie numatomas ekspertizés risis, preliminarig
statinio statybos darby skaiCiuojamajg kaing, projekto sudéties Ziniaratj, preliminarig numatomag
Projekto pateikimo ekspertizei datg ir pan.). Pateikti su UZsakovu ir kitomis institucijomis (jei reikalinga)
suderintg Projektg bei reikalingus papildomus duomenis (konstrukcijy skai€iavimai, tyrimy ataskaitos ir
pan.) UZsakovui, kuris organizuos Projekto bendrosios ekspertizés atlikima, jei Projekto ekspertizé turi
bati atliekama. Jei reikalinga atlikti Projekto daline ekspertize ar specialigjg ekspertize, UZsakovui turi
bdti pateiktos su Uzsakovu ir kitomis institucijomis (jei reikalinga) suderintos atitinkamos Projekto dalys,
kad UZsakovas organizuoty Projekto daline ekspertize ar specialigjg ekspertize (jei bus atliekama
atitinkama ekspertize);

3.1.19. Projektuotojas privalo be papildomo apmokéjimo pataisyti ir (ar) patikslinti Projektg pagal atliktos
Projekto bendrosios ir (ar) dalinés ir (ar) specialiosios ekspertizés iSvadas per jmanomai trumpiausius
terminus, bet ne véliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo pastaby pateikimo dienos (jei ekspertizé bus
atliekama), taip pat iSspresti ir atsakyti | kitus ekspertizés metu ar jos iSvadose iSkeltus klausimus.
Projekto taisymas pagal ekspertizés pastabas néra priezastis pratesti tarpinius ir/ar galutinius Paslaugy
suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokéjimo;

3.1.20. operatyviai atsakyti j UZzsakovo pateikiamus statybos darby pirkimo konkurso dalyviy klausimus,
susijusius su Projektu;

3.1.21. atlikti Projektavimo paslaugy valdymag (t. y. koordinuoti visy Projekto rengéjy, tuo atveju, kai
pasitelkiami Paslaugy subteikéjai, darba, ir uZtikrinti visy Projekto daliy tarpusavio suderinamuma, visos
projektinés dokumentacijos tinkama jforminimg);
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3.1.22. teikti iSsamias ataskaitas kartu su jas lydinCiais dokumentais pagal Sutarties Bendryjy salygy 13 p.
reikalavimus;

3.1.23. uztikrinti, kad Paslaugas suteiks pasitlyme nurodyti ir tinkamos kvalifikacijos specialistai. Projektuotas
privalo uztikrinti Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Projektuotojo pasitlyme
nurodytg Projektuotojo ar kio subjekto darbuotojy ir specialisty, kuriy pajégumais dalyvaudamas
pirkime rémési, kvalifikacijg ir patirtj.—-Tokie asmenys sutarties galiojimo laikotarpiu keiCiami rastiSku
Uzsakovo sutikimu prie$ tai Projektuotojui pateikus asmeny kvalifikacijg pagrindzian€ius dokumentus
bei nurodzius priezastis, kokiu tikslu vykdymas asmeny keitimas;

3.1.24. savo darbuotojams, specialistams ir bet kokiems kitiems asmenims, teikiantiems Paslaugas pagal Sig
Sutartj Lietuvos Respublikoje, atsizvelges j jy darbo pobudj (pvz., darbas greta kelio vykstant traukiniy
eismui) pardpinti saugos priemones, atitinkancias Uzsakovo saugos reikalavimus ir pasirGpinti, kad Sie
darbuotojai baty tinkamai instruktuoti apie darby sauga; traukiniy ir/arba automobiliy transportui
pavojingos vietos turi bati tinkamai atitvertos (pastatant signalinius Zenklus, paskiriant signalininkus ir
kt.). Jei suteikiant Paslaugas matavimai, tyrimai ir(arba) kiti darbai atliekami veikian€iame gelezinkelyje
ir ju metu gali bati pazeidziami minimalds gabaritai, nurodyti saugumo ir/arba kitose taisyklése, Sie
darbai turi bati atliekami tik eismo pertrauky metu;

3.1.25. Uzsakovui rastu paprasius grazinti visus i§ Uzsakovo gautus Sutarciai vykdyti reikalingus dokumentus;

3.1.26. nenaudoti Uzsakovo Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be iSankstinio rastisko
UZsakovo sutikimo;

3.1.27. uztikrinti i§ Uzsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialuma bei apsauga;

3.1.28. neplatinti ir neperduoti Projekto (jskaitant kopijas) ar bet kurios jo dalies tre€ioms Salims, iSskyrus tuos
atvejus, kai tai yra i$ anksto suderinta su UZsakovu rastu arba yra batina Sutarties vykdymo tikslais. Si
nuostata neapriboja Projektuotojo naudojimosi neturtinémis autoriy teisémis, kurios néra perleidziamos
Uzsakovui pagal Sig Sutartj;

3.1.29. uztikrinti, kad visa dokumentacija, susijusi su Paslaugy teikimu ir suteikty Paslaugy jgyvendinimu,
baty parengta nesalidkai, laikantis teisés akty, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripaZintomis
sistemomis ir atsizvelgiant j naujausius tokio pobidzio paslaugy teikimo kriterijus;

3.1.30.i8manyti LR ir ES vieSuyjy pirkimy finansinés paramos panaudojimg reglamentuojanciy teisés akty
reikalavimus (ypac reikalavimus iSlaidy tinkamumui) ir jais vadovautis teikiant Paslaugas (jei taikoma);

3.1.31. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanCiuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose;

3.1.32. jei Projektuotojas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi tokie partneriai kartu ir
kiekvienas atskirai yra susaistyti Sutarties salygy, t.y. solidariai atsakingi Uzsakovui uz Sios Sutarties
nuostaty vykdyma, nesiejant to su jy jsipareigojimy pagal jungtine veiklg ar jnasy j pastargjg dydziu.
Projektuotojas privalo paskirti vieng i§ partneriy atstovauti santykiuose su UZsakovu ir suteikti
jgaliojimus prisiimti jsipareigojimus jo vardu, jskaitant teise iSradyti sgskaitas uz suteiktas Paslaugas bei
gauti mokéjimus uz suteiktas Paslaugas i§ UZsakovo. Bet koks jungtinés veiklos sutartimi susaistyty
partneriy pakeitimas be iSankstinio rastiSko UZsakovo sutikimo bus laikomas esminiu Sutarties
pazeidimu;

3.1.33. susipazinti ir laikytis AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ jmoniy grupés tiekéjo elgesio kodekso nuostaty
(paskelbtas viesai?) ir jame nurodyty veiklos principy, taip pat uztikrinti, kad jy laikytysi visi Projektuotojo
pasitelkti tretieji asmenys (subteikéjai, kiti Gkio subjektai, kuriy pajégumais Projektuotojas remiasi del
atitikimo kvalifikacijos reikalavimams ir pan.).

3.1.34. jeigu numatyta Sutarties Specialiosiose salygose, kad kartu atliekamos ir projekto vykdymo priezidros
paslaugos Projektuotojas jsipareigoja visg statybos laikotarpj, t. y. nuo Statiniy statybos pradzios
(statybvietés perdavimo UZsakovo pasirinktam Statiniy statybos rangovui) iki Statiniy statybos
uzbaigimo jforminimo teisés akty nustatyta tvarka bei Statiniy (jo statybos darby) perdavimo Uzsakovui,
organizuoti ir uztikrinti tinkamg Projekto vykdymo priezitros atlikimg, remiantis Sioje Sutartyje bei
galiojanCiuose teisés aktuose numatytais reikalavimais:

3.1.34.1. paskirti Projekto vykdymo priezitros vadovu Projektuotojo pasitlyme nurodytg asmenj;

3.1.34.2. Projekto vykdymo priezitiros metu lankytis darby vietoje i$ anksto su Uzsakovu suderintu laiku, bet
ne reciau kaip kartg per ménesj, pradedant faktine Statinio statybos darby pradzia ir baigiant pastatyto

2 https://www.litrail.lt/documents/10279/11756890/LTG+tiekejo+elgesio+kodeksas.pdf/50ad 7ff6-6503-4 1 ec-85a8-b7caf8b56850
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Statinio statybos uzbaigimu, lankytis statybos aikSteléje, stebéti statybos eigg ir operatyviai (jei
ypatingos aplinkybés nereikalauja kitaip, tg pacig darbo dieng, kai paaiSkéja problema, arba per kitg
techniskai jmanoma jvykdyti trumpiausig terming, jei tg pacig dieng iSspresti problemg néra objektyviy
galimybiy) savo kompetencijos ribose spresti visas su Projekto jgyvendinimu susijusias problemas;

3.1.34.3. tikrinti, ar Statinys statomas laikantis Projekto sprendiniy ir techniniy specifikacijy reikalavimuy;

3.1.34.4. prizitréti, kad statyba vykty pagal Projekte numatytus statybos organizavimo sprendinius, kurie turi
bati optimaliausi Uzsakovui;

3.1.34.5. organizuoti pastebéty Projekto klaidy taisyma;

3.1.34.6. tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimaij;

3.1.34.7. drausti naudoti gaminius, medziagas ir jrenginius, jei jie neatitinka techniniy specifikacijy ir statybos
normatyviniy dokumenty reikalavimuy;

3.1.34.8. reikalauti sustabdyti statybos darbus, jei jie vykdomi nesilaikant Projekto sprendiniy, statybos
normatyviniy dokumenty reikalavimy ir (arba) yra avarijos grésme;

3.1.34.9. daryti atitinkamus jrasus statybos darby Zurnale;
teisés akty ir Sios Sutarties suteikiamas teises;

3.1.34.11.jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama
ne visa apimtimi, Projektuotojas Uzsakovui jsipareigoja, kad Projekto vykdymo priezidrg vykdys tik tokig
teise turintys asmenys’

3.1.34.12.uztikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Projektuotojas ir jo paslaugy subteikéjo tiekiamos
Paslaugos nekels grésmés nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su
nacionaliniu saugumu);

3.1.34.13.nedelsiant informuoti UZzsakovus apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dél kuriy
Sutartis gali neatitikti nacionalinio saugumo interesy (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su
nacionaliniu saugumu).

3.1.34.14. per UzZsakovo nustatytg terming savo |éSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zalg,
susidariusius dél Projektuotojo ir (ar) pasitelkty asmeny teisés akty pazeidimo ar (ir) netinkamo Sutarties
jvykdymo, nevykdymo ir (ar) Sutarties nutraukimo ir (ar) dél valstybés institucijy pritaikyty sankcijy ir
(ar) pradéty teisminiy procediry, jei tokios sankcijos skirtos ar teisminiai gin€ai kilo dél Projektuotojo ir
(ar) jo pasitelkty asmeny kaltés, neatsargumo, informacijos nuslépimo

3.2. Projektuotojas turi teise:

3.2.1.gauti apmokéjima i§ Uzsakovo uz tinkamai jvykdytas bei priimta Paslaugas sutinkamai su Sutartyje
nustatytomis sglygomis ir tvarka;

3.2.2.Projektuotojas turi teise, nepriklausomai nuo teikiamy projektavimo paslaugy, vystyti bating ir kitg
jstatuose numatytg Gkine veikla, kuri Projektuotojui netrukdo vykdyti jo jsipareigojimus, kylan€ius i$
Sutarties;

3.2.3.tuo atveju, jei Projektuotojui kyla abejoniy dél tam tikro sprendinio optimalumo, Projektuotojas turi teise
kreiptis | UZsakovg dél tokio sprendinio suderinimo, o UZzsakovas jsipareigoja pareiksti savo nhuomone
per protingg terming;

3.2.4.teikti rastiSkg bei argumentuotg nesutikimg su UZsakovo pareikStomis pastabomis dél su Paslaugy
teikimo etapo uzbaigimu susijusiy dokumenty. Sis nesutikimas neatleidZia Projektuotojo nuo pareigos
Sias pastabas iStaisyti;

3.2.5.gauti Bendrg Sutarties kaing su salyga, kad jis tinkamai vykdo Sig Sutartj ir Sutartis néra nutraukiama;

3.2.6.Projektuotojas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytas teises ir
pareigas.

3.3. Projektuotojas ir, jeigu reikia UZsakovas, suteikia ES kontroliuojanciai institucijai teise naudoti Paslaugy
teikimo veiklos rezultatus Siais tikslais:

3.3.1.juos naudoti savo reikméms, visy pirma juos pateikti asmenims, dirbantiems Europos Sajungos
institucijose, kitose Europos Sgjungos agentlrose ir jstaigose ir valstybiy nariy institucijose, taip pat
neribotai kopijuoti ir atgaminti juos visus arba jy dalj;

3.3.2.juos platinti visuomenei, visy pirma juos skelbti spausdintiniu, elektroniniu ar skaitmeniniu pavidalu,
skelbti internete, jskaitant svetaine ,Europa“, pateikti kaip atsisiun¢iamg arba neatsisiuniamg rinkmena,
transliuoti bet kokiais transliacijos budais, vieSai demonstruoti ar pristatyti, skelbti per spaudos
informacijos tarnybas, jtraukti j placiai prieinamas duomeny bazes arba rodykles;

3.3.3.atlikti vertimg;
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3.3.4.remiantis individualiais praSymais, suteikti galimybe susipazinti su rezultatais, be teisés juos atgaminti
arba naudoti, kaip numatyta 2001 m. geguzés 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB)
Nr. 1049/2011 dél galimybés visuomenei susipazinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos
dokumentais;

3.3.5.saugoti popieriniu, elektroniniu ar kitu pavidalu;

3.3.6.archyvuoti laikantis |staigai taikomy dokumenty tvarkymo taisykliy;

3.3.7.leisti arba suteikti treCiosioms Salims sublicencijas atlikti 3.3.2 ir 3.3.3 punktuose nustatytus veiksmus.
Lietuvos valstybés arba Uzsakovo susitarimuose su |staiga, |staigai gali bGti numatytos papildomos
naudojimo teisés, kurias pripazins ir Projektuotojas.

4. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1.pagal galimybes Projektuotojui sudaryti salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, kuriuos savo
Zinioje turi UZsakovas ir kurie yra bitini Paslaugoms teikti. Tokia pareiga jvykdoma per protingg
laikotarpj gavus rastiSkg motyvuotg Projektuotojo praSyma;

4.1.2.per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Projektuotojo praSymo gavimo pateikti pastarajam
visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Projektuotojas galéty veikti kaip
Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucija ta apimtimi, kiek tai susije su Paslaugy
teikimu pagal Sutartj;

4.1.3.uZ tinkamai ir visa apimtimi suteiktas bei priimtas Paslaugas sumokéti Projektuotojui Bendrg Sutarties
kaing pagal Sutartyje nustatytg tvarka;

4.1.4.bendradarbiauti su Projektuotoju;

4.1.5.Sutartyje nustatyta tvarka bei terminais priimti tinkamai bei laiku suteiktas paslaugas;

4.1.6.pastabas dél dokumenty, susijusiy su Paslaugy teikimo etapo uZzbaigimu teikti iSsamiai bei
argumentuotai, jei jmanoma visas iSkart;

4.1.7.galiojanCiy teisés akty ir Sutarties Specialiyjy sglygy 3.3. p. nustatyta tvarka organizuoti Projekto
ekspertizés rangovo parinkimg (kai ekspertizé privaloma) bei apie konkrety Projekto bendrosios
ekspertizés rangova informuoti Projektuotoja.

4.2. Uzsakovas turi teise:

4.2.1.reikalauti i Projektuotojo Sutartyje bei jos prieduose nustatyty sglygy jvykdymo;

4.2.2.esant Projekto bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo pagrjstiems trikumams, UZsakovas turi teise
reikalauti jy pasalinimo;

4.2.3.sustabdyti mokeéjimus Projektuotojui, jeigu Projektuotojas nevykdo arba netinkamai vykdo bet kokius
Sutartimi prisiimtus ar teisés aktuose numatytus jsipareigojimus, iki kol Sie jsipareigojimai nebus
tinkamai jvykdyti;

4.2 .4. atsisakyti leisti Projektuotojui keisti ar pasitelkti naujg asmenj, jei yra teisés aktuose nustatyti pagrindai;

4.2.5.kontroliuoti ir priziaréti Projektuotojo vykdomus projektavimo darbus dél galiojanciy reikalavimy Siy
Paslaugy kiekiui ir kokybei;

4.2.6. atsisakyti dalies Paslaugy Sios sutarties bei kity teisés akty nustatyta tvarka;

4.2.7.viena8aliskai jskaityti priskaiiuotas netesybas i$ Projektuotojui mokétiny sumuy;

4.2.8.neapmokéti Europos elektroniniy saskaity faktiry standarto neatitinkan€iy Saskaity, jeigu
Projektuotojas jas pateikia ne informacinés sistemos ,E. Sgskaita“ priemonémis;

4.2.9.bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pareikalauti Projektuotojo pateikti pagrindzian€ius dokumentus dél
Projektuotojo, jo pasitelkty ar ketinamy pasitelkti subtiekéjy, tkio subjekty, kuriy pajégumais remiamasi
ar (ir) silomy prekiy (jskaitant jy sudedamasias dalis), teikiamy paslaugy atitikties Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 45 straipsnio 2" dalies ar Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo (toliau
— KSP)) 58 straipsnio 4" dalies nuostatoms. Projektuotojui per Uzsakovo nustatytg laikg nepateiktus
Uzsakovo nurodytos informacijos, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj joje nustatyta tvarka;

4.2.10. UZzsakovas neleidzia pasitelkti subteikejo ir (ar) reikalauja atsisakyti subteikéjo ar bet kokio kito
pasitelkto asmens, jei buty nustatyta, kad dél pasitelkto ar ketinamo pasitelkti subteikéjo ar bet kokio
kito pasitelkto asmens Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesy ir (ar) Sutarties vykdymas
prieStaraus Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms privalomoms tarptautinéms sankcijoms, kaip tai
apibréZta Lietuvos Respublikos ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy jgyvendinimo jstatyme (toliau —
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Sankcijy jgyvendinimo jstatymas) ir kituose tarptautiniuose, Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos
teisés aktuose (bent vienai i$ taikomy sankcijy);
4.2.11. Uzsakovas turi ir kitas Sioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytas teises.

5. PASLAUGY TEIKIMO SUTARTIS SU TRECIAISIAIS ASMENIMIS (SUBTEIKEJAIS)

5.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj jokiai treciajai
Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo, i§skyrus piniginio reikalavimo perleidimg pagal
faktoringo sutartj su tregiuoju asmeniu (finansuotoju). Salys susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylangio
i§ Sutarties, perleidimas trediajam asmeniui (finansuotojui) nekeigia Saliy kity tarpusavio teisiy ir
pareigy, nustatyty Sutartyje ir teisés aktuose.

5.2. Vykdant Sutartj taikoma tokia Gkio subjekty ir specialisty, kuriy pajégumais dalyvaudamas Pirkime
rémési Projektuotojas, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:

5.2.1.Projektuotojas, vykdydamas Sutartj, negali keisti savo pasillyme nurodyto Gkio subjekto, kurio
pajégumais rémési, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus (toliau — Gikio subjektas) ir (ar) specialisto,
kurio kvalifikacija buvo remtasi, be UzZsakovo rasytinio sutikimo. KeiCiamas 0Okio subjektas ir (ar)
specialistas turi turéti ne Zemesne kvalifikacijg ir patirtj lyginant su tais kvalifikaciniais reikalavimais ir
(ar) ekonominio pasidlymy vertinimo kriterijais, kuriuos atitiko kei€iamas specialistas ar subtiekéjas.
Kvalifikacijg ir patirtj naujai pasitelkiamas Ukio subjektas ir (ar) specialistas turi biti jgijes iki prievoliy
pagal Sutartj vykdymo pradzios. Taip pat, vadovaujantis Pirkimo dokumentuose nurodytais
reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindziantys dkio subjekto neatitikimg pasalinimo pagrindams
(jei tokie buvo keliami Pirkimo vykdymo metu). Ukio subjektas ir (ar) specialistas, kurio kvalifikacija buvo
remtasi, gali bati keiCiamas tik Siais atvejais:

5.2.1.1. kai Ukio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiska situacija;

5.2.1.2. kai Ukio subjektas ir (ar) specialistas dél objektyviy priezasCiy (pavyzdziui, dkio subjektui ir (ar)
specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susizeidus, nutrikus teisiniams
santykiams su Projektuotoju ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme;

5.2.1.3. kai Projektuotojo Ukio subjektas ir (ar) specialistas neatitinka VP|] ar KSP] nuostaty, kelia grésme
nacionaliniam saugumui, jam taikomos tarptautinés sankcijos, kaip tai apibrézta Sankcijy jgyvendinimo
jstatyme ar (ir) yra kiti teisés aktuose nustatyti pagrindai, reikalaujantys pakeitimo;

5.2.1.4. Projektuotojas, likus ne maziau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki numatomo keitimo, pateiké
Uzsakovui rasytinj praSyma su naujai pasitelkiamo Gkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg ir Gkio
subjekto pasalinimo pagrindy nebuvimg pagrindzianciais dokumentais. PraS8yme batina nurodyti Gkio
subjekto ar specialisto keitimo prieZastis.

5.2.2.Uzsakovas turi teise leisti pakeisti Gkio subjektg ir (ar) specialista, jei Projektuotojas laiku ir tinkamai
pateiké praSymag su visais pasitelkiamo Gkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg patvirtinangiais, kitais
prasomais dokumentais ir Uzsakovas nustaté atitikimg visoms Pirkimo ir Sutarties sglygoms.

5.2.3.Uzsakovui sutikus su Tkio subjekto ir (ar) specialisto keitimu, Salys atskiro susitarimo nepasira$o,
lygiaverciu dokumentu bus laikomas rasytinis Projektuotojo prasymas ir rasytinis Uzsakovo sutikimas,
kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Projektuotojas neturi teisés pasitelkti Gkio subjekto ir (ar)
specialisto, kol negautas Uzsakovo rasytinis sutikimas. Ukio subjekto ir specialisto, kuriy kvalifikacija
buvo remtasi, pakeitimas Sutartyje nurodytomis sglygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties
vykdymu joje nurodytomis sglygomis.

5.2.4.Vykdant Sutartj taikoma tokia subteikéjy, kurie néra ukio subjektai, ir kurie vykdys Sutartj, keitimo ar
pasitelkimo tvarka:

5.2.4.1. Projektuotojas privalo iki Paslaugy teikimo pradzios, likus ne maziau kaip 7 (septynioms) darbo
dienoms iki numatomo pasitelkimo, informuoti UZsakovg apie pasitelkiamus subteikéjus, nurodyti
kiekvieno subteikejo perimamg pagal Sutartj vykdyti jsipareigojimy dalj (bdtina nurodyti kokius
konkrec€iai veiksmus atliks subteikéjas ir kokig procentine dalj tai sudaro nuo Sutarties kainos), jy
kontaktus, pavadinimus, registracijos Salj, kontroliuojancius asmenis, jy registracijos 3alj ir atsakingus
asmenis (pagal UZsakovo nurodymg teikiama ir kita informacija). Tokia pati informavimo prievolé
taikoma Projektuotojui, ketinan€iam pakeisti ar pasitelkti subteikéjg Sutarties vykdymo metu.
Subteikéjas, apie kurj nebuvo rastu informuotas Uzsakovas ir néra gautas Uzsakovo sutikimas, neturi
teisés vykdyti Sutarties, tai bus laikoma esminiu Sutarties pazeidimu;
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5.2.4.2. subteikéjai gali bati pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasitlyme Projektuotojas
numate pasitelkti subteikéjus, iSskyrus atvejus, kai Projektuotojas rastu pagrindZia, kad nenumatytai
Sutarties daliai pasitelkti subteikéjg batina siekiant uztikrinti tinkamg Sutarties vykdymg ir UZzsakovas
pateikia rastiSkg sutikima;

5.2.4.3. Uzsakovas netikrins subteikéjy, kurie néra dkio subjektai, kvalifikacijos ir pasalinimo pagrindy
(iSskyrus, jei Pirkimo metu buvo tikrinami subteikéjy pasalinimo pagrindai ir (ar) taikomos nuostatos dél
nacionalinio saugumo interesy, pvz. VP| 47 straipsnio 9 dalies ir (ar) VP] 45 str. 2" dalies nuostatos);

5.2.4.4. Uzsakovui sutikus su subteikéjo keitimu ar pasitelkimu, Salys atskiro susitarimo nepasiraso,
lygiaverciu dokumentu bus laikomas rasytinis Projektuotojo pradymas ir rasytinis Uzsakovo sutikimas,
kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subteikéjo keitimas ar pasitelkimas Sutartyje nurodytomis
salygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sglygomis.
Projektuotojas neturi teisés pakeisti ar pasitelkti subteikéjo, kol negautas raSytinis UZzsakovo sutikimas.

5.2.4.5. UzZsakovas turi teise neleisti pasitelkti asmens, jei baty nustatyta, kad tokiu atveju Sutartis neatitikty
nacionalinio saugumo interesy, Pirkimo metu taikomy VP] ar KSP] nuostaty ir (ar) Sutarties vykdymas
prieStarauty sankcijoms kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos ekonominiy ir kity tarptautiniy
sankcijy jgyvendinimo jstatyme.

5.2.4.6. Tinkamai iSvieSintiems subteikéjams pageidaujant, UZzsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie Sig
galimybe Uzsakovas subteikéjg informuos atskiru praneSimu per 3 (tris) kalendorines dienas nuo
informacijos i§ Projektuotojo apie pasitelkiamg subteikéjg gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subteikéjas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2 (dvi) kalendorines
dienas informuoti Uzsakova. Tokiu atveju su Uzsakovu, Projektuotoju ir subteikéju bus sudaroma triSalé
sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju tvarka, jskaitant teise Projektuotojui
prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams. TriSalés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju
pasiraSymas nekeicia Projektuotojo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

5.3. Projektuotojas, vykdantis Sutartj jungtinés veiklos pagrindu, turi teise atsisakyti arba keisti jungtinés
veiklos partnerj (toliau — partneris) tik dél toliau nurodyty priezasc€iy:

5.3.1.jei partneris bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

5.3.2.jei dél kity objektyviy ir pagristy aplinkybiy partneris nebegali vykdyti Sutarties, jskaitant, bet
neapsiribojant atvejais, kai partneris neatitinka VP| ar KSP] nuostaty, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, partneriui pritaikytos tarptautinés sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos
ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy jgyvendinimo jstatyme, partnerio sunki finansiné baklé, lemianti
Sutarties nevykdyma ir (ar) atsisakyma jg vykdyti ir atsirado kitos nenumatytos objektyvios priezastys,
lemiancios partnerio pasitraukimg i$ jungtinés veiklos sutarties.

5.4. Projektuotojas privalo ne véliau nei pries 10 (deSimt) darbo dieny iki numatomo partnerio keitimo arba
atsisakymo pateikti UZsakovui argumentuotg rasytinj praS8ymg ir Siuos dokumentus:

5.4.1.praSymg pakeisti Projektuotojo sudétj ir jrodymus, pagrindZiancius bent vieng partnerio keitimo
aplinkybe, nurodytg Sutartyje;

5.4.2.naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo kopijg, kurioje
pasitraukianciojo partnerio jsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantis(-ieji) jungtinés veiklos
partneris(-iai) (toliau — pasiliekantysis partneris);

5.4.3.pasiliekanciojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikacijg patvirtinanc€ius dokumentus. Visais atvejais
pasiliekan&io partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi bati ne Zemesné nei numatyta
Pirkimo dokumentuose. Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis Pirkimo
dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindziantys pasitelkiamo partnerio
neatitikimg pasalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami Pirkimo vykdymo metu).

5.5. UZsakovas, gaves Projektuotojo praSymg su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (deSimt)
darbo dieny jvertina keitimo galimybes ir rastu informuoja Projektuotojg apie Sutarties nutraukimg arba
apie leidimg atsisakyti ar pasitelkti partnerj. Uzsakovui sutikus, Salys pasiraso susitarima, kuris laikomas
neatsiejama Sutarties dalimi. Partnerio atsisakymas ar pakeitimas Sutartyje nurodytomis sglygomis
laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sglygomis.

6. KAINODAROS TAISYKLES
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Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis. Bendrg Sutarties kaing, mokamg Projektuotojui uz suteiktas
Paslaugas, sudaro Sutarties kaina be PVM ir PVM. Projektuotojas laikomas profesionaliu rinkos dalyviu,
kuris privaléjo, teikdamas pasitlymg, tinkamai apskai€iuoti pasiilymo kaing ir atskirus jkainius,
atsizvelgdamas j rinkos salygas, j Sutarties vykdymui reikalingas organizacines, technines ir finansines
priemones bei pajégumus, todél Projektuotojas prisiima visg rizikg dél galimo Sutarties kainos ir /
Paslaugy kainos / jkainiy padidéjimo, iSskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Sutarties Bendrujy salygy 6.5
- 6.16 p., Sutarties kaina gali bdti perskaic¢iuojama.

| Bendrg Sutarties kaing be PVM turi bati jskaiCiuota Paslaugy kaina, visos iSlaidos ir mokesdiai, taikomi
Lietuvoje / kitoje valstybéje, jei tokie yra, i8skyrus PVM. Projektuotojas j Bendrg Sutarties kaing be PVM
privalo jskaiCiuoti visas su Paslaugy teikimu susijusias iSlaidas, jskaitant, bet neapsiribojant:

.visas su dokumenty, kuriy reikalauja Uzsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias iSlaidas;

6.2.2.apripinimo jrangos, reikalingos Paslaugoms teikti, iSlaidas;
6.2.3.Projekto parengimui batiny statybiniy tyrimy iSlaidas;
6.2.4.Teisés akty nustatytas rinkliavas ir mokescCius uz sutarties vykdymui reikalingy dokumenty iSdavimag

valstybinése jstaigose ir institucijose (taikoma ir statybg leidziancio dokumento iSdavimo rinkliavai);

6.2.5.visas kitas iSlaidas, batinas tinkamam ir kokybiSkam Paslaugy suteikimui.

6.3.

6.3.1

Sutarties kaina be PVM negali biiti keiCiama dél jstatymy pasikeitimo, jskaitant dél to pasikeitusius
mokescius, t.y. visg rizikg dél galimo kainos padidéjimo prisiima Projektuotojas (iSskyrus PVM tarifo
pasikeitimg). PVM mokamas pagal privalomuosius teisés aktus, taikytinus jstatymus ir tarptautinius
susitarimus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai bus perskai€iuojama Bendra
Sutarties kaina, t.y. prie jvykdytos Sutarties dalies sumos be PVM pridedant PVM sumag, apskaiciuotg
pagal iki pakeitimo galiojantj PVM tarifg, bei prie nejvykdytos Sutarties dalies sumos be PVM pridedant
PVM sumag, apskai€iuotg pagal po pakeitimo galiojantj PVM tarifg;

.Jeigu PVM pasikeité laikotarpyje nuo Projektuotojo pasillymo pateikimo Uzsakovui iki Sutarties

sudarymo, remiantis Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais, |
Sutartj buvo jraSytas Projektuotojo pasitlyme nurodytas PVM tarifas ir suma, taciau vykdant Sutartj ir
atliekant mokeéjimus taikomas Sutarties vykdymo metu galiojantis PVM tarifas;

6.3.2.PVM pasikeitimo atveju, Uzsakovas vienasSaliSkai sudaro Sutarties kainos perskai€iavimo dél PVM

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

pasikeitimo aktg ir jteikia jj Projektuotojui Sutartyje nustatyta tvarka. Projektuotojui per 3 (tris) darbo
dienas nuo Sutarties kainos perskai€iavimo dél PVM pasikeitimo akto jteikimo jam dienos nenustacius
kainos perskaiiavimo techniniy klaidy ir nepateikus atitinkamo rasytinio praneSimo UZsakovui,
Sutarties kainos perskai¢iavimo dél PVM pasikeitimo aktas laikomas teisingu ir neatskiriamu nuo
Sutarties.

Sutarties kaina gali bdti keiGiama vadovaujantis Sutarties Bendryjy salygy 20 p. nuostatomis.

Pirmasis kainos be PVM perskaiiavimas gali bati atliekamas jsigaliojus SutarCiai pagal vienos i$
Sutarties Saliy rasytinj pradyma, tadiau ne ankséiau kaip po 8 (a$tuoniy) ménesiy po pasitlymy?
pateikimo Pirkime termino pabaigos dienos. Kainos perskai€iavimo periodiSkumas — ne dazZniau kaip
kas 8 (aStuonis) ménesius po paskutinio Sutarties kainos perskai€iavimo (paskutiniu Sutarties kainos
perskaiCiavimu laikomas paskutinio susitarimo dél Sutarties kainos perzidros (toliau — susitarimas)
jsigaliojimo diena).

Sutarties kaina perzitrima tik tai Sutarties daliai (etapams), kuri néra iSpirkta, t. y. tiems Sutartyje
nurodytiems etapams, kurie néra priimti Paslaugy perdavimo - priémimo aktu. Vélesnis kainos
perskaiCiavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

Perziiros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai, perzidréti Sutarties kaing, gavimo diena.

Jeigu Sutarties vykdymas (etapo atlikimas Sutartyje nurodytu terminu) véluoja dél Projektuotojo kaltés,
Sutarties véluojamo atlikti etapo kaina néra perskai€iuojama del kainy lygio kilimo (negali bati didinama),
taCiau yra perskaiciuojama dél kainy lygio kritimo (gali bGti mazinama) toliau nustatyta tvarka ir
saglygomis.

Po to, kai Salys sudaro susitarimg, perskai¢iuota kaina be PVM taikoma tai Sutarties daliai (etapams),
kuri nebuvo faktigkai priimta pagal Paslaugy priémimo-perdavimo aktg iki Salies pradymo kitai Saliai
perziuréti kaing gavimo dienos.

3 Jeigu pirkime pagal pasirinktg pirkimo vykdymo biidg buvo numatytas galutiniy pasidlymy teikimas, tada visoje Sutartyje vartojamos
sgvokos pasidlymas/pasidlymai reiskia ,galutinj pasitlyma/galutinius pasidlymus®.
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6.10. Atlikdamos perskaiciavimg Salys vadovaujasi Lietuvos statistikos departamento vie$ai Oficialiosios
statistikos portale paskelbtais Rodikliy duomeny bazés duomenimis pagal toliau nurodytus kriterijus, i$
kitos Salies nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos statistikos departamento ar kitos institucijos
iSduoto dokumento ar patvirtinimo.

6.11. Sutarties (nepriimty etapy) kaina be PVM perskaiCiuojama Sutartyje nurodytu periodiSkumu pagal
vienos i§ Sutarties Saliy radytinj praSyma, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento
(www.stat.gov.It) kas ketvirtj skelbiamo Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indekso ,InZinerijos
veikla ir su ja susijusios techninés konsultacijos” (toliau — Indeksas):

6.11.1. pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K< 1,05) ir Sutarties kaina Sios
Sutarties nustatyta tvarka jau buvo perskaiCiuota anksCiau (t.y. jau buvo atliktas Sutarties kainos
perskaiCiavimas), tokiu atveju iki praSymo perzidréti Sutarties kaing gavimo dienos faktiskai nepriimty
etapy kaina be PVM yra perskaiciuojama j Projektuotojo pasitlyme pateiktas ty etapy kainas be PVM.
Jei Indekso pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K < 1,05) ir Sutarties
kaina nebuvo Sios Sutarties nustatyta tvarka perskaiciuota anksciau (t.y. dar nebuvo atliktas nei vienas
Sutarties kainos perskaiCiavimas), tada iki praSymo perzitréti Sutarties kaing gavimo dienos faktiskai
nepriimty etapy kaina be PVM yra neperskaiciuojama;

6.11.2. pokycio koeficientas (K) yra didesnis nei 1,05 (K>1,05) arba mazesnis nei 0,95 (K<0,95), tokiu atveju
perzilra vykdoma toliau nurodyta tvarka.

6.12. Indekso pokycio koeficientas (K) apskaiCiuojamas pagal Sutarties Bendryjy salygy 6.13 punkte pateiktg
formule.

6.13. Sutarties Salys patvirtina, jog prisiima 0,05 kainy Indekso pokyé&io koeficiento padidéjimo/sumazéjimo
rizikg. Sutarties kainos perziliros metu Indekso pokycio koeficientui (K) iSeinant i$ intervalo 0,95 — 1,05
(imtinai) riby skaiciuojant patikslintg Indekso pokycio koeficientg (KD; KM) yra atimama (jei Indekso
pokycio koeficientas yra didesnis nei 1,05 (Indekso pokycio koeficientas (K) > 1,05)) arba pridedama
(jei Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis nei 0,95 (Indekso pokycio koeficientas (K) < 0,95)) 0,05
jo dalis, kaip Sutarties 3aliy prisiimta rizika. lki praSymo perzitréti Sutarties kaing gavimo dienos
faktiSkai nepriimty etapy kaina be PVM, kai (K)>1,05 arba (K)<0,95, perskaiCiuojama Siy faktiskai
nepriimty etapy verte be PVM (visiems Sutarties kainos perskai¢iavimams (kiekvienos Sutarties kainos
perzitiros metu) taikoma Siy faktiSkai nepriimty etapy verté be PVM, kuri buvo pateikta Projektuotojo
pasialyme, ir 8§i nepriimty etapy verté be PVM dauginama i§ patikslinto Indekso pokycio koeficiento (KD;
KM)) dauginant i§ patikslinto Indekso pokyc¢io koeficiento (KD; KM), kuris apskaiiuojamas pagal
toliau nurodytas formules:

K= (IPb /IPr)
Kur:
K — Indekso pokycio koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturiy) skai€iy po kablelio tikslumu;

IPr — Indekso reikdmeé skelbta laikotarpio pradzioje, t. y. pasitlymy pateikimo pirkime termino pabaigos
meénesiui taikomas paskelbtas Indeksas;

IPb — Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje, t. y. Sutarties Salies rasytinio prasymo (kai jgyta tokia teisé
pagal Sios Sutarties nuostatas), perzitréti Sutarties kaing, gavimo dieng paskelbtas* Indeksas.

Jei K yra didesnis nei 1,05, tuomet yra atimama 0,05 jo dalis ir apskaiiuojamas patikslintas Indekso
pokycio koeficientas KD:

KD =K -0,05

Jei K yra mazesnis nei 0,95, tuomet yra pridedama 0,05 jo dalis ir apskaiiuojamas patikslintas Indekso
pokycio koeficientas KM:

4 Sutarties Salies rasytinio praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dieng paskutinis Zinomas Indeksas.
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KM =K+ 0,05
Kur:
KD; KM - patikslinto Indekso poky¢io koeficientai.

Dél perskaigiuotos Sutarties kainos (etapy kainy) be PVM Salys sudaro rasytinj susitarimg. Susitarime
dél turi biti nurodyta: Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje ir jo nustatymo data, Indekso reikSmé
laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo data, Indekso pokycio koeficientas (K), patikslintas Indekso pokycio
koeficientas (KD, KM), perskaiciuotos kainos, perskaiCiuota Sutarties kaina be PVM, perskaiciuota
pradiné sutarties verté bei kita perskaiCiavimui reikSminga informacija.

Salis, siekianti kainos perzidros, privalo rastu kreiptis j kitg Salj ir praSyme pateikti visg reikalingg
informacijg: Sutarties pavadinima, numerj, datg, neperduoty (nepriimty) etapy sarasa, Indekso reikSmes
su nuorodomis | vieSus Saltinius Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale, kita
svarbi informacija (ir Projektuotojo / UZsakovo prasoma informacija, dokumentacija). Prasyme Salis
neturi teisés nurodyti kito Indekso ar pradyti perskai€iavimo pagal kitg Indeksg, nei nurodyta Sutarties
salygose.

Susitarimas turi bati sudarytas per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Salies pateikto tinkamo prasymo
perskaiciuoti kaing gavimo dienos.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

Sutarties jvykdymo uztikrinamo dydis ir bidas yra numatytas Sutarties Specialiosiose salygose;
Projektuotojas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti Uzsakovui
Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytos rasies Sutarties jvykdymo uZztikrinima, atitinkantj Sutarties
Bendryjy salygy 7 skyriuje (Sutarties jvykdymo uZtikrinimas) nurodytas sglygas. Jei per nurodytg
terming Sutarties jvykdymo uztikrinimas néra pateikiamas Sutartis laikoma nesudaryta, o Uzsakovas
jgyja teise pasinaudoti pasitilymo galiojimo uztikrinimu patirty iSlaidy ir nuostoliy kompensavimui. Jeigu
Sutarties Specialiosiose sglygose yra nurodyti keliy rasiy Sutarties jvykdymo uztikrinimai (sutarties
jvykdymo uztikrinimo pateikimo badai), Projektuotojas privalo pasirinkti vieng i$ jy, jeigu Sutarties
Specialiosiose sglygose nenurodyta kitaip.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra skirtas visy Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui bei
nuostoliy atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokeéjimui uztikrinti;

Sutarties jvykdymo uztikrinimo salygos:

Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija [jei tokia
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo rasis/pateikimo bidas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada
Sis Sutarties jvykdymo uZtikrinimo biddas taikomas], turi bati iSduota Uzsakovo naudai, lietuviy arba
angly kalba (toliau — banko garantija). Banko garantijos turinys privalo atitikti Sutarties sglygas.

Banko garantija turi bati neatSaukiama ir besglyginé.
UZsakovui teikiamas banko garantijos originalas, kuris turi bati pasirasytas jj iSdavusio subjekto kvalifikuotu

Kartu

elektroniniu parasu, atitinkanciu VP| 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose, KSP] 34 straipsnio 11
dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos pakeisiandiuose) nustatytus reikalavimus. Jei banko garantija yra
iSduota angly kalba, turi buti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas | lietuviy kalbg. Vertimo
patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertéjo parasu ir vertimy biuro antspaudu
arba Projektuotojo ar jo jgalioto asmens parasu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama
originaliam tekstui.

pateikiama apmokéjimg patvirtinan€io dokumento, jrodancio, kad jmoka uz iSduotg banko garantijg yra
sumokéta, kopija.

ISduotai banko garantijai turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos rimy patvirtintos

taisyklés — , The ICC Uniform rules for demand guarantees” (Leidinio Nr. 758).

Banko garantija turi bati iSduota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sagjungos valstybéje naréje ar

Europos Ekonominés Erdvés (EEE) valstybéje registruoto banko, kuriam yra suteiktas ne Zzemesnis,
nei toliau Sutartyje nurodytas tarptautinés reitingy agentaros patvirtintas investicinio lygio reitingas.
Jeigu teikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar Europos
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Ekonominés Erdvés (EEE) valstybéje neregistruoto tarptautinio banko garantija, toks tarptautinis
bankas turi turéti ne Zemesnj, nei toliau Sutartyje nurodytg tarptautinés reitingy agentiros patvirtintg
investicinio lygio reitingg. Nurodytg reitingg turi atitikti pats bankas, kuris iSdavé garantija.

Jeigu dél Salies rizikos specifikos tarptautinés reitingy agentiros tiekéjo Salies institucijoms nesuteikia
tarptautinio kredito reitingo, ta€iau suteikia nacionalinj kredito reitingg (angl. national scale credit rating),
Projektuotojas gali pateikti garantijg i$ kredito institucijos, turinios ne Zemesnj nei A klasés nacionalinj
kredito reitingg pagal ,Standart & Poor's“, ,Moody’s” ar ,Fitch Ratings" agentiras.

Bankui, iSduodanc¢iam banko garantijg, garantijos iSdavimo dieng taikomas ne mazesnis kaip kredito agentiry
.Fitch Ratings* ar ,Standart & Poor's® ,BBB* arba agentiros ,Moody‘s“ suteiktas ,Baa2“ ilgalaikio
investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas ,BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.

UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo pateikti atitinkamg dokumentg, jrodantj, kad banko garantijg
iSdaves bankas turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus garantijos pateikimo dienai.

] banko garantijos tekstg turi bati jtraukta nuostata, kad Saliy gin€ai sprendzZiami Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

7.4.2.Draudimo bendrovés ar kredito unijos laidavimo draudimo rastas [jei tokia Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo rasis/pateikimo biddas nurodytas Sutarties Specialiosiose salygose, tada Sis Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo budas taikomas], turi bati iSduotas UZsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba
(toliau — laidavimo draudimo rastas). Laidavimo draudimo rasto turinys privalo atitikti Sios Sutarties
salygas.

Laidavimo draudimo rastas turi bati neatSaukiamas ir besglyginis.

UZsakovui teikiamas laidavimo draudimo rastas banko garantijos originalas, kuris turi bati pasirasytas jj

iSdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu VP] 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose,

KSP] 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos pakeisian€iuose) nustatytus reikalavimus. Jei

laidavimo draudimo rastas yra iSduotas angly kalba, turi bati pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas j lietuviy

kalbg. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertéjo parasu ir vertimy biuro
antspaudu arba Projektuotojo ar jo jgalioto asmens parasu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama
originaliam tekstui.

Kartu pateikiama apmokéjimg patvirtinancio dokumento, jrodancio, kad jmoka uz iSduotg laidavimo draudimo

rastg yra sumokéta, kopija.

ISduotam laidavimo draudimo rastui turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos ramy

patvirtintos taisyklés — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees” (Leidinio Nr. 758).

Draudimo bendrovei arba kredito unijai turi biti suteiktas ne Zemesnis, nei Sioje Sutartyje nurodytas

tarptautinés reitingy agenturos patvirtintas investicinio lygio reitingas.

Jeigu draudimo bendrové néra reitinguota, taiji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai auk$€iau nurodyti reitingai

yra suteikti draudimo bendrovés pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne maziau kaip 50 procenty

draudimo bendrovés akcijy. Si nuostata netaikoma kredito unijoms.

Draudimo bendrovei ar kredito unijai, iSduodanciai laidavimo draudimo rastg, laidavimo draudimo rasto

iSdavimo dieng taikomas ne mazesnis kaip kredito agentdry ,Fitch Ratings® ar ,Standart & Poor‘s* ,BBB* arba

agenturos ,Moody‘s* suteiktas ,Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas ,BBB+*
ilgalaikio investicinio lygio reitingas.

UzZsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo pateikti atitinkamg dokumentg, jrodantj, kad laidavimo

draudimo rastg iSdavusi draudimo bendrové ar kredito unija turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus

laidavimo draudimo rasto pateikimo dienai.

] laidavimo draudimo rasto tekstg turi bati jtraukta nuostata, kad 3aliy gincai sprendziami Lietuvos Respublikos

teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Laidavimo draudimo rasto sglygose negali bati nustatytas iSpléstinis nedraudziamy jvykiy sarasas ir (arba)

kitos salygos, kurios paneigty Projektuotojo sutartiniy prievoliy uztikrinimo esme. Laidavimo draudimas turi

bati skirtas visy Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy vykdymui bei tiesioginiy ir netiesioginiy nuostoliy
atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant palikany, delspinigiy, baudy ar kito pobidzio kompensacijy
moké&jimui uztikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi bati numatyta:

(i)  Uzsakovas turi biti paskirtas neatSaukiamu naudos gavéju;

(i) Laidavimo draudimo sutartis negali biti nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pakeitimai siaurina
draudimo apsaugg ar gali kitaip neigiamai paveikti UZsakovo teises bei interesus, susijusius su
draudimo sutartimi, be iSankstinio radytinio UZsakovo sutikimo;
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(i) Paslaugy arba Uzsakovo teisiy ir pareigy pagal laidavimo draudimo sutartj (pilnai ar dalinai) perleidimas
UZsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés perdavimo (jskaitant, bet neapsiribojant,
turto arba jmonés jneSimo j treCiyjy asmeny jstatinj kapitalg ir pan.) atveju, su salyga, kad bus iSlaikyta
tiesioginé ar netiesioginé Lietuvos Respublikos (valstybés) kontrolé, neturés jtakos laidavimo draudimo
sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei salygoms ir nebus laikoma nei rizikos
padidejimu, nei draudimo iSmokos nemokejimo ar mazinimo pagrindu;

(iv) Projektuotojui ar kitiems apdraustiesiems nejvykdzius ar netinkamai jvykdzius savo jsi-pareigojimy
pagal Sutartj, UZzsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieSkojimg | jy turtg ar kitas prievoliy pagal
Sutartj uZtikrinimo priemones (jei tokiy buty);

(v) Draudimo iSmoka turi bati nustatoma ir apskaiciuojama pagal Sutartyje nustatytas Uzsakovo nuostoliy
nustatymo ir apskaiCiavimo taisykles, jskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todél draudimo
iSmokos mokéjimo tikslais i8 UZsakovo negali bati reikalaujama pateikti daugiau nei rasytinis praSymas
dél draudimo iSmokos mokejimo bei informacija ir dokumentai, batini bei pakankami UZsakovo
nuostoliams pagal Sutartj nustatyti ir apskaiciuoti;

Draudimo apsauga turi biti teikiama ir tais atvejais, kai UZsakovo reikalavimas iSmokéti draudimo iSmokg

pagal laidavimo draudimo sutartj pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks reikalavimas

pateikiamas dél aplinkybiy (Uzsakovo atitinkamy prievoliy pagal Sutartj nejvykdymo ar netinkamo jvykdymo),
apie kurias Draudikui buvo pranesta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu.

7.4.3.] Uzsakovo sgskaitg pervestu atitinkamo dydZio piniginiu uzstatu [jei tokia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
rasis/pateikimo biddas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada Sis Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo badas taikomas). Siuo bidu pateiktas Sutarties jvykdymo uztikrinimas laikomas suteiktu nuo
atitinkamo dydZio piniginiy 1éSy jskaitymo UZsakovo sgskaitoje momento.

Salys susitaria, kad uZstatas nuo jo pervedimo UZzsakovui yra laikomas jkeistu UZzsakovo naudai, siekiant
uztikrinti Projektuotojo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj tinkamg vykdymg. UZzstato jkeitimas galioja iki
uzstato grazinimo Projektuotojui atsiradus visoms Sutartyje numatytoms sglygoms.

7.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinantys dokumentai UZsakovui turi bati teikiami tik elektroniniu
bldu, kitokiu badu jie gali bati pateikti tik tokiu atveju, jei bankas, draudimo bendrové ar kredito unija
neiSduoda kvalifikuotu elektroniniu parasu pasirasyty dokumenty ir tai patys patvirtina rastu.

7.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas privalo bati ne trumpesnis kaip Projektuotojo visy
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, jskaitant, bet neapsiribojant, netesyby mokéjimo pabaiga;

7.7. Tuo atveju jeigu pagal Sig Sutartj teikiamos ir Projekto vykdymo prieziGros paslaugos pradinis sutarties
jvykdymo uztikrinimo terminas turi bati ne trumpesnis nei 24 mén. ir privalo bati tesiamas iki Sutarties
Bendryjy salygy 7.6. p. nurodyto termino pabaigos;

7.8. Pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Projektuotojui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny bus
grazintas pasitlymo galiojimo uztikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas) arba uzskaitytas Projektuotojo
Sutarties jvykdymo uztikrinimo dalimi, jei bus tokia galimybé ir Projektuotojo praSymas;

7.9. Uzsakovui arba Projektuotojui gavus informacijg, jog bankas, iSdaves garantija arba draudimo bendrové
ar kredito unija i8davusi laidavimo draudimo rastg nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy,
Projektuotojas jsipareigoja per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko
garantijg arba laidavimo draudimo rasta, atitinkancius Sutartyje nustatytus reikalavimus. Projektuotojui
to nepadarius, Projektuotojas laikytinas i§ esmés pazeidusiu Sutartj ir Uzsakovas jgyja teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo;

7.10. Jei Sutarties galiojimas pratesiamas, atitinkamai tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo buti
uztikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose sglygose, ir Uzsakovui pateiktas per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny. Projektuotojui to nepadarius, Projektuotojas laikytinas i esmés pazeidusiu Sutart]
ir Uzsakovas jgyja teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo;

7.11. Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZztikrinimu esant bet kuriai i§ Zemiau nurodyty
aplinkybiy:

7.11.1. Projektuotojas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos vykdo netinkamai;

7.11.2. Projektuotojas per Sutarties Bendryjy salygy 8.7. p. nustatytg laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo
iStaisyti Paslaugy trakumus;

7.11.3. jei dél bet kokiy Projektuotojo veiksmy (veikimo ar neveikimo) UZsakovas patyré nuostoliy (jskaitant,
bet neapribojant papildomas iSlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius,
delspinigius ir / ar baudas).
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Prie$§ pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Uzsakovas jspéja apie
tai Projektuotojg, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima;

Sutarties Bendruyjy salygy 7.4.3 punkte nurodytu budu pateiktas Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra
grazinamas praéjus 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po galutinio paslaugy perdavimo — priémimo akto
pasiraS8ymo dienos.

PASLAUGY PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

Projektuotojas teikia Paslaugas Sutarties Specialiosiose sglygose ir (ar) jy prieduose nustatytais
terminais (tarpiniais (jeigu numatyta) ir galutiniais);

Jeigu numatytas Paslaugy teikimas etapais, Projektuotojas turi suteikti Paslaugas, t.y. pateikti su etapo
atlikimu susijusius dokumentus ir gauti UZzsakovo patvirtinimg iki Paslaugy teikimo termino (etapo)
pabaigos;

Visi su etapo atlikimu susije dokumentai turi bati pateikiami UZsakovui su lydras€iu lietuviy kalba
elektroniniu formatu (pdf, dwg ir kt), jeigu tokiy baty, su atitinkamais bréziniais ir / ar paskaiCiavimais ar
kitais duomenimis, parengtais naudojant specialias programas be papildomo mokescio (pvz., AutoCAD
arba lygiaverte);

Dokumenty elektroninés versijos su lydras¢iu turi biti pateiktos asmeniskai arba per kurjerj Uzsakovo
atstovui (Uzsakovo Projekto vadovui ar jo jgaliotam asmeniui) iki Paslaugy teikimo termino (etapo)
pabaigos, jvertinant Sutarties Bendryjy salygy 8.6 p., 8.7 p. ir 8.8 p. nustatytas salygas;

Uzsakovui pareikalavus, dokumenty kopijas (tiek egzemplioriy, kiek nurodo Uzsakovas) Projektuotojas
turi tiesiogiai pateikti atitinkamoms nacionalinéms ir ES institucijoms;

Uzsakovas per 10 (deSimt) dieny nuo su etapo atlikimu susijusiy dokumenty gavimo dienos turi juos
jvertinti ir arba juos patvirtina arba argumentuotai pateikdamas pastabas atmeta;

UZsakovui atmestus dokumentus Projektuotojas privalo juos pataisyti atsizvelgdamas | UZsakovo
pastabas ir pakartotinai juos pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo jy gavimo
dienos. Projektuotojas taisydamas dokumentus pagal UZsakovo pastabas turi teise pateikti rastiSkg bei
argumentuotg nuomone jei nesutinka su Uzsakovo pastabomis. Tokio nesutikimo pareiSkimas savaime
neatleidZia Projektuotojo nuo pareigos istaisyti Uzsakovo nurodytus trikumus;

Jei su etapo atlikimu susije dokumentai nebus patvirtinti iki atitinkamo Paslaugy teikimo termino (etapo)
pabaigos, nuo kitos dienos po Paslaugy teikimo termino (etapo) pabaigos Projektuotojui bus pradéti
skaicCiuoti delspinigiai, vadovaujantis Sutarties Bendryjy salygy 10 p.;

Nepaisant delspinigiy skaiciavimo, pateikimo ir atmetimo proceddra, nurodyta Sutarties Bendryjy salygy
8.6 p. — 8.8. p., kartojama iki tol, kol bus atlikti visi reikiami pataisymai atsizvelgiant j visas motyvuotas
UZsakovo pastabas ir etapas bus laikomas jvykdytas tinkamai;

Bet kokios UZsakovo pastabos, sglygojan€ios dokumenty atmetimag, turi biti motyvuotos, t.y. pagrjstos
atitinkamomis Lietuvos Respublikoje galiojanc€iy jstatymy, reglamenty, normatyvy, kity teisés akty,
jmonés standarty, Projektavimo uzduoties Projektui parengti, Siy Paslaugy teikimo saglygy, Sutarties
salygy bei Projektuotojo pasitlymo nuostatomis;

Bet kurio Paslaugy etapo atlikimo terminas, susijes su ankstesniojo Paslaugy etapo suteikimu, nebus
pratestas, jei Uzsakovas nepasiraSys ankstesniojo etapo Paslaugy priémimo-perdavimo akto dél
motyvuoty priezas€iy. Delspinigiai uz laiku neatliktg / nejvykdytg Paslaugy etapg bus pradéti skai€iuoti
nuo kitos dienos, pasibaigus Sutartyje nurodytam Paslaugy teikimo terminui (etapui);

Suteikty Paslaugy atskiras etapas ar galutinis visy Paslaugy rezultatas primamas abiem Salims
pasiraSius Paslaugy priémimo — perdavimo aktg. Paslaugy priémimo — perdavimo aktg pasiraso
Projektuotojo ir UZzsakovo atstovai. Paslaugy priémimo — perdavimo akte turi bati nurodyta: Projekto
numeris bei pavadinimas, Sutarties pavadinimas, pasiraSymo data ir numeris, kita Uzsakovo i$ anksto
nurodyta informacija. Projektuotojas Paslaugy priémimo — perdavimo aktg pateikia Uzsakovui ne véliau
kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Paslaugy teikimo suteikimo/Paslaugy teikimo etapo jvykdymo dienos.
Paslaugy priemimo — perdavimo aktg UZsakovas pasiraSys ir pateiks Projektuotojui arba pateiks
pastabas dél jo koregavimo ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto gavimo dienos. Gaves
pastabas Projektuotojas turi jj pakoreguoti ir pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas
nuo pastaby gavimo;
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Patvirtindamas Projektg ir pasiraS8ydamas tiek tarpinius, tiek galutinj Paslaugy priémimo — perdavimo
aktg (-us), Uzsakovas neprisiima jokios atsakomybés uz Projekto klaidas ar kitus trikumus bei jy
pasekmes. Jeigu Projekte ar kitoje Projektuotojo parengtoje projektinéje dokumentacijoje randama
klaidy, prieStaravimy ar kitokiy trikumuy, tokios klaidos ir trGkumai turi bati iStaisyti Projektuotojo sgskaita
per Sutarties Bendryjy salygy 8.7. p. nurodytg terming;

Jeigu konkretaus Projektuotojui pavedamo atlikti darbo ar Projektuotojo jsipareigojimo jvykdymo
terminas Sioje Sutartyje konkrediai néra nurodytas, Projektuotojas jj privalo jvykdyti per Uzsakovo
nurodytg terming, tokiais atvejais pavedamo atlikti darbo ar jsipareigojimo jvykdymo terminas turi bati
protingas ir sudaryti sglygas Projektuotojui tinkamai pavedama atlikti darbg ar jvykdyti jsipareigojimg ;
Salys susitaria, kad Paslaugy kokybé bei Paslaugy suteikimo terminas yra esminés Sutarties sglygos.

MOKEJIMY SALYGOS

Apmokejimai vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZiami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje;
Mokéjimai uz tinkamai suteiktas Paslaugas yra atliekami pavedimu j Sutarties Specialiosiose sglygose
Projektuotojo rekvizituose nurodytg arba kitg Projektuotojo rastu nurodytg banko sgskaitg, jeigu
Projektuotojas yra perleides treCiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginj reikalavima, kylantj i$
Sutarties, ir apie tai praneses Uzsakovui;

Mokéjimai yra vykdomi per Sutarties Specialiyjy sglygy 2.7 p. nurodytg kalendoriniy dieny skaiciy po
Paslaugy perdavimo-priémimo akty pasiraSymo, tik uz tinkamai ir kokybiSkai suteiktas Paslaugas ir
pasiradyto Paslaugy pri€mimo-perdavimo akto pagrindu iradytos PVM sgskaitos-faktiros, atitinkancios
Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytus reikalavimus priémimo per informacine sistemg ,E.sgskaita”
dienos.

Salims pasirasius Paslaugy priémimo — perdavimo aktg, Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per
2 (dvi) darbo dienas pateikti sgskaitg. Visas iSraSytas PVM sgskaitas faktiras, sgskaitas faktiras,
kreditinius dokumentus, avansines sgskaitas Projektuotojas privalo pateikti Uzsakovui elektroniniu
badu. PVM saskaitos faktlros, saskaitos faktiros, kreditiniai dokumentai ir avansinés sgskaitos,
atitinkancios Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartg, teikiamos Projektuotojo pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity faktiry standarto neatitinkancios elektroninés PVM
sgskaitos faktlros, sgskaitos faktlros, kreditiniai dokumentai ir avansinés sgskaitos teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,E. Sgskaita“ priemonémis. Kitomis nei "E. Sgskaita" priemonémis
elektroninés PVM saskaitos faktiros, sgskaitos fakturos, kreditiniai dokumentai ir avansinés sgskaitos
gali bati laikomos pateiktomis tinkamai tik esant “E.Saskaita” sistemos trikdziams dél kuriy pateikti
dokumenty néra galimybés. PraneSdamas apie tokius trikdzius Projektuotojas privalo pateikti tai
pagrindziancius jrodymus. Tik UZsakovui jvertinus pateiktus jrodymus ir dél sistemos trikdziy sutikus
priimti dokumentus kitu badu Projektuotojas gali juos pateikti ne per “E.Sagskaita” sistemg. Projektuotojo
iSraSoma saskaita privalo atitikti Lietuvos Respublikos jstatymy reikalavimus. Be to, Projektuotojo
iSraSomoje saskaitoje papildomai privalo biti nurodyta Sutarties ir Paslaugy perdavimo-priémimo akto
numeris ir data (jeigu suteiktas, nurodomas konkretaus projekto kodas ir pavadinimas) bei Saliy
atsakingy asmeny kontaktai. Jei sgskaita iSraSyta einamojo ménesio data, pateikiama véliau kaip po
kito ménesio 3 (treCios) darbo dienos, ji | Uzsakovo apskaitg bus jtraukiama ta data, kuria bus
uzregistruota pas UZsakova.

Tuo atveju, jei Projektuotojo pateikta Sgskaita neatitinka Sutarties Bendruyjy salygy 9.4 p. reikalavimy,
Uzsakovas tokig PVM saskaitg faktlrg grazina tikslinti Projektuotojui;

Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose numatyta, kad uz Paslaugas ar jy dalj mokama avansiniu
mokéjimu, Uzsakovas uz Paslaugas ar jy dalj sumoka per Sutarties specialiosiose sglygose nurodytg
terming avansiniu mokéjimu, Projektuotojui pateikus UzZsakovui priimting avansinio moké&jimo grgzinimo
uztikrinimg (avansinio mokéjimo saglygos nustatytos Sutarties Specialiosiose sglygose) ne mazesnei nei
visa avansinio mokeéjimo suma ir iS8ankstinio apmokéjimo sagskaitg, kuri pateikiama UZsakovui per ,E.
sgskaita“ svetaine. Jeigu avansinio (iSankstinio) mokéjimo Projektuotojas atsisako rastu, avanso
grazinimo uztikrinimas nereikalingas.

SALIY ATSAKOMYBE

$a|iq atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sig Sutartj.
Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet
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kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
vykdyma;

Nesumazinant ir neapribojant Projektuotojo atsakomybés uz tinkamg Sutarties vykdyma, numatytos
Sioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisés aktuose, Projektuotojas jsipareigoja atlyginti visus
UZsakovo nuostolius, kurie baty patirti Siais atvejais:

10.2.1. Projektuotojas atsako uz netinkama techniniy dokumenty parengima ir suderinimg (nesuderinimg) su

kompetentingomis institucijomis ar tyrinéjimo darby atlikimg, taip pat uz statinio statybos darby
perdirbimg dél netinkamai suteikty projektavimo paslaugy arba netinkamai parengty techniniy
dokumenty bei uz darby (dokumenty) trukumus, kurie buvo nustatyti darby pagal parengtus techninius
dokumentus vykdymo metu ar priimant projektavimo paslaugy rezultatg, ar naudojant 3iy paslaugy
pagrindu sukurtg objektg. Jeigu nustatomi techniniy dokumenty ar tyringjimo darby trGkumai,
Projektuotojas privalo Uzsakovo reikalavimu neatlygintinai iStaisyti techniniy dokumenty trikumus ar i$
naujo atlikti tyrinéjimo darbus bei atlyginti Uzsakovui patirtus nuostolius;

10.2.2. Jei Projektuotojas pazeisty Sutarties Bendryjy salygy 3.1.9 p. nustatytas pareigas:

a) parengti Projektg taip, kad nebuty ribojama konkurencija, t.y., nebaty sudarytos salygos (1) Statinio
statybos rangos veiklas atlikti tik konkre€iam tiekéjui ir/ar (2) Statinio statybos rangoje naudoti tik
konkretaus gamintojo jrangag/medziagasir toks pazeidimas paaiSkéty po to kai Uzsakovas patvirtino
Projektg Projektuotojas jsipareigoja atlyginti visus dél Sio pazeidimo Uzsakovo patirtus nuostolius,
jskaitant, bet neapsiribuojant valstybés institucijy UZsakovui skirtas baudasar kitas pinigines
sankcijas. Uzsakovas jsipareigoja informuoti Projektuotojg apie valstybés institucijy pradétus tyrimus,
kiek tai nepriestarauja atliekamo tyrimo eigai ir valstybés institucijy suformuotiems reikalavimams

b) parengti Projekta taip, kad nebity eliminuotos ar kitaip apribotos saglygos Statinio statybos rangos
veiklas atlikti be medziagy i$S valstybiy ar teritorijy, kuriy tiekéjai, jy subtiekéjai, Ukio subjektai, kuriy
pajégumais yra remiamasi, gamintojai, techninés ar programinés jrangos priezilrg ir palaikymag
vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybés nutarimu ar jj pakei€ianciu/ papildanciu teisés aktu patvirtintg sarasg Projektuotojas
jsipareigoja neatlygintinai per jmanomai trumpiausius terminus pakeisti sprendinius taip, kad bty
jgyvendintas Sutarties Bendryjy salygy 3.1.9. p. b) papunktyje nurodytas reikalavimas ir atlyginti visus
dél Sio pazeidimo UZsakovo patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribuojant valstybés institucijy
UZsakovui skirtas baudas ar kitas pinigines sankcijas.

10.2.3. Projektuotojui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy 3.1.11 p. nustatyto reikalavimo per techniskai
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trumpiausig jmanomg terming savo sgskaita iStaisyti nustatytus Projekto ar kitos Projektuotojo
parengtos projektinés dokumentacijos trikumus. Tokiy trikumy iStaisymas neatleidZia Projektuotojo
nuo pareigos mokeéti Uzsakovui Sutarties specialiosiose sglygose nustatytg bauda, jei tokia numatyta.
Projektuotojas privalo atlyginti dél jo kaltés ar del aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika tenka Projektuotojui,
visus Uzsakovo patirtus nuostolius ir papildomas islaidas nepriklausomai nuo to, ar nuostoliai ir
papildomos iSlaidos atsirado Sutarties vykdymo metu ar jai pasibaigus. Projektuotojui netinkamai
vykdant savo sutartinius jsipareigojimus Uzsakovas, neapribodamas kity, Sutartyje ir jstatymuose
numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar
netinkama vykdyma, turi teise taikyti vienasalj iSskaitymg iS visy Projektuotojui mokétiny sumy
(pranesant apie tai Projektuotojui rastu), o jei jy nepakaktuy, ir i$ Projektuotojo pateikty prievoliy jvykdymo
uztikrinimy, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Si
nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity sankcijy taikymo;

UzZsakovas turi teise sustabdyti Projektuotojui priklausanciy mokéti sumy mokéjimg uz suteiktas
Paslaugas, jeigu Projektuotojas nevykdys Sutarties Bendryjy salygy 3 p. prisiimty, taip pat teisés akty
nustatyty, jsipareigojimy, kol Projektuotojas pilnai jvykdys jsipareigojimus, dél kuriy nevykdymo buvo
sustabdytas mokéjimas;

Projektuotojas pilnai atsako bei atlygina visus UZsakovo nuostolius pagal tre€iyjy Saliy Uzsakovui
pareikstas pagrjstas teisines pretenzijas dél vykdant Sig Sutartj Projektuotojo ar jo pasamdyty asmeny
pazeisty treCioms Salims priklausanCiy patenty, autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy
pazeidimy;

Delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus:

10.6.1. UZsakovui nepagrjstai praleidus mokeéjimo terming, Projektuotojas gali reikalauti 0,05 proc. dydZio

delspinigiy uz kiekvieng uzdelstg sumokéti dieng, skai€iuojant nuo véluojamos sumoketi sumos be
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PVM, jei toks Sutarciai taikomas, iki kol maksimali priskai€iuoty delspinigiy suma pasieks 20 (dvideSimt)
procenty Bendros Sutarties kainos be PVM, jei toks Sutarciai taikomas;

10.6.2. Delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus gali bati skai€iuojami nuo kitos dienos, kai turéjo bati sumoketa
j banko sagskaitg iki tos dienos, kai mokéjimas buvo atliktas i§ UZsakovo ar atitinkamos institucijos,
vykdanc&ios mokéjimus, sgskaitos.

10.7. Delspinigiai uZ laiku nejvykdytus ar netinkamai jvykdytus sutartinius jsipareigojimus:

10.7.1. Projektuotojui nevykdant savo sutartiniy jsipareigojimy Sutarties sglygose nurodytais terminais (pvz.,
nesilaikant nustatyty Paslaugy teikimo etapy ir (ar) galutinio Paslaugy teikimo terminy) pradedami
skaiciuoti 0,05 procento dydzio delspinigiai uz kiekvieng uzdelstg dieng nuo véluojamo atlikti etapo
kainos be PVM, jei toks Sutarciai taikomas (jeigu etapai yra nustatyti) arba nuo Bendros Sutarties kainos
(jeigu etapai nenustatyti) be PVM, jei toks Sutarciai taikomas. Delspinigiai pradedami skaiciuoti nuo kitos
dienos po Paslaugy teikimo termino (etapo — jeigu nustatytas) pabaigos. Delspinigiai skaiCiuojami tol,
kol bendras jy dydis pasiekia 20 (dvideSimt) procenty Bendros Sutarties kainos be PVM, jei toks
Sutarciai taikomas. Pasiekus maksimalig 20 (dvideSimt) procenty Bendros Sutarties kainos be PVM, jei
toks Sutarciai taikomas, delspinigiy skaiCiavimo ribg, UZsakovas, rastu jspéjes Projektuotojg prie$ 10
(deSimt) darbo dieny turi teise nutraukti Sutartj, neatlygindamas Projektuotojui jokiy su tokiu Sutarties
nutraukimu susijusiy nuostoliy ar iSlaidy ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

10.8. Netesybos (delspinigiai ir / ar baudos) turi bti sumokétos/nuostoliai atlyginti nedelsiant, taciau ne véliau
kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokio reikalavimo i§siuntimo dienos j Sutartyje nurodytas Saliy banko
sgskaitas;

10.9. Netesyby (delspinigiy ir / ar baudy) sumokéjimas/nuostoliy atlyginimas neatleidzia Saliy nuo pareigos
vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

10.10. Netesyby sumokéjimas ar Sutarties terminy pratesimas, stabdymas neatleidZia Projektuotojo nuo
nuostoliy atlyginimo pagal UZsakovo pagrjstg pareikalavima.

10.11. Sutarties nutraukimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo netesyby ir nuostoliy, priskaigiuoty iki Sutarties
nutraukimo, mokéjimo, taip pat Projektuotojo nuo trikumy Salinimo Projektuotojo 1éSomis

10.12. Jei Projektuotojo nevykdo ar netinkamai vykdo kokios nors Sutarties sglygos ar jsipareigojimo, kuriuos
jis privalo vykdyti, atsisako arba nepaiso bet kokio pagristo nurodymo, kuriuos pateikti turi teise
UZsakovas pagal Sutarties sglygas ar teisés akty nuostatas, UZsakovas turi teise rastu pranesti
Projektuotojui apie tokio nurodymo nevykdymg ir reikalauti, kad Projektuotojas iStaisyty pranesSime
nurodytus pazeidimus. Projektuotojui per Sutartyje nurodytg terming, o jei konkreCiam jsipareigojimui
terminas nenustatytas, tai per Uzsakovo nurodytg protingg terming, nepanaikinus neatitikimo, trakumo
ir nepradéjus tinkamai vykdyti visy sutartiniy jsipareigojimy, Projektuotojas privalo pagal UZsakovo
pareikalavimg mokéti netesybas ir atlyginti visus nuostolius, kiek jy nepadengia netesybos, o UzZzsakovas
jgyja teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj del Projektuotojo kaltés.

10.13. Projektuotojas Sutarties vykdymo metu yra atsakingas, jskaitant materialine atsakomybe, uz jam
perduoty duomeny, dokumenty sauguma, taip pat uz informacinése sistemose, prie kuriy Projektuotojas
turi prieiga, esancios informacijos ir duomeny saugumg ir privalo atlyginti visus UZsakovo nuostolius,
susijusius su dokumenty, duomeny daliniu ar visiSku praradimu, sugadinimu ir (ar) panaudojimu ne
Sutarties vykdymo tikslais ar atskleidimu be UZsakovo rasytinio sutikimo.

10.14. Projektuotojas visais atvejais atsako, jskaitant materialine atsakomybe, uz Projektuotojo ir jo pasitelkty
asmeny netinkamu Sutarties vykdymu, jsipareigojimy ir (ar) Projektuotojo pateikty garantijy pazeidimu,
taip pat Projektuotojo ir (ar) jo pasitelkty asmeny veiksmais ar neveikimu sukeltg Zalg ir jsipareigoja
atlyginti visus nuostolius, nepriklausomai nuo to, ar Zala buty padaryta UZsakovui, jo darbuotojams ar
bet kokiems tretiesiems asmenims ir (ar) jy turtui

11. MOKESCIAI IR MUITAI (jei taikoma)

11.1. Projektuotojas yra pilnai atsakingas uz teisingg muitinés procediry jforminimg, muity ir / arba importo
PVM, jei tokie bity taikomi, teisingg apskaiCiavimg bei sumokéjimg muitinés jstaigai. Projektuotojas
pats savo sgskaita vykdo visas mokestines prievoles Lietuvos Respublikoje / kitoje valstybéje kurios
atsirado ar gali atsirasti vykdant Sig Sutartj, ir prisiima visg rizikg, susijusig su mokestiniy prievoliy, jei
tokiy baty, Lietuvos Respublikoje vykdymu.

12 DRAUDIMAS
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12.2.1.

12.3.
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Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo, kai atliekamas tik statinio
projektavimas, reikalavimai:

Projektuotojas privalo per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos savo
sgskaita sudaryti Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél
numatomo atlikti statinio ar jo dalies projektavimo pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI
skirsnyje nustatytus reikalavimus (neatsizvelgiant j Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Xl skirsnio
42 straipsnio 10 punktg, t.y. sudarant draudimo sutartj ir dél nesudétingy statiniy), pagal galiojancig
Lietuvos Banko valdybos 2012-10-23 nutarimu Nr. 03-225 patvirtinty Statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy redakcijg, bei Sutarties Specialiosiose salygose
nustatytus reikalavimus ir pateikti UzZzsakovui draudimo sutarties sudarymo faktg patvirtinancius
Sutarties Bendryjy salygy 12.7 p. nurodytus dokumentus. Draudimo apsaugos apimtis turi biti ne
siauresné nei nustatyta Sutarties Specialiosiose sglygose. Draudimo sutartis turi biti sudaroma,
o jei reikia tesiama, terminui, kuris apima laikotarpj nuo Paslaugy teikimo pradzios iki 30-tos
kalendorinés dienos po numatytos Paslaugy rezultato perdavimo statytojui (Uzsakovui) dienos.
Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpj nuo Statinio projektavimo pradzios iki Civilinio
kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos. Besalygine iSskaita
turi bdti ne didesné nei nurodytoji Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisykléese.

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo, kai atliekamas statinio
projektavimas ir statinio projekto vykdymo prieziura, reikalavimai:

Projektuotojas privalo ne véliau kaip iki Statinio statybos pradzios savo sgskaita sudaryti Statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél numatomo atlikti statinio ar jo
dalies projektavimo pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Xl skirsnyje nustatytus reikalavimus
(neatsizvelgiant | Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Xl skirsnio 42 straipsnio 10 punktg, t.y.
sudarant draudimo sutartj ir dél nesudétingy statiniy), pagal galiojancig Lietuvos Banko valdybos
2012-10-23 nutarimu Nr. 03-225 patvirtinty Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo taisykliy redakcijg bei Sutarties Specialiosiose sglygose nustatytus reikalavimus, dél
numatomos atlikti Statinio projekto vykdymo priezitiros pagal Sutartj, ir pateikti Uzsakovui draudimo
sutarties sudarymo faktg patvirtinanCius Sutarties Bendryjy salygy 12.7 p. nurodytus dokumentus.
Draudimo apsaugos apimtis turi bati ne siauresné nei nustatyta Sutarties Specialiosiose salygose.
Draudimo sutartis turi bati sudaroma, o jei riekia tesiama, terminui, kuris apima laikotarpj nuo Paslaugy
teikimo pradzios iki 30-tos kalendorinés dienos po numatytos Paslaugy rezultato perdavimo statytojui
(uzsakovui) dienos. Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpj nuo paslaugy teikimo pradzZios
iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos.
Besalyginé iSskaita turi bati ne didesné nei nurodytoji Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisyklése.

Civilinés atsakomybés draudimo, kai atliekami statybiniai tyrimai, reikalavimai (jei taikoma):

12.3.1.jeigu Projektuotojas pats atliks Sutartyje numatytus statybinius tyrimus, jis privalo per 10 (deSimt)

kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos savo sgskaita sudaryti civilinés atsakomybés
draudimo sutartj dél numatomy atlikti statybiniy tyrimy pagal Sutartj, atsizvelgiant | Sutarties
Specialiosiose sglygose nustatytus reikalavimus, ir pateikti Uzsakovui draudimo sutarties sudarymo
faktg patvirtinancius Sutarties Bendryjy salygy 12.7 p. nurodytus dokumentus. Draudimo apsaugos
apimtis turi bati ne siauresné nei nustatyta Sutarties Specialiosiose sglygose. Besalyginé iSskaita turi
biti ne didesné nei nurodytoji Sutarties Specialiosiose sglygose. Draudimo sutartis turi biti sudaroma,
o jei reikia tesiama, terminui, kuris apima laikotarpj nuo Paslaugy teikimo pradzios iki 30-tos
kalendorinés dienos po numatytos Paslaugy rezultato perdavimo statytojui (uzsakovui) dienos.
Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpj nuo Paslaugy teikimo pradzios iki Civilinio kodekso
6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos;

12.3.2. jeigu Projektuotojas Sutartyje numatytoms statybiniy tyrimy veikloms atlikti remsis kity tkio subjekty

pajégumais, jis jsipareigoja teikti Uzsakovui informacijg apie pasirasytg(-as) sutartj(-is) su subjektu(-
ais), kuris(-ie) atliks Sutartyje numatytus statybinius tyrimus. Projektuotojas privalo per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti UzZsakovui statybinius tyrimus
atliksiancio(-y) subjekto(-y) sudarytg (-as) civilinés atsakomybés draudimo sutartj(-is) dél numatomy
atlikti Statinio statybiniy tyrimy bei kitus Sutarties Bendryjy salygy 12.7 p. nurodytus dokumentus.
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Civilinés atsakomybés draudimo sutartis turi atitikti Siame punkte nurodytus bei kitus Sutarties
Specialiosiose sglygose nustatytus reikalavimus.

12.4. Projektuotojas gali sudaryti draudimo sutartis, apjungiancias kelias Siame Bendryjy salygy skyriuje
nurodyty draudimy rasis, jei tai nesumazina reikalaujamos draudimo apsaugos apimties;

12.5. Projektuotojui veéluojant pateikti Sutarties Bendryjy salygy 12.1 - 12.3. p. nurodytus draudimus
UZsakovui pareikalavus moka Sutarties Specialiojoje dalyje numatytg baudg uz kiekvieng vélavimo
atvejj. Baudos sumokéjimas neatleidzia Projektuotojo nuo pareigos pateikti draudimus;

12.6. Visy Projektuotojo sudaromy Sutarties Bendryjy sglygy 12 p. nurodyty draudimo sutarciy sglygos iki
Siy sutarciy (ar, jeigu remiamasi galiojan¢iomis draudimo sutartimis — batiny Siy sutar&iy papildymuy,
patikslinimy) sudarymo turi bati rastu suderintos su Uzsakovu ar jo jgaliotu atstovu. Su UzZsakovu
nesuderintos draudimo sutarCiy salygos laikomos Uzsakovui nepriimtinomis ir UZsakovui
nepateiktomis ab initio;

12.7. Projektuotojas privalo pateikti UZsakovui civilinés atsakomybés draudimo(-y) liudijimo(-y) (poliso(-y))
ir mokestinio(-y) pavedimo(-y), patvirtinancio(-iy) draudimo(-y) jmokos(-y) ar jos(-y) dalies(-iy)
sumokeéjima, patvirtintas kopijas;

12.8. Projektuotojas(-ai) savo sgskaita privalo pratesti (atnhaujinti) draudimo sutartj(-is) ir per 2 (dvi) darbo
dienas nuo draudimo sutarties atnaujinimo pateikti UZsakovui tai patvirtinan€ius dokumentus, jeigu
draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anksciau, negu numatyta teisés aktuose ar Sutarties reikalavimuose;

12.9. Jei draudimo jmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo jmokos
sumokéjimo termino dienos, Projektuotojas privalo UZsakovui pateikti jos sumokéjimg patvirtinancio
dokumento patvirtintg kopija;

12.10. Jeigu Projektuotojas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, tai visi kiti partneriai turi bati
jvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime (polise) arba pateikti savo
vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mazesne draudimo apimtimi nei nuodyta Sutartyje;

12.11. Draudimo sutartyje turi bti numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga
nuostoliams arba Zalai padengti. 18 draudiky gautos draudimo iSmokos turi bati naudojamos
nuostoliams arba Zalai padengti;

12.12. Projektuotojas privalo laikytis visy Draudimo sutartyje apibrézty salygy. Projektuotojas privalo nuolat
informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Paslaugy teikimo pasikeitimus ir uztikrinti, kad
sudaryta Draudimo sutartis galioty pagal Sutarties Bendrosios dalies 12 p. reikalavimus;

12.13. Projektuotojas neturi teisés daryti jokiy Draudimo sutarties sglygy pakeitimy (iSskyrus Draudimo
sutarties Saliy rekvizity pakeitimus) be iSankstinio UZsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mégina padaryti
Draudimo sutarties sglygy pakeitima, tai Projektuotojas privalo nedelsdamas tai pranesti ir UZzsakovui;

12.14. Jeigu Projektuotojas vykdydamas Sutartj neuZztikrina Draudimo sutarties salygy, kurias i$ jo
reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy
kopijy pagal Sio punkto reikalavimus, tai UZzsakovas gali (savo nuozilira ir nepazeisdamas bet kurios
kitos teisés arba teisinés gynybos priemoniy) sudaryti Draudimo sutartj Siame punkte nurodytomis
salygomis ir sumokéti reikalingas draudimo jmokas arba turi teise sustabdyti Projektuotojui
priklausancias mokéti sumas uz suteiktas Paslaugas tol, kol Projektuotojas jvykdys visus savo
jsipareigojimus, numatytus Siame punkte. Jeigu UZsakovas pats sumoka draudimo jmokas uz Siame
punkte numatytg Draudimo sutartj, tai Projektuotojas privalo i§ Sutarties kainos grazinti sumokétas
draudimo jmokas Uzsakovui arba atitinkamai turi bati sumazinta Sutarties kaina;

12.15. Jeigu draudiko i8mokétos draudimo iSmokos nepakanka Projektuotojo padarytai  zalai
atlyginti, Projektuotojas privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Projektuotojas nesudaro Draudimo
sutarties Siame punkte nurodytomis sglygomis arba neuztikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodyty
salygy laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba Zalg, kuriuos pagal Draudimo sutartj baty turéjusi
atlyginti draudimo jmoné, privalo atlyginti Projektuotojas;

12.16. Projektuotojas per visg Draudimo sutarCiy apsaugos galiojimo laikotarpj, nedelsdamas, t. y. per 1
(vieng) darbo dieng, kai to pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinanc€ius draudimo
apsaugos galiojimg ir reguliary draudimo jmoky moké&jima.

13. ATASKAITOS

13.1. Projektuotojas turi parengti ir pateikti ataskaitas apie suteiktas Paslaugas kartu su jas palydinciais
dokumentais taip, kaip nurodyta Siame punkte;
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ataskaitoms taikomos Sutarties Bendryjy sglygy 14 p. nuostatos;
Ataskaity turinys ir pateikimas:

13.3.1. Paslaugy teikimo eigos ataskaita:
Paslaugy teikimo metu iki paslaugy teikimo pabaigos ne reciau kaip kartg per ménesj Projektuotojas turi teikti

UZsakovui elektroniniu pastu iSsamias Paslaugy teikimo eigos ataskaitas kartu su jas lydinciais
dokumentais. Ataskaita su lydrasCiu turi bati pateikta UZsakovui elektroniniu pastu iki paskutinés
ménesio darbo dienos. Jei per atitinkamag ménesj baigiamas etapo paslaugy vykdymas, projektavimo
eigos ataskaita su lydin€iais dokumentais gali bati pateikiama uzbaigus etapo vykdymag anksc€iau, nei
paskutine ménesio darbo dieng, ir tuo atveju kita ataskaita turi apimti papildomg laikotarpj nuo pries tai
pateiktos ataskaitos ataskaitinio laikotarpio pabaigos;

13.3.2. UZsakovas elektroniniu pastu informuos Projektuotoja, kad tvirtina pateiktg ataskaitg, o esant esminiy

trdkumy - atmes jg ir pateiks savo pastabas per 2 (dvi) darbo dienas. UZsakovo atstovui nepateikus
informacijos, kad ataskaita yra tvirtinama ar atmetama per 2 (dvi) darbo dienas yra laikoma, kad
ataskaita yra patvirtinta. Atmestg ataskaitg Projektuotojas privalo pataisyti atsizvelgdamas j UZzsakovo
pastabas ir pakartotinai pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas;

13.3.3. Paslaugy teikimo eigos ataskaitoje turi bati pateikti tokie pagrindiniai duomenys:

1)
2)

trumpas jgyvendinamos Sutarties apras§ymas (Sutarties Nr., Sutarties Salys);

paslaugy teikimo eiga (jei paslaugy teikimas skirstomas | etapus, tuomet apraSoma kiekvieno etapo
vykdymo eiga) ir finansiné Sutarties vykdymo bukle, Paslaugy teikimo trukmé (nuo — iki), kiek padaryta,
kiek buvo planuota, vykdymas nuo Paslaugy teikimo pradzios, koks yra atsilikimas nuo grafiko ir to
priezastys;

problemos bei neatitikimy prieZastys ir priemonés, kuriy buvo imtasi padéciai istaisyti (Projektuotojo
praneSimai apie esamus ar galimus neatitikimus, Uzsakovo Projekto vadovo duoti Nurodymai, Sutarties
pakeitimai, ankstesniy ataskaitos atmetimy priezastys ir pan. Kiekvieno neatitikimo atveju prie
ataskaitos turi bati pridétas su juo susijes susiradinéjimas tarp UZsakovo ir Projektuotojo);

véluojamo (-y) atlikti etapo (-y) vertés (-iy), nuo kurios (-iy) turi bdti skaiCiuojamos netesybos;

kita veikla per ataskaitinj laikotarpj (pvz., personalo pasikeitimas, posédziy protokolai, apzitry aktai,
nuotraukos ir pan.).

13.3.4. Ataskaity formatas ir papildomas, nei Sutarties Bendruyjy salygy 13.2.1. p. nurodytas, turinys turi bati

14.
14.1.

14.2.

15.

suderinti su Uzsakovu.

INTELEKTINES IR PRAMONINES NUOSAVYBES TEISES

Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Projektuotojas jsipareigoja atlyginti nuostolius Uzsakovui dél bet kokiy
reikalavimy, kylan&iy dél patento, prekiy Zenklo, pramoninio dizaino savininko (naudotojo) teisés
(registruojamos arba ne), teisés, kylancios i$ paraiSky bet kurioms minétoms teisems jregistruoti,
autoriaus teisés, duomeny baziy gamintojy (sui generis) teisés, firmy, jmoniy, organizacijy, verslo
pavadinimy ar vardy savininky ir kitos panasios teisés ar jsipareigojimai, nepriklausomai nuo to, ar jie
registruoti Lietuvoje, ar kitose Salyse, ar neregistruotini, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai
toks pazeidimas atsiranda dél UZsakovo kaltés;

Visos Lietuvos Respublikos teisés aktuose nurodytos turtinés autoriaus teisés, pramoninés ir
intelektinés nuosavybés teises, susijusios su Paslaugomis, jskaitant (bet neapsiribojant) iSimtines
teises leisti arba uzdrausti Siuos veiksmus: atgaminti kdrinj bet kokia forma ar bldu, iSleisti kdrinj, versti
kdrinj, adaptuoti ar kitaip perdirbti karinj, platinti kdrinio originalg ar jo kopijas juos parduodant,
nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybén arba valdymui, taip pat importuojant,
eksportuojant, vieSai rodyti karinio originalg ar kopijas; transliuoti, retransliuoti ir kitaip vieSai skelbti
kdrinj, jskaitant jo padaryma vieSai prieinamu kompiuteriy tinklais (internete), yra Uzsakovo nuosavybé
nuo atsiskaitymo uz atitinkamas Paslaugas (Paslaugy teikimo etapg) su Projektuotoju pagal Sig Sutartj
t. y. Projektuotojas besaglygiSkai, neatSaukiamai, neatlygintinai, neterminuotam laikotarpiui visose
pasaulio valstybése perduoda iSimtinei UZsakovo nuosavybei visas Siame punkte minimas teises.
atlyginimas Projektuotojui uz turtiniy teisiy j intelektinés nuosavybés objektus perleidimg Uzsakovui
yra jskaiCiuotas j Sutarties kaing / Paslaugy teikimo etapy kainas.

SALIY PAREISKIMAI IR GARANTIJOS
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15.1. Kiekviena i$ Saliy parei$kia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

15.1.1. Sutartj sudare turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus;

15.1.2. Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos teisés akty bei
Saliy veiklg reglamentuojangiy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;

15.1.3.jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra numatoma iSkelti bylos dél
restruktdrizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdZiusios ar apsiribojusios savo veiklos, joms néra
iSkeltos bankroto bylos;

15.2. Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad:

15.2.1. pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Paslaugomis bei kita jo reikalavimu UZsakovo
pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei
Paslaugoms suteikti, ir $i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama
tam, kad Projektuotojas galéty uZtikrinti tinkama ir visiSkg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy
vykdymag ir jy kokybe;

15.2.2.jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Paslaugas teikiantys tretieji asmenys turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazymeéjimus, taip pat visus kitus dokumentus ir reikiamg
kvalifikacijg, ir kompetencijg Paslaugoms teikti ir jsipareigojimams, numatytiems Sutartyje vykdyti;

15.2.3. jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZian€ias jam deramai vykdyti Sutarties salygas, bei uztikrinti auk$€iausig suteikiamy
Paslaugy kokybe;

15.2.4. jis neturi jsiskolinimy ar jsipareigojimy tretiesiems asmenims, kurie trukdyty tinkamai vykdyti
Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu Sutarties
galiojimo laikotarpiu;

15.2.5. Projektuotojui néra jteikta jokiy pranesimy ar Saukimy j teismg ar arbitrazg ir néra jokiy pries jj
ar jo pradéty pries kitg asmenj teisminiy byly nagrinéjimy, arbitrazo ar kity teisiniy procesy, kurie galéty
padaryti esmine neigiamg jtakg projektuotojo finansinei padéciai ir (ar) verslui ir (ar) galimybei vykdyti
jsipareigojimus pagal Sutartj;

15.2.6. Projektuotojo parengtas Projektas bus be klaidy ar kity trGkumy (t. y. neatitikimy Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teisés akty privalomiems reikalavimams, Projektavimo uzduociai,
UZsakovo pagal Sios Sutarties nuostatas pateiktiems Nurodymams, projektavimo sglygoms, projekto
ekspertize atliekanciy eksperty pastaboms, jvairiy institucijy atstovy teisétoms pastaboms), kurie
mazinty Statinio verte arba kitokiu bidu neigiamai jtakoty galimybe naudoti Statinj pagal tiesiogine jo

paskirtj;
15.2.7. yra pilnai susipazines su Paslaugy pobdZiu, terminais, apimtimis bei atsiskaitymo sglygomis;
15.2.8. surinko visg, jo manymu, biting ir pakankama informacija, reikalingg vykdyti jo jsipareigojimus

pagal Sutartj, Paslaugos, nurodytos Sioje Sutartyje, apima visas projektavimo paslaugas, visus
Etapus, kaip tai nurodyta Sutarties apimtyje, kad buty sékmingai jgyvendintas Projektas;

15.2.9. jis turéjo galimybe susipazinti su visais reikiamais dokumentais ir informacija, kuriy pagrindu
Projektuotojas turéjo galimybe daryti savarankiskas i$vadas apie Saliy teises ir pareigas pagal Sutartj.
Projektuotojas prisiima visg atsakomybe dél Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy ir su jais susijusios
rizikos vertinimo;

15.2.10. jam néra zinoma apie jokias aplinkybes, kurios galéty sutrukdyti tinkamg Sutartimi prisiimty
jsipareigojimy vykdyma;

15.2.11. Projektuotojas patvirtina, kad Sutarties kaina ir jg sudarancios Paslaugy Etapy kainos apima visas
tiesiogines ir netiesiogines Projektuotojo iSlaidas, susijusias su Paslaugy suteikimu (jskaitant, bet
neapsiribojant, visus ir bet kokius Projektuotojo mokétinus mokescius, taip pat draudimo jmokas,
autorinius atlyginimus ir pan.) ir negali bati didinama (didinamos) nepriklausomai nuo bet kokiy
aplinkybiy, priezasciy ar rodikliy, iSskyrus Sioje Sutartyje aiSkiai numatytus atvejus;

15.2.12. Projektuotojas patvirtina, kad jis yra detaliai iSsianalizaves galiojanCius teritorijy planavimo
dokumentus ir visg kitg jam iki Sutarties pasiraSymo pateikta medZiagg, todel naujai paaisSkejusios
aplinkybés dél Zemeés Sklypy, kuriuose bus statomi Statiniai, ir visko, kas yra Zemés Sklypuose ar
aplink juos, nebus laikomos pagrindu Sutarties kainos ar jg sudaranciy Paslaugy Etapy kainy
pakeitimui;
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.13. jei Statinys bus pastatytas pagal Projektuotojo parengtg Projektg, neiskils jokiy nuo Projektuotojo
priklausanciy ar su Projektuotojo netinkamu Sios Sutarties vykdymu susijusiy kliG¢iy tam, kad Statinys
baty uzbaigtas ir uzbaigimas patvirtintas teisés akty nustatyta tvarka;

14, tiek, kiek tai priklauso nuo Projektuotojo valios ir kiek tai susije su Projektuotojo teikiamomis
Paslaugomis pagal Sig Sutartj, tretieji asmenys neturés teisés uzdrausti ar kliudyti atlikti Statinio
statybos darbus pagal Projektuotojo parengtg projektine dokumentacija.

15.2.15. Projektuotojui ir (ar) jo pasitelktiems dkio subjektams, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar)
subteikéjams, tai pat kiekvieno i§ nurodyty asmeny kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartj
teikiamoms Paslaugoms néra taikomos Lietuvos Respublikoje jgyvendinamos sankcijos (toliau —
sankcijos), jskaitant Jungtiniy Amerikos Valstijy sankcijas, kaip tai apibrézta Lietuvos Respublikos
ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose (bent vienai i§ taikomy sankcijy);

15.2.16. Projektuotojui ir (ar) jo pasitelkti Gkio subjektai, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subtiekéjai
ir jy teikiamos Paslaugos nekels grésmés nacionaliniam saugumui ar (ir) Uzsakovo verslui.

15.3

15.4.

15.5.

15.6.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

. Projektuotojas jsipareigoja susilaikyti nuo suk¢iavimo ir / ar korupcijos veiklos, kuri buty susijusi su
Sutarties sudarymu ar vykdymu, imtis priemoniy, uzkertanCiy kelig Sioms veikloms atsirasti ir
informuoti Uzsakovg apie Projektuotojo ir / ar subtiekéjo jmonéje identifikuotas sukc&iavimo ir / ar
korupcijos veiklas. Uzsakovui pareikalavus, Projektuotojas jsipareigoja pateikti dokumentus ir / ar
informacijg apie Projektuotojo ar subtiekéjo jmonéje identifikuotas sukciavimo ir / ar korupcijos veiklas,
jeigu jos susijusios su vykdoma Sutartimi. Projektuotojas turi teise atsisakyti pateikti dokumentus ir /
ar informacija, jei tokiy dokumenty ir / ar informacijos pateikimas priestarauty galiojantiems Lietuvos
Respublikos teisés aktams. UZsakovas turi teise reikalauti pakeisti subtiekejg, jei sukciavimo ir / ar
korupcijos atvejis nustatomas jo veikloje. Projektuotojui nejvykdZius Siame punkte nurodyty
jsipareigojimy arba jvykdzius juos netinkamai, Uzsakovas jgyja teise nutraukti Sutartj ir reikalauti i$
Projektuotojo dél to patirtos Zalos atlyginimo;

Projektuotojas pareiskia, jog UZsakovui suteikiama neatSaukiama teisé pasirinkti bet kurj kitg statinio
projektuotojg (neprojektavusj statomo statinio), turintj teise uzsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo
statinio projekto vykdymo priezilros sutartj, jeigu Sutartis bty nutraukta Sutarties Bendryjy salygy
22.3.1. p. numatytais pagrindais;

Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties Bendryjy sglygy 15.1.3 p., 15.2.2 p., 15.2.4 p. Salis
jsipareigoja apie tai rastu informuoti kitg Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nepateikus visos
finansinés ir mokestinés informacijos per nustatytg terming, pasekmés atitenka Saliai nejvykdZiusiai
Siy jsipareigojimu;

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties Bendryjy salygy 15.1 p., 15.2 p. nurodyty
pareiSkimy Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

KONFIDENCIALUMO |SIPAREIGOJIMAI

Salys sutinka laikyti Sutarties sglygas, visg dokumentacijg ir tiesiogine ar netiesiogine informacija, kurig
Sutarties Salys gauna ar suZino viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i$ankstinio kitos
Salies radytinio sutikimo neplatinti treciosioms $alims apie jg jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas vie$as informacijos apie UZsakovg atskleidimas, jei
UZsakovas pazeidZzia mokeéjimo terminus, ir informacijos apie Projektuotojg atskleidimas, jei
Projektuotojas pazeidzia Sutartj jskaitant, bet neapsiribojant Paslaugy teikimo terminus.
Konfidencialumo jsipareigojimas jsigalioja nuo jo pasiraS8ymo dienos ir galioja 10 (deSimt) mety po
Sutarties pabaigos. Jei Sutartis susijusi su nacionaliniu saugumu ar strateginiu, Uzsakovui ar LTG
grupei svarbiu objektu, konfidencialumo sipareigojimas galioja neterminuotai.

Projektuotojas, neteisétai naudojes, prarades ar atskleides bet kokig konfidencialig informacijg, sumoka
Uzsakovui 5 000,00 Eur (penkiy tokstanciy eury, 00 ct) dydzio baudg ir atlygina Uzsakovo patirtus
pagrjstus nuostolius, kiek jy nepadengia bauda.

Pagal rasytinj UZsakovo reikalavima, Projektuotojas privalo gragzinti Uzsakovui visg Sutarties vykdymo
metu gautg dokumentacijg (be teisés pasilikti kopijas) ir sunaikinti visg informacija, dokumentus ir kitus
duomenis, kiek tai neprieStarauja privalomiems teisés akty reikalavimams.



16.6.

17.

17.1.

17.2.

17.3.
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Atsizvelgiant | konfidencialios informacijos pobtdj ir apimtj, Uzsakovas turi teise reikalauti pasirasyti
atskirg konfidencialumo sutartj, kuri sudaroma kartu su Sutartimi ir laikoma neatskiriama jos dalimi.
Jeigu konfidencialios informacijos apimtis, pobudis ar reikSmé ar (ir) jos perdavimo, naudojimo faktas
paaiSkéjo tik Sutarties vykdymo metu, ir Uzsakovas nustato, kad reikalinga sudaryti atskirg
konfidencialumo sutartj, po Sutarties pasiraSymo, bet ne véliau kaip iki konfidencialios informacijos
atskleidimo, turi bati pasiraSoma konfidencialumo sutartis, kuri tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

DARBUOTOJAI IR |RANGA

Projektuotojas turi laiku pateikti UZsakovo Projekto vadovo rastiSkam patvirtinimui praSymus dél bet
kokio specialisto, nenurodyto jo pasitlyme, paskyrimo;

Projektuotojas turi imtis visy priemoniy, kad uztikrinty pakankamg administravima, sekretoriavimg ir
vertimo paslaugas, ir savo darbuotojus apripinty priemonémis, leidzian€iomis jiems efektyviai atlikti
savo konkrec€ias pareigas;

Projektuotojas neturi teisés keisti pagrindiniy (t. y., jo pasidlyme nurodyty) specialisty be Uzsakovo
sutikimo. Projektuotojas gali pasitlyti pakeitimg tokiais atvejais:

17.3.1. specialisto mirties, ligos ar nelaimingo atsitikimo atvejais;
17.3.2. atsiradus ar paaiskéjus interesy konfliktui;
17.3.3. jei tampa bitina pakeisti specialistg dél bet kokiy kity priezas€iy, kuriy negali kontroliuoti Projektuotojas

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

18.

18.1.

18.2.

19.

19.1.

(pvz., atsistatydinimas, darbo pobudzZio pasikeitimas ir t.t.).

Projektuotojas sitlydamas pakeisti specialistg turi rastiSkai pagrijsti tokio keitimo bdtinumg bei gauti
Uzsakovo rasytinj pritarimg naujai keiCiamam darbuotojui;

Projekto eigoje, rastisSku ir pagristu pareikalavimu UZsakovas gali paprasyti pakeitimo, papildomo
specialisto paskyrimo, jei jis mano, kad bet kuris Projektuotojo specialistas yra netinkamas arba
neatlieka savo pareigy pagal Sutartj, arba atsisako ar negali dirbti savo deklaracijoje nurodytu laiku,
kitaip savo veiksmais ar neveikimu trukdo tinkamam Paslaugy vykdymui, arba reikalinga paskirti
paplldomus speC|aI|stus Sutartles 1vykdme|

I t dyt

numatytos maksimalios ribos, tuomet naujas specialistas turi bati ne Zemesnés kvalifikacijos nei
keiCiamas:; 2) jei keiCiamas specialistas. kurio kvalifikacija sieké ar virSijo maksimalia ekonominio
naudingumo kriterijy ribg, tuomet naujasis specialistas turi bati ne Zemesnés kvalifikacijos nei

nustatyta ekonominio naudingumo kriteriju maksimali riba. Pasitelkiamas specialistas ar Subrangovas
privalo turéti lygiaverte arba didesne patirti bei kompetencijas Iyginant su tais kvalifikaciniais

reikalavimais ir (ar) ekonominio pasidlymuy vertinimo kriterijais. kuriuos atitiko keiiamas specialistas.

Jei Projektuotojas neranda atitinkamos kvalifikacijos ir / ar patirties specialisto tai laikoma esminiu

Sutarties salygy pazeidimu ir Uzsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj;
Uz papildomus kastus, susijusius su specialisty pakeitimu, yra atsakingas Projektuotojas. Tada, kai

specialistas néra pakeiCiamas nedelsiant, ir praeina tam tikras laikotarpis kol naujas specialistas
perima jo funkcijas, Projektuotojas iki naujo specialisto atvykimo privalo paskirti laiking specialista,
arba imtis kity priemoniy tam, kad kompensuoty laiking trikstamo specialisto nebuvimg;
Projektuotojo specialisto keitimas jforminamas Projektuotojo projekto vadovo jsakymu.

DARBO VALANDOS IR ATOSTOGOS

Projektuotojo pagrindiniy specialisty, teikian&iy Paslaugas, metiniy atostogy laikas Sutarties vykdymo
laikotarpiu derinamas rastu su UZsakovu;

Projektuotojas privalo atsizvelgti j Paslaugy teikimo vietoje Svenfiamas valstybines Sventes, poilsio
dienas ir religinius ar kitokius paprocius.

SUTARTIES GALIOJIMAS

Sutartis laikoma sudaryta jgaliotiems Saliy atstovams pasira$ius Sutarties sglygas;
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Jeigu Sutarties Specialiosiose salygose nenustatyta kitaip, Sutartis jsigalioja nuo Sutarties sudarymo
momento ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj jvyykdymo, nebent bity nutraukta
Sutartyje nustatytais pagrindais. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties
nuostatos, susijusios su garantiniu aptarnavimu, netesyby ir nuostoliy, priskaiciuoty iki Sutarties
nutraukimo, sumokeéjimu, atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, taip pat visos
kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba
turi islikti galioti, kad bty visiSkai jvykdyta Si Sutartis.

Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiSkai ar i$ dalies negaliojancia, tai neturi
jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui;

Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo
atveju tokia nuostata turi bati pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms;

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po
Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti galioti, kad baty visiSkai jvykdyta Sutartis.

SUTARTIES PAKEITIMAI

Sutartis galiojimo laikotarpiu gali bati keigiama Saliy susitarimu Sutartyje nustatytomis sglygomis, jei
toks pakeitimas, neatsiZvelgiant j jo pinigine verte, buvo i§ anksto aiskiai, tiksliai ir su konkre€iomis
aplinkybémis ir keitimo apimtimis suformuluotas Sutartyje. Siekiant teisinio aiSkumo, nustatoma, kad
Sutarties saglygy keitimas pagal Sutartyje i§ anksto aiSkiai nustatytas ir iSvieSintas taisykles,
nelaikomas Sutarties keitimu, o yra priskiriamas Sutarties vykdymui joje nustatytomis sglygomis. Kitais
atvejais Sutartis gali bati keigiama Saliy radytiniu susitarimu tik VP 89 straipsnio ar KSP] 97 straipsnio
tvarka.

Vadovaujantis Sutarties Bendrujy salygy 20.1. p. nurodytais teisés aktais UZsakovas, esant bitinybei,
pagal Sig Sutartj gali jsigyti papildomy paslaugy arba atsisakyti kai kuriy Sutartyje numatyty paslaugy.
Papildomos paslaugos — Sutartyje nenumatytos, tafiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis
Paslaugomis susijusios ir bitinos Sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) ir Sutartyje numatyty paslaugy apimtys,
virSijancios pradinés Sutarties verte. Atsisakomos paslaugos — paslaugos, kurios Sutartyje buvo
numatytos, tadiau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiSkéjo, kad tokio pobidzio paslaugos vykdymas
netikslingas;

Paslaugy apimties pakeitimai gali bati atliekami Siais atvejais:

dél pagrjsty treciyjy asmeny reikalavimy dél Paslaugy, susijusiy su tre€iyjy asmeny turtu, vykdymo
(inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar) kity tinkly),
susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

kai projektavimo eigoje dél pasirinkty sprendiniy papildomai atsiranda poreikis gauti statybg leidZiant;
dokumentg arba ji gauti poreikis iSnyko;

kai Sutarties vykdymo metu dél teisés aktuose nustatyto teisinio reguliavimo arba UZsakovui
pasirinkus atitinkamus sprendinius Projektui rengti, turi bati atlikta Sutartyje ar jos prieduose i$ anksto
nenumatyta paslaugy apimtis, kuri yra batina siekiant tinkamai jvykdyti Sutartj;

batinybé (tikslingumas) keisti Projekto sprendinius dél su projektuojamu Statiniu betarpiskai susijusiy
kity projekty jgyvendinimo (pvz. nebeliko poreikio atlikti triukSmo lygio matavimy ir/ar vibracijos
matavimy ir/ar triuk§mg mazinanciy priemoniy projektavimo ir/ar vibracijg mazinanciy priemoniy
projektavimo dél su projektuojamu Statiniu betarpiSkai susijusiy kity projekty jgyvendinimo ir t.t);

kai projektavimo eigoje iSnyko poreikis atlikti detalius ekologinius tyrimus ir/ar rengti uzterstos
teritorijos detaly tvarkymo planag;

Esant kitoms reikSmingoms aplinkybéms dél kuriy nesiémus Paslaugy apimties pakeitimo kilty reali
grésmé tinkamam sutarties jvykdymui.

20.4. Atskiry atsisakomy ir papildomai jsigyjamy Paslaugy verté negali virSyti 10 (deSimt) procenty pradinés
Sutarties vertés, o bendra atskiry pakeitimy verté negali virSyti 20 (dvideSimt) procenty pradinés Sutarties
vertés. Pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy Paslaugy suma;

20.5. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia suteikti papildomas Paslaugas, kuriy Projektuotojas
nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra batini Siai Sutarciai tinkamai
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jvykdyti, tokias Paslaugas Projektuotojas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir (ar)
kity) saskaita;

Salys suprasdamos, kad parengto Projekto tinkamam jgyvendinimui Projekto rengimo ir (ar) Statiniy
statybos metu gali reikéti pakeisti ar papildyti atitinkamus Projekto sprendinius sutinka, kad UZsakovo
nurodymu Projektuotojas jsipareigoja, nepagrjstai nedelsdamas atlikti Projekto neesminius pakeitimus ir
papildymus, kuriy atlikimas bus laikomas Projektavimo paslaugy dalimi, ir uz tokiy pakeitimy atlikimag
UZsakovas neprivalo papildomai mokéti;

Esminiais Projekto sprendiniy pakeitimais yra laikomi bet kokie pakeitimai po jau parengty ir Uzsakovo
patvirtinty bet kokios dalies Projekto sprendiniy, dél kuriy galéty keistis ar keistysi sprendiniai, nustatantys
Statiniy vietg sklype, Statiniy ar jy daliy paskirtj, Statiniy laikancigsias konstrukcijas ir jy iSdéstymg ar
Statiniy konstrukcine schema, Statiniy inzineriniy sistemy principines schemas, jy galingumus, Statiniy
iSorés matmenis (aukstj, ilgj, plotj ir pan.), bet kokie pakeitimai dél kuriy reikia kartoti vieSojo svarstymo
procediras, Projekto etapo derinimus ar gauti naujg statybg leidziantj dokumentg. Esminiais pakeitimais
visada bus laikomi zymas vizualiniai Architektlrinés koncepcijos pakeitimai ir pakeitimai, dél kuriy yra
batina atlikti Statiniy konstrukcijy, inZineriniy sistemy pajégumy perskaiciavimus ar kartoti Projekto
ekspertize. Visais atvejais Esminiais pakeitimais nebus laikomi pakeitimai, atsirade dél btinybés pasalinti
Projekto klaidas, kurios turés bati Projektuotojo taisomos neatlygintinai;

Papildomy paslaugy, o esant reikalui ir atsisakomy paslaugy, batinumas turi bati pagrjstas dokumentais
ir $aliy rastu suderintas. Salis siekianti pakeisti paslaugy apimtis teikia motyvuotg sitlyma dél papildomy
paslaugy, o esant reikalui taip pat ir dél atsisakomy paslaugy, batinybés ir jj pagrindZiancius dokumentus;
Siame punkte nustatytais atvejais kei¢iant Sutartj, tokio pakeitimo verté apskai¢iuojama vadovaujantis
Projektuotojo pateiktais projekto pakeitimg pagrindzianciais dokumentais ir paslaugy jvertinimo
sgmatomis. Papildomy/atsisakomy paslaugy dokumentacijg tikrina UZsakovas ir jos teisinguma ir
pritarimg papildomoms paslaugoms patvirtina parasu. Jei atsisakoma paslaugy, kuriy kaina aiskiai
iSskirta Projektuotojo pasitlyme, Sutarties kaina/Paslaugy teikimo etapo kaina mazinama Siy atsisakomy
paslaugy verte, kuri buvo nurodyta Projektuotojo pasitlyme;

Salys susitarusios dél papildomy ir (ar) atsisakomy paslaugy jformina papildomas ir (ar) atsisakomas
paslaugas ir nurodo papildomy ir (ar) atsisakomy paslaugy pavadinimus, taip pat pateikia argumentus,
pagrindzianc€ius papildomy ir (ar) atsisakomy paslaugy batinybe, techninius sprendinius (pavyzdZiui,
komisijos aktg, bréZinius ir kita), kainos nustatymo pagrindima ir skai€iavima (vadovaujantis Sios Sutarties
nuostatomis) bei kitg reikSmingg informacijg. Atsisakomos paslaugos ir (ar) papildomos paslaugos
jforminamos susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis (Sutarties kaina/Paslaugy teikimo etapo
kaina mazinama atsisakomy paslaugy verte / Sutarties kaina/Paslaugy teikimo etapo kaina didinama
papildomy paslaugy verte).

SUTARTIES PAZEIDIMAS

21.1. Sutarties pazeidimu laikytinas bet koks Sutarties jsipareigojimy nevykdymas arba netinkamas

vykdymas;

21.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

21.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

21.2.2.reikalauti atlyginti nuostolius;

21.2.3.reikalauti sumokéti netesybas arba kitas kompensacijas;

21.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

21.2.5. vienasaliSkai nutraukti Sutartj Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

21.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo bidus;

21.3. Finansavimo (viso ar dalies) i§ Europos Sajungos fondy ir / ar TEN-T programos (ar valstybés biudZeto

IéSomis, jei bus skirtas) praradimas, kurj sglygojo netinkamas ir nesavalaikis Projektuotojo Sutarties
vykdymas, netinkamy, teisés aktams ir / ar SutarCiai prieStaraujanciy sprendimy priémimas, yra
laikoma Zala UZsakovui, kurig privalo atlyginti Projektuotojas, ir jos dydis yra lygus prarasto
finansavimo dydziui, jskaitant netesybas (delspinigius ir baudas), kurias UzZsakovui tekty sumokeéti
Europos Sajungos fondy ir / ar TEN-T programos finansuojamy €Sy panaudojimg kontroliuojan¢ioms
institucijoms, jeigu finansavimas (ar valstybés biudzeto IéSomis, jei bus skirtas) buvo prarastas dél
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nuo Projektuotojo priklausanciy aplinkybiy. Projektuotojas patvirtina, kad Sis Uzsakovo reikalavimas
yra pagrjstas ir jsipareigoja ne gin¢o tvarka sumokéti 8ig sumg UZsakovui.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Sutartis gali bdti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu arba vienos i§ Saliy valia. Susitarime
jvardijamos Sutarties nutraukimo prieZastys, nutraukimo data ir susitariama dél apmokéjimo uz iki
Sutarties nutraukimo suteiktas ir priimtas Paslaugas, taip pat dél atsakomybés nuostaty taikymo;
Projektuotojas turi teise viena$aliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspéjes Uzsakovag rastu prie§ ne
trumpesnj negu 10 (deSimt) dieny terming 3iais atvejais:

kai UZsakovas nepagrjstai nesumoka Projektuotojui, 0 UZsakovo delspinigiy jsiskolinimas virsija 20
(dvideSimt) proc. Sutarties kainos be PVM, jei Sutarciai taikomas;

UZsakovas netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas,
kurio UZzsakovas neistaiso per Projektuotojo nustatytg protingg terming;

kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veiklg arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspéjes Projektuotojg rastu prieS ne
trumpesnj negu 10 (deSimt) dieny terming Siais atvejais:

kai Projektuotojui yra inicijuojama (pateikiamas pareiSkimas dél bankroto ar restruktarizavimo bylos
iSkélimo) arba iSkeliama bankroto ar restruktdrizavimo byla, arba Projektuotojas tampa nemokus, kaip
tai numatyta Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny nemokumo jstatyme, arba nepajégia vykdyti
sutartiniy jsipareigojimy ir, UZzsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo S$iy
jsipareigojimy vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, sustabdo Gkine veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

kai Projektuotojas sudaro subteikimo sutartj neinformaves Uzsakovo ir negaves jo sutikimo;

kai Projektuotojas nepagrjstai nesumoka UZsakovui priskaiciuoty netesyby, o Projektuotojo delspinigiy
jsiskolinimas virsija 20 (dvideSimt) proc. Sutarties kainos be PVM, jei toks Sutarciai taikomas;
Projektuotojas, nepaisant UzZsakovo raginimo, nepradeda laiku vykdyti Sutartyje numatyty
jsipareigojimy ir (ar) Paslaugy (Paslaugy Etapy) ir (ar) atlieka taip létai, kad juos baigti iki Paslaugy
teikimo grafikuose numatyty terminy pabaigos pasidaro nejmanoma;

panaikinamas Projektuotojo atestatas, leidimas arba bet koks kitas atitinkamas dokumentas, batinas
Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymui;

panaikinamas Projekto (Projekto dalies) vadovo atestatas, batinas jo funkcijy vykdymui, ir per 5
(penkias) darbo dienas po tokio atestato panaikinimo dienos néra paskiriamas kitas Projekto (Projekto
dalies) vadovas, turintis reikiamg kvalifikacijg ir tinkamai atestuotas;

Projektuotojas (ir / arba jo vadovas, ir / arba jo buhalteris ar kitas asmuo turintis teise surasdyti ir
pasiradyti Projektuotojo apskaitos dokumentus) teismo sprendimu yra pripaZzintas kaltu dél pazeidimo,
susijusio su Projektuotojo profesine veikla;

Projektuotojas (fizinis asmuo) arba Projektuotojo (juridinio asmens) vadovas ar Gkinés bendrijos
tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teise juridinio asmens vardu sudaryti sandorj ir buhalteris
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teise sura$yti ir pasirasyti Projektuotojo
apskaitos dokumentus jsiteiséjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendziu pripazintas (pripazinti) kaltu
uz dalyvavimg nusikalstamame susivienijime, jo organizavimg ar vadovavimag jam, uz kySininkavima,
tarpininko kySininkavimg, papirkimg, suk&iavimag, kredito, paskolos ar tikslinés paramos panaudojimg
ne pagal paskirtj ar nustatytg tvarkg, kreditinj sukCiavimg, mokesCiy nesumokéjimg, neteisingy
duomeny apie pajamas, pelng ar turtg pateikimg, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento
nepateikimg, nusikalstamu budu gauto turto jgijimg ar realizavimg, nusikalstamu budu jgyty pinigy ar
turto legalizavimag, o dél kity valstybiy Projektuotojy - yra priimtas ir jsiteiséjes apkaltinamasis teismo
nuosprendis uz 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/EB 57
straipsnio 1 dalyje iSvardytuose Europos Sajungos teisés aktuose apibréZtus nusikaltimus. Taip pat
kai Projektuotojas (juridinis arba fizinis asmuo) jsiteiséjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendziu
pripazintas kaltu uz nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinéms teiséms ir turtiniams interesams,
intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansy sistemai, valstybés tarnybai
ir vieSiesiems interesams;
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22.3.9. Projektuotojo veiksmai (neveikimas) nesuderinami su jo profesinés veiklos etikos principais pagal kitg
i5 ES biudzeto finansuojama pirkimy procedirg ar dotacijos skyrimo procediirg buvo paskelbta, kad
Projektuotojas pazeidé Sutartj nesugebédamas vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy

22.3.10. Projektuotojas nepateikia/nepratesia reikalaujamy draudimy, garantijy, uztikrinimy, arba jei asmuo,
duodantis garantijg, yra nepajégus laikytis savo jsipareigojimy, arba nustoja galioti Sie dokumentai;

22.3.11. Sutarties Specialiyjy salygy 4.5.2 punkte numatytu atveju;

22.3.12. kai Projektuotojas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas;

22.3.13. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos
jstatymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo
interesy;

22.3.14. kai paaiskéjo, kad Projektuotojas turéjo bati pasalintas iS Pirkimo procediros mutatis mutandis
taikant VP] 46 straipsnio 1 dalj, kuri taikoma kartu su KSP] 59 straipsnio 1 dalimi;

22.3.15. kai Sutartis buvo pakeista pazeidZiant KSP)] 97 straipsnj;

22.3.16. kai paaisSkéjo, kad su Projektuotoju neturéjo biti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sagjungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sagjungos veikimo 258 straipsnj pripazino,
kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamgsias sutartis ir Direktyvg
2014/25/ESS;

22.3.17. kai keiciasi Projektuotojo organizaciné struktdra— juridinis statusas, pobtdis ar valdymo struktdra ir
tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties vykdymui;

22.3.18. jeigu Projektuotojas per UZsakovo nurodytg terming nepateikia pagrindzianéiy dokumenty del
Projektuotojo, jo pasitelkty ar ketinamy pasitelkti subtiekéjy, Gkio subjekty, kuriy pajégumais remiamasi
ar (ir) sitlomy prekiy (jskaitant jy sudedamagsias dalis), teikiamy paslaugy atitikties VP] 45 straipsnio 2
dalies ar KSP) 58 straipsnio 4' dalies nuostatoms;

22.3.19. jei atsiranda bent vienas i§ VP| 90 straipsnyje arba KSP| 98 straipsnyje nurodyty pagrindy (iSskyrus
VP]90str.1d.2ir4 p.ar KSP] 98 str. 1d. 2ir4 p., kurie laikomi atmetimo pagrindais, jei toks pagrindas
buvo taikomas Pirkimo metu), ar LR civiliniame kodekse ar kitame teisés akte nustatyty Sutarties
nutraukimo pagrindy

22.3.20. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

22.4. Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspéjes Projektuotojg rastu pries ne trumpesn]

negu 30 (trisdeSimt) dieny terming Siais atvejais:
22.4.1.kai Uzsakovas priima sprendimg neplétoti ir nestatyti Statinio. Siame punkte numatyta teise
UZsakovas gali pasinaudoti tik tuomet, kai visiSkai atsiskaito su Projektuotoju uz jo suteiktas Paslaugas;

22.4.2. Kaip dél bet kokiy priezasciy Sutarties jgyvendinimui numatyta ES, kity fondy ar valstybés biudzeto
finansiné parama neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar dél kity objektyviy priezasciy kyla
grésmé netekti tokio finansavimo. Siuo atveju UZsakovas privalo atlyginti Projektuotojui uz tinkamai
pagal Sutartj faktiSkai suteiktas Paslaugas, taciau neprivalo atlyginti Projektuoto galimy nuostoliy dél
tokio Sutarties nutraukimo (negauty pajamy ir kt.);

22.4.3. kai pasikeiCia teisés aktai, susije su Sutarties objektu, Sutarties vykdymu, ar su UZsakovo vykdoma

veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dél tokiy pakeitimy UzZsakovas nusprendzia nutraukti Sutartj;

22.4 4. kai Uzsakovas i$ pirkimy valdyme dalyvaujanciy institucijy gauna nurodymg / rekomendacijg nutraukti

Sutartj;

22.4.5. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

22.5. Uzsakovas nedelsiant vienaSaliSkai nutraukia Sutartj apie tai jspéjes Paslaugy teikéjg rastu, kai
Lietuvos Respublikos Vyriausybé Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy
objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka priima sprendimg, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka
nacionalinio saugumo interesy, arba Sio jstatymo nustatyta tvarka yra pateikiamos Nacionaliniam
saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos koordinavimo komisijos rekomendacijos dél nacionalinio
saugumo interesams uztikrinti batiny priemoniy, susijusiy su nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy
objekty apsauga. Tokia Sutartis laikoma neteiséta ir negaliojancia, Sutarties negaliojimo momentas
nustatomas vadovaujantis minétu jstatymu;

52014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dél subjekty, vykdanéiy veikla vandens,
energetikos, transporto ir pasto paslaugy sektoriuose, vykdomy pirkimy, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB
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Sutartis laikoma neteiséta ir negaliojancia, jei bUty nustatyta, kad Sutarties vykdymas priestarauja
Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms privalomoms tarptautinéms sankcijoms, kaip tai apibrézta
Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sagjungos ir Lietuvos Respublikos
teisés aktuose (bent vienai i§ taikomy sankcijy). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas
vadovaujantis minétu jstatymu;

UZsakovas nedelsiant vienaSaliSkai nutraukia Sutartj arba sustabdo jos vykdymg privalomy
tarptautiniy sankcijy, kaip tai apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose,
Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, jgyvendinimo laikotarpiui, apie tai jspéjes
Paslaugy teikejg rastu, jei Sutartis jsigaliojo iki Siy tarptautiniy sankcijy Lietuvos Respublikoje
jgyvendinimo nustatymo. Draudziama prisiimti naujas prievoles pagal Sutartj, kuriy vykdymas
priestarauty Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms tarptautinéms sankcijoms;

Tais atvejais, kai Sutartis nutraukiama ar laikoma negaliojan€ia pagal Sutarties Bendryjy salygy
22.5-22.7 punktus, Uzsakovas sumoka Projektuotojui kainos dalj, proporcingg suteiktoms
Paslaugoms, tacCiau kitos Projektuotojo patirtos iSlaidos neatlyginamos;

Jei Sutartis nutraukiama UzZsakovo iniciatyva dél Projektuotojo kaltés, UZsakovo patirti nuostoliai ar
iSlaidos, taip pat netesybos gali bati vienaSaliSkai iSskaiCiuojami i$ Projektuotojui mokétiny sumy ir
(arba) panaudojant Projektuotojo pateiktg Sutarties jvykdymo uztikrinima;

Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Projektuotojo kaltes Projektuotojas turés atlyginti
UZsakovui visus patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj UZzsakovui
jsigyjant Paslaugas i$ treCiyjy asmeny;

Uzsakovas po Sutarties nutraukimo kuo skubiau patvirtina suteikty Paslaugy verte. Jei Sutartis
nutraukiama, UZsakovas sumoka Projektuotojui tik uz jo tinkamai iki Sutarties nutraukimo suteiktas
Paslaugas. Projektuotojas parengia ataskaitg apie Sutarties nutraukimo dieng Projektuotojo
UZsakovui suteikty Paslaugy verte;

Sutarties nutraukimas nepanaikina Uzsakovo teisés reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius
deél Sutarties nejvykdymo, bei netesybas;

Sutarties nutraukimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo delspinigiy, priskaigiuoty iki Sutarties
nutraukimo, mokejimo;

Sutarties nutraukimas neturi jtakos gin¢y nagrinéjimo tvarkg nustatanciy Sutarties salygy ir kity
Sutarties sglygy galiojimui, jeigu Sios sglygos pagal savo esme lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo;
Kai Sutartis nutraukta, Projektuotojas gali reikalauti grazinti jam viska, kg jis yra perdaves Uzsakovui
vykdydamas Sutartj, jeigu jis tuo paciu metu grgzina Uzsakovui visa tai, kg buvo i$ pastarojo gaves.
Kai grgZinimas natra nejmanomas ar nepriimtinas del Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal
to, kas buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieStarauja protingumo, sagziningumo ir
teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalinis, galima reikalauti grazinti tik tai,
kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos saziningy treCiyjy asmeny teiséms ir
pareigoms;

Sutartis gali bati nutraukta ir kitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais.

Sutartis gali bati nutraukta ir kitais negu Sioje Sutartyje nurodytais ir Civiliniame kodekse nustatytais
atvejais ir tvarka.

PATIKRINIMAI IR TIKRINIMAI, KURIUOS ATLIEKA ES INSTITUCIJOS (jei taikoma)

Projektuotojas jsipareigoja leisti EK ir kitoms susijusioms atsakingoms LR ir ES institucijoms patikrinti
Sutarties jgyvendinima, tikrinant dokumentus ar atliekant patikrinimus vietoje, bei leis, reikalui esant,
atlikti pilng apskaitg pagrindzianciy dokumenty, apskaitos dokumenty ir bet kokiy kity dokumenty,
susijusiy su projekto finansavimu, auditg. Tokie tikrinimai gali jvykti Sutarties vykdymo metu ir per 5
(penkerius) metus po Sutarties pasibaigimo;

Be to, Projektuotojas jsipareigoja leisti EK atlikti patikrinimus vietoje pagal ES teisés akty nustatytas
proceduras, skirtas tam, kad nuo suk€iavimo ir kity neatitikimy baty apsaugoti finansiniai ES interesai;
Projektuotojas jsipareigoja suteikti EK atstovams priéjimg prie viety, kuriose yra vykdoma Sutartis,
jskaitant jo informacines sistemas bei visus dokumentus ir duomeny bazes, susijusius su techniniu ir
finansiniu projekto valdymu, ir imsis priemoniy jy darbui palengvinti. Prig¢jimas EK atstovams bus
suteiktas konfidencialumo treciyjy Saliy atzvilgiu pagrindu, pagal jstatymy, kuriy Sie tretieji asmenys
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privalo laikytis, jpareigojimus. Visi reikiami dokumentai turi bati lengvai prieinami ir uzpildyti taip, kad
jy tyrimas bty lengvesnis, ir Projektuotojas turi informuoti UZsakovg apie jy tikslig buvimo vietg;

23.4. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad bet kuris subtiekéjas taip pat leis atlikti Siame punkte numatytus
patikrinimus jame numatytomis sglygomis.

24, NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE) IR VALSTYBES VEIKSMAI

24.1. Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymo:

24.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy), jei ji jrodo, kad Sutartis visidkai ar i$ dalies
nejvykdyta dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy;

24.1.2. Salys nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 ,Dél atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms*“. Nenugalimos jégos salygos turi biti nustatomos kiekvienu konkreciu atveju
individualiai, o nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybe besiremianti Salis privalo jrodyti, kad
nenugalimos jégos aplinkybés faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui bei jrodyti visy Zemiau
nurodyty salygy viseta:

24.1.2.1. aplinkybiy, kuriomis remiasi Salis nebuvo sudarant sutartj ir jy atsiradimo nebuvo galima
protingai numatyti;

24.1.2.2. dél susidariusiy aplinkybiy Sutarties objektyviai negalima vykdyti;

24.1.2.3. Salis, nejvykdziusi Sutarties, ty aplinkybiy negaléjo kontroliuoti ar negaléjo uzkirst joms kelio;

24.1.2.4. Salis nebuvo prisiémusi ty aplinkybiy ar jy padariniy atsiradimo rizikos.

24.1.3. Salis, pradanti jg visiskai ar dalinai atleisti nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir / ar
sutartinés civilinés atsakomybés nenugalimos jégos (force majeure) pagrindu, privalo rastu pranesti
kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokiy aplinkybiy /
klit€iy, trukdanciy tinkamai vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiSkéjimo momento, pateikdama:

24.1.3.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei rasytinius paaiSkinimus apie atsiradusias nenumatytas
aplinkybes / Klidtis bei jy poveikj ir rizikas Salies sutartiniy jsipareigojimy tinkamam vykdymui, taip
pat, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, jog sumazinty iSlaidas
ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

24.1.3.2. preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei aplinkybés, dél kuriy nejmanoma jvykdyti
Sutartj, yra laikinos.

24.14. Nenugalimos jégos aplinkybems tesiantis ilgiau kaip 3 (tris) menesius, bet kuri is Saliy turi teise
vienasaliSkai nutraukti Sig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas;
24.1.5. Esant aukS¢€iau nurodyty saglygy visetui, tadiau nenugalimos jégos aplinkybei egzistuojant

laikinai, Salis atleidZiama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsizvelgiant j
tos aplinkybés jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai auk3€iau nurodytai sglygai, nenugalimos
jégos statusas Sutarties Salims nebegali biti taikomas ir Salims automatiSkai pradedami taikyti
Sutartyje jtvirtinti jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo visi$kai ar i§ dalies atleista nuo
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy) dél Sutarties nevykdymo /
netinkamo vykdymo, iSnykus bent vienai auksciau nurodytai salygai, privalo rastu nedelsiant informuoti
kita Salj;

24.1.6. Salims Zinoma, kad nenugalima jéga nelaikomos aplinkybés, kai sutartiniai jsipareigojimai
negali bati jvykdyti dél prekiy rinkoje, &8y trikumo ar Salies kontrahenty padaryty savo prievoliy
pazeidimuy;

24.1.7. Salims Zinoma, jog nustatant nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavima, Prekybos ir pramonés
rumy iSduota pazyma, pati savaime materialiniy teisiniy padariniy nesukuria, kadangi atleidimo nuo
civilinés atsakomybés uz sutarties nevykdyma, civilinés atsakomybés netaikymo pagrindu laikytinas
nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimo, bet ne pazZymos iSdavimo faktas. Nenugalimos
jégos aplinkybes liudijanti pazyma turi tik procesine teisine reikSme, nes vertintina tik kaip jrodymas
civilinéje byloje dél sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ar civilinés atsakomybés taikymo. Pazyma dél
nenugalimos jégos ta apimtimi, kiek joje pateiktas teisinis tam tikry aplinkybiy vertinimas,
nelaikytina prima facie jrodymu CPK 197 straipsnio prasme, nes fakty teisinis jvertinimas yra teismo
prerogatyva ir jo nesaisto kity asmeny pateiktas teisinis vertinimas ir kvalifikavimas;
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24.1.8. Sios Sutarties nuostatos dél nenugalimos jégos aplinkybiy taikymo, neatima i§ kitos Salies
teisés nutraukti Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumokéti netesybas,
nuostolius;

24.1.9. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo praneSimo pateikimo
momento. Saliai per numatytg terming nepranesus kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybés
atsiradimg bei jos jtakg Sutarties vykdymui, privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius
nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo;

24.1.10. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Paslaugy teikimo terminas pratesiamas laikotarpiui, kuris
pradedamas skaiciuoti nuo Sutarties Bendryjy saglygy 24.1.9 p. aprasyto momento iki tada, kai
nenugalimos jégos aplinkybés iSnyksta.

24.2. Dél valstybés veiksmy kaip civilinés atsakomybés netaikymo ar dalinio atleidimo nuo jos
visiSko ar dalinio pagrindo COVID-19 atveju:

24.2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visiSkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél
Sutarties nejvykdymo, salygoto privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy
dél koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma ir kuriy Salys
neturéjo teisés ginCyti (CK 6.253 straipsnio 3 dalis). Valstybés institucijy veiksmy (akty) jtaka sutartiniy
jsipareigojimy vykdymui turi bati nustatoma kiekvienu konkre€iu atveju individualiai, o Sia aplinkybe
besiremianti Salis privalo jrodyti, kad (i) pagrindas netaikyti sutartinés civilinés atsakomybés ar Salj
visiSkai ar dalinai nuo jos atleisti, egzistuoja iSimtinai dél valstybés institucijy veiksmy (akty), kurie
faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui, bei jrodyti, kad (ii) kiekvienu atveju egzistuoja visy
Zemiau nurodyty saglygy visetas:

24.21.1.  $ie veiksmai (aktai) turi bati nenumatyti ir privalomi Saliai — Salis negaléjo jy numatyti i$ anksto
(Sutarties sudarymo metu);

24.2.1.2. veiksmai (aktai) turi bati tokie, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma;

24.2.1.3. Salis neturéjo teisés veiksmy (akty) ginéyti teismo ar administracine tvarka.

24.2.2. Salis, prasanti jg visiSkai ar dalinai atleisti nuo atsakomybés dél Sutarties nejvykdymo, sglygoto
privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo
atmainy, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo tokiy veiksmy, trukdanciy tinkamai vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiskéjimo momento,
pateikdama:

24.2.21. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei rasytinius paaiskinimus apie atsiradusius privalomus ir
nenumatytus valstybés institucijy veiksmus (aktus) bei jy poveikj ir rizikas Salies sutartiniy
jsipareigojimy tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo
visas pastangas, jog sumazinty iSlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam
vykdymui;

24.2.2.2. preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei valstybés veiksmai (aktai), dél Kkuriy
nejmanoma jvykdyti Sutartj, yra laikini.

24.2.3. Saliai negalint vykdyti sutartiniy jsipareigojimy dél privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy
veiksmy (akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet
kuri i$ Saliy turi teise vienasaliSkai nutraukti $ig Sutartj, apie tai radtu jspéjusi kitg $alj pries$ 5 (penkias)
kalendorines dienas;

24.2.4. Esant auk$ciau nurodyty salygy visetui, taciau privalomiems ir nenumatytiems valstybés institucijy
veiksmams (aktams) egzistuojant laikinai, Salis atleidZiama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui,
kuris yra protingas, atsizvelgiant | tos aplinkybés jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai
auk$g&iau nurodytai sglygai, CK 6.253 straipsnio 3 dalies nuostatos Sutarties Salims nebegali biti
taikomos ir Salims automatikai pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti jsipareigojimai. Bet kokiu atveju,
Salis, kuri buvo visidkai ar i§ dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir civilinés
atsakomybés (padariniy) dél Sutarties nevykdymo / netinkamo, iSnykus bent vienai auks¢iau nurodytai
saglygai, privalo rastu nedelsiant informuoti kitg Salj;

24.2.5. Sios nuostatos, susijusios su valstybés veiksmy (akty) taikymu, neatima i$ kitos Salies teisés
nutraukti Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumokéti netesybas, nuostolius;
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24.2.6. Jeigu Salis laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, neiSsiuncia pranesimo arba visiskai neinformuoja kitos
Salies, ji privalo kompensuoti kitai Saliai visg Zalg, kurig i patyré dél laiku nepateikto praneSimo arba
dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

25. GINCUY NAGRINEJIMO TVARKA

25.1. Siai Sutardiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teise;

25.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendziami deryby keliu. Salims
nepavykus susitarti, bet kokie gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susije su
ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu, sprendZiami Lietuvos
Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

26. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATESIMAS

26.1. Sutarties/Paslaugy teikimo etapo (-y) vykdymas gali biti stabdomas esant vienai i$ Siy aplinkybiy:

26.1.1. sustabdytas, sumazintas ar panaikintas Uzsakovo projekto ar (ir) Sio pirkimo objekto finansavimas,
dél ko Uzsakovas turi organizuoti papildomy 1éSy pritraukima;

26.1.2. dél aplinkybiy, kurios tiesiogiai jtakoja Sutarties vykdyma, ir kurios susijusios su valstybés institucijy
iSleistais teisés aktais (jei pirkimo vykdymo metu nebuvo aiSkus tokio teisés akto jsigaliojimo terminas),
Salys turi imtis papildomy veiksmy ar Uzsakovas turi atlikti papildoma pirkima ar i$leisti papildoma vidinj
teisés aktg ar samdyti, pasitelkti i$ kity projekty daugiau darbuotojy;

26.1.3. dél Pirkimo dokumentuose nenumatyty darby, paslaugy ir (ar) prekiy, kuriy poreikis paaiskéjo tik
pradéjus vykdyti Sutartj ir Sis poreikis negaléjo bati numatytas Uzsakovo Pirkimo dokumentuose ir
Paslaugy teikéjo kaip patyrusio Sios srities profesionalo, batina atlikti papildoma pirkimg arba pakeisti
Sutartj vadovaujantis teisés akty nuostatomis. Aplinkybé taikoma, jei Sutarties vykdymo metu
paaiskéjes poreikis tiesiogiai jtakoja Sutarties vykdyma;

26.1.4. dél teisminiy (arbitraziniy) gin€y su UZsakovu ar treCiaisiais asmenimis, kuriy dalykas yra tiesiogiai
susijes su Sutarties vykdymu;

26.1.5. atsirado nenumatytos aplinkybés, objektyviai nepriklausangios nuo Saliy, kurios nebuvo Salims
zinomos Pirkimo vykdymo metu ir kuriy pasalinimas pagrjstai reikalauja papildomo laiko, sprendimuy,
deryby su Projektuotoju ar tre€iosiomis Salimis (pvz. valstybés institucijomis) ir (ar) papildomy pirkimy.
Aplinkybé taikoma tik tuo atveju, jei su tokia pat aplinkybe susidurty Sutarties Salys bet kokiu atveju,
nepriklausomai nuo to, kas yra Projektuotojas ir tokia aplinkybé tiesiogiai jtakoja Sutartinio jsipareigojimo
ar Sutarties vykdyma;

26.1.6. UZsakovas Sutartyje nurodyta tvarka negali vykdyti savo jsipareigojimy dél nenumatyty aplinkybiy, o
Projektuotojas dél to negali vykdyti Sutarties;

26.1.7. Jei Projekto ekspertizés atlikimo trukmé virSija Sutarties Specialiosiose sglygose numatytg terming;

26.1.8. Paslaugos teikimui batini papildomi resursai, prekés, jranga, kuri nebuvo numatyta Pirkimo
dokumentuose ir joks protingas, apdairus Projektuotojas negaléjo numatyti tokio poreikio, o su tokia pat
aplinkybe susidurty bet kuris kitas Projektuotojas, vykdydamas Sig Sutartj ir aplinkybé tiesiogiai jtakoja
Sutarties vykdyma.

26.2.Sutarties/Paslaugy teikimo etapo (-y) vykdymas gali bati stabdomas tik jos galiojimo laikotarpiu Sutartyje
nustatyta tvarka:

26.2.1. Uzsakovui gavus Projektuotojo rasytinj praSyma, kuriame nurodyta stabdymo aplinkybé (Sutarties
Bendruyjy salygy 26.1. punktas) ir aplinkybés atsiradimg bei galimg terming pagrindzZiantys argumentai,
objektyvis faktai ir jrodymai. Uzsakovas, jvertines prasyma, turi teise rastu atsisakyti arba sutikti su
Sutarties/Paslaugy teikimo etapo (-y) stabdymu. Sutarties galiojimo metu (jei stabdoma Sutartis ar
Paslaugy teikimo etapas (-ai)) nepateikus konkreciy argumenty, fakty, pagrjsty jrodymais, UZsakovas
negalés patvirtinti stabdymo. Sutarties/Paslaugy teikimo etapo (-y) sustabdymo terminas skaiciuojamas
nuo Projektuotojo pranesimo gavimo dienos, iSskyrus atvejus, kai aplinkybés dél kuriy praSoma
sustabdyti Sutartj/Paslaugy teikimo etapg (-us) dar neegzistavo Projektuotojo pranesSimo gavimo dieng;

26.2.2.Uzsakovui rastu informavus Projektuotojg ir pateikus jam argumentuotg paaiSkinimg, dél kokiy
aplinkybiy ir kuriam terminui yra batina stabdyti Sutarties/Paslaugy teikimo etapo (-y) vykdymo termina.
Projektuotojas ne véliau kaip per 1 (viena) darbo dieng rastu informuoja Uzsakovg ir patvirtina, kad
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sutinka su stabdymu. Projektuotojas turi teise priesStarauti Sutarties/Paslaugy teikimo etapo (-y)
stabdymui tik tuo atveju, jei Projektuotojas savo sgskaita ir jegomis gali paSalinti atsiradusias aplinkybes,
dél kuriy kilo batinybé stabdyti Sutarties/Paslaugy teikimo etapo (-y) vykdyma.

26.2.3.Projektuotojas, gaves UzZsakovo rastiSskg pranesimg apie stabdyma, privalo nedelsiant, bet ne véliau
kaip per 1 (vieng) darbo dieng po patvirtinimo iSsiuntimo Uzsakovui dienos, sustabdyti
Sutarties/Paslaugy teikimo etapo (-y) vykdyma.

26.3.Sutarties/Paslaugy teikimo etapo (-y) vykdymas stabdomas ne ilgesniam kaip konkrecios, pagrjstos
aplinkybés egzistavimo laikotarpiui. 1Snykus aplinkybéms, dél kuriy buvo sustabdytas
Sutarties/Paslaugy teikimo etapo (-y) vykdymas, Sutarties/Paslaugy teikimo etapo (-y) vykdymas turi
bati pratesiamas ne tam laikotarpiui, kiek trunka sustabdymas, o laikotarpiui, kuris, iSnykus aplinkybéms,
pagal Sutartj buvo likes Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy (Paslaugy teikimo etapo (-y)) vykdymui
iki kol sutartiniy jsipareigojimy (Paslaugy teikimo etapo (-y)) vykdymas buvo sustabdytas.

26.4. Projektuotojo prievolems jvykdyti papildomas terminas nesuteikiamas, t. y. po Sutarties/Paslaugy
teikimo etapo (-y) vykdymo atnaujinimo jam lieka toks pat terminas Paslaugoms suteikti, koks buvo likes
iki sustabdymao.

26.5.Aplinkybiy atsiradimas ir Sutarties/Paslaugy teikimo etapo (-y) vykdymo stabdymas nesuteikia
Projektuotojui teisés reikalauti papildomo apmokéjimo, iSskyrus jei Sutartyje tiksliai, aisSkiai ir
nedviprasmiskai numatyta kitaip.

26.6. UZsakovas neatlygina Projektuotojo patirty nuostoliy, atsiradusiy dél Sutarties/Paslaugy teikimo etapo
(-y) vykdymo sustabdymo.

26.7. Jeigu Sutartis/Paslaugy teikimo etapas (-ai) sustabdoma(-as) (-i) ilgiau kaip 8 (astuonis) ménesius per
visg Sutarties galiojimo laikotarpj t.y. per nurodytg stabdymo laikotarpj aplinkybés neiSnyksta, kiekviena
Salis gali viena$aliskai nutraukti Sutartj, prane$dama kitai Saliai rastu prie$ 30 (trisdesimt) dieny. Jeigu
Sutarties Bendruyjy salygy 26.1 punkte numatytos aplinkybés yra susijusios tik su atskira Paslaugy
dalimi (etapu, etapais), Salys S$iame punkte nustatyta tvarka gali nutraukti Sutartj tik tos dalies (etapo,
etapy) atzvilgiu. Tokiu atveju Projektuotojui netesybos (netaikoma Paslaugoms, kuriy atzvilgiu Sutarties
néra nutraukiama) nuo pranesimo iSsiuntimo iki Sutarties nutraukimo netaikomos, ta¢iau UzZsakovas
turi sumokéti Projektuotojui uz iki Sutarties nutraukimo suteiktas ir priimtas Paslaugas (netaikoma
Paslaugoms, kuriy atzvilgiu Sutartis néra nutraukiama), o Projektuotojas turi sumokeéti UZzsakovui uz iki
Sutarties nutraukimo jam priskaiCiuotas netesybas ir nuostolius, jei tokie buvo nustatyti.

26.8.Salys Sutarties/Paslaugy teikimo etapo (-y) stabdymg patvirtina radytiniu susitarimu. Lygiaver&iu
dokumentu, patvirtinangiu Sutarties/Paslaugy teikimo etapo (-y) stabdyma, bus laikomas vienos Salies
raytinis motyvuotas prasymas stabdyti Sutartj/Paslaugy teikimo etapg (-us) ir kitos Salies rasytinis
sutikimas. Visais atvejais susitarimg dél stabdymo ar praSymg stabdyti ir sutikimg stabdyti pasiraso uz
Sutarties vykdymg atsakingi, Saliy jgalioti asmenys. Tokie susitarimai, praSymai, sutikimai yra
neatskiriama Sutarties dalis.

26.9. Sutartiniy jsipareigojimy (atskiros Paslaugos, atskiro Paslaugy teikimo etapo ar kito jsipareigojimo, toliau
— Sutartinis jsipareigojimas) jvykdymo terminas gali bati pratestas esant vienai i$ Siy aplinkybiy:

26.9.1. dél aplinkybiuy, susijusiy su valstybés institucijy vélavimu atlikti veiksmus, susijusius su Pirkimo objektu,
teisés aktuose ar jy vidaus tvarkose nustatytais terminais ar valstybés institucijy iSleistais teisés aktais,
laikinai ribojanciais asmeny, prekiy, paslaugy judéjimg ar teikima ir tai tiesiogiai jtakoja Sutartinio
jsipareigojimo vykdyma. Vélavimu nelaikomas pastaby ar klausimy pateikimas, dél kuriy valstybés
institucijai nustatytas atsakymo ar suderinimo ar patvirtinimo termino pratesiamas;

26.9.2. dél Pirkimo dokumentuose nenumatyty darby, paslaugy ir (ar) prekiy, kuriy poreikis paaisSkéjo tik
pradéjus vykdyti Sutartj ir Sis poreikis negaléjo bati i§ anksto numatytas Uzsakovo Pirkimo
dokumentuose ir Projektuotojo kaip patyrusio Sios srities profesionalo, dél ko batina atlikti papildoma
pirkimg arba pakeisti Sutartj vadovaujantis teisés akty nuostatomis, kas tiesiogiai jtakoja Sutartinio
jsipareigojimo vykdyma;

26.9.3. jei Uzsakovas dél Sutarties vykdymo metu atsiradusiy objektyviy priezasc€iy negali vykdyti Sutartimi
prisiimty prievoliy, aiSkiai nurodyty Sutartyje, o Projektuotojas dél to negali vykdyti Sutartinio
jsipareigojimo;

26.9.4. jei su UzZsakovu susije Ukio subjektai, iSskyrus Projektuotojg ir su juo susijusius Ukio subjektus
(subtiekéjus, Ukio subjektus, partnerius, kitus Projektuotojo kontrahentus), laiku nejvykdo darby,
nepristato prekiy ar nesuteikia paslaugu, be kuriy Projektuotojas objektyviai negali pradéti ar jvykdyti
Sutartinio jsipareigojimo.
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26.10. Sutartinio jsipareigojimo terminas gali biti pratestas tik Sutartinio jsipareigojimo galiojimo laikotarpiu
Sutartyje nustatyta tvarka:

26.10.1. Uzsakovui gavus Projektuotojo rasytinj praSyma su termino pratesimg pagrindzianCiais objektyviais
argumentais, faktais ir jrodymais dél vienos ar keliy aukSCiau nurodyty aplinkybiy atsiradimo.
UZsakovas, jvertines pradyma, turi teise rastu atsisakyti arba sutikti su Sutartinio jsipareigojimo
pratesimu. Nepateikus UZsakovui jrodymy, skai¢iavimy, konkreciy argumenty, fakty, UZsakovas
negalés patvirtinti Sutartinio jsipareigojimo pratesimo;

26.10.2. Uzsakovui rastu informavus Projektuotojg ir pateikus jam argumentuotg paaiskinima, dél kokiy
aplinkybiy ir kuriam terminui yra batina pratesti Sutartinio jsipareigojimo terming pateikiant susitarimg
deél Sutartinio jsipareigojimo pratesimo pasiraSymui. Projektuotojas ne véliau kaip per 1 (viena) darbo
dieng rastu informuoja Uzsakovg ir patvirtina rastu (pasiraso susitarimg dél Sutartinio jsipareigojimo
termino pratesimo) sutikdamas su Sutartinio jsipareigojimo pratesimu. Projektuotojas turi teise
prieStarauti Sutartinio jsipareigojimo pratesimui tik tuo atveju, jei Projektuotojas savo saskaita, jégomis
ir Uzsakovo sutikimu gali paSalinti atsiradusias aplinkybes, dél kuriy kilo batinybé pratesti Sutartinio
jsipareigojimo terming;

26.10.3.Sutartinio jsipareigojimo pratesimas vykdomas ne ilgesniam kaip konkrecios aplinkybés egzistavimo
laikotarpiui.

26.11.Jei konkretaus Sutartinio jsipareigojimo pratesimas jtakoja atskiro Paslaugy teikimo etapo ar Sutarties
galiojimo laikotarpj, Paslaugy teikimo etapo ar Sutarties galiojimo laikotarpis pratesiamas tokiu pat
terminu, kiek yra pratesiamas Sutartinis jsipareigojimas.

26.12.Sutartinio jsipareigojimo termino pratesimas nesuteikia Projektuotojui teisés reikalauti papildomo
apmokéjimo, iSskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiSkiai ir nedviprasmi$kai numatyta kitaip;

26.13. Sutartinio jsipareigojimo terminas gali bati pratestas — ne ilgesniam kaip 8 (astuoniy) ménesiy
laikotarpiui per visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei per nurodytg pratesimo laikotarpj aplinkybes
neidnyksta, kiekviena Salis gali vienasali$kai nutraukti Sutartj, prane$dama kitai Saliai rastu prie$ 30
(trisde8imt) dieny. Jeigu Sutarties Bendrujy salygy 26.9 punkte numatytos aplinkybés yra susijusios tik
su atskira Paslaugy dalimi (etapu, etapais), Salys Siame punkte nustatyta tvarka gali nutraukti Sutartj
tik tos dalies (etapo, etapy) atzvilgiu. Tokiu atveju Projektuotojui netesybos (netaikoma Paslaugoms,
kuriy atzvilgiu Sutarties néra nutraukiama) nuo praneSimo i8siuntimo iki Sutarties nutraukimo
netaikomos, taCiau UZsakovas turi sumokéti Projektuotojui uz iki Sutarties nutraukimo suteiktas ir
priimtas Paslaugas (netaikoma Paslaugoms, kuriy atzvilgiu Sutartis néra nutraukiama), o Projektuotojas
turi sumokéti UZzsakovui uz iki Sutarties nutraukimo jam priskai€iuotas netesybas ir nuostolius, jei tokie
buvo nustatyti.

26.14. Salys Sutartinio jsipareigojimo termino pratesimg patvirtina radytiniu susitarimu. Toks susitarimas
laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

27.  AVANSINIO MOKEJIMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

27.1. Avansinio mokéjimo uztikrinimo dydis yra numatytas Sutarties Specialiosiose sglygose;

27.2. Avansinis mokéjimas gali bati uztikrintas pirmo pareikalavimo banko garantija / draudimo bendroveés
laidavimo rastu;

27.3. Avansinio mokéjimo uztikrinimo dokumentams mutatis mutandis taikomos Sutarties Bendryjy salygy
7 p. nuostatos.

28. SUSIRASINEJIMAS

28.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas, susirasinéjimo
dokumentai gali bdti papildomai verCiami | uzsienio kalbg — rusy, angly kalba, o Projektuotojas
jsipareigoja atlyginti visas dél to patirtas UZsakovo i8laidas). Visi praneSimai, sutikimai ir kitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai,
jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba i$siysti registruotu
pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais,
kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranes$ima;
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28.2. Jei pasikeitia Salies adresas, banky saskaity rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokeétojo kodai ir/ar
kiti svarbds duomenys, galintys turéti jtakos tinkamam Sutarties vykdymui, tokia Salis turi informuoti
kitg Salj prane§dama ne véliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei
Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés | pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies
veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties salygoms arba ji
negavo jokio pranesimo, isiysto pagal tuos duomenis. Pasikeitus Salies rekvizitams ir apie tai tinkamai
informavus kitg Salj atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas.

29. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29.1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais
teisés aktais ir kity teisés akty nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei minimuose teisés aktuose
numatytomis sglygomis ir tvarka, iSskyrus atvejus, kai atitinkamas vie$ajj pirkimag reglamentuojantis
jstatymas ir jj jgyvendinantys teisés aktai néra privalomi taikyti pagal UZzsakovo statusg ((vieSuosius)
pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy prasme)). Salys konstatuoja ir patvirtina, jog $ios
Sutarties nuostatos pirkimo sglygy nuostatoms nepriestarauja;

29.2. Projektuotojas patvirtina, kad jis nepriestarauja UZsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar
jmonés, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimui kitu teisiniu pagrindu (jskaitant, bet
neapsiribojant, turto, jmonés, vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies jneSimui j treCiyjy asmeny
jstatinj kapitalg) ir, jei jis bty vykdomas:

29.2.1. nereikalaus jokio papildomo prievoliy jvykdymo uZtikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus
reikalingi jokie papildomi Projektuotojo sutikimai ar leidimai. Jeigu dél bet kokiy imperatyviy teisés akty
reikalavimy tokius sutikimus ar leidimus reikéty gauti, Projektuotojas juos jsipareigoja iSduoti
nedelsiant, bet ne véliau nei per Uzsakovo prasyme nurodytg terming;

29.2.2. tais atvejais, kai bus numatyta, jog Sioje Sutartyje nustatytos Paslaugos yra reikalingos tiek Uzsakovui,
tiek ir / ar pagal Sutartj Uzsakovo teises ir pareigas ar jy dalj jgijusiam Ukio subjektui, Sioje Sutartyje
numatytus jsipareigojimus Projektuotojas vykdys pagal poreikj tiek UZzsakovo, tiek pagal Sutart] teises
ir pareigas ar jy dalj jgijusio Ukio subjekto atzvilgiu;

29.2.3. jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiSkos sutarties, kuri
sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties
jvykdymo uztikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties sglygos yra padalinamos (arba
sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés, jos vykdomos veiklos (verslo)
arba jos dalies perdavimo salygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujy Sutarties S$aliy
prisiimamy jsipareigojimy dalj;

29.2.4. Sutartyje numatytas prievoles perima bei Sutartj toliau vykdo UZsakovo teisiy ir pareigy peréméjas,
nekeiciant esminiy Sutarties salygy, pagal Uzsakovo ir (ar) pagal Sig Sutartj teises ir pareigas ar jy dalj
jgijusio Ukio subjekto statusui (vieSuosius) pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy prasme)
taikyting teise;

29.2.5. Salys susitaria ir patvirtina, kad Sutartyje numatytomis saglygoms ir tvarka vykdant UZsakovo keitima,
UZsakovo ir (ar) pagal Sutartj UZsakovo teises ir pareigas ar jy dalj perimancio Ukio subjekto rasytinis
praneSimas apie atitinkamg UZsakovo teisiy ir pareigy perleidimg bus laikomas tinkamu ir pakankamu
pranesimu, prilyginamu Saliy susitarimui dél Sutarties pakeitimo, atskiras Sutarties pakeitimas nebus
sudaromas.

29.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai;

29.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba, yra Saliy perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiSkumas patvirtintas
ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies jgalioty asmeny parasais arba Sutartis susiuvama ir
pasiraSoma paskutinio lapo antroje puseéje, arba Sutartis pasiraSoma elektroniniu paradu;

29.5. Sig Sutartj sudaro Sutarties Specialiosios sglygos, jy priedai ir Sutarties Bendrosios sglygos. Jeigu
Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendruyjy salygy nuostaty,
pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms;

29.6. Pirkimo dokumentai ir jy paaidkinimai (patikslinimai), jei tokiy baty, Projektuotojo pateiktas pasitlymas
ir jo paaiskinimai, jei tokiy baty, yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys;

29.7. Esant neatitikimams ar prieStaravimams tarp Specialiyjy salygy priedy, pirmenybé teikiama pirmam
pagal eiliSkumg, nurodytg Sutarties Specialiosiose sglygose, priedui;
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29.8. Sutarties Salys, keisdamos Sutarties Bendryjy salygy nuostatas, apie tai nurodo Sutarties
Specialiosiose sglygose;

29.9. Draudziama Projektuotojui fotografuoti ir / ar filmuoti statybviete be atskiro UZsakovo sutikimo.

29.10. Draudziama Projektuotojui vieSai skelbti, publikuoti, kitaip platinti, parduoti ar kitaip perleisti
statybvietéje fotografuotg ir / ar filmuotg ar kitg medziaga, jskaitant atvaizdus, fotografijas ir video
medziagg, neturint UZsakovo sutikimy.

29.11. Salys jsipareigoja uztikrinti, kad visi asmens duomenys bity tvarkomi vadovaujantis 2016 m.
balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas, toliau — BDAR) ir kitais asmens duomeny
tvarkyma ir jy apsaugq reglamentuojanciais teisés aktais. Kiekviena Salis privalo informuoti savo
darbuotojus ir kitus su Salimi susijusius duomeny subjektus apie kitos Salies atlieckamg jy asmens
duomeny tvarkyma laikantis BDAR reikalavimy bei kitos Salies pradymu pateikti tai patvirtinangius
jrodymus. Salis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti Siame punkte numatytus jsipareigojimus, privalo
atlyginti kitai Saliai dél to patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant valstybés institucijy paskirtas
baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.

29.12. Jeigu vykdant Sutartj kita Salis tvarkys asmens duomenis UZsakovo vardu kaip duomeny
tvarkytojas, po Sutarties pasiraSymo nedelsiant turi bati sudaromas duomeny tvarkymo susitarimas,
kurio tekstas vieSai publikuojamas AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ interneto svetainéje® arba, jei poreikis
tvarkyti asmens duomenis paaiskéja po Sutarties pasira8ymo, duomeny tvarkymo susitarimas Saliy
pasiraSomas nedelsiant, bet ne véliau kaip iki asmens duomeny tvarkymo pradzios. Duomeny tvarkymo
susitarimu Salys negali pakeisti Sutarties sglygy ir (ar) pakeisti ekonomine pusiausvyrg Projektuotojo
naudai.

29.13. Uzsakovas, sudarydamas ir vykdydamas $ig Sutartj, tvarko kitos Salies darbuotojy asmens
duomenis Sutarties sudarymo ir vykdymo, galiojandiuose teisés aktuose numatyty Uzsakovo pareigy
vykdymo ir kitais tikslais, atitinkanciais teisés akty reikalavimus.

29.14. Salis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties Bendrosios dalies 29 p. numatytus jsipareigojimus,
privalo atlyginti kitai Saliai dél to patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant, valstybés institucijy
paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.

Shttps://www.litrail.lt/documents/10279/12035606/LTG _duomenu_tvarkymo+susitarimas_tipinis _nuasmenintas.docx/86c85871
-9f56-420b-97ec-56bd3843e54c
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Skelbiamy deryby Specialiosios dalies Priedas Nr. 5 ,Pasitlymo forma*“
PASIULYMAS

DEL PROJEKTO ,,KARINES/CIVILINES KROVOS AIKéTELEvS_lRENGIMAS PALEMONE"“ PROJEKTAVIMO IR STATINIO
PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGY PIRKIMO

2023-07-20
(Data)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA'

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy pavadinimas (-ai) UAB ,SRP Projektas®

Tiekéjas privalo uzpildyti visas pasiidlyme nurodytas lenteles ir, jei prasoma, lentelés atitinkamoje grafoje nurodyti dokumentus
(pavadinimas, puslapis, punktas) ar viesai prieinamus informacijos saltinius (nuoroda j konkrety informacijos Saltinj su tiksliu paaiskinimu).
IS Tiekéjo su Pasidlymu nereikalaujama pateikti lentelése jo nurodomy dokumenty. Kokius dokumentus pagal Pasiilymo forma privalés
pateikti galimas laimétojas, yra nurodyta Pirkimo dokumentuose.

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKEJUS

2.1. Pasitlymo teikimo metu Zzinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkiami Sutarties vykdymui ir (ar) subtiekimui perduodama sutartiniy jsipareigojimy dalis
(nurodyti privaloma), jei Pasitlymo teikimo metu subtiekéjai néra zZinomi — turi bati uzpildytas 7 stulpelis (Subtiekéjui perduodamy sutartiniy
jsipareigojimy dalis procentais ar suma nuo pasitlymo kainos):

Subtiekéjo Registracijos Subtiekéja Kontroliuojanéio Registracijos Salj / Subtiekéjui perduodamy
Eil. pavadinimas ir salj® kontroliuojanéio | asmens registracijos | Nuolatinés gyvenamosios | sutartiniy jsipareigojimy dalis
Nr registracijos $alis? | patvirtinantis asmens* Salis / nuolatinés | vietos ir pilietybés salj procentais ar suma nuo
) dokumentas pavadinimas | | gyvenamosios pasiulymo kainos

! Tiekejas privalo uzpildyti lentele ir kiekvienos lenteles atitinkamoje grafoje nurodyti dokumentus (pavadinimas, puslapis, punktas) ar vieSai prieinamus informacijos $Saltinius (nuoroda j konkrety informacijos
Saltinj su tiksliu paaiSkinimu). IS Tiekéjo su Pasidlymu nereikalaujama pateikti lentelése nurodomy dokumenty. Kokius dokumentus pagal Pasitlymo forma privalés pateikti galimas laimétojas, yra nurodyta
Pirkimo dokumentuose.

2 Jeigu subtiekéjas yra fizinis asmuo, nurodoma 1) nuolatiné gyvenamoji vieta ir 2) pilietybé.

8 Zr. 2 i8nadg

4éioje lentelés eilutés grafoje prie kontroliuojanc¢io asmens tiekéjas privalo nurodyti visus kontroliuojan€ius asmenis ir pozymius, pagal kurios nurodyti asmenys laikomi kontroliuojanciais. Kontroliuojantis
asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrézta VP] 2 straipsnio 15" dalyje / P] 2 straipsnio 4' dalyje: : ,Kontroliuojantis asmuo — individualios jmonés savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame

Juridiniame asmenyje:
1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procenty akcijy, pajy, daliy, jnady ar (ir) balsy juridinio asmens dalyviy susirinkime arba
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Skelbiamy deryby Specialiosios dalies (SD) Priedas Nr. 5 ,Pasitlymo forma*“

vardas pavardé®. | vietos ir pilietybés | patvirtinantis
Nesant Salys dokumentas
kontroliuojancio
asmens, cia
nurodomas

pagrindimas.

1 2 3 4 5 6 7

Registravimo Néra nei vieno 10%
pazyméjimas akcininko turingio
Nr. 006402 daugiau nei 50
proc. balsavimo

1. | UAB ,Telekonta“ teisiy

Pridedama:
“‘Duomeny apie
juridinio asmens
dalyvius iSrasas”

> (nezinomas — 1,2%
) topografiniams darbams)
(nezinomas — 2,5%
3 geﬁ)log!n!ams
: inzineriniams

tyrinéjimams)
Jeigu reikalaujama issilavinimo, ar profesinés kvalifikacijos, kaip nustatyta VP] 51 straipsnio 7 dalies 7 punkte, ar profesinés patirties, Tiekéjas gali
remtis kity akio subjekty pajégumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, atliks darbus, kuriems reikia jy turimy pajégumy. Si
nuostata taikoma nepazeidziant pagal VP] 49 straipsnio 7 dalj / P|] 62 straipsnio 7 dalj nustatyto reikalavimo. Tokie akio subjektai turi bati nurodyti
ir kaip subtiekéjai bei turi bati nurodyta jiems perduodamy sipareigojimy dalis (2.1 punktas).

Su Pasialymu pateikiame Subtiekéjy deklaracijas.

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procenty akcijy, pajy, daliy, jnasy ar (ir) balsy juridinio asmens dalyviy susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mazesné kaip 10 procenty akcijy, pajy,
daliy, jnasy ar (ir) balsy juridinio asmens dalyviy susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:
a) juridiniy asmeny atveju — asmenys, kuriy metiné finansiné atskaitomybé turi bati konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos jmoniy grupiy konsoliduotosios finansinés atskaitomybés jstatyma, arba asmenys,
kuriy metiné finansiné atskaitomybé turi bati konsoliduota pagal kity valstybiy teisés aktus, jgyvendinancius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;
b) fiziniy asmeny atveju — sutuoktiniai, tévai ir jy vaikai (jvaikiai).”
5 Sioje lentelés grafoje nurodomas Subtiekéjg kontroliuojantis asmuo (-ys) ir su juo (-jais) susije asmenys, kaip tai apibrézta VP] 2 straipsnio 151 dalyje / P} 2 straipsnio 4" dalyje ir jy kartu bendrai valdomy
akcijy (daliy, pajy) dalis procentais

2


https://www.infolex.lt/ta/13580
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3. PASIULYMO KAINA

Pasitlymo kaina nurodoma uzpildant pateiktg lentele:

Eil Kaina EUR be
Nlr. Pirkimo objektas, mato vienetas Kiekis PVM

1 2 3 4

1 | etapas — Projekto | etapo tyrinéjimai ir projektiniai pasitlymai; Kompl. 225 000,00

IS kuriy:

1.1 Triuk§mo lygio matavimas vnt. 10 000,00
1.2 Vibracijos matavimas vnt. 25 000,00
1.3 | Preliminards ekologiniai tyrimai vnt. 15 000,00
1.4 Detalls ekologiniai tyrimai vnt. 20 000,00

Il etapas - Projekto | etapo Projekto parengimas, derinimai (UZsakovo suderinimas,
2 kompetentingy valstybeés institucijy suderinimas, teigiamos bendrosios ekspertizes Kompl. 325 000,00
iSvados gavimas);

IS kuriy:
2.1 TriukSmg mazinanciy priemoniy projektavimas vnt. 25 000,00
2.2 Vibracijg mazinanciy priemoniy projektavimas vnt. 30 000,00
2.3 UZterstos teritorijos detalus tvarkymo planas vnt. 30 000,00




Skelbiamy deryby Specialiosios dalies (SD) Priedas Nr. 5 ,Pasitlymo forma*“

3 Il etapas — Projekto | etapo statybg leidzian¢io dokumento gavimas; Kompl. 45 000,00
4 IV etapas - Projekto Il etapo tyrinéjimai ir projektiniai pasidlymai; 100 000,00
IS kuriy:
4.1 Triuk§mo lygio matavimas vnt. 10 000,00
4.2 Vibracijos matavimas vnt. 20 000,00
4.3 | Preliminaras ekologiniai tyrimai vnt. 10 000,00
4.4 Detalls ekologiniai tyrimai vnt. 15 000,00
V etapas — Projekto Il etapo Projekto parengimas, derinimai (UZsakovo suderinimas;
5 kompetentingy valstybés institucijy suderinimas, teigiamos bendrosios ekspertizes Kompl. 150 000,00
iSvados gavimas);
IS kuriy:
5.1 Triuk8§mg mazinanciy priemoniy projektavimas vnt. 20 000,00
5.2 Vibracijg maZzinanciy priemoniy projektavimas vnt. 25 000,00
5.3 UZterstos teritorijos detalus tvarkymo planas vnt. 20 000,00
6 VI etapas — Projekto Il etapo statybg leidZianc¢io dokumento gavimas; Kompl. 43 500,00
7 Vil etapas — Projekto | etapo Statinio projekto vykdymo prieZidra vnt. 40 000,00
8 VIl etapas — Projekto Il etapo Statinio projekto vykdymo prieZidra vnt. 40 000,00
Pasitilymo kaina EUR be PVM 968 500,00
PVM (pildoma, jei taikoma)** 21%
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203 385,00

Pasitilymo kaina EUR su PVM® | 1 171 885,00

** Jei ,PVM" laukas nepildomas, nurodykite prieZastis, dél kuriy PVYM nemokamas:
4. PASIULYMO KIEKYBINIAI PARAMETRAI

Sitlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Pateikiame uzpildytg pasiulymo formos prieda ,,Pasitilymo
priedas Nr. 3 ,Informacija kiekybiniams reikalavimams pagrjsti“

5. INFORMACIJA APIE SIULOMAS PASLAUGAS

Eil. Paslaugos pavadinimas Salis, i$ kurios bus teikiama paslauga
Nr.

1. | Projekto ,Karinés/civilinés krovos aikstelés jrengimas Palemone* statinio projektavimo paslaugos | Lietuva

2. | Projekto ,Karinés/civilinés krovos aikstelés jrengimas Palemone® statinio projekto vykdymo Lietuva
priezilros paslaugos

6] ,Pasidlymo kaing su PVM* turi bati jskaityti visi mokesgiai ir visos tiekéjo i$laidos pagal pirkimo dokumenty reikalavimus.

5



Skelbiamy deryby Specialiosios dalies Priedas Nr. 5 ,Pasitlymo forma*“

4. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasidlymu pateikiami Sie dokumentai:

ﬁll!. Dokumentas Prisegtos bylos (failo) pavadinimas
1. 1. Indrés Sapolés jgaliojimas 1. Indrés Sapolés jgaliojimas
2. 2. Pasitlymo_priedas Nr. 3 Kokyb. vert. Tadas
2 Pasitlymo_priedas_Nr._3_Kokyb. K._Vytautas T.

vert._Tadas K._Vytautas T.
(pateikta su pirminiu pasitlymu)

3. Atestatas PV Tadas 3. Atestatas PV Tadas Kasperavi€ius 36328
3. Kasperavicius 36328 (pateikta su
pirminiu pasitlymu)

Vadovaudamiesi BNA 65 punkto reikalavimais, neteiksime Siy pasalinimo pagrindy nebuvimg ir
(arba) atitiktj kvalifikacijos reikalavimams, kokybés vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos
vadybos sistemos standartams (ar Sie reikalavimai keliami nustatyta SD priede Nr. 3) patvirtinanciy
dokumenty. Su jais LTG gali susipazinti**:

Eil. Nr. Pirkimo pavadinimas ir numeris Dokumento pavadinimas
1.
2.

**Pildoma, jei LTG jau turi atitinkamus dokumentus i$ kity Pirkimo proceddary.
5. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 — Pasitlymo konfidenciali informacija (pildomas tik LTG paprasius).

Priedas Nr. 2 Tiekéjg atstovaujan€iy asmeny sgrasas (pildomas tik LTG papraSius).

Priedas Nr. 3 — Informacija kiekybiniams reikalavimams pagristi.

Priedas Nr. 4 — Specialisty sgrasas (pildomas tik LTG paprasius).

Priedas Nr. 5 — Pagrindinio specialisto gyvenimo apradymo (CV) formos pavyzdys (pildomas tik LTG

paprasius).

PasiraSydamas §j pasililyma, tvirtintu, kad:
1) pasitlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;
2) sitlomas pirkimo objektas visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
3) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis;
4) pasidlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;
5) patvirtinu, kad turiu pakankamai ekspertiniy Ziniy, iStekliy ir patikimumo tam, kad galéciau
uztikrinti asmens duomeny tvarkymo sauguma (jeigu vykdant sutartj bus tvarkomi fiziniy asmeny
duomenys, kuriy tvarkymas reglamentuojamas 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél
laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;
dalyvaudamas Siame Pirkime neriboju konkurencijos, zinau ir suprantu, kad LTG, jvertinusi
paraiskos/pasitilymo duomenis, pasilieka teise kreiptis j Tiekéjg, Tiekejy grupés narius, Subtiekéjus
ir prasSyti pateikti papildomus paaiSkinimus, duomenis ar jrodymus dél draudziamy tiekéjy
susitarimy nebuvimo. Zinau ir suprantu, kad jeigu mano nurodyta informacija yra melaginga,
atsakomybé gali bati taikoma teiseés akty nustatyta tvarka, o tiekéjas, kuris su kitais tiekéjais yra
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sudares susitarimuy, kuriais siekiama riboti, ribojama ar gali bati ribojama konkurencija Pirkime, ir
LTG dél to turint jtikinamy duomeny, gali bati pasalinamas i$ Pirkimo procediros, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 4 dalies 1 punkto pagrindu.

Biuro vadové Indré Sapolé
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigos, vardas, pavardé, parasas)




FPriedas Nr. 1 Techniné specifikacija

PROJEKTO ,,KARINES / CIVILINES KROVOS AIKSTELES |JRENGIMAS PALEMONE*

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

|. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas (Uzsakovas)

AB ,LTG Infra“

Pirkimo objektas

Projekto ,Karines / civilinés krovos aikstelés jrengimas Palemone® statinio techninio darbo projekto (toliau —
Projektas) parengimo ir projekto vykdymo prieZidros paslaugy pirkimas, BVPZ kodas -71320000-7, 71248000-8.

Projekto pavadinimas

Projekto pavadinimas ,Karinés / civilinés krovos aikstelés jrengimas Palemone®. Preliminarus numatomas statinio
projekto pavadinimas ,Karinés / civilinés krovos aikStelés jrengimas Palemone®, Kauno m.“. Statinio projekto
pavadinimg projektuotojas turi patikslinti projektavimo metu, jei baty nustatytas poreikis nurodyti kitg projekto
pavadinima.

Statinio adresas

Palemono g. 78 H, Kaunas, Zemés sklypo kadastro numeris:1901/0068:78, Unikalus Nr.: 4400-2153-3317;
Palemono g.78, Kaunas, Zemés sklypo kadastro numeris: 1901/8001:16, Unikalus Nr. 4400-2708-5416;
Palemono g. 82, Kaunas, Zemeés sklypo kadastro numeris: 1901/0068:77, Unikalus Nr.: 4400-2153-0747 bei
esami/basimi (naujai suformuoti) sklypai gretimybése pagal pridedamg schemg (Priedas Nr. 1).

Statiniy grupés sudetis

Gelezinkelio kelias, jo priklausiniai. Kiti inzineriniai statiniai (rampa, iSkrovimo aikstelé, aikStelé, vartai, tvora,
technologinis kelias, pokraninis kelias ir kt.), nuoteky Salinimo tinklai — drenazo tinklai, nuoteky $alinimo tinklai -
lietaus nuoteky ir drenazo tinklai. Pagal poreikj kiti statiniai (triuk8mg slopinancios sienelés, inZineriniai tinklai,
gatvés ir/ar kt.), atsizvelgiant | projektavimo metu atlikty tyrimy rezultatus, teisés akty reikalavimus ir Uzsakovo
poreikius.

Projektuojami statinio (-iy) ar
statiniy grupés rodikliai

Numatomas krovos aikStelés dangos apie 25000 m? rekonstravimas/jrengimas, dangg sustiprinant ir pritaikant
atlaikyti numatomg 120 t. svorj, numatoma gelezinkelio keliy statyba, kur gelezinkelio vézés plotis - 1435 mm,
statinio artumo gabaritas — GC, didZiausia aSies apkrova 25 t; gelezinkelio vézés plotis - 1520 mm, statinio artumo
gabaritas — S, didZiausia aSies apkrova 25 t. Taip pat triukSma slopinanciy sieneliy jrengimas, inZineriniy tinkly
atnaujinimas, jrengimas ir kt. pagal pridedamg preliminarig schemg (Priedas Nr. 1).

Statinio statybos risis

Preliminariai numatoma*:
Statiniy rekonstravimas, nauja statyba, statinio griovimas.
* - statinio/iy statybos rdsys nustatomos projektavimo metu.

Statinio kategorija

Preliminariai* numatoma: ,Neypatingojo statinio® kategorija
* - statinio/iy kategorijos nustatomos projektavimo metu.

Esamos statinio konstrukcijos, jy
funkciné paskirtis

Rampa R1 (5687,0 kv. m.) ir iS8krovimo aikStelé (unik. Nr.4400-2124-5308) esancios prie keliy Nr.1EU ir Nr.2;
Biriyjy kroviniy aikstelés (unik. Nr. 4400-2124-5310);

Pakrovimo - iSkrovimo aikstelé (unik. Nr. 1996-8012-5100);

Krovimo kelias Nr. 1EU (unik. Nr.4400-1577-8619);




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Krovimo kelias Nr. 2 (unik. Nr.4400-1577-8628);

PrivaZziuojamasis kelias Nr. 74 (unik. Nr.4400-1578-4015);

Kaupiamasis ir iSvykimo kelias Nr. 73EU (unik. Nr.4400-1988-2258);

Kelias - asfalto danga (Palemono g. automobiliy kelias, unik.Nr.4400-2124-5276).

10.

Kiti dokumentai ir duomenys apie
rengiamus projektus

Projekto ,Karinés / civilinés krovos aikstelés jrengimas Palemone® sprendiniai turi bati derinami tarpusavyje su
projektais:

.Karinés / civilinés krovos aikstelés jrengimas Palemone® dalies ,,1435 mm vézZés keliy statyba®;

»,RU0Z0 Kaunas - valstybés siena su Lenkija signalizacijos ir susijusiy sistemy modernizavimas®;

,1435/1520 mm plo€io vézés gelezinkelio kelio sunkiasvorés viksrinés karinés technikos krovai ties Kauno
intermodaliniu terminalu jrengimas®;

Rengiamais/parengtais/patvirtintais projekto ,Rail Baltica“ gelezinkeliy infrastruktiros Kauno gelezinkeliy mazge
susisiekimo komunikacijy inzinerinés infrastruktiros vystymo planas“ bei su Sio projekto poveikio aplinkai
ataskaita (toliau — PAV) tokia apimtimi, kokios stadijos bus projektas ir minétoji ataskaita projekto rengimo metu.
Aktualig informacijg susijusig su projektais pateiks UZzsakovas.

11.

Lésy dydis projekto realizavimui

Tiksli suma projekto realizavimui bus nustatyta atsizvelgus | statinio projekte pateikiamus sprendinius bei
projektuotojo nustatytg skaiCiuojamajg statybos darby kaina.

Il. Perkamy paslaugy apimtis

12.

Perkamy paslaugy apimtis:

e Reikalingy inzineriniy ir tarSos tyrimy atlikimas (geodeziniai, topografiniai, geologiniai, triukSmo tarSos,
grunto tarSos, vibracijos ir t.t.);

¢ Projektiniy pasitlymy parengimas (Projekto I, Il etapai);

e Statinio techninio darbo projekto parengimas (Projekto |, Il etapai);

e Statybg leidzianciy dokumenty gavimas (Projekto I, Il etapai) (toliau — SLD);

e Statinio projekto vykdymo prieziliros paslaugos.

12.1

Projektavimo apimtys

1. Numatyti dvigubo panaudojimo aikstelés apie 25 000m? rekonstravima/jrengimag dangg sustiprinant ir
pritaikant atlaikyti numatomg 120 t. svorj (krautuvas, krovinys) bei pritaikyta dvejopo infrastruktiros
naudojimo tikslams (kariniams ir civiliniams) pagal reglamento (ES) 2021/1328 reikalavimus.
Preliminarus/galimas aik$telés plotas (jrengimo vieta) nurodytas pridedamame priede Nr.1. Projektuotojas
turi parengti tokius sprendinius, kad dvigubo naudojimo aikstelés ribos jgalinty racionaliai, funkcionaliai,
ekonomiskai iSnaudoti priede Nr. 1 pazymeétg teritorija.

2. Numatyti Palemono g. (Palemono g. 78H sklype) rekonstravimg pritaikant dvejopo infrastruktdros

naudojimo tikslams (kariniam ir civiliniam) pagal reglamento (ES) 2021/1328 reikalavimus. Preliminari

darby vieta nurodyta pridedamame Priede Nr. 1.

Numatyti Palemono g. atkarpos sutvarkymag nuo ziedo iki sklypo Palemono g. 78H.

Numatyti keliy Nr. 1EU, 4EU, 2 statybg pagal pridedamg preliminarig schemg Priedas Nr. 1.

5. Numatyti gelezinkelio kelio Nr. 1EU pajungimg j Nr. 73EU bei kelio Nr. 2 pajungima j kelia Nr. 74 bei kelio
Nr. 4 EU pajungima j kelig Nr. 1EU pagal pridedamg preliminarig schemg Priedas Nr. 1.

il




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

o

10.

11

12.

13.
14.

15.
16.

17.

Numatyti ieSmo Nr.701 jungiancio kelig Nr. 2 su keliu Nr. 74 centralizuotg valdymg i$ stoties EC.
Numatyti apsaugines priemones (verstukus), apsaugojancias nuo atsitiktinio vagony isriedéjimo i$ keliy
Nr. 1EU ir 2. Sios priemonés turi biti valdomos i$ stoties EC.

Numatyti rampos ir gelezinkelio keliy Nr.1EU, Nr. 2 perstatyma ir rampy jrengimg (pagal reglamento (ES)
2021/1328 reikalavimus bei pagal pridedama preliminarig schemg Priedas Nr. 1).

Numatyti naujo 1435 mm vézés plocCio kelio Nr. 4EU statybg iSlaikant nuo kelio Nr. 2 18,5 m atstumg tarp
a8iy pagal pridedamg preliminarig schemg Priedas Nr. 1.

Numatyti pervazos (ordinaté + 290.9) dangy rekonstravimg susijusj su kelio Nr. 1EU pajungimu j Nr. 73EU
ir kelio Nr. 2 pajungimu j kelig Nr. 74 jrengiant reikiamo stiprumo dangos konstrukcijg (numatyti kelio
dangos pajégumg retkarciais atlaikyti sunkiasvoriy kariniy priemoniy judéjimg ar transportavimg (pagal
reglamento (ES) 2021/1328 reikalavimus).

. Numatyti Palemono g. sklype Palemono g. 78H automobiliy kelio pertrasavimg siekiant

optimaliai/racionaliai iShaudoti plotg aikStelés jrengimui parenkant optimalios konstrukcijos danga, pvz.
jrengiant kelio dangg viename lygyje su aikstelés danga.

Numatyti Palemono g. automobilinio kelio pertrasavimg ir dangos jrengima (sklypuose su statiniais adresu
Palemono g. 78 H, 82, 157 ir kiti). PastacCius kelig Nr.1 EU jrengimo vietoje (sklypuose su statiniais adresu
Palemono g. 157) bei pervazos (ordinaté +290.9) prieigose i$ abiejy gelezinkelio keliy abiejy pusiy
jrengimg (sklypuose su statiniais adresu Palemono g. 78, 157), sutvarkymg bei darby vykdymo metu
pazeistos esamos automobiliy kelio dangos atstatyma.

Numatyti esamy vandens nuvedimo jrenginiy sutvarkyma/rekonstravima ir pagal poreikj naujy jrengima.
Numatyti signalizacijos, rySiy ir elektros tiekimo kabeliy perkélima, jgilinimg, iSkélimg arba apsaugojima
pagal galiojancius reikalavimus, jeigu jie pateks j darby zong, kity inzineriniy tinkly patenkangiy j statybos
darby zong apsaugojima, jgilinima, iSkélimg. Atitinkamai numatyti susijusiy/trukdanéiy darbams jrenginiy,
statiniy perstatymg, demontavima.

Numatyti teritorijos apSvietima, aptvérima, vaizdo stebéjimo sistema.

Numatyti triukSmo, vibracijos, oro tarSos maZzinimo priemoniy jrengima, jeigu reikalinga pagal skai€iavimo
ir vertinimo rezultatus. Pagal poreikj numatyti kity nei anks€iau iSvardyta Zmoniy sveikatos ir aplinkos
apsaugos priemoniy jrengima.

Numatyti esamy medziy ir krimy, patenkanciy j statybos darby zong arba kelian€iy pavojy eismo
saugumui ir statiniy eksploatavimui, Salinimg. Projekte numatyti medziy kompensuojamajg verte (jei
reikalinga). Bréziniuose turi bati tiksliai suzymeéti Salinami medziai ir krimai, o Zeldiniy Salinimo ziniaraStyje
turi bdti nurodyta Zeldinio vieta, rasSis, skersmuo, biklé, saugomas/nesaugomas, Salinimo bdtinumo
pagrindimas. Informacija apie Zeldinius turi bGti pagrjsta apZidra/tyrimais teritorijoje. Numatyti nekertamy
Zeldiniy apsaugos priemones statybos metu. Ziniarastyje turi biti pateiktas $alinamy Zeldiniy kiekis tariu
ir mase. Identifikavus, kad medis trukdo projekto jgyvendinimui, taciau yra ypac vertingas bendruomenei




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

18.
19.
20.

21.

arba ekologiniu aspektu, jvertinti ir numatyti jo iSsaugojimo, apsaugos arba perkélimo priemones, jei tai
jmanoma.

Pagal poreikj numatyti privaZiavimo kelio j statybviete jrengima.

Numatyti visy dangy statybvietés zonoje atstatyma, uzséjimg Zole.

Projektavimo metu turi bati atlikti visi reikalingi darbai tam, kad baty pasiekti techninés uzduoties keliami
reikalavimai.

Numatyti tinkamy tolimesniam naudojimui medziagy (virSutinés kelio konstrukcijos, ieSmy, tvory, boksty,
ir kt.) elementy iSardyma atskirais elementais ir grgzinimg Uzsakovui bei netinkamy medziagy, statybiniy
atlieky iSvezimg i$ statybvietes, utilizavima.

12.2.

Projektavimo paslaugos

w

Perkamos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017
»otatinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir kity norminiy teisés akty reikalavimus: prisijungimo salygy
ir specialiyjy reikalavimy uZsakymas/gavimas, projektiniy pasidlymy parengimas, koregavimas pagal
pastabas, projektiniy pasitlymy vieSinimas, projektiniy sprendiniy parinkimas, atsizvelgiant j gauty tyrimy
iSvadas, statinio techninio darbo projekto parengimas, projekto sprendiniy suderinimas, statybg
leidZian€io dokumento gavimas.

Visi projekte numatyti sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymuy, kity teisés akty,
privalomyjy projekto rengimo dokumenty, standarty, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty ir Sios uzduoties reikalavimus.

Paslaugy teikimo metu jvertinti ir vadovautis visais naujausiais teisés akty pakeitimais.

Projekte turi bdti visos projekto sudedamosios dalys badtinos pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®, reikalingos projektavimo uzduotyje numatytiems tikslams pasiekti ir
statybos darbams atlikti. Kiekvienam tvarkomam statiniui(-iams) ar inzineriniams tinklams turi bati
parengtos atskiros statinio(-iy) ar inzineriniy tinkly specifikg atitinkancios projekto dalys.

Bréziniy apiforminimas ir numeracija turi atitikti normatyviniy dokumenty (jskaitant standarto LST 1516
~otatinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ arba lygiavercius reikalavimus.

Projekte batina aprasyti detaly darby organizavimg statybvietéje. ApraSyme turi bati nurodyti darbai,
kuriuos vykdant nutraukiamas traukiniy eismas darby vykdymo zonoje (atskirose zonose), ir / ar darbai,
pazeidziantys gelezinkelio keliy artumo gabarito reikalavimus eismo pertrauky metu.

Projekto techninés specifikacijos turi bati paraSytos konkreciai Sitam projektui, iSsamios ir detalios.
Statinio projekte, techninéje specifikacijoje negali bati nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus
procesas ar prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kiimé ar gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar
tam tikriems produktams bity sudarytos palankesnés salygos arba jie bity atmesti. Toks nurodymas yra
leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai aprasyti ir apibtdinti.
Siuo atveju nurodymas pateikiamas jradant zodzius ,arba lygiavertis®.
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o

ISeities duomenis, kuriuos pateiks UZsakovas, jei bitina, patikslina projektuotojas.

9. Projektas, darbai ir sgveikos sudedamosioms dalims priskiriamos medziagos turi atitikti atitinkamus INF
TSS reikalavimus, turi bati atliktos reikalingos atitikties vertinimo proceddros ir gauti atitinkami tai
patvirtinantys dokumentai (sertifikatai, deklaracijos). Jei bus rekonstruojama infrastruktdra kuri turi Siuos
dokumentus, tai esamy dokumenty bylos turi biti atitinkamai atnaujintos.

12.3.

Kitos paslaugos, susijusios su
projektavimo paslaugomis

1. Uzsakyti, atlikti ir gauti statinio statybinius tyrimus: statinio statybos sklypo, inzineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy sklypy (trasy) inZinerinius geodezinius tyrimus, inZinerinius geologinius, geotechninius ir
kitus tyrimus, aplinkos, tarSos (grunto, triukSmo, vibracijos ir kt.) tyrimus ir skai¢iavimus, topografiniy ir
kity reikalingy statybiniy tyrinéjimy dokumentus, keliy saugumo auditg.

2. Parengti, susiderinti su Uzsakovu ir institucijomis atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo dokumenta,
gauti atrankos dél PAV iSvadg, atsizvelgiant j numatomo projektuoti statinio specifikg. Paslaugy tiekéjas
turi pasitelkti pakankamus Zmogiskuosius ir technologinius iSteklius, kad planuojamos dkinés veiklos
poveikis aplinkai baty tinkamai jvertintas bei baty numatytos atitinkamos priemonés neigiamam poveikiui
aplinkai iSvengti atrankos dél PAV procediros metu. Paslaugy tiekéjas turi aktyviai kontaktuoti su PAV
subjektais ir Atsakinga institucija ir siekti, kad PAV subjektai ir atsakinga institucija, esant abejonéms dél
PAV atrankos informacijos kiekybinio ir kokybinio turinio arba PUV poveikio aplinkai, pateikty pastabas,
bet ne priimty iSvadg, kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

3. Projektuotojas turi gauti pavojaus analizés ir vertinimo ataskaitg, vadovaujantis 2013 m. balandzio 30 d.
Komisijos reglamentu (ES) Nr. 402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis saugos bidas, susijes su
pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009, (jeigu
pavojaus analize ir vertinimg bdtina atlikti) arba pateikti dokumentus, kad pavojaus analizés ir vertinimo
atlikti neprivaloma.

4. Projektuotojas, likus 30 k. d. iki Statinio projekto pateikimo ekspertizés vykdymui, Uzsakovui pateikia
Projekto informacijg, reikalingg Projekto ekspertizés paslaugy pirkimui.

5. Gavus Projekto ekspertizés teigiamag jvertinimg bei UZsakovui patvirtinus Projekta, projektuotojas turi
atlikti reikalingas procediras ir gauti statybg leidziantj dokumentg. SLD prasymo projektas iki praSymo
pateikimo turi biti suderintas su Uzsakovu.

6. Projektuotojas jgaliojamas gauti projektavimo specialiuosius reikalavimus bei sglygas, visus reikalingus
sutikimus bei suderinimus.

12.4.

Statinio projekto vykdymo prieziGra

Projekto vykdymo priezidra turi bati vykdoma vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
~otatybos darbai. Statinio statybos priezitra“ ir sutarties sglygose nustatytais reikalavimais.

13.

Paslaugy teikimo pradzia ir trukmé

Paslaugy teikimo etapai ir jy vykdymo trukmés apradyti sutarties sglygose.
Projektavimo metu teikiamy paslaugy detalizavimas ir jy trukmés planavimas atliekamas projektuotojo,
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projektuotojui parengiant paslaugy teikimo grafikg. Grafike turi bati detaliai jvardintos projektavimo paslaugy
teikimo metu pagal technine uZzduotj rengiamy atskiry dokumenty parengimo, derinimo, vieSinimo, salyguy, leidimy
gavimo ir kitos proceddros (tyrimy atlikimas, salygy gavimas, projektiniy pasiGlymy parengimas, vieSinimas,
statinio techninio darbo projekto parengimas, derinimas, Uzsakovo atliekamos statinio projekto ekspertizés
vykdymas, SLD iSdavimo pradymo pateikimas, SLD iSdavimo proceddros, SLD gavimas ir kt.) trukmés,
tarpusavio sgsajos. Grafikas turi bGti rengiamas vadovaujantis sutarties sglygy ir techninés specifikacijos
reikalavimais.

Projektuotojas per 10 kalendoriniy po sutarties jsigaliojimo turi parengti paslaugy teikimo grafikg ir pateikti jj derinti
Uzsakovui. Uzsakovas grafikg suderins arba pateiks pastabas per 5 darbo dienas nuo jo gavimo. Tuo atveju, jei
bus pateiktos pastabos, pakoreguotg grafikg projektuotojas turi pateikti UZzsakovui per 5 darbo dienas.

lll. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14.

Projekto rengimo dokumentams
taikomi teisés aktai, normatyviniai
statybos techniniai dokumentai bei
normatyviniai statinio saugos ir
paskirties dokumentai, teritorijy
planavimo dokumentai.

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas priimtas 1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240;

2. GelezZinkelio transporto eismo signalizacijos taisyklés. Patvirtintos LR susisiekimo ministro 1997-12-30
jsakymu Nr. 483;

3. Techninio gelezinkeliy naudojimo nuostatai. Patvirtinti LR susisiekimo ministro 1996-09-20 jsakymu Nr.
297. Nauja redakcija 2017-11-17 patvirtinta jsakymu Nr.309;

4. Gelezinkeliy eismo taisyklés. Patvirtintos LR susisiekimo ministro 1999-12-30 jsakymu Nr. 452;

5. Darbuotojy dirbanciy elektrifikuotame gelezZinkelyje, saugos taisyklés AE/84 patvirtintos AB ,,Lietuvos
geleZinkeliai“ generalinio direktoriaus, 2016-09-02 jsakymu. Nr. |-734;

6. Rangos darby vykdymo AB ,LTG Infra“ elektros jrenginiuose saugos taisyklés 350/AE patvirtintos AB
,LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2021-04-06 Nr. |S(LGI)-122;

7. LST EN 13803:2017 Gelezinkelio taikmenys. Bégiy kelias. Projektiniai kelio trasos parametrai. 1435 mm
ir platesnés vézés kelias (arba lygiavertis);

8. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®;

9. STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*;

10. STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;

11. STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavali$kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas®;

12. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00. Patvirtintos LR vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus 2000-12-22 jsakymu Nr. 346;

13. K/111 Gelezinkelio kelio priezilros taisyklés. Patvirtintos SPAB ,Lietuvos gelezinkeliai“ generalinio
direktoriaus 2000-02-17 jsakymu Nr. 47;

14.LTGI 147/K Gelezinkelio kelio statiniy techninés prieziGros taisyklés, patvirtintos AB ,LTG Infra“
Techninés priezidros vadovo 2022 m . balandzio 1 d. potvarkiu Nr. PO(INFRA)-111/2022;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

15/LG ,Gelezinkelio stoCiy projektavimo taisyklés”. Patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. geguzés 5 d. Nr. 3-25/D1-249. Nauja redakcija 2015-
06-16 jsakymu Nr.3-250(1.5E) ;

LTGI 163/K Statiniy artumo gabarity taikymo instrukcija. Patvirtinta AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ generalinio
direktoriaus 2001-11-26 jsakymu Nr.456. Pakeitimai patvirtinti AB ,LTG Infra“ generalinio direktoriaus
2021-09-09 jsakymu Nr. PO(LGI)-198;

192/K Gelezinkelio sankasos prieziuros instrukcija. AB ,LTG Infra“ Techninés prieziliros vadovo 2022 m.
sausio 31 d. potvarkiu Nr. PO(INFRA)-42/2022

187/AA Gelezinkeliy signalizacijos jrenginiy montavimo taisyklés. Patvirtintos AB ,Lietuvos gelezinkeliai*
generalinio direktoriaus 2005-07-08 jsakymu Nr. ]-417. Pakeitimas patvirtintas AB ,Lietuvos geleZinkeliai“
generalinio direktoriaus 2016-08-10 jsakymu Nr. |-687;

K/138 Gelezinkelio kelio remonto darby priémimo taisyklés. Patvirtintos SPAB ,Lietuvos geleZinkeliai*
generalinio direktoriaus 2000-07-12 jsakymu Nr. 210;

245/AA Signalizacijos sistemy ir jrenginiy kabeliy klojimo taisyklés. AB ,LTG Infra“ Techninés priezitiros
vadovo 2022 m. lapkri€io 28 d. potvarkiu Nr. PO(INFRA)-529/2022;

LG/12 ,Pervazy jrengimo ir naudojimo taisyklés®. Patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2005 m. sausio 27 d. jsak. Nr. 3-36;

SN 449-72 ,Gelezinkeliy Zemés sankasos projektavimo nurodymai®, vertimas lietuviy kalbg priimtas taikyti
bendrovéje AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ generalinio direktoriaus 2006 m. liepos 17d. jsakymu Nr. ]-390;
AA/19 Signalizacijos jrenginiy techninés priezitros instrukcija. Patvirtinta SPAB ,Lietuvos gelezinkeliai*
generalinio direktoriaus 1999-11-26 jsakymu Nr. 255;

165/AA Gelezinkeliy signalizacijos jrenginiy priemimo naudoti taisyklés. Patvirtintos AB ,Lietuvos
gelezinkeliai“ generalinio direktoriaus 2001-12-29 jsakymu. Nr. 520;

LTGI 25/AA Gelezinkeliy signalizacijos sistemy ir jrenginiy technologinio projektavimo taisyklés,
patvirtintos AB ,LTG Infra® Techninés priezidros vadovo 2022 spalio 3 d. potvarkiu Nr. PO(INFRA)-
401/2022;

18/A Signalizacijos jrenginiy ir sistemy saugaus remonto ir priezidros instrukcija. Patvirtinta AB ,Lietuvos
gelezinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014-08-14 jsakymu Nr. |-756;

LTGI 112/ARE ,Signalizacijos, rysiy ir elektros sistemy ir jrenginiy techninés dokumentacijos tvarkymo
instrukcija“. Patvirtinta AB ,LTG Infra“ techninés prieZidros vadovo, 2021-12-01 potvarkiu. Nr. PO(LGI)-
324;

.Elektroniniy rysSiy infrastruktiiros jrengimo, zymeéjimo, priezidros ir naudojimo taisyklés® Nr.1v-978
patvirtinta Lietuvos Respublikos rySiy reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. Nr. 1V-978;
Automatinés pervazos signalizacijos veikimo parametry skaifiavimo metodiniai nurodymai AA/288
Patvirtinta AB ,LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2021-06-02 Nr. |S(LGI)-215;
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30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.
46.

47.

2007 m. birzelio 28 d. Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas Nr. X-1241;

2017-06-27 Lietuvos Respublikos planuojamos dkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas Nr.
XI1-529;

Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje;

Lietuvos higienos norma HN 50:2016 ,Visg Zzmogaus kiing veikianti vibracija: didZiausi leidziami dydziai
ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninése patalpose®;

Lietuvos higienos norma HN 98:2014 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety ap8vietimas. ApSvietos maZiausios
ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai“. Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24
jsakymu Nr. 277;

,Gelezinkeliy infrastruktdros objekty priémimo naudoti taisyklés” LTGI 238/BD. Patvirtinta AB ,LTG Infra“
generalinio direktoriaus 2020-11-30 jsakymu Nr. |S(LGI)-561;

GelezZinkeliy infrastruktdros priezitros ir remonto darby organizavimo geleZinkelio stotyse ir tarpstoCiuose,
nenutraukus gelezinkeliy transporto eismo, taisyklés 335/SS. Patvirtinta AB ,LTG Infra“ generalinio
direktoriaus 2023-01-30 Nr. ]S(INFRA)-16/2023;

,Gelezinkeliy transporto eismo pertrauky suteikimo taisyklés®. Patvirtinta AB ,LTG Infra“ generalinio
direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. jsakymo Nr. ]S (INFRA)-143/2022;

.Lietuvos Respublikoje taikomy geleZinkeliy posistemiy techniniy taisykliy sgradas” 2005 m. balandzZio
25 d. Nr. 3-146;

LTGI 358/K ,Techniniai reikalavimai projektiniams kelio trasos parametrams ir geleZinkelio linijjoms
iSdéstymui vietovéje“. Patvirtinta AB ,LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2021-07-19 Nr. |S(LGI)-280;
STEE] ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés® 2010 m. kovo 30 d. Nr. 1-100;

E|IBT ,Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés” 2012 m. vasario 3 d. Nr. 1-22;

2020-11-11 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymas ,Dél minimaliy reikalavimy dulkétumui
mazinti laikant, kraunant, vezant palaidas kietgsias medziagas“ Nr. D1-682;

2007-04-02 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymas “Dél pavirSiniy nuoteky tvarkymo
reglamento patvirtinimo“ Nr. D1-193%

,Krastovaizdzio formavimo gairés valstybiniams keliams ir gelezinkeliams® (LR aplinkos ministerija,
Kaunas, 2013)

STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Lauko inZineriniai tinklai";

LR Aplinkos ministerijos jsakymas "Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles" 2010-03-15
Nr.D1-193;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymg Nr. D1-45 ,Dél Medziy ir krimy
prieziros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezitros taisykliy
patvirtinimo®;
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48. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymg Nr. 3-507 ,Saugiam eismui
pavojy keliangiy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy
juostoje auganciy medziy ir kriimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso patvirtinimo®;

49. Komisijos jgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1328 2021 rugpjtcio 10 d. kuriuo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentg (ES) 2021/1153 apibréZiami infrastruktiros reikalavimai, taikytini tam
tikry kategorijy dvejopo infrastruktiros naudojimo veiksmams;

50. 2014 m. lapkri¢io 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1299/2014 dél Europos Sajungos gelezinkeliy
sistemos infrastruktdros posistemio techninés sgveikos specifikacijos;

51. Leidimy pradéti naudoti stacionariuosius geleZinkeliy posistemius ir leidimy pateikti rinkai gelezinkeliy
riedmenis iSdavimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodzio 22
d. jsakymu Nr. 3-507 ,Dél Leidimy pradéti naudoti stacionariuosius gelezinkeliy posistemius ir leidimy
pateikti rinkai geleZinkeliy riedmenis iSdavimo taisykliy patvirtinimo*;

52. ,Rail Baltica“ projektavimo gairés: https://www.railbaltica.org/design-guidelines/; Aktualius projektavimo
gairiy dokumentus (angly k.) projekto rengimo metu pateiks Uzsakovas.

kiti, pirkimo objektui aktualUs, ES ir Lietuvos Respublikoje galiojantys teisés akty bei AB ,Lietuvos gelezinkeliai*
irfar AB ,LTG Infra“ normatyviniy dokumenty reikalavimai. Paslaugy teikimo metu jvertinti ir vadovautis visais
naujausiais teisés akty pakeitimais.

15.

Funkciniai (paskirties) ir naudojimo
(eksploataciniai) reikalavimai
statiniui (statiniy grupei)

Karinés / civilinés krovos aikStelés danga turi bati tvirta, pritaikyta dvigubos paskirties (karinés / civilinés (biriy,
skysty) ir kt. kroviniy krovos reikméms (pagal reglamento (ES) 2021/1328 reikalavimus) ir turi atlaikyti
krauty/tusCiy kroviniy puspriekabiy/sunkiasvoriy automobiliy apkrovg, karinés technikos (jskaitant viksrinés)
aSies apkrova, keltuvo su karine technika apkrova ir kt. AikStelés danga turi bati ilgaamziSka (ne maziau kaip 40
m). Teritorija turi bati apSviesta uztikrinant 24/7 apSvietimg, aptverta, su vartais (saugas, valdomi nuotoliniu
bddu), automatiniais uztvarais, teritorijoje turi bati uztikrintas funkcionalumas, numatyta transporto ir pésciujy
judéjimo schema aiksteléje. Eismo judéjimo schema(-os) turi biti pritaikyta karinio transporto kolony formavimui
ir sklandziam jy atvykimui/iSvykimui. Batina numatyti mobilios kuro papildymo jrangos darbo vietg. Numatyti
pavirSinio vandens nuoteky surinkimo sistemg jvertinus numatomos veiklos specifikg, jvertinant pajungimo |
esamg sistemg galimybe bei pajégumus taip pat jvertinus, kad gali bati pastatoma mobili plovykla. Karinés /
civilinés krovos aikstelé turi bdti jrengiama maksimaliai panaudojant Uzsakovo patikéjimo teise valdomo sklypo
plota, siekiant sutalpinti ne maziau kaip 300 vnt. jvairaus ilgio/plocio karinés technikos (ne maziau kaip 15 taks.
kv. m), bet neapsiribojant ir uztikrinant dvigubos paskirties funkcionalumg bei pilnaverti judéjima teritorijoje
(jvertinus reglamente (ES) 2021/1328 nurodytus reikalavimus karinés technikos judumui). Taip pat aiksteléje turi
bati numatyta vieta laikino apgyvendinimo lauko stovyklai, preliminariai 12-16 konteineriy, i$ kuriy 1-2 higieniniai,
4 administraciniai, 4-6 poilsio su elektros, vandens bei nuoteky pajungimo taskais. Prie rampy turi bati numatyti
elektros prisijungimo taskai, taip pat vietos kilnojamiems konteinerinio tipo nameliams, skirtiems per rampa
kraunamos technikos stebéjimui/apskaitai vykdyti. Teritorijoje numatyti prieSgaisrines priemones jvertinus
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vykdomg veiklg bei specifika.

16.

Aplinkosaugos, sveikatos,
saugomos teritorijos ir
nekilnojamosios kultros paveldo
vertybés apsaugos reikalavimai

Vibracija. Atlikti esamos situacijos prekiniy traukiniy, manevriniy traukiniy, vilkiky keliamos vibracijos lygio
matavimus. Remiantis atlikty matavimy rezultatais bei jvertinus vibracijg lemiancius veiksnius (grunta,
infrastruktiirg, atstumg, pastaty konstrukcijas, meteorologijg, krovos darby specifikg, traukiniy ir autotransporto
greitj, svorj ir kt. parametrus), atlikti detalius vibracijos lygio skai¢iavimus projektiniu variantu be priemoniy,
projektiniu variantu su priemonémis (jei priemonés reikalingos), pateikiant rezultaty palyginimg su HN 50:2016
leidZiamais dydZiais pastaty patalpose, kurioms taikoma HN 50:2016. Projektiniu variantu prognozuojant
vibracijos leidziamy dydziy virSijimg, numatyti projekte racionalias (jrengimo, kainos, efektyvumo, eksploatavimo,
ilgaamziSkumo aspektais) vibracijos mazinimo priemones. Turi bdti iShagrinéta naujausia ir geriausia skirtingy
tipy vibracijos mazinimo priemoniy taikymo praktika. Vibracijy skai€iavimus ir priemoniy parinkimg turi atlikti
kvalifikuoti, atitinkamg Sios srities i8silavinimg ir patirtj turintys specialistai. Pateikti ir iS5 anksto su UZsakovu
susiderinti vibracijos vertinimo ataskaitg.

TriukSmas. Atlikti esamos situacijos krovos darby triuk8mo lygio matavimus. Skaiciavimais (modeliavimu) jvertinti
prognozuojamg projektinj krovos darby bei gelezinkelio transporto ir autotransporto keliamo triukdmo lygj
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje, atitiktf HN 33:2011. TriukSmo lygio
matavimus turi atlikti akredituota laboratorija/jstaiga, turinti Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro iSduotg
galiojantj akreditacijos pazyméjima, kuriame buty nurodyta, kad jmoné yra akredituota atlikti akustinio triukSmo
tyrimus. Pateikti ir iS anksto su UZsakovu susiderinti triukSmo vertinimo ataskaita.
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Oro tarSa. Atlikti projektinés situacijos oro tarSos skaiCiavimus, sklaidos modeliavimg (be tarS§os mazinimo
priemoniy ir su tarSos mazinimo priemonémis, jei jos reikalingos), jvertinant oro tarsg i$ stacionariy neorganizuoty
(kroviniy perkrovimo darbai) ir mobiliy (krautuvai, vilkikai, manevravimo lokomotyvas ir/ar kt.) aplinkos oro tarSos
Saltiniy bei gelezinkelio transporto ir autotransporto. |vertinti prognozuojamg anglies monoksido, azoto oksidy,
kietyjy daleliy, sieros dioksido, angliavandeniliy ir/ar kt. terSaly koncentracijas, atitiktj oro uzterStumo normoms.
Prognozuojant oro tarSos normy virSijimus, numatyti veiksmingas tarSos mazinimo priemones (vandens/riko
patrank

as, sieneles, uzdarg krova angaruose ir/ar kt.)

Grunto tar$a. Atsizvelgiant j tai, kad turima informacijos apie galimg gretimo sklypo (Palemono g. 80B, Kaune)
uzterStumag kreozotu ir galima tar8os iSplitimg j gretimas teritorijas, atlikti preliminaryjj ekogeologinj tyrimg viso
projekto apimtyje priede Nr. 1 nurodytoje preliminarioje projekto jgyvendinimo teritorijoje. Vadovaujantis
preliminariojo ekogeologinio tyrimo rezultatais, atlikti detalyjj ekogeologinj tyrimg (jei reikalinga) bei parengti
uzterstos teritorijos tvarkymo plang (jei reikalinga) teisés akty tvarka.

Patikrinti analizuojamos teritorijos pastaty ir ju sklypy statusg pagal V| Registry centro duomenis bei bikle
natdroje, siekiant tiksliai identifikuoti gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastatus bei jy patalpas.

17. Specifiniy poreikiy reikalavimai -
18. Techniniai, kokybiniai (estetiniai, | Statinio projekto sprendiniai turi bati ekonomiskai pagrijsti ir racionalls, sudarantys galimybe objektg jrengti per
komforto, energinio naudingumo, kiek jmanoma trumpesnj statybos darby laikotarpj bei eksploatuoti maziausiomis sgnaudomis numatoma 40 mety
triukdmo lygio ir tt.) reikalavimai eksploata\{imo Iaikgtar.pj. UZsakoyag pasillieka teisewne.p.ritarti. sidlomiems sprfendiniams ir / arba pateikti jiems
pagal statinio projekto sprendiniy pastabas, jeigu patikslinus sprendinius galima sumazinti jrengimo / eksploatacines sgnaudas.
dalis
18.1. sklypo sutvarkymo (sklypo plano) Projektuojama pagal STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimus.
Numatyti Palemono g. rekonstravimg apie 1,5 km pritaikant dvejopo infrastruktiros naudojimo tikslams (kariniam
ir civiliniam) pagal reglamento (ES) 2021/1328 reikalavimus bei pagal pridedama preliminaria schemg Priedas
Nr.1. Autokelio danga (Palemono g.) - asfaltbetonis, pervazos danga — asfaltbetonis/betonas (pagal reglamento
(ES) 2021/1328 reikalavimus).

18.2. architektdros daliai Numatyti visos teritorijos aptvérima. Teritorijos perimetro tvoros vertikaliosios dalies aukstis nuo Zzemeés turi bati

ne mazesnis kaip 2150 mm (numatytos visos konstrukcijos aukstis — ne mazesnis kaip 2500 mm). Ant tvoros
virSaus yra V formos konstrukcija, su 45° kampu j vidine ir iSorine puses nukreiptomis dalimis, ne trumpesnémis
kaip 400 mm. Ant jos tvirtinama koncertina. Apatiné tvoros dalis jtvirtinta taip, kad pro jg nebadty galima praljsti
nenaudojant jokiy jrankiy, atlenkus tinklg. Nustacius poreikj jrengti kitos konstrukcijos aptvérimg ar/ir triukSma
slopinancias sieneles, numatyti jy paskirties pritaikyma ir karinés technikos apsaugos reikméms.

Taip pat turi bati numatyti vartai, pakeliami vartai, avarinio iéjimo durys (jei bus nustatytas poreikis).Vartai turi
bati valdomi automatizuotai, nuotoliniu badu.

Projektavimo metu nustalius papildomg poreikj, rengiama pagal STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ reikalavimus.
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18.3.

konstrukcijy daliai

Numatyti pokraninio kelio bei ozinio krano demontavimg iSsaugant medziagas, mechanizmus tolimesnei
eksploatacijai sumontavus kitoje vietoje. Karinés / civilinés krovos aikstelés dangos jrengiamos iki geleZinkelio
bégiy, tam kad uztikrinti krovg ratine konteineriy krovos technika privaziuojant i§ Sono. Siekiant optimaliai ir
racionaliai iSnaudoti plotg sklype Palemono g. 78 H aikstelés jrengimui parinkti optimalios konstrukcijos danga,
pvz. jrengiant kelio dangg viename lygyje su aik$telés danga.

Siekiant optimaliai iSnaudoti aikStelés plotg, uztikrinti technikos ir / ar kroviniy judéjimg per jg, optimaliai
iSnaudojant krovos galimybes, gelezinkelio keliy atkarpos turi bati jrengtos naudojant bebalaste konstrukcija,
leidZianCia krovos technikai vazinéti per gelezinkelio kelig. Tokios konstrukcijos atkarpas, jy ilgius Projektuotojas
privalo suderinti su UZsakovu.

Papildomai projektavimo metu nustalius poreikj, rengiama pagal STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ reikalavimus.

18.4.

procesy valdymo ir automatizavimo

daliai

Atlikti techninj jvertinimg dél planuojamo svorio poveikio elektros, rySiy ir automatikos jrenginiams (kabeliai,
RKKS), esantiems karinés / civilinés krovos aikstelés rekonstrukcijos vietoje. Atsizvelgiant j pateiktas iSvadas -
priimti sprendinius dél esamy elektros, rySiy ir automatikos jrenginiy pritaikymo ar iSkélimo.

18.5.

susisiekimo daliai

Numatyti aikstelés dalyje integruotas pervazas siekiant sudaryti galimybes optimaliai ir racionaliai judéti jv.
technikai.

Numatyti visg bdating vertikalyjj ir horizontalyjj zZenklinimg, taip pat eismo judéjimo schemas (vidiniams
autokeliams).

18.6.

vandentiekio ir nuoteky 3$alinimo

daliai, dujotiekio daliai

Jvertinti, kad aikSteléje bus kraunami skysti, birGs (dulkds) kroviniai, krovos metu gali bati galimai terSiama
teritorija, turi bati numatyti minimalUs reikalavimai dulkétumui mazinti ir atitinkamai numatyti nuoteky tvarkymo
sprendiniai.

Jvertinti ir esant poreikiui suprojektuoti deformacines jrengiamos dangos sitles ir pavirSinio vandens nubégimo
sprendinius. Sprendiniai turi biti suderinti su Uzsakovu.

Jeigu yra poreikis - pagal STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ bei STR 2.07.01:2003
"Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Lauko inZineriniai tinklai" reikalavimus.

18.7.

pasirengimo statybai ir statybos

darby organizavimo daliai

Pagal STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimus. Pasirengimo statybai ir
statybos darby organizavimo projekto dalyje pateikti kalendorinj darby vykdymo grafika, kuriame numatyti
optimalig atliekamy rangos darby trukme. Darbai turés bati vykdomi etapais, siekiant uztikrinti krovos aikstelés
darbg statybos darby vykdymo laikotarpiu. Numatyti statybos darby vykdyma uztikrinant nenutraukiama traukiniy
eisma.

18.8.

elektroniniy
(telekomunikacijy) daliai

rySiy

Atlikti techninj jvertinimg dél planuojamo svorio poveikio elektros, rySiy ir automatikos jrenginiams (kabeliai,
RKKS), esantiems karinés / civilinés krovos aikstelés dangos rekonstrukcijos vietoje. Atsizvelgiant | pateiktas
iSvadas - priimti sprendinius dél esamy elektros, rySiy ir automatikos jrenginiy pritaikymo ar iSkélimo.

Numatomoje darby zonoje, Palemono st. prekiy baro aiksteléje, Salia naujai numatomy kloti geleZinkelio keliy,
nuo keliy pradzios (nuo naujai projektuojamo 1520mm plocio kelio vézés ieSmo) ir iki jy pabaigos suprojektuoti
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12x @ 110 HDPE vamzdziy RKKS. Naujai klojamos RKKS trasoje numatyti esamy tinkly ar jrenginiy iSkélimag
arba apsaugojima. Naujai klojama RKKS turi neiSeiti i8 AB ,LTG Infra“ patikéjimo teise valdomy zemés sklypy
ribos.

18.9.

elektrotechnikos daliai

Suprojektuoti esamy elektros tiekimo ir apsvietimo jrenginiy pertvarkyma susijusius su karinés / civilinés krovos
aikstelés dangos rekonstrukcija / jrengimu. Pertvarkomas apSvietimas turi atitikti HN98:2014 reikalavimus.
ApSsvietimo valdymg numatyti rankinj, automatinj ir distancin;.

Atramy ir Sviestuvy skaicius, jrengimo vietos bei apSviestumo krypties ir lygio parametrai turi bati pagristi
projektiniais skaiCiavimais ir atitikti nustatytas galiojancias higienos normas;

ApsSvietimui turi bati naudojami Sviestuvai su LED Sviesos Saltiniu. LED Sviestuvai turi turéti ENEC sertifikatus
(arba lygiavercius) ir CE Zenklinimg. Garantija pilnam Sviestuvo komplektui — ne maziau kaip 10 mety.
ApSvietimo bokstus su nuleidziama kartna projektuoti tik tuo atveju (arba tik tokiose vietose) jeigu jmanoma
uztikrinti privaziavimg autoboksteliui, kariinos nuleidimo mechanizmo gedimo atveju.

Atlikti techninj jvertinimg dél planuojamo svorio poveikio elektros, rySiy ir automatikos jrenginiams ( kabeliai,
RKKS), esantiems aikstelés dangos rekonstrukcijos vietoje. Atsizvelgiant j pateiktas iSvadas- priimti sprendinius
dél esamy elektros, rySiy ir automatikos jrenginiy pritaikymo ar iSkélimo.

Suprojektuoti vaizdo stebéjimo sistemg, Vaizdo stebejimo sistema turi bati IP technologijos, palaikanti
perduodamy duomeny Sifravimg tarp kamery ir archyvavimo serverio (dedikuoti TPM moduliai).

Vaizdo stebéjimo kameros turi dengti visg geleZinkelio kelio ilgi objekto ribose. Rampos ir kitos iSkrovimo vietos
taip pat turi bati patekti j kamery stebéjimo ruozg. Esant galimybei (jeigu bus montuojamos aukstesnés nei 20m
apSvietimo atramos, jose numatyti valdomas kameras su IR paSvietimu (PTZ). Autotransporto
jvaziavimo/iSvaziavimo vietoms dedikuojamos atskiros kameros transporto kontrolei.

Teritorijos kameros turi biti ne mazesnés raiskos nei 4 Mpx, turéti IR pasvietimga ir/arba turéti ypac jautrius vaizdo
sensorius. Visos kameros turi turéti bazine vaizdo analitikg (judesio aptikimas, linijos kirtimas, patekimas j zong).
Vaizdo jraSymo serveris turi gebéti iSsaugoti 24/7 jrasSus 30d. Prie serverio vienu metu turi galéti prisijungti bent
4 vaizdo stebéjimo operatoriai. Serverio programiné jrangos versija turi bati ne senesné nei 18 mén.

Vaizdo stebéjimo sistemai numatyti nepertraukiamg maitinimo Saltinj, kuris uztikrinty sistemos darbg pagrindinio
elektros maitinimo dingimo atveju bent 10 minuciy.

Apsaugos poste numatyti kompiuterine operatoriaus darbo vietg su dviem ne mazesniais nei 24“ monitoriais.
Taip pat jvertinti galimybe vaizdo stebéjimo sistemos pagalba uztikrinti objekto perimetro (kuris ribojasi su LTG
teritorija) apsauga.

Visa aktyviné vaizdo stebejimo sistemos jranga turi atitikti NKSC rekomendacijas.

Turi bati jdiegta kibernetinio saugumo jranga, sprendimai ir sistemos, tiesiogiai susije su dvejopo naudojimo
infrastruktiiros saugumu.

18.10.

kita

Projektuojant numatyti j darby zong patenkanciy esamy tinkly, komunikacijy, jrangos iSsaugojimg, o esant
batinybei, perkélima.
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Projekto ataskaitos privalo bati parengtos, laikantis dalykinés, administracinés kalbos taisykliy, skyrybos,
rasSybos, kalbos kultliros normy.

Projektiniy pasitlymy vieSinimo pristatymg visuomenei turi atlikti projektuotojo atstovai, gebantys sklandziai ir
raiSkiai reiksti mintis, argumentuotai pristatyti ir apginti sprendinius, turi bati pakankamai kvalifikuoti ir jsigiline |
sprendinius, kad atsakyty j visus visuomenés klausimus pvz. pasitelkiant ir vizualines priemones, prezentacijg ir
pan.

19.

Nurodymai sprendiniy derinimui, jy
pritarimui ir pan.

Visos projekto dalys ir sprendiniai turi bati tarpusavyje suderinti.

Projektas turi bati suderintas su AB ,LTG Infra”, LR Krasto apsaugos ministerija ir kitomis sglygas nustatan¢iomis
organizacijomis.

Tos pacios salygos galioja ir projektiniams pasitlymams.

UZsakovui pateikiamas derinti statinio techninis darbo projektas gali bati derinamas atskiromis etapo dalimis,
atskiromis projekto dalimis siekiant paspartinti darby jgyvendinima, taCiau tokiu atveju, jei teikiamos derinti etapo
techninio darbo projekto dalys, etapo projektas i$ naujo derinamas gavus jj parengtg pilna apimtimi.

20.

Pageidaujami ekonominiai rodikliai

Derinami su UZsakovu projektavimo metu.

21.

Statinio ar  statiniy  grupés
projektavimo ir statybos eiliSkumas

Rengiamas Projektas skirstomas j dvi dalis (Sioje techninéje specifikacijoje vadinamos etapais). Techninéje
specifikacijoje ir preliminarioje schemoje Sios dalys pazymétos kaip susiskirsto j etapus. | Projekto etape (pagal
Priedg Nr. 1) numatomas aikstelés ir gelezinkelio keliy su rampa jrengimas. Il Projekto etape numatomas naujai
jrengty keliy Nr. 1EU, 4EU, 2 prijungimas prie keliy Nr. 73EU ir 74. | ir |l Projekto etapy sprendiniai turi bati
suderinami tarpusavyje. Butina numatyti | Projekto etape naujai jrengto kelio Nr. 1EU laiking prijungima prie kelio
Nr. 73EU kol bus gautas Il Projekto etapo SLD. | Projekto etapo jrengimas turi bati numatytas taip, kad kaip
jmanoma trumpiau bty nutraukta galimybé naudotis esamu 1435mm vézés keliu ir rampa. Projektas skirstomas
etapais, kadangi Il Projekto etapo sprendiniai patenka j ne UzZsakovo patikéjimo teise valdomy sklypy ribas.
Planuojama, kad UZsakovas jgys teise | reikalingg plétrai sklypg 2025 m. Il ketvirtj. Tikslas — kuo daugiau atlikti
darby | Projekto etapu.

22.

Projektavimo procesy valdymas ir
automatizacija

Projektas turi bati parengtas taikant BIM metodologijg (angl. Building Information Modelling) — (statinio
informacinis modeliavimas) — funkcinis ir fizinis objekto atvaizdavimas skaitmeninéje erdveéje. Statinio
informacijos modelis yra objekto informacija, kuri naudojama sprendimams priimti viso objekto egzistavimo metu.
Detalis reikalavimai pateikiami BIM metodikoje ,Statinio informacinio modeliavimo (BIM) Uzsakovo reikalavimai
(EIR) projektui“. Priedas Nr. 2.

23.

Reikalavimai  projekto
dokumenty kalbai (-oms)

rengimo

Projekto dokumentacija turi biti parengta valstybine kalba.

24.

Nurodymai statinio projekto
dokumenty komplektavimui,
jforminimui ir pateikimui

Projektuotojas pateikia UZzsakovui:
e Paslaugy teikimo grafikg - 1 egz. *.pdf, *.jpg formatu, 1 egz. redaguojamais formatais (*.mpp, *.xlsx ar
kiti);
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e Suderintus projektinius pasialymus, tyringjimy ataskaitas, kitus tyrinéjimy, matavimy dokumentus, kurie
rengiami pagal technine uzduotj - 1 egz. *.pdf, *.jpg formatu analogiSkas suformuotoms popierinéms
byloms pasirasytas elektroniniais paraSais, 1 egz. redaguojamais formatais (*.docx, *.xIsx, *.dwg ir Kiti).
Visi skaitmenine forma teikiami dokumentai, turi biti pateikti Uzsakovui priimtina privataus debesies
forma;

e Galutinj suderintg ir patvirtintg statinio techninj darbo projektg - 2 egz. popierine forma, 1 egz. *.pdf, *.jpg
formatu analogiSkas suformuotoms popierinéms byloms pasiradytas elektroniniais para3ais, 1 egz.
redaguojamais formatais (*.docx, *.xlIsx, *.dwg ir kiti). Visi skaitmenine forma teikiami dokumentai, turi bati
pateikti Uzsakovui priimtina privataus debesies forma;

e Statybg leidzianio dokumento popierinj variantg su originaliu parasu arba skaitmeninj variantg su
pasirasiusiojo valstybés tarnautojo metaduomenimis;

e TriukSmo modeliavimo programiniai failai (pateikiami UZsakovui .cna ar kt. formatu);

e Parengtg projekto BIM modelj (PIM) pagal reikalavimus, numatytus 2 priede;

e Kitus sutartyje nurodytus dokumentus.

Taip pat projektuotojas privalo pateikti skaitmenine nuasmenintg projektiniy pasitlymy ir projekto kopijg pagal
BDAR ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo reikalavimus. Statinio techniniame darbo projekte, jame
pateiktuose pridedamuose dokumentuose (jsakymuose, jgaliojimuose, kvalifikacijos atestatuose ir kt.) neturéty
bati nurodyti asmeny gimimo datos, asmens kodai, parasai ar kiti asmens duomenys, t. y. projektuotojas juos turi
uzdengti (paslépti).

Projektas rengiamas vadovaujantis LR statybos jstatymu, pirkimo objektui taikytinomis galiojanéiomis statybos
normomis, statybos techniniais reglamentais, kitais projektavimg ir statybg reglamentuojanciais galiojanciais
teisés aktais, AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ normatyvais, geriausia inzinierine praktika. Techninés specifikacijos
priede Nr. 3 pateikiamas AB ,Lietuvos geleZinkeliai* techniniy normatyviniy dokumenty sagrasas. Siame sgrase
yra nurodyti pagrindiniai dokumentai, kuriais turi vadovautis Projektuotojas, taCiau minétas sgrasas neturi bati
laikomas iSsamiu ir baigtiniu. Projektuotojas privalo vadovautis ir visais kitais su Sio projekto jgyvendinimu
susijusiais teisés aktais ir kitais dokumentais, taip pat jy naujausiais pakeitimais ir papildymais. Projektuotojui yra
privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisés aktai, jeigu jie yra susije su Sio projekto jgyvendinimu;
Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas UZsakovui pagal galiojanCius statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® reikalavimus bei LST 1516 ,Statinio
projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ arba lygiaverciai reikalavimus;

Visuose projekto techninés dokumentacijos dokumentuose, ataskaitose, pristatymuose ir pan. turi bdati
naudojamas informavimo apie Europos infrastruktdros tinkly priemonés (EITP) finansine pagalbg logotipas pagal
reikalavimus, nustatytus EITP vieSinimo gairése ( https://cinea.ec.europa.eu/communication-toolkit_en).
Projektas, darbai, ieSmai ir sgveikos sudedamosioms dalims priskiriamos medZiagos turi atitikti atitinkamus 2014
m. lapkri¢io 18 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 1299/2014 dél Europos Sajungos gelezinkeliy sistemos
infrastruktiiros posistemio techninés sgveikos specifikacijos reikalavimus, turi biti atliktos reikalingos atitikties
vertinimo procedidros ir gauti atitinkami tai patvirtinantys dokumentai (sertifikatai, deklaracijos). Jei bus



https://cinea.ec.europa.eu/communication-toolkit_en

atlikimas

Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai
rekonstruojama infrastruktdra kuri turi Siuos dokumentus, tai esamy dokumenty bylos turi bdti atitinkamai
atnaujintos. Turi bati pateikti visi dokumentai (sertifikatai, sukomplektuotos techninés bylos), susije su EB patikra
ir LTSA leidimy gavimu.

25. Ekspertizés atlikimas Uz Statinio projekto ekspertizés atlikimg atsakingas UZsakovas. Informacija apie ekspertizés atlikimg pateikta
sutarties sglygose.

26. Europos Bendrijos patikros | Atlikti Europos Bendrijos patikros ir (ar) Lietuvos Respublikos patikros proceddras vadovaujantis Lietuvos

Respublikos susisiekimo ministro 2006-12-22 jsakymu Nr. 3-507 ,Dél leidimy pradeti naudoti stacionariuosius
gelezinkeliy posistemius ir leidimy pateikti rinkai geleZinkeliy riedmenis iSdavimo taisykliy patvirtinimo® patvirtinty
Leidimy pradéti naudoti stacionariuosius gelezinkeliy posistemius ir leidimy pateikti rinkai gelezinkeliy riedmenis
iSdavimo taisykliy 1 ir 2 priedo reikalavimais (pateikti projektavimo etapo tarpinj Europos Bendrijos ir (arba)
Lietuvos Respublikos patikros sertifikatg ir prie jos pridedamg technine byla.

Techninés specifikacijos priedai

AB ,LTG Infra“ pateikiami priedai Priedo Nr. Dokumento pateikimas
1. Preliminari aikStelés schema; Priedas Nr. 1 pridedamas
2. BIM taikymo metodika ,Statinio informacinio modeliavimo (BIM) Uzsakovo reikalavimai Priedas Nr. 2 pridedamas
(EIR) projektui;
3. AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ techniniy norminiy dokumenty sarasas, 2 lapaij Priedas Nr. 3 pridedamas
4. AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ techniniy norminiy dokumenty komplektas pagal 3 prieda. Priedas Nr. 4
UZSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

AB ,,LTG Infra“ pateikiami dokumentai Priedo Nr. Dokumento pateikimas
1. Projektiniai pasitlymai
Esamo statinio ar jo dalies kadastriniy duomeny bylos kopija projekto rengimo metu
Kiti dokumentai ir duomenys atsizvelgiant | numatomo projektuoti statinio specifikg projekto rengimo metu
Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turinius jtakos Projekto
sprendiniams (pvz.: tuo paciu ar panasiu metu vykdomi projektai, kuriy sprendiniai ribojasi su projekto rengimo metu
pirkimo objekto projekto sprendiniais)

2. Statinio techninis darbo projektas




AB ,.LTG Infra“ pateikiami dokumentai

Priedo Nr.

Dokumento pateikimas

Zemeés sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba Zemés sklypo
nuomos (panaudos) dokumentai

projekto rengimo metu

Statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba statinio nuomos
(panaudos) dokumentai

projekto rengimo metu




REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGY SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

Projektiniai pasitlymai

Aiskinamasis rastas, kuriame nurodoma pagrindiniy sprendiniy idéja, statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies
pagrindiné naudojimo paskirtis (kai kei¢iama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir bsima paskirtys),
statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rasis, projektuojamy statiniy sgrasas (jei apraSoma statiniy grupé),
paaiSkinami ir pagrindziami projektiniy pasialymy sprendiniai ir kt.

Grafiné dalis;

Zemeés sklypo su gretima urbanistine aplinka planas (ant ne senesnio kaip 3 mety topografinio plano), kuriame nurodomas
statiniy iSdéstymas, susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, triukSmo mazinimo priemonés;

Projektiniy pasidlymy vaizdiné informacija (statiniy su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (pastatams, triuk§ma
slopinanciai sienutei privaloma).

Statinio techninis darbo projektas

Pateikiama iSvardinty daliy projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais*
1. Bendroji statinio techninio darbo projekto dalis;

2. Sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

3. Architektdriné dalis (jei bus poreikis);

4. Konstrukcijos (jei bus poreikis);

5. Technologijos;

6. Susisiekimas;

7. Vandentiekis ir nuoteky 3alinimas (jei bus poreikis);

8. Duijotiekis (jei bus poreikis);

9. Elektrotechnika;

10. Procesy valdymas ir automatizacija (jei bus poreikis);
11. Elektroniniai rySiai (telekomunikacijos) (jei bus poreikis);
12. Gaisrinés saugos (jei bus poreikis);

13. Skaiciuojamosios kainos;

14. Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas.

* badtinos pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, reikalingos projektavimo uzduotyje
numatytiems tikslams pasiekti ir statybos darbams atlikti. Turi bati parengtos visos reikalingos projekto dalys, kurios
nustatomos projektavimo metu

Projekto
vykdymo

priezilra

Pateikiami dokumentai, vadovaujantis sutarties reikalavimais, STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra*
reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais






