
2023-02-20 Rangos sutarties Nr. DS-4 „Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų statyba Ežerėlio m., Kauno r. sav.“ priedas Nr. 

Susitarimas dėl papildomų darbų (projektavimo paslaugų) 
2023 m. spalio 06 d.
Kauno raj.

UAB „Giraitės vandenys“, įmonės kodas 159702357, PVM mokėtojo kodas LT597023515, adresas Topolių g. 5, Giraitės k., Kauno r., atstovaujama direktoriaus pavaduotojo gamybai Regimanto Kelmelio (toliau – Užsakovas), ir
Ūkio subjektų grupė UAB ,,Eigesa“ ir UAB ,,Gensera“, atstovaujama UAB „Eigesa“ direktoriaus Eimanto Baravyko (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
pagal viešojo pirkimo „Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų statyba Ežerėlio m., Kauno r. sav.“, pirkimo Nr. 616430 (toliau – Pirkimas) rezultatus, 2023-02-20 pasirašė Rangos sutartį Nr. DS-4 „Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų statyba Ežerėlio m., Kauno r. sav.“ (toliau – Sutartis).

Atsižvelgdamos į tai, kad:
A) Dėl aplinkybių, kurių apdairiai veikiantis Užsakovas, rengdamas Pirkimo dokumentus, negalėjo numatyti, paaiškėjo, kad reikia papildomų darbų, neįrašytų į Pirkimo dokumentus, kurių neatlikus neįmanoma pasiekti Pirkimo tikslų;
B) Dėl aplinkybių, kurių objektyviai pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus rengiant pasiūlymą Pirkimui Rangovas negalėjo numatyti, paaiškėjo, kad reikia papildomų, į Sutartį neįrašytų darbų;
C) [bookmark: _Hlk146706713]Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42 p., parengtas Pirkimo objekto techninis projektas gali būti keičiamas tik papildomos sutarties su projektuotoju (Rangovu) pagrindu, nes techninio projekto keitimus ir (ar) papildymus gali atlikti tik projektą parengęs projektuotojas (Rangovas), parengiant naujos laidos techninio projekto sprendinių dokumentą (-us);
D) Sutarties vykdymo metu, 2023-08-03 raštu Nr. S-379 Užsakovas kreipėsi į Rangovą su prašymu įvertinti papildomus, Rangos sutartyje nenumatytus, darbus;
E) Rangovas (UAB „Gensera“), atsakydamas į Užsakovo prašymą, 2023-08-08 raštu Nr. 2023-08-08/GR01 pateikė pagal Pirkimo dokumentų bendruosius reikalavimus ir Sutarties kainodarą parengtą preliminarų papildomų projektavimo paslaugų ir statybos darbų kainos pasiūlymą;
F) Tarp Užsakovo ir Rangovo atstovų 2023-09-18 vykusio susirinkimo metu užprotokoluotomis derybomis Rangovas sutiko sumažinti 2023-08-08 raštu Nr. 2023-08-08/GR01 pasiūlytą papildomų projektavimo paslaugų kainą;
G) [bookmark: _Hlk146706916]Rangovo (tiekėjo – techninio projekto rengėjo) pakeitimas negalimas dėl techninių priežasčių (STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) ir šio Sutarties pakeitimo vertė sudaro 3,5 procento pradinės Sutarties vertės, t. y. pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės Sutarties vertės, kaip tai apibrėžta Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo  97 str. 1 d. 2 p.;
H) Šiuo Sutarties pakeitimu nekeičiamas bendrasis Sutarties pobūdis; nenustatoma jokia nauja sąlyga, kurią įtraukus į Pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar Pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; ekonominė Sutarties pusiausvyra nepasikeičia Rangovo naudai; pakeitimu nežymiai padidėja Sutarties apimtis; nekeičiamas Rangovas (tiekėjas), atitinkamai šiuo pakeitimu nekeičiamos jokios esminės Sutarties sąlygos kaip tai apibrėžta Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 4 d.;
Šalys sudaro šį susitarimą dėl dėl papildomų darbų (projektavimo paslaugų) (toliau – Susitarimas).

Šalys šiuo Susitarimu susitaria:
1. Papildyti Sutarties 1.3 p. “Darbai” nurodyto Pirkimo dokumentų priedo Nr. 6 „Užsakovo reikalavimai“ 1 priedo 2 d. “Numatomų prijungti vartotojų sąrašas” sąrašą pridedamais vartotojų adresais, kuriems vykdant šį Susitarimą suprojektuojami vandentiekio tinklai, įvadai ir (ar) buitinių nuotekų tinklai, išvadai, tačiau atitinkamų tinklų, įvadų (išvadų) statybos darbai vykdant Sutartį neatliekami (Numatomų prijungti vartotojų sąrašas pridedamas);
2. [bookmark: _Hlk146708469][bookmark: _Hlk146710257]Papildyti Sutarties 1.3 p. “Darbai” nurodyto Pirkimo dokumentų priedo Nr. 6 „Užsakovo reikalavimai“ 2.1 p. numatytų atlikti darbų apimtis dėl techninio projekto papildomiems vandentiekio gatvės tinklams (apie 1440 m, įskaitant atšakas, požemines sklendes, šulinius, dėklus, hidrantus) ir buitinių nuotekų gatvės tinklams (apie 1795 m, įskaitant atšakas su užbaigimo šulinukais, šuliniais) parengimo. Atitinkamai patikslinta Pirkimo dokumentų priedo Nr. 6 „Užsakovo reikalavimai“ 2.1 p. pirmoji pastraipa išdėstoma sekančiai: “Šia sutartimi planuojama daliai Ežerėlio m. gyventojų įrengti vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklus. Preliminariai numatoma suprojektuoti ir pakloti (atlikti statybos darbus) apie 3,125 km vandentiekio (įskaitant įvadus) ir apie 4,756 km buitinių nuotekų šalinimo tinklų (įskaitant savitakinius, slėginius tinklus bei išvadus) bei apie 3 nuotekų siurblines. Rangovas turi parengti vieną bendrą techninį projektą arba parengti techninio projekto A laidą, kartu su aukščiau nurodytomis darbų apimtimis, papildomiems Rangovo nestatomiems vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklams (preliminariai apie 1,44 km vandentiekio (įskaitant įvadus) bei apie 1,795 km buitinių nuotekų šalinimo tinklų (įskaitant savitakinius, slėginius tinklus bei išvadus))”;
3. Šalys aiškiai susitaria, kad pagal šį Susitarimą Rangovas parengs vieną bendrą techninį projektą arba parengs techninio projekto A laidą visiems Sutarties 1.3 p. “Darbai” nurodyto Pirkimo dokumentų priedo Nr. 6 „Užsakovo reikalavimai“ 2.1 p. numatytiems atlikti darbams, tačiau papildomų 1,44 km vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų bei papildomų 1,795 km buitinių nuotekų šalinimo tinklų statybos darbų Rangovas neatlieka, o Užsakovas neturi teisės reikalauti juos atlikti;
4. Papildomų, šiame Susitarime numatytų, techninio projekto parengimo paslaugų kaina be PVM sudaro 77.000,00 Eur (septyniasdešimt septyni tūkstančiai eurų 00 cnt). Šalys aiškiai susitaria, kad dėl nenumatytų aplinkybių dar kartą padidėjus projektavimo paslaugų apimčiai, tačiau padidėjimo apimčiai neviršijant 30 procentų bendro pagal šį Susitarimą projektuojamų papildomų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų kiekio, Rangovas, įgydamas teisę į įsipareigojimų vykdymo terminų pratęsimą, nereikalaus jokių papildomų mokėjimų už padidėjusias projektavimo paslaugų apimtis;
5. Atsižvelgiant į šiuo Susitarimu įtvirtintas papildomas darbų (techninio projekto parengimo paslaugų) apimtis, pakeisti Sutarties 3.4 p. sąlygą dėl Techninio projekto parengimo terminų nustatant: “Techninio projekto parengimo terminas: 12 (dvylika) mėnesių” ir sąlygą dėl numatomos Sutarties galiojimo trukmės nustatant: „Numatoma sutarties galiojimo trukmė: 22 (dvidešimt du) mėnesiai“;
6. Visos kitos Sutarties nuostatos, kurios aiškiai ir konkrečiai neaptartos šiuo Susitarimu, Šalims lieka galioti pilna apimtimi.

Priedas Nr. 1 “Numatomų prijungti vartotojų sąrašas”.
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