STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. S& ~ 7' ’%7(2)

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus
Antano Bartulio, veikiangio pagal Siauliy miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus , (toliau -
UZsakovas) ir UAB ,Grindalita“, atstovaujama direktorés Marytés Pekorienés veikianio (-ios) pagal
bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
sudaré 3ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1.1.

1.2.

1.3.

1.4,

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas
bei kitos biitinos Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti
Rangovas.

Darbas — sudétiné Darby dalis.

Darby apimtis - pirkimo techninéje specifikacijoje, ir (ar) Projekte (aiSkinamuosiuose rastuose
ir bréZiniuose) iSreiksty sprendiniy visuma, apimanti visus tiekéjui biitinus atlikti darbus, visas
Rangovui nustatytas pareigas, uZduotis ir perduotas rizikas. Atskirais atvejais darby apimtj gali
apibréZti ir darby kiekis.

Darby atlikimo terminas — laikas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo UZsakovui, atlikus
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiradius Darby
perdavimo-priemimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
UZsakovas priemé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2 p. , prie§ suralant
baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uZbaigimo dokumentg.

Darby pradZia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraymo data .
Darby pabaiga - Darby perdavimo-priémimo akto pasiraiymo data.

Iflaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogines islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i3laidas negali biiti
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

[ranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i3skyrus [rangg).

Pakeitimas - Suderintas su UZsakovu Techninio projekto sprendiniy, apibiidinan¢iy Darbus,
keitimas. Techninio projekto pakeitimai turi bati jforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® reikalavimais.

Projektas - Normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties dokumenty,
kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiiavimai, bréZiniai), skirty statyba leidZiantiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir
statybos uZbaigimo procediiroms atlikti, visuma su visis papildymais ir pataisymais:
1.12.1. statinio techninis projektas (toliau ~ Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis
projektas parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra 3ios
Sutarties dalis, privaloma Rangovui su visais vieSojo pirkimo metu pateiktais pirkimo
dokumenty patikslinimais, paaiskinimais ir pataisymais.
1.12.2. statinio darbo prejektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj
atliekami statybos darbai. Darbo projektg rengia Rangovas. Darbo projektas gali biiti
pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais kurie turi biti
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1.13.

1.14,

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24,

1.25.

1.26.

1.27.

parengti pried numatomo atlikti darbo pradzia.

Rangovo jrenginiai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kkiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas - architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZiiiros vadovams ir priZidrintis Techninio
projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo dokumentas — Aktualios redakcijos statybos normatyvinio dokumento,
reglamentuojancio statybos uZbaigima, nustatyta tvarka suraSytas dokumentas, patvirtinantis,
kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietge ir jos valdymo teise,
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 p.

Subrangovas — subjektas, Rangovo pasitilyme jvardintas kaip Subrangovas su Rangovu sutartai
darby daliai vykdyti.

Susitarimas- rastiskas Saliy susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
dalyky:

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 p. nurodyta suma, kuri turi buti sumokéta Rangovui uZ laiku,
tinkamai atlikeus Darbus pagal Sutartj.

Pradinés sutarties verté — Sutarties verté lygi laiméjusio tiekéjo pasililymo kainai be PVM,
nurodytai uZ visa perkamy darby apimtj. Sutarties verté perZiiirima pagal sutartyje nurodytas
kainy perZiiiros salygas. Pradinés sutarties verté gali buti koreguojama vadovaujantis 9.10 p.

Sutarties galiojimas —Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei iki termino, nurodyto 16.1 p.

Ziniaras¢iai [Darby jkainiy sarasai ar samatiniai skaitiavimai (lokalinés samatos)] —
dokumentai, uZpildyti Rangovo sitilomais Darby [kainiais.

Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti:
a) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos bei paskirties dokumenty nuostatas

ir (arba)
b) nepaZeidus kurio nors i3 jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, tadiau jvertinus aktualios
redakcijos statybos techniniame reglamente, reglamentuojanéiame statinio projektavima,
nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar
prieStaravimy.

Uizsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane§é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo siGlomomis Darby
kainomis. Veikly sgraSas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibréita Projekte (jo
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1.28.

1.28.

2.1

3.L

3.2

3.3.

3.4.

techninése specifikacijose, aifkinamuosiuose raStuose, bréZiniuose), veiklas ir joms priskirtinas
sumas.

Darby trikumai — neatlikta Darby dalis arba netinkamai atlikty Darby defektai.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architekttros jstatyme ir
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose
teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina ir Sutartyje
nustatytomis salygomis, vadovaujantis Mokslo paskirties pastato (vaiky lop3elio — darZelio)
Siauliy m., Vilniaus g. 38D kapitalinio remonto Techniniu projektu Nr. 21.02.93-TP ir pagal ji
parengtu Darbo projektu atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui Mokslo paskirties pastato
Vilniaus g. 38D, Siauliai kapitalinio remonto Darbus, kaip numatyta Projekte ir Sutartyje bei
istaisyti defektus, jskaitant, bet neapsiribojant inZineriniy paslaugy, biitiny tinkamam Darby
vykdymui ir uZbaigimui (kadastriniy matavimy atlikimas, energinio naudingumo sertifikavimas,
vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas bei kity inZineriniy paslaugy,
reikalingy statybos uZbaigimo procediiroms atlikti, vadovaujantis statybos techninio reglamento
STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavalilkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i3duota
statyba leidZiantj dokumenta padariniy alinimas“ ir Statybos jstatymo aktualiomis redakcijomis,
suteikimu, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas sglygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokeéti Rangovui
Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1.  Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaiskinimai;
3.2.2. PasiGlymas su Pasitlymo priedais;
3.2.3. Sios Sutarties ir papildomy Susitarimy salygos;
3.2.4.  Techninis projektas. Techninio projekto dokumenty pirmumo eilé:
a) technines specifikacijos,
b} aiSkinamieji rastai,
) bréZiniai,
d) sanaudy kiekiy Ziniaras¢iai;
3.2.5. Veikly sarasas;
3.2.6. Rangovo pasiiillymo samatiniai skai¢tavimai su pagrindinémis techninémis siilomy
darby charakteristikomis ir darby jkainiais, darby vykdymo grafikas ;
3.2.7. Subrangowy sarasas.

Sutartis gali biti keiiama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros. Kitais atvejais tokiam
pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedira pagal VP]
reikalavimus.

Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:

I I
Pavadinimas



4.1.

4.2.

4.3.

3.4.1. Pradinés sutarties verté I'1.22. | 716450,00 eury (Septyni gimtai SeSiolika
| : tikstan€iy keturi Simtai penkiasdesimt eury
________________ b 00ty
I
34.2. PVM | 150454,50 eury (vienas §imtas penkiasdegimt

| tokstan¢iy keturi Simtai penkiasdeSimt keturi

|
I
I
|
PVM :
|
|

3.4.3. Pradinés sutarties verté su I eurai 50 ct.)
| 866904,50 eury (agtuoni Simtai Sesiasdesimt
| Sesi tikstaniai devyni Simtai keturi eurai 50
________________ L ety
I |
3.4.4, UZsakovo skiriamas asmuo | 4.4. | Statybos ir renovacijos vyr. specialistas
_ L | | Rolandas Drazdovas
_____________ T —— e e,
3.4.5. Darby atlikimo terminas I 6.1. : 8 meénesiai nuo darby pradZios. Darby
| | Tangos atlikimo terminas gali bati
| | pratestas 3 ménesiams.
_—— e ___
! I
3.4.6. Bauda dél Sutarties : 12.6. : 10 proc. nuo Sutarties kainos su PVM
traukimo
_hutraukimo || = T
3.4.7. Delspinigiai dél Darby : 6.5. I 0,02 proc. nuo Sutarties kainos su PVM
velavimo L___ _|pedienq _____
| I
3.4.8. Sutarties jvykdymo i 7.1, | 10 proc. nuo Pradinés Sutarties vertés su
uztikrinimas I | PVM Banko arba kitos kredito jstaigos
I | besalyginé garantija, arba draudimo
I | jstaigos besalyginis ir neatSaukiamas
| | laidavimas, arba piniginis  uZstatas
-l _ | 8663045euwry
I I
3.4.9. Garantinio laikotarpio | 8.1. | 5 proc. nuo statinio statybos kainos
prievoliy jvykdymo uitikrinimo : Draudimo bendrovés laidavimas,
dokumentas | | iSduotas kartu su laidavimo draudimo
| | apmokéjima  jrodancia  dokumento
I | kopija, arba banko garantija, arba
________________ | | piniginis ufstatas 358225 eury _ _ _ _ __
3.4.10. Mokéjimy terminas I | Ne veliau kaip per 30 (trisdeSimt) dieny nuo
I I PP
| j inkamy  mokéjimo  dokumenty  gavimo
________________ L___ _|denos ________________
I I
3.4.11. Sulaikoma suma | | 3 proc. nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty
________________ 1 _ | Dabyvemés(bePVM). ___ _____
3.4.12. Delspinigiai dél véluojancio : 9.9. : 0,02 proc. nuo laiku neapmokétos sumos per
_mokejimo _ _ _ _ _ _ _____ L gdeng ________________

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau nei per 14 d. d.
nuo sutarties jsigaliojimo dienos, Salims pasiragant Statybvietés perdavimo-priémimo akta

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitros vadova, kuris vadovaudamasis
aktualios redakcijos statybos normatyviniais dokumentais vykdys Darby technine prieZiiirg.

Uisakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi bGti gaves (arba turi gauti) statybg
leidZiantj dokumenta bei perduoti jj Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui. UZsakovas
taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projektg ir vykdant Darbus, organizuoti Statybos
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4.4,

45,

4.6,

5.1,

5.2

S

5.4,

uzbaigimo procedira, teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei dalyvauti posédZiuose.
UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél 3ioje pastraipoje
minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vie$ujy pirkimy
jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 p.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.2 ir 12.6 p. ir nesumoka netesyby, numatyty uz
sutartiniy |sipareigojimy nevykdymgq ar netinkamg vykdyma, UZsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti iskaiiavimus i§ Rangovui mokétiny sumy dél
netesyby ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta, suteikti Darbams atlikti ir uZbaigti bitinas
inZinerines paslaugas [kadastriniy matavimy atlikimas, energinio naudingumo sertiftkavimas,
vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas, pastatyto statinio ar nutiesty
inZineriniy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky parengimas,  kitos inZinerines
paslaugas, matavimai ir bandymai, reikalingi statybos procesui ar statybos uZbaigimo
procediroms (kad biity suradytas reikiamas statybos uibaigimo dokumentas), organizuoti
statybos uZbaigimo procediiras ir objekto uzbaigimui reikalingus tyrimus bei bandymus] vykdyti
ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj vadovaudamasis Projekte (jo techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose raStuose, bréZiniuose)} numatytais sprendintais, laikydamasis Darby vykdymo
grafiko, nurodyto Veikly saraSe, terminy, Lietuvos Respublikoje galiojan€iy jstatymy, jstatymy
igyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy. Darbo
projektas turi biiti parengtas ir suderintas taip, kad Darbai biity atlikti Veikly sara3e nustatytais
terminais. Rangovas ne veéliau kaip per 7 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos privalo
pateikti UZsakovui Veiklos Ziniarai€io detalizacija - samatinius skaic¢iavimus (lokalines samatas)
ir pagal Veiklos Ziniarastj parengta Darby vykdymo grafika.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.
Rangovas privalo uZtikrinti, kad visi statybvietéje esantys ir statybos darbus atliekantys Zmonés
turéty skaidriai dirbanéiy asmeny identifikavimo kodus arba juose uZ3ifruotus duomenis
pagrindZianCius dokumentus, jeigu kodas negali biiti suformuotas. Rangovas atsakingas uZ
statybvietéje esanciy asmeny identifikavima, taip pat kitas, su statybvietéje esanciy asmeny
identifikavimu susijusias, pareigas ir atsakomybe.

Rangovas atsakingas uZ popierinio statybos Zurnalo pildymg ir jo prieinamumg visiems statybos
dalyviams, o atvejais nurodytais statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZitra“ 4 priedo 11 p ir uZ elektroninio statybos Zurnalo jsigijima,
pildyma ir jo prieinamumg visiems statybos dalyviams. Popierinis Statybos darby Zurnalo
originalas ir elektroninio statybos Zurnalo kopija perduodama UZsakovui kartu su statybos
uzbaigimo dokumentais

Rangovas yra atsakingas ui visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumga bei darby sauga ir prieSgaisring saugg statybos objekte visa Darby vykdymo
laikotarpj. Rangovas jsipareigoja savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikia), atlikti
statinio nuZyméijimga vietoje (jei reikia).

Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama galiojantj

kvalifikacijos atestata.
Rangovo parengtas Darbo projektas (jeigu darbo projekta rengia kitas projektuotojas) turi biiti
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5.5.

5.6.

5.7.

>.8.

SIgl

5.10.

5.11.

pateiktas Statinio techninio projekto vadovui ir  Statinio techninio projekto architektirinés
dalies vadovui patvirtinti, kuris turi:

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka),
Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita istaisyti ir pateikti pakartotinai
perZitirai, arba

5.4.2. pranedti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto sprendinius pagal UZsakovo, Statinio technini
projekto vadovo ir Statinio techninio projekto architektirinés dalies vadovo pateiktas pastabas.
Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél
Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jiems nustatytas pareigas, numatytas
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ir parengti Darbo projekta bei jj suderinti
su UZsakovu.

Rangovas, dalies Darby vykdyma perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo,
jo igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimga taip, kaip atsakyty uZ savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacijg, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir riipestingumg, galéjo gauti iki Sutarties pasiradymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Patvirtina,
kad jis atliko visy dokumenty analize, jam yra aiski UZsakovo uZduotis, jis turéjo galimybe
numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie turi biti atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi
pastaby Techninio projekto sprendiniams ir kad Siuos sprendinius yra pajégus realizuoti. Turi
biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir
visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant baitinus Sutar¢iai jvykdyti
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tafiau kuriuos Rangovas turéjo ir
galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos (i§ jy ir Darby apiméiy
ar kiekiy padidéjimo rizikos, nurodytos 5.9 p., jvertinimas).

Faktiniy Darby apim¢iy ar kiekiy padidéjimas ir neatitikimas finansine i3raiSka iki 15 procenty,
skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti
Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei bei rizikai ir
nelaikomi papildomais Darbais ar Darby apimtimis, o Darby apim¢iy ar kiekiy sumaZéjimas
finansine i3raiSka iki 15 procenty, skaiiuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, ir
neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti Veikly sarade ar Projekto dokumentuose
nelaikomi atsisakomais Darbais ar Darby apimtimis.

Sis punktas netaikomas naujoms apimtims ir darbams, kurie attiekami UZsakovo pageidavimu,
siekiant pagerinti objekto funkcines ar kokybines savybes ir UZsakovo pripaZjstami papildomais
darbais.

Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti UZsakovo nuo nuostoliy dél UZsakovo ir/ar
treCiyjy asmeny sveikatos pazeidimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo, ir kurie atsirado dél
Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms. Rangovas privalo atsiZvelgti, kad Darbai bus vykdomi pastate,
kuriame yra veikianCios jstaigos ir turi wZtikrinti (numatyti priemones), kad Darby vykdymo
metu nebuty trukdoma jstaigy veikla. Numatomos priemonés turi biiti suderintos su jstaigy,
kuriy patalpos bus susietos su vykdomais statybos darbais, administracija.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.11.1. savo saskaita pa3alinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.11.2. sandéliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrenginius;
5.11.3. valyti ir priZifiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojami keliai turi bati
saugis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir



5.12.

5.13.

3.14.

5.15.

5.16.

5.18.

2.19.

2.21.

tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uz bet kokj 3iy keliy remonta,
kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui
galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti
statinio naudotojui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio
naudotojas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, Kkuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo
elgesiu kelia grésmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiiami asmenys,
nurodyti Rangovo pasiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga ir
MedzZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pries paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, ne
véliau kaip prie§ viena diena, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitros vadova,
kuris patikrina, apZitri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZilros vadovui pareikalavus, Rangovas savo
saskaita privalo tg Darba atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato
véliau uZdengti.

Rangovas privalo apsiripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(ispildomieji atlikty Darby bréZiniai, kadastriniy matavimy byla ir jos kompiuterine laikmena
(jei biitina) bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZidiros vadovui prie§
atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZiaros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranedti Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas.
Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti tq Darbo projekto dalj,
Iranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu pranedamas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
MedzZiagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neutikrino
saugos objekte ir/ar kitu bilidu paZeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo Sios atsakomybés
treCiyjy asmeny atZvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patyré dél Siy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atZvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieZiros ir Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nue Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uZ jy prieZilira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ t3 praradima nepriskirtina UZsakowvui, tai
Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo istaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, Medziagos
ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi baiti pakankamai i$samios, kad

UiZsakovas galety naudoti, priZifireti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga.
Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechanine ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal §ia
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5.22.

5.23.

5.24,

5.25.

5.26.

5.27

6.1.

6.2.

6.3.

Sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti butini
dokumnentai. Jei Sie, aukS€iau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi bati
pridedamas vertimas j lietuviy kalba.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiline atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos
datos.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i3skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i$ankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy saraSe (3.2.7 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gaves tokj pranesimg ir jvertines Rangovo siiilyma, UZsakovas radtu
sutinka, arba nesutinka. Jei UZsakovas nesutinka, raSte Rangovui turi bati nurodomos
nesutikimo prieZastys.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZianCius dokumentus ir
dokumentus, jrodancius, kad néra pa3alinimo pagrindy, o UZsakovas, pries patvirtindamas toki
keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés wverstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutart]
vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

Jeigu Techniniame projekte ar Veikly saraSe yra nurodyti konkretds modeliai, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, [ranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametrny ir kokybés MedZiagas,
Iranga ar Mechanizmus.

Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis Statybos
jstatymu.

Rangovas privalo visa Sutarties vykdymo laikotarpj uZtikrinti kvalifikacijos atitiktj, nustatyty
pirkimo metu kvalifikaciniuose reikalavimuose, jskaitant ir Aplinkos apsaugos reikalavimus. Po
kvalifikaciniy dokumenty atnaujinime ar dokumenty galiojimo pratesimo informuoti UZsakova
ir pateikti atnaujinty dokumenty kopijas.

Uzsakovas, siekdamas uztikrinti, kad Rangovo kvalifikacija yra tinkama visa Sutarties vykdymo
laikotarpj, turi teise, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, paprasyti pateikti, tai irodancius
dokumentus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas nurodytas 3.4 p. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo
atlikti visus Darbus, jskaitant batgiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir defekty pasalinima.

Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy, t. y. véluoja atlikti
bet kokia Darby grupe nurodytg Veikly sarase ar Darby vykdymo grafike ir nepateikia
UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti Rangovui
praneimg, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus.
Jeigu rangovas, gaves tokj praneSima, nesiima priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
UZsakovas, jteikes antrg praneSima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.2.3 papunkdio sglygas.

Darby atlikimo terminas gali bati pratestas, o Veikly saraSas ir pateiktas Darby vykdymo
grafikas gali buti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangove ir dél kuriy gali
biiti stabdomi {esant reikalui) Darbai ar jy dalis :

1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
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6.4,

riak

7.2,

2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta),
be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;

3. veéluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

4, treCiyjy Saliy jtaka;

5. sustabdytas finansavimas arba truksta finansavimo;

6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

7. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$ajj pirkima;

8. laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti UZsakovas;

9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity
galéjes tikétis;

10. fizinés klittys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klin€iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;

11. bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuve Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

13. dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po
Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos.

14. bet kokio vélavimo, kliii¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinime. UZsakovui nurodant
rastu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpij (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZiiiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi buti atliekami statinic konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo
Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti
aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
samatiniais skaiCiavimais arba konservavimo darby aprafymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokéjima.

Rangovas dél savo kaltés neuzbaiges Darby iki nustatyto Darby atlikimo termino, nurodyto
Sutarties 3.4.5 p., pabaigos ir nepateikes Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy Darby
vélavima ir (arba) nepateikes uZtikrinimo dokumento pagal 7.1 p., sumoka UZsakovui netesybas
- 3.4.7 p. nurodyto dydZio delspinigius.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ( besalygine ir neatSaukiama banko garantijg arba kitos kredito
jstaigos besalyginé garantija, arba draudimo jstaigos besglyginis ir neatSaukiamas laidavimas )
arba piniginj uZstata, kuris pervedamas | Siauliy miesto savivaldybés administracijos
atsiskaitomnaja  saskaita Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés
administracijos kodas 188771865) Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10
dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos (Sutarties pasiraSymo diena laikoma, kai Sutartj pasiraso
abi sutarties Salys ir tai laikoma Sutarties Salies, kuri pasira$é Sutartj paskutiné — data.
Pasirasant sutart] kiekviena Salis privalo aiskiai nurodyti Sutarties pasiraSymo datq, tai yra
kada konkreciai pasiraso Sutartj). UZtikrinimo suma nurodyta 3.4.8 p. Jei Rangovas per §j
laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj ir UZsakovut atitenka pasitlymo galiojimo uZtikrinimas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
isigalioja jo iddavimo ( ar piniginio uZstato lé8y pervedimo | uZsakovo saskaita ) dieng ir jo
galiojimas turi 30 dieny virSyti sutartyje numatytq Darby atlikimo pabaigos termina. Jei Darby
atlikimo terminas yra pratesiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uZbaigti
darbus, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas,

Sutarties jvykdymo uZztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta pinigy
suma ar atsakyta uZ Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal



.3

7.4.

=]
(¥ ]

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Sutartj ar vykdeé jucs netinkamai.

UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (de3imt) darbo dieny privalo UZsakovui pateikti
naujg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija. Rangovui, pasirinkus Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo biidq — piniginj uZstata ir UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo
uZtikcinimu arba jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10
{desimt) darbo dieny privalo UZsakovui pervesti panaudoto piniginio uZstato skirtumo dalj i
Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita. Rangovui nejvykdzius iy
isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj be atskiro rasti¥ko Rangovo
jspéjimo apie nurnatoma Sutarties nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimq iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti save
isipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg
uzZtikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo dokumento
pasiraSymo per 10 dieny nuo rastiko Rangovo pradymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UzZsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi nustatyti Darby defektai;
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas:
Rangovas, uZbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZidros vadova
kartu pateikdamas Atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akta ir uZtikrinimo dokumenta,
kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prieveliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i§
tokios tre€iosios 3alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar
bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty 3Salinimo i3laidy
apmokéjimg UZsakovui.
Reikalavimai uZtikrinimo dokumentui:
- turi biti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biti at3aukiamas;
- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 proc. statinio statybos kainos.
Statybos uZbaigimo terminas yra 35 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 p. reikalavimais, privalo istaisyti defektus (jei reikia),
kad bty galima suraSyti Statybos uzbaigimo dokumenta.

UZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas, gaves Rangovo
praSyma pagal 8.1 p., per 14 dieny:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendra atlikty Darby apZitirg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZitros vadovas. arba

8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 p. nurodytas uZtikrinimo
dokumentas ir Darbai negali baiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 p. nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo buti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi bati laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas
paskutine to laikotarpio diena.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo aktg UZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés prieZiliros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis j
Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcijag dél Statybos uZbaigimo procediiros
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1

9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti, kiek tai
priklauso nuo jy, kad kuo greiciau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, baty atliktos
statybos uZbaigimo procediiros ir sura$ytas Statybos uZzbaigimo dokumentas arba UZsakovui
pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia paalinti neatitikCiy sarafe nurodytus triikumus
(defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

Rangovas iki statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo padalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrenginius, MedzZiagy pertekliy, Ziuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZidiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apZitred, skirti biiting reikalinga transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacijg.

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas
po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uZbaigimo komisijos nurodyta
terming, atsizvelgiant i tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti kemisijos nurodytus bandymus
ir i8taisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per 3
terming UZsakovui suteikia teise iki Statybos uZbaigimo termino pabaigos istaisyti defektus ir
atlikti bandymus ir (arba) i3skaiiuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo iSlaidy sumg i3
galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uzbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uZbaigimo procediiros laikotarpis,
virdijantis 8.4 p. nustatyty 35 dieny terming ir (arba) 8.5 p. nustatyta 28 dieny terming ir
nepriklausantis nuo Saliy, j bendrg Sutarties trukme nejskaiiuojamas.

Jeigu UZsakovas praleidZia 8.4 p. jam nustatyty terming kreiptis | Valstybing teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija, ir dél to Rangovui nesuteikiamas 8.5 p. nustatytas laikas, tai
neatleidZia Rangovo nuo 8.5 p. nustatytos pareigos organizuoti statybos uZbaigimo komisijos
nurodytus bandymus ir i3taisyti nustatytus defektus.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uZbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas
ir Rangovas pagal UZsakovo jgaliojimg atliks statinio teising registracija.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 3.4 p. nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais Pakeitimais ir
perskai€iavimais pagal 9.10 p. (jei taikoma)

Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali buti nustatytas Veikly
saraSe ar Techninio projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniara$Ciuose, jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kuriuos Rangovui reikia atlikdi, kiekiu. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams
(projektiniams) kiekiams, kurie gali biti nustatyti Veikly saraSe ar Techninio projekto
dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniara§tivose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos Veikly
sqrase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarade nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupes (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 p. numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis
priZirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupes (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Veikly sarase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra fakti%kai atlikta ir pranesti
Rangovui,

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akio du
egzempliorius it PVM saskaity faktiira. PVM saskaitos faktiros teikiamos per informacine
sistemg ,E. sgskaita“ po to kai pasira$omas atlikty darby aktas.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZinama atémus 3 proc. sulaikyma. Bendra sulaikymy
suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uZbaigimo dokumento i3davimo su
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9,

9.10.

salyga, kad prievolés iSmokéti sulaikyta sumgq atsiradimo dieng UZsakovas neturés Rangovui
jokiy pretenzijy dél Darby trikumy ir Rangovas pateiks garantinio laikotarpio Isipareigojimy
garantija/ laidavimo rasty. Rangovui per Uzsakovo nurodyty terming nepaSalinus UZsakovo
nurodyty Darby trikumy UZsakovas, ivertings/paskaiiaves Darby trikumams pasalintj
reikalingg suma, per protinga terming nuo UZsakovo nustatyto Darby trikumy pasalinimo
termino pabaiges, sumoka Rangovui tik tg bendrg sulaikymu suma, kuri liko atskaicius Darby
trokumy pa3alinimui paskai¢iuota suma. Jei Darby trikumai pagalinti, taciau Rangovas
nepateikia garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantijos/ laidavimo rasto ar piniginio uZstato,
UZsakovas turi teise visa garantinj laikotarpj (3 metus) laikyti ,,sulaikyma® ir naudoti ji defekey
taisymui. Praéjus 3 metams, uZsakovas »sulaikyma* (arba jo likutj) privalo graZinti rangovui.

UZsakovas, gaves 9.4 p. nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas
atlikty darby akty iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1 koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo Ilaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.6.2 Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranesgs UZsakovas. Tokiu atveju
Uisakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba isipareigojimo
verte,

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasciy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praioma
apmoketi suma yra teisinga.

Galutinis mokéjimas Rangovui sumokamas per 10 darbo dieny nuo 8.7 p. nurodyto statinio
statybos pabaigos momento .

UzZsakovas privalo mokéti Rangovui: sumg, patvirtint3 Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4 p. nurodyta dieny skai€iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokejimo, Sutarties salygu 3.4 p. nurodytu terminu, tai Jis turi teise j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 p.

Sutarties kaina Sutarties galiojime metu nekeifiama, iSskyrus Siame ir 10.2 p. nurodytais
atvejais:
5.10.1. pagal 10.2 p. jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biti koreguojama (jei
reikia) papildomy/ keigiamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél
Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ keiciamy/ nevykdomy Darby kainos
apskaiciuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant auk3ciau esancio biido
taikymo prioritetg, t. y. tik nesant galimybeés taikyti auk$€iau esantj badg, gali bati
taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkretiy darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- i5skaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panaiy darby jkainius. Panasius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uimokeséio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) ilaidas pagal Metodikos priedo , Tiesioginiy ir netiesioginiy
i3laidy apskaitiavimo taisyklés* nuostatas.

9.10.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokes€io (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba maZinama. PerskaiZiavimas atliekamas jsigaliojus
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokestio jstatymo pakeitimui, kuriuo
keiCiamas mokestio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas
(maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaiciuota
Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertes
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9.11.

mokesCio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas 3io mokestio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

(S.—A) T
Sy =A+—2 X(1+—~
o T ( 100 )
(142
100
SN - Perskai€inota Sutarties kaina (su PVM)
SS - Sutarties kaina (su PVM} iki perskaidiavimo
A - Atlikwy darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T

5 - senas PVM tarifas (procentais)

N - naujas PVM tarifas (procentais)

9.10.3. Sutarties kaina dél Valstybés duomeny agentiiros skelbiamo statybos sanaudy
elementy kainy indekso (toliau Indeksas) poky¢io perZitirima ne anks¢iau nei po 3
ménesiy, laikotarpio, skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo ir véliau gali biiti
perZiirima ne daZnesniu nei 3 meénesiy laikotarpio daZnumu. Kiekvienos
sekanios perZiiiros laikotarpio pradZios Indekso reikimé yra paskutinés
(ankstesnes) perZiiiros laikotarpio pabaigos Indekso reikimé. Atliekant perZiiira,
pagal Zemiau nurodyty formule jvertinamas Indekso pokytis per 3 ménesiy
laikotarpj** -- nustatomas Indekso pokyCio koeficientas, kuris fiksuojamas rastu
ir patvirtinamas abiejy Saliy paraSais.

K =1Ip / Ipy,

Kur:

K — Indekso poky¢io koeficientas;

I — Indekso reik§meé laikotarpio pradZioje;

Ip, — Indekso reik3meé laikotarpio pabaigoje
Sutarties kaina kei€iama, jei laikotarpio pradZioje buves Indeksas per 3 ménesiy
laikotarp] padidéja/sumaZéja daugiau nei 2,5 proc. Sutarties kaina
perskaiCiucjama iki perskai¢iavimo pagal Sutartj neatlikty ir neapmokéty Darby
verte padauginant i$ Indekso poky¢io koeficiento.
Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties kaing jsigalioja suradius jj rastu ir
abejoms Salims patvirtinus jj paraais.
Jeigu Darbai véluoja dél prieZasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby
terminy pratgsima, perZidrint Sutartj uZdelsty Darby kaina neperskaiciuojama dél
kainy lygio kilimo bet turi bati perskai¢iuojama dél kainy lygio kritimo.

** Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, nustatytas Sutarties 9.10.3 punkte arba pagal
Sio punkto nuostatas tarp Saliy sudarytame Papildomame susitarime.

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus Darbus. Apie tai UZsakovas
raStu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus pra§yma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsiZvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams
Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka. TriSaliy susitarimy sudarymas negali biiti
laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4,

10.5.

Pakeitimai gali apimti:
10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.2. bet kuriy Darby atsisakyma arba Darby apirnties sumaZinima ar Darby apimties
padidinima arba Darby papildymag;
10.1.3. darby kokybés ar bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurias MedZiagas ir [ranga.

Pakeitimai turi bati atliekami nepaZeidZiant VP] 89 straipsnio nuostaty, vadovaujantis 3ios
sutarties nuostatornis ir forminami tokia tvarka:

10.2.1. Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais [pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
bréZiniais (iskaitant Projekto korektira,) ar kitais dokumentais], kurie turi biti
patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés prieZitros vadovo ir projektuotojo
ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovo para3ais, bei rastu suderinti su
UZsakovu — suraSomas protokolas dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (specifikacijas, bréZinius ir
kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindima ir skaifiavima (vadovaujantis 9.10.1
papunkdiu).

10.2.2. Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripaZjstami atsisakomais ar
papildomais pagal 5.9 p. nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba maZinantys Darby
apimtis ar Darby kiekius ir vir§ijantys 5.9 p. nurodyta ribg papildomai jforminami
susitarimu, Kuris turi biti patvirtintas bei pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi,

10.2.3. jei UZsakovo nuomone biltina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar butina/tikslinga
maZinti Darby apimtis, Rangovas pateikia atsisakomy Darby lokaline samata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus UZsakovui ivertinus Rangovo sagmatg bei
5.9 p. nuostata, Darby atsisakoma ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia)

10.2.4. jei pagal Sutartj numatytas Darby apimtis ar atskirus Darbus (ar jy dalj)
bitina/tikslinga keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samaty, kurioje nurodo nevykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas,
apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bet
silyma dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sittomy atlikti Darby
lokaling samatg, kurioje nurodo vykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas, sudaryta
pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, UZsakovui
ivertinus ir suderinus Darby apim¢iy ar kiekiy pasikeitimus, nevykdomus Darbus
keiCiantieji Darbai atliekami nevykdomy Darby saskaita ir koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia).

10.2.5. Jei butina/tikslinga adlikti papildomus Darbus ar Darby apimtis, Rangovas
pateikia papildomy Darby lokaline samata, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo bidus. Jei UZsakovui jvertinus Rangovo
pateiktus dokumentus pagal 5.9 p. nuostatas Darbai pripaZistami papildomais
Darbais, darbai jsigyjami VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atlikry darby aktai turi atitikti atliktus Darbus ir suderintus jy vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali buti keifiamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas nepriestarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiskinamyjy
radty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimais nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaidg
arba techninj trakuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj prane§ima, privalo
pateikti Rangovui trukstamgq informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) iforminti
Pakeitima. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biti patvirtintas
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10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

Techninj projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasira§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet
ne véliau kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél 3iame punkte minimy prieZasCiy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy
papildomy ISlaidy apmokéjimo, kurios jam priklausyty, jeigu jis apie sglygas, kuriy negaléjo
numatyti, UZsakovui pranesé per §iame punkte nustatyty termina.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bGti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo ty&ia
paslépti, privalo apie juos raitu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atsiysti savo jgaliota atstovg dalyvauti nustatant defektus, jy pagalinimo terminus ir
pasiradyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus.
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkanc¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo
isipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu UZsakovo, statinio
naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo prieZastis nustatoma, kad
defekty atsiradimo prieZastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo
padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy biity) iSlaidy.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti
dokumenty, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradytg
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uitikrinti dél Rangovy
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo
i5laidy apmokéjimg UZsakovui. Defekty Zalinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 proc. statinio statybos kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutart], tai
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

UZsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny
apie tai prane3¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pa3alinti Rangova i3 Statybvietés dél 3iy esminiy
sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

12.2.1. nevykdo Sutarties salygy 12.1 p. nurodyty Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio
tikéjosi,

12.2.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.1 p. nuostatas arba visais
pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.2.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aifkiai parodo ketinima netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarada ir nurodytg
grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.1 p.:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo, dél Darby saugos, ir Zmoniy saugos uZtikrinimo priemoniy
jvykdymo ir statybvietés sutvarkymo.

12.3.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

14.1.

14.2,

bet neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius, baudas ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty istaisymu,
kitas UZsakovo islaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties nutraukimo. Jei
pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius.
UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visa likusia Rangovui mokéting suma
privalo i§mokéti Rangovui.

Uisakovas, spéjes Rangova prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali viena3aliskai
nutraukti Sutartj ir kitais pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimo jstatymo
90 straipsnic nuostatose,

Rangovas gali bet kuriuo 3iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie¥ 14 dieny apie
tai raStu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél iy esminiy sutarties paZeidimy:
12.5.1. per 60 dieny nuo Sutarties 3.4 p. nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;
12.5.2. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino, bet ne trumpiau kaip 120 dieny. (Technologiné (-s) pertrauka (-os)
nelaikoma Darby vykdymo sustabdymu).

Jeigu Sutartis nutraukiama pagal Sios Sutarties 12.2 p. arba jei Rangovas nutraukia Sutartj ne
pagal 12.5 punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka UZsakovui 10 proc. Sutarties kainos
dydZio bauda ir atlygina UZsakovo nuostolius, susidariusius dél sutarties nutraukimo.,

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties saglygy punkia:

12.7.1. Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti UZsakovo nurodymus
dél turto, atlikty Darby i3saugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos
priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo ir subrangovy
vykdytais Darbais.

12.7.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokeétus Darbus ir, Rangovui jvykdZius 12.7.1. papunktyje nurodytus
reikalavimus, uZ juos sumokéti. Ta¢iau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti
bet kuriuos nuostolius ir papildomas iSlaidas, susijusias su defekty iStaisymu.
UZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visa likusia Rangovui mokéting sumg
privalo iSmokéti Rangovui.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginfus stengiasi ispresti derybomis. Kilus ginZui, Sutarties Salys rastu
iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo ginto sprendima. Gavusi pasiilymg gin¢a spresti
derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biiti iSsprestas per ne ilgesnj nei
60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginCo ispresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin€ spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie
tai kita Salj, pereiti prie kito gin&y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma deél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane3é kitai Saliai apie klidtj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies _kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
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14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4,

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

aplinkybeés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelge, t. . Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdymg
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai, laikydamosi
2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy
asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (tolian — Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo (toliau — statymas) ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy
asmens duomeny tvarkyma.

Siekiant aiSkumo, 3alys susitaria, kad Siame skyriuje vartojamos savokos suprantamos taip, kaip
jos apibréZiamos Reglamente, [statyme.

Abi Salys yra asmens duomeny valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojy asmens duomenis
teiséto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos
darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar kity atstowvy, taip pat kity asmeny
duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teiséto intereso, siekiant pareiksti ar apsiginti nuo iekiniy
ar kity reikalavimy, taip pat siekiant jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas
teisines prievoles, tikslais bei juos atitinkanciais teisiniais pagrindais.

Salys jsipareigoja igyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones uZtikrinantias
tvarkomy asmens duomeny apsauga. Salys uZtikrina gauty asmens duomeny apsauga nuo
neteisétos prieigos prie jy, nuo neteiséto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio
neteiséto asmens duomeny tvarkymo. Nurodytos priemonés turi uZtikrinti i3kilusig rizika
atitinkantj saugumo lygj.

Kiekviena Salis jsipareigoja prieiga prie asmens duomeny suteikti tik tiems savo darbuotojams,
kuriems prieiga biitina siekiant uZtikrinti pareigy pagal Sutartj vykdymui.

Kiekviena Salis atsakinga uZ savo teikiamy asmens duomeny tiksluma. Salys susitaria, kad
Salis, i3taisiusi ar papildZiusi anks€iau siystus asmens duomenis, nedelsiant informuoja kita Salj
apie tokius pataisymus ar papildymus.

Salis, nustafiusi, kad kita Salis tvarko pagal $ig Sutartj tvarkomus asmens duomenis
nesilaikydama teisés aktuose nustatyty reikalavimy, apie tai informuoja netinkamai asmens
duomenis tvarkangia Salj ir turi teise sustabdyti keitimasi asmens duomenimis iki tol, kol bus
paSalinti pazeidimai. PaSalinusi paZeidimus, Salis informuoja asmens duomenis pateikusig 3alj
apie pasirengimg toliau tinkamai vykdyti Sutartj. Keitimasi asmens duomenimis nutraukusi
Salis, jvertinusi i$ kitos Salies gauta informacija, gali atnaujinti asmens duomeny teikima.

Kiekviena Salis jsipareigoja nedelsdama informuoti kita Salj jvykus asmens duomeny saugumo
pazeidimui (bet kokiam paZeidimui, kai Salies pagal Sutartj tvarkomi asmens duomenys
atsitiktinai ar neteisétai sunaikinami, sugadinami, prarandami, pakeiZiami, be leidimo
atskleidZiami, perduodami, saugojami ar kitaip tvarkomi}, kai toks paZeidimas gali turéti poveikj
Sutarties vykdymui ar kitos Salies atliekamoms duomeny tvarkymo operacijoms. Tokiu atveju
Salys pagristai praSoma apimtimi bendradarbiauja tarpusavyje vykdydamos taikytinuose teisés
aktuose nustatytas su duomeny saugumo paZeidimu susijusias pareigas.
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15.5.

15.10.

15.11.

15.12

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

16.1.

16.2.

16.3.

Jeigu viena Salis i asmens, kurio asmens duomenys yra tvarkomi pagal Sig Sutartj ar prieZiiirg
vykdanCios institucijos gauna skunda, prane§ima ar radta, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai
susijes su kitos Salies kaip duomeny valdytojo vykdomu asmens duomeny tvarkymu, ta Salis
operatyviai persiundia tokj skunda, prane§img ar rasta kitai Saliai ir pagristai bendradarbiauja su
kita Salimi bei suteikia kitai Saliai pagrista pagalba.

Salys susitaria bendradarbiauti, siekdamos uZtikrinti, kad taikytinuose asmens duomeny teisine
apsauga reglamentuojanciuose teisés aktuose, jskaitant Reglamento 32, 33, 34, 35, 36
straipsnius, kiek tai susije su kaip duomeny valdytojas veikiancios Salies atliekamu tvarkymu ir
asmens duomeny perdavimu kitai Saliai.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biiti
saugomi tol, kol i$ sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy, arba kiek tai reikalinga
Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys
sunaikinami.

Gali bati tvarkomi 3ie Saliy vadowy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanciy Salims, duomenys: (I) vardas, pavarde; (1I) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) einamos pareigos; (IV)
jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir
interesais vykdomas susiraSinéjimas ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu,

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I} Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir rysiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemy prieZidros funkcijas; (I) informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio
santykiams valdyti, teikéjai ir priZidrétojai; (I1I) mokeséiy inspekceija; (IV) bankai; (V) Saliy
pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties vykdymu,

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju Salys privalo uZtikrinti, kad
tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius sipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos 3i
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikima.

Kiekviena 3alis jsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir Kitus asmenis, kurie bus
pasitelkti Sutargiai su Salimis vykdyti, apie jy asmens duomeny tvarkyma, vykdoma kitos Salies
Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visq Reglamento 13 ar 14 straipsnyje
nurodyta informacija. Informuojancioji Salis su ankiiau nurodyta informacija privalo
supaZindinti pasiradytinai arba el. paStu (jei pagal elektroninio pato adresg jmanoma
identifikuoti gavéjq), iSsaugoti su tuo susijusia informacijq ir, kitai Saliai pareikalavus, ja
nedelsiant pateikti.

Salys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba graZins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy 3alies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Salys sutaria, kad sutarties sigaliojimo data bus laikoma,
Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko iSduoto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo su
lydra3¢iu UZsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio uZstato
pervedimas | Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita, data. Sutartis
galioja iki visiSko Sutartyje numnatyty jsipareigojimy jvykdymo.
Prie sutarties pridedama:

16.2.1. [kainotas Veikly sara3as, Sutarties 1 priedas;

16.2.2 Statybvietés perdavimo - priémimo akto (forma), Sutarties 2 priedas;

16.2.3. Darby perdavimo — priémimo akto {forma), Sutarties 3 priedas;

16.2.4. Adikty darby akto (forma), Sutarties 4 priedas;
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Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai Zaliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susira$inéti ir bendrauti lietuviy kalba.

16.4.  Salys Zia Sutartj perskaite, joms buvo i3ai3kintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiskai atitinkancia jy valig ir ketinimus, pasiragé.

Saliy rekvizitai ir paragai:

UZSAKOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai

Kodas 188771865

A s.Nr.LT" .7 .

Swedbank, b. k. 73000

tel. 8-41 59 63 14

faksas 8-41 52 41 09

elektroninis pa3tas: info@siauliai.lt

Administracijos direktorius
Antanas Bartulis

RANGOVAS
UAB ,,Grindalita*
Vingio g. 17-3, LT-63217 Alytus;
Kodas 300669695

PVM mokétojo kodas LT100003289216
Registro tvarkytojas — V[ Registry centras
A.s.Nr.LT' ° Mo .

AB Swedbank b. k. 73000

tel.: ~°
el. paStas: © -

Direktore !

Paradas ......ccccoeveevieinenee PATZAS oo
Data.. it Data
AV
AV.
Sutarties kuratorius: Statybos ir renovacijos skyrius, vyr. specialistas, 1 ... = - 4 2R ! 2

( Padalinio pavadinimas, pareigos, vardas, pavardeé, tel. Nr.)
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Sutarties projekto 1 priedas

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS G. 38D, SIAULIAI,

KAPITALINIO REMONTO DARBU

DARBU VEIKLU SARASAS

Eil,
Nr.

Darby gupiy (etapy)}
pavadinimai

Darby grupés (etapo) kainos ménesinis iSskaidymas procentais
ovo planuojarng Darby grupés (etapo) jvykdyma

pagal Ran

Kaina (Eur) be

I menuo

1l ménuo

11T ménuo

IV ménuo

PVM

2

3

4

5

6

Darbo projekto
parengimas

Demontavime
paruosiamieji darbai

2.1

Sklypo demontavimo
darbai

2.1.1,

Nuogrindy, asfaltbetonio,
Saligatvio betoniniy
plyteliy, grindinio
demontavimas. Betoniniy
pamaty, pakopy,
demontavimas.

Siuk3liy iSveZimas
utilizavimas.

2.2.

Pastato demoniavimo

darbai

2.2.1,

Langu vidaus palangiy,
skardiniy lauko palangiy,
lietvamzdZiy, lauko dury,
vidaus dury, turékly, muro
sieny, pertvary, keraminiy
plyteliy, demontavimas,
Siuksliy iSveZimas
utilizavimas.

Remonto darbai

Cokolio Siltinimas,
apdaila

3.2

ISoriniy sieny Siltinimas
apdaila

3.3.

Stogeliy, parapety,
karnizy aptaisymas,
apdaila.

3.4.

Vidaus pertvary jrengimas

3.5.

Vidaus apdailos darbai
sienos, lubos.

3.6.

Vidaus apdailos darbai
grindys

3.7.

Vidaus durys

3.8.

Kiti darbai

3.8.1.

Namo numeriy, Zenkly,
veliavy laikikliy,
inZineriniy tinkly
Zenklinimo, laipty turékhy,
jspéjamujy paviriy,
indikatoriy, ranktiriy,
veidrodZiy, groteliy,
jrengimas.

Konstrukcijos

Panduso ir laipty
jregimas

4.2.

Sieny jtrukimy tvarkymas

4.3.

Sgramy jrengimas
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Darby grupés (etapo) kainos ménesinis isskaidymas procentais

Eil. Darby gugilg (H?P‘l) pagal Rangovo planuojamg Darby grupés (etapo) jvykdyma Kaina (Eur) be
Nr. pavadinimai . PVM
I ménuo | Il ménuo | III ménuo IVménuo | ..o
1 2 3 4 5 6 7 8
4.4. Sieny kampy sutvarkymas
4.5, IStrupéjusiy miiro siiliy
sutvarkymas
4.6 Esamy angy uZtaisymas,
pertvary muras
5. Vidaus vandentiekio
nuoteky tinklai
5.1 Ivadinis apskaitos
mazgas, Salto vandens
tinklai, karsto vandens
tinklai, buitiniy nuoteky
tinklai, gamybiniy nuoteky
tinklai.
51.1. | ZN sanitarinio mazgo
jrengimas
6. Lauko nuoteky tinklai
6.1. Lauko buitiniy  nuoteky
tinklai,
6.2. Lauko gamybiniy nuoteky
tinkloi.
6.3. Lauko lietaus nuotekos.
7. Silumos  tiekimas ir
Silumos punktas
7.1. Silumos tiekimo jrangos
montavimo ir paleidimo
darbai
B Védinimas
8.1. Védinimo montavimo ir
paleidimo darbai
9. Elektrotechnika
9.1. Elektros instaliacija,
prietaisy montavimas
9.2 I3kvietimo sistema ZN WC
patalpose.
10, Aplinkos sutvarkymas
10.1. | Saligatviy, borditiry,
augalinio grunto jrengimo
darbai.
3. Kitos islaidos
(kadastriniy matavimy
byly ir jy kempiuteriniy
laikmeny, iSpildomuyjy
dokumenty bei bandymy
ataskaity, tyrimy,
energinio  naudingumo
sertifikaty parengimas,
statinio teisiné
registracija ir kt.)
Suma be PVM (Eur):
PVM |[tarifas]:

Bendra suma su PVM (Eur):
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Sutarties projekto 2 priedas

Statybvietés perdavimo-priémimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas:

UiZsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties salygy 4.1 punkto nuostatomis $iuo
Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — [pavadinimas] Statybvietés
valdymo teise.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos paZymétos brézinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietés priklausiniy biiklé,
uz kuriag Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby bréZinys;
2. Esamga Statybvietés priklausiniy biikle apibtdinantys priedai, nuotraukos, aprasymai ar
kita.

Uzsakovo atstovas

Parasas: Data

Rangovo atstovas

Parasas: Data
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Sutarties projekto 3 priedas

DARBUY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

{Akto sudarymo vieta], ......... ITL ceevirevrneneereeeseserssensse seeesarsnns d.
{Rangovo  pavadinimas],  atstovaujama  .........ccccceeevvieniencsneneeenne , veikiancio
PABAL ..o e , toliau vadinamas Rangovu,
ir [UzZsakovo pavadinimas], atstovaujama  .occceecerneree e . veikiancio
PABAL ot , toliau vadinamas UZsakovu (toliau

kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — $alimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais
Nr. , sudaré §j Darby perdavimo-priémimo aktg:

1. Rangovas perduoda UiZsakovui atliktus Darbus ........c.ccvviviniiiiciiiecrcceene e {Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esandiu Darby pavadinimu], o UZsakovas
Siuos atliktus Darbus priima.

2. UZ atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui liKusig....................... Eur
(ceeeeeremeressesseberses s e e sss e s s s e e st enssaa bt e st s s s s et esaen et et ntenas eury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas Darby priémimo perdavimo
metu neturi Rangovui pretenzijy dél atlikty Darby kokybeés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teisine galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovo atstovas Uzsakovo atstovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Imonés kodas] [Imonés kodas]

{PVM mokeétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
Parasas Parasas

[Pareigos, vardas ir pavardeé] [Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos

techninés prieZiiiros vadovas
[Vardas, Pavardé]

[Atestato numeris]

Parasas
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Sutarties projekto 4 priedas

ATLIKTY DARBU AKTAS Nr.
Data
Uzsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m, mén.
. Atlikty Darby Atlikty parbq Atll!'(tq Darby
Kaina Fupés (etapo) grupes grupes (etapo)
Eil. Darby grupiy (etapy) pagal Sutartj %jalli)s (%) nlfjo (etapo) dalis per
Nr. pavadinimas (Eur} be PVM Dar?n (%) per atsiskaitoma
a diil;s atsiskaitomg | laikotarpj suma
P laikotarpj | (Eur) be PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Veikly sqrasg]
Suma be PVM (Eur):
PVM [tarifas]:
Bendra suma su PVM (Eur):
Sulaikoma suma 3% nuo
ataskaitiniu laikotarpiu atlikty
Darby vertés be PVM:
Mokama suma:

UiZsakovas

2023 m.

men.
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Rangovas

2023 m.

mén. d.




