
PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 5
PRIE 2022 M. RUGSĖJO 19 D. RANGOS SUTARTIES NR. 22-2325
2023 m. spalio ____ d.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 1-81 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau  Užsakovas), ir
AB „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžyje, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi  VĮ Registrų centras Panevėžio filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Stuko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau  Rangovas),
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šį papildomą susitarimą Nr. 5 (toliau – „Susitarimas“) prie 2022 m. rugsėjo 19 d. Rangos sutarties Nr. 22-2325 (toliau – „Sutartis“)  ir susitarė:

Preambulė
Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovui įvykdžius tarptautinį pirkimą atviro konkurso būdu 2022 m. rugsėjo 19 d. tarp šalių buvo sudaryta Sutartis, pagal kurią Rangovas įsipareigojo parengti darbo projektą, atlikti Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, Panevėžyje, rekonstravimo ir kitus statybos darbus pagal techninį projektą „Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatinimo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, rekonstravimo projektas“ Nr. A233_TP;

Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. kovo 13 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 1 / 22-769 dėl naujų Subrangovų pasitelkimo;

Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. balandžio 20 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 2 / 22-1148 dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;

Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. gegužės 22 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 3 / 22-1420 dėl Sutarties kainos koregavimo;

Atsižvelgiant į tai, Užsakovas ir Rangovas 2023 m. gegužės 29 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 4 / 22-1456 dėl Sutarties kainos koregavimo;

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.3 papunktyje yra numatyta „Sutarties kaina perskaičiuojama, atsižvelgiant į statybos kainų lygio kitimą. Perskaičiavimas atliekamas laikantis žemiau pateiktų nuostatų“, kuriose nurodytas indeksas, indeksavimo laikotarpis, kitos sąlygos bei kainos perskaičiavimo formulė;

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.3.2 papunktyje detalizuota - „Indeksavimo laikotarpis – <...> 6 mėnesių laikotarpis nuo <...> paskutinio kainos indeksavimo <...>“, o 3.4.3.4 papunktyje nurodyta - „Sutarties kaina perskaičiuojama kas 6 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo <...>“, todėl praėjus 6 mėnesiams nuo paskutinio kainos indeksavimo atsirado prievolė perskaičiuoti Sutarties kainą;

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.3.7 papunktyje nurodyta - „Perskaičiavus Sutarties kainą, šalių susitarimu pagal perskaičiuotas kainas pakeičiamas Įkainotos veiklos sąrašas <...>“;

Atsižvelgiant į tai, kad Rangovas 2023 m. rugpjūčio 31 d. raštu Nr. 26-06.35 ir 2023 m. spalio 9 d. raštu Nr. 24-542 informavo Užsakovą apie ketinimą pasitelkti naujus Subrangovus, kurių pajėgumais nesiremiama ir pateikė būtiną informaciją, kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus bei patvirtino, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties 11.6 punktu, sutiko (2023 m. rugpjūčio 31 d. raštas Nr. 19-2044(4.45E), 2023 m. spalio 12 d. raštas Nr. 19-2399(4.45E)), kad Rangovas papildomai pasitelktų naujus Subrangovus;

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 11.7. punkte numatyta – „Šalims tarpusavyje susitarus dėl Subrangovo/Subteikėjo keitimo/atsisakymo ar naujo pasitelkimo, šie keitimai/atsisakymai ar naujas pasitelkimas įforminami raštišku susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis“.

Todėl, Šalys sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo, naujų Subrangovų pasitelkimo ir susitarė:
1. Sutarties kainą perskaičiuoti, taikant IPr (Indeksavimo laikotarpio pradžios indeksas t.y. 2023M02 statybos sąnaudų elementų kainų indeksas „Negyvenamieji pastatai“) - 151,5000 ir IPb (Indeksavimo laikotarpio pabaigos indeksas t.y. 2023M08 statybos sąnaudų elementų kainų indeksas „Negyvenamieji pastatai“, kuris tapo žinomas 2023-09-27) - 155,5793. Minėtų indeksų reikšmės skelbiamos viešai Lietuvos Respublikos statistikos departamento tinklalapyje (www.stat.gov.lt). 
2. Iki šio Susitarimo pasirašymo dienos atliktų ir priimtų statybos darbų vertė be PVM yra 2 926 861,99 Eur (du milijonai devyni šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt vienas Eur 99 euro ct), o perskaičiavimo metu galiojančios Statybos darbų kainos likusių darbų vertė be PVM yra 18 804 822,84 (aštuoniolika milijonų aštuoni šimtai keturi tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt du Eur 84 euro ct), kuri perskaičiuojama naudojant IPb / IPr pokytį t.y. 1,0269. Sutarties kainos skaičiavimas pateikiamas Susitarimo priede Nr. 1, kuris laikomas neatskiriama šio Susitarimo dalimi ir aktualiu Įkainotos veiklos sąrašu.
3. Pakeisti, įvertinus atliktus statybos darbus ir likusių darbų perskaičiuotą vertę, Sutarties 3.1 punkte nurodytą atliekamų Darbų kainą, - be PVM 23 169 033,73 Eur (dvidešimt trys milijonai šimtas šešiasdešimt devyni tūkstančiai trisdešimt trys Eur 73 euro ct) ir PVM 4 865 497,08 Eur (keturi milijonai aštuoni šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt septyni Eur 08 euro ct), Darbų kaina su PVM yra 28 034 530,81 Eur (dvidešimt aštuoni milijonai trisdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai trisdešimt Eur 81 euro ct).
4. Pakeisti Sutarties 11.1. punktą ir išdėstyti taip:
„Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangovą/subteikėją (us) – UAB „Vekada“ (įmonės kodas 147815824, adresas – Marijonų g. 36, LT-35138 Panevėžys; atliekamų darbų pavadinimas – vidaus ir lauko elektrotechnikos darbai ir silpnų srovių bei automatikos darbai, taip pat elektros iki 1000 V įrengimo, elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai; atliekamų darbų apimtis – 2,78 proc.), UAB „Alinita“ (įmonės kodas 141619046, adresas –Tinklų g. 7, LT-35115 Panevėžys; atliekamų darbų pavadinimas – mechanikos darbai; atliekamų darbų apimtis – 13,19 proc.), UAB „Tinklita“ (įmonės kodas 305228683, adresas – Justiniškių g. 134 A-211, Vilnius LT-05268; atliekamų darbų pavadinimas – Lauko vandentiekis ir nuotekos; atliekamų darbų apimtis – 1 proc.), UAB „Darvita“ (įmonės kodas 303343605, adresas – Margių k. 3, Margių k., LT-38426 Panevėžio r.; atliekamų darbų pavadinimas – žemės darbai; atliekamų darbų apimtis – 0,5 proc.), UAB „EIT Sprendimai“ (įmonės kodas 226107940, adresas – Rutkausko g. 6, Vilnius LT-05132; atliekamų darbų pavadinimas – Apsauginė signalizacija, lauko elektroniniai ryšiai, elektroniniai ryšiai, gaisrinė signalizacija, procesų valdymas ir automatizacija, įgarsinimo sistema; atliekamų darbų apimtis – 0,86 proc.), MB „Heima“ (įmonės kodas 304116286, adresas – Smėlio g. 11-24, Vilnius; atliekamų projektavimo darbų pavadinimas – Sklypo planas, Architektūra; atliekamų projektavimo darbų apimtis – 1,83 proc.), UAB „Invila“  (įmonės kodas 304879940, adresas – Piliakalnio g. 7, Vilnius; atliekamų projektavimo darbų pavadinimas – Konstrukcijos; atliekamų projektavimo darbų apimtis – 1,19 proc.),UAB „Alinita“  (įmonės kodas 141619046, adresas – Tinklų g. 7, Panevėžys; atliekamų projektavimo darbų pavadinimas – Vandentiekis ir nuotekų šalinimas, Šildymas, Vėdinimas ir oro kondicionavimas, Šilumos gamyba ir tiekimas (Šilumos punktas), atliekamų projektavimo darbų apimtis – 0,15 proc.), Donatas Matulionis (individualios veiklos pažymėjimo Nr. 155809, adresas – Dvaro g. 21, Molainių k. Panevėžio r. sav.; atliekamų projektavimo darbų pavadinimas – Šilumos tiekimas; atliekamų projektavimo darbų apimtis – 0,13 proc.), UAB „Vekada“ (įmonės kodas 147815824, adresas – Tinklų g. 7, Panevėžys; atliekamų projektavimo darbų pavadinimas – Elektrotechnika; atliekamų projektavimo darbų apimtis – 0,035 proc.), UAB „EIT Sprendimai“ (įmonės kodas 226107940, adresas – Juozo Rutkausko g. 6, Vilnius LT-05132; atliekamų darbų pavadinimas – Apsauginė signalizacija, lauko elektroniniai ryšiai, elektroniniai ryšiai, gaisrinė signalizacija, procesų valdymas ir automatizacija, įgarsinimo sistema; atliekamų projektavimo darbų apimtis – 0,048 proc.) (toliau – Subrangovas/Subteikėjas)). Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimus, taip pat apie naujus subrangovus/subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.“
5. Susitarimas įsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties 7 skyriuje nurodyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento pakeitimą / papildymą, įvertinus šiuo Susitarimu pakeistą Sutarties kainą.
6. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.
7. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
8. Susitarimas sudaromas lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
9. Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi.
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1.

Panevėžio daugiafunkcinio sporto

ir sveikatingumo centro

„Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1,

Panevėžyje,rekonstravimorangos

darbai, iš jų: 22 018 506,44 21 860 907,89 2 926 861,99 18 934 045,90 102,69% 19 443 371,74 22 370 233,73

1.1.

Darbainumatytitechninioprojekto

dalyse (TP bylos žymuo): 

HEIMA_A233_TP_BD; 

HEIMA_A233_TP_SP;

HEIMA_A233_TP_SA;

HEIMA_A233_TP_T;

HEIMA_A233_TP_SK;

HEIMA_A233_TP_SDO. 17 681 759,43 17 573 088,41 2 496 699,88 15 076 388,53 102,69% 15 481 943,38 17 978 643,26

1.2.

Gaisrinės saugos ir gaisrinės

signalizacijos įrengimo darbai

numatytitechninioprojektodalyse

(TP bylos žymuo):

HEIMA_A233_TP_GS; 

HEIMA_A233_TP_GSS. 36 261,74 35 768,58 0,00 35 768,58 102,69% 36 730,76 36 730,76

1.3.

Šildymas, vedinimas ir oro

kondicionavimas. Darbai numatyti

techninioprojektodalyje(TPbylos

žymuo): HEIMA_A233_TP_ŠVOK. 2 363 699,70 2 331 553,38 0,00 2 331 553,38 102,69% 2 394 272,17 2 394 272,17

1.4.

Šilumos punkto / tiekimo darbai

numatytitechninioprojektodalyse

(TP bylos žymuo):

HEIMA_A233_TP_ŠP; 

HEIMA_A233_TP_ŠT. 515 922,87 514 074,32 380 000,00 134 074,32 102,69% 137 680,92 517 680,92

1.5.

Vandentiekio, buitinių nuotekų,

lietaus nuotekų tinklų įrengimo

darbainumatytitechninioprojekto

dalyse (TP bylos žymuo):

HEIMA_A233_TP_VN; 

HEIMA_A233_TP_LVN. 819 415,86 813 156,04 50 162,11 762 993,93 102,69% 783 518,46 833 680,57

1.6.

Elektrotechnika. Darbai numatyti

techninioprojektodalyje(TPbylos

žymuo): HEIMA_A233_TP_E 439 510,14 433 532,80 0,00 433 532,80 102,69% 445 194,83 445 194,83

1.7.

Apsauginė signalizacija. Darbai

numatyti techninio projektodalyje

(TP bylos žymuo):

HEIMA_A233_TP_AS 78 205,34 77 141,75 0,00 77 141,75 102,69% 79 216,86 79 216,86

1.8.

Ryšiai. Darbai numatytitechninio

projektodalyse(TPbylosžymuo):

HEIMA_A233_TP_LER; 

HEIMA_A233_TP_ER. 39 077,18 38 545,73 0,00 38 545,73 102,69% 39 582,61 39 582,61

1.9.

Procesų valdymas ir

automatizavimas. Darbai numatyti

techninioprojektodalyje(TPbylos

žymuo): HEIMA_A233_TP_PVA 30 675,25 30 258,07 0,00 30 258,07 102,69% 31 072,01 31 072,01

1.10.

Įgarsinimo sistemos. Darbai

numatyti techninio projektodalyje

(TP bylos žymuo):

HEIMA_A233_TP_IS. 13 978,93 13 788,82 0,00 13 788,82 102,69% 14 159,74 14 159,74

2. Darbo projektas  777 800,00 777 800,00 299 460,00 478 340,00 - 478 340,00 777 800,00

3.

Išpildomųjų geodezinių nuotraukų

parengimas 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 - 2 500,00 2 500,00

4.

Pastato energinio naudingumo

sertifikato parengimas 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 - 3 500,00 3 500,00

5.

Žemėssklypų kadastroduomenų

atnaujinimas, statinių kadastrinių

matavimų bylų atnaujinimas /

parengimas

15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 - 15 000,00 15 000,00

22 817 306,44 22 659 707,89 3 226 321,99 19 433 385,90 23 169 033,73

4 791 634,35 4 758 538,66 4 865 497,08

27 608 940,79 27 418 246,55 28 034 530,81

Atliktų darbų 

(laikotarpiu 2022-

10-28 - 2023-09-

25) vertė (Eur)

Likusių darbų 

vertė (Eur)

 

Perskaičiavimo 

koeficientas 

2023-09 (IPb / 

IPr pokytis)

Sutartinė kaina, 

įvertinus atliktus ir 

likusių darbų 

perskaičiuotą vertę 

(Eur) 

Likusių darbų 

perskaičiuota 

vertė (Eur)

Nr.

Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) 

pavadinimas

Sutartinė darbo  

kaina be PVM 

Sutartinė kaina, 

įvertinus likusių 

darbų perskaičiuotą 

vertę, keičiamus 

darbus (Eur) 

Suma be  PVM

PVM 21%:

Suma su PVM


