SUSITARIMAS Nr. 2 PRIE 2021-12-07 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. AS – 2334 (PIRKIMO NR. 557041)

2022 m. birželio        d. Nr. AS – 
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sigito Karbausko, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Pirkėjas), ir
UAB „Transjuda“, juridinio asmens kodas 301577545, kurio registruota buveinė yra Mokyklos g. 2, Daukšaičių k., LT-96271 Klaipėdos r. sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Simono Alminausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi.
Vadovaudamiesi 2021 m. gruodžio 7 d. statybos rangos sutartimi Nr. AS-2334 „Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymas (statyba) II etapas)“ (toliau – Sutartis), 2022-06-13 susitarimu Nr. 1/AS-921 prie 2021-07-07 statybos rangos sutarties Nr. AS-2334 (pirkimo Nr. 557041), 
atsižvelgdamos į tai, kad:
[bookmark: _Hlk103004183]Rangovas 2022 m. birželio 1 d. raštu Nr. TRJ-00-0173 „Dėl 2021-12-07 rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-2334 vykdymo“ (reg. Nr. A23-3012 (5.1.25 E)) kreipėsi į Užsakovą. Vadovaudamasis sutarties 5.9. punktu, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, prašo sutarties indeksavimo, nes nuo sutarties vykdymo pradžios, statybų sąnaudų kainų indeksas „visi statiniai“ pakito. 
Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:
1. [bookmark: _Hlk503867890]Perskaičiuoti 2021-12-07 statybos rangos sutarties kainą Nr. AS-2334 (pirkimo Nr. 557041) dėl indeksavimo:  
Perskaičiuota Sutarties kaina = PD+((SK – PD)*(IPb / IPr))
kur:
[bookmark: _Hlk105417618]PD – iki prašymo pateikimo Užsakovo priimtų Darbų vertė, neįskaitant Pakeitimo pagrindu priimtus papildomus darbus (jeigu tokių būtų), be PVM – 297977,67;
SK – perskaičiavimo metu galiojanti Sutarties kaina atėmus Pakeitimo pagrindu atsisakytus darbus (jeigu tokių būtų) be PVM – 777400,00;
IPr – Indeksavimo laikotarpio pradžios Indeksas– 126,258;
IPb – Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Šalies prašyme) – 142,7344.

Sutarties kaina = 297977,67+((777400,00 – 297977,67)*(1,130498)) Eur be PVM (1016355,95 su PVM); Sutarties kaina po perskaičiavimo padidėja 62563,59 Eur be PVM.
2. Pakeisti Sutarties 5.1. punktą ir jį išdėstyti taip: „5.1. Pradinės sutarties vertė yra atsižvelgiant į indeksavimą 839963,59 Eur be PVM (1016355,95 Eur su PVM):
3. Šis Susitarimas gali būti keičiamas, papildytas arba nutraukiamas Šalių raštišku susitarimu.
4. Visos kitos šiame susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2021 m. gruodžio 7 d. statybos rangos sutartyje Nr. AS-2334.
5. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
6. Susitarimo priedas. UAB „Transjuda“ indeksuoti statybos darbų įkainiai.
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	Rangos sutarties Nr.: AS-2334   (2021-12-07)

	Objektas: Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymas (statyba) II etapas

	
Indeksuotos veiklos sąrašas

	

	
	1,130498

	Eil.Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimas
	Kaina pagal sutartį (Eur) be PVM be PVM
	Atlikta darbų  grupės (etapo) dalis (%) nuo darbų pradžios
	Atlikta darbų  grupės (etapo) dalis per sutarties vykdymo laikotarpį  suma (Eur) be PVM
	Likusių darbų  grupės (etapo) dalis per sutarties vykdymo laikotarpį  suma (Eur) be PVM
	Likusių darbų  grupės (etapo) dalies vertė po indeksavimo  per sutarties vykdymo laikotarpį  suma (Eur) be PVM

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Archeologiniai tyrimai  ir ataskaitos parengimas
	25000
	50,00
	12500,00
	12500
	14131,22
	

	2
	Ardymo darbai
	20000
	80,85
	16170,26
	3829,74
	4329,51
	

	3
	TAKAI
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.1
	Šeimos takas T01
	120000
	66,52
	79824,34
	40175,66
	45418,50
	

	3.2
	Istorijos takas T02
	62000
	0,00
	0,00
	62000
	70090,87
	

	3.3
	Mediniai takai M01
	3500
	0,00
	0,00
	3500
	3956,74
	

	3.4
	Skaldelės takai projekte žymimas T05, *skaldelės takai senojoje parko dalyje prie P1, P3, P4.3, skaldelės takai prie san. konteinerio A5, skaldelės takas vaikų žaidimų aikštelėje A1, skaldelės takai aplink renginių amfiteatro R1 zoną S01, S02 
	62000
	19,80
	12275,19
	49724,81
	56213,79
	

	3.5
	Asfaltuotas takas, jungiantis šeimos ir kultūros takus vakarinėje parko dalyje (palei sporto įrenginius) T07
	55000
	100,00
	55000,00
	 
	0,00
	

	3.6
	Skelto granito takas I P3 T08
	15000
	0,00
	0,00
	15000
	16957,47
	

	3.7
	Skelto granito takas I P4.3 T08
	9500
	0,00
	0,00
	9500
	10739,73
	

	3.8
	Pramintų takų padengimas skalda
	15000
	0,00
	0,00
	15000
	16957,47
	

	4
	AMFITEATRAS
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4.1.
	Renginių amfiteatras R1
	95000
	37,69
	35806,01
	59193,99
	66918,68
	

	4.2
	Betonis liejamos formos suolas su įrengimu
	18800
	0,00
	0,00
	18800
	21253,36
	

	4.3
	Praželdinto plastikinio korio dangos į renginių amfiteatrą R1 takai K01,K02
	15500
	85,75
	13291,52
	2208,48
	2496,68
	

	5. 
	VAIKŲ ŽAIDIMO AKŠTELĖ
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5.1
	Vaikų žaidimų aikštelė A1
	35000
	71,47
	25013,83
	9986,17
	11289,34
	

	5.2
	Vaikų žaidimų aikštelės įrenginiai A1
	36900
	5,42
	2000,00
	34900
	39454,38
	

	6
	SANITARINIS KONTEINERIS A5 (WC VIRŠUTINĖJE TERASOJE)
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.1
	Sanitarinis konteineris A5
	35000
	8,57
	3000,00
	32000
	36175,93
	

	7
	Vandentiekis ir nuotekos
	40000
	52,39
	20957,89
	19042,11
	21527,06
	

	8
	Laiptai LL1 (naujieji laiptai)
	15500
	0,00
	0,00
	15500
	17522,72
	

	9
	Laiptai LL2 (senieji laiptai) 
	8200
	0,00
	0,00
	8200
	9270,08
	

	10
	Lieptas L1 (per senvagę)
	18000
	0,00
	0,00
	18000
	20348,96
	

	11
	Aplinkos tvarkymo darbai (be lovio kasimo) su želdinių apsauga statybų metu
	15000
	60,65
	9098,01
	5901,99
	6672,19
	

	12
	Mažoji architektūra (suolai, dviračių stovai ir kt.) 
	24000
	0,00
	0,00
	24000
	27131,95
	

	13
	Elektrotechnika
	29000
	44,97
	13040,62
	15959,38
	18042,05
	

	14
	Geodezijos, kartografijos paslaugos ir dokumentacijos parengimas 
	2500
	0,00
	0,00
	2500
	2826,24
	

	15
	Nekilnojamojo daiktų kadastriniai matavimai ir Kadastrinių matavimų bylos parengimas
	2000
	0,00
	0,00
	2000
	2261,00
	

	 
	Viso Eurais be PVM
	777400
	38,33
	297977,67
	479422,33
	541985,92
	

	 
	PVM 21%
	163254
	38,33
	62575,32
	100678,69
	113817,04
	

	 
	Suma su PVM
	940654
	38,33
	360552,99
	580101,02
	655802,96
	

	 
	 Sulaikomų pinigų suma (sut. 5.5.3 p. 5 %)
	38870
	38,33
	14898,88
	23971,12
	27099,30
	

	 
	Mokėtina suma. Viso Eurais
	901784
	38,33
	345654,11
	556129,90
	628703,66
	




	
	
	
	
	
	
	
	

	LOKALINĖ SĄMATA po 2022-06 indeksavimo
	

	Per 2022 m. birželio mėn.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Statinių grupė    SG-1737 Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas
	

	
	

	Statinys                1 STATINIŲ ARCHITEKTŪROS DALIS
	

	
	

	Žiniaraštis             1 ARCHEOLOGIJA
	

	
	

	
	
	2022.06.03
	
	Suma objektui
	    17098,78
	EUR       

	Eil. Nr.
	Sąm. eil.
	Darbo kodas
	Darbo ir išlaidų aprašymai
	Mato vienetas
	Likęs sutarties kiekis
	Indeksuota vieneto kaina, EUR
	Iš viso,      EUR

	
	
	1
	ARCHEOLOGIJA
	 
	 
	 
	

	1
	1
	
	Archeologiniai tyrimai ir ataskaitos parengimas
	kompl.
	0,5
	28262,45
	14131,22

	
	
	
	
	Viso:
	
	
	14131,22

	
	
	
	
	Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	2967,56

	
	
	
	
	Iš viso su PVM:
	
	17098,78

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sudarė :                                                              
	

	
	UAB "Transjuda"
	





	
	
	
	
	
	
	

	LOKALINĖ SĄMATA po 2022-06 indeksavimo

	Per 2022 m. birželio mėn.

	
	
	
	
	
	
	

	Statinių grupė    SG-1737 Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas

	
	

	Statinys                1 STATINIŲ ARCHITEKTŪROS DALIS
	

	
	

	Žiniaraštis             5 ARDYMO DARBAI
	

	
	

	2022.06.03
	 
	Suma objektui
	     5238,71
	EUR       
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų
	Mato
	Likęs sutarties kiekis
	Kaina 
	EUR       
	

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Indeksuota vieneto kaina, EUR
	Iš viso
	

	
	1
	ARDYMO DARBAI (vertinti vietoje)
	 
	 
	 
	 
	

	2
	R16-36
	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas  k9=1.15
	100m2
	    12,2  
	285,2470 
	3480,01
	

	5
	R27P-28-2
	Suolų, šiukšliadėžių ardymas  k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000
	vnt
	    24,0  
	30,6591 
	735,82
	

	6
	R21-28
	Šviestuvų, kabinamų vamzdžiais, demontavimas
	100vnt
	  0,03    
	1698,0417 
	50,94
	

	7
	N27P-37-1
	Signalinių demontavimas  k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000,k9=1.15
	vnt
	     5,0  
	12,5485 
	62,74
	

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	     4329,51
	

	
	
	                         žiniaraštyje     5
	
	     4329,51
	

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	      909,20
	

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   5
	
	5238,71 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sudarė :                                                              
	

	
	UAB "Transjuda"
	

	
	
	
	
	
	
	
	





	Statinių grupė    SG-1737 Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas

	
	

	Statinys                1 STATINIŲ ARCHITEKTŪROS DALIS
	

	
	

	Žiniaraštis             4 APLINKOS TVARKYMAS
	

	
	

	2022.06.03
	 
	Suma objektui
	     8073,35
	EUR       
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų
	Mato
	Likęs sutarties kiekis
	Kaina 
	EUR       
	

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Indeksuota vieneto kaina, EUR
	Iš viso
	

	
	1
	APLINKOS TVARKYMAS
	 
	 
	 
	 
	

	1
	H02K-3
	Minkštų veislių medžių iki 32 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas  k9=1.15
	100vnt
	  0,11    
	669,970 
	       73,7 
	

	2
	H02K-10
	Minkštų veislių medžių iki 34cm skersmens kelmų rovimas 79kW rautuvu-rinktuvu, duobių užlyg. ir kelmų išvež. iki 300m  k9=1.15
	100vnt
	  0,35    
	726,710 
	      254,35
	

	3
	MN4P-0108
	Medienos paruošimas iš nukirstų minkštų veislių medžių , kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm  k9=1.15
	10m3
	     9,5  
	104,710 
	      994,75
	

	4
	MED
	Medžių apsaugos įrengimas
	vnt
	   180,0  
	10,762 
	     1937,16
	

	5
	HP1-3-13
	Krūmų iškirtimas grioviuose rankiniu būdu  k9=1.15
	100m2
	     0,75 
	161,33 
	      121,0 
	

	6
	HP1-3-13
	Valoma senvagės teritorija  k9=1.15
	100m2
	     1,0725
	489,08729 
	      524,55
	

	11
	N48-260
	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio  k9=1.15
	100m2
	     4,7  
	297,80 
	     1399,66
	

	12
	N48-295
	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu  k9=1.15
	100m2
	     4,7  
	290,8545 
	     1367,02
	

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	     6672,19
	

	
	
	                         žiniaraštyje     4
	
	     6672,19
	

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	     1401,16
	

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   4
	
	     8073,35
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sudarė :                                                              
	

	
	UAB "Transjuda"
	

	
	
	
	
	
	
	
	





	LOKALINĖ SĄMATA po 2022-06 indeksavimo

	Per 2022 m. birželio mėn.

	
	
	
	
	
	
	

	Statinių grupė    SG-1737 Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas

	
	

	Statinys                1 STATINIŲ ARCHITEKTŪROS DALIS
	

	
	

	Žiniaraštis             1 DANGOS
	

	
	

	2022.06.03
	 
	Suma objektui
	   283285,91
	EUR       
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų
	Mato
	Likęs sutarties kiekis
	Kaina 
	EUR       
	

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Indeksuota vieneto kaina, EUR
	Iš viso
	

	
	1
	Šeimos takas
	

	1
	N27P-17-1
	0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15
	100m2
	    10,9  
	3066,611
	    33426,06
	

	7
	N57P-3241
	Grindinio įrengimas iš granito trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles cemento skiediniu / įbetonuojant  k9=1.15
	100m2
	     3,6  
	2998,52
	    10794,67
	

	12
	F27-1-3
	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo  k9=1.15
	100m
	     1,29 
	928,50
	     1197,77
	

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	    45418,50
	

	
	2
	Istorijos takas
	

	1
	N27P-17-1
	0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15
	100m2
	     4,6  
	4468,1345
	    20553,42
	

	2
	R23-198
	Asfalto pjovimas diskiniu pjūklu  k8=1.17
	m
	    50,0  
	4,0924
	      204,62
	

	3
	N1P-0803
	Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu , kai vibrovolo masė iki 6t( I-II grupės gruntas)  k9=1.15
	100m3
	     1,38 
	368,92
	      509,1 
	

	4
	N27P-66-1
	Geotekstilės paklojimas  k9=1.15
	100m2
	     4,6  
	951,551
	     4377,13
	

	5
	N57P-3101
	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG)  k9=1.15
	100m3
	     1,196
	1996,255
	     2387,52
	

	6
	N57P-3115
	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)  k9=1.15
	100m2
	     4,6  
	3212,694
	    14778,39
	

	7
	N27P-21-1
	Skaldytų arba lauko akmenų grindinio įrengimas ( sluoksnio storis  25.00 cm)  k9=1.15
	100m2
	  0,75    
	15403,395
	    11552,55
	

	8
	N1P-0803
	Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu , kai vibrovolo masė iki 6t( I-II grupės gruntas)  k9=1.15
	100m3
	  0,225   
	368,915
	       83,01
	

	9
	N27P-66-1
	Geotekstilės paklojimas  k9=1.15
	100m2
	  0,75    
	951,55
	      713,66
	

	10
	N57P-3101
	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG)  k9=1.15
	100m3
	  0,195   
	1996,255
	      389,27
	

	11
	N57P-3115
	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)  k9=1.15
	100m2
	  0,75    
	1845,92
	     1384,44
	

	12
	N57P-3502
	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis  5.00 cm)  k9=1.15
	100m2
	  0,75    
	940,98
	      705,74
	

	13
	N57P-3241
	Grindinio įrengimas iš granito trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles cemento skiediniu / įbetonuojant  k9=1.15
	100m2
	  0,3     
	2998,52
	      899,56
	

	14
	N1P-0803
	Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu , kai vibrovolo masė iki 6t( I-II grupės gruntas)  k9=1.15
	100m3
	  0,09    
	368,91
	       33,2 
	

	15
	N27P-66-1
	Geotekstilės paklojimas  k9=1.15
	100m2
	  0,3     
	715,186
	      214,56
	

	16
	N57P-3101
	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG)  k9=1.15
	100m3
	  0,078   
	1996,255
	      155,71
	

	17
	N57P-3115
	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)  k9=1.15
	100m2
	  0,3     
	3212,694
	      963,81
	

	18
	N57P-3241
	Grindinio įrengimas iš granito trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles cemento skiediniu  k9=1.15
	100m2
	  0,02    
	3100,7973
	       62,02
	

	19
	253-11
	Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos)
	m2
	     2,0  
	372,89
	      745,78
	

	20
	F27-1-3
	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo  k9=1.15
	100m
	     3,05 
	2096,779
	     6395,18
	

	21
	N27P-26-1
	Vejų bordiūrų įrengimas / PVC  k9=1.15
	100m
	     1,25 
	1540,699
	     1925,87
	

	22
	N57P-0121
	Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais grąžtais , kai kelmo skersmuo daugiau 100 cm iki 135 cm (100 kelmų)  k9=1.15
	100vnt
	  0,4     
	2640,82
	     1056,33
	

	
	
	                         Skyriuje      2
	
	    70090,87
	

	
	4
	Mediniai takai M01 (tikslinti vietoje), 
	

	
	kopl. 
	Mediniai takai M01 (tikslinti vietoje), 
	1 kompl.
	1
	3956,74
	     3956,74
	

	
	6
	Skaldelės takai senojoje parko dalyje prie P1, P3, P4.3
	

	1
	N27P-11-1
	Granito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo įrengimas (storis 5 cm , viensluoksnis)  k9=1.15
	100m2
	     6,46 
	    1619,27
	    10460,48
	

	2
	N1P-0803
	Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu , kai vibrovolo masė iki 6t( I-II grupės gruntas)  k9=1.15
	100m3
	     1,938
	     297,98
	      577,49
	

	3
	N27P-66-1
	Geotekstilės paklojimas  k9=1.15
	100m2
	     6,46 
	     635,7 
	     4106,62
	

	4
	N57P-3101
	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG)  k9=1.15
	100m3
	     1,6796 
	    2302,36
	     3867,04
	

	5
	N57P-3115
	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)  k9=1.15
	100m2
	     6,46 
	    1393,47
	     9001,82
	

	6
	N27P-26-1
	Vejų bordiūrų įrengimas / PVC  k9=1.15
	100m
	     6,18 
	     682,22
	     4216,12
	

	7
	N57P-0121
	Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais grąžtais , kai kelmo skersmuo daugiau 100 cm iki 135 cm (100 kelmų)  k9=1.15
	100vnt
	     1,2  
	    1404,44
	     1685,33
	

	
	
	                         Skyriuje      6
	
	    33914,90
	

	
	7
	Skaldelės takai prie san. kont. A5
	

	1
	N27P-11-1
	Granito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo įrengimas (storis 5 cm , viensluoksnis)  k9=1.15
	100m2
	  0,67    
	    1846,08
	     1236,87
	

	2
	N1P-0803
	Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu , kai vibrovolo masė iki 6t( I-II grupės gruntas)  k9=1.15
	100m3
	  0,201   
	     409,84
	       82,38
	

	3
	N27P-66-1
	Geotekstilės paklojimas  k9=1.15
	100m2
	  0,67    
	     869,06
	      582,27
	

	4
	N57P-3101
	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG)  k9=1.15
	100m3
	  0,1742  
	    2302,36
	      401,07
	

	5
	N57P-3115
	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)  k9=1.15
	100m2
	  0,67    
	    1766,62
	     1183,64
	

	6
	N27P-26-1
	Vejų bordiūrų įrengimas / PVC  k9=1.15
	100m
	  0,09    
	     838,14
	       75,43
	

	7
	N57P-2301
	Latakų montavimas šlaituose ( latakai betoniniai)  k9=1.15
	m
	    27,0  
	     203,05
	     5482,35
	

	
	
	                         Skyriuje      7
	
	     9044,01
	

	
	8
	Skaldelės takas vaikų žaidimų aikštelėje A1
	

	1
	N27P-11-1
	Granito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo įrengimas (storis 5 cm , viensluoksnis)  k9=1.15
	100m2
	     2,38 
	    1846,08
	     4393,67
	

	2
	N1P-0803
	Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu , kai vibrovolo masė iki 6t( I-II grupės gruntas)  k9=1.15
	100m3
	  0,0357  
	     409,83
	       14,63
	

	3
	N27P-66-1
	Geotekstilės paklojimas  k9=1.15
	100m2
	     0,119
	     869,06
	      103,42
	

	4
	N57P-3101
	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG)  k9=1.15
	100m3
	  0,03094 
	    2302,36
	       71,24
	

	5
	N57P-3115
	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)  k9=1.15
	100m2
	     0,119
	    1726,9 
	      205,5 
	

	6
	N27P-26-1
	Vejų bordiūrų įrengimas / PVC  k9=1.15
	100m
	     1,61 
	     792,92
	     1276,6 
	

	
	
	                         Skyriuje      8
	
	     6065,06
	

	
	9
	Skaldelės takai aplink renginių amfiteatro R1 zoną S01,S02
	

	1
	N27P-11-1
	Granito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo įrengimas (storis 5 cm , viensluoksnis)  k9=1.15
	100m2
	     2,4  
	    1846,08
	     4430,59
	

	2
	N1P-0803
	Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu , kai vibrovolo masė iki 6t( I-II grupės gruntas)  k9=1.15
	100m3
	  0,072   
	     409,81
	       29,51
	

	3
	N27P-66-1
	Geotekstilės paklojimas  k9=1.15
	100m2
	     0,24 
	     869,06
	      208,57
	

	4
	N57P-3101
	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG)  k9=1.15
	100m3
	  0,062   
	    2302,36
	      142,75
	

	5
	N57P-3115
	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)  k9=1.15
	100m2
	     0,24 
	    1365,14
	      327,63
	

	6
	N27P-26-1
	Vejų bordiūrų įrengimas / PVC  k9=1.15
	100m
	     2,76 
	     743,03
	     2050,77
	

	
	
	                         Skyriuje      9
	
	     7189,82
	

	
	10
	Praželdinto plastikinio korio dangos į renginių amfiteatrą R1 takai K01,K02
	

	1
	N57P-2218
	Grunto tvirtinimas apsauginiais žolės koriais (aukštis 50 mm , tvirtinant aikšteles)  k9=1.15
	100m2
	  0,072   
	   19786,25
	     1424,61
	

	2
	N1P-0803
	Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu , kai vibrovolo masė iki 6t( I-II grupės gruntas)  k9=1.15
	100m3
	  0,0216  
	     646,72
	       13,97
	

	3
	N57P-3101
	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG)  k9=1.15
	100m3
	0,02736 
	    2932,52
	       80,23
	

	4
	N57P-3115
	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 20 cm , viensluoksnis)  k9=1.15
	100m2
	0,072 
	    2093,69
	      150,75
	

	5
	N27P-26-1
	Vejų bordiūrų įrengimas / PVC  k9=1.15
	100m
	0,95 
	     870,65
	      827,12
	

	
	
	                         Skyriuje     10
	
	     2496,68
	

	
	11
	Pramintų takų padengimas skalda, kai takas 1000mm pločio, 50mm gylio
	

	1
	N27P-11-2
	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 5 cm , viensluoksnis)  k9=1.15
	100m2
	     1,6  
	   10598,42
	    16957,47
	

	
	
	                         Skyriuje     11
	
	    16957,47
	

	
	18
	Skelto granito takas į P3
	

	1
	N57P-3241
	Grindinio įrengimas iš granito trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles cemento skiediniu / įbetonuojant  k9=1.15
	100m2
	  0,9     
	8526,16
	     7673,54
	

	2
	N1P-0803
	Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu , kai vibrovolo masė iki 6t( I-II grupės gruntas)  k9=1.15
	100m3
	  0,27    
	775,0
	      209,25
	

	3
	N27P-66-1
	Geotekstilės paklojimas  k9=1.15
	100m2
	  0,9     
	886,47
	      797,82
	

	4
	N57P-3101
	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG)  k9=1.15
	100m3
	  0,234   
	4177,99
	      977,65
	

	5
	N57P-3115
	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)  k9=1.15
	100m2
	  0,9     
	5113,65
	     4602,29
	

	6
	F27-1-3
	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo  k9=1.15
	100m
	  0,56    
	3374,21
	     1889,56
	

	7
	N57P-0121
	Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais grąžtais , kai kelmo skersmuo daugiau 100 cm iki 135 cm (100 kelmų)  k9=1.15
	100vnt
	  0,3     
	2691,21
	      807,36
	

	
	
	                         Skyriuje     18
	
	    16957,47
	

	
	19
	Skelto granito takas į P4.3
	

	1
	N57P-3241
	Grindinio įrengimas iš granito trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles cemento skiediniu / įbetonuojant  k9=1.15
	100m2
	  0,3     
	   19152,84
	     5745,85
	

	2
	N1P-0803
	Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu , kai vibrovolo masė iki 6t( I-II grupės gruntas)  k9=1.15
	100m3
	  0,09    
	     774,92
	       69,74
	

	3
	N27P-66-1
	Geotekstilės paklojimas  k9=1.15
	100m2
	  0,3     
	     950,12
	      285,04
	

	4
	N57P-3101
	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG)  k9=1.15
	100m3
	  0,078   
	    4177,99
	      325,88
	

	5
	N57P-3115
	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)  k9=1.15
	100m2
	  0,3     
	   10766,14
	     3229,84
	

	6
	F27-1-3
	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo  k9=1.15
	100m
	  0,32    
	    3385,55
	     1083,38
	

	
	
	                         Skyriuje     19
	
	    10739,73
	

	
	21
	Vaikų žaidimų aikštelė A1
	

	1
	N57P-2218
	Grunto tvirtinimas apsauginiais žolės koriais (aukštis 40 mm , tvirtinant aikšteles)  k9=1.15
	100m2
	     0,563
	    2863,53
	     1610,74
	

	6
	N27P-26-1
	Vejų bordiūrų įrengimas / PVC  k9=1.15
	100m
	     3,84 
	635,7016
	     2441,09
	

	7
	N27P-30-2
	EPDM sporto aikštelių, bėgimo tako dangos įrengimas  k8=1.17,k9=1.15
	100m2
	     5,4  
	1012,2026
	     5465,89
	

	8
	N57P-3502
	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	100m2
	     5,4  
	     272,85
	     1473,39
	

	13
	N57P-2301
	Latakų montavimas šlaituose ( latakai betoniniai)  k9=1.15
	m
	     9,6  
	      31,17
	      299,23
	

	
	
	                         Skyriuje     21
	
	    11289,34
	

	
	
	                         Skyriuje     22
	
	 
	

	
	23
	Šlaito tvirtinimas geokoriu
	

	1
	H12K-12
	Iškasų ir pylimų šlaitų tvirtinimas geokoriu  k9=1.15
	100m2
	     8,9  
	 
	 
	

	
	
	                         Skyriuje     23
	
	 
	

	
	
	                         Skyriuje     24
	
	   234120,59
	

	
	
	                         žiniaraštyje     1
	
	   234120,59
	

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	    49165,32
	

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   1
	
	   283285,91
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sudarė :                                                              
	

	
	UAB "Transjuda"
	





	
	
	
	
	
	
	

	LOKALINĖ SĄMATA po 2022-06 indeksavimo

	Per 2022 m. birželio mėn.

	
	
	
	
	
	
	

	Statinių grupė    SG-1737 Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas

	
	

	Statinys                3 LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ DALIS
	

	
	

	Žiniaraštis             1 LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ DALIS
	

	
	

	2022.06.03
	 
	Suma objektui
	    26047,74
	EUR       
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų
	Mato
	Likęs sutarties kiekis
	Kaina 
	EUR       
	

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Indeksuota vieneto kaina, EUR
	Iš viso
	

	
	1
	BUITINIŲ NUOTEKŲ SAVITAKINIAI, SLĖGIMINIAI TINKLAI
	 
	 
	

	6
	N23P-0306
	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm  k9=1.15
	vnt.
	     1,0  
	     612,41
	      612,41
	

	7
	N22-272
	Sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 160mm pastatymas  k9=1.15
	vnt
	     1,0  
	     410,17
	      410,17
	

	8
	N23P-0606
	Nuotekų bei dumblo persiurbimo siurblinių montavimas , kai talpos tūris daugiau 3 m3  k9=1.15
	vnt.
	     1,0  
	    6356,79
	     6356,79
	

	9
	N16P-0703
	Siurblių agregatų montavimas ( siurbimo nominalusis vidinis skersmuo daugiau 100 mm)  k8=1.03
	vnt.
	     2,0  
	    1469,65
	     2939,29
	

	10
	N21-457
	Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas
	vnt
	     1,0  
	     734,82
	      734,82
	

	11
	F23-4-9
	Slėgio gesinimo detalės įrengimas  k9=1.15
	vnt.
	     1,0  
	     395,67
	      395,67
	

	12
	N23P-0402
	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas ( vamzdžių skersmuo 110 mm)  k9=1.15
	100m
	     1,82 
	     481,16
	      875,72
	

	13
	N23P-0402
	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas ( vamzdžių skersmuo 160 mm)  k9=1.15
	100m
	  0,1     
	     612,58
	       61,26
	

	14
	R19-247
	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą  k9=1.15
	100m
	  0,1     
	    1076,93
	      107,69
	

	15
	R19-248
	Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas  k9=1.15
	100m
	  0,1     
	     273,23
	       27,32
	

	16
	N23P-0503
	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę ( šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm)  k8=1.03,k9=1.15
	vnt.
	     2,0  
	     417,89
	      835,78
	

	17
	R23-56
	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose  k8=1.17
	vnt
	     2,0  
	      58,19
	      116,37
	

	18
	N26P-1101
	Grindų ant grunto šiltinimas , naudojant XPS plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis  100 mm / virš slėgiminių buitinių nuotekų tinklų
	100m2
	  0,21    
	    2522,65
	      529,76
	

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	    14003,05
	

	
	2
	VANDENTIEKIO TINKLAI
	

	4
	R23-58
	Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu  k8=1.17
	vnt
	     1,0  
	      30,16
	       30,16
	

	5
	N22-539
	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas  k9=1.15
	vnt.
	     3,0  
	     161,19
	      483,57
	

	6
	1005-106
	Kaliojo ketaus flanšiniai perėjimai DN 100x40
	vnt
	     1,0  
	      95,8 
	       95,8 
	

	7
	1005-151
	Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 40
	vnt
	     1,0  
	      65,48
	       65,48
	

	8
	1005-154
	Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 100 (išor. vamzdžių d 107.2-115.1)
	vnt
	     1,0  
	     139,75
	      139,75
	

	9
	N22-268
	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 50mm pastatymas  k9=1.15
	vnt
	     1,0  
	     193,72
	      193,72
	

	10
	2014-15
	Kaliojo ketaus požeminės sklendės 'Euro-21' DN 40 H 2m
	vnt
	     1,0  
	     273,49
	      273,49
	

	11
	2014-22
	Požeminė sklendžių įranga H=2m DN 40-50
	vnt
	     1,0  
	     409,9 
	      409,9 
	

	12
	N22P-0701
	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm  k9=1.15
	100m
	     1,9  
	     454,29
	      863,15
	

	13
	N22P-0707
	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm  k9=1.15
	100m
	     1,9  
	    2174,31
	     4131,19
	

	14
	N16-70
	Vamzd., kurių D virš 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.  k8=1.03
	vnt
	     1,0  
	     837,8 
	      837,8 
	

	
	
	                         Skyriuje      2
	
	     7524,01
	

	
	
	                         žiniaraštyje     1
	
	    21527,06
	

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	     4520,68
	

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   1
	
	    26047,74
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sudarė :                                                              
	

	
	UAB "Transjuda"
	





	LOKALINĖ SĄMATA po 2022-06 indeksavimo

	Per 2022 m. birželio mėn.

	
	
	
	
	
	
	

	Statinių grupė    SG-1737 Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas

	
	

	Statinys                1 STATINIŲ ARCHITEKTŪROS DALIS
	

	
	

	Žiniaraštis             2 PROJEKTUOJAMI OBJEKTAI
	

	2022.06.03
	 
	Suma objektui
	   117229,24
	EUR       
	

	Eil.
	Kodas
	Įrenginių pavadinimas 
	Mato
	Likęs sutarties kiekis
	Indeksuota vieneto kaina,
	Vertė
	

	Nr.
	
	Techniniai ir kiti duomenys
	vnt
	
	EUR       
	EUR       
	

	 
	5
	Sanitarinis konteineris A5
	 
	 
	 
	 
	

	1
	1
	Sanitarinis konteineris su komplektuotas
	kompl.
	      1,0  
	  36175,93
	   36175,93
	

	Skyriuje     5
	 
	 
	 
	   36175,93
	

	 
	   6   Vaikų žaidimų aikštelės įrenginiai A1
	

	1
	1
	Nusileidimo trosas
	vnt
	      1,0  
	   6330,79
	    6330,79
	

	2
	2
	Nusileidimo troso platforma
	vnt
	      1,0  
	   3504,54
	    3504,54
	

	3
	3
	Laipynė su čiuožykla
	vnt
	      1,0  
	   2487,1 
	    2487,1 
	

	4
	4
	Sūpynės
	vnt
	      1,0  
	   2826,24
	    2826,24
	

	5
	5
	Čiuožykla
	vnt
	      1,0  
	   2826,25
	    2826,25
	

	6
	6
	Šokinėjimo tinklas
	vnt
	      1,0  
	  21479,46
	   21479,46
	

	Skyriuje     6
	 
	 
	 
	     39454,38
	

	 
	   7   Renginių amfiteatras R1
	

	1
	1
	Betonis liejamos formos suolas su įrengimu
	m
	    152,0  
	    130,0073
	   19761,1 
	

	2
	2
	Betono liejamos formos laiptelis su įrengimu
	m
	     12,0  
	    124,3548
	    1492,26
	

	Skyriuje     7
	 
	 
	 
	     21253,36
	

	žiniaraštyje   2
	 
	 
	 
	     96883,67
	

	
	
	Pridėtinės vertės mokestis    21.00%
	
	 
	
	   20345,57
	

	
	
	Iš viso žiniaraštyje    2
	
	 
	
	    117229,24
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sudarė :                                                              
	

	
	UAB "Transjuda"
	





	LOKALINĖ SĄMATA po 2022-06 indeksavimo

	Per 2022 m. birželio mėn.

	
	
	
	
	
	
	

	Statinių grupė    SG-1737 Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas

	
	

	Statinys                1 STATINIŲ ARCHITEKTŪROS DALIS
	

	
	

	Žiniaraštis             3 PROJEKTUOJAMI ĮRENGINIAI
	

	
	

	2022.06.03
	 
	Suma objektui
	    32829,66
	EUR       
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų
	Mato
	Likęs sutarties kiekis
	Kaina 
	EUR       
	

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Indeksuota
	Iš viso
	

	
	1
	Gaminiai
	 
	 
	 
	 
	

	1
	R16-130
	Suolų įrengimas
	vnt
	    38,0  
	62,1773
	     2362,74
	

	4
	H24K-27
	Šiukšlių dėžės įrengimas
	vnt.
	    25,0  
	40,6979
	     1017,45
	

	6
	N57P-5141
	Stovų dviračiams statyti montavimas
	vnt.
	     6,0  
	58,41
	      350,46
	

	8
	N27P-37-1
	Stulpelių pastatymas  k9=1.15
	vnt
	    12,0  
	28,26245
	      339,15
	

	9
	STE
	Esamų parko stendų perkėlimas
	kompl.
	     2,0  
	226,1
	      452,2 
	

	10
	N27P-37-1
	Stulpelių pastatymas  k9=1.15
	vnt
	    30,0  
	16,95747
	      508,72
	

	11
	H18K-25
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas  k9=1.15
	vnt.
	     1,0  
	339,15
	      339,15
	

	12
	H18K-80
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu budu
	vnt.
	     1,0  
	282,6245
	      282,62
	

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	     5652,49
	

	 
	2
	Gaminiai
	 
	 
	 
	 
	

	2
	1
	Suolas su atlošu
	vnt
	34 
	395,67425
	   13452,92
	

	3
	2
	Suolas be atlošo
	vnt
	4 
	339,1494
	    1356,6 
	

	5
	3
	Šiukšlių dėžės
	vnt
	25 
	226,0996
	    5652,49
	

	7
	4
	Dviračių stovai
	vnt
	6 
	169,5747
	    1017,45
	

	 
	 
	Skyriuje     2
	 
	 
	 
	21479,46 
	

	
	
	                         žiniaraštyje     3
	
	    27131,95
	

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	     5697,71
	

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   3
	
	    32829,66
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sudarė :                                                              
	

	
	UAB "Transjuda"
	





	LOKALINĖ SĄMATA po 2022-06 indeksavimo

	Per 2022 m. birželio mėn.

	
	
	
	
	
	
	

	Statinių grupė    SG-1737 Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas

	
	

	Statinys                1 STATINIŲ ARCHITEKTŪROS DALIS
	

	
	

	Žiniaraštis             2 PROJEKTUOJAMI OBJEKTAI
	

	
	

	2022.06.03
	 
	Suma objektui
	   138013,13
	EUR       
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų
	Mato
	Likęs sutarties kiekis
	Kaina 
	EUR       
	

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Indeksuota vieneto kaina, EUR
	Iš viso
	

	
	1
	Laiptai LL1
	 
	 
	 
	 
	

	1
	N6-148
	Gelžbetoninių laiptų maršų padarymas ant paruošto pagrindo  k8=1.04,k9=1.15
	m3
	    46,7  
	      58,19
	     2717,32
	

	2
	N57P-3502
	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	100m2
	  0,55    
	    1076,95
	      592,32
	

	3
	N57P-3115
	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)  k9=1.15
	100m2
	  0,55    
	    2976,06
	     1636,83
	

	4
	N57P-3101
	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG)  k9=1.15
	100m3
	  0,936   
	    1766,62
	     1653,55
	

	5
	N11-13
	Betono pasluoksnis ant grunto,pavežant medžiagas karučiais(mažų apimčių)
	m3
	    12,85 
	     172,2 
	     2212,74
	

	6
	N10-66
	Ilginių įrengimas iš tašų
	m3
	     1,189
	     602,13
	      715,93
	

	7
	N7-224
	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių masė iki 2kg, montavimas  k8=1.04
	t
	  0,167   
	    2965,66
	      495,26
	

	8
	N7-229
	Metalinių laiptų turėklų įrengimas  k8=1.04
	100m
	  0,573   
	    8072,94
	     4625,8 
	

	9
	N57P-3241
	Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis  k9=1.15
	100m2
	  0,054   
	    1681,39
	       90,8 
	

	10
	253-11
	Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos)
	m2
	     5,4  
	      74,17
	      400,53
	

	11
	
	Gręžtiniai poliai su įrengimu
	vnt
	    66,0  
	      36,09
	     2381,64
	

	
	
	                         Skyriuje      1
	0
	    17522,72
	

	
	2
	Laiptai LL2
	
	
	
	
	

	1
	N1P-0501
	Iki 2m gylio duobių grunte gręžimas gręžimo mašinomis , kai gruntas II grupės, grąžto skersmuo iki 0,3m  k9=1.15
	100vnt
	     1,34 
	1272,17
	     1704,71
	

	2
	88002001
	Sraigtinis polius 1,5m
	vnt
	   136,0  
	16,6296
	     2261,63
	

	3
	N9P-0103
	.Metalinių sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, ilginių masė iki 0,10t  k8=1.03
	t
	    12,76 
	161,6047
	     2062,08
	

	4
	F15-6-9
	Metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais (2 kartus), gruntuojant
	t
	    12,76 
	129,17
	     1648,21
	

	5
	N7-229
	Metalinių laiptų turėklų įrengimas  k8=1.04
	100m
	  0,82    
	510,0806
	      418,27
	

	6
	N10P-0902
	Medinių porankių įrengimas
	m
	    82,0  
	9,42835
	      773,12
	

	7
	N11-117
	60mm storio lentų paklotas
	100m2
	     1,2  
	335,05
	      402,06
	

	
	
	                         Skyriuje      2
	
	     9270,08
	

	
	4
	Lieptas L1
	

	1
	N1P-0501
	Iki 2m gylio duobių grunte gręžimas gręžimo mašinomis , kai gruntas II grupės, grąžto skersmuo iki 0,3m  k9=1.15
	100vnt
	  0,04    
	1696,448
	       67,86
	

	2
	N5P-0603
	Gręžtinių polių betonavimas , kai gręžinio skersmuo iki 500 mm  k9=1.15
	m3
	     4,1  
	283,405
	     1161,96
	

	3
	N9P-0103
	Metalinių sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, ilginių masė iki 0,10t  k8=1.03
	t
	     2,4  
	7009,09
	    16821,82
	

	4
	F15-6-9
	Metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais (2 kartus), gruntuojant
	t
	     2,4  
	712,214
	     1709,31
	

	5
	N7-229
	Metalinių laiptų turėklų įrengimas  k8=1.04
	100m
	  0,25    
	2215,6176
	      553,90
	

	6
	N11-117
	26mm storio lentų paklotas
	100m2
	  0,25    
	136,45
	       34,11
	

	
	
	                         Skyriuje      4
	
	    20348,96
	

	
	7
	Renginių amfiteatras R1
	

	1
	N27P-11-1
	Granito skaldelės įrengimas (storis 5 cm , viensluoksnis)  k9=1.15
	100m2
	     1,9  
	    8875,82
	    16864,06
	

	6
	N27P-26-1
	Vejų bordiūrų įrengimas / PVC  k9=1.15
	100m
	  0,64    
	    1722,16
	     1102,18
	

	7
	N57P-2218
	Grunto tvirtinimas apsauginiais žolės koriais (aukštis 40 mm , tvirtinant aikšteles)  k9=1.15
	100m2
	     0,346
	   10459,73
	     3619,07
	

	14
	N11-117
	40mm storio lentų paklotas
	100m2
	  0,65    
	    9100,91
	     5915,59
	

	15
	N9-218
	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių
	100m
	     2,9  
	   13592,34
	    39417,78
	

	
	
	                         Skyriuje      7
	
	    66918,68
	

	
	
	                         žiniaraštyje     2
	
	   114060,44
	

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	    23952,69
	

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   2
	
	   138013,13
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sudarė :                                                              
	

	
	UAB "Transjuda"
	





	LOKALINĖ SĄMATA po 2022-06 indeksavimo

	Per 2022 m. birželio mėn.

	
	
	
	
	
	
	

	Statinių grupė    SG-1737 Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas

	
	

	Statinys                2 ELEKTROTECHNIKOS DALIS
	

	
	

	Žiniaraštis             1 Elektrotechnika
	

	
	

	2022.06.03
	 
	Suma objektui
	    21830,88
	EUR       
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų
	Mato
	Likęs sutarties kiekis
	Kaina 
	EUR       
	

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Indeksuota vieneto kaina, EUR
	Iš viso
	

	
	1
	Montavimas
	 
	 
	 
	 
	

	1
	N6-149-4
	Smulkių sudėtingų monolitinių  konstrukcijų betonavimas, panešant  betoną 60 m atstumu  k9=1.15
	m3
	  0,25    
	     289,77
	       72,44
	

	2
	N57P-6318
	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu , kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m
	vnt.
	    91,0  
	      24,1 
	     2193,3 
	

	3
	N57P-6318
	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu , kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 10,5m
	vnt.
	     5,0  
	      29,34
	      146,68
	

	4
	N21P-0701
	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų
	vnt.
	    96,0  
	      10,91
	     1047,29
	

	5
	88001001
	.SV1 LED šviestuvas
	vnt
	    88,0  
	      46,61
	     4101,72
	

	6
	88001002
	SV1.2 LED šviestuvas (dvigubas)
	vnt
	     3,0  
	     172,2 
	      516,59
	

	7
	88001003
	SV2 LED šviestuvas
	vnt
	     5,0  
	     174,63
	      873,14
	

	8
	88001004
	SV3 LED šviestuvas (kryptinis antžeminis)
	vnt
	     5,0  
	     190,62
	      953,12
	

	9
	N21-280
	Laidų ir kabelių vienvielių 16 mm2 skersp. gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų
	100vnt
	     1,36 
	     782,67
	     1064,43
	

	10
	N21-563
	48 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais
	vnt
	     1,0  
	      67,43
	       67,43
	

	11
	N21P-0208
	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 24 vnt)
	vnt.
	     6,0  
	     104,37
	      626,21
	

	14
	N21P-0116
	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm
	100m
	    17,54 
	      77,24
	     1354,71
	

	20
	3550-1
	Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x16
	m
	   441,0  
	       1,76
	      777,74
	

	24
	3556-6
	1kV aliuminiai kabeliai AXMK 4x120SM
	m
	   237,0  
	       5,26
	     1245,87
	

	25
	3498-278
	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x1.5RE
	m
	   480,0  
	       1,07
	      515,51
	

	26
	3498-279
	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x2.5RE
	m
	   250,0  
	       1,2 
	      299,58
	

	27
	N21-601
	Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas
	vnt.
	   260,0  
	       2,09
	      543,77
	

	28
	N21-602
	Iki 1000 V įtampos iki 120mm2 skersp. kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas
	vnt.
	     2,0  
	       6,01
	       12,03
	

	29
	3660-1
	1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams EVPU-4 x 25-70-S-L12
	vnt
	   260,0  
	       0,390
	      101,41
	

	30
	3660-2
	1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams EVPU-4 x 70-150-S-L12
	vnt
	     2,0  
	       0,8 
	        1,61
	

	31
	N33-66
	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio
	kompl.
	   101,0  
	       4,88
	      493,26
	

	32
	N21-260
	Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje
	100m
	     2,48 
	     172,08
	      426,77
	

	33
	R33-98
	Įžeminimo kontūro varžos matavimas
	vnt
	   101,0  
	       6,01
	      607,44
	

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	    18042,05
	

	
	
	                         žiniaraštyje     1
	
	    18042,05
	

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	     3788,83
	

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   1
	
	    21830,88
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sudarė :                                                              
	

	
	UAB "Transjuda"
	





	LOKALINĖ SĄMATA po 2022-06 indeksavimo

	Per 2022 m. birželio mėn.

	
	
	
	
	
	
	

	Statinių grupė    SG-1737 Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas

	
	

	Statinys                2 ELEKTROTECHNIKOS DALIS
	

	
	

	Žiniaraštis             1 DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS
	

	
	

	
	2022.06.03
	Suma objektui
	     6155,56
	EUR       
	
	

	Eil. Nr.
	Darbo ir išlaidų aprašymai
	Mato vienetas
	Likęs sutarties kiekis
	Indeksuota vieneto kaina, EUR
	Iš viso,      EUR
	
	

	1
	Geodezijos, kartografijos paslaugos ir dokumentacijos parengimas 
	kompl.
	1
	2826,24
	2826,24
	
	

	2
	Nekilnojamojo daiktų kadastriniai matavimai ir Kadastrinių matavimų bylos parengimas
	kompl.
	1
	2261,00
	2261,00
	
	

	
	
	Viso:
	
	
	5087,24
	
	

	
	
	Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	1068,32
	
	

	
	
	Iš viso su PVM:
	
	6155,56
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sudarė :                                                              
	

	
	UAB "Transjuda"
	



