                                                                                                                                                   	 
			
PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.2 
DĖL SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMO 
PRIE 2022-11-23 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. AS – 2236 
2023 m. liepos         d. Nr. AS – 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sigito Karbausko, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Pirkėjas), ir

UAB „Žibai“, juridinio asmens kodas 177087499, kurio registruota buveinė yra Miško g. 7, LT-99148 Šilutė,  duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Stepono Kazlausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), 
ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2022 m. lapkričio 23 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. AS-2236, objektas: Atnaujinamas viešos paskirties pastatas, Vingio g. 6, Gargždų m., Klaipėdos r. sav. (unikalus Nr. 5598-7000-9012), kurį patikėjimo teise valdo Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija, techninio darbo projekto parengimas ir rangos darbai“.
2. 2023-07-10 gautas rangovo UAB „Žibai“ raštas Nr. SR/2023-78 „Dėl pastato modernizavimo darbų ir paslaugų teikimo sutarties Nr. AS-2236 termino pratęsimo“. Rangovas informuoja, kad pradėjus vykdyti darbus Rangovas informavo Užsakovą ir gimnazijos administraciją, kad ardant sporto salės ir valgyklos grindis esančias ant grunto inžineriniai tinklai (vandentiekis, buitinių ir lietaus nuotekų, elektros kabeliai virtuvės įrangai  yra pasenę ir susidėvėję. Konkurso metu šie darbai nebuvo perkami, tačiau be inžinerinių sistemų pakeitimo yra neįmanoma vykdyti modernizacijos darbus, kaip numatyta pirkime. Pagal techninę specifikaciją turi būti atliktas grindų pasluoksnio įrengimas, polistireno plokščių su plėvele ir armatūros tinklais  įrengimas,  grindų betonavimas. Jeigu darbai bus atlikti nepakeitus senų inžinerinių tinklų, galima senų tinklų avarija ir atliktus darbus tektų daryti naujai. Be to, atstatymo darbai turėtų būti vykdomi Savivaldybės sąskaita, nes rangovo garantija neapimtų šių padarinių šalinimo išlaidų. Pagal gamybinio pasitarimo protokolą Nr. 3 nutarimą rangovas įvertino kiekvieno nenumatyto papildomo darbo aprašymą su fotofiksacija ir sąmatiniais skaičiavimais. Pagal 2023-07-03 pateiktą nenumatytų darbų aktą Nr. 2, kurį pasirašo visi statybos dalyviai, nurodomi darbai ir aprašomos priežastys dėl darbų atlikimo būtinumo Sutarties įgyvendinimui. Papildomi darbai nustatyti tik išardžius sporto salės ir valgyklos grindis ant grunto, po sutarties sudarymo, kurių Šalys negalėjo protingai kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos. Šių papildomų (nenumatytų) darbų įsigijimui pritarta 2023-07-27 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbo grupės protokolu Nr. A6-336. Papildomų darbų kaina apskaičiuota pritaikius skaičiavimo programos SISTELA įkainius vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. Papildomų darbų kaina – 23211,90 (dvidešimt trys tūkstančiai  du šimtai vienuolika eurų ir 90 centų) eurų su PVM, 19183,39 (devyniolika tūkstančių šimtas aštuoniasdešimt trys eurai ir 39 centai) eurų be PVM.
3. Atsižvelgdamos į tai, kad neįsigijus papildomų darbų ir jų neatlikus, negalima užbaigti grindų ant grunto šiltinimo ir dangos įrengimo darbų. Papildomus darbus rangovas atlieka tik po pasirašyto papildomo susitarimo, nes po 2023-06-20 papildomo susitarimo Nr. 1/AS-1114 dėl papildomų darbų įsigijimo keičiant vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus tinklus grindyse, keičiant karšto ir šalto vandens stovus ir užtruko 25 d. d.  Kadangi gimnazijoje vyko ugdymo procesas, grindis ardyti ir langus demontuoti buvo galima tik nuo birželio vidurio. Sporto salės ir valgyklos tinklų, el. kabelių keitimas ir grindų įrengimas užtruks apie 15 darbo dienų po papildomo susitarimo pasirašymo dėl papildomų darbų įsigijimo. Vidaus vandentiekio ir nuotekų projekto parengimas užtruks apie 30 d. d., projekto derinimas taip pat gali užtrukti.  

vadovaudamasi:
4. [bookmark: _Hlk137807994]Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p.;
5. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. ;
6. 2022 m. lapkričio 23 d. rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-2236  24.1.2, 24,2. p. nuostatomis.

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:
7. [bookmark: _Hlk105406033]Pakeisti Sutarties 15.1. punktą vietoje žodžių ,,Pagal šią Sutartį už Teikėjo tinkamai atliktus Modernizavimo darbus ir paslaugas Perkančiosios organizacijos jam mokėtinas Atlyginimas yra 2.099.131,58 Eur be PVM, (2.539.949,21 Eur su PVM)“ 
įrašant žodžius: 
„15.1. Pagal šią Sutartį už Teikėjo tinkamai atliktus Modernizavimo darbus ir paslaugas Perkančiosios organizacijos jam mokėtinas Atlyginimas yra 2.118.314,97 Eur be PVM, (2.563.161,11 eurų su PVM)“.
8. Pakeisti Sutarties 5.2. punktą  vietoje žodžių „Modernizavimo terminas prasideda įsigaliojus visa apimtimi Sutarčiai ir pasibaigia kito mėnesio, einančio po Statybos užbaigimo akto sudarymo dienos, pirmą kalendorinę dieną, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. rugpjūčio 30 d.“
įrašant žodžius:
„5.2. Modernizavimo terminas prasideda įsigaliojus visa apimtimi Sutarčiai ir pasibaigia kito mėnesio, einančio po Statybos užbaigimo akto sudarymo dienos, pirmą kalendorinę dieną, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 1 d.“.
9. Pakeisti Sutarties 8.1. punktą  vietoje žodžių „Teikėjas, privalo Pastate ne vėliau kaip iki 2023 m. rugpjūčio 30 d. įdiegti Modernizavimo priemones, laikydamasis Grafiko. Modernizavimo priemonėmis siekiama užtikrinti, kad Pastatas po modernizavimo atitiktų ne žemesnę nei B energijos efektyvumo klasę, būtų pasiektas Energijos sutaupymas ir užtikrinta, kad Garantinio laikotarpio metu Lyginamasis energijos suvartojimas nebūtų didesnis už Pasiūlyme deklaruotą Garantuotą energijos suvartojimą“ 
įrašant žodžius:
„8.1.  Teikėjas privalo Pastate ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 1 d. įdiegti Modernizavimo
priemones, laikydamasis Grafiko. Modernizavimo priemonėmis siekiama užtikrinti, kad
Pastatas po modernizavimo atitiktų ne žemesnę nei B energijos efektyvumo klasę, būtų pasiektas Energijos sutaupymas ir užtikrinta, kad Garantinio laikotarpio metu Lyginamasis energijos suvartojimas nebūtų didesnis už Pasiūlyme deklaruotą Garantuotą energijos suvartojimą“.  
10. Šis Susitarimas gali būti keičiamas, papildomas arba nutraukiamas Šalių raštišku susitarimu.
11. Visos kitos šiame susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2022 m. lapkričio  23 d. statybos rangos sutartyje Nr. AS-2236.
12. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
13. Susitarimo priedai. 
13.1. 2023-07-27 darbo grupės protokolas Nr. A6-336 su priedais, 1 egz., 24 lapai.
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