SUSITARIMAS NR. Mr-KE-P-110-73
PRIE 2023-06-01 RANGOS DARBŲ BE PROJEKTAVIMO SUTARTIES NR. Mr-KE-2023-107-499
DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO
2023-11-09, Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Garasimavičiaus, veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir 
UAB „Photo energy“, veikianti jungtinės veiklos partnerių UAB „Photo energy“ ir SIA „Wesemann“ vardu  (toliau – Rangovas), atstovaujamas UAB „Photo energy“ direktoriaus Mindaugo Lukoševičiaus, veikiančio pagal Rangovo įstatus,
toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Užsakovas“ ir „Rangovas“
Atsižvelgiant į tai, jog:
I. tarp Šalių buvo pasirašyta 2023-06-01 pirkimo - pardavimo sutartis Nr. Mr-KE-2023-107-499 dėl šilumos tiekimo tinklų nuo šilumos kameros 5T-12 iki šilumos kameros 5T-14, Partizanų g., Kaunas rekonstravimo darbų atlikimo pagal techninį darbo projektą (toliau – Sutartis). Bendra sutarties kaina be PVM – 1 478 000,00 Eur;
II. Techniniame darbo projekte „Šilumos tiekimo tinklų nuo šilumos kameros 5T-12 iki šilumos kameros 5T-14, Partizanų g., Kaunas, rekonstravimo projektas“ (toliau – Projektas) buvo numatytas Šiluminės kameros 5T-13 sienų ir grindų remontas, bei konstrukcijų, turinčių deformacijos ar pažeidimo požymių, atstatymas. Darbų vykdymo metu demontavus šilumos kameros 5T-13 perdangą paaiškėjo, jog remontuoti jos sienų konstrukcijų, turinčių deformacijos ar pažeidimo požymių nėra galimybės dėl kritinės būklės ir būtina sienas įrengti naujai. Naujų šiluminės kameros 5T-13 sienų įrengimas Projekte nebuvo numatytas, dėl to Šalys pripažįsta papildomų darbų, tiesiogiai susijusių su tinkamu Sutarties įvykdymu, būtinybę;
III. Sutarties 7.2.1 punkte numatyta galimybė keisti Sutartį atsiradus papildomų darbų poreikiui. Tokiu atveju Rangovas pateikia darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodyti papildomai atliekamų darbų kiekiai, kaina ir atlikimo terminai. Papildomų darbų lokalinės sąmatos privalo būti sudarytos vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo pagrindiniais principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei UAB „Sistela“ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis. Papildomais darbais yra laikomi tik tokie darbai, kurie nepatenka į projekto ir Sutarties apimtį; 
IV. Rangovas pateikė lokalinę papildomų darbų atlikimo sąmatą Nr. S001 (toliau – Sąmata), su kuria Užsakovas sutinka;
V. Šalys sutinka, jog yra reikalinga pakeisti Sutarties kainą ir toks pakeitimas yra galimas pagal Sutarties 7.2.1 punktą bei Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 2 punktą;
Šalys sudarė šį Susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas), žemiau nurodytomis sąlygomis:

1. Užsakovas užsako Sutartyje nenumatytus papildomus Darbus pagal Rangovo pateiktą Sąmatą (toliau – Papildomi darbai), o Rangovas įsipareigoja juos atlikti. Papildomų darbų kaina Šalių susitarimu sudaro 21 985,52 Eur (dviešimt vieną tūkstantį devynis šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus 52 ct) be PVM ir šia suma Sutarties kaina didinama.  
2. Šalys pakeičia Sutarties Specialiosios dalies sąlygų 5 punkto „Tarpinis etapas – Statybos darbai, Eur 75 % viso 1 108 500,00 Eur“ dalį išdėstant ją nauja redakcija: „Tarpinis etapas – Statybos darbai, Eur viso 1 130 485,52 Eur“.
3. Šalys pakeičia Sutarties specialiosios dalies sąlygų 4 punktą išdėstant jį nauja redakcija: „bendra Sutarties kaina be PVM – 1 499 985,52 Eur (milijonas keturi šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 52 ct); PVM, Eur – 314 996,96 (trys šimtai keturiolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 96 ct); bendra Sutarties kaina su PVM – 1 814 982,48 Eur (milijonas aštuoni šimtai keturiolika tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt du eurai, 48 ct).“ Dėl Sutarties kainos pakeitimo kitos Sutarties specialiojoje dalyje numatytos darbų tarpinių etapų kainos, išskyrus Susitarimo 2 punkte numatytą darbų kainą, neperskaičiuojamos ir nekeičiamos.
4. Dėl papildomų darbų atlikimo Sutartyje numatyti terminai nėra pratęsiami. 
5. Šalys patvirtina, jog prieš pasirašant šį Susitarimą buvo įvertintos visos būtinos papildomų darbų sąnaudos, kiekiai, apsvarstytas Sutarties kainos pakeitimo klausimas, bei priimtas šis bendras Susitarimas. Šiuo susitarimu išsprendžiami visi klausimai, susiję su papildomų darbų apimtimi. Šalys neturi ir ateityje neturės viena kitai jokių pretenzijų ar reikalavimų, kylančių iš šio Susitarimo sudarymo, išskyrus reikalavimus, atsirandančius pagal šį Susitarimą. 
6. Jeigu po šio Susitarimo sudarymo paaiškėtų aplinkybės, jog, siekiant atlikti Sutartimi ir šiuo Susitarimu prisiimtus papildomus darbus, yra būtina atlikti bet kokius kitus darbus, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė, tačiau galėjo ir turėjo numatyti ir jie yra būtini Sutarties visiškam įvykdymui, tokius darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir tokių darbų atlikimo išlaidų Užsakovas nekompensuoja. 
7. Šalys patvirtina, jog papildomų darbų kaina, atsižvelgiant į Susitarimo pasirašymo metu esamas rinkos sąlygas, yra teisinga ir pakankama Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų visiškam vykdymui bei galutinio rezultato Užsakovui perdavimui. 
8. Visos kitos Sutarties sąlygos, tiek, kiek jos nėra pakeistos ir papildytos šiuo Susitarimu, lieka nepakitusios.
9. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis. 
10. Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas dėl turinio, pasekmių ir atitinkantis Šalių valią pasirašytas.
11. Susitarimas sudaromas Šalims jį pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu.
12. Susitarimo priedas: Lokalinė sąmata Nr. S001, 1 lapas. 
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