

SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES KEITIMO PAGAL 
VPĮ 89 STR.

SUSITARIMAS 
DĖL 2023-11-15 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS-50 „Parodų rūmų, Vokiečių g. 2, Vilniuje, kapitalinio remonto ir tvarkybos darbai 
(UŽSAKYMAS NR. 2)“  
PAKEITIMO
2024-03-15 Nr. VPS-7
	UAB „HSC Baltic“ (toliau - Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir 
	BĮ Šiuolaikinio meno centras (toliau - Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Kuizino, veikiančio pagal įstatus, 
	toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, 

	ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

	A. Rangovas 2022-08-17 pateikė pasiūlymą Užsakovo vykdytame pirkime Nr. 614725 „Parodų rūmų, Vokiečių g. 2, Vilniuje, kapitalinio remonto ir tvarkybos darbai (preliminarioji sutartis)“ ir pasiūlymas buvo pripažintas pirkimo laimėtoju. Šalys 2022-09-29 sudarė preliminariąją sutartį Nr. VPS-34 ir šios preliminariosios sutarties pagrindu 2023-11-15 sudarė viešojo pirkimo pagrindinę sutartį Nr. VPS-50 „Parodų rūmų, Vokiečių g. 2, Vilniuje, kapitalinio remonto ir tvarkybos darbai (užsakymas Nr. 2)“ (toliau – Sutartis). Sutartis visa apimtimi įsigaliojo 2023-11-30, t. y. nuo sekančios dienos, kai Rangovas pateikė Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Atlikimo laidavimo draudimo raštas Nr. AT 102913).
	B. Statybos proceso dalyviai (Rangovas, Užsakovas, projektuotojas ir statybos techninės priežiūros vadovas) pasirašė pakeitimų aktą (pridedama), kuriame detalizuoti Sutarties pakeitimai, kuriems pritaria visi minėti statybos proceso dalyviai.  
C. Sutarties 25.2 punkte numatyta, kad Šalys turi teisę sudaryti susitarimus dėl papildomų darbų su sąlyga, kad nepažeidžiamos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnyje nurodytos vertės.
	D. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu (techninės priežastys), Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai „kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų <...>, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:
	a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
	b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“.
E. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu papildomi darbai tvirtinami šiuo susitarimu (pagal pakeitimų aktą Nr. 1), nurodomi lentelėje žemiau:

	Eil. Nr.
	Sutarties pakeitimo akto numeris
	Pakeitimo numeris pakeitimų akte
	Pridedamo sutarties objekto kaina, Eur be PVM

	1
	Fasadų įrengimo darbai (kiekių skirtumas)
	1
	81 015,14



F VPĮ 89 straipsnio 2 dalis (de minimis keitimai) numato, kad: 
	„2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu: 
	1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 
	2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 
	3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“
G. Pradinė Sutarties vertė yra 266 611,80 Eur be PVM. 
	H. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 2 dalimi darbų pakeitimai tvirtinami šiuo susitarimu (pagal Pakeitimų aktą Nr. 1), nurodomi lentelėje:

	Eil. Nr.
	Sutarties pakeitimo akto numeris
	Pakeitimo numeris pakeitimų akte (jei taikoma)
	Atsisakomo sutarties objekto kaina, Eur be PVM
	Pridedamo sutarties objekto kaina, Eur be PVM

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Fasadų įrengimo darbai (dolomito plokščių atsisakymas)
	1
	12 240
	2 789,01

	2
	Cokolio įrengimo darbai (papildomi)
	2
	 
	2 789,01

	3
	Mūro plyšių susiuvimas (kiekių skirtumas)
	3
	 
	1 331,40

	4
	Papildomi fasadų įrengimo darbai (papildomi)
	4
	 
	4 367,71

	 
	Iš viso:
	 
	12 240,00
	8 488,12



	I. Bendra pakeitimų vertė pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalį neviršija 15 % nuo pradinės Sutarties vertės, t. y. neviršija 39 991,77 Eur be PVM.

ŠALYS SUSITARIA:

	1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

	1.1. Pakeisti Sutarties sąlygas taip, kaip nurodyta prie šio Susitarimo pridedame pakeitimų akte (išskyrus nuostatas, kurios nurodytos žemiau 1.3 punkte) ir pakeitimų akto prieduose, o taip pat atnaujintame Sutarties priede Nr. 4 „Darbų kainų žiniaraštis“ (Priedas Nr. 2). 
	1.2. Šiuo susitarimu tvirtinami papildomi darbai prailgina visų darbų galutinį terminą 120 kalendorinių dienų, t. y. iki 2024-04-16 d. 
1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 - 1.2 punktuose lieka nepakeistos.

	2. KITOS NUOSTATOS

	​2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.
​	2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
​	2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
​	2.4. Susitarimas pasirašomas Šalių atstovų elektroniniais parašais.

3. SUSITARIMO PRIEDAI

	3.1. Pakeitimų aktas Nr. 1 su priedais.
3.2. Sutarties priedo Nr. 4 „Darbų kainų žiniaraštis“ nauja redakcija.

	ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

RANGOVAS						UŽSAKOVAS 

UAB „HSC Baltic“					BĮ „Šiuolaikinio meno centras“ 
Gabijos g. 32, 06155 Vilnius				Vokiečių g. 2, 01130 Vilnius 
Juridinio asmens kodas 300130281			Juridinio asmens kodas 291424950 
PVM mokėtojo kodas LT100001802611		   	PVM mokėtojo kodas LT914249515 
Banko sąsk. Nr. LT07 7044 0600 0772 9902		Banko sąsk. Nr. LT114010051003260562 
Bankas	SEB Bankas					Bankas Luminor Bank 
Tel. (8 5) 65033527			  		Tel. (8 5) 262 98 91‬ 
El. p. info@hsc.lt			   		El. p. info@cac.lt 
  
Gen. direktorius						Direktorius	 
Rimvydas Beržonskis					Kęstutis Kuizinas 
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