PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 19
PRIE 2020-01-03 KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO „AGILA“ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. V31-1
2024-02-20
Neringa

Neringos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188754378, kurios registruota buveinė yra Taikos g. 2, Neringa, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Egidijaus Šakalio, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir 
Ūkio subjektų grupė: UAB „Gilesta“, juridinio asmens kodas 162559093, kurios registruota buveinė yra Uosių g. 38, Naudvario k., Kelmės r. sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir UAB „Imstata“, juridinio asmens kodas 302661715, kurios registruota buveinė yra Liepyno g. 9-90, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama pagrindinio partnerio UAB „Gilesta“, veikiančio pagal 2019-11-04 jungtinės veiklos sutartį, kurį atstovauja UAB „Gilesta“ direktorius Romas Paliulis, veikiantis pagal įmonės įstatus ir 2019-11-04 jungtinės veiklos sutarties priedą Nr.4 (įgaliojimą) (toliau – Rangovas),
Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai dar vadinamas Šalimi, o visi kartu – Šalimis, atsižvelgdami į UAB „Gilesta“ raštus (Priedas Nr. 1): 2024-01-23 raštą Nr. SR-240123-232SU, 2024-01-23 raštą Nr. SR-240123-233SU, 2024-02-01 raštą Nr. SR-240126-236SU, 2024-02-06 raštą Nr. SR-240206-237SU, 2024-02-08 raštą Nr. SR-240209-239SU, 2024-02-09 raštą Nr. SR-240209-240SU,
bei UAB „West Expert“ raštus (Priedas Nr. 2): 2024-01-25 raštą Nr. 24/01-07, 2024-01-25 raštą Nr. 24/01-08, 2024-02-05 raštą Nr. 24/02-02, 2024-02-06 raštą Nr. 24/02-03, 2024-02-12 raštą Nr. 24/02-05, 2024-02-12 Nr. 24/02-06 ir į tai, kad:
a) Šalys 2020-01-03 sudarė Kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbų viešojo pirkimo sutartį Nr. V31-1 (toliau – Sutartis) dėl Kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbų atlikimo (toliau – Darbai);
b) Šalys sutinka, kad, atsižvelgiant į Sutarties vykdymo metu paaiškėjusias aplinkybes, kurių Užsakovas, būdamas protingas ir apdairus, negalėjo numatyti, būtina įsigyti papildomus darbų kiekius: fasado metalinio karkaso įrengimo, gaisrinių siurblinių vėdinimo, plytelių ir vinilo dangų klijavimo, santechnikos prietaisų, stacionarios gaisro gesinimo sistemos bei termomedienos įrengimo (Priedas Nr. 3) (toliau – Papildomi darbai) iš Rangovo, kurių neapima Sutartyje numatyti Darbai ir be kurių atlikimo nebūtų galimybės tinkamai įvykdyti Sutartį;
c) Šalys sutinka, kad, atsižvelgiant į Sutarties vykdymo metu paaiškėjusias aplinkybes, tikslinga atsisakyti Darbų dalies, kurie detalizuoti nevykdomų darbų lokalinėje sąmatoje, (Priedas Nr. 4) (toliau – Nevykdomi darbai);
d) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;
e) Sutarties 66 punkte numatyta, kad: „Įvertindamas perkamų statybos darbų pobūdį, nenumatytų aplinkybių atsiradimo vykdant statybos darbus riziką, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų arba neatliks kai kurių Sutartyje numatytų statybos darbų.“ Sutarties XIII skyriuje numatyta Papildomų darbų ir Nevykdomų darbų įforminimo tvarka;
[bookmark: _Hlk103605936]sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:
1. Rangovas įsipareigoja atlikti Papildomus darbus, laikydamasis visų Sutartyje ir teisės aktuose darbų atlikimui keliamų reikalavimų.
2. Užsakovas įsipareigoja už tinkamai atliktus Papildomus darbų kiekius sumokėti Rangovui 750824.40 Eur su PVM (septyni šimtai penkiasdešimt tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt keturi eurai, 40 ct), papildomų darbų kaina be PVM 620516.03 Eur (šeši šimtai dvidešimt tūkstančių penki šimtai šešiolika eurų, 03 ct), PVM sudaro 130308.37 (vienas šimtas trisdešimt tūkstančiai trys šimtai aštuoni eurai, 37 ct).
3. Nevykdomų darbų kaina 204164.55 Eur su PVM (du šimtai keturi tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt keturi eurai, 55 ct), kaina be PVM 168731.03 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt vienas euras, 03 ct), PVM sudaro 35433.52 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt trys eurai, 52 ct).
4. Atsiskaitymas už Papildomus darbus vykdomas Sutarties 70 punkte nustatyta tvarka.
5. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
6. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą. 
7. Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik rašytiniu Šalių susitarimu. 
8. Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
9. Šis Susitarimas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai.
10. Prie šio Susitarimo pridedama:
10.1. Priedas Nr. 1 – UAB „Gilesta“ raštai Nr. SR-240123-232SU, Nr. SR-240123-233SU, Nr. SR-240126-236SU, Nr. SR-240206-237SU, Nr. SR-240209-239SU, Nr. SR-240209-240SU, 6 lapai;
10.2. Priedas Nr. 2 – UAB „West Expert“ raštai Nr. 24/01-07, Nr. 24/01-08, Nr. 24/02-02, Nr. 24/02-03, Nr. 24/02-05, Nr. 24/02-06, 6 lapai;
10.3. Priedas Nr. 3 – Papildomi darbai, 19 lapų;
10.4. Priedas Nr. 4 – Lokalinė sąmata Nevykdomi darbai, 4 lapai.
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