	
SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES KEITIMO PAGAL 
VPĮ 89 STR.

SUSITARIMAS 
DĖL 2022-11-04 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS-41 „Parodų rūmų, Vokiečių g. 2, Vilniuje, kapitalinio remonto ir tvarkybos darbai“  
PAKEITIMO
2024-03-21 Nr. VPS-9

	UAB „HSC Baltic“ (toliau - Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir 
	BĮ Šiuolaikinio meno centras (toliau - Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Kuizino, veikiančio pagal įstatus, 
	toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, 

	ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

	A. Šalys 2022-11-04 sudarė viešojo pirkimo pagrindinę sutartį Nr. VPS-41 „Parodų rūmų, Vokiečių g. 2, Vilniuje, kapitalinio remonto ir tvarkybos darbai (preliminarioji sutartis)“ (toliau – Sutartis). Rangos sutartis visa apimtimi įsigaliojo 2022-11-19, t. y. nuo sekančios dienos, kai Rangovas pateikė Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Atlikimo laidavimo draudimo raštas Nr. AT 99076).
	B. Statybos proceso dalyviai (Rangovas, Užsakovas, projektuotojas ir statybos techninės priežiūros vadovas) pasirašė pakeitimų aktą (pridedama), kuriame detalizuoti Sutarties pakeitimai, kuriems pritaria visi minėti statybos proceso dalyviai.  
C. Sutarties 25.2 punkte numatyta, kad Šalys turi teisę sudaryti susitarimus dėl papildomų darbų su sąlyga, kad nepažeidžiamos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnyje nurodytos vertės.
J. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu (nenumatytos aplinkybės), Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai „pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:
	a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;
	b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“.
	K. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu darbų pakeitimai patvirtinti iki šio susitarimo sudarymo (žr. Eil. Nr. 1-16) ir tvirtinami šiuo susitarimu (žr. Eil. Nr. 17, Pakeitimų aktas Nr. 10), nurodomi lentelėje:

	Eil. Nr.
	Sutarties pakeitimo akto numeris
	Pakeitimo numeris pakeitimų akte
	Atsisakomo sutarties objekto kaina, Eur be PVM
	Pridedamo sutarties objekto kaina, Eur be PVM

	1
	Pakeitimas pagal 2023-08-17 pakeitimo aktą Nr. 1 (Grindų įrengimo detalės)
	2
	0
	6189,09

	2
	Pakeitimas pagal 2023-08-17 pakeitimo aktą Nr. 1 (Surenkamos GB sąramos)
	3
	225
	252

	3
	Pakeitimas pagal 2023-08-17 pakeitimo aktą Nr. 1 (Neįgaliųjų keltuvo keitimas)
	4
	17 228,66
	17 827,40

	4
	Pakeitimas pagal 2023-08-17 pakeitimo aktą Nr. 1 (Esamų konstrukcijų stiprinimas pagal TP-DP)
	5
	2 570,00
	3 461,30

	5
	Pakeitimas pagal 2023-08-17 pakeitimo aktą Nr. 1 (Esamų konstrukcijų stiprinimas pagal TvDP)
	6
	766,50
	1 556,00

	6
	Pakeitimas pagal 2023-08-17 pakeitimo aktą Nr. 1
	7
	0,00
	12 747,00

	7
	Pakeitimas pagal 2023-08-17 pakeitimo aktą Nr. 1
	9
	98,50
	360,00

	8
	Pakeitimas pagal 2023-08-17 pakeitimo aktą Nr. 1
	10
	9 123,00
	8 427,20

	9
	Pakeitimas pagal 2023-10-03 pakeitimo aktą Nr. 2 (Stogo pasluoksnių ardymo darbai)
	2
	0,00
	64 025,86

	10
	Pakeitimas pagal 2023-10-03 pakeitimo aktą Nr. 2 (Lauko akmenų skaldymas ir išvežimas)
	3
	0,00
	5 153,27

	11
	Pakeitimas pagal 2023-10-03 pakeitimo aktą Nr. 2 (Vidinio kiemelio vitrinų pamato remontas)
	4
	0,00
	2 616,92

	12
	Pakeitimas pagal 2023-10-03 pakeitimo aktą Nr. 2 (Rėmo įrengimo ties švok įrenginiu  ir grindų 2-18 patalpoje įrengimas)
	5
	0,00
	7 177,08

	13
	Pakeitimas pagal 2023-11-03 pakeitimo aktą Nr. 5 (sienų šiltinimo mazgų keitimas)
	1
	0,00
	98 212,78

	14
	Pakeitimas pagal 2023-12-22 pakeitimo aktą Nr. 6 (stogo pasluoksnių ardymas ir atliekų išvežimas)
	1
	0,00
	57 389,60

	15
	Pakeitimas pagal 2023-12-22 pakeitimo aktą Nr. 6 (vidinio kiemelio ardymo sluoksniai)
	2
	5 488,00
	16 822,80

	16
	Pakeitimas pagal 2024-03-14 pakeitimo aktą Nr. 9 (Optinių dūmų davikliu ir signalinio kabelio įrengimo darbai pagal 20.016-DP-GSS ir Revizinių liukų ir grotelių įrengimo darbai pagal 20.016-DP-SA)
	
	
	11 328,73

	17
	Pakeitimas pagal 2024-03-14 pakeitimo aktą Nr. 10 (Stoglangių ST-4 detalės tikslinimas)
	
	43 805,55
	188 502,69

	 
	Iš viso:
	 
	79 305,21
	502 049,72



ŠALYS SUSITARIA:

	1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

	1.1. Pakeisti Sutarties sąlygas taip, kaip nurodyta prie šio Susitarimo pridedame pakeitimų akte ir jo prieduose (Priedas Nr. 1), o taip pat atnaujintame Sutarties priede Nr. 4 „Darbų kainų žiniaraštis“ (Priedas Nr. 2). 
	1.2. Šiuo susitarimu tvirtinami papildomi darbai turi būti atlikti per 60 kalendorinių dienų nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos. 
1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 - 1.2 punktuose lieka nepakeistos.

	2. KITOS NUOSTATOS

	​2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.
​	2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
​	2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
​	2.4. Susitarimas pasirašomas Šalių atstovų elektroniniais parašais.

3. SUSITARIMO PRIEDAI

	3.1. Pakeitimų aktas Nr. 10 su priedais.
3.2. Sutarties priedo Nr. 4 „Darbų kainų žiniaraštis“ nauja redakcija.

	ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

RANGOVAS						UŽSAKOVAS 

UAB „HSC Baltic“					BĮ „Šiuolaikinio meno centras“ 
Gabijos g. 32, 06155 Vilnius				Vokiečių g. 2, 01130 Vilnius 
Juridinio asmens kodas 300130281			Juridinio asmens kodas 291424950 
PVM mokėtojo kodas LT100001802611		   	PVM mokėtojo kodas LT914249515 
Banko sąsk. Nr. LT07 7044 0600 0772 9902		Banko sąsk. Nr. LT114010051003260562 
Bankas	SEB Bankas					Bankas Luminor Bank 
Tel. (8 5) 65033527			  		Tel. (8 5) 262 98 91‬ 
El. p. info@hsc.lt			   		El. p. info@cac.lt 
  
Gen. direktorius						Direktorius	 
Rimvydas Beržonskis					Kęstutis Kuizinas 
		Puslapis 1 iš 3
