STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. SUT-13

Siauliai
2024 m. kovo 26 d.

Siauliy ,,Romuvos* gimnazija, atstovaujama direktorés Ainos BUdvytytés, veikianios pagal veiklos
nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir MB ,Kaita®, atstovaujama vadovés Sandros Bubienés veikiancio (-ios) pagal
imonés jstatus (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Siag
Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio darbo projekto sprendiniuose, ir kiti darbai,
projektavimas bei kitos biitinos Sutar¢iai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo
atlikti Rangovas.

Darbas — sudétiné Darby dalis.

Darby apimtis - pirkimo techningje specifikacijoje, ir (ar) Projekte (aiskinamuosiuose radtuose ir
bréZiniuose) isreikSty sprendiniy visuma, apimanti visus tiekéjui biitinus atlikti darbus, visas
Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas. Atskirais atvejais darby apimtj gali
apibrézti ir darby kiekis.

Darby atlikimo terminas — laikas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo UZsakovui, atlikus
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasira$ius Darby
perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
UZsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 p., prie¥ surafant
baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uZbaigimo dokuments.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.
Darby pabaiga - Darby perdavimo-priémimo akto pasiradymo data.

Islaidos — visos pagrijstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i¥skyrus Jranga).

Pakeitimas — Suderintas su UZsakovu Techninio darbo projekto sprendiniy, apibtdinangiy
Darbus, keitimas. Techninio darbo projekto pakeitimai turi bati jforminami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* reikalavimais.

Projektas - Normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose
pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys, skaitiavimai,
bréZiniai), skirty statyba leidZiantiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos uzbaigimo
procediiroms atlikti, visuma su visais papildymais ir pataisymais.

Rangovo jrenginiai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
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Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning prieZifirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés aktuy,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimu.

Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis

evr—

projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo dokumentas — Aktualios redakcijos statybos normatyvinio dokumento,
reglamentuojancio statybos uzbaigima, nustatyta tvarka suraytas dokumentas, patvirtinantis, kad
statinys pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bti pristatoma Jranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise, vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1 p.

Subrangovas — subjektas, Rangovo pasiiilyme jvardintas kaip Subrangovas su Rangovu sutartai
darby daliai vykdyti.

Susitarimas - rastiskas Saliy susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
dalykuy.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 p. nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta Rangovui uz laiku,
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Pradinés sutarties verté — Sutarties verté lygi laiméjusio tiekéjo pasitlymo kainai be PVM,
nurodytai uz visg perkamy darby apimtj. Sutarties verté perZitirima pagal sutartyje nurodytas
kainy perZitros salygas. Pradinés sutarties verté gali biiti koreguojama vadovaujantis 9.10 p.

Sutarties galiojimas —Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei iki termino, nurodyto 16.1 p.

Ziniaraitiai [Darby jkainiy sgraSai ar samatiniai skaiCiavimai (lokalinés sgmatos)] —
dokumentai, uzpildyti Rangovo sitilomais Darby [kainiais.

Techninio darbo projekto klaida — Techninio darbo projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumentu)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti:
a) atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos
bei paskirties dokumenty nuostatas

ir (arba)
b) nepaZeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, tadiau jvertinus aktualios
redakcijos statybos techniniame reglamente, reglamentuojandiame statinio projektavima,
nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio darbo projekto dokumenty neatitikimy ar
prieStaravimy.

UzZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZzsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Veikly sgrasas — Darby grupiy (etapy) Ziniaradtis, uZpildytas Rangovo siilomomis Darby
kainomis. Veikly sgraas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibréZta Projekte (jo
techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose), veiklas ir joms priskirtinas
sumas.

Darby trikumai — neatlikta Darby dalis arba netinkamai atlikty Darby defektai.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos



3.2

3.3.

3.4.

Respublikos vie3yjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés
aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis, vadovaujantis UZsakovo pateiktu Techniniu darbo projektu 20231113-
TDP-SK (patvirtintu ekspertizés aktu Nr.TDPDE_240125 JV_SK/1) ,,Esamo pastato Dainy g
7, Siauliuose, riisio perdangos stiprinimo kapitalinio remonto projektas® atlikti, uzbaigti ir
perduoti Uzsakovui Siauliy ,,Romuvos* gimnazijos, Dainy g. 7, Siauliuose, riisio perdangos
stiprinimo kapitalinio remonto Darbus, kaip numatyta Projekte ir Sutartyje bei istaisyti defektus
ir perduoti Siuos Darbus UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultaty ir sumokéti
Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1.  Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaiskinimai;
3.2.2.  Pasitlymas su Pasialymo priedais;
3.2.3. Sios Sutarties ir papildomy Susitarimy salygos;
3.2.4.  Techninis darbo projektas. Techninio darbo projekto dokumenty pirmumo eilé:
a) techninés specifikacijos,
b) aiSkinamieji rastai,
¢) bréZiniai,
d) sanaudy kiekiy Ziniaras&iai;
3.2.5. Veikly sgradas;
3.2.6. Rangovo pasiiilymo samatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis sidlomy
darby charakteristikomis ir darby jkainiais, darby vykdymo grafikas;
3.2.7. Subrangovy sgraSas.

Sutartis gali bati kei¢iama tik Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediros. Kitais atvejais tokiam
pakeitimui atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal VP]
reikalavimus.

Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys-

Pavadinimas Punktas ; Duomenys ir sglygos

122, 78 712,00 Eur (septyniasde$imt adtuoni
. tikstanciai septyni §imtai dvylika Eur ir 00ct)

U 1Y

Ugdymo apriipinimo skyriaus vedéjas Marius
i Valiukas

34.2. PVYM 16 529,52 Eur (SeSiolika tikstanciy penki
; » Simtai dvideSimt devyni Eur ir 52ct)
3.4.3. Pradinés sutarties verté su | 5
PVM ; 1 95241,52 Eur (devyniasdeSimt penki
i » tokstan¢iai du Simtai keturiasde$imt vienas
____________________________________________ G fBuwricS2ety

_________________________________________________________________________________________________________________
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4.2.
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3.4.5. Darby atlikimo terminas 6.1 4 ménesiai nuo darby pradzios
3.4.6. Bauda dél Sutarties 12.6. 10 proc. nuo Sutarties kainos su PVM
nutraukimo :

9524,15 Eur (devyni tukstanéiai penki

3.4.7. Delspinigiai dél Darby 6.5. 0,02 proc. nuo Sutarties kainos su PVM
Vélavimo o iperdiema
3.4.8. Sutarties jvykdymo 7.1. 10 proc. nuo Pradinés Sutarties vertés su
uztikrinimas 5 i PVM Banko arba kitos kredito jstaigos

i i besalyginé garantija, arba draudimo

| jstaigos besalyginis ir neatSaukiamas

| i laidavimas, arba piniginis uZstatas

g 1 9524,15 Eur (devyni tukstanciai penki
____________________________________________ dooeeeenoo L Simtai dvidesimt keturi Eurir 15¢t)
3.4.9. Garantinio laikotarpio 8.1. 5 proc. nuo statinio statybos kainos
prievoliy jvykdymo uztikrinimo : : Draudimo ~ bendrovés  laidavimas,
dokumentas  iduotas kartu su laidavimo draudimo

i i apmokéjimg  jrodandia  dokumento

; | kopija, arba banko garantija, arba

| piniginis uZstatas

4762,08 Eur (keturi tOkstandiai septyni
SRS B . Simtai SeSiasdesimt du Furir8ct)
3.4.10. Mokéjimy terminas ' Ne véliau kaip per 30 (trisdesimit) dieny nuo
S R . tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo dienos.
3.4.11. Sulaikoma suma 3 proc. nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty
____________________________________________ G iDarbyvertes(bePVM)
3.4.12. Delspinigiai dél véluojancio 9.9. 0,02 proc. nuo laiku neapmokétos sumos per
mokéjimo : ‘dieng

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau nei per 5 d. d. nuo
sutarties jsigaliojimo dienos, Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-priémimo akta

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris vadovaudamasis
aktualios redakcijos statybos normatyviniais dokumentais vykdys Darby technine prieZitira.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi bati gaves (arba turi gauti) statyba
leidZiant] dokumenta (jei jis privalomas atlickamiems darbams) bei perduoti jj Statinio statybos
techninés prieZitros vadovui. UZsakovas taip pat privalo bendradarbiauti vykdant Darbus,
organizuoti Statybos uzbaigimo procediira, teikti reikiamus pranesimus, paraidkas bei dalyvauti
posédZiuose. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje
pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

UzZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas 3.4 p.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.
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Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.2 ir 12.6 p. ir nesumoka netesyby, numatyty uz
sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdymg, UZsakovas turi teisg pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba atlikti iSskaiciavimus i§ Rangovui mokétiny sumy dél
netesyby ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte (jo
techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose, bréZiniuose) numatytais sprendiniais,
laikydamasis Darby vykdymo grafiko, nurodyto Veikly saraSe, terminy, Lietuvos Respublikoje
galiojan¢iy jstatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimy. Pagal Techninj darbo projekta darbai turi biti atlikti Veikly sarage
nustatytais terminais. Rangovas ne véliau kaip per 7 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
privalo pateikti UZzsakovui Veiklos Ziniara3&io detalizacijg - sgmatinius skai¢iavimus (lokalines
sgmatas) ir pagal Veiklos Ziniarastj parengta Darby vykdymo grafika.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius
uZsiimti ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.
Rangovas privalo uZtikrinti, kad visi statybvietéje esantys ir statybos darbus atliekantys Zmones
turéty skaidriai dirban¢iy asmeny identifikavimo kodus arba juose uZ$ifruotus duomenis
pagrindZian¢ius dokumentus, jeigu kodas negali buiti suformuotas. Rangovas atsakingas uz
statybviet¢je esaniy asmeny identifikavima, taip pat kitas, su statybvietéje esan&iy asmeny
identifikavimu susijusias, pareigas ir atsakomybe.

Rangovas atsakingas uZ popierinio statybos zurnalo pildyma ir jo prieinamuma visiems statybos
dalyviams, o atvejais nurodytais statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira“ 4 priedo 11 p ir uz elektroninio statybos Zurnalo jsigijima,
pildyma ir jo prieinamumg visiems statybos dalyviams. Popierinis Statybos darby Zurnalo
originalas ir elektroninio statybos Zurnalo kopija perduodama UZsakovui kartu su statybos
uzbaigimo dokumentais

Rangovas yra atsakingas uZz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby sauga ir prieSgaisring sauga statybos objekte visg Darby vykdymo
laikotarpj. Rangovas jsipareigoja savo 1éSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikia), atlikti
statinio nuZyméjimg vietoje (jei reikia).

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadovg, kuris privalo vykdyti jiems nustatytas pareigas, numatytas
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ir Sioje sutartyje.

Rangovas, dalies Darby vykdyma perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus
ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams, jskaitant Projekto dokumentus ir duomenis. Patvirtina, kad jis atliko visy
dokumenty analizg, jam yra ai$ki Uzsakovo uzduotis, jis turéjo galimybe numatyti ir jvertinti visus
esminius Darbus, kurie turi buti atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi pastaby Projekto
sprendiniams ir kad $iuos sprendinius yra pajégus realizuoti. Turi bati laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas bitina tinkamam
Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant batinus Sutardiai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo
tiesiogiai nustatyti Sutartyje, ta¢iau kuriuos Rangovas turgjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki
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pasililymy pateikimo termino pabaigos (i§ ju ir Darby apiméiy ar kiekiy padidéjimo rizikos,
nurodytos 5.9 p., jvertinimas).

Faktiniy Darby apim¢iy ar kiekiy padidéjimas ir neatitikimas finansine i$raiska iki 15 procenty,
skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti
Veikly sgraSe ar Projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei bei rizikai ir
nelaikomi papildomais Darbais ar Darby apimtimis, o Darby apim&iy ar kiekiy sumaZéjimas
finansine i3raiSka iki 15 procenty, skaiGiuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, ir
neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti Veikly sgrase ar Projekto dokumentuose
nelaikomi atsisakomais Darbais ar Darby apimtimis.

Sis punktas netaikomas naujoms apimtims ir darbams, kurie atliekami UZsakovo pageidavimu,
siekiant pagerinti objekto funkcines ar kokybines savybes ir UZsakovo pripaZjstami papildomais
darbais.

Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti UZsakovo nuo nuostoliy dél UZsakovo ir/ar
tre¢iyjy asmeny sveikatos paZeidimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo, ir kurie atsirado dél
Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms. Rangovas privalo atsizvelgti, kad Darbai bus vykdomi pastate,
kuriame yra veikianCios jstaigos ir turi uztikrinti (numatyti priemones), kad Darby vykdymo metu
nebiity trukdoma jstaigy veikla. Numatomos priemonés turi biiti suderintos su jstaigy, kuriy
patalpos bus susietos su vykdomais statybos darbais, administracija.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1.savo sgskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atlickas ir Siuksles;

5.9.2.sandélivoti arba iveZzti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrenginius;
5.9.3.valyti ir priziOréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity tersaly.
Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybviete naudojami keliai turi biti saugils, paZenklinti
ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.
Rangovas turi buti atsakingas uz bet kokj 3iy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir vandens bei
kity paslaugy, kuriy jam gali reikeéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima
gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti statinio
naudotojui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio naudotojas moka
energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama Kitaip.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai
ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme
saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo
pasidilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biti ne prastesné, nei jiems
nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jranga ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, ne
veliau kaip prie§ vieng diena, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitros vadova,
kuris patikrina, apZitri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneses Statinio statybos technings priezitiros vadovui,
tai, Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo
ta Darba atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uZdengti.

Rangovas privalo apsirQipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i8pildomieji atlikty Darby bréZiniai, kadastriniy matavimy byla ir jos kompiutering laikmena (jei
bitina) bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZitros vadovui prie$
atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
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5.22.

5.23.

daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo praneiti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui
apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie3 3 darbo dienas. Bandymai turi
bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, Medziagos
arba Darby kokybe yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovas gali atmesti [ranga, MedZiagas arba Darby kokybe
atitinkamai apie tai radtu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jrangg, kad Sie atitikty
Sutartj.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu blidu paZeideé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo Sios atsakomybés treiyjy
asmeny atZvilgiuv. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis
patyré dél Siy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti saglygas UZzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZitiros
ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe¢ uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uz jy priezitirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradimg nepriskirtina Usakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos
ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi boti pakankamai i$samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg. Instrukcijose
turi bati apraSyta visa mechaning ir elektring jranga, tiekta arba jrengta pagal $ia Sutartj. Kartu
turi biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini dokumentai. Jei $ie,
auks¢iau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi baiti pridedamas vertimas j lietuviy
kalba.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos
datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti priva¢ia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i§ankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad buty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy sgraSe (3.2.7 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos
Jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakovg. Gaves tokj prane§ima ir jvertings Rangovo sitilyma, UZsakovas rastu
sutinka, arba nesutinka. Jei UZsakovas nesutinka, rafte Rangovui turi biiti nurodomos nesutikimo
prieZastys.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia blsimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiandius dokumentus ir
dokumentus, jrodancius, kad néra paSalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj
keitima, jsitikina, kad blisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teises verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys
tik tokia teise turintys asmenys.

Jeigu Techniniame darbo projekte ar Veikly sara$e yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus
procesas ar prekes Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, [ranga ar
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6.4.

Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, Iranga
ar Mechanizmus.

Rangovas savo sgskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis Statybos
jstatymu.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas nurodytas 3.4 p. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo
atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir defekty pasalinima.

Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy, t.y. véluoja atlikti bet
kokig Darby grupe nurodyta Veikly sara$e ar Darby vykdymo grafike ir nepateikia UZsakovui
pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti Rangovui pranesima,
konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu
rangovas, gaves tokj praneSima, nesiima priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas,
iteikgs antra pranesima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.2.3 papunkéio salygas.

Darby atlikimo terminas gali biti pratestas, o Veikly saraas ir pateiktas Darby vykdymo grafikas
gali buti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir dél kuriy gali bati
stabdomi (esant reikalui) Darbai ar jy dalis :

1. papildomi archeologiniai tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos batina atlikti;

2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj darbo
projekta), be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;

3. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

4. treciyjy Zaliy jtaka;

5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

7. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesgjj pirkima;

8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity
galéjes tikeétis;

10. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliGi¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;

11. bet koks uZdelsimas ar sutrikimas del Pakeitimo;

12. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

13. dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po
Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos.

14. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant
raStu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdymg darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizidréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir i§vengti aplinkos tar$os.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sgmatiniais
skaiCiavimais arba konservavimo darby aprafymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise | pagristai patirty papildomy I$laidy
apmokéjima.
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Rangovas dé¢l savo kaltés neuzbaiges Darby iki nustatyto Darby atlikimo termino, nurodyto
Sutarties 3.4.5 p., pabaigos ir nepateikes UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby
vélavimg ir (arba) nepateikgs uztikrinimo dokumento pagal 7.1 p., sumoka UZsakovui netesybas -
3.4.7 p. nurodyto dydZio delspinigius.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinima (besalyging ir neatSaukiamg banko garantija arba kitos kredito
1sta1gos besqugme garantija, arba draudimo jstaigos besalyginis ir neatSaukiamas laidavimas )
arba piniginj uZstata, kuris pervedamas j Slaullq .Romuvos® gimnazijos at51ska1tomagq saskaita
Nr. LT777180000000130625, bankas AB Siauliy bankas, Siauliy ,,Romuvos® gimnazijos kodas
300137653) Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties
pasiraSymo dienos (Sutarties pasirasymo diena laikoma, kai Sutarij pasiraso abi sutarties Salys ir
tai laikoma Sutarties Salies, kuri pasirasé Sutartj paskutiné — data. Pasirasant sutartj kiekviena
Salis privalo aiskiai nurodyti Sutarties pasirasymo datq, tai yra kada konkrediai pasiraso Sutarty).
UZtikrinimo suma nurodyta 3.4.8 p. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutartj ir UZsakovui atitenka pasialymo
galiojimo uZtikrinimas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo i§davimo (ar piniginio
uzstato 1e3y pervedimo j uZsakovo saskaity ) dieng ir jo galiojimas turi 30 dieny vir§yti sutartyje
numatytg Darby atlikimo pabaigos terming. Jei Darby atlikimo terminas yra pratesiamas arba
Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uZzbaigti darbus, atitinkamai turi biiti pratestas ir
Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta pinigy
suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj
ar vykdé juos netinkamai.

UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (desimt) darbo dieny privalo UZsakowvui pateikti
nauja Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija. Rangovui, pasirinkus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo biida — piniginj uZstata ir UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu
arba jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (de3imt)
darbo dieny privalo UZsakovui pervesti panaudoto piniginio uZstato skirtumo dalj j Siauliy
w-Romuvos™ gimnazijos atsiskaitomgjg sgskaita. Rangovui nejvykdZius $iy jsipareigojimy,
UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj be atskiro rastisko Rangovo jspéjimo apie
numatomg Sutarties nutraukimg.

Jei Sutarties vykdymo metu uZztikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo dokumento
pasiraSymo per 10 dieny nuo rastisko Rangovo pra§ymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy

rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi nustatyti Darby defektai;

8.1.2. kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas:
Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlik¢s baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZitiros vadova
kartu pateikdamas Atlikty statybos darby perdavimo UZsakowvui aktg ir uZtikrinimo dokumentq,
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i3
tokios treciosios Salies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar
bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo i$laidy apmokéjimg
Uzsakovui.
Reikalavimai uZtikrinimo dokumentui:

- turi buti iSduotas ne trumpesniam nei pirmuyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti at§aukiamas;
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- suma turi blti ne mazesné kaip 5 proc. statinio statybos kainos.
Statybos uzbaigimo terminas yra 35 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 p. reikalavimais, privalo istaisyti defektus (jei reikia), kad
biity galima suradyti Statybos uzbaigimo dokumenta.

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo praiyma
pagal 8.1 p., per 14 dieny:

8.2.1. Kkartu su UZsakovu atlikty bendra atlikty Darby apZitrg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZitros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo Rangovas ir Statinio statybos
technings prieZitdros vadovas. arba

8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 p. nurodytas uZtikrinimo
dokumentas ir Darbai negali buti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties sglygy 8.2 p. nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biti perimti pagal Sutart], ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo i¥duotas paskutine
to laikotarpio dieng.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta UZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés priezidros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis j
Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uZbaigimo procediiros
pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti, kiek tai
priklauso nuo jy, kad kuo greiiau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, biity atliktos
statybos uZbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo dokumentas arba UZsakovui
pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia paSalinti neatitik&iy sgrade nurodytus trikumus
(defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pa3alinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrenginius, MedZiagy pertekliy, Siuk3les, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi bati $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apZidréti, skirti buting reikalingg transporta bei specialig apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po
tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo komisijos nurodyta termina,
atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti
komisijos nustatytus defektus. Defekty neistaisymas ir bandymy neatlikimas per §j terming
UZsakovui suteikia teise iki Statybos uZbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti
bandymus ir (arba) i3skaiiuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo ilaidy suma i§ galutinio
mokéjimo Rangovui.

Statybos uzbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uZbaigimo procediros laikotarpis,
virSijantis 8.4 p. nustatyta 35 dieny terming ir (arba) 8.5 p. nustatyta 28 dieny terming ir
nepriklausantis nuo Saliy, j bendra Sutarties trukme nejskai¢iuojamas.

Jeigu UZsakovas praleidZia 8.4 p. jam nustatytg termina kreiptis | Valstybing teritorijy planavimo
ir statybos inspekcija, ir dél to Rangovui nesuteikiamas 8.5 p. nustatytas laikas, tai neatleidZia
Rangovo nuo 8.5 p. nustatytos pareigos organizuoti statybos uZbaigimo komisijos nurodytus
bandymus ir i8taisyti nustatytus defektus.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir suraytas Statybos uZbaigimo dokumentas, bei UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.
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9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 3.4 p. nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais Pakeitimais ir
perskai¢iavimais pagal 9.10 p. (jei taikoma)

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali bati nustatytas
Veikly sgrade ar Techninio darbo projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iuose, jeigu
jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbuy,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams
(projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti nustatyti Veikly sgrase ar Techninio darbo projekto
dokumentuose —- sanaudy kiekiy Ziniaras&iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos Veikly
sgrade nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarade nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti sumokétos Rangovui
dalimis atsiZvelgiant | fakti¥kai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 p. numatyta tvarka.
Tokiu atveju, Rangovo praSymu, Uzsakovo atstovas — Statinio statybos techninis priZitirétojas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sarage
numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM sgskaitg faktlira. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per informacing sistema
,»E. sgskaita™ po to kai pasira§omas atlikty darby aktas.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus 3 proc. sulaikymg. Bendra sulaikymy
suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento i§davimo su
salyga, kad prievolés iSmokéti sulaikyta sumg atsiradimo dieng UZsakovas neturés Rangovui
jokiy pretenzijy dél Darby triikumy ir Rangovas pateiks garantinio laikotarpio jsipareigojimy
garantijg/ laidavimo radta. Rangovui per UZsakovo nurodyta terming nepasalinus UZsakovo
nurodyty Darby trikumy UZsakovas, jvertings/paskaiciaves Darby trikumams pasalinti reikalingg
suma, per protinga terming nuo UZsakovo nustatyto Darby trikumy pasalinimo termino pabaigos,
sumoka Rangovui tik ta bendrg sulaikymu suma, kuri liko atskai¢ius Darby trikumy pasalinimui
paskaiCiuota sumg. Jei Darby trikumai paSalinti, tatiau Rangovas nepateikia garantinio
laikotarpio jsipareigojimy garantijos/ laidavimo rato ar piniginio uZstato, Uzsakovas turi teise
visg garantinj laikotarpj (3 metus) laikyti ,,sulaikyma“ ir naudoti jj defekty taisymui. Pragjus 3
metams, uZsakovas ,,sulaikyma” (arba jo likutj) privalo graZinti rangovui.

UzZsakovas, gaves 9.4 p. nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas
atlikty darby akta isskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1  koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo i§taisymo I3laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.6.2 Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo prane3gs UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi bati laikoma, kad Rangovo prasoma
apmoketi suma yra teisinga.

Galutinis mokéjimas Rangovui sumokamas per 10 darbo dieny nuo 8.7 p. nurodyto statinio
statybos pabaigos momento.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui: sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo

dokumentuose per 3.4 p. nurodyta dieny skaiciy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo.
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9.9. Jeigu Rangovas negauna mokejimo, Sutarties salygy 3.4 p. nurodytu terminu, tai jis turi teise j
delspinigius. Delspinigiy dél veluojantio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 p.

9.10.  Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, isskyrus §iame ir 10.2 p. nurodytais atvejais:
9.10.1. pagal 10.2 p. jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama (jei reikia)

b)

papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties

kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos

apskaiCiuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant auks$¢iau esanéio bido

taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3¢iau esantj biida, gali bati

taikomas Zemiau esantis budas:

pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry

konkre¢iy darby jkainiai), jei jmanoma:

-~ pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

~  iSskaiiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

-  pritaikant Sutartyje numatytus pana3iy darby jkainius. Panagius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas.

ivertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo susijusius mokeséius,

statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines,

statybvietes, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy

i8laidy apskai¢iavimo taisyklés“ nuostatas.

9.10.2. padidéjus arba sumaZ¢jus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina

atitinkamai didinama arba maZinama. Perskaiiavimas atliekamas jsigaliojus
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo pakeitimui, kuriuo
kei¢iamas mokesCio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas
(maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaidiuota
Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo keiiamas $io mokeséio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy=a+ 8= Dq Doy
‘ T 100
(+—2)

100

S, - PerskaiGiuota Sutarties kaina (su PVM)

S ¢ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaidiavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T\, -naujas PVM tarifas (procentais)

9.10.3. Sutarties kaina dél Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés

skelbiamo statybos sgnaudy elementy kainy indekso (toliau Indeksas) pokyéio
perZilrima ne anks¢iau nei po 3 ménesiy, laikotarpio, skai¢iuojant nuo Sutarties
isigaliojimo ir véliau gali buti perZitrima ne daznesniu nei 3 ménesiy laikotarpio
daZnumu. Kiekvienos sekantios perZitros laikotarpio pradZios Indekso reikmé yra
paskutinés (ankstesnés) perzitros laikotarpio pabaigos Indekso reikmé. .Atliekant
perzitrg, pagal Zemiau nurodyta formulg jvertinamas Indekso pokytis per 3

ménesiy laikotarpj** -- nustatomas Indekso poky¢io koeficientas, kuris
fiksuojamas rastu ir patvirtinamas abiejy Saliy parasais.

K=1Ip/ Ip.,

Kur:

K — Indekso poky¢io koeficientas;

Ipe — Indekso reik§mé laikotarpio pradZioje;

Ipy — Indekso reik$me laikotarpio pabaigoje
Sutarties kaina keitiama, jei laikotarpio pradZioje buves Indeksas per 3 ménesiy
laikotarpj padidéja/sumazéja daugiau nei 2,5 proc. Sutarties kaina perskaitiuojama
iki perskai¢iavimo pagal Sutartj neatlikty ir neapmokéty Darby verte padauginant
i8 Indekso pokycio koeficiento.
Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties kaina jsigalioja sura$ius jj radtu ir
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9.11.

10.1.

10.2.

abejoms Salims patvirtinus jj parasais.

Jeigu Darbai véluoja dél priezas¢iy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby
terminy pratesima, perzitirint Sutartj uzdelsty Darby kaina neperskai¢iuojama dél
kainy lygio kilimo bet turi biti perskai&iuojama dél kainy lygio kritimo.

** Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, nustatytas Sutarties 9.10.3 punkte arba pagal
Sio punkto nuostatas tarp Saliy sudarytame Papildomame susitarime.

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus Darbus. Apie tai UZsakovas
ratu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui
raStu pateikus pradyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trigalé sutartis
tarp UZzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarkg, atsiZvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prietarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui trisaléje
sutartyje nustatyta tvarka. Trifaliy susitarimy sudarymas negali bati laikomas UZsakovo ar
Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

Pakeitimai gali apimti:
10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.2. bet kuriy Darby atsisakyma arba Darby apimties sumaZinimg ar Darby apimties
padidinimg arba Darby papildyma;
10.1.3. darby kokybes ar bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurias MedZiagas ir [ranga.

Pakeitimai turi buti atliekami nepaZeidZiant VP] 89 straipsnio nuostaty, vadovaujantis 3ios
sutarties nuostatomis ir forminami tokia tvarka:

10.2.1. Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais [pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais
(jskaitant Projekto korektiira,) ar kitais dokumentais], kurie turi biti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés priezitros vadovo ir projektuotojo ir (ar)
statinio projekto vykdymo prieZitros vadovo parafais, bei radtu suderinti su
UZzsakovu — suraSomas protokolas dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (specifikacijas, bréZinius ir
kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindima ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.10.1
papunkdiu).

10.2.2. Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripaZjstami atsisakomais ar
papildomais pagal 5.9 p. nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba mazinantys Darby
apimtis ar Darby kiekius ir vir§ijantys 5.9 p. nurodyta riba papildomai jforminami
susitarimu, kuris turi bt patvirtintas bei pasira$ytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

10.2.3. jei UZsakovo nuomone biutina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar biitina/tikslinga
maZinti Darby apimtis, Rangovas pateikia atsisakomy Darby lokaling samata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo btidus UZsakovui jvertinus Rangovo samatg bei
5.9 p. nuostata, Darby atsisakoma ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia)

10.2.4. jei pagal Sutartj numatytas Darby apimtis ar atskirus Darbus (ar jy dalj)
butina/tikslinga keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
sgmatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas, apskai¢iuotas
pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, bei siilyma dél
kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaline samata,
kurioje nurodo vykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas, sudarytg pagal 9.10.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, UZsakovui jvertinus ir
suderinus Darby apim¢iy ar kiekiy pasikeitimus, nevykdomus Darbus keiciantieji
Darbai atliekami nevykdomy Darby sgskaita ir koreguojama Sutarties kaina (jei
reikia).
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.2.

11.3.

12.1.

10.2.5. Jei bdtina/tikslinga atlikti papildomus Darbus ar Darby apimtis, Rangovas
pateikia papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo biadus. Jei UZsakovui jvertinus Rangovo
pateiktus dokumentus pagal 5.9 p. nuostatas Darbai pripazjstami papildomais
Darbais, darbai jsigyjami VieSuyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia).

Atlikty darby aktai turi atitikti atliktus Darbus ir suderintus jy vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas nepriedtarauja Techninio darbo projekto (jo techniniy specifikacijy,
aiSkinamuyjy rasty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimais nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio darbo projekto klaida
arba techninj triikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis
apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj pranesima, privalo
pateikti Rangovui triikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitimg. Techninio darbo projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biti patvirtintas
Techninj darbo projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraS8ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau
kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame
punkte minimy prieZas¢iu, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I8laidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokéjimo, kurios jam priklausyty, jeigu jis apie sglygas, kuriy negaléjo numatyti, U¥sakovui
prane$é per Siame punkte nustatytg terming.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTILJOS

UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bati nustatyti perimant Darbg (paslépti
trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos radtu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atsiysti savo jgaliota atstova dalyvauti nustatant defektus, jy pasalinimo terminus ir
pasiraSyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus.
Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo
pagal Sutartj nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu UZsakovo, statinio naudotojo ir
Rangovo atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo prieZastis nustatoma, kad defekty atsiradimo
prieZastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo
jgalioto atstovo patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy buity) islaidy.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti
dokumentg, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovy kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo i3laidy
apmokejimg UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi biti ne mazesné kaip 5 proc. statinio statybos kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.
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12.2. Uzsakovas turi teise bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny
apie tai praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés dél $iy esminiy
sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.2.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.1 p. nurodyty Statinio statybos techninés prieZiaros
vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio
tikéjosi,

12.2.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo pagal 7.1 p. nuostatas arba visais
pagrjstais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimo;

12.2.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarasg ir nurodyta
grafikg ir tampa ai¥ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

12.3.  Nutraukus Sutartj pagal 12.1 p.:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i8saugojimo, dél Darby saugos, ir Zmoniy saugos uztikrinimo priemoniy jvykdymo
ir statybvietés sutvarkymo.

12.3.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Taliau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kurivos nuostolius, baudas ir papildomas [$laidas, susijusias su defekty itaisymu,
kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél $ios Sutarties nutraukimo. Jei
pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius.
UZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visa likusia Rangovui mokéting sumg
privalo i¥§mokéti Rangowvui.

12.4.  Uzsakovas, jspéjes Rangova pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali vienagaliskai nutraukti
Sutartj ir Kitais pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimo jstatymo 90
straipsnio nuostatose.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie tai
125, ragtu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél iy esminiy sutarties paZeidimuy:
12.5.1. per 60 dieny nuo Sutarties 3.4 p. nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokeéjimo;
12.5.2. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino, bet ne trumpiau kaip 120 dieny. (Technologiné (-s) pertrauka (-os)
nelaikoma Darby vykdymo sustabdymu).

12.6.  Jeigu Sutartis nutraukiama pagal $ios Sutarties 12.2 p. arba jei Rangovas nutraukia Sutartj ne
pagal 12.5 punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka UZsakovui 10 proc. Sutarties kainos
dydzio bauda ir atlygina UZsakovo nuostolius, susidariusius dél sutarties nutraukimo.

12.7.  Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta:

12.7.1. Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti UZsakovo nurodymus
del turto, atlikty Darby i$saugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos
priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo ir subrangovy
vykdytais Darbais.

12.7.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokeétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus ir, Rangovui jvykdzius 12.7.1. papunktyje nurodytus
reikalavimus, uZ juos sumoketi. Tatiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti
bet kuriuos nuostolius ir papildomas i$laidas, susijusias su defekty iStaisymu.
Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg likusia Rangovui mokéting sumg
privalo iSmoketi Rangovui.
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13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus steng1a51 1sspr¢st1 derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu
i3désto savo nuomone kitai Saliai ir pasidlo ginto sprendima. Gavusi pasifilyma gin¢g spresti
derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gin&as turi bti i¥sprestas per ne 1Igesm nei 60
dieny terming nuo derybq prad21os Jei gindo isspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasitilyma ginta spresti derybomis, kita Salis turi teise, 1spedama aple tai
kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gin&ai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma del
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubllkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$é kitai Saliai apie klitj bei jos poveiki j isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugahma jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lictuvoje pasitaikandios aplmkybes
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés,
kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENUY TVARKYMAS

Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai, laikydamosi
2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy
asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau — Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomeny
teisinés apsaugos jstatymo (toliau — [statymas) ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy asmens
duomeny tvarkyma.

Siekiant aiSkumo, 3alys susitaria, kad Siame skyriuje vartojamos savokos suprantamos taip, kaip
jos apibréZiamos Reglamente, [statyme.

Abi Salys yra asmens duomeny valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojy asmens duomenis
teiséto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos
darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar kity atstovy, taip pat kity asmeny
duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teiséto intereso, siekiant pareiksti ar apsiginti nuo ieskiniy
ar kity reikalavimy, taip pat siekiant jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas teisines
prievoles, tikslais bei juos atitinkanciais teisiniais pagrindais.

Salys jsipareigoja jgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones uztikrinancias
tvarkomy asmens duomeny apsauga. Salys u’tikrina gauty asmens duomeny apsauga nuo
neteisétos prieigos prie juy, nuo neteiséto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio
neteiséto asmens duomeny tvarkymo. Nurodytos priemonés turi uZtikrinti i$kilusig rizika
atitinkantj saugumo lygj.

Kiekviena Salis jsipareigoja prieiga prie asmens duomeny suteikti tik tiems savo darbuotojams,
kuriems prieiga bitina siekiant uZztikrinti pareigy pagal Sutartj vykdymui.

16



15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

Kiekviena Salis atsakinga uz savo teikiamy asmens duomeny tiksluma. Salys susitaria, kad Salis,
i8taisiusi ar papildZiusi anks¢iau siystus asmens duomenis, nedelsiant informuoja kita Salj apie
tokius pataisymus ar papildymus.

Salis. nustadiusi, kad kita Salis tvarko pagal $ia Sutartj tvarkomus asmens duomenis
nesilaikydama teisés aktuose nustatyty reikalavimy, apie tai informuoja netinkamai asmens
duomenis tvarkangia Salj ir turi teise sustabdyti keitimasi asmens duomenimis iki tol, kol bus
pasalinti pazeidimai. PaSalinusi paZeidimus, Salis informuoja asmens duomenis pateikusia Salj
apie paswenglmq toliau tinkamai vykdyti Sutartj. Keitimgsi asmens duomenimis nutraukusi Salis,
ivertinusi i$ kitos Salies gautg informacija, gali atnaujinti asmens duomeny teikima.

Kiekviena Salis isipareigoja nedelsdama informuoti kita Salj jvykus asmens duomeny saugumo
paZeidimui (bet kokiam paZeidimui, kai Salies pagal Sutartj tvarkomi asmens duomenys
atsitiktinai ar neteisétai sunaikinami, sugadinami, prarandami, pakei¢iami, be leidimo
atskleidZiami, perduodami, saugojami ar kitaip tvarkomi), kai toks pazeldlmas gali turéti poveikj
Sutarties vykdymui ar kitos Salies atliekamoms duomeny tvarkymo operacijoms. Tokiu atveju
Salys pagristai prasoma apimtimi bendradarbiauja tarpusavyJe vykdydamos taikytinuose teisés
aktuose nustatytas su duomeny saugumo paZeidimu susijusias pareigas.

Jeigu viena Salis i§ asmens, kurio asmens duomenys yra tvarkomi pagal $ig Sutartj ar prieziurq
vykdancios institucijos gauna skunda, pranesima ar rastg, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai susijes
su kitos Salies kaip duomeny valdytojo vykdomu asmens duomeny tvarkymu, ta Salis operatyviai
persiuntia tokj skunda, prane$ima ar radta kitai Saliai ir pagrjstai bendradarbiauja su kita Salimi
bei suteikia kitai Saliai pagrista pagalba.

Salys susitaria bendradarbiauti, siekdamos uztikrinti, kad taikytinuose asmens duomeny teising
apsauga reglamentuojanéiuose teisés aktuose, jskaitant Reglamento 32,33, 34, 35,36 stralpsmus
kiek tai susij¢ su kaip duomeny valdytojas veikiangios Salies atliekamu tvarkymu ir asmens
duomeny perdavimu kitai Saliai.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biti
saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy, arba kiek tai reikalinga Saliy
teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Gali bati tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotojuy, atsakingy asmeny ar atstovy, atstovaujanmu,
Salims, duomenys: () vardas, pavarde; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo
elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) einamos pareigos; (IV) jgaliojimy (atstovavimo)
duomen),s iskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais vykdomas
susiraSinéjimas ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir ry3iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemy priezZiiiros funkcijas; (II) informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio
santykiams valdyti, teikéjai ir priziorétojai; (III) mokes¢iy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy
pasitelkiami kiti asmenys, susij¢ su Sutarties vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytojg. Tokiu atveju Salys privalo uZtikrinti, kad
tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacms isipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos §i
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikima.

Kiekviena $alis jsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie bus
pasitelkti Sutaréiai su Salimis vykdyti, apie jy asmens duomenq tvarkyma, vykdoma kitos Salies
Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visa Reglamento 13 ar 14 straipsnyje
nurodytg informacija. Informuojangioji Salis su ankstiau nurodyta informacija privalo
supazindinti pasiraSytinai arba el. pastu (jei pagal elektroninio pasto adresg jmanoma identifikuoti
gavéja), issaugoti su tuo susijusia informacija ir, kitai Saliai pareikalavus, ja nedelsiant pateikti.
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15.16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

UZSAKOVAS
Siauliy .,Romuvos™ gimnazija

Salys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grazins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Sutartis jsigalioja tik tada, kai Sahq igalioti atstovai ja pasirafo ir Rangovas pateikia Uzsakovui
Sutarties 1vykdymo wztikrinima. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje
ar uzsienyje registruoto banko iduoto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo patelklmo su lydraséiu
UZsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio uZstato pervedimas j
Siauliy ,,Romuvos® gxmnazgos atsiskaitomajg saskaita, data. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.
Prie sutarties pridedama:

16.2.1. Ikainotas Veikly sarasas, Sutarties 1 priedas;

16.2.2. Statybvietés perdavimo — priémimo akto (forma), Sutarties 2 priedas;

16.2.3. Darby perdavimo — priémimo akto (forma), Sutarties 3 priedas;

16.2.4. Atlikty darby akto (forma), Sutarties 4 priedas;
Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiSkai atitinkancia jy valia ir ketinimus, pasiragé.

Saliy rekvizitai ir paragai:

RANGOVAS
MB ,,Kaita®

Dainy g. 7, Siauliai

Kodas 300137653

A.s.Nr. LT90 7180 0000 0014 2613
AB Siauliy bankas, b. k. 71800

Tel. 8-41 552901

Elektroninis pastas: info@romuvosgimn.|t

Direktoré Aina Budvytyté

( Vardas , pavarde)
ParaSas .....cccccceverevinreenieee e
Data..cceee e
AV,

Siaurine g. 8, Ginkainy k., Siauliy raj.
Kodas 306146659

PVM mokeétojo kodas LT100015990411
Registro tvarkytojas — VI Registry centras
A.s. Nr. LT897300010174053993

Tel.: +37061283281

Elektroninis pastas: mbkaitai@vahoo.com

Vadové Sandra Bubiené
( Vardas , pavardé)

Sutarties kuratorius: Ugdymo aprpinimo skyriaus vedéjas Marius Valiukas, 867546445

( Padalinio pavadinimas, pareigos, vardas, pavard¢, tel. Nr.)



