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SUSITARIMAS
DĖL 2023 M. KOVO 10 D. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. VPS9-6 
2024 M. VASARIO 1 D. SUSITARIMO NR. 3 PAKEITIMO

2024 m. gegužės 22 d. Nr.3-1 
Vilnius

Pirkėjas – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko, veikiančio pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 9 d. įsakymą Nr. BR1-659 „Dėl sutarčių pasirašymo“, ir Paslaugų teikėjas – ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „iTree Lietuva“ ir UAB „ISense technologies“, atstovaujama UAB „iTree Lietuva“ direktoriaus Audriaus Krikštaponio, veikiančio pagal 2021 m. rugsėjo 14 d. jungtinės veiklos sutartį bei UAB „iTree Lietuva“ įstatus, šalis – Pirkėjas arba Paslaugų teikėjas (kartu – Šalys) susitaria:
1. Vadovaudamosi 2023 m. kovo 10 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. VPS9-6 (toliau – Sutartis) 12.1 papunkčiu ir tuo, kad dar nebuvo užsakytos papildomos paslaugos pagal 2024 m. vasario 1 d. susitarimą Nr. 3, naikinti 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1356 punkto sakinį: „Pirkėjas savo iniciatyva užsakęs konkretaus modulio vystymo darbus įsipareigoja netaikyti baudų konkretaus modulio (kuriam yra užsakytos tokios papildomos, techninėje specifikacijoje nenumatytos, vystymo paslaugos) vystymo darbams kol vyksta to modulio kūrimas.„ ir Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1356 punkto pirmąją pastraipą išdėstyti taip:
„1356. Perkančioji organizacija turi teisę ir galimybę (bet neįsipareigoja) užsakyti papildomų paslaugų pagal Diegėjo pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį. ŽŪPAIS vystymo paslaugų trukmė – nuo modernizuoto / sukurto ŽŪPAIS komponento perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos iki 12 mėnesių po galutinio ŽŪPAIS modernizavimo ir diegimo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Terminas gali būti pratęstas 2 kartus po 12 mėnesių. Bendras pratęsimo terminas – 24 mėnesiai. Preliminari planuojamų užsakyti paslaugų apimtis – 1 000 darbo dienų per 12 mėnesių. Iš viso preliminariai – 3 000 darbo dienų (24 000 darbo valandų). Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti viso nurodyto preliminaraus vystymo paslaugų kiekio. Sutarties vykdymo metu gali būti užsakomos ir kitos papildomos techninėje specifikacijoje nenumatytos vystymo paslaugos, kurios paspartina / padaro efektyvesnes techninėje specifikacijoje nurodytas ŽŪPAIS modernizavimo / sukūrimo paslaugas. Tokio konkretaus modulio vystymo-kūrimo darbai turi būti atlikti iki to modulio bandomosios eksploatacijos pradžios pagal nurodytą sutartyje darbų atlikimo grafiką. Papildomos darbo valandos gali būti panaudotos:“.
2. Kiti Sutarties 2024 m. vasario 1 d. susitarimo Nr. 3 punktai nekeičiami.
3. Sutarties 2024 m. vasario 1 d. susitarimo Nr. 3 pakeitimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Sutarties susitarimas dėl 2024 m. vasario 1 d. susitarimo Nr. 3 pakeitimo sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, – kiekvienai Šaliai po vieną.
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