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Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus

meﬂdanéio pagal Siauliy miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus , (toliau —
zsakovas) 1r B ,,Adeso“, atstovaujama direktoriaumeikianéio (-ios) pagal bendrovés
jstatus (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, 0 Kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sia
Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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2. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas
bei kitos biitinos Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti
Rangovas.

Darbas — sudétiné Darby dalis.

Darby apimtis - pirkimo techninéje specifikacijoje, ir (ar) Projekte (aiSkinamuosiuose rastuose
ir bréZiniuose) iSreikSty sprendiniy visuma, apimanti visus tiekéjui biitinus atlikti darbus, visas
Rangovui nustatytas pareigas, uZduotis ir perduotas rizikas. Atskirais atvejais darby apimtj gali
apibréZti ir darby kiekis.

Darby atlikimo terminas — laikas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo UZsakovui, atlikus
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiraSius Darby
perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
UZsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salyguy 8.2 p. , prieS suraSant
baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumenta.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data .

Darby pabaiga - Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar ju dalj.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar juy dalj (iSskyrus [ranga).

Pakeitimas — Suderintas su UZsakovu Techninio projekto sprendiniy, apibtidinanciy Darbus,
keitimas. Techninio projekto pakeitimai turi bati jforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ reikalavimais.
Projektas - Normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties dokumenty,
kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiciavimai, bréZziniai), skirty statyba leidZian¢iam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir
statybos uzbaigimo procediiroms atlikti, visuma su visis papildymais ir pataisymais:
1.12.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis
projektas parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sios
Sutarties dalis, privaloma Rangovui su visais vieSojo pirkimo metu pateiktais pirkimo
dokumenty patikslinimais, paaiSkinimais ir pataisymais.
1.12.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj
atliekami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo projektas gali biti
pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais kurie turi biti
parengti prieS numatomo atlikti darbo pradZia.
Rangovo jrenginiai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar ju dalj.
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Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos technine prieziiirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygu, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.
Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas - architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZitiros vadovams ir priZiiirintis Techninio
projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.
Statybes uZbaigimo dokumentas — Aktualios redakcijos statybos normatyvinio dokumento,
reglamentuojancio statybos uZbaigima, nustatyta tvarka suraSytas dokumentas, patvirtinantis,
kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.
Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise,
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 p.
Subrangovas — subjektas, Rangovo pasiiilyme jvardintas kaip Subrangovas su Rangovu sutartai
darby daliai vykdyti.
Susitarimas- rastiskas Saliy susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
dalykuy-
Sutarties kaina — Sutarties 9.1 p. nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz laiku,
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.
Pradinés sutarties verté — Sutarties verté lygi laiméjusio tiekéjo pasiiilymo kainai be PVM,
nurodytai uz visa perkamy darby apimtj. Sutarties verté perZidirima pagal sutartyje nurodytas
kainy perZiiiros salygas. Pradinés sutarties verté gali biiti koreguojama vadovaujantis 9.10 p.
Sutarties galiojimas —Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei iki termino, nurodyto 16.1 p.
Ziniarasciai [Darby jkainiy sarasai ar samatiniai skaiciavimai (lokalinés samatos)] —
dokumentai, uZpildyti Rangovo siiilomais Darby [kainiais.
Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti:
a) atsiZvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos bei paskirties dokumenty nuostatas
ir (arba)
b) nepazeidus kurio nors iS jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taCiau jvertinus aktualios
redakcijos statybos techniniame reglamente, reglamentuojanciame statinio projektavima,
nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar
prieStaravimy.
Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.
Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) ZiniaraStis, uzpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis. Veikly saraSas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Projekte (jo
techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, brézZiniuose), veiklas ir joms priskirtinas
sumas.
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Darby triikkumai — neatlikta Darby dalis arba netinkamai atlikty Darby defektai.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose
teisés aktuose.

4. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis, vadovaujantis ,Sporto paskirties pastato, Dainy g. 11, Siauliai,
kapitalinio remonto projektas“, Techniniu projektu Nr. P/6889 ir pagal ji parengtu Darbo
projektu atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui Sporto paskirties pastato, Dainy g. 11, Siauliai,
kapitalinio remonto projektas, kaip numatyta Projekte ir Sutartyje bei iStaisyti defektus,
jskaitant, bet neapsiribojant inZineriniy paslaugy, bitiny tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui (kadastriniy matavimy atlikimas, energinio naudingumo sertifikavimas, vykdymo
dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas bei kity inZineriniy paslaugy, reikalingy
statybos uZzbaigimo procediiroms atlikti, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas“ ir Statybos jstatymo aktualiomis redakcijomis, suteikimu, o
UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis salygomis ir tvarka.

5. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaiskinimai;

3.2.2.  Pasililymas su Pasiiilymo priedais;

3.2.3. Sios Sutarties ir papildomy Susitarimy salygos;

3.2.4. Techninis projektas. Techninio projekto dokumenty pirmumo eilé:

a) techninés specifikacijos,
b) aiSkinamieji rastai,
¢) bréZiniai,
d) sanaudy kiekiy Ziniarasciai;
3.2.5.  Veikly sarasas;
3.2.6. Rangovo pasiiilymo samatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis sitilomy
darby charakteristikomis ir darby jkainiais, darby vykdymo grafikas ;

3.2.7. Subrangovy sarasas.
Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros. Kitais atvejais tokiam
pakeitimui atlikti turi baiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal VP]
reikalavimus.
Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas | Punktas | Duomenys ir sqlygos

"1.22. | 557 639,79 be PVM eur (penki Simtai
| | penkiasdeSimt septyni tikstanciai SeSi Simtai
I

3.4.2. PVM I | 117 104,36 eur (vienas simtas septyniolika
3.4.3. Pradinés sutarties verté su : : tiikstanciy Simtas keturi eurai 36 ct)
PVM | - | 674 744,15 su PVM eur (Sesi Simtai
I
I

| septyniasdeSimt keturi tikstanciai septyni
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3.4.6. Bauda dél Sutarties | 12.6. 10 proc. nuo Sutarties kainos su PVM
_utraukimo e
3.4.7. Delspinigiai dél Darby | 6.5. | 0,02 proc. nuo Sutarties kainos su PVM
_vélavimo | lperdieng
10 proc. nuo Pradinés Sutarties vertés su

I PVM Banko arba kitos kredito jstaigos

| besalyginé garantija, arba draudimo
| jstaigos besalyginis ir neatSaukiamas
| laidavimas, arba piniginis uZstatas

67 474,42 eur (SeSiasdeSimt septyni
| tukstanCiai keturi Simtai septyniasdeSimt

3.4.8. Sutarties jvykdymo T7.1.
uztikrinimas |

I

I

I

I

I

I

I

3.4.9. Garantinio laikotarpio | 8.1. | 5 proc. nuo statinio statybos kainos

prievoliy jvykdymo uZtikrinimo | | Draudimo bendrovés laidavimas,

dokumentas : | iSduotas kartu su laidavimo draudimo

| | apmokéjimg  jrodancia  dokumento

| | kopija, arba banko garantija, arba

I | piniginis  uZstatas 33 737,21  eur

: (trisdeSimt  trys tiikstanCiai septyni

3.4.10. Mokéjimy terminas | | Ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) dieny nuo
I | tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo
I | dienos.

7. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau nei per 10 d. d.
nuo sutarties jsigaliojimo dienos, Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-priémimo akta
UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris vadovaudamasis
aktualios redakcijos statybos normatyviniais dokumentais vykdys Darby technine prieZitra.
UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba
leidZiantj dokumenta bei perduoti jj Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui. UZsakovas
taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projekta ir vykdant Darbus, organizuoti Statybos
uzbaigimo procediirg, teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei dalyvauti posédziuose.
UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje
minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 p.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar ju dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.2 ir 12.6 p. ir nesumoka netesyby, numatyty uz
sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdymga, UZsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti iSskaiciavimus i§ Rangovui mokétiny sumy dél
netesyby ir patirty nuostoliy.

Jei Rangovas nevykdo Sutarties punkte 5.28 nurodyty jsipareigojimy, UZsakovas gali
pareikalauti sumokéti 500,00 Eur bauda uZ kiekvieng karta, kai buvo praSoma pateikti, pataisyti,
patikslinti ar kitaip pakoreguoti Statinio teisinei registracijai reikiamus dokumentus.

9. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
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Rangovas privalo parengti Darbo projekta, suteikti Darbams atlikti ir uZbaigti bitinas
inZinerines paslaugas [kadastriniy matavimy atlikimas, energinio naudingumo sertifikavimas,
vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas, pastatyto statinio ar nutiesty
inZineriniy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky parengimas, kitos inZinerines
paslaugas, matavimai ir bandymai, reikalingi statybos procesui ar statybos uZbaigimo
procediiroms (kad biity surasytas reikiamas statybos uZbaigimo dokumentas), organizuoti
statybos uzbaigimo procediiras ir objekto uzbaigimui reikalingus tyrimus bei bandymus] vykdyti
ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte (jo techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Darby vykdymo
grafiko, nurodyto Veikly saraSe, terminy, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy
igyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy. Darbo
projektas turi biiti parengtas ir suderintas taip, kad Darbai biity atlikti Veikly saraSe nustatytais
terminais. Rangovas ne véliau kaip per 7 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos privalo
pateikti UZsakovui Veiklos Ziniarascio detalizacija - samatinius skai¢iavimus (lokalines samatas)
ir pagal Veiklos Ziniarastj parengta Darby vykdymo grafika.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.
Rangovas privalo uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys ir statybos darbus atliekantys Zmonés
turéty skaidriai dirbanciy asmeny identifikavimo kodus arba juose uZSifruotus duomenis
pagrindzianc¢ius dokumentus, jeigu kodas negali biiti suformuotas. Rangovas atsakingas uz
statybvietéje esancCiy asmeny identifikavima, taip pat kitas, su statybvietéje esanciy asmeny
identifikavimu susijusias, pareigas ir atsakomybe.

Rangovas atsakingas uZ elektroninio statybos Zurnalo jsigijima, pildyma ir jo prieinamuma
visiems statybos dalyviams, pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZitira“. Elektroninio statybos Zurnalo kopija perduodama UZsakovui
kartu su statybos uzZbaigimo dokumentais

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga ir prieSgaisrine sauga statybos objekte visa Darbuy vykdymo
laikotarpj. Rangovas jsipareigoja savo 1éSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikia), atlikti
statinio nuZzyméjima vietoje (jei reikia).

Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama galiojantj
kvalifikacijos atestata.

Rangovo parengtas Darbo projektas (jeigu darbo projekta rengia kitas projektuotojas) turi biiti
pateiktas Statinio techninio projekto vadovui ir  Statinio techninio projekto architektiirinés
dalies vadovui patvirtinti, kuris turi:

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai
perZifirai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto sprendinius pagal UZsakovo, Statinio technini
projekto vadovo ir Statinio techninio projekto architektiirinés dalies vadovo pateiktas pastabas.
Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél
Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jiems nustatytas pareigas, numatytas
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ir parengti Darbo projekta bei ji suderinti
su UZsakovu.

Rangovas, dalies Darby vykdyma perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo,
jo igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Patvirtina,
kad jis atliko visy dokumenty analize, jam yra aiSki UZsakovo uZduotis, jis turéjo galimybe
numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie turi biti atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi
pastaby Techninio projekto sprendiniams ir kad Siuos sprendinius yra pajégus realizuoti. Turi
biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir
visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutarciai jvykdyti
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turéjo ir



5.18.

5.20.

5.22.

5.24.

5.26.

5.28.

5.30.

5.32.

galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos (i$ juy ir Darby apimciy
ar kiekiy padidéjimo rizikos, nurodytos 5.9 p., jvertinimas).
Faktiniy Darby apimciy ar kiekiy padidéjimas ir neatitikimas finansine iSraiska iki 15 procenty,
skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti
Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei bei rizikai ir
nelaikomi papildomais Darbais ar Darby apimtimis, o Darby apim¢iy ar kiekiy sumazéjimas
finansine iSraiSka iki 15 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, ir
neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose
nelaikomi atsisakomais Darbais ar Darby apimtimis.
Sis punktas netaikomas naujoms apimtims ir darbams, kurie atliekami UZ¥sakovo pageidavimu,
siekiant pagerinti objekto funkcines ar kokybines savybes ir UZsakovo pripaZjstami papildomais
darbais.
Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti UzZsakovo nuo nuostoliy dél UZsakovo ir/ar
tre¢iyjy asmeny sveikatos pazeidimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo, ir kurie atsirado dél
Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms. Rangovas privalo atsiZvelgti, kad Darbai bus vykdomi pastate,
kuriame yra veikiancios jstaigos ir turi uZtikrinti (numatyti priemones), kad Darby vykdymo
metu nebiity trukdoma jstaigy veikla. Numatomos priemonés turi biiti suderintos su jstaigy,
kuriy patalpos bus susietos su vykdomais statybos darbais, administracija.
Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita paSalinti i$ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.11.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrenginius;

5.11.3. valyti ir priZitréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biti saugis,
pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UzZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet koki Siy keliy remonta, kurio gali prireikti dél
Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui
galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti
statinio naudotojui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio
naudotojas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.
Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys,
nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biti ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.
Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jrangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
Rangovas, prieS paslépdamas ar uZzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, ne
véliau kaip prieS vieng diena, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova,
kuris patikrina, apZidri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo
saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato
véliau uZdengti.
Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, kadastriniy matavimy byla ir jos kompiuterine laikmena
(jei biitina) bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui pries
atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prieS 3 darbo dienas.
Bandymai turi biaiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovas.
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5.34.

5.36.

5.38.

5.40.

5.42.

5.44.

5.46.

5.48.

5.50.

5.52.

5.54.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su truokumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas gali atmesti tq Darbo projekto dalj,
Iranga, MedzZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
Medziagas ar Jranga, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZztikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo Sios atsakomybés
treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patyreé dél Siy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UzZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezZiiros ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uZ jy prieZitirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tq praradima nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos
ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos turi buti pakankamai iSsamios, kad
UZsakovas galéty naudoti, prizZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sia
Sutartj. Kartu turi bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti bitini
dokumentai. Jei Sie, aukS¢iau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi biti
pridedamas vertimas i lietuviy kalba.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiline atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos
datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
UzZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy saraSe (3.2.7 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gaves tokj praneSimg ir jvertines Rangovo siiilyma, UZsakovas rastu
sutinka, arba nesutinka. Jei UzZsakovas nesutinka, raSte Rangovui turi biti nurodomos
nesutikimo prieZastys.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZianc¢ius dokumentus ir
dokumentus, jrodancius, kad néra paSalinimo pagrindy, o UZsakovas, prieS patvirtindamas tokj
keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj
vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Jeigu Techniniame projekte ar Veikly saraSe yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, [ranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas,
Irangg ar Mechanizmus.

Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis Statybos
jstatymu.

Rangovas privalo visg Sutarties vykdymo laikotarpj uZtikrinti kvalifikacijos atitiktj, nustatyta
pirkimo metu kvalifikaciniuose reikalavimuose, jskaitant ir Aplinkos apsaugos reikalavimus. Po
kvalifikaciniy dokumenty atnaujinimo ar dokumenty galiojimo pratesimo informuoti UZsakova
ir pateikti atnaujinty dokumenty kopijas.

UzZsakovas, siekdamas uZtikrinti, kad Rangovo kvalifikacija yra tinkama visa Sutarties vykdymo
laikotarpj, turi teise, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, papraSyti pateikti, tai jrodancius
dokumentus.



5.56.

5.58.

6.2.

6.4.

6.6.

6.8.

6.10.

7.2.

Rangovas jsipareigoja UZsakovui teikti visa reikiama dokumentacija Statinio teisinés
registracijos atlikimui ja tikslinant, taisant ar kitaip koreguojant, kol UZsakovas gaus teigiamg
Registry centro iSvada, ir statinys bus jregistruotas. Rangovas jsipareigoja atsakyti ir pateikti
reikiamus dokumentus UZsakovui (raStu, el. laiSku) per 3 darbo dienas. Rangovui atsisakius
teikti, tikslinti, taisyti ar kitaip koreguoti Statinio teisinei registracijai reikiamus dokumentus,
UZsakovas gali pareikalauti sumokéti 4.7. punkte nurodyta bauda.

Rangovas privalo darbo projekte numatyti, kad statyboje naudojamos statybinés medZiagos
atitikty minimalius aplinkos apsaugos kriterijus nustatytus Aplinkos ministro 2011 m. birZelio
28 d. jsakymu Nr. D1-508 patvirtintame ,,Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso® XIII skyriuje ,,Statybinés medZiagos“. Dokumentai, kurie
turés buti pateikti sutarties vykdymo metu: gamintojo ir (ar) tiekéjo techniniai dokumentai
jrodantys, kad statyboje naudojamos statybinés medZiagos atitinka nustatytus reikalavimus arba
kiti lygiaverciai jrodymai.

11. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas nurodytas 3.4 p. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo
atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir defekty paSalinima.
Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy, t. y. veéluoja atlikti
bet kokig Darby grupe nurodyta Veikly sarase ar Darby vykdymo grafike ir nepateikia
UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanc¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti Rangovui
praneSima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiciau jvykdyti Darbus.
Jeigu rangovas, gaves tokj praneSimg, nesiimg priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
UZsakovas, jteikes antrg praneSimg, gali nutraukti Sutartj pagal 12.2.3 papunkcio salygas.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Veikly sarasSas ir pateiktas Darby vykdymo
grafikas gali biiti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir dél kuriy gali
biiti stabdomi (esant reikalui) Darbai ar jy dalis.

Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant
raStu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikq), kuris buvo likes iki sustabdymo.
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo
Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti
aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
samatiniais skaiCiavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy ISlaidy
apmokéjima.

Rangovas dél savo kaltés neuzbaiges Darby iki nustatyto Darby atlikimo termino, nurodyto
Sutarties 3.4.5 p., pabaigos ir nepateikes UZsakovui pagrjsty jrodymuy, pateisinanc¢iy Darby
vélavimg ir (arba) nepateikes uztikrinimo dokumento pagal 7.1 p., sumoka UZsakovui netesybas
- 3.4.7 p. nurodyto dydZio delspinigius.

13. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ( besalygine ir neatSaukiamq banko garantijqa arba kitos kredito
jstaigos besalyginé garantija, arba draudimo jstaigos besalyginis ir neatSaukiamas laidavimas )
arba piniginj uZstata, kuris pervedamas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos
atsiskaitomaja saskaita Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés
administracijos kodas 188771865) Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10
dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos (Sutarties pasirasymo diena laikoma, kai Sutartj
pasiraso abi sutarties Salys ir tai laikoma Sutarties Salies, kuri pasirasé Sutartj paskutiné —
data. Pasirasant sutartj kiekviena Salis privalo aiskiai nurodyti Sutarties pasirasymo datq, tai
yra kada konkreciai pasiraso Sutartj). UzZtikrinimo suma nurodyta 3.4.8 p. Jei Rangovas per §j
laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj ir UZsakovui atitenka pasifilymo galiojimo uztikrinimas. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas
jsigalioja jo iSdavimo ( ar piniginio uZstato 1éSy pervedimo j uzZsakovo saskaita ) diena ir jo
galiojimas turi 30 dieny virSyti sutartyje numatyta Darby atlikimo pabaigos terming. Jei Darby
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7.4.

7.6.

7.8.

7.10.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

atlikimo terminas yra pratesiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti
darbus, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta pinigy
suma ar atsakyta uzZ Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal
Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo UzZsakovui pateikti
nauja Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija. Rangovui, pasirinkus Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo biida — piniginj uZstatg ir UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo
uztikrinimu arba jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10
(deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pervesti panaudoto piniginio uZstato skirtumo dalj i
Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaitq. Rangovui nejvykdzius $iy
jsipareigojimy, UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj be atskiro rastiSko Rangovo
ispéjimo apie numatomgq Sutarties nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UzZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas Rangovui po Statybos uzbaigimo dokumento
pasiraSymo per 10 dieny nuo rastiSko Rangovo praSymo gavimo dienos.

15. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi nustatyti Darby defektai;

8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas:

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova
kartu pateikdamas Atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akta ir uZtikrinimo dokumenta,
kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir is
tokios treciosios 3alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar
bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy
apmokéjimq UZsakovui.
Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:

- turi biti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo

laikotarpiu negali biiti atSaukiamas;

- suma turi biiti ne mazesné kaip 5 proc. statinio statybos kainos.
Statybos uZzbaigimo terminas yra 35 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 p. reikalavimais, privalo iStaisyti defektus (jei reikia),
kad biity galima suraSyti Statybos uZbaigimo dokumenta.
UZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés priezZiiiros vadovas, gaves Rangovo
praSyma pagal 8.1 p., per 14 dieny:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendra atlikty Darby apZiiira ir patikrinimga, po kurio
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas. arba

8.2.2. rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 p. nurodytas uZtikrinimo
dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UzZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygu 8.2 p. nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai iS esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas
paskutine to laikotarpio diena.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta UZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés prieZiiiros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis i
Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo procediiros
pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti, kiek tai
priklauso nuo jy, kad kuo greiciau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, biity atliktos
statybos uzbaigimo procediros ir suraSytas Statybos uzbaigimo dokumentas arba UzZsakovui
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.2.

9.4.

9.6.

9.8.

9.10.

pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia paSalinti neatitik¢iy saraSe nurodytus triikumus
(defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).
Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrenginius, MedZiagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZidiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apzidiréti, skirti biting reikalinga transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uZbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas
po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo komisijos nurodytg
termina, atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus
ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per $§j
terming UZsakovui suteikia teise iki Statybos uzZbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir
atlikti bandymus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo iSlaidy suma iS
galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uZbaigimo procediiros laikotarpis,
virSijantis 8.4 p. nustatyta 35 dieny terming ir (arba) 8.5 p. nustatyta 28 dieny terming ir
nepriklausantis nuo Saliy, j bendra Sutarties trukme nejskaic¢iuojamas.

Jeigu UZsakovas praleidZia 8.4 p. jam nustatyta terming kreiptis i Valstybine teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija, ir dél to Rangovui nesuteikiamas 8.5 p. nustatytas laikas, tai
neatleidZzia Rangovo nuo 8.5 p. nustatytos pareigos organizuoti statybos uzbaigimo komisijos
nurodytus bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

17. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 3.4 p. nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais Pakeitimais ir
perskaiciavimais pagal 9.10 p. (jei taikoma).

Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Veikly
saraSe ar Techninio projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy ZiniaraSciuose, jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbuy,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams
(projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti nustatyti Veikly saraSe ar Techninio projekto
dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniarasciuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.
Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali buti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 p. numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis
priZiiirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Veikly saraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir pranesti
Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitq faktiira. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per informacine
sistema ,,E. saskaita“ po to kai pasiraSomas atlikty darby aktas.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZinama atémus 5 proc. sulaikyma. Bendra sulaikymy
suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento iSdavimo su
salyga, kad prievolés iSmokéti sulaikyta suma atsiradimo diena UZsakovas neturés Rangovui
jokiy pretenzijy dél Darby trikumy ir Rangovas pateiks garantinio laikotarpio jsipareigojimy
garantija/ laidavimo raSta. Rangovui per UZsakovo nurodytga terming nepaSalinus UZsakovo
nurodyty Darby trikumy UzZsakovas, jvertines/paskaiciaves Darby trikumams pasSalinti
reikalingg suma, per protinga terming nuo UZsakovo nustatyto Darby triikumy paSalinimo
termino pabaigos, sumoka Rangovui tik ta bendra sulaikymu suma, kuri liko atskai¢ius Darby
trikumy pasalinimui paskaiciuota sumgq. Jei Darby trikumai paSalinti, taiau Rangovas
nepateikia garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantijos/ laidavimo raSto ar piniginio uZstato,
UZsakovas turi teise visa garantinj laikotarpj (3 metus) laikyti ,,sulaikyma“ ir naudoti ji defekty
taisymui. Praéjus 3 metams, uzsakovas ,,sulaikyma“ (arba jo likutj) privalo graZinti rangovui.
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9.12.

9.14.

9.16.

9.18.

9.20.

UZsakovas, gaves 9.4 p. nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas
atlikty darby aktq iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1 koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.6.2 Rangovas pagal Sutarti neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi biti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokeéti suma yra teisinga.
Galutinis mokéjimas Rangovui sumokamas per 10 darbo dieny nuo 8.7 p. nurodyto statinio
statybos pabaigos momento.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui: suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4 p. nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo.
Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygu 3.4 p. nurodytu terminu, tai jis turi teise j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 p.
Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiCiama, iSskyrus Siame ir 10.2 p. nurodytais
atvejais:
9.10.1. pagal 10.2 p. iforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama (jei
reikia) papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél
Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ keic¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskaiCiuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant aukS¢iau esancio btdo
taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3ciau esantj biida, gali buti
taikomas Zemiau esantis btidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- iSskaiCiuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy
iSlaidy apskaic¢iavimo taisyklés® nuostatas.

9.10.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Perskaiciavimas atliekamas jsigaliojus
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo pakeitimui, kuriuo
kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keiciamas
(maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaiciuota
Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokescio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S—A T
Sy=A+ (S5 )><(1+ M)
. 100
(1+—=)
100

N _ perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
— Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

NP> »n »n

S - senas PVM tarifas (procentais)

H

N - naujas PVM tarifas (procentais)
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9.11.

10.2.

9.10.3. Sutarties kaina dél Valstybés duomeny agentiiros skelbiamo statybos sanaudy
elementy kainy indekso (toliau Indeksas) pokycio perzitirima ne anksc¢iau nei po 3
ménesiy, laikotarpio, skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo ir véliau gali biti
perZiirima ne daZnesniu nei 3 ménesiy laikotarpio daznumu. Kiekvienos
sekancCios perzidros laikotarpio pradZios Indekso reikSmé yra paskutinés
(ankstesnés) perZitiros laikotarpio pabaigos Indekso reikSmé. Atliekant perZitira,
pagal Zemiau nurodyta formule jvertinamas Indekso pokytis per 3 ménesiy
laikotarpj** -- nustatomas Indekso pokycio koeficientas, kuris fiksuojamas rastu
ir patvirtinamas abiejy Saliy parasais.

K= Ipb / Ipr,

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

Ipr — Indekso reikSmé laikotarpio pradZioje;

Ipp, — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje
Sutarties kaina kei¢iama, jei laikotarpio pradzZioje buves Indeksas per 3 ménesiy
laikotarpj padidéja/sumazéja daugiau nei 2,5 proc. Sutarties kaina
perskai¢iuojama iki perskaiiavimo pagal Sutartj neatlikty ir neapmokéty Darby
verte padauginant i$ Indekso pokycio koeficiento.
Susitarimas padidinti/sumazZinti Sutarties kaina jsigalioja suraSius ji raStu ir
abejoms Salims patvirtinus ji parasais.
Jeigu Darbai véluoja dél prieZasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés | Darby
terminy pratesima, perzitirint Sutartj uZzdelsty Darby kaina neperskaic¢iuojama dél
kainy lygio kilimo bet turi biiti perskaic¢iuojama dél kainy lygio kritimo.

** Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, nustatytas Sutarties 9.10.3 punkte arba pagal
Sio punkto nuostatas tarp Saliy sudarytame Papildomame susitarime.

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus Darbus. Apie tai UZsakovas
raStu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsiZvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams
Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka. TriSaliy susitarimy sudarymas negali buti
laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

19. PAKEITIMAI

Pakeitimai gali apimti:
10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.2. bet kuriy Darby atsisakyma arba Darby apimties sumaZinimg ar Darby apimties
padidinima arba Darby papildyma;
10.1.3. darby kokybeés ar bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurias MedZiagas ir [ranga.
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10.4.

10.6.

10.8.

10.5.

10.6.

11.2.

Pakeitimai turi buti atliekami nepaZeidZiant VP] 89 straipsnio nuostaty, vadovaujantis Sios
sutarties nuostatomis ir forminami tokia tvarka:

10.2.1. Pakeitimas pagrindziamas dokumentais [pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
brézZiniais (jskaitant Projekto korektiira,) ar kitais dokumentais], kurie turi biti
patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés prieZiiiros vadovo ir projektuotojo
ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su
UZsakovu - suraSomas protokolas dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (specifikacijas, brézinius ir
kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindimag ir skaiiavimg (vadovaujantis 9.10.1
papunkciu).

10.2.2. Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripaZistami atsisakomais ar
papildomais pagal 5.9 p. nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba maZinantys Darby
apimtis ar Darby kiekius ir virSijantys 5.9 p. nurodyta riba papildomai jforminami
susitarimu, kuris turi biiti patvirtintas bei pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

10.2.3. jei UZsakovo nuomone biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar biitina/tikslinga
mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia atsisakomy Darby lokaline samata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo btidus UZsakovui jvertinus Rangovo samata bei
5.9 p. nuostata, Darby atsisakoma ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia)

10.2.4. jei pagal Sutartj numatytas Darby apimtis ar atskirus Darbus (ar ju dalj)
biitina/tikslinga keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaline samatq, kurioje nurodo nevykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas,
apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei
siilymg dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sidlomy atlikti Darby
lokaline samata, kurioje nurodo vykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas, sudarytq
pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo btidus, UZsakovui
jvertinus ir suderinus Darby apimciy ar kiekiy pasikeitimus, nevykdomus Darbus
keiCiantieji Darbai atliekami nevykdomy Darby saskaita ir koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia).

10.2.5. Jei bitina/tikslinga atlikti papildomus Darbus ar Darby apimtis, Rangovas
pateikia papildomy Darby lokaline samata, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus. Jei UZsakovui jvertinus Rangovo
pateiktus dokumentus pagal 5.9 p. nuostatas Darbai pripazjstami papildomais
Darbais, darbai jsigyjami VieSyju pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atlikty darby aktai turi atitikti atliktus Darbus ir suderintus jy vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti keiiamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiskinamuyjy
raSty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimais nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida
arba techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj pranesima, privalo
pateikti Rangovui triikstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitima. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi bati patvirtintas
Techninj projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet
ne veéliau kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZasciy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy
papildomy ISlaidy apmokéjimo, kurios jam priklausyty, jeigu jis apie salygas, kuriy negaléjo
numatyti, UZsakovui pranesé per Siame punkte nustatyta terminag.

21. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti
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11.4.

11.6.

12.2.

12.4.

12.6.

12.8.

12.10.

12.12.

trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atsiysti savo jgaliota atstova dalyvauti nustatant defektus, jy pasalinimo terminus ir
pasiraSyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus.
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo
jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu UZsakovo, statinio
naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir ju atsiradimo prieZastis nustatoma, kad
defekty atsiradimo prieZastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo
padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy bity) iSlaidy.
Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovy
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo
iSlaidy apmokéjima UZsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 proc. statinio statybos kainos.

23. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutarti, tai
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

UZsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny
apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i$ Statybvietés dél Siy esminiy
sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.2.1. nevykdo Sutarties salygu 12.1 p. nurodyty Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas iS esmés negauna Darby rezultato, kokio
tikéjosi,

12.2.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.1 p. nuostatas arba visais
pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.2.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarasg ir nurodyta
grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.1 p.:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UzZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo, dél Darby saugos, ir Zmoniy saugos uZtikrinimo priemoniy
ivykdymo ir statybvietés sutvarkymo.

12.3.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius, baudas ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty iStaisymu,
kitas UzZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties nutraukimo. Jei
pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius.
UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visa likusia Rangovui mokéting suma
privalo iSmokéti Rangovui.

UZsakovas, jspéjes Rangova prieS 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali vienaSalisSkai
nutraukti Sutartj ir kitais pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimo jstatymo
90 straipsnio nuostatose.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prieS 14 dieny apie
tai raStu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties pazeidimuy:

12.5.1. per 60 dieny nuo Sutarties 3.4 p. nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

12.5.2. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino, bet ne trumpiau kaip 120 dieny. (Technologiné (-s) pertrauka (-os)
nelaikoma Darby vykdymo sustabdymu).

Jeigu Sutartis nutraukiama pagal Sios Sutarties 12.2 p. arba jei Rangovas nutraukia Sutartj ne
pagal 12.5 punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka UZsakovui 10 proc. Sutarties kainos
dydZio bauda ir atlygina UZsakovo nuostolius, susidariusius dél sutarties nutraukimo.
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12.14.

25.2.

14.2.

14.4.

14.6.

15.1.

15.2.

15.3.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta:

12.7.1. Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo jvykdyti UZsakovo nurodymus
dél turto, atlikty Darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos
priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo ir subrangovy
vykdytais Darbais.

12.7.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus ir, Rangovui jvykdzius 12.7.1. papunktyje nurodytus
reikalavimus, uz juos sumokéti. Tac¢iau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti
bet kuriuos nuostolius ir papildomas islaidas, susijusias su defekty iStaisymu.
UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusia Rangovui mokéting suma
privalo iSmokéti Rangovui.

25. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu
iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma ginca spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei
60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma ginca spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie
tai kitg Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

27. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma deél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliditj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i$
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

28. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai, laikydamosi
2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy
asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau — Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny
tvarkyma.

Abi Salys yra asmens duomeny valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojy asmens duomenis
teiséto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos
darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar kity atstovy, taip pat kity asmenuy
duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teiséto intereso, siekiant pareiksti ar apsiginti nuo iesSkiniy
ar kity reikalavimy, taip pat siekiant jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas teisines
prievoles, tikslais ir juos atitinkanciais teisiniais pagrindais.

Salys jsipareigoja jgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, uZtikrinancias
tvarkomy asmens duomeny apsaugg. Salys uztikrina gauty asmens duomeny apsaugg nuo
neteisétos prieigos prie jy, nuo neteiséto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio
neteiséto asmens duomeny tvarkymo. Nurodytos priemonés turi uZtikrinti iSkilusia rizika
atitinkantj saugumo lygi.
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15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biiti
saugomi tol, kol iS sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy, arba kiek tai reikalinga
Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys
sunaikinami.

Gali biti tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujan¢iy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (IIT) einamos pareigos; (IV)
jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir
interesais vykdomas susiraSinéjimas ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uZ Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sisternuc prieiiﬁros funkcijas (I1) inforrnaciniuc sisternq, kurias Salys naudoja tarpusavio

ene—

pasitelkiami kiti asmenys susije su Sutarnes vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomls Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju Salys privalo uZtikrinti, kad
tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos Si
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikima.

Kiekviena Salis jsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie bus
pasitelkti Sutarciai su Salimis vykdyti, apie jy asmens duomeny tvarkyma, vykdoma kitos Salies
Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visa Reglamento 13 ar 14 straipsnyje
nurodytg informacijg. Informuojancioji Salis su anks¢iau nurodyta informacija privalo
supaZindinti pasiraSytinai arba el. paStu (jei pagal elektroninio paSto adresa jmanoma
identifikuoti gavéja), iSsaugoti su tuo susijusia informacija ir, kitai Saliai pareikalavus, ja
nedelsiant pateikti.

Salys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba graZins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir ju kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

29. BAIGTAMOSIOS NUOSTATOS

Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasirado ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma,
Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko iSduoto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo su
lydras¢iu Uzsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio uZzstato
pervedimas | Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita, data. Sutartis
galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.
Prie sutarties pridedama:

16.2.1. Tkainotas Veikly saraSas, Sutarties 1 priedas;

16.2.2. Statybvietés perdavimo — priémimo akto (forma), Sutarties 2 priedas;

16.2.3. Darby perdavimo — priémimo akto (forma), Sutarties 3 priedas;

16.2.4. Atlikty darby akto (forma), Sutarties 4 priedas;

16.2.5. Rangovo pasitilymas, Sutarties 5 priedas;
Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.
Salys $iq Sutartj perskaité, joms buvo isaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiSkai atitinkancia jy valig ir ketinimus, pasirase.
Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB ,, Adeso“ 5
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Metalisty g. 10, Siauliai
Imonés kodas 188771865 Imonés kodas 305539271
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A.s.Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771 PVM mokétojo kodas LT100013104215
Swedbank, b. k. 73000 Registro tvarkytojas — V] Registry centras

A.s.Nr. LT 67 7189 9000 5346 7700
AB Siauliy bankas, b. k. 71800

Administracijos direktorius
Antanas Bartulis

ParasSas ..coooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeees
Parasas ...ooooveveeeeeieeeeeeeeeeeeaaaans

Data..cceeeeeiiiieeiiieeeeete e
| D 1 7 DTN
AV AV
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Sutarties 1 priedas

SPORTO PASKIRTIES PASTATO, DAINU G. 11, SIAULIAI, KAPITALINIS REMONTAS
VEIKLU SARASAS

Eil Darby gupiy (etapy) Darby grupés (etapo) kainos ménesinis iSskaidymas procentais pagal Rangovo planuojama Darby grupés (etapo) jvykdyma Kamg\(]]ij\zlr) be

pavadinimai

Nr.
1 ménuo 2 ménuo 3 ménuo 4 ménuo 5 ménuo 6 ménuo 7 ménuo 8 ménuo

2 3 4 5 6 7 8 9 10 15

Darbo projekto parengimas

Statinio architektiira

Statinio konstrukcijos

Statinio vidaus vandentiekis
ir nuotekos

Silumos punktas

Statinio Sildymas

Statinio védinimas

Statinio vidaus
elektrotechnika

Statinio vidaus elektroniniai
rySiai

Statinio apsauginé
signalizacija

Statinio Gaisriné
signalizacija

12. | Technologiniai jrenginiai
Kitos iSlaidos (kadastriniy
matavimy atlikimas,
energinio naudingumo
sertifikavimas, =~ vykdymo
dokumentacijos, kadastriniy
matavimo byly parengimas
bei kity inZineriniy
paslaugy, reikalingy
statybos uzbaigimo
procediiroms atlikti ir kt.)

© (N0 & |w(o|e]—

10.

11.

13.

Suma be PVM (Eur):
PVM [21%]:
Bendra suma su PVM (Eur):
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Sutarties 2 priedas

Statybvietés perdavimo-priemimo aktas
[Data]

Rangos sutarties data, numeris: [xxx]

Statybvietés adresas: Dainy g. 11, Siauliai

Uzsakovas — Siauliy miesto savivaldybés administracija, vadovaudamasis Sutarties salygy 4.1
punkto nuostatomis Siuo Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — Sporto
paskirties pastato, Dainy g. 11, Siauliuose, Statybvietés valdymo teise.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j aktq patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos bréZinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietés priklausiniy biiklé,
uz kurig Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby bréZinys;
2. Esama Statybvietés priklausiniy biikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar
kita.

Uzsakovo atstovas statybos ir renovacijos skyriaus vyresn. specialistas Lukas Bajalis

Parasas: Data
Rangovo atstovas
Parasas: Data
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Sutarties 3 priedas
DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Dainy g. 11, Siauliai, ......... T e eeeeeens d.

[Rangovo  pavadinimas],  atStovaujaINa  ........ccceceeeeeveeensneeeniveessiveeennnes ,  veikiancio

PAGAL ettt sttt ettt e e be e anesnes , toliau vadinamas Rangovu,
ir Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama [pareigos, vardas pavardé], veikiancio
pagal [jsakymas, jstatai ar kt.], toliau vadinamas UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o
kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo
data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. [xxx (jei yra)] ,
sudareé Sj Darby perdavimo-priémimo akta:

1

2.

. Rangovas perduoda UZsakovui atliktus Darbus ,,Sporto paskirties pastato, Dainy g. 11, Siauliai,

kapitalinio remonto projektas“, o UZsakovas Siuos atliktus Darbus priima.

Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig........ccccueeuueee.. Eur
(et s ettt et sttt en st aenenan s eeneeas eury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas Darby priémimo perdavimo
metu neturi Rangovui pretenzijy dél atlikty Darby kokybeés.

Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teisine galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovo atstovas Uzsakovo atstovas
UAB ,,Adeso* Siauliy miesto savivaldybés administracija
Metalisty g. 10, Siauliai Vasario 16-osiso g. 62, Siauliai

[ 1

PVM mokétojo kodas LT100013104215

Parasas Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardeé] [Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos
techninés prieZiaros vadovas
[Vardas, Pavarde]
[Atestato numeris]

Parasas
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Uzsakovas: Siauliy miesto savivaldybés administracija

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

Rangovas:
Objektas: Sporto paskirties pastato, Dainy g. 11, Siauliai, kapitalinio remonto projektas

Data

Sutarties 4 priedas

Sudaryta uz m. mén., pagal sutartj Nr. SZ-xx
‘ Atlikty Darby Atlikty ]?arbq Atliktq Darby
Kaina . grupés grupés (etapo)
Eil. Darby grupiy (etapy) pagal Sutartj grupes (etapo) (etapo) dalis per
S dalis (%) nuo Ly
Nr. pavadinimas (Eur) be PVM Darby (%) per atsiskaitoma
pradzios atsiskaitoma | laikotarpj suma
laikotarpj (Eur) be PVM
1. Darbo projekto parengimas
2. Statinio architektiira
3. Statinio konstrukcijos
4 Statinio vidaus vandentiekis ir
) nuotekos
5. | Silumos punktas
6. Statinio Sildymas
7. Statinio védinimas
8. Statinio vidaus elektrotechnika
9 Statinio vidaus elektroniniai
rySiai
10. | Statinio apsauginé signalizacija
11. | Statinio Gaisriné signalizacija
12. | Technologiniai jrenginiai
Kitos isSlaidos (kadastriniy
matavimy atlikimas, energinio
naudingumo sertifikavimas,
vykdymo dokumentacijos,
13. | kadastriniy matavimo byly
parengimas bei kity inZineriniy
paslaugy, reikalingy statybos
uzbaigimo procediiroms atlikti
ir kt.)
Viso suma be PVM: Suma be PVM (Eur):
PVM [21%]:
Bendra suma su PVM (Eur):
Sulaikoma suma 5% nuo
ataskaitiniu laikotarpiu atlikty
Darby vertés be PVM:
Mokama suma:
UZsakovas Rangovas
2024 m. men. d. 2024 m. mén. d.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas

2024 m.

men.

d.
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o= Kvalifikuotas elekironinis parasas

EIVINAS SIAULYS
2024-05-10 17:36:30 GMT+3
Paskirtis: Parasas

Pirkimo salygy
2 priedas ,,Pasitilymo forma“

ADESO

5 Adeso, UAB
Metalisty g. 10, LT-78151 Siauliai, mob. (i ——|. p. info@adeso.lt, jm. k. 305539271, PVM mokétojo
kodas LT100013104215

PASIULYMAS

DEL SPORTO PASKIRTIES PASTATO DAINU G. 11, SIAULIAI, KAPITALINIO
REMONTO DARBAI PIRKIMO

2024-05-03
(Data)
Siauliai
(Vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo arba tikio subjekty grupés dalyviy pavadinimas, juridinio asmens kodas (- | Adeso, UAB, jm. k. 305539271
ai) (jeigu pasiilymq teikia fizinis asmuo — verslo ar individualios veiklos

pazyméjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)

Ukio subjekty grupés dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis fikio subjekty grupei
(pildoma, jei pasiiilymq teikia tiekéjy grupé)

%

Asmens, jgalioto bendrauti su perkanciaja organizacija, kontaktiné informacija
(vardas, pavardgé, tel., faks., el. p., adresas)

2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKEJU GRUPES PARTNERIO SAVO JEGOMIS
NUMATOMU ATLIKTI DARBU DALIES VERTE
(pildoma, kai pasiilymq pateikia tiekéjy grupé)

Partnerio darby dalies verté pasialymo
kainoje*
EUR (su PVM)

Eil.

NF Numatomi atlikti darbai

Partnerio pavadinimas

Proc.

Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privalo uZpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

3. INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS ISVIESINTI SUBTIEKEJUS, KURIU
PAJEGUMALIS, T. Y. SIEKDAMAS ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS,
TIEKEJAS REMIASI

(nurodomi visi subtiekéjai kuriy pajégumais tiekéjas remsis)

Pirkimo sutarties dalis pasiilymo

Eil. Pavadinimas, kodas ir o . kainoje, kuriai ketinama pasitelkti
Numatomi atlikti darbai .
Nr. adresas subtiekéjus™
EUR (suPVM) | Proc.
Subtiekéjai, kuriu pajégumais tiekéjas remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj
1. UAB ,,Dairtinas ir kompanija“, | Vandentieckio ir nuoteky Salinimo | 235921,26 34,96%
145212521, Aido g. 3-1, | dalis, Sildymo ir védinimo dalis
Siauliai




2. UAB ,Siauliy tauro rysiai®, | Elektrotechnikos darbai 36205,32 5,37%
144961133, Pramonés g. 15,

Siauliai
3. UAB ,Atidus“, 304069185, | Elektros dalies darbo projekto | 3700,00 0,55%
Dvaro g. 48-7, Siauliai parengimas

Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privalo uzZpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

4. KITI ZINOMI SUBTIEKEJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO
SUTART] IR KURIU PAJEGUMAIS NESIREMIAMA JRODINEJANT KVALIFIKACIJOS
ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekéjai kuriy pajégumais tiekéjas nesirems)

Pirkimo sutarties dalis pasiiilymo

. Pavadinimas, k ir L . kainoje, kuriai ketinama pasitelkti
Eil. Nr. IR 255 LS Numatomi atlikti darbai J . P
adresas subtiekéjus*®

EUR (suPVM) | Proc.

Kiti Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais nesiremiama jrodinéjant
kvalifikacijos atitikties

Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privalo uZpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

5. INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKEJUS (SPECIALISTUS, KURIU
KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIDLYMO TEIKIMO METU DAR
NERA TIEKEJO AR SUBTIEKEJO DARBUOTOJAIL TACIAU JUOS KETINAMA
IDARBINTI, JEI PASIULYMAS BUS PRIPAZINTAS LAIMEJUSIU)

Eil. Nr. Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné darbovieté

1. Tadas Valkitnas UAB ,,TermoinZinerija“

6. PASIULYMO KAINA

6.1. Pasiiilyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasitilymuose kainos nurodytos uzsienio valiuta, jos
turés biti perskai¢iuojamos j eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamg orientacinj euro ir uZsienio
valiuty santyk]j, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uzsienio valiuty santykio Europos Centrinis Bankas
neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatomg ir skelbiamg orientacinj euro ir uzsienio valiuty santykj
pasiilymy pateikimo diena.

6.2. Apskai€iuojant kaing, turi biiti atsiZzvelgta j visg pirkimo dokumentuose nurodyta pirkimo
objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudétines dalis. Perkancioji organizacija, tiekéjui baigus vykdyti
sutart], turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy islaidy, jei pirkimo dokumentuose aiSkiai
nenurodyta Kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekéjas yra ne PVM mokétojas, turi apie tai nurodyti
pasiilyme, nurodant teisinj pagrindg. Tiekéjas turi jvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM
moketoju. Jei tiekéjas vykdydamas sutart] taps PVM mokétoju, pasiiilyme turi nurodyti kaing su PVM.
Pasitilymy kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesciais, jskaitant PVM. Tuo atveju, kai
mokesCius regulivojanciy jstatymy ir jy jgyvendinamyjy teisés akty nustatyta tvarka perkancioji
organizacija pati turi sumokéti PVM | valstybés biudzeta uz jsigyta pirkimo objekta, Sis mokestis
iskaiCiuojamas ] pasitilymo kaing (jeigu tiekéjas jo nejskaiciavo pateikiant pasiiilyma, palyginimo tikslais
iskai¢iuoja pati perkancioji organizacija). I pasitilymo kaing privalo biiti jskai¢iuoti visi mokesciai bei
visos kitos Tiekéjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir netiesioginés iSlaidos, darbo jégos,




mechanizmy ir medziagy kaina, transporto ir visos kitos i§laidos, jvertinus visas veiklos rizikas, susijusias
su darby atlikimu pagal Sias pirkimo salygas, ir kitos i§laidos sutarciai jvykdyti.

6.3. Jeigu pasitlyme nurodyta kaina, iSreiksta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos zodZiais,
teisinga laikoma kaina, nurodyta zodziais.

6.4. Visos pasiiilyme nurodytos kainos (ir jy sudétinés dalys) turi biiti nurodomos dviejy skaiciy
po kablelio tikslumu. Jei trecias skaicius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaiCius po kablelio
paliekamas koks yra, jei treCias skaicius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrgjj skai¢iy po kablelio padidiname
vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki $imtyjy bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki Simtyjy bus 3,12.

6.5. Siiiloma darby kaina:

EI': Pirkimo objektas Kaina, Eur (be PVM)
1.| Sporto paskirties pastato Dainy g. 11, Siauliai, kapitalinio remonto darbai 522639,79
2.| Darbo projekto parengimas 35000,00
Bendra pasiiilymo kaina Eur (be PYM): 557639,79
PVM, Eur (21 proc.): 117104,36
Bendra pasiulymo kaina Eur (su PVM): 674744,15

Pastaba. Perkanciajai organizacijai priimtina maksimali pasiilymo kaina yra 700 000 Eur su PVM.
Pasiiilymas, kuriame nurodyta kaina yra didesné, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose
nustatyty reikalavimy.

Pasitilymo kaina Eur su PVM Zodziais: SeSi Simtai septyniasdeSimt keturi tiukstanciai septyni Simtai
keturiasdeSimt keturi EUR 15 ct.

6.6. Jei ,,PVM* laukas nepildomas, nurodykite priezastis, d¢l kuriy PVM nemokamas:

6.7. Nejkainavus kuriy nors darby arba nenumacius iSlaidy technologiSkai butiniems procesams
atlikti, numatytiems pateiktoje techninéje dokumentacijoje, latkoma kad Siuos darbus pasiiilyma pateikes
dalyvis atlieka savo saskaita.

7. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMA

7.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasitilymu CVP IS priemonémis:

Ar dokumente yra Paaiskinimas, kokia
Eil. D Lapy konfidencialios konkreti informacija
okumentas ox: . "
Nr. skaicius informacijos*? dokumente yra
(Taip / Ne) konfidenciali ir kodél
1 2 3 4 5
1. | Igaliojimas 1 Ne
2 7 priedas, Adeso, Siauliy tauro rysiai, 4 Ne
Dairiinas ir kompanija, Atidus
3. | EBVPD, Adeso, Siauliy tauro rysiai, 56 Ne
Dairiinas ir kompanija, Atidus
4. | Ketinimy protokolai, Siauliy tauro 3 Ne
rysiai, Dairtinas ir kompanija, Atidus,
Tadas Valkitinas
5. | Pavedimo Kkopija 1 Ne
6. | Pasiiilymo uztikrinimo laidavimas 5 Ne

*Pastabos:




1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasitilymo kaina
arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus;

2. tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiiilyme néra;

3. pasitilymo dalis, kurios dalyvis nenurod¢ kaip konfidencialios, bus vieSinama VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017
m. birZelio 19 d. jsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

PasiraSydamas §j pasiiilyma, tvirtintu, kad:

ecsu susipazings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojanciais Lietuvos Respublikos
Istatymais, pojstatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja viesSyjy pirkimy atlikimo tvarkg bei gali turéti
jtakos bet kokiems tarp perkanciosios organizacijos ir tiekéjo susiklostantiems santykiams, kylantiems
1§ §io pirkimo ir (ar) susijusiems su Siuo pirkimu;

e sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis saglygomis ir procedtiromis,

e pasiiilymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia
tinkamam sutarties jvykdymui;

e pasitilymas galioja 90 dieny nuo pasitilymy pateikimo galutinio termino pabaigos.

Inzinierius — sgmatininkas
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas) (Parasas) y
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