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Siauliai

Siauliy miesto savivaldybés administracija, kodas 188771865, kurios registruota buveiné yra Vasario
16-osios g. 62, LT-76295 Siauliai, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Bartulio (toliau — Uzsakovas)
ir UAB ,Kaslita®, atstovaujama direktoriaus Kestufio Volbeko, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — statybos darbai ir visi su jais susije darbai, nustatyti Projekto sprendiniuose, bei kiti
darbai — projektavimas, kadastriniy matavimy byly parengimas, statybos uzbaigimo procediiros
atlikimas, teisiné registracija, bei kitos biitinos Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos
pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Faktiniai statybos darbai — statybos darbai, po kuriy tinkamo atlikimo pasiraSomas 1.4 ir 8.2.1.
punktuose numatytas Darby perdavimo — priémimo aktas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas dienomis nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo UZsakovui, iStaisius UZsakovo pastebétus defektus, atlikus baigiamuosius bandymus
(jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta, bei
atlikus visus kitus darbus, numatytus Sutarties 1.1 punkte.

Darby perdavimeo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdaveé, o
UZsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salyguy 8.2.1 papunkciu, pries
suraSant baigto statyti (rekonstruoti, kapitaliSkai remontuoti) statinio Statybos uZbaigimo
dokumenta.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 1 dienos
nuo UZsakovo praneSimo apie Darbo pradzia.

Darby pabaiga — Visy sutartyje numatyty Darby (pagal Sutarties 1.1 ir 6.8 punktus) perdavimo
UZsakovui data.

Diena — kalendoriné diena, jei Sutartyje nenustatyta kitaip.

Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar juy dalj.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).

Pakeitimas — Suderintas su UZsakovu Projekto sprendiniy, apibtidinanciy Darbus, keitimas.
Projekto pakeitimai turi biiti jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais.
Projektas - Normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose
pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys, skaiCiavimai,
bréZiniai), skirty statybg leidZian¢iam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos uzbaigimo
procediiroms atlikti, visuma su visais papildymais ir pataisymais:

1.12.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto
pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis
projektas parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sios Sutarties
dalis, privaloma Rangovui. Jeigu vieSojo pirkimo metu pirkimo objektas — Darbai — buvo
pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus, paaiSkinimus, pataisymus iki
pasitilymy pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi biiti pakoreguotas ir Techninis projektas;

1.12.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis
etapas, Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal
kurj atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali biiti pateiktas kaip vientisas dokumentas
vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu, laikydamasis Veiklos sarase
pateikto grafiko.
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1.12.3. Statinio techninis darbo projektas (toliau — Techninis darbo projektas) —
vieno etapo dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami techninio projekto ir darbo projekto
tikslai.

* Sutarties punkty nuostatos taikomos atsizvelgiant ar Darbai nupirkti pagal Techninj projektq
ar Techninj darbo projektq. Jeigu Darbai nupirkti pagal Techninj darbo projektq, Sutarties
punktai susije su Darbo projektu netaikomi.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kkiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitiloma UZsakovui atlikti Darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo
salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés priezitiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos technine prieZitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovas - architektas, statybos inZinierius,
projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo dokumentas — vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas“
suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas,
rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise, vadovaujantis
Sutarties salyguy 4.1. papunkciu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Susitarimas — tai Saliy rastiskas susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
klausimy

Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui mokétina galutiné bendra suma, uz laiku, ir tinkamai
atliktus Darbus pagal Sutartj.

Pradiné sutarties verté — Sutarties verté (be PVM), neatsiZvelgiant | Sutarties pakeitimus po jos
sudarymo.

Sutarties trukmé — laikotarpis nuo Sutarties jsigaliojimo (Sutarties Salims pasiraius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima, iki visiSko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo.

Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai
(sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti,

(i) atsiZvelgiant i normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(ii) nepazeidus kurio nors iS ju, kai abejojama dél Sutarties salygy, taCiau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio projekto
dokumenty neatitikimy ar prieStaravimy.

Uzsakovo personalas — visi UzZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat Kkiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas praneSé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo siiilomomis Darby
kainomis (Sutarties 1 priedas). Veikly sarasas nurodo pagrindines Darbuy, kuriy apimtis apibrézta
Projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

Technologiné pertrauka —laikotarpis, kuris prasideda gruodzio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo
15 d. Jeigu Technologinés pertraukos laikotarpiu, kuris prasideda gruodZio 15 d. ir baigiasi kity
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mety kovo 15 d., Rangovas nuspresty vykdyti bet kokius statybos darbus ir tam yra tinkamos oro
salygos, turi biiti gautas raSytinis techninés prieZiiiros vadovo suderinimas ir raSytinis UZsakovo
sutikimas. Statybos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio metu Rangovas, gaves rasytinj
techninés prieZiiiros vadovo suderinimgq ir rasSytinj UzZsakovo sutikima, vykdo statybos darbus,
iskaitomas j Darby atlikimo termino skirta laikotarpj.

Darby triikkumai — neatlikta Darby dalis arba netinkamai atlikti Darbai, juy defektai.

Objektinés ir lokalinés samatos jkainiui-resursui, bei lokalines sagmatos su priskaitymais —
samatos Excel programoje. Lokalinése samatose jkainiui-resursui pateikiamas kiekvieno darbo
iSskaidymas, nurodant kiekvienos sudétinés darbo dalies, darbo uZmokes¢io, mechanizmy ir
medziagy kaina. Visy praSomy lokaliniy samaty formose turi biiti nurodytas darbo kodas.
Samatos pateikiamos analoginés, kaip nurodyta samaty skai¢iavimo programoje ,,SISTELA“.
Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir
Lietuvos Respublikos vieSyjuy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose
teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti Medelyno g., Siauliuose, I ir III etapy kapitalinio remonto
darbus, pagal UAB ,Siauliy plentas“ parengta Medelyno g. nuo Birutés g. iki M. K.
Ciurlionio g., Siauliuose, kapitalinio remonto darby aprasa Nr. 85-00-KRA, taip kaip
numatyta Sutartyje, iStaisyti nustatytus defektus ir perduoti Siuos Darbus Uzsakovui
vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumentgq padariniy Salinimas“ ir Statybos jstatymo
aktualiomis redakcijomis, suteikimu, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatq ir sumokéti
Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaisSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaiSkinimai;
Pasiiilymas su Pasiiilymo priedais;
3.2.3.  Techninis projektas arba Techninis darbo projektas:
(i) techninés specifikacijos,
(ii) aiSkinamieji rastai,
(iii) bréZiniai,
(iv) sanaudy kiekiy Ziniarasciai;
3.2.4.  Veikly sarasas;
3.2.5. Rangovo pasitlymo samatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis sitilomy
darbuy charakteristikomis ir darby jkainiais;
3.2.6.  Subrangowvy sarasas;
3.2.7.  kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros. Kitais atvejais tokiam



pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal VP]
reikalavimus.

3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

|
_Pavadinimas_ IE@@&Q@@@M@E@@& ____________

Sutarties kaina: | 9.1.

Pradinés sutarties verté su |
PVM |

150 997,17 eury

Pradinés sutarties verté be

PVM 124 791,05 eury

Sutarties sudarymo dienai

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
taikomas 21 % PVM sudaro I

_____________ + o b, leeuy

UZsakovo skiriamas asmuo I 4.4 | Miesto tikio ir aplinkos skyriaus Infrastruktiiros

e L ___ | poskyrio vyr. specialisté Viktorija Zutaute
I

Darby atlikimo terminas: | 6.1. 6 (Sesi) ménesiai nuo Darby pradzios

I
Faktiniy statybos darby (iki |

1.4 ir 8.22.1. punktuose |
numatyto Darby perdavimo I
priémimo akto pasiraSymo) |

I

datos, iS ju:

- 3 (trys) meénesiai
(technologiné pertrauka j darby
atlikimo terming nejskaiciuojama).

iSpildomujy geodeziniy |
nuotrauky, statiniy ir Zemes |
sklypu kadastriniy matavimy |

I

I

I

I

I

I

I

. . |
Kity =~ Darby  (jskaitant | I - 3 (trys) __ ménesiai

I

I

I

byly ir ju kompiuteriniql I

I

I

I

I

laikmeny parengima, |
statybos uzbaigimo |
procediiras, teisine |
registracijgirkt). S
Delspinigiai ~dél  Darby I 6.6. I 0,02 % Pradinés sutarties vertés (be PVM)
_velavimo l___ _|perdiena

I I
UZtikrinimo suma 10 proc. | Dvylika tiikstanciy keturi Simtai

I
nuo Pradinés sutarties vertes | I septyniasdeSimt devyni eurai ir 11 ct
be PVM | I [suma ZodZiais]
I

I

I |Banko arba  kitos kredito  jstaigos
| | besalyginis garantas, draudimo jstaigos
I | laidavimo raStas arba piniginis uZstatas
I

Garantinio laikotarpio l8.1. | Draudimo bendrovés isduotas laidavimo
prievoliy ivykdymo | draudimo rastas (kartu su jo apmokéjimg
uztikrinimo dokumentas | | irodancia dokumento kopija), mokéjimo
I | atidéjimg patvirtinan¢io dokumento arba
I | kredito jstaigos garantija, uZtikrinanti
| rangovo garantinio laikotarpio prievoliy



Mokéjimo terminas : 9.7. per 30 kalendoriniy dieny nuo Rangovo

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

| | pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise. Statybvieté yra
perduodama Salims pasiraSant Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016
,»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ nustatyta tvarka.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ vykdys Darby technine prieZitira.
Statinio statybos techninés priezitiros funkcijai atlikti negali baiti paskirtas Rangovas,
Subrangovas ar Rangovo personalas.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statybg
leidZiantj dokumentq (jei jis privalomas) bei perduoti ji Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui. UZsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projekta ir vykdant Darbus,
teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei dalyvauti posédziuose. UZsakovas privalo apsaugoti ir
uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar
Uzsakovo funkcijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus ju
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar ju dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.4. ir 12.8. papunkciuose ir nesumoka netesyby,
numatyty uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma, UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti iSskai¢iavimus i§ Rangovui mokétiny
sumy dél netesyby ir patirty nuostoliu.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta (netaikoma, kai darbai vykdomi pagal Techninj darbo
projektq), vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame projekte (jo
techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais,
laikydamasis Veiklos saraSe pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymuy,
jstatymy jgyvendinamujy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy,
suteikti Darbams atlikti ir uZbaigti biitinas paslaugas (kadastriniy matavimy atlikimas, byly
parengimas, statybos uzbaigimo procediiry organizavimas, objekto uzbaigimui reikalingy tyrimy
ir bandymy atlikimas ir kita, kas reikalinga visy Darby uzbaigimui).
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Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.
Rangovas privalo uZtikrinti, kad visi statybvietéje esantys ir statybos darbus atliekantys Zmonés
turéty skaidriai dirbanc¢iy asmeny identifikavimo kodus arba juose uZSifruotus duomenis
pagrindZiancius dokumentus, jeigu kodas negali biiti suformuotas. Rangovas atsakingas uz
statybvietéje esanciy asmeny identifikavima, taip pat kitas, su statybvietéje esanciy asmeny
identifikavimu susijusias, pareigas ir atsakomybe.

Tais atvejais, kai privaloma arba pageidaujant Statytojui Rangovas atsakingas uZ popierinio
statybos Zurnalo pildyma ir jo prieinamuma visiems statybos dalyviams, o atvejais nurodytais
statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ 4
priedo 1' p ir uz elektroninio statybos Zurnalo jsigijima, pildymga ir jo prieinamumg visiems
statybos dalyviams. Popierinis Statybos darby Zurnalo originalas ir elektroninio statybos Zurnalo
elektroniné versija ir popieriné kopija perduodama UZsakovui kartu su statybos uZbaigimo
dokumentais.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga ir prieSgaisrine sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama galiojantj
kvalifikacijos atestata.
Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 10 dieny turi:
5.5.1 Pranesti, kada Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai perzitirai, arba;
5.5.2. Pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.
Rangovas Darby vykdymo metu privalo bendradarbiauti ir suderintu laiku bei salygomis jsileisti j
darby vykdymo zona rangova, atliksiantj apSvietimo tinkly jrengimo darbus.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota statybos darby vadova, kuris privalo jrengti (organizuoti) prie statybvietés stenda su
informacija apie statomg statinj (kai jis privalomas) ir vykdyti kitas pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Patvirtina,
kad jis atliko visy dokumenty analize, jam yra aiSki UZsakovo uZduotis, jis turéjo galimybe
numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie turi biti atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi
pastaby Techninio projekto sprendiniams ir kad Siuos sprendinius yra pajégus realizuoti. Turi biiti
laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa,
kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutarciai jvykdyti darbus,
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo
numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos (i$ ju ir Darby apimciy ar
kiekiy padidéjimo rizikos, nurodytos 5.10 punkte, jvertinimas).

Faktiniy Darby apimciy ar kiekiy padidéjimas ir neatitikimas finansine iSraiSka iki 10 procenty,
skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti
Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei bei rizikai ir
nelaikomi papildomais Darbais ar Darby apimtimis, o Darby apim¢iy ar kiekiy sumaZzéjimas



5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

finansine iSraiSka iki 10 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, ir
neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti Veikly sarasSe ar Projekto dokumentuose
nelaikomi atsisakomais Darbais ar Darby apimtimis. Sis punktas netaikomas naujoms apimtims ir
darbams, kurie atliekami UZsakovo pageidavimu, siekiant pagerinti objekto funkcines ar
kokybines savybes arba nevykdomiems Darbams ar Darby apimtims, kuriy vykdymas yra
neracionalus ar negalimas ir UZsakovo pripaZjstami papildomais ar nevykdomais darbais.

Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti UZsakovo nuo nuostoliy dél Uzsakovo ir/ar
treCiyjy asmeny sveikatos paZeidimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo, ir kurie atsirado dél
Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.12.1. savo saskaita paSalinti i$ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.12.2. sandéliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.12.3. valyti ir priZiuréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biti
saugis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokij Siy keliy remonta, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmu.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti
Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti statinio
naudotojui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio naudotojas moka
energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai
ar aplaidzZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme
saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiciami asmenys, nurodyti Rangovo
pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems
nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZitri ir, jeigu
reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie
tai nepraneSes Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui ar UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uZdengti.

Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezidiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti, bandymuy
protokolus, kadastriniy matavimy byla.

Rangovas privalo praneSti Statinio statybos techninés prieZitros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prieS 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi
atlikti, kai ju rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.
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5.23.

5.24.

5.25.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas gali atmesti tq Darbo projekto dalj,
Iranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
MedZiagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uzZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZztikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo Sios atsakomybés
treCiyju asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UzZsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patyré dél Siy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZiiiros
ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipazinti su visa
Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uzZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedzZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uZ jy prieZiiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos
ar Jranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios, kad
UZsakovas galéty naudoti, prizidréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sia
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini
dokumentai. Jei Sie, aukSc¢iau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi biiti
pridedamas vertimas j lietuviy kalba.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiline atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos
datos.

Rangovas Sutarties informacijq privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy saraSe (3.2.6 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gaves tokj praneSimg ir jvertines Rangovo sitilyma, UZsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiancius dokumentus ir
dokumentus, jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, prieS patvirtindamas tokij
keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys
tik tokia teise turintys asmenys.
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6.1.

6.2.

6.3.

Jeigu Techniniame projekte ar Veikly saraSe yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas
ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, Iranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedzZiagas, Iranga
ar Mechanizmus.

Rangovas prie§ gaudamas leidima medZiy kirtimui, privalo sumokéti kertamy Zeldiniy
atkuriamagsias vertes, paskaicCiuotas pagal Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainius, patvirtintus
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birZelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343.

Rangovas, saugotiny medziy kirtimui turi turéti savivaldybés iSduotq leidima ir kirtimus vykdyti
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytais terminais.

Rangovas savo saskaita atlieka archeologo prieZiiros organizavimag darby vykdymo metu (jei
reikalinga) ir yra atsakingas uz visuy reikalingy Archeologiniy tyrimy atlikima, vadovaujantis
paveldo tvarkybos normatyviniais dokumenty reikalavimais.

UZsakovui pateikiamos iSpildomosios geodezinés nuotraukos (dwg formatu) visi sluoksniai
(tinklai, dangos, ju auksciai ir kt.) turi biti pateikti viename faile.

Rangovas privalo pateikti nuskenuotq visg statybos darby vykdymo dokumentacijq (statybos
darby Zurnalus, Projekto visas laidas, eksploataciniy savybiy deklaracijas, bandymy protokolus ir
kt.) kompiuterinéje laikmenoje (kompaktinis diskas ar USB laikmena).

Teisés akty ir norminiy dokumenty pasikeitimai, Sutarties vykdymo metu, kurie daro jtaka
Sutartyje numatyty Darby vykdymui, priskiriami Rangovo rizikai ir néra laikomi papildomais
Darbais.

Rangovas privalo pateikti UZsakovui sutartinés kainos darby vertés skaiCiavimus statiniams,
kuriems rengiami kadastriniai matavimai, taip pat iSskiriant apSvietimo, Sviesofory ir kity
inZineriniy sistemy statybos vertes.

Rangovas privalo sudaryti palankias salygas audito grupei atlikti keliy saugumo auditg (jeigu
privaloma) prie$ pat uZbaigiant kelio statybos darbus.

Rangovas privalo visa Sutarties vykdymo laikotarpj uZtikrinti kvalifikacijos atitiktj, nustatyta
pirkimo metu kvalifikaciniuose reikalavimuose, jskaitant ir Aplinkos apsaugos reikalavimus. Po
kvalifikaciniy dokumenty atnaujinimo ar dokumenty galiojimo pratesimo informuoti UZsakova ir
pateikti atnaujinty dokumenty kopijas. UZsakovas, siekdamas uZtikrinti, kad Rangovo
kvalifikacija yra tinkama visa Sutarties vykdymo laikotarpj, turi teise, bet kuriuo Sutarties
vykdymo metu, papraSyti pateikti, tai jrodancius dokumentus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darby pradZios. Rangovas
iki Sioje Sutartyje nurodyto Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus,
iskaitant baigiamuosius bandymus ir UZsakovo pastebéty defekty paSalinima.

Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy, t. y. véluoja atlikti bet
kokig Darby grupe nurodytg Veikly sarase ar Darby vykdymo grafike ir nepateikia UZsakovui
pagristy jrodymy, pateisinanc¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti Rangovui praneSima,
konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu
rangovas, gaves tokj praneSima, nesiima priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas,
jteikes antrg praneSima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.4 papunkcio salygas.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Veikly sarasas ir pateiktas Darby vykdymo
grafikas gali buti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir dél
kuriy gali biiti stabdomi (esant reikalui) Darbai ar ju dalis :



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.3.1.  papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti;

6.3.2.  papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta),
be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

6.3.3.  véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

6.3.4.  treciyjy Saliy jtaka;

6.3.5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.3.6.  laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.3.7.  biutinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie3ajj pirkima;

6.3.8.  laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

6.3.9.  bet koks nenumatomas gamtos jégu veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity
galéjes tikétis (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy
(pavyzdziui, ménesinis krituliy kiekis, patvirtintas oficialiais kompetentingy institucijy
dokumentais, 200 % virSijantis standartines to ménesio klimato normas));

6.3.10. fizinés kliditys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliiciy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;

6.3.11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

6.3.12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

6.3.13. dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél ju negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po
Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos.

6.3.14. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant
raStu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmeé, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais
skaiciavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UzZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy Darby vélavimg ir
(arba) nepateikia pratesto uZtikrinimo dokumento pagal 7.1 punkta, UZsakovas reikalaus
delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus
reikalaujama, jei véluojama dél prieZasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Visas Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas“
procediiras organizuoja ir atlieka Rangovas, gaves jgaliojima i UZsakovo.

Visy Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos
uZbaigimo dokumentas ir UZsakovui bus perduoti visi su statyba ir jos uZbaigimu susije
dokumentai (popierinés bylos ir kompiuterinés laikmenos).

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

Sutarties jvykdymo uzZtikrinimas turi bati jforminamas: uZstatu | UZsakovo saskaita banke Nr.
LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas 188771865
arba Lietuvos Respublikoje ar uzZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo
bendrovés laidavimo raStu, kuriuose turi biiti nustatytos esminés salygos — uztikrinimo suma,
besalygiSkumas, neatSaukiamumas, UZsakovo ir Rangovo rekvizitai, galiojimo laikas, sutikimas
sumokeéti uZtikrinimo suma ne ginco tvarka per 10 darbo dieny, uZtikrinimas tinkamai pasiraSytas
ir patvirtintas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi bati iSduotas UzZsakovo vardu. Prie§
pateikdamas pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimq patvirtinantj dokumenta, Rangovas turi
prasSyti UZsakovo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo sitiloma sutarties jvykdymo uZtikrinima
patvirtinantj dokumenta. Tokiu atveju UZsakovas privalo duoti Rangovui atsakyma ne véliau kaip
per 3 darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos. Sis patvirtinimas i§ UZsakovo neatima teisés
atmesti sutarties jvykdymo uZtikrinimo gavus informacijos, kad sutarties jvykdyma uZtikrinantis
tikio subjektas tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy UZsakovui arba kitiems tikio subjektams,
ar netinkamai juos vykdeé.

Sutarties jvykdymo uZtikrinima pagal Sutarties 3.4 punkto nuostatas, Rangovas privalo pateikti
UZsakovui ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties uzZregistravimo UZsakovo registre
dienos. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir jo galiojimas turi 6 ménesiais
virSyti Darby, numatyty Sutarties 1.1 ir 3.4 punktuose atlikimo terming arba galioti visg Sutarties
galiojima laikotarpj, numatyta Sutarties 1.24 ir 16.2 punktuose, priklausomai nuo to, kuris
Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas yra trumpesnis.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UzZsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uZz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé
jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pateikti
nauja Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko, kredito unijos garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo raSta. Rangovui, pasirinkus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo biidq — piniginj uZstatq ir
UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arbo jo dalimi Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pervesti
panaudoto piniginio uZstato skirtumo dalj i Siauliy miesto savivaldybés administracijos
atsiskaitomaja saskaita. Rangovui nejvykdzZius Siy jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj be atskiro rastiSko rangovo jspéjimo apie numatoma Sutarties
nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima iSdaves bankas, kredito unija ar draudimo bendrové
negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny
pateikti naujq uZtikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas Rangovui po Statybos uZzbaigimo dokumento
pasiraS8ymo per 10 dieny nuo rastiSko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:
8.1.1.  kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi UZsakovo nustatyti Darby defektai;
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8.1.2.  kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél

Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis i UZsakova.

Rangovas taip pat per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos turi

pateikti (ii) uZtikrinimo dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy

ivykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i$ tokios treciosios Salies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje.

Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo Kkaltés

atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy apmokéjimg UzZsakovui. Reikalavimai uZtikrinimo

dokumentui:

- turi bati iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti atSaukiamas;

- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos (su PVM).

Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkciy reikalavimais, privalo iStaisyti (jei reikia)

statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trikumus (paSalinti defektus, atlikti reikalingus

bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus), kad biity galima suraSyti Statybos

uzbaigimo dokumenta.

UzZsakovas kartu su Statinio statybos techninés prieziiiros vadovu, gaves Rangovo praSyma pagal

8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1.  atlieka atlikty Darby apZiiira ir patikrinima, po kurio parengia Rangovui Darby
perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Faktiniai statybos darbai buvo baigti
pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas.

8.2.2.  raStu atsisako perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas
ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas uztikrinimo dokumentas ir
Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UzZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas paskutine
to laikotarpio diena.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 20
dieny kreiptis | Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uZbaigimo
procediiros pradéjimo (atvejais kai ji privaloma). Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy, kad
kuo greiciau, bet ne ilgiau kaip per 30 dieny po kreipimosi, biity atliktos statybos uZbaigimo
procediiros ir suraSytas Statybos uZbaigimo dokumentas arba UZsakovui pateikti privalomieji
nurodymai (jei reikia paSalinti neatitik¢iy saraSe nurodytus trikumus (defektus) arba atlikti
reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti iS Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apzidiréti, skirti biiting reikalingg transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po
tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo komisijos nurodyta termina,
atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti
komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per §j terming
UZsakovui suteikia teise iki Statybos uZbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti
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bandymus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo iSlaidy suma i§ galutinio
mokéjimo Rangovui.

Statybos uzbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uZbaigimo procediiros laikotarpis,
virsijantis 8.4 papunktyje nustatyta 30 dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyje nustatyta 28 dieny
terming ir nepriklausantis nuo Saliy, j bendrg Sutarties trukme nejskaiciuojamas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uZbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uZbaigimo dokumentas, bei UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga
laikoma suma ZodZiais.

Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Veikly
saraSe ar Techninio projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy ZiniaraSciuose, jeigu jie pateikiami,
— yra orientacinis (projektinis) ir neturi biti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui
reikia atlikti, kiekiu.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos Veikly
saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly saraSe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 papunkciuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos
techninis priZitrétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti,
kokia Veikly saraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir
pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto ir atlikty
darby akto su darby kiekiais (F-2 forma) pagal Rangovo pateiktas lokalines samatas su
saskaitq faktiira. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per informacine sistema ,,E. saskaita“ po to
kai pasiraSomas atlikty darby aktas.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZzinama atémus 3 proc. sulaikymga, skai¢iuojama nuo
tarpinio mokéjimo sumos be PVM.

Kai Pradiné sutarties verté virSija 100 000 Eur su PVM sulaikomy pinigy suma graZinama dviem
etapais:

- 80 proc. sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento iSdavimo
su salyga, kad prievolés iSmokéti sulaikyta suma atsiradimo dieng Rangovas bus iStaises visus
nustatytus defektus ir pateikes garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantija/laidavimo rasta;

- 20 proc. sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio (-iy) teisinés registracijos jregistravimo
nekilnojamojo turto registre (iSskyrus atvejus, kai statinio (-iy) registracijos néra galima atlikti ne
dél rangovo kaltés).

Kai Pradiné sutarties verté nevirsija 100 000 Eur su PVM sulaikomy pinigy suma sumokama
Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uZzbaigimo dokumento iSdavimo ir statinio (-iy)
teisinés registracijos jregistravimo nekilnojamojo turto registre (iSskyrus atvejus, kai statinio (-ig)
registracijos néra galima atlikti ne dél rangovo kaltés).

Rangovui neiStaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius statybos uZbaigimo dokumento,
pasibaigus defekty iStaisymo terminui ar dél rangovo kaltés nejregistravus statinio (-iy)
nekilnojamojo turto registre UZsakovas sumoka Rangovui tik tg sulaikymy suma, kuri liko
atskaicius defekty taisymo suma, po to kai ta suma paaiskéja.
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Sulaikomy pinigy graZinimui Rangovas privalo pateikti Atlikty paslaugy ir iSlaidy apmokéjimo
pazyma (F3 forma).

UZsakovas, gaves 9.4. punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo patvirtinti

pasiraSydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1.  koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZzinant
to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo
daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.6.2.  Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes Uzsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo sumga to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty

nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praSoma

apmokeéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo
akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, bei
suraSomas Statybos uZbaigimo dokumentas, bei pateikiami UZsakovui visi statybos uZbaigimo
dokumentai, taip kaip numatyta 6.8 punkte.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui: suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4. papunktyje nurodyta dieny skaiiy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4. papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeic¢iama, iSskyrus Siame ir 10.2 punkte nurodytais
atvejais:

1.1.1.  pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama (jei
reikia) papildomy/ keic¢iamuy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél
Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskaic¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant aukSciau esancio biido taikymo
prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukSciau esantj biida, gali biiti taikomas
Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy
darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- iSskaiciuojant kainos dalj i Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus turi

pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) islaidas pagal Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy
apskaiciavimo taisyklés“ nuostatas.

1.1.2.  padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. PerskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas
mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keiCiamas (maZinamas ar
didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaiciuota Sutarties kaina
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pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo
pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S—A T
SN:A+( S >><(1+ M)
< 100
(1+—=)
100

SN - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

S - senas PVM tarifas (procentais)

N - naujas PVM tarifas (procentais)

Sutarties Darby, kurie néra véluojami atlikti pagal Sutarties nuostatas, pagal statybos sanaudy
elementy kainy pokytj (statiniy tipas — Keliai ir gatvés) perskaiCiuojami (didinami arba
mazinami) ne daZniau kaip kas 6 (SeSis) ménesius, pirmajj perskaic¢iavima atliekant ne anksciau
kaip po 6 (SeSiy) ménesiy nuo Darby pradZios dienos, jeigu pirmojo perskai¢iavimo metu
statybos sanaudy elementy kainy pokytis lyginant paskutinio paskelbto mety ménesio kainas su
pasitlymo pateikimo ménesio kainomis, yra didesnis kaip 4 (keturi) procentai, o paskesniy
perskai¢iavimy metu — statybos sanaudy elementy kainy pokytis, lyginant paskutinio paskelbto
mety ménesio kainas su prieS tai buvusio perskai¢iavimo metu nustatyta kaina, yra didesnis
negu 4 (keturi) procentai. Jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos sanaudy elementy kainy
pokytis lyginant Suinteresuotos Salies kreipimosi ménesio metu Valstybés duomeny agentiiros
skelbiamy ménesio statybos sanaudy elementy kainas su pasitilymo pateikimo ménesio statybos
sagnaudy elementy kainomis (paskesniy perskaiciavimy atveju — lyginant su ankstesniojo
perskaiCiavimo ménesio statybos sanaudy elementy kainomis) yra didesnis kaip 15 (penkiolika)
procenty, statybos darby jkainiai pagal statybos sanaudy elementy kainy pokytj (statiniy tipas —
Keliai ir gatvés) gali biti perskaiciuojami (didinami arba maZinami) nepaisant Siame punkte
numatyty sutarties kainos perzitiros terminy.

Sutarties jkainiai padauginami i$ Indekso pokycio koeficiento.

Indekso pokycio koeficientas (K):K = IPb/IPr;

IPr — indekso reikSmé laikotarpio pradZioje, kuri yra ne ankstesné, negu pasiiilymy pateikimo
pirkimo termino pabaigos diena;

IPb— indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vélesné, negu paskutiniojo Rangovo
atlikty statybos darby perdavimo statytojui (UZsakovui) akto pasiraSymo diena;

Indekso reiksmiy $altinis — Valstybés duomeny agentiiros duomeny bazés. Siuos indeksus
galima rasti (Zingsniai):

- https://osp.stat.gov.lt;

- Visi rodikliai;

- Rodikliy duomeny bazé;

- Pagal tema;

- Ukis ir finansai (makroekonomika);

- Kainy indeksai, pokyciai ir kainos;

- Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy pokyciai ir svoriai;

- Statybos sanaudy elementy kainy indeksai;

- Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2015 m. — 100);

- VirSuje spaudZiame v Lentelés parinktys;

- Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC);

- Nurodoma kategorija Keliai ir gatvés

- Nurodomas laikotarpis.
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*Punktas netaikomas kai Darby atlikimo terminas maZiau arba lygus 6 ménesiams.

Gali biti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz statybos darbus, o uz kitus, nei
statybos darbai, darbus (Darbo projekto parengima ir pan.) mokétinos sumos negali biiti
perskaiCiuojamos.

Jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés | Darby terminy
pratesima, ir statybos darbai, produktai arba jrenginiai (ju dalys) pabrangsta per vélavimo laika,
Rangovas neturi teisés reikalauti UZsakovo padidinti Sutarties kaing tokio pabrangimo suma.
Taciau Statybos darby, produkty arba jrenginiy kainy sumazéjimas per Darby vélavimo laika
suteikia teise UZsakovui reikalauti sumaZzinti Sutarties kaing visa sumazéjusia suma.

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai UZsakovas
rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui
raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis
tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti nepagrijstiems mokéjimams Subrangovui triSaléje
sutartyje nustatyta tvarka. TriSaliy susitarimy sudarymas negali biiti laikomas UZsakovo ar
Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali

apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2.  bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazZinima;

10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildoma Darba, [rangg, MedZziagas.

Pakeitimai turi biiti atliekami nepaZeidZiant VP] 89 straipsnio nuostaty, vadovaujantis Sios

sutarties nuostatomis ir forminami tokia tvarka:

10.2.1. Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais [pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais
(iskaitant Projekto korektiirg,) ar kitais dokumentais], kurie turi bati patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés prieZitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio
projekto vykdymo prieZitiros vadovo paraSais, bei rasStu suderinti su UZsakovu —
suraSomas protokolas dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus, vienetus,
kiekius, techninius sprendinius (specifikacijas, brézinius ir kita), jkainiy/kainy
nustatymo pagrindima ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.10.1 papunk¢iu).

10.2.2. Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripaZistami atsisakomais ar papildomais
pagal 5.10 punkto nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba maZinantys Darby apimtis ar
Darby kiekius ir virSijantys 5.10 punkte nurodyta riba papildomai jforminami
susitarimu, kuris turi biiti patvirtintas bei pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties
dalimi.

10.2.3. jei UZsakovo nuomone biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar biitina/tikslinga
mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia atsisakomy Darby lokaline samata jkainiui-
resursui ir lokaline samata su priskaitymais, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus
UZsakovui jvertinus Rangovo samatg bei 5.10 punkto nuostata, Darby atsisakoma ir
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

10.2.4. jei pagal Sutartj numatytas Darby apimtis ar atskirus Darbus (ar jy dalj) bttina/tikslinga
keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatq jkainiui-
resursui ir lokaline samatq su priskaitymais, kurioje nurodo nevykdytiny Darby apimtis,
kiekj ir kainas, apskaiCiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
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10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

biidus, bei sitilyma dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby
lokaline samata, kurioje nurodo vykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas, sudaryta pagal
9.10.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, UZsakovui jvertinus ir
suderinus Darby apimciy ar kiekiy pasikeitimus, nevykdomus Darbus keiciantieji
Darbai atliekami nevykdomy Darby saskaita ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

10.2.5. Jei biitina/tikslinga atlikti papildomus Darbus ar Darby apimtis, Rangovas pateikia
papildomy Darby lokaline samatq jkainiui-resursui ir lokaline samata su priskaitymais,
sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo btdus. Jei
UZsakovui jvertinus Rangovo pateiktus dokumentus pagal 5.10 punkto nuostatas Darbai
pripaZjstami papildomais Darbais, darbai jsigyjami VieSyju pirkimy jstatymo nustatyta
tvarka ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy rasty,
bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida arba
techninj triikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie
tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSimga, privalo pateikti
Rangovui trikstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima.
Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biiti patvirtintas Techninj
projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su nenumatytomis salygomis, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrijstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet
ne véliau kaip per 5 d. d. nuo tada, kai apie jvykj arba aplinkybes tapo Zinoma Rangovui arba jis
turéjo buti apie tai suZinojes, privalo pranesti UZsakovui oficialiu rastu, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame praneSime minimy prieZasCiy, gali uZdelsti baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomuy ISlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino
pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo. Apie nenumatytas aplinkybes nepraneSus per
Siame punkte nustatyta terming, Rangovas praranda teise j atlikimo termino pratesimg ir
papildomy iSlaidy apmokéjima, o UZsakovas turi biiti atleistas nuo visy su minimu praneSimu
susijusiy jsipareigojimy.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis, iSskyrus garantija augalams, kurios salygos apraSytos 11.3 punkte.
Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atsiysti savo jgaliota
atstovg dalyvauti nustatant defektus, jy pasalinimo terminus ir pasirasyti defektinj akta, kurio
pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanciomis MedZiagomis,
netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu. Jei
garantinio laikotarpio metu UZsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir
ju atsiradimo prieZastis nustatoma, kad defekty atsiradimo prieZastis yra netinkamas statinio
eksploatavimas, UZsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo patirty transporto ir
kitokiy (jei tokiy biity) islaidy. Kilus gincui ir, Rangovui manant, kad defektai atsirado ne dél jo
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kaltés, Rangovas privalo UZsakovui pateikti ekspertinj vertinima/iSvada, kad defektai atsirado ne
dél Rangovo kaltés.

Garantinis terminas augalams - Zoliniams augalams 1 metai, sumedéjusiems (medZiams ir
kriimams) 2 metai nuo Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, iSskyrus atvejus, kai
Darby perdavimo-priémimo akte yra fiksuojami su augalais susije defektai. Tokiu atveju,
garantinis terminas augalams skaiciuojamas nuo defekty, nurodyty Darby perdavimo-priémimo
akte iStaisymo ir UZsakovo informavimo apie tai rastu dienos. Informavimo diena laikoma i$
Rangovo gauto raSto apie defekty paSalinima UzZsakovo dokumenty valdymo sistemoje
registravimo dienos data. Garantiniu laikotarpiu neprigijusius ir defektuotus augalus turi atsodinti
Rangovas iki UzZsakovo nurodyto termino. Rangovui iki nurodyto termino neatsodinus augaly,
UZsakovas gali augaly atsodinima organizuoti ir atlikti pats, o patirtas iSlaidas iSskaiciuoti iS
Rangovui mokétiny sumy, sulaikyty 1éSy, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba Garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo.

Rangovas per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos turi pateikti
dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovy kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy
apmokéjimq UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi biiti ne mazZesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos (su
PVM).

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.3. papunktj (iSskyrus 5 dalj), trunka
ilgiau nei 91 diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21
dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraSais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu pagal Sutarties 6.3. papunkcio 5 dalj Darby vykdymas sustabdomas ne ilgiau nei vieneriems
metams, tai nelaikoma Sutarties paZeidimu. Siuo atveju UZsakovas nemokés Rangovui jokiy
kompensacijy ir neatlygins jokiy iSlaidy, o Rangovas nereik§ UZsakovui jokiy pretenzijy ir
nereikalaus i§ UzZsakovo jokiy kompensacijy ar nuostoliy atlyginimo dél Darby nevykdymo
konkreciais metais.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

UZsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny
apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i§ Statybvietés dél Siy esminiy
sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties salygy 12.3. papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato,
kokio tikéjosi,

12.4.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.1 papunkc¢io nuostatas arba visais
pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.4.3. nepradeda laiku wvykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodyta grafikq ir
tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.4. papunktj:
12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UzZsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo
arba dél Darby saugos, ir
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12.5.2. UZsakovas kartu su statinio techninés prieZitiros vadovu turi nustatyti likusias Rangovui
mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas
Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias
su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda,
prilygstancia 10 proc. nutraukimo diena neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiSkiamas
reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius. UZsakovas,
padares tokius atskaitymus, visa likusia Rangovui mokéting sumg privalo iSmokeéti
Rangovui.

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, nesant finansavimo, turi teise
nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi buti sumokeéta uz bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta Darba pagal
Sutartyje nustatytas kainas.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prieS 14 dieny apie tai

raStu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties pazeidimuy:

12.7.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo

12.7.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112 dieny;

12.7.3. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir
ilgiau kaip 112 dienu.
Salys sutaria, kad Technologiné (-s) pertrauka (-os) nelaikomos Darby vykdymo
sustabdymu.

Jeigu Sutartis nutraukiama pagal Sios Sutarties 12.4. punktg arba jei Rangovas nutraukia Sutartj
ne pagal 12.7. punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka UZsakovui 10 proc. Sutarties kainos
dydzio bauda ir atlygina UZsakovo nuostolius, susidariusius dél sutarties nutraukimo.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta:

12.9.1. Rangovas per UzZsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti UZsakovo nurodymus dél
turto, atlikty darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos priemoniy
ivykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo vykdytais Darbais.

12.9.2. UzZsakovas kartu su statinio techninés prieZiiiros vadovu turi nustatyti likusias Rangovui
mokeétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus ir, Rangovui jvykdzius
12.9.1. punkto reikalavimus, uz juos sumokeéti. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu.
UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visa likusia Rangovui mokéting suma privalo
iSmokéti Rangovui.

UZsakovas, jspéjes Rangova prieS 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali vienaSaliSkai nutraukti
Sutartj ir kitais pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimo jstatymo 90
straipsnio nuostatose.

Salys $iq Sutartj galj nutraukti ir abipusiu Saliy susitarimu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu
iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasifilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilymg gin¢a spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai
kita Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA



14.1. Salis gali biiti visikai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie Kliiitj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes,
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybes,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3.  Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

15.1. Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai, laikydamosi
2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy
asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau — Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo (toliau — [statymas) ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
asmens duomeny tvarkyma.

15.2. Siekiant aiSkumo, Salys susitaria, kad Siame skyriuje vartojamos savokos suprantamos taip, kaip jos
apibréZiamos Reglamente, [statyme.

15.3. Abi Salys yra asmens duomeny valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojy asmens duomenis teiséto
intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos
darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar kity atstovy, taip pat kity asmeny
duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teiséto intereso, siekiant pareiksti ar apsiginti nuo ieSkiniy
ar kity reikalavimy, taip pat siekiant jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas
teisines prievoles, tikslais bei juos atitinkanciais teisiniais pagrindais.

15.4. Salys jsipareigoja jgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones uZtikrinancias
tvarkomy asmens duomeny apsaugg. Salys uZtikrina gauty asmens duomeny apsauga nuo
neteisétos prieigos prie jy, nuo neteiséto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio
neteiséto asmens duomeny tvarkymo. Nurodytos priemonés turi uztikrinti iSkilusig rizikq
atitinkantj saugumo lygj.

15.5. Kiekviena Salis jsipareigoja prieiga prie asmens duomeny suteikti tik tiems savo darbuotojams,
kuriems prieiga biitina siekiant uztikrinti pareigy pagal Sutartj vykdymui.

15.6. Kiekviena Salis atsakinga uZ savo teikiamy asmens duomeny tiksluma. Salys susitaria, kad Salis,
iStaisiusi ar papildZiusi anks¢iau siystus asmens duomenis, nedelsiant informuoja kita Salj apie
tokius pataisymus ar papildymus.

15.7. Salis, nustaciusi, kad kita Salis tvarko pagal $ia Sutartj tvarkomus asmens duomenis nesilaikydama
teisés aktuose nustatyty reikalavimy, apie tai informuoja netinkamai asmens duomenis
tvarkancia Salj ir turi teise sustabdyti keitimasi asmens duomenimis iki tol, kol bus pasalinti
paZeidimai. Pasalinusi paZeidimus, Salis informuoja asmens duomenis pateikusia Salj apie
pasirengimg toliau tinkamai vykdyti Sutartj. Keitimasi asmens duomenimis nutraukusi Salis,
jvertinusi i3 kitos Salies gautg informacija, gali atnaujinti asmens duomeny teikima.

15.8. Kiekviena Salis jsipareigoja nedelsdama informuoti kitq Salj jvykus asmens duomeny saugumo
paZeidimui (bet kokiam paZeidimui, kai Salies pagal Sutartj tvarkomi asmens duomenys
atsitiktinai ar neteisétai sunaikinami, sugadinami, prarandami, pakei¢iami, be leidimo
atskleidZiami, perduodami, saugojami ar kitaip tvarkomi), kai toks paZeidimas gali turéti poveikj
Sutarties vykdymui ar kitos Salies atliekamoms duomeny tvarkymo operacijoms. Tokiu atveju

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS



Salys pagristai praSoma apimtimi bendradarbiauja tarpusavyje vykdydamos taikytinuose teisés
aktuose nustatytas su duomeny saugumo paZeidimu susijusias pareigas.

15.9. Jeigu viena Salis i§ asmens, kurio asmens duomenys yra tvarkomi pagal $ig Sutartj ar prieZiiirg
vykdancios institucijos gauna skunda, pranesima ar rasta, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai susijes
su kitos Salies kaip duomeny valdytojo vykdomu asmens duomeny tvarkymu, ta Salis
operatyviai persiuncia tokj skunda, pranesima ar rasta kitai Saliai ir pagrjstai bendradarbiauja su
kita Salimi bei suteikia kitai Saliai pagrjsta pagalba.

15.10. Salys susitaria bendradarbiauti, siekdamos uZtikrinti, kad taikytinuose asmens duomeny teisine
apsauga reglamentuojanciuose teisés aktuose, jskaitant Reglamento 32, 33, 34, 35, 36
straipsnius, kiek tai susije su kaip duomeny valdytojas veikiancios Salies atliekamu tvarkymu ir
asmens duomeny perdavimu kitai Saliai.

15.11. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biiti
saugomi tol, kol i$ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy, arba kiek tai reikalinga
Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys
sunaikinami.

15.12. Gali biti tvarkomi Sie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy, atstovaujanciy
Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris,
darbo elektroninis paStas, darbovietés adresas; (III) einamos pareigos; (IV) jgaliojimy
(atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais
vykdomas susirasinéjimas ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

15.13. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemy prieZifiros funkcijas; (II) informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio
santykiams valdyti, teikéjai ir prizitirétojai; (III) mokes¢iy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy
pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties vykdymu.

15.14. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugornls Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju Salys privalo uztikrinti, kad
tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos Si
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikima.

15.15. Kiekviena Salis jsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie bus
pasitelkti Sutarciai su Salimis vykdyti, apie jy asmens duomeny tvarkyma, vykdoma kitos Salies
Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visa Reglamento 13 ar 14 straipsnyje
nurodyta informacija. Informuojancioji Salis su ank3¢iau nurodyta informacija privalo
supazindinti pasiraSytinai arba el. paStu (jei pagal elektroninio paSto adresa jmanoma
identifikuoti gavéja), iSsaugoti su tuo susijusia informacija ir, kitai Saliai pareikalavus, ja
nedelsiant pateikti.

15.16. Salys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba graZins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi biiti
siunCiami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto paslaugos teikéja
ar kita tinkama veZzéjq). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama,
taCiau ne veéliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti
kitai Saliai.

16.2. Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasira$o, ji uZregistruojama UZsakovo
registre. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko, kredito unijos ar draudimo bendrovés iSduoto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio uZstato pervedimas j Siauliy miesto



savivaldybés administracijos atsiskaitomajq saskaita, pateikimo UZsakovui diena. Sutartis galioja
iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 24 ménesius.

16.3. Prie Sutarties pridedama:
16.3.1.Pasitlymas;
16.3.2. Susitarimas (-ai) (jeigu yra);
16.3.3. Veikly sarasas;
16.3.4. Rangovo pateikti Darby jkainiy ZiniaraSc¢iai (objektinés ir lokalinés samatos) (priedas
nevieSinamas).

16.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais (jeigu pasiraSoma fiziniais parasais) lietuviy kalba, po viena
kiekvienai Saliai arba pasiraSoma elektroniniais parasais. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais

klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

16.5. Salys Sia Sutartj perskaité, joms buvo iSaikintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiSkai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir paraSai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB ,,Kaslita“

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Kalnelio g. 2, KuZiai

Istaigos kodas 188771865 Kodas 144535557

A.s. Nr. LT30 7300 0100 9374 1771 PVM kodas L.T445355515
Bankas AB ,,Swedbank®, b. k. 73000 A.s. LT15 7044 0600 0219 6296
Tel. +370 41 500 539 AB SEB bankas, b. k. 70440

El p.: info@siauliai.lt Tel.: 8 647 47 515

El. p.: info@kaslita.com

Administracijos direktorius Direktorius

Antanas Bartulis Kestutis Volbekas

Parasas .....ccccceeveerveeneeneeneeneeseeneeneens Parasas ......cccceeveerveereeneeneeneeneeneeneens
Data...cceeeceeeieiieeeeteeeeee et Data...cceeeceeeieiieeeteeeeree et


mailto:info@kaslita.com

Sutarties kuratoré — Miesto iikio ir aplinkos skyriaus Infrastruktiiros poskyrio vyr. specialisté
Viktorija Zutauté, tel.: +370 41 500 539, el. p.: v.zutaute@siauliai.lt
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Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé KESTUTIS VOLBEKAS
Data: 2024-07-03 13:47:51

Pirkimo salygy
2 priedas ,,Pasiiilymo forma“

ey x
P/l/(/) liler

(UAB ,Kaslita®, buveinés adresas: Kalnelio g. 2, Kuziai, giauliu, r., LT-80269, tel. nr.: 8 647 47 515, el. p.: info@kaslita.com,
jm. k.:144535557, PVM k.: LT445355515)

Siauliy miesto savivaldybés administracijai
(Adresatas (perkancioji organizacija))

PASIULYMAS
DEL MEDELYNO G., SIAULIUOSE, I IR III ETAPO KAPITALINIO REMONTO DARBU

2024 07 03 Nr. 20240703-02
Siauliy raj.

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo arba tikio subjekty grupés dalyviy pavadinimas, juridinio asmens kodas (- | UAB ,,Kaslita“
ai) (jeigu pasiilymq teikia fizinis asmuo — verslo ar individualios veiklos | Im. k.:144535557
pazyméjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) Kalnelio g. 2, Kuziai LT-80269, Siauliy r.

Ukio subjekty grupés dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis fikio subjekty
grupei (pildoma, jei pasiiilymq teikia tiekéjy grupé)

Asmens, jgalioto bendrauti su perkanciaja organizacija, kontaktiné informacija | Albertas Stukas
(vardas, pavardg, tel., faks., el. p., adresas) Tel. Nr. +370 698 40 838
El p.: info@kaslita.com

2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKEJU GRUPES PARTNERIO SAVO JEGOMIS
NUMATOMU ATLIKTI ISTPAREIGOJIMU DALIES VERTE

(pildoma, kai pasiiilymq pateikia tiekéjy grupé)

Partnerio jsipareigojimy dalies verté
Partnerio pavadinimas Numatomi atlikti jsipareigojimai pasiiilymo kainoje*

EUR (su PVM) Proc.

Eil.
Nr.

1.

Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privalo uzpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

3. INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS ISVIESINTI SUBTIEKEJUS, KURIU
PAJEGUMALIS, T. Y. SIEKDAMAS ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS, TIEKEJAS
REMIASI

(nurodomi visi subtiekéjai kuriy pajégumais tiekéjas remsis)

Pirkimo sutarties dalis pasitlymo
Eil. Pavadinimas, kodas ir Numatomi atlikti isipareizoiimai kainoje, kuriai ketinama pasitelkti
Nr. adresas wmatomi atlikt jsipareigojrmat subtiekéjus*

EUR (suPVM) | Proc.
Subtiekéjai, kuriu pajégumais tiekéjas remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj

Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privalo uzpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.



4. KITI ZINOMI SUBTIEKEJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO
SUTART] IR KURIU PAJEGUMAIS NESIREMIAMA JRODINEJANT KVALIFIKACIJOS
ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekéjai kuriy pajégumais tiekéjas nesirems)

Pirkimo sutarties dalis pasiilymo

Pavadinimas, kodas ir C el . T kainoje, kuriai ketinama pasitelkti
Numatomi atlikti isipareigojimai T A i
adresas subtiekéjus

EUR(uPVM) |  Proc.

Eil. Nr.

Kiti Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais nesiremiama jrodinéjant
kvalifikacijos atitikties

1. UAB ,,Melija“ ISpildomyjy geodeziniy nuotrauky 2,54
Im. k.: 180121285 parengimas; Kadastriniy matavimy
Adresas: Tilzés g. 10, LT- | byly ir jy kompiuteriniy laikmeny
87307 Telsiai parengimas

Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privalo uzpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

5. INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKEJUS (SPECIALISTUS, KURIU
KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIULYMO TEIKIMO METU DAR
NERA TIEKEJO AR SUBTIEKEJO DARBUOTOJAIL, TACIAU JUOS KETINAMA
IDARBINTI, JEI PASIULYMAS BUS PRIPAZINTAS LAIMEJUSIU)

Eil. Nr. Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné darbovieté

6. PASIULYMO KAINA

6.1 Pasitlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiiilymuose kainos nurodytos uzsienio valiuta, jos
turés biiti perskai¢iuojamos j eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamg orientacinj euro ir uzsienio
valiuty santykj, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uzsienio valiuty santykio Europos Centrinis Bankas
neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatomg ir skelbiamg orientacin} euro ir uzZsienio valiuty santykj
pasiiilymy pateikimo diena.

6.2. Apskaiciuojant kaing, turi biiti atsizvelgta j visg pirkimo dokumentuose nurodytg pirkimo
objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudétines dalis. Perkancioji organizacija, tiekéjui baigus vykdyti
sutart], turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy islaidy, jei pirkimo dokumentuose aiSkiai
nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekéjas yra ne PVM mokétojas, turi apie tai nurodyti
pasiilyme, nurodant teisinj pagrindg. Tiekéjas turi jvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM
mokétoju. Jei tiekéjas vykdydamas sutartj taps PVM mokétoju, pasitilyme turi nurodyti kaing su PVM.
Pasitilymy kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesc€iais, jskaitant PVM. Tuo atveju, kai
mokesc¢ius reguliuojanciy jstatymy ir jy jgyvendinamyjy teisés akty nustatyta tvarka perkancioji
organizacija pati turi sumokéti PVM | valstybés biudzeta uz jsigyta pirkimo objekta, Sis mokestis
iskai¢iuojamas ] pasiiilymo kaing (jeigu tiekéjas jo nejskai€iavo pateikiant pasitilyma, palyginimo tikslais
iskaiciuoja pati perkancioji organizacija). | pasiiilymo kaing privalo buti jskai¢iuoti visi mokesc¢iai bei visos
kitos Tiek¢jo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir netiesioginés iSlaidos, darbo jégos, mechanizmy
ir medziagy kaina, transporto ir visos kitos iSlaidos, ivertinus visas veiklos rizikas, susijusias su darby
atlikimu pagal Sias pirkimo salygas, ir kitos iSlaidos sutarciai jvykdyti.

6.3. Jeigu pasiulyme nurodyta kaina, iSreikSta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos
zodziais, teisinga laikoma kaina, nurodyta zodziais.

6.4. Visos pasitilyme nurodytos kainos (ir jy sudétinés dalys) turi biiti nurodomos dviejy skaiciy
po kablelio tikslumu. Jei trecias skaicius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaicius po kablelio palickamas



koks yra, jei trecias skaiCius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrgjj skai¢iy po kablelio padidiname vienu
vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki Simtyjy bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki Simtyjy bus 3,12.

6.5. Sitloma Kkaina:

N Pirkimo objektas Kaina, Eur

Nr. (be PVM)
1. Medelyno g. I ir III etapy kapitalinio remonto darbai 118166,42
2. 6624,63

Kitos islaidos (elektroninio statybos darby zurnalo jsigijimas ir pildymas visg statybos darby
vykdymo laikotarpj (jskaitant statybos uzbaigimo procediros laikotarpj), iSpildomyjy geodeziniy
nuotrauky parengimas, kadastriniy matavimy byly ir jy kompiuteriniy laikmeny parengimas,
statybos uzbaigimo procediros atlikimui reikalingy dokumenty pateikimas (jskaitant statybos
uzbaigimo vykdymo procediirg), teisiné registracija ir kt.
Bendra pasiiilymo kaina Eur (be PVM): | 124791,05
PVM, Eur (21 proc.): 26206,12
. Bendra pasiiilymo kaina, Eur (su PVM): | 150997,17
Pastaba. Perkanciajai organizacijai priimtina maksimali pasiiillymo kaina yra 175 000,00 Eur su PVM.
Pasiiilymas, kuriame nurodyta kaina yra didesné, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose
nustatyty reikalavimy.
Pasitilymo kaina Eur (su PVM) ZodZziais: vienas Simtas penkiasdeSimt ttkstanciai devyni Simtai
devyniasdeSimt septyni Eur 17 ct.

6.6. Jei,PVM* laukas nepildomas, nurodykite priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

6.7. Nejkainavus kuriy nors darby arba nenumacius islaidy technologiskai biitiniems procesams
atlikti, numatytiems pateiktoje technin¢je dokumentacijoje, laikoma kad Sias paslaugas pasiiilyma pateikes
dalyvis atlieka savo saskaita.

7. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMA

7.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasitilymu CVP IS priemonémis:

Ar dokumente yra Paaiskinimas, kokia
Eil. Lapu konfidencialios konkreti informacija
Dokumentas A . -
Nr. skaicius informacijos?* dokumente yra
(Taip / Ne) konfidenciali ir kodél
1 2 3 4 5
1. | Ketinimy protokolas ,,Melija“ 1 Ne
2. | EBVPD Kaslita 18 Ne
3. | EBVPD ,Melija“ 17 Ne
4. | Draudimo dokumentai 3 Ne
*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasitilymo kaina
arba, kad visas pasitilymas yra konfidencialus;

2. tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiiilyme néra;

3. pasitilymo dalis, kurios dalyvis nenurodé¢ kaip konfidencialios, bus vieSinama VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m.
birzelio 19 d. jsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

PasiraSydamas §j pasiiilyma, tvirtintu, kad:

e esu susipazings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojanciais Lietuvos Respublikos jstatymais,
poistatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja vieSyjy pirkimy atlikimo tvarkg bei gali turéti jtakos bet
kokiems tarp perkanciosios organizacijos ir tiekéjo susiklostantiems santykiams, kylantiems i$ Sio pirkimo
ir (ar) susijusiems su Siuo pirkimu;

¢ sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis ir procediromis,

e pasitlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia
tinkamam sutarties jvykdymui;

e pasitilymas galioja 3 mén. nuo pasitlymy pateikimo galutinio termino pabaigos;



e patvirtiname, kad bendrové neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 2! dalies 1, 2 ir 3
punkty reikalavimy.

Direktorius Kestutis Volbekas

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas) (Parasas) (Vardas, pavardé)
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