


PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
[bookmark: _Hlk133499854]PRIE 2024-07-05 ESAMOS AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS REKONSTRAVIMO IR AUTOMOBILIŲ AIKŠTELIŲ (INŽINERINIŲ STATINIŲ) NAUJOS STATYBOS, KAUNO M., HIPODROMO G. 13 PROJEKTO II ETAPO RANGOS DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. 1VS-0557

2024 m. rugpjūčio     d. 
Kaunas

Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė (toliau – Užsakovas, Ligoninė), atstovaujama generalinės direktorės prof. dr. Dianos Žaliaduonytės, veikiančios pagal įstaigos įstatus, ir UAB „Bermanta“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Vyto Lukoševičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu šiame susitarime vadinamos Šalimis, 2024 m. liepos 5 d. sudariusios Esamos automobilių aikštelės rekonstravimo ir automobilių aikštelių (inžinerinių statinių) naujos statybos, Kauno m., Hipodromo g. 13 projekto II etapo rangos darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 1VS-0557 (toliau – Sutartis), 

atsižvelgdamos į tai, kad:
A. [bookmark: part_77efbef323044a0084dca92260e2b8ed]Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 str. 1 d. 5 p. numato, kad „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, <....> kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje“;
B. VPĮ 89 str. 1 d. 2 p. numato, kad Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros ,,2) kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą <..>.”;
C. Vykdant darbus atsirado papildomų, sąmatoje nenumatytų darbų, kurie yra būtini sėkmingam projekto įvykdymui: pradėjus vykdyti žemės kasimo darbus ir atlikus lovio dugno paviršiaus sutankinimo savikontrolės matavimus, paaiškėjo, kad esamiems gruntams be papildomų grunto pagerinimo priemonių, negalima pasiekti reikalaujamo sutankinimo 45 MPa rodiklio. Siekiant įrengti kokybiškus pagrindus, reikia lovio dugno paviršiuje įrengti geokompozito tinklą;
D. 2024-08-12 Rangovas pateikė raštą su papildomų darbų sąmata, pridėti sutankinimo matavimo rezultatai, matavimo vietų brėžinys ir vizualizacija;
E.  Tiekėjo pakeitimas minėtiems darbams atlikti sukeltų didelių nepatogumų Užsakovui dėl ekonominių ir techninių priežasčių. Rangovas būtų turėjęs sustabdyti kitus atliekamus darbus, užsitęstų darbų atlikimo terminas;
F. pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;
G. numatomi Sutarties pakeitimai nėra esminiai ir jais nėra pakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis,

	susitaria:
1. Įsigyti papildomų darbų iš Rangovo:
	Eil. Nr.
	Papildomi darbai
	Kiekis
	Kiekis
	Kaina be PVM
	Suma be PVM

	1.1.7.
	Geokompozito tinklo įrengimas lovio dugno paviršiuje
	M2
	400
	4,25
	1700,00

	Suma be PVM, Eur
	201090,20

	PVM suma, Eur
	42228,94

	Suma su PVM, Eur
	243319,14



2. Pakeisti Sutarties 4.1. p. ir išdėstyti taip:
	Pradinės Sutarties vertė
(Rangovo pasiūlymo kaina be PVM)
	201090 Eur 20 ct
(du šimtai vienas tūkstantis devyniasdešimt eurų 20 ct)

	PVM
(taikomas 21 % PVM)
	42228 Eur 94 ct
(keturiasdešimt du tūkstančiai du šimtai dvidešimt aštuoni eurai 94 ct)

	Sutarties kaina (Pradinė sutarties vertė su PVM )
	243319 Eur 14 ct
(du šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai devyniolika eurų 14 ct)



3.  Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
4. Šis susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
5. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Šalių rekvizitai ir parašai:

  UŽSAKOVAS  			                           RANGOVAS			   
	VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė
	
	UAB „Bermanta“ 

	Josvainių g. 2, Kaunas
	
	Ašigalio g. 6A, Kaunas 

	Įmonės kodas 302583800
	
	Įmonės kodas 135750735

	PVM mokėtojo kodas LT100005939715
	
	PVM kodas LT357507314

	Tel. (8 37) 306 000
	
	Tel. (8 37) 387 556

	El. p. info@kaunoligonine.lt 
	
	El. p. vytas@bermanta.lt
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