[bookmark: _GoBack]PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 
2024 M. KOVO 20 D. RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-463

2024 m.  __________________  d.  SŽ-
Šiauliai

[bookmark: _Hlk174365320]Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, toliau vadinama Užsakovu ir partneriai Stasio Pakarklio įmonė, bei UAB „Plungės Jonis – S“, veikiantys pagal Konsorciumo (jungtinės veiklos) sutartį Nr. 2023/11/29-1 (toliau – Jungtinės veiklos sutartis), atstovaujama Stasio Pakarklio įmonės direktoriaus Donato Mickaus, veikiančio pagal įmonės įstatus ir pagal Jungtinės veiklos sutarties 3.4 p. nuostatas, toliau vadinama Rangovu ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktu, 2024 m. kovo 20 d. Rangos sutarties Nr. SŽ-463 (toliau – Sutartis) konkrečiųjų sąlygų 13.1 ir 13.3 punktų nuostatomis ir atsižvelgdami į 2024-07-31 Darbų pakeitimo akte Nr. 2 (VKIF-306) ir 2024-07-31 Darbų pakeitimo akte Nr. 3 (VKIF-307) nurodytas aplinkybes, sudaro šį Papildomą susitarimą ir sutaria: 
1. Vykdant Pramonės gatvės atkarpos nuo Tilžės g. iki Serbentų g. prieigų ir nuo Serbentų g. prieigų iki Bačiūnų g., Metalistų gatvės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo ir statybos Šiaulių mieste darbus, atsiradus keičiamiems, papildomiems/nenumatytiems darbams, nurodytiems 2024-07-31 Darbų pakeitimo akte Nr. 2 (VKIF-306) ir 2024-07-31 Darbų pakeitimo akte Nr. 3 (VKIF-307) padidinti Sutarties kainą, numatytą Sutarties 5 punkte 45 780,35 Eur (keturiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt eurų, 35 ct.) su PVM.
Iš jų: 
- III etapo papildomi rangos darbai sudaro 3 560,78 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt eurų, 78 ct.) su PVM.
- VI etapo papildomi rangos darbai sudaro 42 219,57 Eur (keturiasdešimt du tūkstančiai du šimtai devyniolika eurų, 57 ct.) su PVM.
2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų, pakeičiama priimta Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 5 punkte yra 7 773 060,38 Eur (septyni milijonai septyni šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai šešiasdešimt eurų, 38 ct.) be PVM. Sutarties sudarymo dienai taikomas 21 % PVM sudaro 1 632 342,68 Eur (vienas milijonas šeši šimtai trisdešimt du tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt du eurai, 68 ct.).
3. Dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų vykdymo, Sutartyje nurodytas darbų atlikimo terminas pakeičiamas:
- III etapui darbų terminas pratęsiamas 15 kalendorinių dienų, t. y. iki 2024-08-23;
- IV etapui terminas pratęsiamas 29 kalendorines dienas, t. y. važiuojamajai daliai iki 2024-09-06, o viso etapo iki 2024-10-06.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
5. Susitarimo priedai – 2024-07-31 Darbų pakeitimo aktas Nr. 2 (VKIF-306) ir 2024-07-31 Darbų pakeitimo aktas Nr. 3 (VKIF-307) bei jų priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis.
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