                                                                                                                                                   	 
			
SUSITARIMAS Nr. 3 
PRIE 2023-03-06 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. AS-493 
(PIRKIMO NR. 646861)

2024 m. birželio         d. Nr. AS- 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sigito Karbausko, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir
UAB „Žibai“, kurios registracijos adresas yra  Miško g. 7, LT-99148 Šilutė, juridinio asmens kodas 177087499, atstovaujama bendrovės direktoriaus Stepono Kazlausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), 
ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2023 m. kovo 6 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. AS-493 „Gydymo paskirties ambulatorijos pastato pritaikymo soc. paslaugų dienos centrui Naujoji g. 5, Priekulė kap. remonto darbo projekto parengimas, statybos rangos ir tvarkybos darbai“ (toliau –Sutartis).
2. Šalys 2023 m.  rugsėjo 26 d. sudarė susitarimą Nr. 1 prie 2023-03-06 statybos rangos sutarties Nr. AS – 493;
3. Šalys 2023 m.  spalio 31 d. sudarė susitarimą Nr. 2 prie 2023-03-06 statybos rangos sutarties Nr. AS – 493;
4. [bookmark: _Hlk137812632]Gautas Rangovo 2024 m. vasario 12 d.  raštas „Dėl papildomų nenumatytų darbų“ (reg. 2024-02-15 Nr. A23-863 (5.1.23). Darbų kiekiai aptarti ir patikslinti 2024-04-05 papildomų, nenumatytų, nevykdomų darbų nustatymo akte.
	Nedaromų darbų suma 22 151,35 (dvidešimt du tūkstančiai šimtas penkiasdešimt vienas euras, 35 centai) eurai su PVM.
Papildomų darbų, kuriuos būtina atlikti, norint užbaigti 2023-03-06 rangos darbų sutartį Nr. AS-493, sumą sudaro 33 630,11 (trisdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt eurų, 11 centų) eurai  su PVM.
	Rangovas įvertino kiekvieno nenumatyto papildomo darbo aprašymą su sąmatiniais skaičiavimais.  Pagal 2024-04-05 pateiktą nenumatytų darbų aktą, kurį pasirašo visi statybos dalyviai, nurodomi darbai ir aprašomos priežastys dėl darbų atlikimo būtinumo Sutarties įgyvendinimui. Papildomi darbai nustatyti tik po Sutarties sudarymo, kurių Šalys negalėjo protingai kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos. Šių papildomų (nenumatytų) darbų įsigijimui pritarta 2023-04-05 vykusiame Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos pasitarime (2024-06-20 protokolas Nr. A6-262). Papildomų darbų, kuriuos būtina atlikti, norint užbaigti Sutartį, sumą, įvertinus nedaromus darbus, sudaro 11 478,76 (vienuolika tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 76 centai) eurai  su PVM.
vadovaudamosi:
5. [bookmark: _Hlk137807994]Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., str. 1 d. 5 p.
6. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d.;
7. [bookmark: _GoBack]2023 m. kovo 6 d. rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-493  15.3, 15.5.12, 15.6, 15.8.1, 15.8.2, 15.8.4 p. nuostatomis.

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:
8. Atsisakyti darbų, kurių vertė 22 151,35 (dvidešimt du tūkstančiai šimtas penkiasdešimt vienas euras, 35 centai) eurai su PVM, atsisakomi darbai nurodyti suvestinėje „Objektinėje sąmatoje“ ir lokalinėse sąmatose „Nevykdomi darbai pastato 2B dalyje. Teraco danga“,  „Architektūrinė dalis. Nevykdomi- vykdomi darbai pastato 2A dalyje“, „Architektūrinė dalis. Nevykdomi- vykdomi darbai pastato 2A dalyje“ (Susitarimo priedas Nr. 15.1)
9. Atlikti papildomus nenumatytus darbus, kurių 33 630,11 (trisdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt eurų, 11 centų) eurai  su PVM, kurie nurodyti suvestinėje „Objektinė sąmata“ ir lokalinėse sąmatose „Papildomi darbai pastato 2A dalyje“,  „Architektūrinė dalis. Nevykdomi- vykdomi darbai pastato 2A dalyje“, „Vykdomi darbai pastato 2B dalyje. Teraco grindų plytelės“ (Susitarimo priedas Nr. 15.1).
10. [bookmark: _Hlk105406033] Pakeisti Sutarties 5.1 punktą vietoje žodžių ,,Pradinės Sutarties vertė 702 000,00 EUR be PVM. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 849 420,00 (aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt eurų) EUR su PVM“ 
 įrašant žodžius: 
„Pradinės Sutarties vertė 711 486,58  EUR be PVM. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 860 898,76 (aštuoni šimtai šešiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 76 centai) EUR su PVM.  “.
11. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
12. Susitarimas gali būti keičiamas, papildomas arba nutraukiamas Šalių raštišku susitarimu.
13. Visos kitos šiame Susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2023 m. kovo  6 d. statybos rangos sutartyje Nr. AS-493.
14. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
15. Susitarimo priedai. 
15.1. UAB „Žibai“  2024 m. vasario 12 d. rašto raštas „Dėl papildomų nenumatytų darbų“ (reg. 2024-02-15 Nr. A23-863 (5.1.23), kopija, 1 egz.;
15.2. 2024-06-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos protokolas Nr. A6-262, 1 egz.
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