KAUNO R. SAV., RINGAUDU SEN., GAIZENELIU K., NEMUNO G., REKONSTRAVIMO

DARBU SUTARTIS
2024 M. oo, d. Nr.S-..........
Kaunas

Kauno rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188756386,
Savanoriy pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Sariino Sukevitiaus
(toliau — ,,UZsakovas“), i§ vienos puses, ir UAB ,,Kauno keliai“, juridinio asmens kodas
135640993, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramiino Silinio (toliau — ,,Rangovas“) i§ kitos
pusés, toliau abi kartu vadinamos ,,Sallmls“ o kiekviena atskirai ,,Sallml“, sudaré $ig sutartj
(toliau — Sutartis) ir susitaré d¢l toliau i$vardyty salygu.

1. SAVOKOS
1.1. Darbai — kapitalinio remonto ir naujos statybos darbai, nustatyti Supaprastinto statybos
projekto sprendiniuose, darby kiekiy Ziniara$¢iuose, ir kiti darbai, kuriuos pagal Sutart]
privalo atlikti Rangovas bei elektroninio statybos darby Zurnalo uZsakymas (prenumeratos
uzsakymas, statybos Zurnalo pildymas ir saugojimas ir po statybos darby baigimo jo pilnas
perleidimas perkanciajai organizacijai).

nke Su Darbais susijusios paslaugos (Paslaugos) — biitinos Sutar¢iai atlikti paslaugos, kurias

pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas: kontroliniy iSpildomyjy nuotrauky ir kadastriniy
matavimy byly parengimas, atlikti statiniy statybos uzbaigimo procedirg ir pateikti
eksperto patvirtintg ir IS ,Infostatyba® uzregistruota deklaracija apie statiniy statybos
uzbaigima, bei parengti kitus statybos uZbaigima patvirtinan¢ius dokumentus)

1.3.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami, ir
pasira§ius Darby perdavimo-priémimo akta.

1.4.

Su Darbais susijusiy Paslaugy atlikimo terminas — Sutarties 1.2 punkte nurodyty
Paslaugy atlikimo terminas sutampa su statybos uZbaigimo terminu, nurodytu Sutarties
1.23 ir 8.4 punktuose.

Darby perdavimo-priémimo aktas — perdavimo—priémimo aktas, pasiraSomas abiejy
Sutarties Saliy, kuriame nurodomi Rangovo faktidkai atlikti ir UZsakovui perduodami
Darbai (ar jy dalys).

1.5.

1.6 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priemimo akto pasiraSymo data arba data po 14
dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §] dieny
skaiciy néra pasirasytas.

L7 Ikainis — Kiekiy sgrase nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto jkainis be PVM, apimantis

tai, kas numatyta Darbo apraSyme jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei
mechanizmus tam Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo darbg, MedZiagas,
priezilirg, paleidimg, derinima, bandymus, netiesiogines iSlaidas, Rangovo mokamus
mokes¢&ius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus,
apibréztus Sutartyje ar atsirandancius jg vykdant.

L3 ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Priimtos Sutarties sumos dalis,

kurig UzZsakovas pagal Sutart turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby
perdavimo UZsakovui.

12 ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir

netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais ir su Darbais susijusiomis
paslaugomis. | iSlaidas negali buti jskai¢iuojamos negautos pajamos.



1.10.
1.11.

1.12.
1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

Kiekiy sgrasas — Darby kiekiy ZiniaraStis, uZpildytas Rangovo siiilomais Darby Jkainiais.
Kiekiy sgraSas detaliai numato pamatuojamus atskiry vienetiniy statybos darby, kuriy
apimtis apibréZta supaprastintame statybos projekte (jo techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose), kiekius su vienetiniais jkainiais.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jrangg).

Pakeitimas — Supaprastinto statybos projekto sprendiniy, apibiidinan¢iy Darbus, keitimas,
Uzsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Supaprastinto statybos projekto pakeitimai
turi biti jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé“ reikalavimais.

Pradinés sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio
Rangovo pasililymo kainai be PVM, apskaiciuotai sudauginus Darby ir su Darbais susijusiy
paslaugy kiekius i§ laiméjusio Rangovo pasitilyty jkainiy be PVM.

Statinio techninis darbo projektas (toliau —projektas) parengtas UZsakovo projektuotojo
ir jo pagrindu parinktas Rangovas. Projektas yra Sutarties dalis, privaloma perduoti
Rangovui. Darbo projektas gali biiti pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba
atskirais sprendiniais skirtingu laiku Darby vykdymo metu pagal UZsakovo, Rangovo ir
Statinio statybos techninés priezitiros vadovo suderintg Darby vykdymo grafikg. Jeigu
vieSojo pirkimo metu pirkimo dalykas — Darbai — buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo
dokumenty patikslinimus, paaiskinimus, pataisymus iki pasitlymy pateikimo termino
pabaigos, atitinkamai turi biiti pakoreguotas ir Projektas.

Techninio darbo projekto klaida —Projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti

(i) atsizvelgiant ] normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(i) nepazeidus, kurio nors i$ jy, kai abejojama dél Sutarties sglygy, taciau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ nustatyta dokumenty virSenybe dél Projekto dokumenty neatitikimy ar
priestaravimy.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy
dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais sifiloma UZsakovui atlikti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas
pagal Uzsakovo nustatytas vie$ojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovo arba Subrangovo darbuotojai
ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas.

Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, kurj UzZsakovas skiria
organizuoti statinio statybos techning prieziiirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymeo prieziiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Projekto daliy vykdymo priezitiros vadovams ir priZitrintis Projekto
sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.



1.22.

1.23.

1.24.

1.25.
1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

2.1,

2.2.

Statybos uZzbaigimo deklaracija — LR Statybos jstatymo 28 straipsnio 4 dalyje nustatyta
tvarka sudaryta deklaracija, patvirtinanti statybos uzbaigima.

Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skaiCiuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos iki uZzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darby ir su
Darbais susijusiy paslaugy perdavimo UZsakovui iStaisomi defektai (jei reikia) pasiraoma
Deklaracija apie statybos uzbaigimg.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teis¢ vadovaujantis Sutarties sglygy 4.1 papunkéiu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasifilyme ir Sutartyje jvardintas kaip subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinima ir galioja iki visisko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Rangovui mokeétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9
skyriaus nuostatomis, uZ tinkamai atliktus Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas pagal
Sutartj.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat
kiti asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$é¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros
jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
igyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta terming ir Sutartyje
nustatytomis sglygomis atlikti:

2.1.1.Kauno r. sav., Ringaudy sen., Gaizénéliy k., Nemuno g. (nuo Sakiy pl. Iki ,,Nemuno
ziedas®), rekonstravimo rangos darbus;

2.1.2.Elektroninio statybos Zurnalo uZsakyma (prenumeratos uzsakyma, statybos Zurnalo
pildymg ir saugojimg ir po statybos darby baigimo jo pilng perleidimg perkanéiajai
organizacijai);

Rangovo jsipareigojimai apibrézti 2.1.1 —2.1.2 punkte (toliau — vadinami Darbai).

2.1.3.statybos uzbaigimg patvirtinan¢iy dokumenty parengimg (kontroliniy ispildomyjy
nuotrauky ir kadastriniy matavimy byly parengima, atlikti statiniy statybos uZbaigimo
procediirg ir pateikti eksperto patvirtintg ir IS ,,Infostatyba“ uZregistruotg deklaracijg apie
statiniy statybos uZzbaigimg, bei parengti kitus statybos uZbaigimg patvirtinan&ius
dokumentus),

Tiekejo jsipareigojimai apibrézti 2.1.4 punkte (toliau — vadinami su Darbais susijusios
paslaugos).

Rangovas turés atlikti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas, vadovaudamasis UAB
»Projekty rengimo centras™ techniniu darbo projektu ,Ringaudy sen., Gaizénéliy k.,
Nemuno g., (nuo Sakiy pl. Iki ,,Nemuno Ziedas“ rekonstravimo projektas™ Nr. 769/8-XX-
TDP (toliau — ,,Techniné specifikacija“, Projektas, Sutarties 1 priedas) ir Darby kiekiy
Ziniara3Ciais (toliau - Sutarties 2 priedas ,.Darby kiekiy Ziniarai¢iai®), kaip numatyta
Sutartyje bei iStaisyti po Darby ir su Darbais susijusiy paslaugy atlikimo termino nustatytus
defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas sglygas Darbams ir su
Darbais susijusioms paslaugoms atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty
Darby ir su Darbais susijusiy paslaugy rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing



2.3.

2.4.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

Darby atlikimo vieta - Kauno r. sav., Ringaudy sen., Gaizénéliy k., Nemuno g. (nuo Sakiy
pl. Iki ,,Nemuo Ziedas®).

Darbams naudojamos medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011
m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 patvirtinto ,,Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,
vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprago* 4.1. punkte nustatytus reikalavimus. 2 priedo
26.2.3; 27.1; 27.2; 28.1 punktuose nustatytus reikalavimus (Sutarties 1 priedo ,,Techninés
specifikacija“ priedas ,,Aplinkosauginiai reikalavimai medZiagoms).

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, istatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir Kkiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos;
3.2.2. Supaprastintas statybos projektas:
(i) techninés specifikacijos,

(ii) aiskinamieji rastai,

(iii) bréZiniai.
3.2.3. Kiekiy sarasas (su pagrindinémis techninémis sifilomy darby charakteristikomis
(jeigu jtraukiamos);
3.2.4. Darby vykdymo grafikas,
3.2.5. Subrangovy ir jiems perduodamy atlikti Darby (Paslaugy) saralai (jeigu
pasitelkiami) (sarasas pateikiamas 3.4 punkte);
3.2.6.Pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai, patikslinimai (jei tokiy bus);
3.2.7. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali biti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme (toliau —
VP]) 89 str. nustatytais atvejais neatlieckant naujos pirkimo procediros.

Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:

______________ Pavadinimas i Punktas | Duomenysirsglygos
Pradinés sutarties verté 114 646 046,73 eury be PVM.
Uzsakovo ir Rangovo skiriami { 5.23 : Rangovo skiriamas asmuo atsakingas uz
asmenys i i Sutarties vykdyma — projekty vadové
| 43 Kristina Mockapetriené, tel.+370 699
' 1 47715.

Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz
: Sutarties vykdymg — Keliy ir transporto
skyriaus ~ vyr.  specialistas  Rokas
| Vadvilaviius, tel. +370 605 47 639.

: Uzsakovo skiriamas asmuo atsakingas uZ
| Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima
i pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy
! pirkimy  jstatymo nuostatas — Rita
| Misitinien¢, Kauno rajono savivaldybés



Darby atlikimo terminas 6.1 18 (aStuoniolika) meénesiy nuo Darby
i pradZios.

Statybos uZbaigimo (statybos |

uzbaigima patvirtinan¢iy L5 (penki) ménesiai nuo Darby pabaigos.
dokumenty, nurodyty sutarties : :
1.2 punkte parengimo) terminas | | Pastaba. Atlikimo terminai nurodyti visai
' i Darby ir su darbais susijusiy paslaugy
apimciai.
Darby vykdymo grafikas i 6.2 ! Taikomas. Per 14 dieny nuo Darby
" i pradZios Salys pasira$o Darby vykdymo
+ grafika.
Darby atlikimo termino i 6.4 1 (vieng) kartg 1 (vienam) ménesiui.
pratesimas ] — S e

Delspinigiai dél Darby vélavimo 6.7 0,03 proc. nuo nejvykdyty jsipareigojimy
‘ . vertés per dieng.

¥

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo : 7.1 {5 proc. nuo Pradinés Sutarties vertés be
suma | PVM.

| . — Laidavimas (kartu su draudimo polisu
Garantinio laikotarpio prievoliy 8.1 i+ apmokeéjimg jrodantia dokumento
ivykdymo uZtikrinimo | kopija), isduotas draudimo bendrovés,
dokumentas ; ' arba

| — garantija (kartu su apmokéjima
girodanéia dokumento Kkopija), iSduota
+ kredito jstaigos.

1
_____________________________________________ N o o S e A e S e e
| T

Sutarties suma 9.1 :781716,54 Eur su PVM [septyni Simtai
5 | astuoniasdesimt vienas tikstantis septyni
| Simtai SeSiolika eury 54 ct.],
1§ kuriy PVM sudaro i 9.1 13566981 Eur [Simtas trisdesimt penki
: | titkstanciai - SeSi  Simtai  SeSiasdeSimt
devyni eurai 81 ct.] V

7

[Sankstinis mokéjimas (jei yra) 9.3 gNetaikoma.

Sulaikymo procentas 952 ENetaikoma.

|
............................................ B R i T C O e S e
1 '

I$ankstinio mokéjimo terminas | 9.8.1 | Netaikoma.

__________________________________________________________________________________________________________________



4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Kity mokéjimy terminas . 9.82 |30 dieny.
Delspinigiai dél véluojancio 9.9 0,03 proc. nuo laiku neapmokétos sumos
mokéjimo ] ! per dieng.

.................................................................................................................

Pasifelkiamq Subrangovy 3.2.5  atlikimui Rangovas pasitelkia §j (-iuos)
Sgrasas. 59 | pasitlyme nurodytg (-us) Subrangova (-
; " tus): UAB ,Elektros automatika®,

| juridinio asmens kodas 302504984,

i Ringuvos g. 65, 45243 Kaunas. Darius

' Lukauskas ir Gintaras Spokas -

i elektrotechninés dalies darbai (2,4 proc.);

{ UAB ,Baltuvos projektai®, juridinio

: asmens kodas 302485911, Margirio g. 12,

! 53335 Ringaudai Kauno r. — Zenklinimo

___________________________________________________________ darbai 24 proc)
Alkoholio kontrolés darbe ' taikoma,;
sistema 521
: taikoma
Darbo laiko apskaitos sistema L 522
statybvietéje ’

__________________________________________________________________________________________________________________

4. UZSAKOVO TEISES PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne veliau kaip per
Sutarties 1.6 papunktyje nurodytg dieny skailiy. Statybvieté¢ yra perduodama Salims
pasira$ant Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZilira“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta
tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teis¢ praSyti Darby atlikimo
termino pratesimo pagal 6.4.3 papunktj.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziliros vadovg, Kkuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ vykdys
Darby technine prieZitirg. Statinio statybos techninés priezitiros funkcijai atlikti negali bati
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvieteje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas
uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal VP] nuostatas, yra
nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i8laidy, susijusiy su bet
kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél
UZsakovo kaltes.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui
dienos, i$skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Supaprastintame statybos projekte, kaip nustatyta



4.6.

4.7.

4.8.

Sals

3.2,

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

1.16 papunktyje.

Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti pateikti Sutartyje nustatyty aplinkosauginiy reikalavimy
laikymosi  jrodymus, dokumentus, gali atlikti patikras vietoje ir pan.
Rangovas, vykdydamas Darbus, privalo Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui,
pateikti Techninés specifikacijos priede ,,Aplinkosauginiai reikalavimai medZiagoms“
nurodytus dokumentus.  Jeigu Rangovas, UZsakovo prafymu nepateikia nurodyty
dokumenty, Rangovas moka UZsakovui 1 000 Eur (vieno tikstanéio eury) dydZio bauda.
Pakartotinis iy jsipareigojimy nevykdymas laikomas esminiu Sutarties sglygy pazeidimu ir
tokiu atveju UZsakovas privalo viena$aliskai nutraukti Sutartj.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas, UZsakovas privalo
sumokeéti Sutarties kaing.

UZsakovas turi teise tikrinti Rangovo Darby atlikimo eigg ir kokybe, nesiki¥damas j
Rangovo tkine komercing veikla, taip pat kaip Rangovas laikosi Sutarties 5.2 punkte
nustatyty jpareigojimuy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas pagal
Sutartj, vadovaudamasis Projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose
raStuose, bréZiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Darby vykdymo grafiko
(jeigu toks numatytas), Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy, jstatymy
igyvendinamujy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimuy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZianCius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy
pagal Sutartj dalis, taip pat Rangovas privalo uztikrinti, kad statybvietéje statybos darbus
atliekantys asmenys turéty Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo
nustatyta tvarka suformuoty skaidriai dirban¢io asmens identifikavimo kodg (toliau —
statybininko ID koda), o asmenys, kurie statybvietéje atlicka ne su statybos darbais
susijusig veikla, — ju identifikavimo priemone, taip pat teikti Skaidriai dirban&iojo
tapatybés identifikavimo informacinés sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID
kodo turétojo darbdavi ir statybininko ID kodo turétojg. Rangovas jsipareigoja uztikrinti,
kad statybos darby neatlikty asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateike
atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanciojo tapatybés identifikavimo informacinés sistemos
tvarkytojui.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumga bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuota statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

Rangovas, dal; Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir rlipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraS§ymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams ir su Darbais susijusioms paslaugoms,
iskaitant Supaprastinto statybos projekto dokumentus ir duomenis. Turi biiti laikoma, kad
visi Sutartyje nurodyti [kainiai apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa,
kas biitina tinkamam Darby ir su Darbais susijusiy paslaugy vykdymui ir uzbaigimui,
iskaitant bitinus Sutar¢iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti
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Sutartyje, tatiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikmeéms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.8.1. savo saskaita paalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir iukSles;

5.8.2. sandéliuoti arba i¥vezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.8.3.valyti ir priZifiréti patekimo i Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuk§liy, dulkiy ar kity teraly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugiis, pazenklinti ispejamaisiais zenklais ir
nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bti
atsakingas uz bet kokj iy patalpy ar keliy remontg, kurio gali prireikti del Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teis¢ naudotis tokiu Silumos, elektros ir
vandens bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos
Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos
prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias
Uzsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salyguy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami
asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija
turi buti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg ir
MedZiagas pagal supaprastintame statybos projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konmstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiGiros vadova, kuris patikrina,
apzidri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas
ar statybos darbus apie tai nepranefes Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai,
Statinio statybos techninés priezifiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita
privalo ta Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau
uzdengti.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jega,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo
dokumentus (i$pildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei Kiti
dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui prie$ atliekant
bandymus), eksploatacijos ir prieZidiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZitros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas.
Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos technines
priezitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga,
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MedZiagos arba Darby kokybé su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezifiros vadovas gali atmesti Irangg, Medziagas
arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas
priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
Medziagas ar Jranga, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo §ios
atsakomybeés treiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél Siy reikalavimy tre€iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitiros ir Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai
bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Irangai padaroma zala arba jie
prarandami, kai vz jy priezirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg
nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus
ar zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar Iranga atitikty Sutart].

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijos turi biiti pakankamai
iSsamios, kad UzZsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Jrangg. Instrukcijose turi biti aprasyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta
arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai,
sertifikatai ir kiti biitini dokumentai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude¢ savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos
iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko
reikia prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista
bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame
dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja nuo Darby pradzios vykdyti alkoholio kontrole darbe ir suteikti
UzZsakovui prieigg prie alkoholio kontrolés darbe sistemos (jei sistema skaitmenizuota ir
yra galimybé tokig prieigg pateikti arba pildyti alkoholio kontrolés Zzurnalg kiekvienos
darbo dienos pradzioje. UZsakovui turi biiti sudaryta galimybé bet kuriuo metu susipazinti
su alkoholio kontrolés sistemos informacija. Nustac¢ius, kad alkoholio kontrolés sistema
nevykdoma, Rangovas moka 100 Eur bauda uZz kiekvieng nevykdymo dieng, kuomet buvo
vykdomi darbai.

Rangovas jsipareigoja nuo statybos Darby pradzios jrengti darbo laiko apskaitos sistema
statybvietéje, uztikrinancig statybos dalyviy buvimo statybvietéje laiko apskaitos
duomeny, esamuoju laiku prieinamumg (online) ir pateikti prisijungimo prie apskaitos
sistemos duomenis (prisijungimo adresa, vartotojo varda ir slaptazodj ir/ar pan.) UZsakovo
nurodytiems asmenims, reikalingus statybos dalyviy buvimo statybvietéje laiko apskaitos
duomeny esamuoju laiku (on/ine) prieinamumui;

Uztikrinti galimybe Uzsakovui apskaitos sistemoje susiformuoti ataskaitas bet kuriam
laiko intervalui nuo Darby pradzios. Ataskaitose turi matytis statybos dalyviy vardai,
pavardés, pareigos, jy atstovaujamos jmonés pavadinimas, statusas (Rangovas,
subrangovas, statinio techninis prizitirétojas, projektuotojas, UZsakovas ar pan.), atéjimo,
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i3¢jimo laikai, praleistas laikas statybvietéje. UZ Sio reikalavimo nevykdymg Rangovas
moka 100 Eur bauda uz kiekvieng nevykdymo diena, kuomet buvo vykdomi Darbai.

Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad visa Sutarties vykdymo laikotarpj bus laikomasi (ir
taikoma) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty reikalavimuy, t. y., kad aplinkos
apsaugos vadybos sistema jdieges ir visa Sutarties vykdymo laikotarpj taikys standartg
LST EN ISO 14001.

Rangovas taip pat jsipareigoja turéti tai patvirtinan¢ius dokumentus ir Sutarties vykdymo
laikotarpiu, UZsakovui pareikalavus, juos pateikti UZsakovui. Jeigu Rangovas, UZsakovo
pra§ymu nepateikia nurodyty dokumenty, Rangovas moka Uzsakovui 1 000 Eur (vieno
tikstanéio eury) dydzio baudg. Pakartotinis $iy jsipareigojimy nevykdymas laikomas
esminiu Sutarties salygy pazeidimu ir tokiu atveju UZsakovas privalo vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj.

Projekte, Kiekiy sgraSe, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose ir kt. galimai nurodyti (jei
yra) konkretiis modeliai ar tiekimo Saltiniai, konkretlis procesai, bldingi konkretaus
tiekéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekiy Zenklai, patentai, tipai,
konkreti kilmé ar gamyba, yra tik informacinio pobtidZio ir tiekéjas néra jpareigotas sidlyti
ir/ar naudoti konkre¢iy gamintojy produkcija, o standartai, sertifikatai, techniniai
liudijimai ar bendrosios techninés specifikacijos gali biti taikomi lygiaverciai
nurodytiems.

Subranga. Atskiry Darby ar su Darbais susijusiy paslaugy atlikimui Rangovas gali
samdyti pagalinimo pagrindy neatitinkan¢ius ir (ar) reikiamg kvalifikacijg turinius
Subrangovus, tadiau Rangovas Subrangovams gali perduoti tik Sutarties 3.4 punkte
nurodytus Darbus ir (ar) su Darbais susijusiy paslaugy. Rangovas Subrangovg gali
pakeisti tik tai darby ar su Darbais susijusiy paslaugy daliai, kuri yra nurodyta Rangovo
pasitilyme.

Darby ar su Darbais susijusiy paslaugy atlikimui Rangovas pasitelkia pasiilyme
nurodytus Subrangovus (jy saradas pateiktas Sutarties 3.4 punkte).

Subrangovai, kuriuos Rangovas pasitelkia $ios Sutarties vykdymui, neatsiZvelgiant j tai,
kokie teisiniai ry$iai sieja §iuos asmenis, yra laikomi asmenimis, veikianCiais Rangovo
vardu. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias pacias pasekmes,
kaip jo paties veiksmai, t. y. Rangovas visigkai atsako uz bet kokius Subrangovo veiksmus
ar neveikimg. UZsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams vykdyti biity
pasitelkiamas Subrangovas (ar pakeistas kitu, jei pagal Sutartj tai leidZiama), neatleidzia
Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutart] vykdymo.

Sudarius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui prane$ti tuo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
jy atstovus. Jeigu Rangovas Darbams ar su Darbais susijusioms paslaugoms atlikti nori
samdyti kitg Subrangovg nei nurodyta pasitilyme ir Sutarties 3.4 punkte, jis privalo pries
tai UZsakovui jrodyti jy patikimumg ir gebéjima vykdyti paskirtas funkcijas, gauti raSytinj
Uzsakovo sutikimg dél pasirinkto Subrangovo bei pateikti Subrangovo dokumentus,
pagrindzianius  atitikimg pirkimo sglygose nustatytiems reikalavimams (jei
Subrangovams buvo taikomi kvalifikaciniai reikalavimai). Subrangovo keitimas
iforminamas Sutarties keitimu, pasiraSomu tarp Rangovo ir Uzsakovo (jei UZsakovas
auks$¢iau nustatyta tvarka sutinka keisti Subrangovg).

Uz Subrangovy atliekamy Darby ar su Darbais susijusiy paslaugy kokybe UZsakovui
atsako Rangovas ir uZtikrina, kad Sutartyje nurodyty reikalavimy ir jsipareigojimy
laikytysi Rangovo bei Darbams ar su Darbais susijusioms paslaugoms atlikti Rangovo
pasitelkty tre€iyjy asmeny (Subrangovy) darbuotojai. Uz pasekmes bei padarytg Zalg,
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kilusias dél $iy reikalavimy nesilaikymo, visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas
visada bus atsakingas uz Sutarties vykdyma, jskaitant, ta¢iau ne tik Rangovo perduodamos
vykdyti Sutarties dalies kokybe ir padarytg Zala.

Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui UZsakovo auditoriy, pataréjy,
konsultanty, atstovy, brokeriy ar kity nepriklausomy specialisty, kuriems dél to Kkilty
interesy konfliktas, biity paZeistos tokiy specialisty profesinés etikos normos arba gerosios
verslo praktikos standartai, taip pat UzZsakovo darbuotojy.

Jeigu Rangovo (iskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Jungtiné veikla. Rangovas turi teise Sutart] vykdyti jungtinés veiklos sutarties pagrindu,
jei tai nurodé savo pasitlyme.

Norint pakeisti jungtinés veiklos partnerj kitu, naujasis jungtinés veiklos partneris (jeigu
naujas nepasitelkiamas, tada pasiliekantis jungtinés veiklos partneris) privalo biti ne
Zzemesnés kvalifikacijos nei tas, kurj jis pakeiCia, taip pat turi neatitikti pasalinimo
pagrindy.

Atsiradus poreikiui keisti jungtinés veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu
Darbai ir Paslaugos atlieckami pagal jungtinés veiklos sutartj), jungtinés veiklos partneriai
ir Rangovas privalo jvykdyti visas Zemiau nurodytas salygas:

1) Rangovas Uzsakovui pateikia $iuos dokumentus:

a) pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio raSytinj praSyma del jungtinés veiklos
partnerio keitimo;

b)  pasitraukiancio jungtinés veiklos partnerio praSyma pasitraukti i§ jungtinés veiklos
Sutarties partneriy ir perduoti visus jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos Sutartj
naujajam/pasiliekan¢iam jungtinés veiklos partneriui;

c) naujojo/pasilickancio jungtinés veiklos partnerio raStiskg sutikimg pakeisti
pasitraukiantj jungtinés veiklos partner] bei prisiimti visus pasitraukianc¢io jungtinés
veiklos partnerio jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos Sutartj bei naujojo/pasiliekancio
jungtinés veiklos partnerio kvalifikacijg pagrindZiantys dokumentai (jei taikoma).

2) Rangovas jrodo Uzsakovui naujojo/pasiliekanio jungtinés veiklos partnerio
patikimumg ir geb&jimag vykdyti paskirtas funkcijas;

3) Rangovas gauna Uzsakovo rasytinj sutikimg keisti jungtinés veiklos partnerius;

4) Rangovas pateikia UzZsakovui naujos jungtinés veiklos Sutarties kopijg, kurioje
pasiliekanc¢iojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimai iSlicka tokie patys kaip ir
ankstesnéje jungtinés veiklos Sutartyje, o naujasis/pasiliekantis jungtinés veiklos partneris
perima visus pasitraukianéiojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimus pagal ankstesne
jungtinés veiklos sutart;.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkama
Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy
jvykdymo. Rangovas turi atlikti ir uzbaigti visus Darbus ir su Darbais susijusias
paslaugas, per atlikimo terminus, kuris nurodytas Sutarties 3.4 punkte.

Rangovas ne véliau kaip per 14 dieny nuo Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui
Darby vykdymo grafika. Darby vykdymo metu Rangovas gali koreguoti Darby vykdymo
grafikg keiciant Darby vykdymo seka, bet nekei¢iant Darby atlikimo termino, jeigu jis
nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu UZzsakovas per 14
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dieny neprane$a Rangovui, kad koreguotas Grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas
privalo taip pat koreguoti Darby atlikimo grafika, jei UZsakovas bet kuriuo metu
informuoja Rangova, kad jis neatitinka Sutarties arba prieStarauja faktinei Darby vykdymo
eigai bei Rangovo ketinimams.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokius Darbus pagal Darby vykdymo
grafikg, manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo terming, ir nepateikia
Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UzZsakovas gali jteikti
pranesimg, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greitiau jvykdyti
Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj prane$ima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams
jvykdyti, tada UZsakovas, jteikes antra praneSima, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3
papunkgio salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél priezas¢iu, nepriklausanéiy nuo
Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali buti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali buti
koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratgsimo terminui tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1.i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy sglygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas
nebiity galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UzZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasira$ytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo
rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas
(jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybes, dél kuriy gali biti stabdomi darbai, yra:

papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

véluojama perduoti dalj statybvietés;

treciyjy Saliy jtaka;

sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta;

biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesaji pirkima;

laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs rangovas nebiity
galéjes tiketis;

9. fizinés klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

10.bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

11.Uzsakovas taip pat turi teise Ziemos sezono metu (laikotarpiu, kuris prasideda gruodZio
15 d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d.) stabdyti Darbus, kai Darby atlikimas dél nepalankiy
gamtiniy salygy tampa nejmanomas;

12. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

%N LW

Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant raStu
Darbai atnaujinami inykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atlieckami per jiems likusj laikotarpi (laikg), kuris buvo likes iki
sustabdymo.
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Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitiréti, sandéliuoti, saugoti
nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagristai patirty papildomy I$laidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas veéluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymu, pateisinanciy Darby
vélavimg, UZsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama deél prieZas€iy, nepriklausanciy
nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutartiniai jsipareigojimai uztikrinami: Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto
banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo raStu (pateikiamas kartu su draudimo
polisu ir apmokéjimg jrodanéio dokumento kopija).

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UzZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutart] ar vykdé juos
netinkamai. Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
pasiraS§ymo dienos turi pateikti UzZsakovui Sutarties 3.4 punkte nurodyto dydZio
neatSaukiamg, besalygini pirmojo pareikalavimo Sutarties jvykdymo wuZtikrinimg -
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo ra$tg (kartu su apmokéjimg jrodancio dokumento kopija) bei visus lydincius
dokumentus (originalus). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti pateiktas eurais. Jei
Rangovas per $iame punkte nustatyta terming nepateikia nustatyto Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, laikoma, kad jis atsisaké pasiraSyti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinime (banko garantijoje) turi biiti nurodyta, kad ji iSdaves
subjektas (bankas) jsipareigoja neatS8aukiamai ir besalygiSkai sumokéti UZsakovui
Sutarties 3.4 punkte nurodyta sumg per 10 (de$imt) darbo dieny po Uzsakovo pirmojo
ra8ytinio reikalavimo apie sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar jy netinkama vykdyma
pateikimo dienos. Rangovas ir (ar) minéta uZztikrinimg iSdaves subjektas neturi teisés
reikalauti, jog UzZsakovas pagristy savo reikalavimg, t. y. UZsakovas raSytiniame
reikalavime tik nurodo, kokiy sutartiniy jsipareigojimy Rangovas nejvykdé ar juos jvykde
netinkamai, ir jokie papildomi jrodymai néra pateikiami. UZsakovas nejsipareigoja jrodyti
realiai patirty nuostoliy ir Rangovas pateikdamas Sutarties jvykdymo uZtikrinimg
pareiSkia ir garantuoja, jog Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, nurodyta Sutarties 3.4
punkte, laikytina minimaliais Uzsakovo nuostoliais, kuriy atskirai nereikia jrodinéti.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo iSdavimo diena ir turi galioti iki Darby ir su
Darbais susijusiy paslaugy atlikimo termino pabaigos, jskaitant laikotarpj statybvietés
perdavimui.

Jei Darby ar su Darbais susijusiy paslaugy atlikimo terminas yra pratgsiamas arba Darbai
ar su Darbais susijusios paslaugos ar yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti
Darbus ar su Darbais susijusias paslaugas atitinkamai turi biti pratgstas ir Sutarties
jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma gali bfti mazinama tik garanto ar draudiko
iSmokétomis sumomis.

Uzsakovas turi teise pra$yti Rangovo, jog prie§ pateikiant Sutarties jvykdymo uZtikrinima
(banko garantijg), Uzsakovas galéty jvertinti ir patvirtinti, kad Rangovo sitiloma ir Siame
punkte minétg Sutarties jvykdymo uztikrinimg UZsakovas sutinka priimti. Jei minétas
Sutarties jvykdymo uztikrinimas neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, UZsakovas
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privalo jo nepriimti ir (ar) laikyti jj negaliojanciu, ir (ar) kreiptis | Rangova dél naujo
uZtikrinimo pateikimo Uzsakovui, o Rangovas privalo toki uZtikrinimg pateikti per
trumpiausiai jmanomg terming. Rangovui laiku nepateikus naujo Siame punkte minéto
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ pareiksti reikalavimg pagal turimag
uztikrinimg ir (ar) sulaikyti mokéjimus Rangovui (atitinkame Sutarties jvykdymo
uztikrinime nurodytai sumai). Tokiu atveju sulaikytos sumos Rangovui bus i§mokétos ne
anks€iau, nei bus pateiktas naujas Sutarties jvykdymo uZtikrinimas (arba kitaip iSnyks
jsipareigojimas jj pateikti).

Uzsakovas graZina Rangovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko garantijg uzstatg) ne
véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo Sutartimi prisiimty
jsipareigojimy jvykdymo dienos.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas ra$tu turi pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) kalendoriniy
dieny pateikti naujg uztikrinima.

Jei Rangovas per Siame punkte nustatyta terming nepateikia nustatyto Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, laikoma, kad jis atsisaké pasiraSyti Sutarti.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:
8.1.1. Kkai visi Darbai baigti pagal Sutart], jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,

8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas,

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su
praSymu deél Darby perdavimo-priémimo ra$tu privalo kreiptis | Statinio statybos
techninés priezitiros vadova kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo
Uzsakovui aktg ir (ii) uztikrinimo dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i§ tokios treciosios Salies, kaip
nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi
uztikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy apmokéjima Uzsakovui.

8.1.3. Reikalavimai uZtikrinimo dokumentui nurodyti 11.3. p.

8.1.4. Iki Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (Uzsakovui) akto
pasiraSymo Rangovas privalo savo saskaita visiskai pasalinti UZsakovo ir statinio statybos
techninio prizidirétojo nurodytus statybos darby ar juy etapy esminius trikumus, ir (ar)
netikslumus, visi$kai ir tinkamai sutvarkyti statybos darby atlikimo vietg ir aplinkines
teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikméms, jskaitant likusio statybinio lauZo,
uzterSto grunto, Siuk3liy ir pan. iS§gabenimg, paSalinti apylankos eksploatacijos metu
atsiradusias naujas pazaidas ir defektus kelio dangoje bei kituose kelio elementuose, ir
perduoti Uzsakovui tinkamai uzpildytg visg kitg dokumentacijg (taip pat skaitmenine jos
kopija), iskaitant zemés sklypo (-u), statinio (-iy) bei inZineriniy tinkly kadastrines bylas
ir dokumentus patvirtinanc¢ius apie statybinio lauzo iSvezimg ] tam skirtas vietas.
Netinkamai atlikti statybos darbai arba neuzbaigti statybos darbai nepriimami.

Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés priezifiros vadovas. Defekty neistaisymas per Darby perdavimo-priémimo akte
suteikta laikg UZsakovui suteikia teise iki Statybos uZbaigimo termino pabaigos paciam
iStaisyti defektus ir (arba) i$skaiciuoti defekty taisymo ilaidy suma i§ galutinio mokéjimo
Rangovui.

UZsakovas Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo
gavimo dienos arba atsisako pasiraSyti Aktg rastu nurodydamas Akto atmetimo
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8.5.

9.1

9.2.

9.3.

94.
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argumentus. Akte nurodytus atlikty Darby trikumus Rangovas privalo paSalinti per 28
(dvidegimt agtuoni) dienas, jei Salys nesusitaria kitaip. UZsakovas, pasiraSydamas Akta
patvirtina, jog Darbai atlikti tinkamai (néra akivaizdziy trikumy) ir laiku, taiau tai
neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés dél véliau paaiskeéjusiy trikumuy.

Pasira$ius Darby perdavimo — priémimo akta, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau
kaip per 28 dienas kreiptis | Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél
Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo. Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy, kad
kuo grei¢iau, bet ne ilgiau kaip per 105 dienas po kreipimosi, biity atliktos statybos
uzbaigimo procediiros ir patvirtinta bei gauta Statybos uzbaigimo deklaracija.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia),
atliktos statybos uZbaigimo procedaros (eksperto patvirtinta ir IS ,Info statyba®
uzregistruota deklaracija apie statiniy statybos uzbaigima), bei UZsakovui bus perduoti
visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai nurodyti Sutarties 1.4 punkte, kuriuos
privalo saugoti UZsakovas.

9, SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties suma yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais,
teisinga laikoma suma zodziais.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas
Kiekiy sgrale, yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu
Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

NETAIKOMA. Jeigu jraSyta 3.4 papunktyje, iSankstinio mokéjimo suma yra jame
nurodytas dydis. Rangovui sumokétas iSankstinis mokéjimas turi buti graZintas darant
atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto
dydzio dalimis tol, kol i8ankstinis mokéjimas bus grazintas.

Rangovui mokétinos sumos uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus turi biti
apskai¢iuojamos nustalius faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas
Uzsakovui apmokéjimo uZ atliktus Darbus dokumentus privalo nustatyti atlikty Darby
faktinj kiekj, kurj UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninés priezitiros vadovas —
turi patikrinti ir patvirtinti.

Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma taikant Kiekiy sarase numatytus Darby Jkainius.

Rangovas PVM saskaitg faktirg turi pateikti naudodamasis sgskaity administravimo
bendrosios informacinés sistemos ,,SABIS® priemonémis. Rangovui nepateikus saskaitos
faktiiros per administravimo bendraja informacing sistema ,,SABIS*, Uzsakovas turi teisg
nevykdyti mokéjimo.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaita faktira. UZzsakovas, gaves Siame punkte nurodytus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraS§ydamas atlikty darby aktg iSskyrus
atvejus, jeigu:

9.5.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo IS$laidy arba
netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneS¢s Uzsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.
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NETAIKOMA. Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus 3.4 papunktyje
nurodytg sulaikymo dydj.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biiti laikoma, kad
Rangovo prasoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraio galutinj Darby
perdavimo-priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby
perdavimo-priémimo metu, UZsakovui rastiSkai patvirtinant tokj defekty iStaisymag bei
pasiraSoma Deklaracija apie statybos uzbaigimg ir jkeliama j IS ,,Infostatyba®.

NETAIKOMA. Kartu su galutiniu mokéjimu UzZsakovas privalo sumokéti Rangovui
sulaikyma:

1) Rangovui iStaisius nurodytus defektus ir (ar) suraSius Statybos uzbaigimo deklaracija
per Statybos uzbaigimo termina, kaip nurodyta 8.4 papunktyje — visa, arba

(ii) Rangovui neiStaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius Statybos uzbaigimo
deklaracijos ir pasibaigus Statybos uzbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.4 papunktyje —
atskaiCius defekty taisymo suma,

atsizvelgiant i tai, kas jvyksta anksc¢iau.
UZsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.8.1.NETAIKOMA. ISankstinio moke¢jimo (jeigu taikoma) sumag per 3.4 papunktyje
nurodyta dieny skaifiy po ISankstinio mokéjimo uZtikrinimo banko garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo rasto ir iSankstinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos.
Jeigu Rangovas nepateikia iSankstinio mokéjimo uZtikrinimo, tai iSankstinis mokéjimas
Rangovui neatlickamas;

9.8.2.sumag, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje
nurodytg dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai
jis turi teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje.

Darby Jkainiai Sutarties galiojimo metu nekei¢iami, i$skyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

9.10.1. pagal 10 skyriaus nuostatas jforminus Pakeitimg Jkainiai ir Sutarties kaina gali bati
koreguojama papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél
Ikainiy ir Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskaiCiuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant auks¢iau esancio budo taikymo
prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auk§¢iau esantj biidg, gali biti taikomas Zemiau
esantis budas:

1) pritaikant Rangovo pasitlyme nurodytus lkainius;

2)jei jmanoma, iSskaifiuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainuotos atskiros Sutarties
objekto, sudedamosios dalies ar numatyto Jkainio;

3) pritaikant Sutartyje numatytus pana$iy Darby [kainius. PanaSius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti UZsakovas;

4) jvertinant Darby pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius
mokesCius, statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas,
statybvietés) bei netiesiogines (pridétines, pelno) i$laidas pagal VieSujy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017-06-28 jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo



metodikos (Metodika) priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiCiavimo
taisyklés® nuostatas.

9.10.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties suma
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskaitiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio
tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas)
pagal Liectuvos Respublikos teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti
nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimo, kuriuo
kei¢iamas Sio mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

(SS _TA) 5
1+5-
( 100)

S, - Perskai¢iuota Sutarties suma (su PVM)

Sy=4+

T
1 —aL
( 100)

S, - Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.10.3. Darby Ikainiai gali buti perzitrimi del kainy lygio pokycCio bet kurios i§ Saliy
raSytiniu praS§ymu. Perzitros momentas yra Salies pragymo kitai Saliai perzitréti Darby
Ikainius gavimo diena:

a) gali biti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz Statybos darbus, o uZ
kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengimg ir pan.) mokétinos sumos
negali biiti perskai¢iuojamos.

b) Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali biiti perskai¢iuojamos, jeigu
Lietuvos Respublikos valstybés duomeny agentiiros (www.stat.gov.lt) kas ménesj
skelbiamo:

1) keliy ir (ar) gatviy kapitalinio remonto sanaudy elementy kainy indekso reik§me
pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — tuo atveju, kai pagal
Sutartj vykdomi keliy ir (ar) gatviy kapitalinio remonto darbai; arba

2) statybos sgnaudy elementy kainy indekso, labiausiai atitinkancio objekto rasj, reik¥me
pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — visais kitais atvejais,
negu nurodytasis 9.10.3 punkte b) papunktyje 1) papunkcio dalyje.

¢) Indeksai, nurodyti 9.10.3 punkte b) papunktyje 1) ir 2) papunkciy dalyse, toliau
kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.

d)Darby jkainiai perskai¢iuojami dél Indekso pokycio, pagal Sutartj neiSpirkty statybos
darby verte padauginant i§ Indekso pokyc¢io koeficiento, kuris apskaiCiuojamas pagal
toliau nurodytg formule:

K=1Pb/IPr
Kur:
K — Indekso poky¢io koeficientas;

IPr — Indekso reikSmé laikotarpio pradZioje;
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IPb — Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesné, negu pasitilymy
pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty
darby akto pagal Sutartj sudarymo diena.

e) Pirmosios perZiiiros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos perzitiros daznumas
néra ribojamas.

f)Vélesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uZ kurj jau buvo
atliktas perskaiciavimas.

g) Jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, dé¢l kuriy Rangovas nejgyja teisés i Darby terminy
pratesima, uzdelsty Statybos darby jkainiai neperskai¢iuojama dél kainy lygio kilimo (kai
Indekso pokycio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi biiti perskai¢iuojama dél
kainy lygio kritimo (kai Indekso pokyc¢io koeficientas yra mazesnis nei 0,95).

Susitarimas padidinti/sumazinti Darby Jkainius ir Sutarties sumg jsigalioja surasius jj rastu
ir abiem Salims patvirtinus parasais.

Darby jkainius perzitirint antra ir vélesnj karta, perskaiiuojami tik neatlikti pagal Sutartj
Darby kiekiai (apimtis).

Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybe. Sudarius Sutartj,
tat¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas isipareigoja UZsakovui
pranesti tuo metu zZinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
PasiraSius Sutartj, UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas informuoja zinomus
Subrangovus apie tokig pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta tiesioginio
atsiskaitymo galimybe. Jei kiti Subrangovai paai$kéja véliau — §i informacija jiems
pateikiama per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naujo Subrangovo pasitelkimg i$
Rangovo gavimo dienos.

Subrangovui raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma triSalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio
atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui
trialéje sutartyje nustatyta tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybé
nekeicia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

10. PAKEITIMAI

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darby apimties sumaZinima;
10.1.3. Darby kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildomg darbg, [ranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais (jsk.
Projekto korektlirg pagal jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi bati patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés priezifiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio
projekto vykdymo prieZitiros vadovo para$ais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu dé¢l darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir kita), jkainiy nustatymo
pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.10.1 papunkciu). Toks susitarimas turi baiti



patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlickamas Kkitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi btti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal
Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo reikalavimus.

10.2. Pakeitimai forminami ir jkainojami tokia tvarka:

10.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo budus, ir, UzZsakovui jvertinus Rangovo sitlyma,
koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu atskiru
darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmatg, kurioje nurodo
nevykdytingy Darby kainas, apskaifiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo btidus, bei sifilymg dél kity Darby, t.y. vietoje nevykdomy
Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZzsakovui jvertinus Rangovo
siilymag, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. jei batina/tikslinga atlikti papildomg darba ar bitina/tikslinga didinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darby, t.y. papildomy Darby
lokaline samatg, sudarytg pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties
kaina.

10.3. Pakeitimai gali biiti atliekami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu

10.3.1.pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima,
i§ anksto buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo
dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobiidis
ir aplinkybés, kuriomis tai gali buti atliekama, ir i§ esmes nesikei¢ia Darby
pobidis:

dél techniniy sprendiniy keitimo, Darby vykdymo metu nustacius Supaprastinto
statybos projekto trikumus/klaidas, Sutartyje nurodytam rezultatui pasiekti
galima jsigyti papildomus darbus i§ Rangovo, S$iy darby bitinumg
pagrindziant dokumentais kaip nurodyta 10.1 papunktyje, parengtais
Rangovo bei patvirtintais UZsakovo paraSais. Rangovas UZsakovui pateikia
papildomy darby lokaling samata, kurioje nurodo papildomy darby kainas.
Papildomy darby kainos apskai¢iuojamos 9.10.1. papunktyje nurodytais
bidais ir tvarka. Papildomy darby verté negali virSyti 20 procenty Pradinés
sutarties vertés; arba

10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis
pobudis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dél jo

— pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padeétis (kiti
priimti kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasililymas, sudominta daugiau
tiekeéjy), arba

— pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba
— labai padidéja Darby apimtis.

10.4. Pakeitimai, kuriy verté nevirSija 50 procenty Pradinés sutarties vertés, gali buti
atlieckami Siomis aplinkybémis:
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10.4.1.prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bitini Darbams
uzbaigti, tafiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZas¢iy ir UZsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemazg i§laidy dubliavimg; arba

10.4.2.bitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikeic¢ia Darby pobudis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad UzZsakovas pagrijstai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobadj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj uZztikrinti
tinkamg rengiantis sutarties skyrimui panaudoty istekliy ir numatomos jos vertés
santyki.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verté nevirSija 15
procenty Pradinés sutarties vertés, gali buti atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes,
jeigu i§ esmés nesikei¢ia Darby pobudis.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Uzsakovo nurodymg atliktus Darby
vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasililyme ir (ar) Kiekiy saraSe jvardintos Darby sudétinés dalys
(resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti
kei¢iamos tik UzZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja
Supaprastinto statybos projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamujy raSty,
bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Supaprastinto
statybos projekto klaida arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis
Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti
Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSima, privalo pateikti Rangovui tritkstama
informacijg, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima.
Supaprastinto statybos projekto klaida ar dokumento techninis triikumas turi biiti
patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy
jis iki Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti Uzsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dé¢l Siame punkte minimy prieZasciy,
uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi
teise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis bty nedelsdamas pranesgs.

11.ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UzZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negalé¢jo buiti nustatyti perimant
Darbg (paslépti trikumai arba atsiradg¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie
buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo
isipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.
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Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZzsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiraSytg Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti
del Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio
termino metus, Salinimo i§laidy apmokéjima UZsakovui. Defekty $alinimo uZtikrinimo
suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio
statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei
91 dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21
dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos atlikty Darby
apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal
Sutart], tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti
ivykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamag
laika.

UzZsakovas privalo bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 21
dieng apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutart] ir pasalinti Rangovg i§ Statybvietes dél
$iy esminiy sutarties paZzeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos technineés
priezitiros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio
tikéjosi;
1232, visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;
12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy.
pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Darby vykdymo grafikg ir tampa aisku, kad juos
baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunkti:

12.4.1.Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
18saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.3.4. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u tinkamai atliktus,
bet neapmokeétus Darbus. Tagiau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I8laidas, susijusias su defekty istaisymu, kitas UZsakovo i§laidas,
atsiradusias del Sios Sutarties, ar bauda, prilygstancia 10 proc. nutraukimo diena neatliktos
Darby dalies vertei. Jei pareiskiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda
iskaitoma | nuostolius. UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusig Rangovui
mokéting sumga privalo i§mokéti Rangovui.

UZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 14 dieny apie tai rastu
praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atliktag Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uZ Irangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, §i Iranga ir MedZiagos tampa UZsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I3laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiéme
tikédamasis baigti Darbus.
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Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte idvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14

dieny apie tai rastu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy Sutarties

pazeidimuy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visidkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112

dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pus¢ Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylan¢iy Rangovo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygu punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj butina atlikti deél gyvybes ar
turto i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Jrangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;
12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i8 Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

Uzsakovas taip pat gali VPI 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienaSaliskai
nutraukti Sutartj apie tai Rangovui praneSant rastu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gin€us stengiasi i3spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
radtu i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo ginfo sprendima. Gavusi pasitlyma
gintg spresti derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi buti
i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gin€o iSspresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako ] pasiilymg ginéa spresti
derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito giny
sprendimo proceddiros etapo. Su Sutartimi susije gin¢ai, kuriy nepavyksta iSspresti
deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vietg, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos jstatymais.
14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilini
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé Kkitai Saliai apie kliitj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y.
Lietuvoje pasitaikantios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavimg, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobtdzio



14.3.

15.1.

15.2.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

pakeitimg, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai neimanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).
15. ASMENS DUOMENU APSAUGA

Salys vykdydamos Sutartj veikia kaip savarankiski duomeny valdytojai. Rinkdamos ir
tvarkydamos asmens duomenis, Salys privalo laikytis 2016 m. balandZio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir taikomy Lietuvos Respublikos
galiojan¢iy jstatymy ir kity teisés akty, jskaitant Europos Sgjungos teisés aktus,
tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomg uZsienio teise, reikalavimy ir uztikrinti, kad
duomeny subjektai biity tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny tvarkyma.

Salys vykdydamos Sutartj privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovy, specialisty ir kito
personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavarde, pareigos, kontaktiniai duomenys
ir kt. Salys jsipareigoja $iuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties
vykdymui. Salys jsipareigoja apie asmens duomeny tvarkyma tinkamai informuoti savo
atstovus, specialistus ir kita personala, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Saliai.

Salis privalo informuoti kita Salj apie bet kokius atstovy, specialisty ir kito personalo bei
ju asmens duomeny pasikeitimus, jei Sie duomenys buvo perduoti kitai Saliai.
16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSiné¢jimas
turi biiti siun¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto
paslaugos teikejg ar kita tinkamg veZ&ja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, radtu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti $ios Sutarties
17 punkte.

Sutartis sudaryta dviem vienodg juridine galig turin¢iais egzemplioriais lietuviy kalba — po
vieng kiekvienai Saliai. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys
privalo susira$inéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ia Sutartj perskaite, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys Sutart]
suprato ir, kaip visiSkai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirasé.

Prie $ios Sutarties pridedami §ie priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos Sutarties
dalys:

16.4.1. 1 priedas - Techniné specifikacija (Supaprastintas statybos projektas) (pateikiamas
elektroninéje laikmenoje);

16.4.2. 2 priedas - Rangovo pasiiilymas/Darby kiekiy Ziniaras¢iai,

16.4.3. 3 priedas - Atsakymai | tiekéjy klausimus, pirkimo dokumenty paaiskinimai (jei tokiy
bus);

16.4.4. 4 priedas - Atlikty darby akto forma (pateikiama su kiekvienu Darby priémimo-
perdavimo aktu);

16.4.5. 5 priedas — Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;

16.4.6. 6 priedas — Darby perdavimo-priémimo akto forma (kartu su Siuo aktu pasirasoma
4 priede pateikta Atlikty darby akto forma, 7 priede pateikta Atlikty darby ir islaidy
apmokejimo pazyma, 10 priede pateiktas Sankaupinis Ziniarastis),

16.4.7. 7 priedas — Atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo pazymos forma;



16.4.8. 8 priedas — Pazyma apie atlikty statybos darby verte pagal objektus (pateikiama kartu

su galutiniu Darby perdavimo-priémimo aktu);
16.4.9. 9 priedas - Atlikty darby akto forma F2;

16.4.10. 10 priedas - Sankaupinis Ziniarastis (pildomas ir pateikiamas su kiekvienu Darby

priémimo- perdavimo aktu).

17. SALIU REVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas

Kauno rajono savivaldybés administracija
Savanoriy pr. 371, 49500 Kaunas
Juridinio asmens kodas 188756386
A.s.LT684010042503105304
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

Tel. +370 37 30 55 03

El p. info@krs.1t

Administracijos direktorius
Sartinas Sukevicius

Rangovas

UAB ,,Kauno keliai*

R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135640993
PVM mok. k. LT356409917

A.s. LT517044060003897125

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel.+370 614 92158

EL p. info@kaunokeliai.lt

Generalinis direktorius
Raminas Silinis



