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Vilnius

Infrastruktaros valdymo agentara (toliau — [VA), atstovaujama IVA direktoriaus Giedriaus Vanago,
veikianCio pagal IVA nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,,Fegda®“, atstovaujama generalinio
direktoriaus Jono Jablonskio, veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje
Statybos rangos sutartyje vadinami ,.Salimis*, o kiekvienas atskirai —,,Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, sudaré¢ Sig Statybos rangos vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj,
toliau vadinama ,,Sutartimi*, ir susitaré¢ dél toliau iSvardinty salygu:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje, Programinéje uzduotyje (toliau — Sutarties 1 priedas), UZsakovo informacijos
reikalavimuose (toliau — Sutarties 9 priedas) ir kituose Sutarties prieduose nustatytus reikalavimus
suteikti Vietinés reikSmés (vidaus) kelio ,,A“ atkarpos 8-11, §aléinink14 r. sav., Baltosios Vokés
sen., Zagarinés k. Pabarés sen., projektavimo paslaugas, atlikti statybos darbus ir suteikti
inZinerines paslaugas. Pagal Sutartj Rangovas jsipareigoja:

1.1.1. parengti statiniy projekto rengimo dokumentus, kuriuos turi sudaryti: detalGs sklypo
inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, atlikti vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu
STR 1.04.02: 2011 ,InZzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, atlikty butiny tyrimy
(geologiniai tyrimai) ataskaita, parengta topografiné nuotrauka, reikalingy prisijungimo salygy bei
specialiyjy reikalavimy rinkinys, projektiniai pasitilymai ir projektavimo uzduotys ;

1.1.2. parengti statinio techninj darbo projekta (toliau — techninis darbo projektas arba statinio
projektas) ir statiniy statybos metu atlikti (uztikrinti) statiniy projekto vykdymo prieziiirg (toliau —
projektavimo paslaugos).

1.1.3. Pagal Rangovo parengta ir UZsakovo patvirtintg statinio projekta atlikti jame numatytus
statybos darbus (toliau — statybos darbai) ir Sutartyje numatyta tvarka ir salygomis perduoti
UzZsakovui;

1.1.4. suteikti visas biitinas inZinerines paslaugas (geodeziniy, kadastriniy matavimy atlikimas bei
kadastriniy matavimo byly parengimas, vykdymo dokumentacijos parengimas ir kitos inZinerinés
paslaugos, reikalingos statybos uzbaigimo procediiroms atlikti) (toliau — inzinerinés paslaugos).

1.2. Sutarties specialiosios dalies 1.1.1-1.1.4 papunkciuose nurodyti statiniy projekto rengimo
dokumentai, statybos darbai, projektavimo paslaugos ir inzinerinés paslaugos bendrai Sutartyje
vartojami — darbai arba atskirai kaip numatyta Sutarties specialiosios dalies 1.1.1-1.1.4
papunkciuose.

punktuose ir Sutarties prieduose.
1.4. UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui
Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Pradinés Sutarties verté (toliau — Sutarties kaina) — 1 791 390,09 (vienas milijonas septyni
Simtai devyniasdesimt vienas tikstantis trys Simtai devyniasdesimt eury 09 ct) Eur be pridétinés
vertés mokescio (toliau — PVM) ir 2 167 582,01 (du milijonai vienas Simtas SeSiasdeSimt septyni
tiukstanciai penki Simtai astuoniasdesimt du eurai 01 ct) su PVM. PVM sudaro 376 191,92 (trys
Simtai septyniasdesimt Sesi tikstanciai vienas Simtas devyniasdeSimt vienas euras 92 ct). | Sutarties
kaing yra jskaiiuoti ir visi kiti mokesciai bei islaidos, kurios atsiranda vykdant $ig Sutart;.

Pradine Sutarties verte sudaro:

2.1.1. Projektavimo paslaugy kaina — 88 464,00 Eur be PVM;




2.1.1.1. Sklypo inzineriniai geologiniai tyrimai — 9 120,00 Eur be PVM;

2.1.1.2. Topografinés nuotraukos parengimas — 6 384,00 Eur be PVM;

2.1.1.3. Prisijungimo salygos ir specialieji reikalavimai — 4 560,00 Eur be PVM;

2.1.1.4. Projektiniai pasitilymai — 31 920,00 Eur be PVM;

2.1.1.5. Projektavimo uzduotis — 4 560,00 Eur be PVM;

2.1.1.6. Techninio darbo projekto parengimas — 31 920,00 Eur be PVM;

2.1.2. statybos darby kaina — 1 693 740,09 Eur be PVM;

2.1.3. Statinio projekto vykdymo prieziiiros paslaugos — 2 736,00 Eur be PVM;

2.1.4. inzineriniy paslaugy kaina — 6 450,00 Eur be PVM;

2.2. Sutarties kaina nustatyta pagal Rangovo pateikta konkurso pasiiilymg (toliau — Pasiiilymas), o
detalizuota Sios Sutarties 3 priede ,,Darby atlikimo bei paslaugy teikimo kalendorinis grafikas®
(toliau — Sutarties 3 priedas) ir Sutarties 4 priede ,,Kalendorinis apmokéjimo uz projektavimo
paslaugas grafikas*.

2.3. Vadovaujantis Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika, Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kainos perzitirai taikomos
taisyklés, nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3.6.1, 3.7, 3.9, Sutarties specialiosios dalies 2.5
punktuose.

2.4. Rangovas patvirtina, kad yra jvertines reikiamus atlikti darbus pagal Sutartyje ir jos prieduose
pateiktus reikalavimus ir pirkimo objekto specifika reglamentuojancius teises aktus bei jsivertines
visas galimas rizikas, susijusias su Sutarties jvykdymu (jskaitant, bet neapsiribojant, silpny grunty
rizikg). Pateiktame Sutarties 1 priede nurodyti dydziai — ploto, atstumo, turio ir kiti matavimo
vienetai, statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skai¢ius ir statybos darby (statinio, jo
elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis yra apytikriai ir neturi bati
laikomi faktiniu ir tiksliu darby, kuriuos Rangovas turi atlikti, kiekiu (apimtimi). Jei vykdant Sutartj
darby faktiné apimtis skirsis nuo nurodyto perkamos apimties (pavyzdziui, nuo Sutarties 1 priede
nurodyto kiekio), turi buiti laikoma, kad Sie didesni ar mazesni darby kiekiai buvo jskaiciuoti j
moketing pagal Sutartj kaing. Didesnés atlikty darby apimtys negali bati laikomi papildomais
darbais, o0 mazesnés — atsisakomais darbais.

2.5. Sutarties kainos (jkainiy) perziaréjimo dél kainy lygio pokycio tvarka ir salygos:

2.5.1. Sutarties kaina (jkainiai) gali bati perzitrima deél kainy lygio poky€io bet kurios i§ Saliy
radytiniu praymu. Perzitiros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perzitréti Sutarties kaing
(jkainius) gavimo diena, su sglyga, kad yra suéjes laikotarpis kai Sutarties kaina (jkainiai) gali buti
perskai¢iuojama. Ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo perziiiros momento, Salys privalo uzfiksuoti
faktiskai atlikty statybos darby kiekius, parengdami atlikty darby aktus pagal F-2 forma ir atlikty
darby ir islaidy vertés pazyma pagal F-3 forma. UZsakovo Sutartyje nustatyta tvarka nepriimti, taciau
perzitiros momentu faktiskai Rangovo atlikti statybos darbai, neperskai¢iuojami.

2.5.2. Gali buti perskaic¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz statybos darbus. Uz inzinerines
paslaugas ir kitas paslaugas ar darbus, kurie nepriskiriami statybos darbams, mokétinos sumos negali
biiti perskaiciuojamos.

2.5.3. Pirmoji Sutarties kainos (jkainiy) perzitra gali biti atliekama ne anksCiau nei po 6 (3esiy)
ménesiy po Sutarties jsigaliojimo dienos ir po to Sutarties kaina (jkainiai) gali biiti perzilirima ne
dazniau negu kas 6 (SeSis) ménesius. Statybos darbai negali biiti stabdomi dél Sutarties kainos/jkainiy
perziiiros, iSskyrus Sutarties specialiosios dalies 2.5.1 papunktyje nustatytam terminui, skirtam
uzfiksuoti faktiskai atlikty statybos darby kiekius.

2.5.4. Rangovui mokeétinos sumos uz statybos darbus gali biiti perskai¢iuojamos, jeigu Valstybés
duomeny agentiiros (www.stat.gov.It) kas ménesj skelbiamo Keliai ir gatvés statybos sgnaudy
elementy kainy indekso (toliau — indeksas) pokycio reikSmé virsija (j didesne arba mazesne puse)
daugiau kaip 5 (penkis) procentus per laikotarpj, kurio pradzia, pirmo perskai¢iavimo atveju,
laikoma pasitilymo pateikimo Pirkime diena, o pabaiga — 6 ($eSiy) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos su¢jimo diena.

2.5.5. PerskaiCiuojant Sutarties kaing (jkainius) antra ir vélesnius kartus, laikotarpio pradzia bus
laikoma sekanti diena po Salies prasymo (pagal kurj paskutinj karta buvo perziiiréta Sutarties kaina




(ikainiai)) kitai Saliai perzitiréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos.

2.5.6. Pirma karta Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama nustacius kiek procentine iSraiska yra
pakites 6 (SeSiy) meénesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos su¢jimo dienos ménesio indeksas lyginant
su pasitilymo pateikimo Pirkime ménesio kainy indeksu ir apskai¢iavus kokiu procentiniu dydziu yra
virSytas Sutarties specialiosios dalies 2.5.4 papunktyje nustatytas 5 (penkiy) procenty dydis (pvz.
nustacius, kad laikotarpio kainy pokytis yra 7 procentai, tokiu atveju faktiskai neatlikty statybos
darby kaina bus didinama arba mazinama 2 (dviem) procentais t. y. 7%-5%=2%). PerskaiCiuojant
Sutarties kaing (jkainius) antrg ir vélesnius kartus, nustatoma kiek procentine iSraiSka bus pakites
paskutinio perzitiros momento ménesio indeksas (naudotas paskutinj karta parskaiciuojant kaing)
lyginant su naujo perzitiros momento ménesio indeksu (pvz. paskutinio perziiiros momento ménesio
indeksas buvo 7 %, o naujo perziliros momento ménesio indeksas — 10%, tokiu atveju faktiskai
neatlikty darby kaina bus didinama 3 % t. y., 10%-7%=3%). Sutarties kaina (jkainiai) taip pat
perskaiCiuojama, kai paskutinio perziiiros momentu buves indeksas sumazéja (pvz. paskutinio
perzitiros momento ménesio indeksas buvo 7 %, o naujo perzitiros momento ménesio indeksas — 6%,
tokiu atveju faktiskai neatlikty darby kaina (jkainiai) bus mazinama 1 %; arba pvz. paskutinio
perzitiros momento ménesio indeksas buvo 7 %, o naujo perzitiros momento ménesio indeksas — 5 %,
tokiu atveju faktiskai neatlikty darby kaina bus mazinama 2 % t. y. iki 5% ribos).

2.5.7. Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama del kainy lygio pokyc¢io tik dél statybos darby, kurie
faktiskai buvo neatlikti perziiiros momentu. Vélesnis kainy arba jkainiy perskaiiavimas negali
apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskai¢iavimas.

2.5.8. Salys privalo sudaryti Susitarima dél Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimo per 10 darbo
dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai perskai¢iuoti Sutarties kaing (jkainius) pateikimo dienos. Sis
terminas gali biiti pratestas jeigu néra paskelbtas indeksas arba kitais atvejais, jtakojanciais savalaikj
susitarimo sudaryma. Salys privalo Susitarime nurodyti visa Sutarties kainos (jkainiy)
perskai¢iavimui reikSmingg informacijg. Rangovas neturi teisés sustabdyti statybos darby atsiradus
pagrindui perskaiciuoti Sutarties kaina/jkainius, iSskyrus 2 darbo dieny terming, skirta uzfiksuoti
faktiskai atlikty statybos darby kiekius.

2.5.9. Po to, kai Salys sudaro Susitarima deél Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimo,
perskaiciuotoji kaina (jkainiai) taikoma statybos darbams, kurie yra jtraukiami j atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti statybos darbai), Rangovo pateikiamus po Salies pragymo kitai
Saliai perskai¢iuoti kaina (jkainius) pateikimo.

2.5.10. Jeigu statybos darbai véluoja dél priezasCiy, del kuriy Rangovas nejgyja teisés j statybos
darby terminy pratgsima, uzdelsty statybos darby kaina (jkainiai) neperskai¢iuojama dél kainy lygio
kilimo.

2.5.11. Papildomy statybos darby, atsiradusiy po jkainiy perskai¢iavimo, kainai apskaiciuoti taikomi
perskaicCiuoti Sutarties jkainiai.

3. Mokeéjimo sglygos

3.1. Tarpiniy mokéjimy uz atliktus statybos darbus vykdymui, Rangovas, pagal Uzsakovo
patvirtinto techninio darbo projekto sprendinius, prie§ pradedant statybos darby vykdyma, privalo
pateikti UZsakovui Sutarties kainos detalizacija — statybos darby samatas (suvestine, objektines ir
lokalines) pagal STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertize¢“ patvirtintus
statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo principus ir rekomendacijas (STR 1.04.04:2017 6 priedo,
lentelés Nr. 2, 3, 5), kuriose nurodyta statybos bendra darby kaina turi sutapti su Sutartyje ir konkurso
Pasitilyme nurodyta statybos darby kaina.

3.2. Moke¢jimai pagal §ig Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte ir Sutarties
specialiosios dalies 3.3, 3.4, 3.5 papunkciuose nustatytomis sglygomis ir tvarka pagal Rangovo
pateiktas PVM saskaitas-faktiiras, Salims pasirasius suteikty paslaugy aktus pagal nustatyta F-1
forma (toliau - Sutarties 5 priedas), atlikty darby aktus pagal nustatytg F-2 forma (toliau - Sutarties 6
priedas) ir pazZyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte pagal nustatyta F-3 forma (toliau - Sutarties 7
priedas).

3.3. Mok¢jimai uz statinio projekto rengimo dokumentus ir projektavimo paslaugas bus vykdomi




Sutarties 4 priede ,,Kalendorinis apmokéjimo uz projektavimo paslaugas grafikas numatytomis
salygomis ir tvarka.

3.4. Apmok¢jimas uz atliktus statybos darbus bus vykdomas pagal Sutarties 3 priedg ,,Darby ir
paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas®. Rangovui mokétinos sumos apskaiiuojamos nustacius
faktinj per prag¢jusj ménesj Rangovo atlikty statybos darby kiekj ir atsizvelgiant j Sutarties
specialiosios dalies 2.3-2.5 papunk¢iy salygas. Rangovas, pries pateikdamas Sutarties specialiosios
dalies 3.2 papunktyje nurodytus dokumentus, privalo nustatyti atlikty darby faktinj kiekj, o
UZsakovas patvirtina atlikty statybos darby faktg pasiraSydamas Rangovo pateiktus atlikty darby
akta ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte, iSskyrus atvejus, kai Rangovo atliktas darbas
neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg arba atsisakyti pasiraSyti
minétus dokumentus iki nustatyti trikumai bus iStaisyti.

3.5. Pagal tarpinius atlikty darby aktus Rangovui gali buti sumokéta ne didesné kaip 90
(devyniasdesimt) procenty Sutarties kainos su PVM suma. Likusi 5 (penki) procenty Sutarties kainos
su PVM dalis sumokama Rangovui galutinai uzbaigus visus darbus ir Salims pasiragius Atlikty
darby rezultato perdavimo-priemimo akta. Likusiai 5 procenty Sutarties kainos su PVM daliai
taikomos Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunk¢io salygos.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy
jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Saskaitos faktiiros turi biiti pateikiamos UZsakovui ne véliau kaip iki einamo ménesio 28 dienos,
o baigiantis ketvir¢iui — iki 20 dienos.

3.8. Taikomos Sutarties bendrojoje dalyje 4.10 punkte numatytos salygos.

3.9. Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunktyje numatyto mokejimo atveju netaikoma Sutarties
bendrosios dalies 4.1 punkte numatyta sglyga dél Rangovo pateikto sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimo.

4. Sutarties galiojimas, pratesimas, nutraukimas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius ir Rangovui
pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo (pirkimo sutarties sglygy jivykdymo) banko
garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj fiksuotos 10 (desimt) procenty nuo
Sutarties kainos be PVM sumos sumokéjima, jeigu Sutartis biity nutraukta pagal bent vieng i
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.8 papunkciuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1—
4.4.4 papunkciuose nurodyty pagrindy. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas
privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinimg (mokestinj pavedima, kad draudimo jmoka
uz §j iSduota pasitlymo laidavimo draudimo rasta yra sumokéta), kad teikiamas laidavimo rastas yra
galiojantis.

4.2. Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunkcio sglygos netaikomos.

4.3. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

4.4. Uzsakovas turi teis¢ Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka $ig Sutartj vienasaliskai nutraukti:
4.4.1. Rangovui nepateikus Uzsakovui Sutarties specialiosios dalies 5.11 punkte nurodyty
dokumenty;

4.4.2. paaiskéjus aplinkybéms, atitinkancioms bent vieng i§ VP] 45 straipsnio 2' dalyje i$vardinty
salygu.

4.4.3. Rangovui vienasaliskai sustabdzius darbus, iSskyrus tuos atvejus, kai teis¢é Rangovui laikinai
sustabdyti darbus numatyta Civiliniame kodekse.

4.4.4. Rangovui ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny neistaisius Sutarties specialiosios dalies 8.7, 8.8
ir/arba 8.9 papunkc¢iuose nustatyty reikalavimy pazeidimy.

4.4.5. kitais Sutarties bendrojoje dalyje nurodytais atvejais.

4.5. Sutarties specialiosios dalies 4.4.1-4.4.4 papunkciuose nurodyti atvejai laikomi esminiais
Sutarties salygy pazeidimais.

4.6. Sutarties salygos dél Rangovo pareigos pateikti Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima
(Sutarties specialiosios dalies 4.1, 8.1 ir 8.3 punktai) jsigalioja nuo Sutarties sudarymo. Kai




Rangovas pagal Sutarties salygas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uZztikrinima, kita dieng
jsigalioja visos kitos Sutarties salygos.

4.7. Jeigu Rangovas nepateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uZztikrinimo pagal Sutarties salygas,
laikoma, kad Rangovas nepagrijstai atsisaké Sutarties. Tokiu atveju laikoma, kad kita dieng po
termino Rangovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima Sutartis pasibaigia, Uzsakovas jgyja
teise [statymy nustatyta tvarka pasitilyti sudaryti Sutartj kitam tiekéjui ir reikalauti Rangovo atlyginti
del to kylancius UZsakovo nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Pasiiilymo galiojimo uztikrinimu.

5. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

5.1. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas — 10 (deSimt) darbo dieny nuo
statinio pripaZinimo baigtu statyti akto suraSymo dienos.

5.2. Rangovas jsipareigoja parengti statinio projekto rengimo dokumentus, suteikti visas
projektavimo paslaugas ir pagal parengta statinio techninj darbo projekta atlikti visus statybos darbus
per ne ilgesnj kaip 11 (vienuolikos) ménesiy terming nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Darby
terminai, kuriy Rangovas jsipareigoja laikytis, detalizuojami Sutarties 3 priede ,,Darby ir paslaugy
atlikimo kalendorinis grafikas®.

5.3. 1 Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminus nejskai¢iuojamas Rangovo parengty dokumenty,
nurodyty Sutarties specialiosios dalies 1.1.1 ir 1.1.2 papunkciuose, derinimo su UZsakovu ir statinio
naudotoju laikas, statinio projekto ekspertizés (jeigu techninio darbo projekto ekspertize bus
privaloma atlikti), Kurig organizuoja UZsakovas, atlikimo laikas ir darby sustabdymo (dé¢l priezasciy,
kurios nepriskirtos Rangovo rizikai) laikas. Darby vykdymas Rangovo praSymu, nestabdomas, jeigu
UZsakovas nustato, kad praSyme nurodyty aplinkybiy (priezas¢iy) atsiradimg salygojo Rangovo
kalte (aplaidumas). Visais atvejais pratgsimo poreikj ir konkrety reikalingg papildoma terming
sutartiniams jsipareigojimams jvykdyti privalo rastu pagrjsti Rangovas.

5.4. Sutartyje nustatyta statybos darby atlikimo trukme gali biiti kei¢iama (pratgsiama) dél papildomy
statybos darby (kurie nebuvo priskirti Rangovo rizikai), kurie tiesiogiai jtakoja Sutartyje numatyty
statybos darby vykdyma, poreikio. Kiekvienu atveju Rangovas privalo pagristi statybos darby
atlikimo trukmés pakeitimo poreikj.

5.5. Sutarties Bendrosios dalies 18.3 punkte nurodytu atveju sustabdyta darby vykdyma Rangovas pr
ivalo atnaujinti ne veliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo UZsakovo rastisko praneSimo apie darby
vykdymo atnaujinima, gavimo dienos arba per kitg UZsakovo praneSime nurodyta terming.

5.6. Sutarties bendrosios dalies 3.11 papunktyje numatytos rizikos, jskaitant nepalankiy
meteorologiniy salygy rizika, tenka Rangovui, iSskyrus Sutarties vykdymo sustabdyma dél
priezasciy, kurios nepriskirtos Rangovo rizikai.

5.7. Parengus statinio techninj darbo projektg ir jj suderinus su UZsakovu ir statinio naudotoju,
UZzsakovas pateiks techninio darbo projekto dokumentus ekspertizei atlikti (jeigu techninio darbo
projekto ekspertize bus privaloma atlikti). Per 5 (penkias) darbo dienas po statinio techninio darbo
projekto patvirtinimo ir statyba leidzian¢io dokumento gavimo (kai privaloma gauti) tarp Saliy
pasiraSomas dvisalis susitarimas, kuriuo pagal patvirtinto techninio darbo projekto objektines ir
lokalines sgmatas sudaromas detalesnis Darby atlikimo kalendorinis grafikas nekeiciant Sutarties
specialiosios dalies 5.2 papunktyje numatyto statybos darby atlikimo termino.

5.8. Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus statybos darbus, nustatomas
maksimalus 1 (vieno) meénesio terminas, skirtas suteikti inzinerines paslaugas, atlikti statinio
pripaZinimo baigtu statyti procediiras, surasyti statybos uzbaigimo dokumentus ir pasirasyti Atlikty
darby rezultato perdavimo-priemimo akta. Siame papunktyje nustatytas terminas pradedamas
skaiCiuoti Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus projektavimo paslaugas ir
statybos darbus bei apie tai rastu informavus UZsakova.

5.9. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad statyboje naudojamy statybos produkty (jskaitant jy
sudedamasias dalis) kilme néra i valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viesuyjy pirkimy jstatymo (toliau —
VPJ]) 92 straipsnio 15 dalyje jvardytame sgrase.

5.10. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Rangovas, jo subtiekéjai, Tikio subjektai, kuriy
pajégumais remiamasi, rangovo statyboje naudojamy statybos produkty (jskaitant jy sudedamasias
dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys néra registruoti (juridiniai asmenys), néra nuolat




gyvenantys (fiziniai asmenys) valstybése ar teritorijose, nurodytose VP] 92 straipsnio 15 dalyje
jvardytame sarase.

5.11. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu pareikalauti i Rangovo pateikti pagrindziancius
dokumentus, kad néra salygy, numatyty VP] 45 straipsnio 2' dalyje. Rangovas privalo pateikti
UZsakovo praSomus dokumentus ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos.
5.12. Statybos darby atlikimo vieta: Sal¢ininky r. sav., Baltosios Vokés sen., Zagarinés k. Pabarés
sen. Darby vykdymo dokumentacija pristatoma adresu: Infrastruktaros valdymo agentura,
Giedraiciy g. 41-101, LT 09303 Vilnius.

5.13. Rangovo paskirti asmenys, vykdysiantys Sutartj:

5.13.1. statinio projekto vadovas -

5.13.2. statybos vadovas — '

5.14. Sutartyje nurodyto (-y) Sutartj vykdysiancio (-iy) asmens (-y) keitimas kitu (-ais) galimas tik i$
anksto rastu suderinus su UZsakovu. PraSymas del Sutartyje nurodyto (-y) sutartj vykdysiancio (-iy)
asmens (-y) keitimo kitu (-ais), Rangovui pateikiamas rastu, nurodant keitimo priezastis. Naujo (-i)
sutartj vykdysiancio (-y) asmens (-y) kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uzduoties
ivykdymui.

6. Projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugy teikimo sglygos

6.1. Statinio projekto rengimo dokumentai ir techninis darbo projektas (iki jo pateikimo ekspertizei
atlikti) turi baiti parengti vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize® ir kity teisés akty reikalavimais ir perduoti Uzsakovui Sutarties
3 priede ,,Darby ir paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas® nustatytais terminais;

6.2. Projekto vykdymo prieziiiros paslaugos teikiamos nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo
akto (ar iki deklaracijos apie statybos uzbaigimag arba iki galutinio darby perdavimo priémimo akto,
kai statybos uzbaigimo aktas neprivalomas) pasiraSymo;

6.3. Rangovo paskirtas projekto vykdymo priezitiros vadovas statybvietéje turi lankytis tiek, kiek
reikalinga tinkamam savo pareigy vykdymui, bet ne reCiau kaip 1 (vieng) kartg per savaite. ISlaidos
biuro patalpoms statybvietéje, jy iSlaikymui ir priezitirai yra jtrauktos j projekto vykdymo priezitiros
paslaugy kaing ir atskirai uz jas nemokama.

6.4. Rangovas jsipareigoja vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé*, STR 1.04.02: 2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai* ir Kitais teiseés
aktais, Sutartyje ir jos prieduose nustatytomis saglygomis, parengti/gauti ir pateikti Uzsakovui:
6.4.1. statinio projekto rengimo dokumentus, kuriuos sudaro:

6.4.1.1. visi butini statybos sklypo tyrinéjimy dokumentai (tarp jy parengta (patikslinta) topografiné
nuotrauka M 1:500) — 2 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius
skaitmeningje laikmenoje);

6.4.1.2. atlikty detaliy zemeés sklypo inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rezultatai - 2
egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje);
6.4.1.3. projektinius pasitilymus (eskizinj projekta, kurio tikslas — iSreiksti projektuojamo statinio
architekttiros ir kity pagrindiniy sprendiniy idéja ir kuris gali biiti naudojamas prisijungimo sglygoms
parengti) — 2 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeninéje
laikmenoje);

6.4.1.4. esant poreikiui - statinio prisijungimo salygas ir specialiuosius reikalavimus — 1
egzempliorius popieriniame variante (papildomai po 1 egzemplioriy skaitmeningje laikmenoje (CD)
pdf formatu);

6.4.1.5. statinio projektavimo uzduotj — 2 egzemplioriai popieriniame variante. Uzsakovo patvirtinta
statinio projektavimo uzduotis yra neatskiriama Sutarties dalis;

.| 6.4.1.6. ekspertizei atlikti statinio techninj darbo projekta — 2 egzempliorius popieriniame variante
(papildomai po 1 egzemplioriy skaitmeningje laikmenoje (CD) pdf formatu);

6.4.1.7. po ekspertizés pastaby pataisyto techninio darbo projekto byly 3 egzempliorius popieriniame
variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje);

.| 6.4.1.8. atskiry techninio darbo projekto daliy sudétyje parengty sanaudy kiekiy Ziniara$¢ius (su




kiekvienos zZiniaras¢iy pozicijos nuorodomis j konkrec¢ius techniniy specifikacijy dalies Zymenis);
6.4.1.9. atskiry projekto daliy sudétyje parengtas technines specifikacijas (techniniai reikalavimai).
Turi bati parengtos visy statinyje numatyty atlikti statybos ir montavimo darby bei naudojamy
medziagy, gaminamy (perkamy) gaminiy ir jrenginiy techninés specifikacijos;

6.4.2. statinio projekto dokumentus: per 10 (deSimt) dieny nuo UZsakovo prane§simo Rangovui apie
baigtus statybos darbus, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize® ir Kity teises akty reikalavimais pateikti UZsakovui suformuoty byly, su visais statinio
projekto (techninio darbo projekto) keitimais, papildymais ir taisymais, atliktais statinio statybos
metu (parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentg (-us)) — po 2 egzempliorius
popieriniame variante, (papildomai po 1 egzemplioriy techninio darbo projekty sprendiniy
skaitmeninése laikmenose (CD)).

6.5. Rangovas privalo nedelsiant Sios Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti
projektinés dokumentacijos pataisyma ir/ar papildyma pagal UZsakovo ir kompetentingy institucijy
pastabas bei valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo
atlyginimo;

6.6. Rangovas privalo istaisyti klaidas, padarytas teikiant projektavimo paslaugas, pastebétas
bréziniuose, specifikacijose, ekspertizés metu bei aiSkinamuosiuose rastuose ir per UZsakovo
nurodytg terming pateikti UZsakovui pataisyty bréziniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas
pagal Sutarties reikalavimus, pazymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo keiCiamas ir/ar
papildomas;

6.7. Rangovas privalo paruosti Uzsakovui visg reikiamg dokumentacijg, reikalinga statyba
leidzianc¢iam dokumentui gauti (jeigu privaloma gauti), dalyvauti statyba leidzianc¢io dokumento
gavimo procediiry procese ir atlikti visus bitinus veiksmus, uztikrinancius statyba leidziancio
dokumento iSdavima (jeigu bitina bus gauti).

6.8. Rangovas jsipareigoja:

6.8.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, paskirti projekto
vadova ir Rangovo atstova, suteikiant visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutart;.
Rangovo atstovas jgyja teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas
praneSa UZsakovui apie jo paskirtg atstova;

6.8.2. kontroliuoti, kad visi techninio darbo projekto pakeitimai nustatyta tvarka biity suderinti su
Uzsakovu ir/ar atsakingomis institucijomis ir jforminti techninio darbo projekto keitimus taip kaip
nustatyta teisés aktuose;

6.9. Rangovas Sios Sutarties apimtyje jgaliojamas Uzsakovo vardu ir interesais atstovauti Uzsakovg
LR valstybinése biudzetinese jstaigose ir kontroliuojanciose institucijose, gaunant ir pateikiant
reikiamus dokumentus, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés
priezitiros informacine sistema ,,Infostatyba® www.planuojustatyti.lt( pasirasyti ir pateikti praSyma
statybg leidzian¢iam dokumentui gauti (jei privaloma gauti) ir derinti bei gaunant statyba leidziantj
dokumentg (-us), pasiraSant praSymus, paaiSkinimus ir atliekant kitus veiksmus, susijusius pirkimo
objektu. Jgaliojimai suteikiami iki statybg leidzian¢io dokumento gavimo.

6.10. Uzsakovas jsipareigoja:

6.10.1. per jmanomai trumpiausig terming, bet ne ilgiau kaip per 10 (desimt) darbo dieny po raSytinio
Rangovo praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus
leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas atstovas visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visomis paslaugomis ir statybos leidimo
gavimu (jskaitant, bet neapsiribojant prisijungimo salygy gavimu, projekto derinimu, ekspertiziy
atlikimu).

6.10.2. per jmanomai trumpiausia termina, bet ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties
jsigaliojimo dienos pateikti Rangovui Zemés sklypy planus.

6.10.3. uzsakyti techninio darbo projekto ekspertize ir uz ja sumokéti (jeigu techninio darbo projekto
ekspertize bus privaloma atlikti),

6.10.4. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj.




7. Papildomi/nevykdomi darbai

7.1. Papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui. Rangovas patvirtina, kad $ig rizikg yra
jvertings, pateikdamas savo pasitlymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sutartj. Papildomy
darby atsiradimo rizika netaikoma tik tuo atveju, kai papildomy darby poreikis atsiranda dél
Uzsakovo pasikeitusiy poreikiy, nustatyty Sutarties 1 priede. Sutarties bendrosios dalies 3.9
papunkcio salygos netaikomos.

7.2. Sutarties vykdymo metu nusta&ius papildomy darby poreikj ir Salims susitarus dél jy vykdymo,
papildomy darby kaina apskaiCiuojama tokiomis sglygomis ir biidais (priklausomai kuriuo biidu
papildomy darby kaina (jkainiai) biity mazesné):

7.2.1. vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunkcio salygomis, jeigu papildomy
darby jkainiai, nurodyti Sutarties specialiosios dalies 3.1 papunkcio pagrindu Rangovo pateiktuose
sanaudy kiekiy Ziniaras¢iuose yra didesni nei apskai¢iavus juos vadovaujantis Sutarties bendrosios
dalies 3.13.2.4 papunkcio sglygomis.

7.2.2. tuo atveju jei papildomy darby jkainiai, nurodyti Sutarties specialiosios dalies 3.1 papunkcio
pagrindu Rangovo pateiktuose sanaudy kiekiy ziniaras€iuose yra mazesni nei apskaifiavus juos
vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunkcio salygomis, papildomy darby kaina
apskaiCiuojama vadovaujantis Rangovo pateiktuose sgnaudy kiekiy ziniaras€iuose nurodytais
statybos darby jkainiais.

7.2.3. nevykdomy statybos darby kaina ir kitais, Sutarties specialiosios dalies 7.2.1 ir 7.2.2
papunkciuose nenurodytais atvejais, nevykdomy ir/ar papildomy statybos darby kaina
apskai¢iuojama vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunkcio salygomis.

7.3. Kitos sglygos numatytos Sutarties Bendrojoje dalyje ir Sutarties specialiosios dalies 2 punkte.

8. Kitos Saliy teisés ir pareigos

8.1. Jeigu tiekéjo (Rangovo ) kvalifikacija dél teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, tiekéjas (Rangovas) jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise
turintys asmenys. Rangovo jsipareigojimas, jog sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys, yra
esmin¢é Sutarties sglyga.

8.2. Rangovas jsipareigoja:

8.2.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti asmeny
sarasa, kurie vykdys darbus statybvietéje;

8.2.2. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
informuoti UZsakova apie paskirtg projekto vadova ir apie paskirta statybos vadova, nurodant jy
kontaktinius duomenis;

8.2.3. sudaryti salygas statinio naudotojo paskirtam atstovui susipazinti su visais jrasais statybos
darby zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy
darby kokybe ir apimtis;

8.3. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas skiriamas
bendru Saliy sutarimu;

8.4. Uzsakovas jsipareigoja:

8.4.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti Rangova apie
paskirta statinio statybos techninés priezitiros vadova;

8.4.2. suderinti i§ Rangovo gautus dokumentus per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumenty
pateikimo UZsakovui dienos.

8.5. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 papunktis. Statinio naudotojas ir Rangovas pasiraso
sutartj dél iSlaidy kompensavimo.

8.6. Uzsakydamas paslaugas pas treciuosius asmenis (itkio subjektus, kuriy pajégumais Rangovas
remiasi), Rangovas visiskai atsako prie§ UzZsakova uz tokiy treCiyjy asmeny (ikio subjekty, kuriy
pajégumais Rangovas remiasi) atliekamus veiksmus bei jy veiksmais ir/ar neveikimu padaryta zala;
8.7. Vykdydamas Sutartj Rangovas privalo uztikrinti, kad techniniame darbo projekte ir statybos
metu bus taikomas bent vienas iS minimaliy aplinkos apsaugos kriterijy nustatyty Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 (2022 m. gruodzio 13 d.




jsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintu Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius
pirkimus, tvarkos apraso (toliau — Aprasas) XVII skyriaus ,,Keliy projektavimo paslaugos ir statybos
darbai, kelio elementai* 26.2 papunktyje.

8.8. Vykdydamas Sutartj Rangovas privalo uztikrinti, kad techniniame darbo projekte ir statybos
metu bus numatyti minimaliis aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams, iSvardytiems Aprasas)
XVII skyriaus ,,Keliy projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai* 27, 28, 29
punktuose (,,Kelio Zenklai, Zenklinimas ir triukSmo uztvaros®, ,,Gatviy apSvietimo jranga“, ,.Keliy
eismo signalai®).

8.9. Vykdydamas Sutartj Rangovas privalo uztikrinti, kad teikiamoms projektavimo paslaugoms ir
atlickamiems bendrastatybiniams darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus
pagal standarta LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus,
pagrijstus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais.
Perkancioji organizacija pripazjsta lygiaverCius sertifikatus, iSduotus kitose valstybése narése
jsteigty nepriklausomy jstaigy. Taip pat priima ir kitus lygiaver¢ius aplinkosaugos vadybos
priemoniy jrodymus, jeigu tiekéjas jrodo, kad dél nuo jo nepriklausanciy objektyviy priezasciy jis
negali pateikti sertifikaty per nustatyta laika.

8.10. Jei tiekéjo turimas sertifikato galiojimas baigiasi iki darby vykdymo laikotarpio pabaigos,
tickéjas privalés pratesti turima sertifikatg (jsigyti nauja) ir pateikti ji perkanciajai organizacijai (Sios
nuostatos taikomos ir tuo atveju, jei tiekéjas pateikia kitus lygiavercius aplinkosaugos vadybos
priemoniy jrodymus) ne véliau nei baigsis turimo sertifikato galiojimo terminas.

8.11. Rangovas privalo per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti
Uzsakovui informacija apie pasirinktus konkrecius sprendinius, jrenginius bei uzsakomus gaminamy
statybiniy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy elementus (toliau — statybos produkty), biitinus
Sutarties Specialiosios dalies 8.7 ir 8.8 nuostaty jgyvendinimui.

8.12. Rangovui pazeidus Sutarties specialiosios dalies 8.7-8.11 papunkc¢iuose nurodytus
jsipareigojimus, Sie pazeidimai bus laikomi kaip esminiai Sutarties salygy pazeidimai.

8.12. Jeigu statinio garantiniu laikotarpiu nustatomi statybos defektai, kurie kelia pavojy Zmoniy
sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne véliau
nei per 5 (penkias) darbo valandas nuo praneSimo gavimo, atvykti Salinti priezastis, keliancias pavojy
zmoniy sveikatai, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Rangovui neatvykus nustatytu laiku,
UZsakovas ar statinio naudotojas turi teis¢ be atskiro jspéjimo pasalinti nustatytus defektus savo
saskaita, o Rangovas tokiu atveju jsipareigoja atlyginti Uzsakovui ar statinio naudotojui turétas
defekty pasalinimo islaidas ir sumokéti Uzsakovui ar statinio naudotojui 10 procenty dydZio nuo
defekty pasalinimo islaidy sumos Saliy i% anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.13. Visas turtines teises j pagal Sig Sutartj sukurta kiirinj, t. y. statinio techninj darbo projekta,
Rangovas maksimalia leistina jstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidzia
UZsakovui (jskaitant, bet neapsiribojant UZsakovo teise be atskiro Rangovo ar projekta parengusio
asmens sutikimo naudoti jj savo nuozilira, kopijuoti, perleisti tretiesiems asmenims ir kt.). Rangovas
ar statinio projekta parenges asmuo neturi teisés be atskiro rasytinio UZsakovo sutikimo perleisti
statinio projekta bet kuriam treCiajam asmeniui, be atskiro raSytinio UZsakovo leidimo ir (ar)
sutikimo neturi teisés naudoti projekto ar atskiry jo daliy projektuodamas kitus objektus, skelbdamas
apie atliktus darbus visuomenés informavimo priemonése, reklamuodamas savo darbus ir kt. Uz
$iame punkte numatyty salygy tinkama vykdyma atsakingas Rangovas. Sio papunk&io salygos
galioja su saglyga, kad UZsakovas yra atsiskaites su Rangovu uz jo parengta ir Uzsakovui perduota
statinio projekta.

8.14. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 papunktis. Statinio naudotojas ir Rangovas
pasira$o sutartj del islaidy kompensavimo.

9. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas (pirkimo sutarties salygy jvykdymas)

9.1. Rangovas jsipareigoja Sutarties Bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu pateikti
Uzsakovui galiojancCia Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta ne mazesnei kaip 10 (deSimt) % sumai nuo Sutarties kainos be
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PVM, kurio galiojimo terminas biity 2 (dvejais) ménesiais ilgesnis nei bendras Sutarties specialiosios
dalies 5.2 ir 5.8 papunk¢iuose nurodytas terminas.

9.2. Rangovas, ne véliau kaip likus 20 (dvidesimt) darbo dienoms iki banko garantijos arba draudimo
bendroves laidavimo rasto galiojimo pabaigos savo sgskaita privalo pratesti ar pateikti naujg banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, jeigu jy galiojimas pasibaigty anks¢iau negu bus
uzbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba i$ konkreciy aplinkybiy galima bus numanyti, kad darbai
nebus uzbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui. Sis
reikalavimas, Uzsakovo sprendimu, gali biiti netaikomas tuo atveju, jei garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto pratgsimo poreikj jtakojo aplinkybés nepriklausanc¢ios nuo Rangovo
valios.

9.3. Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo rastas privalo atitikti Sutarties 8 priede pateikty formy turiniui. Uzsakovas nepriims
pateiktos banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto, neatitinkan¢iy Sutarties 8 priede
nustatytose formose nustatytam turiniui.

9.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi) savaites
(arba kitu garantijoje ar laidavimo raste nustatytu terminu) nuo jo galiojimo pabaigos.

9.5. Sutarties bendrosios dalies 16.2 punkto saglygos netaikomos.

9.6. Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ji biity ne maZzesné, negu
Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti tg
patvirtinanc¢ius dokumentus Uzsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja
Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma kiekviena karta, kai padidéja Sutarties kaina. Sio punkto reikalavimai, Uzsakovo s
prendimu, gali biti netaikomi tuo atveju, kai Sutarties kaina didinama del papildomy darby
vykdymo, Salims sudarius d¢l ju vykdymo susitarima

10. Privalomas draudimas

10.1. Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 papunkc¢io salygos pakei¢iamos taip: Rangovas jsipareigoja
per 7 darbo dienas nuo Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasirasymo dienos pateikti
Uzsakovui galiojantj dokumentg (draudimo bendrovés isduota laidavimo rasta arba kredito jstaigos
garantija), kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutart;.
Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo Kaltées
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo islaidy
apmokeéjimg Statinio naudotojui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procenty statinio statybos kainos. UZsakovas turi teisg
pareikalauti i§ Rangovo pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uZztikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasytg Sutartj, yra galiojantis.

10.2. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2 papunkcio sglygos pakeiiamos taip: 10.2.2 dokumente,
uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biti jrasyta, kad laiduotojas
arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastisko
pranesimo, patvirtinancio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma is statinio naudotojo
gavimo, sumokéti statinio naudotojui sumas (nevirSijant uztikrinimo sumos), reikalingas apmokeéti
uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, paSalinima, pinigus pervedant j
praneSime nurodyta saskaita.

10.3. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1 ir 10.2.2.2 papunk¢iy salygos netaikomos.

10.4. Kitos saglygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

11. Saliy atsakomybeé

11.1. Rangovas jsipareigoja, pavelaves Sutarties specialiosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu
terminu ir sglygomis pateikti Uzsakovui banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
mokeéti UZzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena.

11.2. Rangovas jsipareigoja, pavelaves Sutarties specialiosios dalies 10.1 papunktyje nustatytu
terminu ir sglygomis pateikti UZsakovui galiojantj dokumenta (draudimo bendrovés iSduotg
laidavimo rastg arba kredito jstaigos garantijg), kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
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jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, mokéti Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena.

11.3. Rangovui pazeidus Sutarties specialiosios dalies 8.7-8.11 papunkéiuose nustatytus
reikalavimus, Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui 2 000 Eur (dviejy tikstanéiy eury) dydzio
bauda ir neatlygintinai iStaisyti visus nustatytus pazeidimus ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) dieny.
11.4. Kitos atsakomybes salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje ir Sutarties Specialiosios
dalies 4 ir 8 punktuose.

12. Subrangovai

12.1. Tiekégjas Sutarties vykdymui planuoja pasitelkti Siuos tikio subjektus:

12.1.1. UAB ,,SRP Projektas®, j.k. 300043111, kuriam perduodama projektavimo ir statinio projekto
vykdymo priezitiros paslaugy atlikimo dalis (5,09 % nuo visos Sutarties apimties);

12.1.2. Nezinomas, kuriam perduodama inzineriniy tinkly jrengimo darby dalis (4,95% nuo visos
Sutarties apimties).

12.2. Darbus, kuriuos Rangovas Pasitilyme numaté perduoti tikio subjektams, gali vykdyti tie Gikio
subjektai, kuriuos Rangovas i§ anksto nurode¢ teikdamas Pasitilymg ir / ar tie Gikio subjektai, apie
kuriuos Rangovas Uzsakovui pranese iki Sutarties vykdymo pradzios ir / ar tie Gikio subjektai,
kuriuos Rangovas darbams vykdyti pasitelks Sutartyje nustatyta tvarka.

12.3. Tuo atveju, kai Istatymai nedraudzia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais,
Rangovas turi teise jtraukti tokj savo ar Subrangovo pasirinktg Subrangova j Subrangovy sarasa
Sutarties specialiosios dalies 12.1 punkte gavus rastiSka UZsakovo pritarima.

12.4. Rangovas turi teise pakeisti tokj Subrangova kitu Subrangovu bet kuriuo metu kai Rangovas
Uzsakovui pateikia praSyma dél Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo
Subrangovo pasitelkimo, bei gauna rastiskg UZsakovo sutikima dél pasirinkto Subrangovo pakeitimo
ar naujo Subrangovo pasitelkimo. Kartu Rangovas UZsakovui taip pat turi pateikti raSytinio
pranesimo, pateikto Subrangovui, nurodytam Sutartyje, kuriuo jis informuojamas apie jo pakeitimo
fakta ir numatoma pakeitimo datg, kopija, naujai pasitelkiamo Subrangovo atitiktj Pirkimo
dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindzianc¢ius dokumentus bei
ketinimy protokolus. Salys susitaria, kad Salims jvykdZius visas §iame punkte nurodytas salygas,
atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy viena kitai pateikti $iame
punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

12.5. Rangovas privalo uZztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj
darbus atliekantys @ikio subjektai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, biitinas tinkamam darby
vykdymui.

13. Kitos nuostatos:

13.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomeng, biudZetinés jstaigos kodas 188732677, Sv. Ignoto
g. 8, Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatyma dalyvaujant
Uzsakovui, organizuoja Infrastruktiiros valdymo agentiira. Kilus gin¢ams dél statybos defekty,
nustatyty garantiniu laikotarpiu, ir neiSsprendus jy deryby bidu, jie bus nagrin¢jami Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio naudotojo
buveinés vieta;

13.2. Statinio statybos techning prieziiirg vykdo Infrastruktiiros valdymo agentiiros paskirtas statinio
statybos techninés prieziliros vadovas. Specialioji statybos techniné priezitira bus vykdoma pagal
poreikj.

13.3. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis bei Centrinés
vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje (Pirkimo Nr. 719789) paskelbto Konkurso salygos,
paaiskinimai ir Rangovo pateiktas Pasitilymas. Jeigu tarp Sutarties specialiosios ir bendrosios dalies
salygy yra priestaravimy, taikomos Sutarties specialiosios dalies salygos.

13.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai yra autentiski ir turi vienodg teisine galia.
13.5. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: |
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13.6. Uzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj:

13.7. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal VP] 86
straipsnio 9 dalies nuostatas:

13.8. Sia Sutartimi Rangovas jgaliojamas uZtikrinant Statybos jstatymo 22' straipsnio 3 ir 4 dalyse
nustatyty, jskaitant statybvietéje esanciy asmeny tapatybés identifikavimo, kody ar tapatybés
priemoniy turéjima ir jy pateikima teisés akty nustatytais atvejais ir tvarka, reikalavimy laikymasi.
Rangovui tenka visa atsakomybé dél Siame punkte nustatyty pareigy nevykdymo ar netinkamo jy
vykdymo.

14. Sutarties priedai

14.1. 1 priedas ,,Programiné uzduotis vietinés reik§mes (vidaus) kelio ,, A" atkarpos 8-11 statybos
Riudninky karinio poligono teritorijoje projektiniams pasiiilymams rengti “, 8 lapai ir ,, Programineés
uzduoties Nr. 21VL-26 vietinés reiksmeés (vidaus) kelio ,,A* atkarpos 8-11 statybos Riidninky karinio
poligono teritorijoje projektiniams pasiiilymams rengti” pakeitimas “, 3 lapai, viso 11 lapy.

14.2. 2 priedas ,,Pasiiilymas* (Rangovo konkurso pasiiilymas).

14.3. 3 priedas ,,Darby ir paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas®.

14.4. 4 priedas ,,Kalendorinis apmokéjimo uz projektavimo paslaugas grafikas®, 1 lapas.

14.5. 5 priedas ,,Suteikty paslaugy aktas“ (F-1 forma), 1 lapas;

14.6. 6 priedas ,,Atlikty darby aktas* (F-2 forma).

14.7. 7 priedas ,,Pazyma apie atlikty darby verte ir iSlaidas™ (F-3 forma).

14.8. 8 priedas ,,Atlikimo uztikrinimo formos®.

15. Uzsakovo rekvizitai 16. Rangovo rekvizitai
Infrastruktiiros valdymo agentiira UAB ,,Fegda*
Giedraic¢iy g. 41-101, LT-09303 Vilnius Geology g. 12, LT-02190 Vilnius
Kodas 188743887 Kodas 110801759
Tel. 852103744 PVM moketojo kodas LT108017515
El. pastas iva.info@kam.lt Tel. +37052306234
A.s. LT444040063610000917 VIKSVA El. pastas info@fegda.lt
sistemoje; A.s. LT272150051000011527
A.s. LT984040063610000915 VIKSVA OP Corporate Bank plc, Lietuvos filialas,
sistemoje (sutar¢iy uztikrinimai, delspinigiai, Banko kodas 21500
baudos).

Uzsakovas Rangovas

Direktorius Generalinis direktorius

Giedrius Vanagas Jonas Jablonskis
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STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

I1. BENDROJI DALIS

Saliq pareiSkimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos (toliau — LR)
teiseés akty bei jy veikla reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu
UZsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti
bei statybos darbams atlikti, ir $i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir pilnai
pakankama tam, kad Rangovas galéty uZtikrinti tinkama ir visiSka visy Sutartimi prisiimamy
isipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys (toliau —
subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat visg kit
reikiamg kvalifikacija ir kompetencija statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje
vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti auk$¢iausia atliekamy
statybos darby kokybeg;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai
vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu Sios
Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojanciuose teiseés aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auk3¢iau nurodyty pareiskimy Sutarties sudarymo
dieng yra teisingas.
1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos
1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodZziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme¢
ir atvirksciai.
1.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skai¢iais ir zodziais, vadovaujamasi zZodine
reikSme.
1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.
1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:
1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo projektai,
Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby prié¢mimo-perdavimo aktai ir visi
kiti su Sios Sutarties vykdymu susije dokumentai.
1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atliekami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba griaunant
statinj (Zemés kasimo, miirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos,
jrenginiy paleidimo ir derinimo).
1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai,
per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;
darby Zurnalg, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus
arba kita Sutarties specialiojoje dalyje numatyta data.
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1.4.5. Statybos darby baigimo data — diena, statinio statybos techninis priziiirétojas statybos darby
zurnale jraso ,,statybos darbai baigti®.

1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos Uzsakovo organizuojamos statinio pripazinimo baigtu statyti procediiros,
iStaisyti statybos metu nustatyti defektai ir pasirasyti darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty
nustatyta tvarka bus surasytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uzsakovo) pateikta deklaracija
apie statybos uzbaigima bus uzregistruota, UZsakovui perduoti visi su statyba susij¢ dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas ir Rangovui perdavus statybviete statinio naudotojui.

1.4.7. Statinio pripazinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripazinimo baigtais
statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — kraSto apsaugos ministro jsakymu sudaryta
komisija, kuri suraso Statinio pripazinimo baigtu statyti akta ir patvirtina, kad statinys yra baigtas statyti
ir teisés akty nustatyta tvarka gali biiti teikiamas praSymas iSduoti statybos uzbaigimo akty arba
teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir butini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta kraSto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo (ar Kkitais teisétais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti statoma
(rekonstruojamag, remontuojama) statinj.

1.4.11. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
negincijama pinigy suma, kurig Sutarties Salis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé
nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.4.12. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
1.5. Kitos sutartyje vartojamos savokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas savokas.

1.6. Saliy i3 anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai su¢jo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZzius jsipareigojimus
(paskutiné skaiciavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.7. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj
mokeéjimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai), jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkancius darbus priimti ir uz juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir
salygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig Uzsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumokeéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutardiai yra taikomas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas
kainodaros biidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie
nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra biitini Sutarciai jvykdyti,
o Rangovas turé¢jo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos
(pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti
naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije
darbai (statybiniy atlieky isvezZimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo
darbai ir kiti su tuo susije darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai ir j
Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokama).

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétines vertés mokesciu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atliekamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji (neatlikti)
darbai atliekami tik atsizvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties vykdymui numatyta
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finansavima ir Salims pasirasant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais metais
atliekamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y susitarimo/y pasiraS§yma,
kai yra Zzinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas finansavimas, inicijuoja
Uzsakovas. Saliy pasirayti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi. (Sis papunktis gali bati
detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties trukmé ilgesné nei vieneri
finansiniai metai).

3.4. | bendra Sutarties kaing yra jskaiCiuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
iskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medZziagy kaina, statinio/y projekto/y parengimo
(kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar
statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja UZsakovas,
rengimu bei pateikimu, susijusias iSlaidas, apriipinimo jrankiais, reikalingais darbams atlikti, iSlaidas. |
bendra Sutarties kaing taip pat jskai¢iuotos mokesc¢iy, draudimo, garantijy, transportavimo, apsaugos ir
visos kitos, su darby atlikimu susijusios, jmanomos i$laidos.

3.5. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali buti perzitrima (kei¢iama) Siais atvejais:

3.6.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikeic¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokyc¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. kitais Sutarties specialiojoje dalyje nustatytais atvejais ir tvarka.

3.7. Sutarties kaing perzitirint antrg ir velesnj karta, perskai¢iuojami tik neatlikti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

3.8. Sutarties kaina taip pat gali biti kei¢iama Siais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

3.8.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby vykdymui
skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj, pvz.: pasiiilyme nurodyti statybos
produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju raStu pagrindziamos aplinkybes, salygojancios bitinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilymg dél keistiny darby, t. y.
vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling sgmatg, sudaryta pagal Sutarties bendrosios
dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
sitilymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.8.2. kai Uzsakovui prireikia jsigyti papildomy darby (jskaitant, bet neapsiribojant, ir SutarCiai
ivykdyti reikalingy darby (paslaugy), numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) ar
paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;

3.8.3. kai konkreciy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty panaudojimas (ar
sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

3.8.3.1. Sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.8.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkreCius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendimg dé¢l jy atsisakymo;

3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju Uzsakovas atsisako konkreciy
paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

3.8.4. Kitais Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais.

3.9. Sutarties kaina gali biiti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis
(kiekis) skiriasi daugiau kaip Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant
nuo pradinés Sutarties vertés (kainos). Rangovui sumokama tik suma, virsijanti Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytq procentinj dydj.

3.10. Dél Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunkciuose iSvardyty priezasCiy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy
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pasirasytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir iSlaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindzian¢ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties
dalimi.

3.11. Rizikos, perduodamos Rangovui:

3.11.1. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teiseés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
iSimtis), statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis);
3.11.2. Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (taikoma jei
nurodyta Sutarties Specialiojoje dalyje).

Rangovas patvirtina, kad visas rizikas yra jvertings, pateikdamas savo pasililymg
(konkursui/deryboms).

3.12. Perzitra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu
Nr. 1S-95, nustatytas salygas.

3.13. Papildomi darbai:

3.13.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodyta terming
pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

3.13.2. Uzsakovas, apskaiCiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo salygas, taiko zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybes taikyti auks§¢iau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis budas:

3.13.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

3.13.2.2. jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio.

Pavyzdziui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas *
darbo jkainio;

3.13.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir
nustatyto UZsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

3.13.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrenginiy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaic¢iavimo taisyklés nuostatas
3.14. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo Rangovas, papildomy darby biitinumg Rangovas visais
atvejais turi buty pagrjsti dokumentais, kurie turi bati pateikti vertinimui UZsakovui;

3.16. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiCiuoti | mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti keiciama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél ju atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra butini Siai Sutarciai jvykdyti ar ne) ir Salys
sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity)
saskaita, o Uzsakovas uz Siuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokeéjimo sglygos

4.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiras, Salims
pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir islaidy verte ir tik esant galiojan¢iam
(isskyrus Sutarties specialiojoje dalyje numatytas iSimtis) Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo
uztikrinimui.

4.2. Uzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos
— faktiiros gavimo dienos, i$skyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatyta atvejj.
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4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali bati sumokama iki 30 (trisdeSimt) proc. Sutarties
kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi tam numatyty I€Sy, o Rangovui yra biitina jsigyti medziagas arba
jrangg konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo
Uzsakovo pranesimo turi pateikti Uzsakovui banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta
visai avanso sumai bei draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra
galiojantis. UZsakovas sumoka Rangovui avansg per 30 (trisdesimt) dieny nuo avansinio mokéjimo
saskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta
visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Rangovo praSymu, avanso uzskaitymas gali biiti vykdomas dalimis,
uzskaitant po 30 (trisdeSimt) proc. i§ Rangovui mokétiny sumy uz atliktus darbus (nesusijusiy su
avansu), kol bus padengta visa Rangovui avansu sumokéta suma. Tolesni mokéjimai atskai¢ius avansg
vykdomi vadovaujantis Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas —
faktaras.

4.4. Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste,
kuri/is pateikiamas UZsakovui:

4.4.1. privalo bati jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimag dél bent vieno iS
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 —19.1.3.10 papunk¢iuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui s
uma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.

4.4.2. Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantija
ar laidavimo rastg iSdavusiai jmonei nemokeéti (arba vilkinti mokéjimg) garantija ar laidavimu
uztikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau
nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatyty reikalavimy ir Rangovui nepateikus patvirtinimo i$
draudimo bendrovés, kad laidavimo rastas yra galiojantis, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés laidavimo rasto
nepateiké Uzsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 papunktis.

4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo
raSto Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis salygomis, Rangovas privalo visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokejimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies
4.1 ir 4.2 papunkc¢iuose nustatyta tvarka.

4.7. Uzsakovas paskutinj mokéjimg, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo dokumentg (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama
deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.). Rangovui nepateikus Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy
jivykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grgzinama Rangovui tik po to kai
sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia UZsakovui
garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis, Uzsakovas tu
ri teise i§ sulaikytos sumos apmokéti darby defekty Salinimo islaidas, jeigu Rangovas atsisako ar
nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu
nustatytus defektus ir Siuos defektus pasalinus statinio naudotojui ar UZsakovui.

4.8. Papildomos mokejimo salygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atlieckamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.
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4.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios
Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma Uzsakovui. Tais atvejais, kai
subtiekéjas iSreisSkia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui priestarauti nepagrjstiems mokéjimams subtiekéjui
(punkto sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teise:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medziagoms
saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat UZsakovo vidaus teisés akty reikalavimy, patekti

i statybviete, iSkrauti, priimti ir sandeliuoti darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius, jrenginius,
komplektuojamasias detales ir statybos technika.

5.1.3. uzbaigti darbus anksc¢iau sutarto termino tik gaves rastiska UZsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. prie$ pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradeéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo saskaita iStaisyti
defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. i§ anksto rastu pateikti UZsakovui statybvietéje dirbsian¢iy Rangovo ir subrangovy darbuotojy
sarasus;

5.2.4. konkurso pasiiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i$ anksto rastu suderinus su
Uzsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip
ir pries tai buves subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas rasytiniu Sutarties
pakeitimu;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty pozeminiy
komunikacijy vietose, ir kt. i$ treCiyjy asmeny;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto UZsakevo (statinio naudotojo/y) darbo

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta projekting dokumentacijg ir Lietuvos
Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti Uzsakova apie
pastebétas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo saskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas medziagas, mechanizmus, kranus ar Kitg
technika, reikalingus darbams pagal Sutart] atlikti;

5.2.10. nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, darby
atlikimo uzdelsimg (numanomg trukme ir priezastis), jeigu dél Siy dalyky Rangovas nespés iki
galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medziagas, priemones ir jrenginius, atitinkanCius projektinéje
dokumentacijoje ir teises aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei
darby atlikimo dokumentacija;

5.2.13. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir i$laidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo saskaita iStaisyti (pasalinti) darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salygu;
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5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teisétg bei saugy darba, priesgaisring ir aplinkos
apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir
greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujan¢iy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo
atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji
asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis LR teisés akty reikalavimais,
Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybviete, kad j ja negaléty patekti paSaliniai asmenys;
5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj darbus atliekantys
asmenys, turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;
5.2.17. Rangovas atsako uz statybvietés, jrenginiy, medziagy apsauga, taip pat uz asmeny ir jy
nuosavybés apsaugg tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsisaugant nuo atlieckamiems darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy
atsiradimo priezasciy, taip pat apsaugant Uzsakovo darbuotojus bei kitus treCiuosius asmenis ir jy turta nuo
pavojaus ar zalos, kuri gali kilti dél netinkamo $iy materialiniy vertybiy saugojimo;
5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus;
5.2.19. dalyvauti statinio pripazinimo baigtu statyti procediirose ir teikti Statinio pripazinimo baigtu
statyti komisijai reikiamus dokumentus;
5.2.20. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo raStu jgaliotas asmuo, turéty priéjima prie visy vykdomy
darby ir suteikti jam visas galimybes apzitréti atliekamus darbus, patikrinti ir iSbandyti visas
naudojamas medZziagas;
5.2.21. padéti ir suteikti galimybe Uzsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipazinti su visais jraSais statybos darby zurnale bei medziagy kokybeés deklaracijomis, kad
galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybg ir apimtis;
5.2.22. dalyvauti statybos uZbaigimo procedtrose ir teikti visus reikiamus paaiskinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomaja dokumentacijg, gaminiy ir jrenginiy techninius
pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;
5.2.23. Uzbaigus visus darbus, per 5 dienas pateikti UZsakovui normatyviniuose dokumentuose
nustatyta iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrenginiy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (zemés sklypy ir/ar statiniy)
ir kitus biitinus dokumentus, taip pat apmokyti UZsakovo (naudotojo) personalg dirbti su sumontuota
jranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuotg jranga/jrenginius ir kitus dokumentus, kuriuos
pagal teisés aktuose nustatytus reikalavimus privaloma pateikti atliekant statybos uzbaigimo
procediiras.
5.2.24. baigus darbus, iSsivezti visus jrankius, medziagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, iSsivezti
Siuksles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkyta ir $varig, tinkama
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;
5.2.25. per Uzsakovo nustatyta terming, savo léSomis atlyginti UZzsakovui visus nuostolius ar zala,
susidariusius dél Rangovo netinkamo darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;
5.2.26. jeigu darbai yra visiSkai ar i§ dalies finansuojami Europos Sajungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudZeto 1éSomis, Rangovas jsipareigoja visiskai atlyginti Uzsakovo
patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimas d¢l netinkamo Rangovo
sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negin¢ijami UZsakovo nuostoliai lygiis prarasto finansavimo
dydziui;
5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus nuostolius, jskaitant,
bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj UZsakovui jsigyjant trikstamus darbus i$ treCiyjy
asmenu;
5.2.28. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy iSvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo (ar statinio naudotojo) iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;
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5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose teisés aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos salygos susipazinti su statinio techniniu projektu
ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiskinimo Rangovas nesikreipé konkurso metu,
o kreipési jau po Sutarties pasiraSymo, tokiu atveju Rangovas praranda teis¢ remtis kilusiais
neaiskumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagrjsti netinkama darby
atlikima, kitus Sutarties salygy pazeidimus ar Sutarties salygy keitima;

5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali biiti
reikalingi, siekiant uZztikrinti tinkama ir visiska visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe.

6. Uzsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teise:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitiréti atlieckamy darby eigg ir kokybe,
Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy darbams, kokybe. Jeigu R
angovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko nustatyty statybos
normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties bendrosios
dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui batinus nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jy
vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i¥vados Salims turéty
privaloma reikSme;

6.1.4. isskaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius i§ Rangovui
moketiny sumy;

6.1.5. atsisakyti darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.

6.1.6. pareikalauti i Rangovo pateikti banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj papildomy darby atlikima ir atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunktyje
nustatytus reikalavimus.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techning prieZziiirg ir uztikrinti, kad
6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis sumokéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uz tinkamai
atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir rastu uzfiksavus darby defektus (triikumus), nedelsiant pranesti apie tai Rangovui.
7. Darby eiga, jrenginiai ir medziagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visa darbo jéga, paslaugas, medziagas, jranga, jrankius
ir mechanizmus, naudojamus S$ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat apima visy
reikalingy leidimy ir licencijy gavimg Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UZsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezima j darby atlikimo vieta ir iSvezima i$ jos, uz jy apgyvendinima, iSlaikyma, darbuotojy sauga ir
sveikatg.

7.3. Naudojamos statybinés medziagos turi biiti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy akty
reikalavimus, taikomus tokios riiSies statybos medziagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus ir/ar
licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrenginiai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojan¢iy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
UZzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biti pilnai baigti ir perduoti
Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos.



