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SUSITARIMAS

DĖL 2024 M. GEGUŽĖS 27 D. ŽIEDINĖS SANKRYŽOS ĮRENGIMO (REKONSTRAVIMO) RAMUČIŲ K. I ETAPO STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. S-793 PAKEITIMO


	Susitarimo data 
	2024 m. 
	Susitarimo Nr.
	S-

	[bookmark: _Hlk78272221]Sutarties pavadinimas
	ŽIEDINĖS SANKRYŽOS ĮRENGIMO (REKONSTRAVIMO) RAMUČIŲ K. I ETAPAS

	Sutarties data
	2024 m. gegužės 27 d.
	Sutarties Nr.
	S-793

	Užsakovas
	Kauno rajono savivaldybės administracija

	Rangovas
	UAB „Autokausta“

	Susitarimo pagrindas:
	Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 punktas ir Statybos rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 5.1.5, 5.1.7, 6.1.5 ir 25.1 punktai

	Susitarimo turinys:
	Atsižvelgiant į tai, kad dėl Užsakovo nepateiktų dokumentų nebuvo galima vykdyti darbų, Šalys susitaria: 
1. Pakeisti Statybos rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 1.1.12 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1.1.12 Specialiosiose sąlygose nustatytas terminas, skaičiuojamas nuo Statybvietės perdavimo dienos, iki kurio pabaigos Rangovas turi užbaigti visus Darbus. Jeigu Sutartyje yra įvardytos Dalys, yra nustatomas kiekvienos Dalies Galutinis terminas, o paskutiniosios Dalies Galutinis terminas tuo pačiu yra ir Darbų Galutinis terminas”
2. Šalys susitaria, kad Rangovas nepatyrė papildomų išlaidų ir nereikalauja pelno atlyginimo.
3. Pakeisti Statybos rangos sutarties Specialiųjų sąlygų 1.1.8 punktą ir jį išdėstyti taip:

	1.1.8. Duomenys korespondencijai
 ir komunikacijai         
	+37037305502
info@krs.lt


4. Pakeisti Statybos rangos sutarties Specialiųjų sąlygų 1.1.9 punktą ir jį išdėstyti taip:

	1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p)      
	Šarūnas Šukevičius  
direktorius@krs.lt 




	Sutarties kaina po Susitarimo
	Sutarties kaina šiuo susitarimu nėra keičiama.

	Darbų terminai po Susitarimo
	180 dienų nuo statybvietės perdavimo dienos.

	Susitarimo priedai:
	-

	Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
Šis Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.




Šalių atstovų parašai:

Užsakovas
Kauno rajono savivaldybės administracija
Užsakovo vadovas
Administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius

Rangovas
UAB „Autokausta“
Rangovo vadovas
Direktorius Juozas Kriaučiūnas
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