SUSITARIMAS

DĖL 2023 M. GEGUŽĖS 10 D. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. U-219
PAKEITIMO

[bookmark: _GoBack]2024 m. rugsėjo mėn. 13 d. Nr. U- 664
Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. ltn. Mindaugo Juotkaus, veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 (toliau – Užsakovas), ir UAB „Vilkasta“, atstovaujama direktoriaus Aloyzo Beržanskio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais, 2023 m. gegužės 10 d. Paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. U-219 (toliau – Sutartis) specialiosios dalies 2.5 papunkčiu, bendrosios dalies 2.4.2 ir 2.4.3 papunkčiais ir atsižvelgdami į tai, kad: 
· Dalis papildomų darbų paaiškėjo tik pagal Sutartį atliekamų statybos darbų vykdymo metu;
· Nevykdant papildomų darbų nebūtų galimybės pilnai užbaigti darbo proceso kaip technologinio vieneto, todėl juos būtina vykdyti nuosekliai ir vienu metu, siekiant užtikrinti darbų technologinį vientisumą ir pasiekti rezultatą pagal Sutartį,
susitarė:
1. Atsisakyti vykdyti šio susitarimo 1 priede ,,Nevykdomų darbų lokalinė sąmata“ paprastojo remonto darbus už 48 909, 46 Eur su PVM (keturiadešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus devynis Eur keturiadešimt šešis ct) pagal nevykdomų paprastojo remonto darbų aktą Nr ST-168 (2024-08-13).
2. Vykdyti šio susitarimo 2 priede ,,Remonto darbų lokalinė sąmata Nr. 1“ nurodytus papildomus darbus už  75 729,59 Eur su PVM (septyniasdešimt penkis tūkstančius septynis šimtus dvidešimt devynis Eur 59 ct) pagal papildomų paprastojo remonto darbų aktą Nr. ST-171 (2023-08-22) ir pagal šio susitarimo 7 priede nurodytą kalendorinį darbų vykdymo grafiką.
3. Vykdyti šio susitarimo 3 priede ,,Remonto darbų lokalinė sąmata Nr. 2“ nurodytus papildomus darbus už 78 495,91 Eur su PVM (septyniasdešimt aštuonis tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt penkis Eur 91 ct) pagal papildomų paprastojo remonto darbų aktą Nr. ST-171 (2023-08-22) ir pagal šio susitarimo 7 priede nurodytą kalendorinį darbų vykdymo grafiką.
4. Vykdyti šio susitarimo 4 priede ,,Remonto darbų lokalinė sąmata Nr. 3“ nurodytus papildomus darbus už 28 287,83 Eur su PVM (dvidešimt aštuonis tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt septynis Eur 83 ct) pagal papildomų paprastojo remonto darbų aktą Nr. ST-171 (2023-08-22) ir pagal šio susitarimo 7 priede nurodytą kalendorinį darbų vykdymo grafiką. 
5. Vykdyti šio susitarimo 5 priede ,,Remonto darbų lokalinė sąmata Nr. 4“ nurodytus papildomus darbus už 1919,13 Eur su PVM (vienas tūkstantis devyni šimtai devyniolika Eur 13 ct) pagal papildomų paprastojo remonto darbų aktą Nr. ST-171 (2023-08-22) ir pagal šio susitarimo 7 priede nurodytą kalendorinį darbų vykdymo grafiką.
6. Vykdyti šio susitarimo 6 priede ,,Remonto darbų lokalinė sąmata Nr. 5“ nurodytus papildomus darbus už 103 272,35 Eur su PVM (vieną šimtą tris tūkstančius du šimtus septyniasdešimt du Eur 35 ct) pagal papildomų paprastojo remonto darbų aktą Nr. ST-171 (2023-08-22) ir pagal šio susitarimo 7 priede nurodytą kalendorinį darbų vykdymo grafiką.
7. Pakeisti Sutarties 2.1. punktą ir nustatyti naują darbų kainą – 2 572 535,63 Eur su PVM (du milijonai penki šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai trisdešimt penki Eur 63 ct).
8. Vadovaujantis sutarties 9.1. punktu, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo pateikti banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto suma 10 (dešimt) procentų nuo papildomų darbų vertės 19 735,15 Eur be PVM (devyniolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt penki Eur 15 ct).
9. Papildomų darbų savybės nustatytos šio Susitarimo 12 priede ,,VBPLB kareivinių 2O3/p papildomų remonto darbų techninė specifikacija“.
10. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
11. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Abu egzemplioriai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią. 
12. Susitarimo priedai:
12.1. 1 priedas „Nevykdomų darbų lokalinė sąmata“, 1 lapas;
12.2. 2 priedas ,,Remonto darbų lokalinė sąmata Nr. 1“, 3 lapai;
12.3. 3 priedas ,,Remonto darbų lokalinė sąmata Nr. 2“, 3 lapai;
12.4. 4 priedas ,,Remonto darbų lokalinė sąmata Nr. 3“, 1 lapas;
12.5. 5 priedas ,,Remonto darbų lokalinė sąmata Nr. 4“, 1 lapas;
12.6. 6 priedas „Remonto darbų lokalinė sąmata Nr. 5“, 1 lapas;
12.7. 7 priedas „Kalendorinis papildomų darbų vykdymo grafikas“, 1 lapas;
12.8. 8 priedas „Nevykdomų darbų sąrašas“, 2 lapai;
12.9. 9 priedas „Papildomų darbų sąrašas“, 9 lapai;
12.10. 10 priedas „ST-168“, 2 lapai;
12.11. 11 priedas „ST-171“, 7 lapai;
12.12. 12 priedas „VBPLB kareivinių 2O3/p papildomų remonto darbų techninė specifikacija“, 6 lapai. 
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AB SWEDBANK, 
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