SUSITARIMAS DĖL 2024 M. RUGPJŪČIO 2 D. SUSITARIMO VPS-185 PAKEITIMO
SUSITARIMAS DĖL 2024 M. BALANDŽIO 30 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR.VPS-77 SĄLYGŲ PAKEITIMO
2024 m. spalio    d. Nr. VPS-

Šakių rajono savivaldybės administracija, esanti adresu Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814 , atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Dinaras“, esanti adresu R. Juknevičiaus g. 48-61, Marijampolė, juridinio asmens kodas 303567884, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Juškausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, 
atsižvelgdamos į tai, kad:
1. Šalys 2024 m. balandžio 30 d. sudarė Darbų rangos sutartį Nr. VPS-77 dėl Šakių Varpo mokyklos paprastojo remonto darbų (toliau – Darbai) atlikimo (toliau – Sutartis). Pradinės sutarties vertė yra 43 611,60 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai vienuolika eurų 60 ct) be PVM.
2. Šalys 2024 m. rugpjūčio 2 d. sudarė Susitarimą Nr. VPS-185 dėl 2024 m. balandžio 30 d. darbų rangos sutarties Nr. VPS-77 sąlygų pakeitimo, tačiau Susitarime padaryta rašymo apsirikimo klaida.
3. Šalys sudaro šį susitarimą ir susitaria 2024 m. rugpjūčio 2 d. Susitarimo 5 punkto b dalį išdėstyti taip:
b) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 21,99 proc. pradinės Sutarties vertės.
4. Sutarties 6.3. punkte nustatyta, kad sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
5. [bookmark: _Hlk154060745]Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis:
5.1. [bookmark: _Hlk166846958] atsisakyti ir nevykdyti darbų, kurie išvardinti darbų kiekių žiniaraštyje (2 priedas) ir kurių vertė yra 2 073,94 Eur (du tūkstančiai septyniasdešimt trys eurai 94 ct) su PVM, (1 714,00 Eur be PVM). 
5.2. [bookmark: _Hlk178664837] įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti darbų kiekių žiniaraščiuose (3 priedas, 4 priedas) ir kurių vertė yra 7 729,38 Eur (septyni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt devyni eurai 38 ct) su PVM, (6 387,92 Eur be PVM).
Nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra 52 965,53 Eur (penkiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt penki eurai 53 ct) be PVM, 64 088,29 Eur (šešiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 29 ct) su PVM.
6. Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:
[bookmark: _Hlk129936253]a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.
7. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:
a)  papildomus darbus būtina įsigyti iš Rangovo, kadangi rangovo pakeitimas negalimas dėl techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytų darbų sąveikumo reikalavimų užtikrinimo, taip pat dėl ekonominių priežasčių, tokių kaip išlaidų dubliavimo;
b) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 14,65 proc. pradinės Sutarties vertės;
vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutarties 6.3 punkto nuostatomis,
susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:
1. Išdėstyti 2024 m. rugpjūčio 2 d. Susitarimo 5 punkto b dalį taip:
b) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 21,99 proc. pradinės Sutarties vertės.
2. Atsisakyti darbų, kurių vertė pagal darbų kiekių žiniaraštį yra 2 073,94 Eur (du tūkstančiai septyniasdešimt trys eurai 94 ct) su PVM, (1 714,00 Eur be PVM). 
3. Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė pagal darbų kiekių žiniaraščius yra 7 729,38 Eur (septyni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt devyni eurai 38 ct) su PVM, (6 387,92 Eur be PVM).
4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
5. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.
5. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sudaromas 1 (vienas) Susitarimo egzempliorius.
6. Susitarimo priedai:
6.1. Rangovo raštas;
[bookmark: _Hlk178672677]6.2. Darbų kiekių žiniaraštis (Nevykdomi darbai);
6.3. Darbų kiekių žiniaraštis (Vykdomi darbai);
6.4. Darbų kiekių žiniaraštis (Išlyginamasis).
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