1 priedas

STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, ADRESU MINDAUGO G. 12, VILNIUS,
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. [bookmark: _Toc204596357][bookmark: _Toc204596396]BENDRA INFORMACIJA IR APIMTYS
1.1. Pirkimo objektas
1.1.1. Valstybės įmonė Turto bankas (toliau – Užsakovas), įgyvendindamas Administracinės paskirties pastato, esančio adresu Mindaugo g. 12, Vilniuje, kapitalinio remonto ir tvarkybos darbų (restauravimas, remontas) projektus, perka administracinio pastato, esančio adresu Mindaugo g. 12, Vilniuje, atnaujinimo kapitalinio remonto statybos darbų ir tvarkybos darbų (restauravimas, remontas) (toliau – Objektas) techninės priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos).
1.1.2. Paslaugų tikslas – suteikti Užsakovui profesionalias statybos darbų kontrolės ir priežiūros paslaugas, vykdyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ numatytas statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigas, kad būtų sėkmingai įgyvendintas projektas pagal numatytas apimtis ir terminus bei užtikrinti, kad vykdomi ir atlikti darbai atitiktų Užsakovo poreikius, patvirtintą projektą, atitinkamų įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei kitų teisės aktų reikalavimus.
1.1.3. Statybos techninės priežiūros paslaugos turės būti atliekamos statybos darbų vykdymo, jų paleidimo – derinimo, statinių perdavimo – priėmimo metu, laikantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninių, paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimų. Šiuo atžvilgiu Tiekėjas turės vykdyti statinio statybos techninės priežiūros funkcijas, kaip numatyta šioje Techninėje specifikacijoje, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
1.1.4. Tiekėjas privalo vadovautis visa projekto technine dokumentacija, teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Tiekėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su šio projekto įgyvendinimu.
1.2. Objekto aprašymas
1.2.1. Paslaugų teikimo vieta (statybos objekto adresas) – Mindaugo g. 12, Vilniuje;
1.2.2. Statybos rūšis – Kapitalinis remontas;
1.2.3. Statinio kategorija – Ypatingasis;
1.2.4. Bendrasis statinio plotas –  11937,85 m2;
1.2.5. [bookmark: _Hlk158627946][bookmark: _Hlk167177992]Statinio projektai - Techninis darbo projektas [260-KR-TDP] „ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (7.2) MINDAUGO G. 12, VILNIUJE – KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS‘‘; ADMINISTRACINIO GELEŽINKELIŲ VALDYBOS PASTATO U.O.K. 28009, ADRESU VILNIUS MINDAUGO G.12 TVARKYBOS PROJEKTAS (RESTAURAVIMAS, REMONTAS).
1.2.6. Bendrieji statinių rodikliai – šios Techninės specifikacijos prieduose pateikiami duomenys (statinio projekte);
1.2.7. Projektuotojas – UAB „Projektų rengimo biuras“ (įmonės kodas 302494928);
1.2.8. Projekto vykdymo priežiūra – UAB „Projektų rengimo biuras“ (įmonės kodas 302494928);
1.2.9. Rangovas – informacija bus pateikta atrinkus rangovą viešųjų pirkimų konkurso būdu.
1.3. Paslaugų apimtis
1.3.1. Paslaugų apimtį sudaro bendroji ir specialioji statinio statybos techninė priežiūra, kurios reikalavimai ir užduotys yra detalizuotos šioje Techninėje specifikacijoje, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
1.3.2. Paslaugų teikimui Tiekėjas privalo sudaryti statinio statybos techninės priežiūros grupę iš bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo, specialiosios statybos techninės priežiūros vadovų ir pagalbinio personalo, kuris Tiekėjui reikalingas tinkamam sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Visi Paslaugas teikiantys statinio statybos techninės priežiūros vadovai privalo būti kompetentingi ir teisės aktų nustatyta tvarka atestuoti pagal statybos darbų sritis, kurių statinio statybos techninei priežiūrai vadovauja. Visi statinio statybos techninės priežiūros vadovų paskyrimai ir keitimai atliekami Sutartyje nustatyta tvarka.
1.3.3. Statinio statybos techninės priežiūros grupę Tiekėjas formuoja atsižvelgdamas į Projekto apimtį, vykdomus darbus ir atitinkamai į grupę paskirdamas reikiamos kompetencijos bei kvalifikacijos specialistus, kurie turi teisę prižiūrėti ir priimti vykdomus darbus.
1.3.4. Preliminari paslaugų apimtis darbo valandomis, paskaičiuota pagal STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedo nuostatas, pateikta šios Techninės specifikacijos prieduose (statinio projekte).
1.3.5. Paslaugų apimties keitimu nebus laikoma statybos rangos darbų apimties padidėjimas ar sumažėjimas, išskyrus atvejus, kai Sutarties vykdymo eigoje papildomi / atsisakomi statybos darbai apims kitus statinius, kurių statybos darbai Sutarties sudarymo metu nebuvo numatyti projekte arba kitaip Tiekėjui nebuvo iš anksto žinomi. Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutartyje ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.
2. [bookmark: _Toc204595617][bookmark: _Toc204596359][bookmark: _Toc204596398]UŽDAVINIAI IR ATSAKOMYBĖ 
2.1. Pagal Sutartį Tiekėjas turės atlikti toliau detaliai išvardintas užduotis ir veiksmus, ieškodamas optimalių sprendimų ir, esant reikalui, atlikdamas papildomas – pagrįstai numatomas, užduotis, kurios gali tapti būtinomis prielaidomis sėkmingam šios Sutarties vykdymui.
2.2. Nurodytos užduotys vykdomos greta teisės aktuose numatytų statybos techninės priežiūros vadovų pareigų ir atsakomybių bei jas papildo.
2.3. 1 užduotis. Paruošiamieji veiksmai 
2.3.1. Tiekėjas turi paskirti statinio bendrosios statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovautų statybos techninės priežiūros grupei, ir kitus specialiosios techninės priežiūros vadovus. Užsakovui turi būti pateiktas statinio techninės priežiūros vadovų sąrašas, kuriame turi būti nurodyti specialistų vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato numeris, telefono numeris, el. pašto adresas ir Juridinis asmuo, kuriam atstovauja specialistas (Tiekėjas arba jo subrangovas).
2.3.2. Statybos techninės priežiūros vadovai turi susipažinti su pateikta projekto dokumentacija ir jeigu reikalinga pateikti Užsakovui pastabas ir išvadas dėl galimų rizikų susijusių su projekto sprendiniais, poreikiu tikslinti konkrečius projekto sprendinius ir kitą svarbią informaciją susijusią su projekto sprendiniais. Apibendrintas išvadas Užsakovui teikia Tiekėjas arba statinio bendrosios statybos techninės priežiūros vadovas.
2.3.3. Tiekėjas turi susipažinti su Rangovo pateiktu rangos darbų grafiku / programa per 3 darbo dienas nuo jo gavimo ir pateikti motyvuotas pastabas arba pritarimą.
2.3.4. Atsižvelgdamas į Rangovo pateiktą rangos darbų grafiką / programą Tiekėjas turi per 10 darbo dienų nuo Rangovo grafiko patvirtinimo dienos parengti ir pateikti Užsakovui Paslaugų teikimo grafiką / programą, kuriame turi būti pateikta: statinio statybos techninės priežiūros paslaugų vykdymo grafikas, atskirų statybos techninės priežiūros vadovų veiklos grafikas teikiant paslaugas, statybos techninės priežiūros vadovų lankymosi Objekte periodiškumas. Pakeitus rangos darbų grafiką / programą turi būti atnaujintas ir Paslaugų teikimo grafikas.
2.3.5. Tiekėjas ne vėliau negu iki pirmojo rangos darbų aktavimo pradžios privalo parengti ir suderinti su Užsakovu protokolų, atliktų statybos darbų ir suteiktų Paslaugų aktų, ataskaitų formas, pateikimo ir derinimo procedūras. Atliktų statybos darbų aktų formos ir pateikimo bei derinimo tvarka turi būti suderinta ir su Rangovu.
2.4. 2 užduotis. Statybos techninės priežiūros vykdymas
2.4.1. Perduoti statinio statybos vadovui pagal aktą statybvietę bei joje esančių statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą.
2.4.2. Tiekėjas privalo paskirstyti statinio statybos bendrosios ir specialiosios techninės priežiūros funkcijas tarp jo vadovaujamoje grupėje dirbančių vadovų ir padėjėjų jo paties patvirtintu dokumentu.
2.4.3. Kontroliuoti, kad statybos darbai statybvietėje nebūtų pradėti kol Užsakovas per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos nepateikė informacijos apie numatomą statybos pradžią ir pasamdytą Rangovą, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, statinio statybos vadovą, statinio statybos techninį prižiūrėtoją. Informuoti Užsakovą, kai iškyla poreikis šią informaciją atnaujinti.
2.4.4. Patikrinti Rangovo pateiktą statybos darbų technologijos projektą bei kontroliuoti jo vykdymą.
2.4.5. Kontroliuoti statybos leidimo, statinio projekto, statinio projektavimo sąlygų (tarp jų ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoti Užsakovą apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir, jam pavedus, – tuo rūpintis.
2.4.6. Užtikrinti, kad tinkamu laiku būtų susisiekiama su reikalingomis valdžios institucijomis, išduodančiomis būtinus patvirtinimus ir leidimus, kad nebūtų uždelsiami darbai.
2.4.7. Organizuoti, vadovauti ir protokoluoti projekto šalių susitikimus ir pasitarimus. Užsakovas gali bet kuriuo metu perimti šias funkcijas iš Tiekėjo arba grąžinti atgal.
2.4.8. Jeigu reikia, parengti sutarties su gretimos žemės savininku (ar asmeniu, disponuojančiu žeme) dėl statybvietės laikino naudojimo statybos metu projektą.
2.4.9. Jeigu reikia, parengti nustatyta tvarka (kartu su statinio statybos vadovu) paraiškas dėl sąlygų laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti (laikiniems pastatams, keliams).
2.4.10. Jeigu reikia, parengti (kartu su statinio statybos vadovu) paraišką dėl projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. (jei tos sąlygos nebuvo nustatytos iki statinio projekto rengimo) ir kontroliuoti jų vykdymą.
2.4.11. Kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti ir įforminti teisės aktų nustatyta tvarka, o, jei keičiami projektiniai sprendiniai, kurie buvo atlikta projekto ekspertizė, informuoti Užsakovą, kad būtina atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę.
2.4.12. Nuolatos kontroliuoti, kaip Rangovas laikosi darbų grafiko, informuoti Užsakovą apie atsilikimą bei tiekti siūlymus atsilikimo nuo grafiko panaikinimui.
2.4.13. Nedelsiant informuoti Užsakovą apie nenumatytus atvejus ar aplinkybes įtakojančias statybos darbų kainą ir terminus.
2.4.14. Sužinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, kreiptis į Užsakovą, o, jam pavedus, – į statinio projektuotoją dėl projektinių sprendinių koregavimo.
2.4.15. Organizuoti geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba patikrinti, priimti ir įforminti aktais bei schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines nuotraukas.
2.4.16. Kontroliuoti, kad Rangovas tinkamai ir laiku atliktų sumontuotų inžinerinių statinių geodezinius matavimus ir statybvietės suplanavimo bei tvarkymo darbų įvykdymo brėžinius, neleisti užpilti inžinerinių statinių tol, kol neužfiksuota jų tikroji padėtis, kontroliuoti, kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus būtų rengiama statybos atlikimo dokumentacija, sumontuotų inžinerinių statinių (iki jų užpylimo gruntu) ir statybvietės pasikeitimų geodezinė nuotrauka (užbaigus statybą).
2.4.17. Tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas, dalyvaujant specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovams ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir pasirašyti atitinkamus aktus.
2.4.18. Atlikti paslėptų statybos darbų fotofiksaciją prieš juos uždengiant. Susisteminti paslėptų statybos darbų nuotraukas pagal su Užsakovu suderintą struktūrą ir perduoti jas Užsakovui.
2.4.19. Rūpintis, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija, geodezinių ženklų apsauga.
2.4.20. Tikrinti per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, statinio projektavimo sąlygų, statybos leidimo reikalavimų, laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai.
2.4.21. Kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai. Jeigu Rangovo siūlomo statybos produkto techniniai reikalavimai projekto techninėse specifikacijose nenurodyti, Tiekėjas privalo informuoti Užsakovą ir nurodyti Rangovui naudoti tik kokybiškus, reikiamą paskirtį atitinkančius statybos produktus ir jų naudojimą iš anksto suderinti su Užsakovu ir Tiekėju.
2.4.22. Tikrinti į aikštelę pristatytas medžiagas bei įrenginius ir, jeigu reikia, stebėti ir inicijuoti darbams naudojamų medžiagų ir įrenginių bandymus ir patikrinimus projekto techninių specifikacijų atitikimui. Jeigu reikia inicijuoti bandymus atliekamus Rangovo dirbtuvėse.
2.4.23. Kontroliuoti, kad įranga būtų montuojama pagal gamintojo instrukcijas.
2.4.24. Kontroliuoti medžiagų ir įrenginių pristatymą ir saugų sandėliavimą.
2.4.25. Informuoti Užsakovą apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio projekto ir statinio normatyvinės kokybės reikalavimų.
2.4.26. Dalyvauti viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, atliekamuose statinio statybos patikrinimuose.
2.4.27. Dalyvauti, jeigu reikia, įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, taip pat sustabdant ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus.
2.4.28. Pranešti viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą apie avarinę prižiūrimos statybos būklę arba įvykusią avariją (nesvarbu, ar apie tai pranešė statinio statybos vadovas).
2.4.29. Jeigu reikia, kartu su statinio statybos vadovu atitinkamose institucijose derinti potencialiai pavojingų įrenginių išbandymo ir registravimo klausimus.
2.4.30. Neleisti naudoti nustatyta tvarka nepripažintą tinkamu naudoti statinį arba jo dalį, įspėti apie tai Užsakovą raštu ir prireikus informuoti viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą.
2.4.31. Prižiūrėti, kad Rangovas laikytųsi ir vykdytų darbų saugos, higienos ir aplinkosaugos reikalavimus.
2.4.32. Kontroliuoti, kad nuolat būtų pildomas elektroninis Statybos darbų žurnalas ir būtų vykdomi jame įrašyti statinio statybos techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais.
2.4.33. Tikrinti, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktiškuosius ir, jei reikia, organizuoti tų kiekių nustatymą apmatuojant, reikalauti, kad statybos specialiųjų darbų aktus pasirašytų specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovai. Informuoti raštu Užsakovą, jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka faktiškųjų arba kai jų nepatvirtino specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai, ir atlikti tolimesnius veiksmus pagal Užsakovo nurodymus.
2.4.34. Tikrinti Rangovo teikiamus dokumentus – atliktų darbų aktus mokėjimui gauti. Raštu patvirtinti, kad Rangovo teikiamuose atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbai yra atlikti tinkamai, atitinka rangos sutartį, statinio projekto ir statinio normatyvinės kokybės reikalavimus.
2.4.35. Tiekėjas, patvirtindamas Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus, prisiima atsakomybę, kad nupirktos medžiagos ir įrenginiai, įvykdyti statybos ir montavimo darbai atitinka projekto techninių specifikacijų reikalavimus ir faktinius atliktų darbų kiekius.
2.4.36. Vertinti Rangovo teikiamus pasiūlymus dėl rangos darbų ir projekto sprendinių pakeitimų, teikti išvadas dėl darbų atlikimo būtinumo siekiant tinkamai ir laiku užbaigti rangos darbus bei pakeitimų įtaką tolimesnių statybos darbų vykdymui pagal projektą. Derinti ir tvirtinti Rangovo rengiamus pakeitimo aktus skirtus papildomų, keičiamų arba atsisakomų darbų pakeitimų įforminimui arba motyvuotai atsisakyti juos tvirtinti.
2.4.37. Peržiūrėti Rangovo pateikiamas eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, užtikrinant, kad Rangovas suteiktų visą darbui su įrengimais, bei jų eksploatavimu susijusią informaciją bei apmokymus.
2.4.38. Kontroliuoti ir tikrinti Rangovo atliktų darbų išpildomąją dokumentaciją, jos kokybę, apimtį ir pateikimą.
2.4.39. Parengti detalų statybos užbaigimo dokumentų sąrašą, kurį turi apimti projekto dokumentacija, išpildomoji dokumentacija, statybos užbaigimo komisijoms privalomų pateikti dokumentų sąrašą, pastato naudojimo ir eksploatacijos dokumentų sąrašą ir kitų Rangovo dokumentų sąrašą. Kontroliuoti šių dokumentų surinkimą ir pateikimą Užsakovui ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
2.4.40. Organizuoti ir kartu su Užsakovu atlikti atliktų statybos darbų patikrinimą ir sudaryti defektų nustatymo aktą bei defektų ištaisymo patikrinimą prieš Darbų perdavimo – priėmimo akto sudarymą. Paruošti Darbų perdavimo-priėmimo aktą statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka, dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose teikti paaiškinimus ir atsakymus statybos užbaigimo komisijai.
2.4.41. Kartu su Rangovu rengti statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti.
2.5. [bookmark: _Toc204595618][bookmark: _Toc204596360][bookmark: _Toc204596399]3 užduotis. Paslaugų rezultatai ir ataskaitos 
2.5.1. Paslaugų teikimo rezultatų apžvalgai ir įvertinimui Tiekėjas turi teikti Tarpines pažangos ataskaitas ir Galutinę ataskaitą.
2.5.2. Tarpinės pažangos ataskaitos – teikiamos Sutarties vykdymo metu už Ataskaitinį laikotarpį kas mėnesį Tarpinės pažangos ataskaitos apibendrinama Tiekėjo paslaugų vykdymo veikla. Kiekvienoje ataskaitoje pateikiamas atnaujintas statybos darbų vykdymo grafiko komentaras, pasiūlymai ir rekomendacijos darbų spartos padidinimui (kai vėluojama), per ataskaitinį laikotarpį iškilusios rizikos ir problemos, kurios daro arba gali daryti įtaką statybos darbų atlikimui nustatytais terminais ir biudžetu, aprašomi priimti ir reikalingi priimti sprendimai rizikoms suvaldyti ir problemoms išspręsti, pateikiamos rekomendacijos dėl reikalingų papildomų statybos darbų poreikio. Atskaitoje nurodomas nuo statybos darbų pradžios atliktų darbų apimtis procentais, ataskaitiniu laikotarpiu dirbusių specialiųjų darbų vadovų ir subtiekėjų sąrašas ir jų atliktų darbų apimtis. Pateiktus su Užsakovu suderintą ataskaitą gali būti teikiamas tarpinis Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas.
2.5.3. Galutinė ataskaita – pateikiama per 15 kalendorinių dienų nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma darbų ir jų priežiūros eiga, statybos darbų laiko grafiko palyginimas su planuotu bei atsiradusių nuokrypių priežastys, pateikiama informacija apie likusius rangovo įsipareigojimus Užsakovui dėl darbų atlikimo ir dokumentų pateikimo. Su ataskaita pateikiamas Užsakovo pateiktų statybos užbaigimo dokumentų sąrašas parengtas pagal 3.4.39. p. reikalavimus. Pateiktus su Užsakovu suderintą ataskaitą gali būti teikiamas Galutinis paslaugų priėmimo–perdavimo aktas.
2.5.4. Visos ataskaitos yra parengiamos lietuvių kalba pateikiamos Užsakovui pasirašytos Tiekėjo elektronine forma.
3. TIEKĖJUI SUTEIKIAMOS PATALPOS IR DARBO PRIEMONĖS 
3.1. Statybos techninės priežiūros grupės darbui reikalingomis laikinomis nenuolatinėmis darbo vietomis (ne daugiau kaip 2 darbo vietos) aprūpins Rangovas. Darbo vietos bus įkurtos Rangovo įrengtose buitinėse patalpose arba Objekto patalpose ir bus tinkamos laikinam darbui kompiuteriu arba su dokumentais. Laikinos darbo vietos gali būti įkurtos tose pačiose patalpose kartu su Rangovo vadovaujančio personalo darbo vietomis.
3.2. Visos kitos išlaidos reikalingos Paslaugų teikimui, įskaitant bet neapsiribojant, išlaidas transportui, darbo priemonėms, kompiuterinei ir programinei įrangai reikalingai Paslaugų teikimui, individualios darbo saugos priemonėms tenka Tiekėjui.
4. KITI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI
4.1. Tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508, 4.3 punktas) ir pateikia galiojantį sertifikatą.  Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto taikymo sritis: Statybos techninė priežiūra.
5. PRIEDAI
5.1. Priedas Nr. 1. Techninis darbo projektas [260-KR-TDP] „ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (7.2) MINDAUGO G. 12, VILNIUJE – KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS‘‘, 1410 lapas;
5.2. Priedas Nr. 2. ADMINISTRACINIO GELEŽINKELIŲ VALDYBOS PASTATO U.O.K. 28009, ADRESU VILNIUS MINDAUGO G. 12 TVARKYBOS PROJEKTAS (RESTAURAVIMAS, REMONTAS), 59 lapai.
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