
PRIEDAS „ŽINIARAŠTIS (ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS)“
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Sporto paskirties inžinerinių statinių ir 
kitos paskirties inžinerinių statinių 
Biržuose,
Vytauto g. 32 rekonstravimo darbai

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1. I etapas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
1.1. Sklypo planas (I etapas) 30% 30% 40% 100 794,49 klaida

1.2. Sklypo planas (I etapas) - įrenginiai 10% 45% 45% 30 964,32 100% teisingai

1.3. Akrilinė daugiasluoksnė teniso danga 50% 50% 16 642,80 100% teisingai

1.4. Liejama dvisluoksnė gumos granulių danga 50% 50% 27 540,32 100% teisingai

1.5. Gimanstikos įrenginių kompletas 50% 50% 15 000,75 100% teisingai

1.6.
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (I 
etapas) 30% 40% 30% 24 818,14 100% teisingai

1.7. Apšvietimo tinklai (I etapas) 30% 40% 30% 24 541,71 100% teisingai

1.8. Ryšių tinklai (I etapas) 50% 50% 5 163,61 100% teisingai

2. II etapas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2.1. Sklypo planas (II etapas) 40% 30% 30% 250 569,94 100% teisingai

2.2. Sklypo planas (II etapas) - įrenginiai 50% 50% 19 130,59 100% teisingai

2.3. Dirbtinės futbolo vejos dangos įrengimas 50% 50% 98 156,81 100% teisingai

2.4. Dirbtinės futbolo vejos elastinio pakloto 50% 50% 43 625,25 100% teisingai

2.5. Purškiamos dvisluoksnės gumos granulių 50% 50% 78 789,38 100% teisingai

2.6. Statoma bestogė lauko tribūna 50% 50% 20 182,50 100% teisingai

2.7.
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (II 
etapas) 50% 50% 24 301,75 100% teisingai

2.8. Apšvietimo tinklai (II etapas) 60% 40% 10 104,60 100% teisingai

2.9. Ryšių tinklai (II etapas) 50% 50% 49 674,48 100% teisingai

3. III etapas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
3.1. Sklypo planas (III etapas) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 207 501,46 100% teisingai

3.2. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (III 50% 50% 55 283,64 100% teisingai

3.3. Apšvietimo tinklai (III etapas) 50% 50% 5 936,14 100% teisingai

3.4

Kadastrinių matavimų atlikimas ir kadastro 
bylos parengimas, išpildomųjų brėžinių 
parengimas ir kitos reikalingos techninės 
dokumentacijos statybos užbaigimui 50% 50% 350,00 100% teisingai

1109072,68
232905,26

1341977,94

* - Nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo formoje nurodytomis sumomis
Pastabos:
1. Žiniaraštyje (įkainotų veiklų saraše) į darbo etapo kainą turi būti įskaičiuoti visi darbai, reikalingi 
įvykdyti veiklą.
2. Kainos žiniaraštyje nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
3. Bendra kaina turi atitikti pateiktų jo sudėtinių dalių sumą.
4. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis
atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
5. Visi I ir II etapo darbai privalo būti atlikti iki 2026 m. gegužės 31 d. Šis terminas turi 
atsipindėti kainos mėnesiniame išskaidyme procentais.
6. III etapo darbai turėtų būti vykdomi nuo 13 iki 34 mėnesio (pagal planuojamą finansavimą).

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos 
 išlaidos ir visi mokesčiai, ir prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą
ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į 
pasiūlymo kainą.
Pastaba: Darbų grupės (kainos) mėnesinis išskaidymas turi būti pateiktas procentais. 
Bendras darbų grupės (kainos) procentinis išskaidymas eilutėje turi sudaryti 100 %.

Direktorius Robertas Pliupelis
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

                                                                                                        PVM (21,00%)*:
                                                                                                   Bendra suma su PVM (Eur)*:

                                                                                                               Suma be PVM (Eur)*:                                                                  

Žiniaraštis (įkainotų veiklų sąrašas)
Sporto paskirties inžinerinių statinių ir kitos paskirties inžinerinių statinių Biržuose,

Vytauto g. 32 rekonstravimo darbai

Darbų grupių pavadinimai

Darbų grupės kainos mėnesinis išskaidymas procentais, pagal rangovo planuojamą darbų grupės įvykdymą

Kaina (Eur) be 
PVM
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