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PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.  1
[bookmark: _Hlk37320159] prie 2024 m. kovo 08 d. statybos rangos sutarties Nr. SR-2024-17
[bookmark: _Hlk180087736]dėl Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų (2.2, 2.3, 2.5
korpusų) Trakų g. 10, Vilniuje kapitalinio remonto darbų pirkimo

2024 m. lapkričio 21 d., Vilnius Nr. SR-2024-117

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, juridinio asmens kodas 190757755, kurios buveinė įregistruota adresu Trakų g. 10, Vilnius (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Emilijos Banionytės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus,
ir
[bookmark: _GoBack]UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360, kurio buveinė įregistruota adresu Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius (toliau – Rangovas), atstovaujamas generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus,
toliau atskirai Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:
1. [bookmark: _Hlk85787467]Šalys sudarė 2023 m. vasario 28 d. preliminariąją sutartį dėl Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų (2.2, 2.3, 2.5 korpusų) Trakų g. 10, Vilniuje kapitalinio remonto darbų pirkimo (Preliminarioji sutartis);
2. Šalys sudarė pagrindinę 2024 m. kovo 8 d. statybos rangos sutartį Nr. SR-2024-17 (toliau – Sutartis), kurios objektas yra Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų (2.2, 2.3, 2.5 korpusų) Trakų g. 10, Vilniuje kapitalinio remonto darbų, įskaitant susijusias paslaugas, atlikimas, taip, kaip tai apibrėžta Sutarties 1.1 p.;
3. Preliminariojoje sutartyje ir Sutartyje numatyti Darbai atliekami pagal Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų (2.2, 2.3, 2.5 korpusų) Trakų g. 10, Vilniuje kapitalinio remonto projektą (toliau – Techninis projektas);
4. Šalys 2024 m. spalio 1 d. vykusio gamybinio pasitarimo metu (Priedas Nr. 1) (Gamybinis pasitarimas) susitarė, kad siekiant racionalesnių ir ekonomiškai naudingesnių Techninio projekto sprendinių įgyvendinimo, reikia:
4.1. į Sutarties vykdymo apimtį įtraukti šiose patalpose numatytus įgyvendinti dekoratyvinių liejamų betono grindų įrengimo darbus, kurių bendra vertė, numatyta Preliminariojoje sutartyje yra 31.610,28 Eur su PVM:
	Eil. Nr.
	Patalpa
	Patalpos plotas, m2

	Bibliotekos pastato B korpuso rūsys

	1.
	R-7
	48,48

	2.
	VL-1
	25,40

	3.
	R-8
	42,13

	Bibliotekos pastato A korpuso rūsys

	4.
	R-3
	30,84

	5.
	R-3A
	28,69

	6.
	R-4
	17,71

	7.
	R-5
	5,20

	Viso:
	198,45



4.2. atsisakyti Techninio projekto Architektūros dalyje numatytų įgyvendinti dekoratyvinių liejamų betono grindų įrengimo šiose patalpose žemiau nurodyta apimtimi (m2): 
	Eil. Nr.
	Patalpa
	Patalpos plotas, m2

	Bibliotekos pastato B korpuso rūsys

	1.
	R-8
	197,13

	2.
	R-7
	48,48

	3.
	VL-1
	25,40

	Bibliotekos pastato A korpuso rūsys

	4.
	R-3
	30,84

	5.
	R-3A
	28,69

	6.
	R-4
	17,71

	7.
	R-5
	5,20

	Viso:
	353,45



4.3. papildomai įsigyti akmens masės plytelių ir grindjuosčių įrengimo darbus šiose patalpose žemiau nurodyta apimtimi (m2)
	Eil. Nr.
	Patalpa
	Patalpos plotas, kuriame atliekami papildomi darbai, m2

	Bibliotekos pastato B korpuso rūsys

	1.
	R-8
	197,13

	2.
	VL-1
	13,50

	Bibliotekos pastato A korpuso rūsys

	3.
	R-3
	30,84

	4.
	R-3A
	28,69

	5.
	R-4
	15,00

	6.
	R-5
	5,20

	Viso:
	290,36



4.4.  papildomai įsigyti esamos „terazzo“ grindų dangos remonto darbus šiose patalpose žemiau nurodyta apimtimi (m2):
	Eil. Nr.
	Patalpa
	Patalpos plotas, kuriame atliekami papildomi darbai, m2

	Bibliotekos pastato B korpuso rūsys

	1.
	R-7
	48,48

	2.
	VL-1
	11,90

	Bibliotekos pastato A korpuso rūsys

	3.
	R-4
	2,71

	Viso:
	63,09



5. Rangovas pateikė nevykdomų darbų lokalinę sąmatą (Priedas Nr. 5), kur bendra atsisakomų darbų vertė yra 56.299,70 Eur su PVM. Rangovas taip pat pateikė papildomų akmens masės plytelių ir grindjuosčių įrengimo darbų lokalinę sąmatą (Priedas Nr. 6), kur bendra papildomų darbų vertė yra 21. 841,84 Eur su PVM ir papildomų esamos „terazzo“ grindų dangos remonto darbų lokalinę sąmatą (Priedas Nr. 7), kur bendra papildomų darbų vertė yra 3.565,31 Eur su PVM;
6. Papildomiems darbams atlikti yra būtinas papildomas darbų vykdymo terminas;
7. Užsakovas darbų vykdymo metu nustatė Techninio projekto klaidų, bei netikslumų, kuriuos privalo ištaisyti Techninio projekto rengėjas. Techninio projekto tikslinimui ir atitinkamai darbų atlikimui pagal Sutartį reikalingas papildomas darbų vykdymo terminas;
8. Šalys siekia bendradarbiauti ir įvykdyti Sutartį kitai Šaliai kuo ekonomiškesniu būdu;

vadovaujantis:
9. Sutarties 10.1.2 p., kuriame nustatyta, kad Sutarties pakeitimai „gali apimti <...> bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba Darbų apimties sumažinimą“;
10. Sutarties 10.1.4 p., kuris nustato, kad Sutarties pakeitimai „gali apimti <...> bet kurį papildomą darbą, Įrangą, Medžiagas arba Darbų apimties padidinimą“;
11. Sutarties 6.4.3 p., kuris nustato, kad darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas „dėl pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis“;
12. Sutarties 10.2 p., kuris numato, kad „Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies nuostatomis“;
13. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 str. 1 d. 1 p. nuostatomis, kurios nustato, kad „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 1) kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“;
14. VPĮ 89 str. 1 d. 5 p. nuostatomis, kurios nustato, kad „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: <...> 5) kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje.“ ir to paties straipsnio 4 dalimi, kuri nustato, kad „Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu pagal šio straipsnio 1 dalies 5 punktą, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų (šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama): 1) pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; 2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje; 3) dėl pakeitimo labai padidėja pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis; 4) kai tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys.“;
15. VPĮ 89 str. 2 d. nuostatomis, kurios nustato, kad „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu: 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija <...> 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis“;
16. Sutarties 7.2 p., kuris numato, kad „Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos, įskaitant laikotarpį statybvietės perdavimui. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.“;
Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (Susitarimas) prie Sutarties, kuriuo s u s i t a r i a: 
17. Į Sutarties vykdymo apimtį įtraukti patalpų, nurodytų šio Susitarimo 4.1 p., grindų remonto darbus ir nustatyti, kad įtraukus šiuos darbus Sutarties kaina yra 709.350,28 Eur su PVM (677.740,00 Eur su PVM + 31.610,28 Eur su PVM);
18. pagal Sutarties sąlygas ir VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas, atsižvelgiant į tai, kad pakeitimu nebūtų nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų, dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra nepasikeičia Rangovo naudai, dėl pakeitimo nepadidėja Sutarties apimtis ir pakeitimu nėra keičiama Sutarties šalis:
18.1. atsisakyti Techninio projekto Architektūros dalyje Bibliotekos pastato (A ir B korpusų) rūsio patalpose, nurodytose šio Susitarimo 4.2 p., numatytų dekoratyvinių liejamų betono grindų įrengimo, kurių bendra vertė yra 56.299,70 Eur su PVM (iš kurių PVM sudaro 9.771,02 Eur).
19. pagal Sutarties sąlygas ir VPĮ 89 straipsnio 2 dalies nuostatas, atsižvelgiant į tai, kad pakeitimu nėra pakeičiamas Sutarties pobūdis:
19.1. įsigyti papildomus akmens masės plytelių ir grindjuosčių įrengimo darbus Bibliotekos pastato (A ir B korpusų) patalpose, nurodytose šio Susitarimo 4.3 p., kurių bendra vertė yra 21.841,84 Eur su PVM (iš kurių PVM sudaro 3.790,73 Eur);
19.2. įsigyti papildomus esamos „terazzo“ grindų dangos remonto darbus Bibliotekos pastato (A ir B korpusų) patalpose, nurodytose šio Susitarimo 4.4 p., kurių bendra vertė yra 3.565,31 Eur su PVM (iš kurių PVM sudaro 618,77 Eur);
19.3. Bendra papildomų darbų vertė yra 25.407,15 Eur su PVM (iš kurių PVM sudaro 4.409,50 Eur);
19.4. pakeitimo vertė yra  25.407,15  Eur su PVM (iš kurių PVM sudaro  4.409,50 Eur), tai sudaro 3,58 proc. pradinės Sutarties vertės su PVM ir tai neviršija VPĮ 89 straipsnio 2 dalyje nustatytos tarptautinės pirkimo vertės bei 15 proc. ribos.
20. pakeisti Sutarties 3.4 p. nustatytą Sutarties kainą ir nustatyti, kad po šio Susitarimo sudarymo Sutarties kaina yra 678.457,73  Eur, iš kurių PVM sudaro 117.748,86  Eur.
21. pagal Sutarties sąlygas ir VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas, pratęsti Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą. Sutarties 3.4 p. nustatytas darbų atlikimo terminas keičiamas iš 214 dienų į 274 dienas. Nustatoma, kad pratęsus darbų atlikimo terminą, darbų atlikimo termino pabaiga yra  2024 m. gruodžio 6 d.
22. pagal Sutarties 7.1 p. ir 7.2 p. bei Sutarties 10 priedo sąlygas, Rangovas įsipareigoja nedelsiant pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. 
23. Susitarimas įsigalioja abiem Šalims jį pasirašius ir Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą pagal Sutarties ir šio Susitarimo 21 p. sąlygas. Susitarimas galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
24. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos, lieka galioti visa apimtimi ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
25. Susitarimas pasirašomas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.
26. Susitarimo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis. Susitarimo priedai:
1.1. Priedas Nr. 1 – Techninių sprendinių susirinkimo protokolas;
1.2. Priedas Nr. 2 – Veiklų sąrašas
1.3. Priedas Nr. 3 – Objektinė sąmata;
1.4. Priedas Nr.4 – Papildomai perkami dekoratyvinių liejamų betono grindų įrengimo darbų lokalinė sąmata;
1.5. Priedas Nr. 5 – Atsisakomi dekoratyvinių liejamų betono grindų įrengimo darbų lokalinė sąmata.
1.6. Priedas Nr. 6 – Papildomi akmens masės plytelių ir grindjuosčių įrengimo darbų lokalinė sąmata.
1.7. Priedas Nr. 7 – Papildomi „terazzo“ grindų dangos remonto darbų lokalinė sąmata.
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