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SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2024 M. BALANDŽIO 10 D. NORDBALT VALDYMO SISTEMOS SIGNALŲ SURINKIMO IR PERDAVIMO ĮRENGIMO PROJEKTAVIMO IR DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 24VP-SUT-65 PAKEITIMO 

Vilnius, 2024 m.                      d.

[bookmark: _Hlk33540235]LITGRID AB (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, , iš vienos pusės,
ir
UAB „Aedilis“ (toliau – „Rangovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 300056767, kurios registruota buveinė yra L. Zamenhofo g. 5, LT-06332 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama, iš kitos pusės,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:
a) Šalys 2024 m. balandžio 10 d. sudarė Nordbalt valdymo sistemos signalų surinkimo ir perdavimo įrengimo projektavimo ir darbų sutartį Nr. 24VP-SUT-65 (toliau – Sutartis);
b) Rangovas 2024 m. gegužės 2 d. el. paštu kreipėsi į Užsakovą ir nurodė, jog Rangovas dar nėra gavęs informacijos pagal Sutarties 1.2 priedo 2.1.3 punktą, kuri reikalinga I etapo Darbų atlikimui;
c) [bookmark: _Hlk180741988]Rangovas 2024 m. rugsėjo 26 d. bei 2024 m. rugsėjo 30 d. el. paštu kreipėsi į Užsakovą dėl Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo, t. y. I etapo Darbų atlikimo termino pratęsimo, 3 mėnesiams pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 3 punktą. Rangovas taip pat nurodė, jog Užsakovas turėjo perduoti Sutarties 1.2 priedo 2.1.3 punkte nurodytą informaciją iki 2024 m. gegužės 2 d., tačiau faktiškai informacija buvo pateikta Rangovui 2024 m. rugpjūčio 8 d. Atitinkamai, Užsakovas 2024 m. rugsėjo 26 d. bei 2024 m. rugsėjo 30 d. el. paštu atsakė Rangovui, sutikdamas su Rangovo prašomu I etapo Darbų atlikimo termino pratęsimo 3 mėnesiams, vadovaujantis Sutartyje nustatyta tvarka;
d) Rangovas 2024 m. spalio 25 d. el. paštu papildomai kreipėsi į Užsakovą dėl Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo, t. y. I etapo Darbų atlikimo termino pratęsimo, papildomai 1,5 mėnesiui. Rangovas nurodė, jog Užsakovas 2024 m. spalio 25 d. atnaujino ir pateikė dalį Sutarties 1.2 priedo 2.1.3 punkte nurodytos informacijos, kurią Užsakovas pateikė Rangovui 2024 m. rugpjūčio 8 d., todėl yra reikalingas ilgesnis I etapo Darbų atlikimo termino pratęsimas – papildomai 1,5 mėnesio (bendras reikalingas pratęsimas sudaro 4,5 mėnesius). Atitinkamai, Užsakovas 2024 m. spalio 28 d. el. paštu atsakė Rangovui, sutikdamas su Rangovo prašomu Sutartyje numatyto I etapo Darbų atlikimo termino pratęsimo 4,5 mėnesiams, vadovaujantis Sutartyje nustatyta tvarka ir nurodė, jog I etapo Darbų atlikimo terminas pratęsiamas iki 2024 m. gruodžio 27 d;
e) Atsižvelgiant į tai, kad yra būtina pratęsti Sutarties 1.1 priedo „Projektavimo ir statybos darbų etapai“ lentelėje numatyto I etapo Darbų atlikimo terminą 4,5 mėnesiams iki 2024 m. gruodžio 27 d., toks pratęsimas turi tiesioginės įtakos Sutarties 1.1 priedo „Projektavimo ir statybos darbų etapai“ lentelėje numatyto II etapo Darbų atlikimui;
f) Sutarties 1.1 priedo „Projektavimo ir statybos darbų etapai“ lentelėje numatyto I etapo Darbų atlikimo termino pratęsimas 4,5 mėnesiams iki 2024 m. gruodžio 27 d. turi tiesioginės įtakos Sutarties darbams, kuriuos pagal Šalių 2024 m. gegužės 10 d. suderintą pirminį Darbų atlikimo grafiką (4 priedas) (toliau – Grafikas Nr. 1) buvo numatyti atlikti iki II etapo Darbų (Įrangos parinkimas ir suderinimas su Užsakovu, RAA nuostatų pateikimas[footnoteRef:2]) pradžios, bei turi tiesioginės įtakos Sutarties 1.1 priedo „Projektavimo ir statybos darbų etapai“ lentelėje numatyto II etapo Darbų atlikimui, todėl atsižvelgiant į Rangovo 2024 m. rugsėjo 12 d. pateiktą atnaujintą Darbų grafiką (5 priedas) (toliau – Grafikas Nr. 2), II etapo Darbų atlikimui vietoje atitinkamo 4,5 mėnesių yra reikalingas 3 mėnesių pratęsimas, t. y. II etapo Darbų atlikimo terminas pratęsiamas iki 19 mėnesių, kuris skaičiuojamas nuo Sutarties sudarymo dienos; [2:  Sutarties 1.2 priedo 3.10.1 ir 3.10.4 punktai.] 

g) Vadovaujantis Sutarties specialiųjų sąlygų 3 punktu, Sutartyje numatytas Darbų atlikimo terminas - 16 mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos. Darbų atlikimo terminas ir atskirų darbų etapų terminai Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęsti iki 6 mėnesių dėl apribojimų atlikti darbus, susijusių su „330 kV skirstyklos Darbėnai statyba“ projektu (sutarties Nr. 21VP-SUT-166), dėl nenugalimos jėgos aplinkybių arba Pakeitimų atlikimo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
h) Vadovaujantis Sutarties 1.2 priedo 2.1.3 punktu, projektavimo, montavimo ir derinimo darbai turi būti atlikti atsižvelgiant į kito projekto - Darbėnų 330 kV SP statybos sprendinius. Darbėnų 330 kV SP statybos Darbo projekto dokumentaciją (Relinė apsauga ir automatika, Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis, Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis) Užsakovas Rangovui pateiks ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo;
i) Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 10.2.1 punktu, Sutarties pakeitimai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių;
j) Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 10.2.3 punktu, Sutarties keitimui taikomos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Pirkimų įstatymas) 97 straipsnio nuostatos;
k) Vadovaujantis Pirkimų įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kurioms esant tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;
l) Sutarties keitimo galimybės yra aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos Sutarties specialiųjų sąlygų 3 punkte, Sutarties bendrųjų sąlygų 10.2.1 ir 10.2.3 punktuose, kuriose numatytos aplinkybės ir apimtis, kurioms esant galima atlikti Sutarties pakeitimą bei šiuo pakeitimu nesikeičia Sutarties pobūdis, todėl atliekamas pakeitimas atitinka Pirkimų įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punkte keliamus reikalavimus;


Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:
1. [bookmark: OLE_LINK3]Pratęsti Sutarties 1.1 priede numatyto I etapo „Parengta ir su Užsakovu suderinta įrangos projektavimo dokumentacija. Pasirašytas Atliktų darbų aktas“ terminą 4,5 mėnesiais, numatant, kad I etapo Darbų perdavimo terminas yra iki 2024 m gruodžio 27 d. 
2. Pratęsti Sutarties 1.1 priede numatyto II etapo Darbų „Sumontuota aparatinė įranga, atlikti įrangos derinimo darbai, įranga perduota eksploatacijai. Pasirašytas Atliktų darbų aktas“ terminą 3 mėnesiais, numatant, kad II etapo Darbų perdavimo terminas 19 mėnesių.
3. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 3 punktą  ir išdėstyti jį taip: 
„19 mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos.
Darbų atlikimo terminas ir atskirų darbų etapų terminai Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęsti iki 6 mėnesių dėl apribojimų atlikti darbus, susijusių su „330 kV skirstyklos Darbėnai statyba“ projektu (sutarties Nr. 21VP-SUT-166), dėl nenugalimos jėgos aplinkybių arba Pakeitimų atlikimo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.
Sutarties 1.1 priede nurodyto II etapo Darbai gali būti atliekami ne anksčiau nei nuo 2025 m. sausio 1 d., išskyrus atvejus, jei Užsakovas informuoja Rangovą, jog II etapo Darbai gali būti pradėti vykdyti anksčiau.

4. Pakeisti Sutarties 1.1 priedo „Projektavimo ir statybos darbų etapai“ lentelę, pratęsiant Susitarimo 1 ir 2 punktuose nurodytus I ir II darbus etapus ir išdėstyti juos taip:
	Etapas
	Perduodami darbai
(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)
	Perdavimo terminas

	Delspinigių dydis
(procentinė dalis nuo Darbų etapo kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)
	Mokėtina suma
(įrašoma iš Darbų žiniaraščio Eur be PVM)

	I etapas
	Parengta ir su Užsakovu suderinta įrangos projektavimo dokumentacija. 
Pasirašytas Atliktų darbų aktas.
	iki 2024 m gruodžio 27 d.
	0,04 proc.
	

	II etapas
	Sumontuota aparatinė įranga, atlikti įrangos derinimo darbai, įranga perduota eksploatacijai.
Pasirašytas Atliktų darbų aktas.
	per 19 mėn.*
	0,04 proc.
	



* II etapo Darbai gali būti atliekami ne anksčiau nei nuo 2025 m. sausio 1 d., išskyrus atvejus, jei Užsakovas informuoja Rangovą, jog II etapo Darbai gali būti pradėti vykdyti anksčiau

5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi. 
6. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai. 
7. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
8. Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais. 
9. Susitarimo priedai yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie šio Susitarimo pridedama:

1 priedas. 2024 m. gegužės 2 d. Rangovo el. paštu gautas kreipimasis dėl Sutarties 1.2 priedo 2.1.3 punkte nurodytos informacijos nepateikimo.
2 priedas. 2024 m. rugsėjo 26 d. bei 2024 m. rugsėjo 30 d. Rangovo ir Užsakovo komunikacija el. paštu dėl Sutarties specialiųjų sąlygų 3 punkte numatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo.
3 priedas. 2024 m. spalio 25 d. Rangovo ir 2024 m. spalio 28 d. Užsakovo komunikacija el. paštu dėl Sutarties specialiųjų sąlygų 3 punkte numatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo.
4 priedas. Grafikas Nr. 1.
5 priedas. Grafikas Nr. 2.
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