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SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ
PRIE 2024 M. LIEPOS 25 D. RANGOS SUTARTIES NR. DS-47
2024-11- d. Nr. DS-
Kaunas

UAB „Giraitės vandenys“, juridinio asmens kodas 159702357, Topolių g. 5, Giraitės k., 54310 Kauno r., atstovaujama direktoriaus Andriaus Dzevyžio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „Archis“, juridinio asmens kodas 300646127, Kiečių g. 86, Kaunas, atstovaujama atstovaujama direktoriaus Roko Urbono, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),
toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“ o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, 

a t s i ž v e l g d a m o s, kad:
· Šalys 2024 m. liepos 25 d. sudarė  Rangos sutartį  Nr. DS-47 (toliau – Sutartis);
· Sutarties pakeitimo būtinybė atsirado dėl papildomų darbų, kurių įkainių Sutarties žiniaraščiuose nėra -  vykdant statybos darbus paaiškėjo, kad pagal Sutartį atsirado papildomų darbų, kurie yra būtini, kad Rangovas galėtų užbaigti Sutartį. Pagal sutartį Rangovas turėjo pasijungti į D100 vandentiekio liniją, tačiau atkasus toje vietoje vamzdžio nebuvo, už keleto metrų buvo rastas D50 vandentiekio vamzdis. Dėl esamo D50 vamzdžio būtų nepakankamas vandens debetas, todėl reikalinga įrengti D100 vandentiekio trasą iki sekančio šulinio, kuriame yra galimybė pasijungti D100 vandentiekio liniją, esančią T. Masiulio g.
· Sutarties pakeitimo vertė – papildomi darbai – neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;
· Sutarties pakeitimas dėl papildomų vykdomas vadovaujantis Sutarties 4.1.1.2. punktu.

v a d o v a u d a m o s i s  Sutarties 4.1.1.2. ir 4.6. p., Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 d. 2 p. sudarė šį Susitarimą dėl papildomų darbų prie 2024 m. liepos 25 d. Rangos sutarties Nr. DS-47  (toliau – Susitarimas) 

s u s i t a r i a:
1. Įsigyti papildomus darbus. Papildomų darbų apimtis nurodyta šiame susitarime. Papildomų darbų vertė yra 9 878,80 Eur be PVM.
2. Susitarimu nustatoma pakeista Sutarties vertė (atsižvelgiant į jos pakeitimus pagal šį Susitarimą – būtinus atlikti papildomus darbus) kuri yra 40 264,57 Eur be PVM.
3. Šalys susitaria papildomus darbus įsigyti ir pavesti atlikti Rangovui.
4. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir prisiimti Šalių įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi.
5. Šis Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą.
6. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną abiem Šalims.
8. Prie Susitarimo pridedami priedai:
8.1. 2024-09-23 d. raštas, 2 lapai.
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