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| | SUSITARIMAS 
DĖL 2024 M. BALANDŽIO 2 D. STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES 

NR. A62-220/24 PAKEITIMO 
2024 m. spalio d. 

Vilnius 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, 
atstovaujama administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko, veikiančio pagal administracijos 
nuostatus (toliau — „Užsakovas“), ir 

UAB „Instart LT“, juridinio asmens kodas 304104939, atstovaujama direktoriaus Audriaus 

Janušauskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau — „Rangovas“), 

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai — „Šalimi“, 

atsižvelgdamos į tai, kad: 
1. 2024 m. balandžio 2 d. sudarė Statybos rangos darbų pirkimo sutartį Nr. A62-220/24 

(toliau — „Sutartis“) dėl rangos darbų pagal „Būsto pritaikymas neįgaliesiems Žmonėms“ 
įgyvendinimo (liftų įrengimo) programą 2023, adresu Žemynos g. 27, Vilnius (remonto darbai) 
(toliau — „Darbai“); 

2. Sutarties 5.1 ir 5.2 punktai, be kita ko, numato, kad pradinés Sutarties vertė yra 
39 797,21 Eur (trisdesimt devyni tikstanciai septyni šimtai devyniasdesimt septyni eury, 21 ct) be 
PVM, o Sutarties kaina — 45194,62 Eur (keturiasde$imt penki tikstanciai vienas Simtas 
devyniasdesimt keturi eurai, 62 ct) su PVM; 

3. Sutarties 4.1 punkte nustatyta, kad Darby atlikimo terminas yra ne daugiau kaip 150 
(vienas Simtas penkiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos; 

4.  Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus, siekiant racionaliai naudoti Darby 
vykdymui skirtas lėšas, reikalinga atlikti Sutarties pakeitimus dél Darby, t. y. dalj darby jsigyti 
papildomai (toliau — ,,Papildomi darbai“) ir dalies Darby vykdymo atsisakyti (toliau — 
»Nevykdomi darbai®). Papildomy ir Nevykdomy darby detalizacija, kartu su darby jsigijimo ir 
atsisakymo priezastimis bei kaina, pateikiama 1 pakeitimo nurodyme (šio susitarimo 1 priede); 

5. Papildomy darby poreikis nebuvo zinomas iki Sutarties pasiraSymo, kadangi paaiskéjo 
tik Rangovui vykdant Darbus ir siūlomi pakeitimai yra būtini siekiant tinkamai jvykdyti Sutartj; 

6. Papildomus darbus, vadovaudamiesi Sutarties 14.6 ir 14.7 punktuose numatyta tvarka, 
Rangovui pateikus Papildomy darby samatas, 1 pakeitimo nurodymu, patvirtino UZzsakovas, 
Rangovas bei statyby techninés priežiūros vadovas; 

7. su pakeitimais dél Darby (Papildomi darbai) buvo supazindinta Vilniaus miesto 
savivaldybés Būsto pritaikymo asmenims su negalia komisija, kuri 2024 m. rugséjo 19 d. 
protokolu Nr. 12-17 (1.10) pritaré Papildomy darby poreikiui pagal pridedama 1 pakeitimo 
nurodyma; 

8. šiuo susitarimu atliekamo Sutarties pakeitimo verté dél Papildomy darby (taikoma 1 
pakeitimo nurodymo (Sio susitarimo 1 priedas) — 2.1 dalyje nurodytiems Papildomiems darbams) 
yra 770,69 Eur (septyni Simtai septyniasdeSimt eury, 69 ct) be PVM, arba 1,94 procento nuo 
pradinés Sutarties vertés; 

9.  $iuo susitarimu atliekamo Sutarties pakeitimo verté dél Nevykdomy darby (taikoma 1 
pakeitimo nurodymo (8io susitarimo 1 priedas) — 2.2 dalyje nurodytiems Nevykdomiems darbams) 
yra 30,00 Eur (trisdeSimt eury, 0 ct) be PVM, arba 0,08 procento nuo pradinés Sutarties vertés, 

vadovaudamosi: 
10. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimy istatymo (toliau — ,VieSuju pirkimy 

jstatymas*) 89 straipsnio 2 dalimi, nustatanéia, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos 
galiojimo laikotarpiu taip pat gali biiti keičiama pagal šį jstatyma neatliekant naujos pirkimo 
procediiros, nereikalaujant patikrinti, ar néra Sio straipsnio 4 dalies 1-4 punktuose nurodyty 
aplinkybiy, tadiau yra visos šios salygos kartu:
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10.1. bendra atskiry pakeitimy pagal šį punkta verté nevirSija atitinkamy tarptautinio 
pirkimo vertés riby, nurodyty šio jstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 

10.2. bendra atskiry pakeitimy pagal šį punkta verté nevirSija 10 procenty pradinés pirkimo 
sutarties ar preliminariosios sutarties vertés prekiy ar paslaugy pirkimo atveju ir 15 procenty — 
darby pirkimo atveju; 

10.3. pakeitimu iš esmés nepakei¢iamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties 
pobiudis; 

11.  Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, kuriame nustatyta, kad 
pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keiiama neatliekant naujos pirkimo 
procediiros, kai pakeitimas, neatsizvelgiant į jo verte, néra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 
dalyje, t. y: 

11.1. pakeitimu néra nustatoma nauja salyga, kuria jtraukus į pradinj pirkima būtų galima 
priimti kity dalyviy pasitilymy ar pirkimas sudominty daugiau tiekėjų; 

11.2. dél pakeitimo ekonominé pirkimo sutarties pusiausvyra tiekéjo, su kuriuo sudaryta ši 
sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinéje sutartyje, nesikeis; 

11.3. dél pakeitimo pirkimo sutarties apimtis nepadidéja; 
11.4. tiekéjo, su kurivo sudaryta pirkimo sutartis, nepakei¢ia naujas tiekéjas dél kity 

priežasčių, negu $io straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priezastys; 
12.  Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 

patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (aktuali redakcija) 56 punktu (Papildomy 
darby kainos apskaičiuotos vadovaujantis 56.1 punktu ir 56.4 punktu); 

13.  Viesyjy pirkimy tarnybos interneto svetainéje skelbiamomis Sutar¢iy keitimo gairémis 
ir 2020 m. kovo 17 d. naujieny skiltyje paskelbtomis ISpléstinémis rekomendacijomis vieSojo 
pirkimo-pardavimo sutaréiy vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui, 

sudaro šį susitarima dél Sutarties pakeitimo (toliau — ,,Susitarimas*), kuriuo susitaria: 

14.  Uzsakovas jsigyja Sutartyje nenumatytus Papildomus darbus uz 770,69 Eur (septynis 
šimtus septyniasdesimt eury, 69 ct) be PVM ir tai sudaro 1,94 procento pradinés Sutarties vertés. 

15.  Uzsakovas atsisako Sutartyje numatyty darby, tačiau Nevykdomy darby uz 30,00 Eur 
(trisdesimt eury, 0 ct) be PVM ir tai sudaro 0,08 procento pradinés Sutarties vertés. 

16. Sutarties kaina dél kiekio (apimčių) keitimo yra atitinkamai atnaujinama, nekeiciant 
pradinés Sutarties vertés, Salys susitaria pakeisti Sutarties kaing bei Sutarties 5.2 punktą išdėstyti 
taip: 

,,3.2. Sutarties kaina be PVM — 40 537,89 Eur (keturiasdesimt tikstanciy penki Simtai 
trisdesimt septyni eurai, 89 ct). Sutarties kaina su PVM — 46 090,85 Eur (keturiasdeSimt šeši 
titkstanciai devyniasdesimt eury, 85 ct)“. 

17.  Atsizvelgdamos į Susitarime nurodytus Sutarties pakeitimus: 
17.1. patikslinti Sutarties 20.8.1 punkte nurodyta 1 prieda „Įkainotų veikly sąrašas“ bei 

išdėstyti ji nauja redakcija (Sio Susitarimo 2 priedas); 
17.2. šio Susitarimo preambulés 4 dalyje nurodyty Papildomy darby, kuriy poreikis nebuvo 

zinomas iki Sutarties pasiraymo, atlikimui, atitinkamai reikalingas papildomas terminas, suteikti 
papildoma 20 (dvideSimties) kalendoriniy dieny terming Papildomiems darbams atlikti. Sutarties 
4.1 punkte numatytas 150 (vienas Simtas penkiasdesimt) kalendoriniy dieny Darby atlikimo 
terminas néra pratgsiamas. 

18. Kitos Sutarties salygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios. 
19. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiSkinami kaip papildantys ir paaiSkinantys vienas 

kita. 
20. Susitarimas keiciamas, pildomas arba nutraukiamas tik rastisku Saliy susitarimu. 
21. Susitarimas jsigalioja jo pasirašymo diena ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos. 
22. Susitarimas sudaromas lietuviy kalba ir pasiraSomas vienu iš Zemiau nurodyty būdų: 
22.1. fiziniais paraSais, pasiraSant ant dviejy egzemplioriy, turinčių vienoda teising galią — 

po viena egzemplioriy jteikiant kiekvienai Saliai; arba
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22.2. elektroniniais paraSais, naudojant Uzsakovo dokumenty valdymo sistema ,,@vilys®. 
PasiraSydamos Susitarima šiuo būdu, abi Salys turés galimybe atsisiusti elektroninj, teisine galia 
turintj Susitarimo egzemplioriy ,,.adoc* formatu. Saliy parašai galés būti patikrinami Elektroninio 
archyvo informacinéje sistemoje adresu: https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view. 

23. Sio Susitarimo priedai: 
23.1. 1 priedas — 1 pakeitimo nurodymas su priedais, 4 lapai; 
23.2. 2 priedas — Įkainotų veikly sarasas, 2 lapai. 

Uzsakovas: Rangovas: 

Vilniaus miesto savivaldybés administracija UAB ,.Instart LT“ 

Juridinio asmens kodas 188710061 Juridinio asmens kodas 304104939 

Administracijos direktorius Direktorius 
Adomas Buzinskas Audrius JanuSauskis



Pakeitimo nurodymas Nr. 1 

Projekto pavadinimas: Daugiabu¢io gyvenamojo namo Zemynos g. 27, Vilnius 
pritaikymo Zmoniy su negalia reikméms paprastojo remonto projektas. 

Sutartis: 2024-04-02 Statybos rangos darby pirkimo sutartis Nr. A62-220/24 (toliau — 
Sutartis) 

Finansavimo $altinis: savivaldybés lėšos. 

Sutarties objektas: rangos darbai pagal „Būsto pritaikymas nejgaliesiems 

žmonėms“ jgyvendinimo (lifty jrengimo) programg 2023, adresu Zemynos g. 27, Vilniuje 
remonto darbai. 

Pradiné Sutarties verté be PVM: 39 797,21 Eur (trisdeSimt devyni tūkstančiai septyni 
Simtai devyniasdeSimt septyni eurai, 21 ct). 

Data: 2024.08.29 

1. Situacijos aprasymas ir pakeitimo argumentai: 
1.1.  Darbuy/paslaugy pavadinimas: 

Esami TDP sprendiniai bisto pritaikyme Zmonéms su negalia 
Projekte yra numatyta: panduso su turéklais ir ZN jspéjamujy pavirSiy jrengimas priesais 

įėjimą į pastatg bei dalies kietyjy dangy atstatymas/jrengimas iki esamy (neardomy) kietujy dangy; 

pakeisti baty valymo groteles; pakeisti lauko įėjimo | pastatg duris; laiptinéje jrengti nuoZulnujj 

keltuvg; vonios ir WC patalpy pritaikymas ZN, jas apjungiant, jrengiant dušo padékla/trapa, 

klozeta, praustuvg, dušo kédute, ranktlriy jrengimg (4 vnt.), esamos skalbimo masinos 

pajungima, pakeisti gyvatuka; jrengti lubinj keltuvą vonioje; Jrengti lubinj keltuvg miegamajame; 

jrengti mobily pandusą ties įėjimo į butg durimis. 

1.2.  Naujai atliekamy remonto darby sprendiniai 

Vykdant darbus objekte, paaiskéjo Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje 

numatytais darbais susije ir batini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai, dél kuriy atsiradimo nebuvo 

perduota rizika rangovui. 

Papildomai reikalinga atlikti: tinko nudauzymo, tinkavimo, ventiliatoriaus ir kabeliy 

ventiliatoriui jrengimo, metalinio karkaso su gipskartonio plokstémis jrengimo bei reviziniy dureliy 

jrengimo darbus. Ventiliatorius rengiamas vietoje groteliy, todél groteliy jrengimo darbai yra 

atsisakomi. 

Pakeitimas atliekamas uZsakovo pageidavimu. 

2. Nutarta: 
2.1.  Papildomai atlikti vonios-WC patalpy remonto darbus, tinko nudaužymo, tinkavimo, 

ventiliatoriaus ir kabelių ventiliatoriui įrengimo, metalinio karkaso su gipskartonio plokštėmis 
įrengimo bei revizinių dureliy įrengimo darbus, kurių vertė yra 770,69 Eur be PVM; 932,53 Eur su 
PVM ir kurie sudaro 1,94 96 nuo pradinės Sutarties vertės be PVM pagal Sutarties 14.3 p. 

2.2.  Atsisakyti grotelių įrengimo darbų, nes vietoje jų jrengiamas ventiliatorius, kuriy 
verté yra 30,00 eur be PVM; 36,30 Eur su PVM ir kurie sudaro 0,08 % nuo pradinės Sutarties 

vertés be PVM pagal Sutarties 14.3 p. 

2.3. Papildomy darby/paslaugy atlikimo terminas: 20 k. d. 

2.4. Mokéjimo salygos ir mokétinos sumos nustatymas: Kainos pagrindimas 
skai¢iuojamosios statybos kainos lokaliné sąmata. 

2.5.  Susiję dokumentai/priedai: priedas Nr. 1 Lokaliné samata, 1 lapas. 



3. Bendras papildomy darby/paslaugy atlikimo terminas: 20 k. d. 
Bendra jtaka Sutarties jvykdymo terminui: 20 k. d. (jtaka bendram darby atlikimo terminui). 

4. Pakeitimy verté: 
- Bendra papildomy darby verté šiuo pakeitimu: 770,69 Eur be PVM, 932,53 Eur 

su PVM, ir kurie sudaro 1,94 % nuo pradinés Sutarties vertés be PVM pagal Sutarties 14.3 p. 

- Bendra atsisakomy darby verté Siuo pakeitimu: 30,00 Eur be PVM, 36,30 Eur 

su PVM, ir kurie sudaro 0,08 % nuo pradinés Sutarties vertés be PVM pagal Sutarties 14.3 p. 
- Sutarties verté iki pakeitimo Nr. 1 be PVM: 39 797,21 Eur (trisdeSimt devyni 

tūkstančiai septyni Simtai devyniasdešimt septyni eurai, 21 ct) be PVM; 45 194,62 su PVM 
- Sutarties verté po pakeitimo Nr. 1 be PVM: 40 537,89 Eur (keturiasdeSimt 

tūkstančiai penki Simtai trisdeSimt septyni eurai, 89 ct) be PVM; 46 090,85 su PVM. 

5. Susij¢ dokumentai / priedai: 

1. Priedas Nr. 1 — Kainos pagrindimas jsigyjami/atsisakomi darbai (lokaliné sąmata), 
2 lapai; 

Uzsakovas: Vilniaus miesto savivaldybés administracija 
Uzsakovo atstovas: 
Data: 2024-08-29 

Pakeitimo nurodymui pritariu: 
Statinio statybos techninis priziarétojas: 

Data: 2024-08-29 
Su pakeitimo nurodymu sutinku: 
Rangovas: UAB , Instart LT“ 

Rangovo atstovas: Direktorius 
Data: 2024-08-29 
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