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SUSITARIMAS NR. 15

PRIE 2021 M. BALANDŽIO 30 D. TEATRO IR KINO FAKULTETO IR MAŽOJO SALIŲ BLOKO STATYBA
STATYBOS RANGOS SUTARTIES 
Nr. F16-586 (243UZ-210430-01)
2023 m. rugsėjo 08 d.
Vilnius

VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – Užsakovas), atstovaujama rektorės doc. dr. Juditos Žukienės ir UAB „Infes“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, 

vadovaudamosi 2021-04-30 Teatro ir kino fakulteto ir Mažojo salių bloko statyba / Statybos rangos sutarties Nr.F16-586 (243UZ-210430-01) (toliau – Sutartis) 10.2 punktu „Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies nuostatomis“, LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktų ir 2 dalies nuostatomis, Sutarties 10.2.1 „dėl Techninio projekto netikslumų, klaidų, praleidimų ar Techniniame projekte nenumatytų sprendinių dėl geresnės kokybės medžiagų/įrangos naudojimo Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu“ ir 10.2.2 punktu „<...>  būtina/tikslinga įsigyti papildomų darbų“, 
atsižvelgdami į tai, kad:
(1)  Pasirašyti papildomi susitarimai Nr. 8 ir Nr. 9, kuriuose patvirtintos užduotys Darbo projekto E, AS, GSS, PVA, ER, A, SK, ŠVOK, VN dalių korektūroms rengti;
(2) Būtini Techninio projekto pakeitimai (nurodyti Rangovo raštuose Nr. SR230831-01MJ, Nr. SR230901-01MJ, Nr.  SR230904-01MJ , kurie yra pateikti šio Susitarimo prieduose Nr. 1-3) kurie nėra esminiai, todėl remiantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 45 p., šie pakeitimai Šalių susitarimu buvo atliekami Rangovo Darbo projekte.
(3) Rangovas parengė Darbo projektų E, AS, GSS, PVA, ER, A, SK, ŠVOK, VN korektūras ir suskaičiavo keičiamų darbų sąmatas bei pateikė jas užsakovui su Raštais Nr. SR230831-01MJ DĖL VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO PROJEKTO PAKEITIMŲ, Nr. SR230901-01MJ DĖL ELEKTROTECHNIKOS PROJEKTO PAKEITIMŲ, Nr. SR230904-01MJ DĖL APSAUGINĖS, GAISRINĖS SIGNALIZACIJŲ, ELEKTRORINIŲ RYŠIŲ IR PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZAVIMO PROJEKTO PAKEITIMŲ;
(4) Į Sutarties apimtis įeina Techninio projekto sprendinių detalizavimas, o ne keitimas, todėl aukščiau nurodytų Techninio projekto sprendinių keitimui Užsakovas pateikė Rangovui Techninę užduotį neesminių Techninio projekto sprendinių pakeitimui Darbo projekte. Užsakovas yra įsipareigojęs užtikrinti, kad Techninis projektas būtų pakeistas (parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us)) iki statybos užbaigimo procedūrų (prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą) pradžios (STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 45p.), priešingu atveju, Sutartyje nustatytu terminu nebus įmanoma gauti statybos užbaigimo akto;
Šalys sudarė šį Susitarimą ir susitaria:
1. Pakeisti dalį Sutartyje numatytų Darbų, Užsakovui iš Rangovo įsigyjant šiuos papildomus (keičiamus), Sutartyje nenumatytus oro kondicionavimo, elektrotechnikos apšvietimo, praėjimo kontrolė, procesų valdymo ir automatizavimo statybos darbus, nurodytus šio Susitarimo prieduose Nr.1-3 (toliau – Papildomi darbai).
2. Vadovaujantis keičiamų darbų sąmatomis, pridedami prie šio Susitarimo  kaip priedas Nr.4, Papildomų (keičiamų) darbų kaina 784 547,68 Eur (septyni šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt septyni eurai 68 ct) su PVM;
3. Pakeisti Sutarties 3.4 punkte nurodytą Sutarties kainą į 24 922 043,73 Eur (dvidešimt keturi milijonai devyni šimtai dvidešimt du tūkstančiai keturiasdešimt trys eurai 73 ct), iš kurių PVM sudaro 4 325 313,37 Eur (keturi milijonai trys šimtai dvidešimt penki tūkstančiai trys šimtai trylika eurų 37 ct). 
4. Faktiškai atliktų Darbų priėmimą ir atsiskaitymą vykdyti Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Pridedama: 
1. UAB „Infes“ 2023-08-31 raštas SR230203-01MJ „DĖL VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO PROJEKTO PAKEITIMŲ“, 1 egz.;
2. UAB „Infes“ 2023-09-01 raštas SR230901-01MJ „DĖL ELEKTROTECHNIKOS PROJEKTO PAKEITIMŲ“, 1 egz.;
3. UAB „Infes“ 2023-09-04 raštas SR230904-01MJ „DĖL APSAUGINĖS, GAISRINĖS SIGNALIZACIJŲ, ELEKTRORINIŲ RYŠIŲ IR PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZAVIMO PROJEKTO PAKEITIMŲ“, 1 egz.;
4. Lokalinės sąmatos PVA, AS, VOK ir E dalių – 6 psl.

	
UŽSAKOVAS:

Rektorė
Doc. dr. Judita Žukienė

_____________________________   A.V.
	
RANGOVAS:

  Generalinis direktorius
  Arvydas Markevičius       
	 
                 ___________________________ A.V.
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