[bookmark: _GoBack]PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 
2024 M. KOVO 20 D. RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-463

2025 m.  __________________  d.  SŽ-
Šiauliai

[bookmark: _Hlk174365320]Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, toliau vadinama Užsakovu ir partneriai Stasio Pakarklio įmonė, bei UAB „Plungės Jonis – S“, veikiantys pagal Konsorciumo (jungtinės veiklos) sutartį Nr. 2023/11/29-1 (toliau – Jungtinės veiklos sutartis), atstovaujama Stasio Pakarklio įmonės direktoriaus Donato Mickaus, veikiančio pagal įmonės įstatus ir pagal Jungtinės veiklos sutarties 3.4 p. nuostatas, toliau vadinama Rangovu ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktu, 2024 m. kovo 20 d. Rangos sutarties Nr. SŽ-463 (toliau – Sutartis) konkrečiųjų sąlygų 13.1 ir 13.3 punktų nuostatomis ir atsižvelgdami į 2024-10-17 Darbų pakeitimo akte Nr. 8 (VKIF-613), 2024-10-30 Darbų pakeitimo akte Nr. 9 (VKIF-629), 2024-10-30 Darbų pakeitimo akte Nr. 10 (VKIF-635), 2025-01-06 Darbų pakeitimo akte Nr. 11 (VKIF-9) ir  2025-01-06 Darbų pakeitimo akte Nr. 12 (VKIF-8) nurodytas aplinkybes, sudaro šį Papildomą susitarimą ir sutaria: 
1. Vykdant Pramonės gatvės atkarpos nuo Tilžės g. iki Serbentų g. prieigų ir nuo Serbentų g. prieigų iki Bačiūnų g., Metalistų gatvės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo ir statybos Šiaulių mieste darbus, atsiradus keičiamiems, nevykdomiems papildomiems/nenumatytiems darbams, nurodytiems 2024-10-17 Darbų pakeitimo akte Nr. 8 (VKIF-613), 2024-10-30 Darbų pakeitimo akte Nr. 9 (VKIF-629), 2024-10-30 Darbų pakeitimo akte Nr. 10 (VKIF-635), 2025-01-06 Darbų pakeitimo akte Nr. 11 (VKIF-9) ir  2025-01-06 Darbų pakeitimo akte Nr. 12 (VKIF-8) pakeisti/ padidinti Sutarties kainą 56 711,79 Eur (penkiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai vienuolika eurų, 79 ct.) su PVM.
Iš jų: 
- 2024-10-17 Darbų pakeitimo akte Nr. 8 (VKIF-613) darbai, vykdomi už Pramonės g. ribų ir nepriskiriami prie jokio projekto etapo sudaro + 9 338,26 Eur (devyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 26 ct.) su PVM.
[bookmark: _Hlk187133795]- 2024-10-30 Darbų pakeitimo akte Nr. 9 (VKIF-629) ir 2025-01-06 Darbų pakeitimo akte Nr. 12 (VKIF-8) numatyti I etapo papildomi rangos darbai sudaro +3 601,24 Eur (trys tūkstančiai šeši šimtai vienas euras, 24 ct.) su PVM.
[bookmark: _Hlk187065205]- 2024-10-30 Darbų pakeitimo akte Nr. 9 (VKIF-629), 2024-10-30 Darbų pakeitimo akte Nr. 10 (VKIF-635) ir 2025-01-06 Darbų pakeitimo akte Nr. 11 (VKIF-9) numatyti IV etapo papildomi rangos darbai sudaro +42 951,68 Eur (keturiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt vienas euras, 68 ct.) su PVM.
- 2024-10-30 Darbų pakeitimo akte Nr. 9 (VKIF-629) numatyti V etapo papildomi rangos darbai sudaro +820,61 Eur (aštuoni šimtai dvidešimt eurų, 61 ct.) su PVM.
2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų darbų, pakeičiama/padidinama priimta Sutarties kaina yra 7 733 002,31 Eur (septyni milijonai septyni šimtai trisdešimt trys tūkstančiai du  eurai, 31 ct.) be PVM. Sutarties sudarymo dienai taikomas 21 % PVM sudaro 1 623 930,48 Eur (vienas milijonas šeši šimtai dvidešimt trys tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt eurų, 48 ct.).
3. Dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų vykdymo, Sutartyje nurodytas darbų atlikimo terminas pakeičiamas:
- darbams nepriskiriamiems prie jokio projekto etapo darbų atlikimo terminas 2025-04-30;
- I etapui darbų terminas pratęsiamas 7 kalendorinių dienų terminui, t. y. iki 2024-11-12;
- IV etapui terminas pratęsiamas 22 kalendorines dienas, t. y. viso etapo darbų terminas nepratęsiamas iki 2024-12-04.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
5. Susitarimo priedai – 2024-10-17 Darbų pakeitimo akte Nr. 8 (VKIF-613), 2024-10-30 Darbų pakeitimo akte Nr. 9 (VKIF-629), 2024-10-30 Darbų pakeitimo akte Nr. 10 (VKIF-635), 2025-01-06 Darbų pakeitimo akte Nr. 11 (VKIF-9) ir 2025-01-06 Darbų pakeitimo akte Nr. 12 (VKIF-8) bei jų priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis.

[bookmark: _Hlk48714402]Šalių rekvizitai ir parašai:

	UŽSAKOVAS
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Įstaigos kodas 188771865
A. s. Nr. LT30 7300 0100 9374 1771
Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000
Tel. +370 41 383 409
Faksas +370 41 524 109
El. p.: info@siauliai.lt 
	RANGOVAS
Stasio Pakarklio įmonė 
Gamybos g. 7A, LT-76128, Šiauliai
Juridinio asmens kodas 145590161
PVM mokėtojo kodas LT 455901610
A.s. LT94 7044 0600 0222 9697
AB SEB bankas b.k. 70440
Tel. +370 655 96133
El. p.: info@spi.lt
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[bookmark: _Hlk11654545]Sutarties kuratorė – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė Diana Kundrotienė, tel. (+370 41) 383 409 el. paštas diana.kundrotiene@siauliai.lt. 
