2023 m. rugpjūčio 2 d.
paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo 
sutarties Nr. 5-ST2-129
2 priedas 


TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO ETAPŲ GRAFIKAS

	
	Techninio projekto rengimo etapas
	Projekto baigtumas
	Įvykdymo data

	1.
	Projektinių pasiūlymų parengimas
	10 proc.
	Ne vėliau nei 16 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo

	2.
	Techninio projekto tikslių sklypo plano ir architektūrinių sprendinių parengimas ir suderinimas su Užsakovu.
	10 proc.
	

	3.
	Techninio projekto pateikimas techninio  projekto bendrąją ekspertizę atliekančiai įmonei* ir Užsakovui.
	20 proc.
	Ne vėliau nei 16 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo

	4.
	Techninio projekto pateikimas statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir Užsakovui.
	20 proc.
	Ne vėliau nei per 1 mėn. nuo visų sklypo*** bendrasavininkių sutikimų gavimo

	5.
	Techninio projekto** pateikimas Užsakovui po statybą leidžiančio dokumento gavimo
	20 proc.
	Ne vėliau nei per 1 mėn. nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo

	6.
	Pastato erdvių interjero projekto sprendiniai
	15 proc.
	Ne vėliau nei 36 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo

	7.
	Techninio projekto vykdymo priežiūra
	5 proc. 
	iki statybų užbaigimo



[bookmark: _GoBack]* – Ekspertizę atliekančią įmonę Užsakovas parenka Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
** – Techninio projekto egzempliorių skaičius ir reikalavimai numatyti Sutarties 1 priede.
*** – Žemės sklypas adresu Savičiaus g. 13, Vilniuje (kad. Nr. 0101/0058:113), kuriame yra rekonstruojamas Objektas.
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