Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS
2025 m. sausio d. Nr.
Vilnius

Infrastruktaros valdymo agentara (toliau — IVA), atstovaujama IVA direktoriaus Giedriaus Vanago,
veikiancio pagal IVA nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,,Kriauté, atstovaujama generalinio
direktoriaus Silvijaus Drevinsko, veikian¢io pagal bendroveés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu
Sioje Statybos rangos sutartyje vadinami ,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,.Salimi, vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, sudare Sig Statybos rangos vieSojo pirkimo—pardavimo
sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré del toliau iSvardinty salygy:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje, statybos techniniame projekte (toliau — Techninis projektas) (Techninis projektas viesai
prieinamas Centringje vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje (prie pirkimo Nr. 712860
dokumenty) ir Centriniame vieSyjy pirkimy portale) ir kituose Sutarties prieduose nustatytus
reikalavimus atlikti GaraZy paskirties pastato statybos, vietinés reik§més (vidaus) kelio
rekonstravimo Pajuoscio k., VelZio sen., PanevéZio raj. sav., statybos darbus ir suteikti inZinerines
paslaugas (geodeziniy, kadastriniy matavimy atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastriniy
matavimo byly parengimas ir suderinimas su V] ,,Registry centras®, statiniy ir inzZineriniy tinkly
kontroliniy nuotrauky parengimas, jkélimas ir suderinimas TIIIS sistemoje ir kitos inZinerinés
paslaugos, reikalingos statybos uzbaigimo procediiroms pradéti ir uzbaigti bei jregistruoti teisés akty
numatyta tvarka) (toliau bendrai Sutartyje vartojama — darbai arba pagal konteksta statybos darbai ar
inzinerinés paslaugos).

1.2. Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui
Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir saglygomis.

1.3. Rangovo atliekami darbai ir kiti sutartiniai jsipareigojimai detalizuojami kituose Sutarties
punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Pradinés sutarties verté (toliau Sutartyje — Sutarties kaina) — 2 211 346,69 Eur (du milijonai
du Simtai vienuolika tiikstanCiy trys Simtai keturiasdeSimt SeSi eurai 69 ct) be pridétines vertes
mokesc¢io (toliau — PVM). Sutarties kaina su PVM ir visais kitais mokesciais ir iSlaidomis,
atsirandan¢iomis vykdant Sig Sutartj — 2 675 729,50 Eur (du milijonai SeSi Simtai septyniasdeSimt
penki tiikstanciai septyni Simtai dvideSimt devyni eurai 50 ct) Eur. ] Sutarties kaing yra jskaiciuotas
PVM, kuris sudaro 464 382,81 Eur (keturi Simtai SeSiasdeSimt keturi tikstanciai trys Simtai
aStuoniasdesimt du eurai 81 ct).

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 2 priede Rangovo konkurso pasitilymas ir Sutarties 3
priede ,,Darby ir paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas®.

2.3. Vadovaujantis Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika, Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kainos perzitirai taikomos
taisyklés, nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3.6.1, 3.7 ir Sutarties specialiosios dalies 2.7
punktuose.

2.4. Techniniame projekte nurodyti dydziai — statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy
skaicius ir darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) ir Sutarties 2
priede nurodyta apimtis (iSreikSta statybos darby vienetais) — yra apytikriai ir neturi biti laikoma
faktine ir tikslia statybos darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, apimtimi.

2.5. Sutarties bendrosios dalies 3.9 papunk¢io salygos iSdéstomos taip: Sutarties kaina gali buti
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pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu statybos darby apimtis, nurodyta Sutarties 1
ir/ar 2 priede, skiriasi daugiau kaip 5 (penkiais) procentais nuo Sutarties kainos be PVM. Rangovui
sumokama tik suma, virSijanti Siame papunktyje nurodyta procentinj dyd;j.

2.6. Jei Rangovo jvykdyty statybos darby apimtis skiriasi nuo nurodytos Sutarties 1 ir/ar 2 priede ir
nevirSija Sutarties specialiosios dalies 2.5 papunktyje nurodyto procentinio dydzio, laikoma, kad Si
didesné ar mazesné statybos darby apimtis buvo jskaiciuota j mokeéting pagal Sutartj kaina, t. y.
nepriklausomai nuo faktinés atlikty statybos darby apimties Sutarties kaina negali biiti keiciama.
2.7. Sutarties kainos (jkainiy) perziuréjimo dél kainy lygio pokycio tvarka ir salygos:

2.7.1. Sutarties kaina (jkainiai) gali biiti perziarima del kainy lygio poky¢io bet kurios i§ Saliy
radytiniu pra§ymu. PerZiiros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perziréti Sutarties kaing
(ikainius) gavimo diena, su sglyga, kad yra su¢jes laikotarpis kai Sutarties kaina (jkainiai) gali bati
perskai¢iuojama. Ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo perziiiros momento, Salys privalo uzfiksuoti
faktiskai atlikty statybos darby kiekius, parengdami atlikty darby aktus pagal F-2 forma ir atlikty
darby ir i3laidy vertés pazyma pagal F-3 forma. Jeigu kuri nors Salis kreipiasi dél Sutarties kainos
perziiiros véliau nei atsiranda pagrindas pagal Sutarties sglygas perzitréti Sutarties kaing (jkainius),
tokiu atveju ta Salis praranda teise perskai¢iuoti tuos statybos darbus, kurie buvo faktiskai atlikti iki
perziliros momento.

2.7.2. Gali buti perskaic¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz statybos darbus. Uz inzZinerines
paslaugas ir kitas paslaugas ar darbus, kurie nepriskiriami statybos darbams, mokétinos sumos negali
biiti perskai¢iuojamos.

2.7.3. Pirmoji Sutarties kainos (jkainiy) perzitira gali biiti atlickama ne anks¢iau nei po 6 (3esiy)
meénesiy po Sutarties jsigaliojimo dienos ir po to Sutarties kaina (jkainiai) gali biiti perzitirima ne
dazniau negu kas 6 (SeSis) ménesius.

2.7.4. Rangovui mokétinos sumos uz statybos darbus gali biiti perskaiciuojamos, jeigu Valstybés
duomeny agentiiros (www.stat.gov.It) kas ménesj skelbiamo Visos statybos sgnaudy kainy indekso
(toliau — indeksas) pokycio reikSmé virsija (j didesne arba mazesn¢ puse) daugiau kaip 5 (penkis)
procentus per laikotarpj, kurio pradzia, pirmo perskaiciavimo atveju, laikoma pasitilymo pateikimo
Pirkime diena, o pabaiga — 6 (SeSiy) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos su¢jimo diena.

2.7.5. PerskaiCiuojant Sutarties kaing (jkainius) antra ir vélesnius kartus, laikotarpio pradzia bus
laikoma sekanti diena po Salies prasymo (pagal kurj paskutinj karta buvo perziiiréta Sutarties kaina
(jkainiai)) kitai Saliai perzitreti Sutarties kaina (jkainius) gavimo dienos.

2.7.6. Pirma karta Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama nustacius kiek procentine iSraiska yra
pakites 6 (SeSiy) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos su¢jimo dienos ménesio indeksas lyginant
su pasitilymo pateikimo Pirkime ménesio kainy indeksu ir apskai¢iavus kokiu procentiniu dydziu yra
virSytas Sutarties specialiosios dalies 2.7.4 papunktyje nustatytas 5 (penkiy) procenty dydis (pvz.
nustacius, kad laikotarpio kainy pokytis yra 7 procentai, tokiu atveju faktiskai neatlikty statybos
darby kaina bus didinama arba mazinama 2 (dviem) procentais t. y. 7%-5%=2%). Perskaiciuojant
Sutarties kaing (jkainius) antrg ir vélesnius kartus, nustatoma kiek procentine iSraiska bus pakites
paskutinio perzitiros momento ménesio indeksas (naudotas paskutinj karta parskaiciuojant kaing)
lyginant su naujo perzitiros momento ménesio indeksu (pvz. paskutinio perziiiros momento ménesio
indeksas buvo 7 %, o naujo perziliros momento ménesio indeksas — 10%, tokiu atveju faktiskai
neatlikty darby kaina bus didinama 3 % t. y., 10%-7%=3%). Sutarties kaina (jkainiai) taip pat
perskaiCiuojama, kai paskutinio perziiiros momentu buves indeksas sumazéja (pvz. paskutinio
perzitiros momento ménesio indeksas buvo 7 %, o naujo perzitiros momento ménesio indeksas — 6%,
tokiu atveju faktiskai neatlikty darby kaina (jkainiai) bus mazinama 1 %; arba pvz. paskutinio
perzitiros momento ménesio indeksas buvo 7 %, o naujo perzitiros momento meénesio indeksas — 5 %,
tokiu atveju faktiskai neatlikty darby kaina bus mazinama 2 % t. y. iki 5% ribos).

2.7.7. Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama del kainy lygio pokyc¢io tik dél statybos darby, kurie
faktiSkai buvo neatlikti perziiros momentu. Vélesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas negali
apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskai¢iavimas.

2.7.8. Salys privalo sudaryti Susitarima dél Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimo per 10 darbo
dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai perskai¢iuoti Sutarties kaina (jkainius) pateikimo dienos. Sis
terminas gali biiti pratestas jeigu néra paskelbtas indeksas arba Kitais atvejais, jtakojanciais savalaikj
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susitarimo sudaryma. Salys privalo Susitarime nurodyti visa Sutarties kainos (jkainiy)
perskaiCiavimui reikSmingg informacijg. Rangovas neturi teisés sustabdyti statybos darby atsiradus
pagrindui perskaiciuoti Sutarties kaina/jkainius, iSskyrus 2 darbo dieny termina, skirta uzfiksuoti
faktiSkai atlikty statybos darby kiekius.

2.79. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimo,
perskai¢iuotoji kaina (jkainiai) taikoma statybos darbams, kurie yra jtraukiami | atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti statybos darbai), Rangovo pateikiamus po Salies pragymo kitai
Saliai perskai¢iuoti kaing (jkainius) pateikimo.

2.7.10. Jeigu statybos darbai véluoja dél priezasCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j statybos
darby terminy pratgsima, uzdelsty statybos darby kaina (jkainiai) neperskai¢iuojama dél kainy lygio
kilimo.

2.7.11. Papildomy statybos darby, atsiradusiy po jkainiy perskai¢iavimo, kainai apskaiciuoti taikomi
perskai¢iuoti Sutarties jkainiai.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Moke¢jimai pagal Sig Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte ir Sutarties
specialiosios dalies 3.3 ir 3.4 papunkciuose numatytomis salygomis ir tvarka pagal Rangovo
pateiktas PVM saskaitas faktiiras, Salims pries tai pasiradius atlikty darby aktus (F-2 formga pateikta
Sutarties 4 priede) ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte (F-3 forma pateikta Sutarties 5 priede),
atsizvelgiant j faktinj per pra¢jusj meénesj Rangovo atlikta darby kiekj.

3.2. Rangovas, prie§ pateikdamas Sutarties specialiosios dalies 3.1 papunktyje nurodytus
dokumentus, privalo nustatyti atlikty statybos darby faktinj kiekj, o Uzsakovas patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby akta ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte, iSskyrus atvejus, kai
Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties reikalavimy. Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant tarpinio
mokejimo suma arba atsisakyti pasirasyti minétus dokumentus iki nustatyti trikumai bus istaisyti.
3.3. Vykdant Sutartj, PVM sgskaitos faktlros turi biti teikiamos naudojantis Saskaity
administravimo bendrosios informacinés sistemos (toliau — SABIS) priemonémis, nurodant
UZsakova, Sutarties numerj ir datg. Jeigu Rangovas nepateikia saskaitos informacinés sistemos
SABIS priemonémis, UZsakovas mokéjimo neatlieka.

3.4. Rangovui sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo sgskaitos faktiiros pateikimo dienos
vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 3 punkte nustatytomis saglygomis. Saskaitos faktiiros turi
biiti pateikiamos Uzsakovui ne véliau kaip iki einamo ménesio 28 dienos, o baigiantis ketvir¢iui — iki
20 dienos. Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunktyje numatytas mokéjimas atliekamas per 30
(trisdesimt) dieny nuo saskaitos faktiiros pateikimo dienos su salyga, kad yra jvykdytos Sutarties
bendrosios dalies 4.7 papunktyje nustatytos salygos.

4. Sutarties galiojimas, pratesimas, nutraukimas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius ir Rangovui
pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo (pirkimo sutarties sglygy jivykdymo) banko
garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj fiksuotos 10 (de§imt) procenty nuo
Sutarties kainos be PVM sumos sumokéjima, jeigu Sutartis biity nutraukta pagal bent vieng iS
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.8 papunkciuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1—
4.4.4 papunkciuose nurodyty pagrindy. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas
privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinima (mokestinj pavedima. kad draudimo jmoka
uz §j i8duotg laidavimo draudimo rasta yra sumoketa), kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.
4.2. Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunk¢io sglygos netaikomos.

4.3. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

4.4. Uzsakovas turi teise Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka Sig Sutartj vienasaliskai nutraukti:
4.4.1. Rangovui nepateikus UZsakovui Sutarties specialiosios dalies 5.9 punkte nurodyty
dokumenty;

4.4.2. paaiskéjus aplinkybéms, atitinkancioms bent vieng i§ VP] 45 straipsnio 2' dalyje i$vardinty
salygu.
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4.4.3. Rangovui vienaSaliskai sustabdzius darbus, iSskyrus tuos atvejus, kai teis¢ Rangovui laikinai
sustabdyti darbus numatyta Civiliniame kodekse;

4.4.4. Rangovui ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny veluojant pateiki UZsakovui Sutarties Specialiosios
dalies 7.11 papunktyje nurodytg nauja sertifikata;

4.4.5. kitais Sutarties bendrojoje dalyje nurodytais atvejais.

4.5. Sutarties specialiosios dalies 4.4.1-4.4.4 papunkciuose nurodyti atvejai laikomi esminiais
Sutarties salygy pazeidimais.

4.6. Sutarties salygos dél Rangovo pareigos pateikti Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima
(Sutarties specialiosios dalies 4.1, 8.1 ir 8.3 punktai) jsigalioja nuo Sutarties sudarymo. Kai
Rangovas pagal Sutarties sglygas pateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima, kita dieng
jsigalioja visos kitos Sutarties salygos.

5. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

5.1. Uzsakovas jsipareigoja statybviete perduoti, o Rangovas — perimti per ne ilgesnj nei 3 (trijy)
darbo dieny terming nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

5.2. Statybos darby pradzia — Rangovas pradeda statybos darbus ne anks¢iau kaip po 2 (dvieju)
meénesiy (Sis terminas nustatomas, atsizvelgiant j reikalingg laikg darbo projektui parengti ir darbo
projekto konstrukcinés dalies ekspertizei atlikti; darbo projekta Rangovui pateikia Uzsakovas)
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (netaikoma statybvietés perdavimui ir jos paruoSimui statybos
darbams pradéti). Statybos darbai gali biiti pradéti anksciau tik jeigu UZsakovas rastu duoda sutikima
del to.

5.3. Statybos darby atlikimo trukmé — Rangovas jsipareigoja atlikti visus Sutartyje numatytus
statybos darbus ne véliau kaip per 10 (deSimt) ménesiy nuo Statybos darby pradzios.

5.4. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas — 10 (deSimt) darbo dieny nuo
statinio pripazinimo baigtu statyti akto suraS§ymo dienos.

5.5. Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus statybos darbus, nustatomas 2
(dviejy) ménesiy terminas, skirtas inzinerinéms paslaugoms suteikti ir procediiroms, biitinoms
statinj pripazinti uzbaigtu statyti (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduota statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®), atlikti, jskaitant statinio
pripazinimo baigtu statyti procediiry atlikimg ir statybos uzbaigimo dokumenty sura§yma bei Atlikty
darby rezultato perdavimo—priemimo akta pasiradyma. Siame papunktyje nustatytas terminas
pradedamas skai¢iuoti Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus statybos darbus ir
apie tai rastu informavus UZsakovg.

5.6. Terminai, kuriy Rangovas jsipareigoja laikytis, detalizuojami Sutarties 3 priede ,,Darby ir
paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas®.

5.7. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad statyboje naudojamy statybos produkty (jskaitant jy
sudedamasias dalis) kilmé neéra i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viesyjy pirkimy jstatymo (toliau —
VPI) 92 straipsnio 15 dalyje jvardytame saraSe.

5.8. Uztikrinti, kad Rangovas, jo subtiekéjai, tikio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, rangovo
statyboje naudojamy statybos produkty (jskaitant jy sudedamasias dalis) gamintojas ar juos
kontroliuojantys asmenys néra registruoti (juridiniai asmenys), néra nuolat gyvenantys (fiziniai
asmenys) valstybése ar teritorijose, nurodytose VP] 92 straipsnio 15 dalyje jvardytame sarase.

5.9. UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu pareikalauti i§ Rangovo pateikti pagrindziancius
dokumentus, kad néra salygy, numatyty VP] 45 straipsnio 2' dalyje. Rangovas privalo pateikti
UZzsakovo prasomus dokumentus ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos.
5.10. | Sutarties specialiosios dalies 5.3 papunktyje nustatyta terming nejskai¢iuojamas darby
sustabdymo laikas, darbo projekto parengimo ir darbo projekto konstrukcinés dalies atlikimo laikas
(jei nebiity parengtas darbo projektas ir atlikta darbo projekto ekspertizé Sutarties specialiosios dalies
5.2 papunktyje nustatytu terminu ir del Siy priezas¢iy Rangovas negaléty vykdyti statybos darby),
Technologiné darby pertrauka, taip pat laikas, kurj Uzsakovas véluoja pateikti projekting
dokumentacija, bei statinio statybos trukmés pailgéjimas dél nuo Rangovo nepriklausanciy
priezasC¢iy. Darby vykdymas Rangovo praSymu, nestabdomas, jeigu UZsakovas nustato, kad
prasyme nurodyty aplinkybiy (prieZasCiy) atsiradimg saglygojo Rangovo kalté (aplaidumas).
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5.11. Sutartyje nustatyta statybos darby atlikimo trukmé gali biiti kei¢iama (pratesiama) deél
papildomy statybos darby (kuriy Rangovas negaléjo numatyti ar kurie nebuvo priskirti Rangovo
rizikai), kurie tiesiogiai jtakoja Sutartyje numatyty statybos darby vykdyma, poreikio. Kiekvienu
atveju Rangovas privalo pagrjsti statybos darby atlikimo trukmeés pakeitimo poreikj.

5.12. Kai statybos darbai ar jy dalis Ziemos periodu negali biti vykdomi, Saliy susitarimu konkre&iy
statybos darby ar jy dalies vykdymui gali biiti nustatoma technologiné statybos darby pertrauka,
kurios pradzia gruodzio 15 d., o pabaiga kovo 15 d. Technologinés pertraukos metu statybos darbai
(ar jy dalis) negali buti atliekami, i$skyrus tuos statybos darbus, kuriems technologiné pertrauka bus
netaikoma. Jei kovo 15 d. meteorologinés sglygos nebus tinkamos statybos darbams atnaujinti,
Rangovas statybos darby vykdyma privalo atnaujinti ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo
tinkamy meteorologiniy salygy dienos. Tinkamomis meteorologinémis salygomis statybos darbams
atnaujinti bus laikoma, kuomet vidutiné paros temperatiira 5 dienas i$ eilés bus ne zemesné nei +5° C.
Rangovas, rastu suderings su UZsakovu, turi teis¢ atnaujinti statybos darbus (ar jy dalj) nesibaigus
technologinei darby pertraukai tuo atveju, kai tam bus tinkamos meteorologinés salygos.

5.13. Sutarties Bendrosios dalies 18.3 punkte nurodytu atveju sustabdytg darby vykdyma Rangovas
privalo atnaujinti ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Uzsakovo rastiSko praneSimo apie darby
vykdymo atnaujinimag, gavimo dienos arba per kitg Uzsakovo praneSime nurodytg terming.

5.14. Statybos darby atlikimo vieta: Pajuoscio k., VelZio sen., PanevéZio raj. sav., Lietuva. Darby
vykdymo dokumentacija pristatoma adresu: Infrastruktairos valdymo agentiira, Giedraiciy g. 41-
101, LT 09303 Vilnius.

5.15. Rangovas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti
informacija apie pasirinktus konkre¢ius Techninio projekto technines specifikacijas atitinkancius
jrenginius bei uzsakomus gaminamy statybiniy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy elementus (toliau
— statybos produkty), biitinus darbo projekto parengimui. Kartu pateikiami ir jy atitiktj Techniniam
projektui ir techninei specifikacijai jrodantys privalomieji dokumentai. Minéti duomenys apie
statybos produktus reikalingi savalaikiam statinio darbo projekto parengimui, statybos darby
pradéjimui bei uzbaigimui. Rangovui véluojant (pavélavus) pateikti duomenis apie statybos darbams
numatomus naudoti statybos produktus ir jrenginius, Rangovui tenka visa rizika, susijusi su tuo, kad
Rangovas negalés Sutartyje numatytais terminais pradéti ir galimai uzbaigti statybos darby. Siame
punkte nustatytos salygos laikomos esminémis.

6. Papildomi darbai

6.1. Papildomy statybos darby atsiradimo rizika tenka Rangovui. Rangovas patvirtina, kad $ig rizika
yra jvertines, pateikdamas savo pasitilyma (konkursui) ir sudarydamas Sutartj. Papildomy statybos
darby atsiradimo rizika netaikoma tik tuo atveju, kai papildomy statybos darby poreikis atsiranda dé¢l
Uzsakovo pasikeitusiy poreikiy, nustatyty Sutarties 1 ir/ar 2 prieduose, o taip pat virSijus Sutarties
specialiosios dalies 2.5 papunktyje nustatyta procentinj dyd,j.

6.2. Kitos salygos numatytos Sutarties Bendrojoje dalyje ir Sutarties specialiosios dalies 2 punkte.

7. Kitos Saliy teisés ir pareigos

7.1. Jeigu tiekejo (Rangovo ) kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, tiekéjas (Rangovas) jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise¢
turintys asmenys. Rangovo jsipareigojimas, jog sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys, yra
esminé Sutarties sglyga.

7.2. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos pateikti asmeny sarasa, kurie vykdys darbus statybvietéje.

7.3. Rangovas jsipareigoja paskirti statybos vadova ir statyby saugos bei sveikatos koordinatoriy ir
per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti UZsakova apie paskirtus
asmenis, nurodant jy kontaktinius duomenis;

7.4. Rangovas jsipareigoja sudaryti salygas statinio naudotojo paskirtam atstovui susipazinti su
visais jrasais statybos darby Zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad galima bty tinkamai
patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis;

7.5. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas skiriamas
bendru Saliy sutarimu;




7.6. Uzsakovas jsipareigoja:

7.6.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti Rangova apie
paskirta statinio statybos techninés priezitiros vadova;

7.6.2. suderinti i Rangovo gautus dokumentus per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumenty
pateikimo UZsakovui dienos.

7.7. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 papunktis. Uzsakovas arba statinio naudotojas ir
Rangovas pasiraSo sutartj dél islaidy kompensavimo.

7.8. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad per pirmgsias 10 (deSimt) darbo dieny nuo sumontuoty
jrenginiy eksploatavimo pradZzios, jrenginiy tiekéjo atstovas j objekta atvykty per 24 (dvideSimt
keturias) valandas nuo pranesimo apie tokio atvykimo reikalingumg bei papildomai instruktuoty
statinio naudotojo personalg jrenginiy eksploatavimo klausimais.

7.9. Jeigu statinio garantiniu laikotarpiu nustatomi statybos defektai, kurie kelia pavojy Zmoniy
sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne véliau
nei per 5 (penkias) darbo valandas nuo pranesimo gavimo, atvykti Salinti priezastis, keliancias pavojy
zmoniy sveikatai, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Rangovui neatvykus nustatytu laiku,
UZsakovas ar statinio naudotojas turi teis¢ be atskiro jspéjimo pasalinti nustatytus defektus savo
saskaita, o Rangovas tokiu atveju jsipareigoja atlyginti UZsakovui ar statinio naudotojui turétas
defekty pasalinimo islaidas ir sumokéti Uzsakovui ar statinio naudotojui 10 procenty dydZio nuo
defekty pasalinimo i$laidy sumos Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7.10.Rangovas atlickamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimus pagal standarta LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos
standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais
standartais

7.11. Jeigu tampa aiSku, kad Rangovo Sutarties Specialiosios dalies 7.10 papunktyje nurodyto
sertifikato galiojimas baigsis iki Sutartyje nustatyto statybos darby jvykdymo termino pabaigos,
Rangovas jsipareigoja UZsakovui pateikti naujg galiojantj sertifikata ne véliau nei baigsis Sutarties
Specialiosios dalies 7.10 papunktyje nurodyto sertifikato galiojimas.

7.12. Rangovas jsipareigoja susipazinti ir Sutarties vykdymo metu laikytis Kodekso
(https://vpt.Irv.It/media/viesa/saugykla/2024/1/w2fscibRf-4.pdf) 49 punkto nuostaty, t. y. nevykdyti
veiklos karing agresijg pries Ukraing vykdanciose Salyse ar (ir) nebiiti jimoniy grupés, kurios bet kuris
narys, vykdo veikla karine agresija prie$ Ukraing vykdanciose Salyse, nariu ir (ar) nedalyvauti tokios
jimoniy grupés veikloje per savo vadova, kito valdymo ar prieziiiros organo narius ar kita asmenj
(kitus asmenis), turintj (turinCius) teis¢ atstovauti Rangova ar jj kontroliuoti, jo vardu priimti
sprendima, sudaryti sandorj, asmenj (asmenis), turintj (turin¢ius) teis¢ surasyti ir pasirasyti teikéjo
finansinés apskaitos dokumentus. Taip pat nesiremti pajégumais ir (ar) nesudaryti subtiekimo
sutarties (-¢iy) su subteikéju (-ais) netenkinanciu (-ais) $ios salygos. Rangovas turi uztikrinti, kad
anksc¢iau minéty Kodekso nuostaty laikytysi visi Rangovo pasitelkti tretieji asmenys (subteikéjai ar
kiti oikio subjektai, kuriy pajégumais Rangovas remiasi).

8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas (pirkimo sutarties salygy jvykdymas)

8.1. Rangovas jsipareigoja Sutarties Bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu pateikti
Uzsakovui galiojan¢ig Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta ne mazesnei kaip 10 (deSimt) % sumai nuo Sutarties kainos be
PVM, kurio galiojimo terminas biity 2 (dvejais) ménesiais ilgesnis nei Sutarties Specialiosios dalies
5.2, 5.3 ir 5.5 papunk¢iy bendras terminas.

8.2. Rangovas, ne veliau kaip likus 20 (dvideSimt) darbo dieny iki banko garantijos arba draudimo
bendroveés laidavimo rasto galiojimo pabaigos savo sgskaita privalo pratesti ar pateikti nauja banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, jeigu jy galiojimas pasibaigty anksc¢iau negu bus
uzbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba i§ konkreciy aplinkybiy galima bus numanyti, kad darbai
nebus uZbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui. Sis
reikalavimas, Uzsakovo sprendimu, gali biiti netaikomas tuo atveju, jei garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo raSto pratesimo poreikj jtakojo aplinkybés, nepriklausan¢ios nuo Rangovo
valios.
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8.3. Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo rastas privalo atitikti Sutarties 6 priede pateiktose formose nurodytam turiniui. Uzsakovas
nepriims pateiktos banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto, neatitinkanc¢ios Sutarties
6 priede nustatytose formose nurodytam turiniui.

8.4. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grazinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi) savaites
(arba kitu garantijoje ar laidavimo raste nustatytu terminu) nuo jo galiojimo pabaigos.

8.5. Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunkcio sglygos netaikomos.

8.6. Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ji biity ne mazesné, negu
Specialiosiose sglygose nurodytas procentinis dydis nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, ir pateikti
ta patvirtinan¢ius dokumentus UZsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja
Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma kiekvieng karta, kai padidéja Sutarties kaina. Jei Sutarties kainos pakeitimas susijes
su papildomy darby vykdymo poreikiu, Sutarties jvykdymo uztikrinima Rangovas privalo pateikti
tik tuo atveju, jei Uzsakovas to reikalauja.

9. Privalomas draudimas

9.1. Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 papunkcio salygos pakeic¢iamos taip: Rangovas jsipareigoja
per 7 darbo dienas nuo Atlikty darby rezultato perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos pateikti
UZsakovui galiojantj dokumentg (draudimo bendrovés iSduotg laidavimo rastg arba kredito jstaigos
garantijg), kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutart;.
Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo Kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo i$laidy
apmokejima Statinio naudotojui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biiti 5 procentai statinio statybos kainos. Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti iS Rangovo
pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas
pagal pasirasyta Sutartj, yra galiojantis.

9.2. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2 papunkcio salygos pakeiiamos taip: 10.2.2 dokumente,
uztikrinanc¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biiti jraSyta, kad laiduotojas
arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastiSko
pranesimo, patvirtinancio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i$ statinio naudotojo
gavimo, sumokéti statinio naudotojui sumas (nevirSijant uztikrinimo sumos), reikalingas apmoketi
uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinima, pinigus pervedant j
pranesime nurodyta saskaita.

9.3. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1 ir 10.2.2.2 papunk¢iy salygos netaikomos.

9.4. Kitos salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

10. Saliy atsakomybé

10.1. Rangovas jsipareigoja, pavelaves Sutarties specialiosios dalies 8.2 papunktyje nustatytu
terminu ir salygomis, pateikti Uzsakovui banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
moketi UZsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng. Rangovas atleidZiamas nuo atsakomybés uz
Siame punkte numatytg Sutarties pazeidimg tuo atveju, jei pazeidima istaiso likus ne maziau kaip 15
(penkiolikai) darbo dieny iki banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto galiojimo
pabaigos.

10.2. Rangovas jsipareigoja, pavelaves Sutarties specialiosios dalies 9.1 papunktyje nustatytu
terminu ir salygomis pateikti UZsakovui galiojantj dokumentg (draudimo bendrovés iSduota
laidavimo rasta arba kredito jstaigos garantija), kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymas pagal pasirasyta Sutartj, moketi Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos Eur be PVM
dydzio Saliy i% anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena.

10.3. Rangovui pazeidus Sutarties specialiosios dalies 7.11 papunktyje nustatytus reikalavimus,
Rangovas privalo sumokéti UZsakovui 2 000 Eur (dviejy tikstan¢iy eury) dydzio bauda ir
neatlygintinai iStaisyti visus nustatytus pazeidimus.

10.4. Kitos atsakomybés salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje ir Sutarties Specialiosios
dalies 4 ir 7 punktuose.

11. Subrangovai
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11.1. Numatoma pasitelkti subrangovus, kuriy pajégumais nesiremiama: UAB ,,Elsista™ (gaisrinés
signalizacijos inzineriniy sistemy jrengimas), UAB ,Jurgstata“ (vidaus vandentiekio nuoteky
inzineriniy sistemy jrengimas), UAB ,,Asirinta* (vidaus vandentiekio, nuoteky, Sildymo, védinimo
inzineriniy sistemy jrengimas), UAB ,,Morega* (lauko vandentiekio nuoteky inzineriniy sistemy
jrengimas), UAB ,,Ardeksa* (procesy valdymo, lauko elektroniniy rySiy inZineriniy sistemy
jrengimas), UAB ,,KTD group® (susisiekimo ir sklypo plano dalies — voluojamo betono dangos
jrengimas).

11.2. Darbus, kuriuos Rangovas Pasililyme numaté perduoti tikio subjektams, gali vykdyti tie Gikio
subjektai, kuriuos Rangovas i§ anksto nurode teikdamas Pasililymg ir / ar tie tkio subjektai, apie
kuriuos Rangovas UZsakovui pranese iki Sutarties vykdymo pradzios ir / ar tie Gikio subjektai,
kuriuos Rangovas darbams vykdyti pasitelks Sutartyje nustatyta tvarka.

11.3. Ukio subjekto keitimas ar naujojo @ikio subjekto pasitelkimas galimas tik tiems darbams,
kuriuos Rangovas Pasiiilyme numaté jiems perduoti ir kurie nurodyti tiekéjo Pasitilyme ir Sutarties
specialiosios dalies 11.1 papunktyje. Ukio subjekty keitimas ar naujy tkio subjekty pasitelkimas
galimas tik tuomet, kai Rangovas UZsakovui pateikia prasyma dé¢l iikio subjekto, kuris nurodytas
Sutartyje, keitimo ar naujo iGikio subjekto pasitelkimo, Gikio subjekto atitiktj Pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindziancius dokumentus bei gauna rastiska
UZsakovo sutikimg dél pasirinkto ikio subjekto pakeitimo ar naujo tikio subjekto pasitelkimo. Kartu
su nurodytais dokumentais, Rangovas Uzsakovui taip pat turi pateikti raSytinio pranesimo, pateikto
tikio subjektui, nurodytam Sutartyje, kuriuo jis informuojamas apie jo pakeitimo faktg ir numatoma
pakeitimo data, kopija. Salys susitaria, kad Salims jvykdzius visas $iame punkte nurodytas salygas,
atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy viena kitai pateikti $iame
punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

11.4. Rangovas privalo uZztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj
Darbus atliekantys tikio subjektai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, bttinas tinkamam darby
vykdymui.

12. Kitos nuostatos:

12.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomeng, biudZetinés jstaigos kodas 188732677, Sv. Ignoto
g. 8, Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatyma dalyvaujant
UZsakovui, organizuoja Infrastruktiiros valdymo agentiira. Kilus gincams dél statybos defekty,
nustatyty garantiniu laikotarpiu, ir neiSsprendus jy deryby btdu, jie bus nagrin¢jami Lietuvos
Respublikos teises akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio naudotojo
buveinés vieta.

12.2. Statinio statybos techning prieziiirg vykdo IVA paskirtas statinio statybos techninés prieziiiros
vadovas. Specialioji statybos techniné priezitira bus vykdoma pagal poreikj.

12.3. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis bei Centrinés
vieSyjy pirkimy informacinés sistemos priemonémis (2024-03-15 Nr. 712860) paskelbto Konkurso
salygos, paaiSkinimai ir Rangovo pateiktas Pasililymas. Jeigu tarp Sutarties specialiosios ir
bendrosios dalies salygy yra priestaravimy, taikomos Sutarties specialiosios dalies salygos.

12.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai yra autentiski ir turi vienoda teisine galig.

12.5. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj:

12.6. Uzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj:

12./. uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal VP] 86
straipsnio 9 dalies nuostatas: Infrastruktiiros valdymo agenttiros Pirkimy organizavimo skyriaus
prekiy ir paslaugy pirkimo specialiste

12.8. Sia Sutartimi Rangovas jgaliojamas uZztikrinant Statybos jstatymo 22" straipsnio 3 ir 4 dalyse
nustatyty, jskaitant statybvietéje esanciy asmeny tapatybés identifikavimo, kody ar tapatybés
priemoniy turéjima ir jy pateikima teisés akty nustatytais atvejais ir tvarka, reikalavimy laikymasi.
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Rangovui tenka visa atsakomybé¢ dél Siame punkte nustatyty pareigy nevykdymo ar netinkamo jy
vykdymo.

13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas ,,Pirkime gauti tiekéjy paklausimai ir perkanciosios organizacijos pateikti atsakymai*.
13.2. 2 priedas ,,Pasiiilymas® (Rangovo konkurso pasitilymas).

13.3. 3 priedas ,,Darby ir paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas.

13.4. 4 priedas ,,Atlikty darby aktas* (F-2 forma).

13.5. 5 priedas ,,Pazyma apie atlikty darby verte ir iSlaidas“ (F-3 forma).

13.6. 6 priedas ,,Atlikimo uztikrinimo formos®.

14. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

Infrastruktiiros valdymo agentira UAB ,,Kriaute*

Giedraiciy g. 41-101, LT-09303 Vilnius Pramonés g.8 K25, LT-35100 Paneveézys
Kodas 188743887 Tel. 845511393

Tel. 85210 3744 Faks. 8 45 511493

Faks. 8 5213 8345 A.s. LT947181500008467491

A.s. LT444040063610000917 VIKSVA AB giauliq bankas, Panevézio fil., kodas 71815
sistemoje;

A.s. L'T984040063610000915 VIKSVA
sistemoje (sutar¢iy uztikrinimai, delspinigiai,

baudos).

Uzsakovas Rangovas
Infrastruktiaros valdymo agentura UAB ,,Kriauté“
Direktorius Generalinis direktorius

Giedrius Vanagas Silvijus Drevinskas
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STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

I1. BENDROJI DALIS

Saliq pareiskimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudare turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos (toliau — LR)
teisés akty bei jy veikla reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu
UZsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti
bei statybos darbams atlikti, ir $i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir pilnai
pakankama tam, kad Rangovas galéty uZztikrinti tinkama ir visiSka visy Sutartimi prisiimamy
isipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys (toliau —
subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat visg kita
reikiamg kvalifikacijg ir kompetencija statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje
vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uztikrinti auks¢iausia atliekamy
statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai
vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu $ios
Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojanciuose teisés aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auk3¢iau nurodyty pareiskimy Sutarties sudarymo
dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme
ir atvirksciai.

1.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zodziais, vadovaujamasi zodine
reikSme.

1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sagvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo projektai,
Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-perdavimo aktai ir visi
kiti su Sios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atliekami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba griaunant
statinj (zemés kasimo, mirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos,
jrenginiy paleidimo ir derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai,
per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

darby zurnalg, kai Rangovas po statybvietés priemimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus
arba kita Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta data/jvykis.
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1.4.5. Statybos darby baigimo data — diena, statinio statybos techninis priziiirétojas statybos darby
zurnale jraso ,,statybos darbai baigti®.
1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos UZsakovo organizuojamos statinio pripazinimo baigtu statyti procediiros,
iStaisyti statybos metu nustatyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty
nustatyta tvarka bus surasytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uZsakovo) pateikta deklaracija
apie statybos uzbaigima bus uzregistruota, UZsakovui perduoti visi su statyba susij¢ dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas ir Rangovui perdavus statybviete statinio naudotojui.
1.4.7. Statinio pripazinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiros, kurias vykdo kraSto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripazinimo baigtais
statyti komisija.
1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta
komisija, kuri suraso Statinio pripazinimo baigtu statyti akta ir patvirtina, kad statinys yra baigtas statyti
ir teisés akty nustatyta tvarka gali biiti teikiamas prasymas iSduoti statybos uzbaigimo akta arba
teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.
1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir bitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai.
1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta kraSto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo (ar Kkitais teisétais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti statoma
(rekonstruojamag, remontuojama) statinj.
1.4.11. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaigiuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig Sutarties Salis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé
nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.
1.4.12. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
1.5. Kitos sutartyje vartojamos savokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.
1.6. Saliy i3 anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaigiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZzius jsipareigojimus
(paskutiné skaiciavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.
1.7. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj
mokejimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.
2. Sutarties objektas
2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai), jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.
2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkancius darbus priimti ir uz juos sumokeéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir
salygomis.
3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés
3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig Uzsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutardiai yra taikomas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas
kainodaros biidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie
nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra biitini Sutarciai jvykdyti,
o Rangovas turé¢jo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos
(pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti
naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije
darbai (statybiniy atlieky isvezimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo
darbai ir kiti su tuo susije darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai ir j
Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokama).
3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokesciu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).
3.3. Atliekamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji (neatlikti)
darbai atliekami tik atsizvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties vykdymui numatyta
finansavima ir Salims pasirasant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais metais
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atliekamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y susitarimo/y pasiraS§yma,
kai yra zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas finansavimas, inicijuoja
Uzsakovas. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi. (Sis papunktis gali bati
detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties trukmé ilgesné nei vieneri
finansiniai metai).

3.4. | bendra Sutarties kaing yra jskaiCiuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
iskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, statinio/y projekto/y parengimo
(kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar
statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja UZsakovas,
rengimu bei pateikimu, susijusias i$laidas, apriipinimo jrankiais, reikalingais darbams atlikti, iSlaidas. |
bendra Sutarties kaing taip pat jskai¢iuotos mokesciy, draudimo, garantijy, transportavimo, apsaugos ir
visos kitos, su darby atlikimu susijusios, jmanomos i$laidos.

3.5. Sutarties kaina negali biiti keiciama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biiti perzitirima (kei¢iama) §iais atvejais:

3.6.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokyc€io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. kitais Sutarties specialiojoje dalyje nustatytais atvejais ir tvarka.

3.7. Sutarties kaing perzitirint antrg ir velesnj karta, perskai¢iuojami tik neatlikti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

3.8. Sutarties kaina taip pat gali buti kei¢iama Siais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

3.8.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby vykdymui
skirtas lésas, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj, pvz.: pasiiilyme nurodyti statybos
produktai/medZziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilymg dél keistiny darby, t. y.
vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samatg, sudaryta pagal Sutarties bendrosios
dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.8.2. kai UZsakovui prireikia jsigyti papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj
pirkima;

3.8.3. kai konkreciy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty panaudojimas (ar
sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

3.8.3.1. Sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.8.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrec¢ius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;

3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

3.8.4. Kitais Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais.

3.9. Sutarties kaina gali biti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis
(kiekis) skiriasi daugiau kaip Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant
nuo pradines Sutarties vertés (kainos). Rangovui sumokama tik suma, virSijanti Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytq procentinj dydj.

3.10. D¢l Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunk¢iuose iSvardyty priezasCiy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskaiiuojama ir jforminama rastu Salims pasiradius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir iSlaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZianéius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties
dalimi.
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3.11. Rizikos, perduodamos Rangovui:

3.11.1. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teiseés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
iSimtis), statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis);
3.11.2. Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (taikoma jei
nurodyta Sutarties Specialiojoje dalyje).

Rangovas patvirtina, kad visas rizikas yra jvertings, pateikdamas savo pasitilymg
(konkursui/deryboms).

3.12. Perzitra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu
Nr. 1S-95, nustatytas salygas.

3.13. Papildomi darbai:

3.13.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodyta terming
pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

3.13.2. Uzsakovas, apskaiC¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo salygas, taiko zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybes taikyti auks$¢iau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis budas:

3.13.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

3.13.2.2. jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio.

Pavyzdziui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas *
darbo jkainio;

3.13.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir
nustatyto UZsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

3.13.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas pagal Metodikos priedo . Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisykles™
nuostatas.

3.14. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo Rangovas, papildomy darby biitinumg Rangovas visais
atvejais turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;

3.16. Jei Rangovas atliecka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiCiuoti | mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti keiciama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél juy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra butini Siai Sutarciai jvykdyti ar ne) ir Salys
sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar Kity)
saskaita, o Uzsakovas uz Siuos darbus Rangovui nemoka.

4. Moke¢jimo salygos

4.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiras, Salims
pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir islaidy verte.

4.2. Uzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos
— faktiiros gavimo dienos, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatytg atvejj.

4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 20 (dvideSimt) proc. Sutarties
kainos be PVM, jeigu Uzsakovas turi tam numatyty lésy, o Rangovui yra biitina jsigyti medziagas arba
jranga konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo
Uzsakovo pranesimo turi pateikti Uzsakovui banko garantijg arba draudimo bendroveés laidavimo rasta
visai avanso sumai bei draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra
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galiojantis. UZsakovas sumoka Rangovui avansg per 30 (trisdeSimt) dieny nuo avansinio mokéjimo
saskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta
visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Rangovo praSymu, avanso uzskaitymas gali biiti vykdomas dalimis,
uzskaitant po 30 (trisdeSimt) proc. i§ Rangovui mokétiny sumy uz atliktus darbus (nesusijusiy su
avansu), kol bus padengta visa Rangovui avansu sumokeéta suma. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansg
vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas —
fakturas.

4.4. Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste,
kuri/is pateikiamas UZsakovui:

4.4.1. privalo buti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima deél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 papunk¢iuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokeéti Uzsakovui
sumg, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | Uzsakovo saskaita.

4.4.2. Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantija
ar laidavimo rastg iSdavusiai jmonei nemoketi (arba vilkinti mokéjimg) garantija ar laidavimu
uztikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau
nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatyty reikalavimy ir Rangovui nepateikus patvirtinimo i$
draudimo bendroves, kad laidavimo rastas yra galiojantis, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
nepateiké UZsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 papunktis.

4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
raSto Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis sglygomis, Rangovas privalo visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokejimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies
4.1 ir 4.2 papunkc¢iuose nustatyta tvarka.

4.7. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo dokumentg (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama
deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.). Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grazinama Rangovui tik po to kai
sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia UZsakovui
garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis, UZsakovas
turi teis¢ i$ sulaikytos sumos apmokéti darby defekty Salinimo islaidas, jeigu Rangovas atsisako ar
nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu
nustatytus defektus ir Siuos defektus pasalinus statinio naudotojui ar UZsakovui.

4.8. Papildomos mokejimo salygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atlieckamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

4.10. UzZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios
Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Tais atvejais, kai
subtiekéjas isreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
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subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams
subtiekéjui.

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teise:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medziagoms
saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat Uzsakovo vidaus teisés akty reikalavimy, patekti
i statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius, jrengimus,
komplektuojamasias detales ir statybos technika.

5.1.3. uzbaigti darbus anksciau sutarto termino tik gaves rastiska UZsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. prie$ pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo saskaita istaisyti
defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. i$ anksto rastu pateikti Uzsakovui statybvietéje dirbsianciy Rangovo ir subrangovy darbuotojy
sarasus;

5.2.4. konkurso pasiiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i$ anksto rastu suderinus su
Uzsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip
ir pries tai buves subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas rasytiniu Sutarties
pakeitimu;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginéese zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty pozeminiy
komunikacijy vietose, ir kt. i$ treCiyjy asmenuy;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto UZsakovo (statinio naudotojo/y)
darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta projekting dokumentacijg ir Lietuvos
Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti UZsakova apie
pastebétas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo sgskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas medZziagas, mechanizmus, kranus ar kit
technika, reikalingus darbams pagal Sutartj atlikti;

5.2.10. nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, darby
atlikimo uzdelsima (numanoma trukme ir priezastis), jeigu del Siy dalyky Rangovas nespés iki
galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medziagas, priemones ir jrengimus, atitinkanCius projektinéje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo-priemimo aktus bei
darby atlikimo dokumentacija;

5.2.13. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojanCiy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo saskaita iStaisyti (pasalinti) darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salyguy;

5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teisétg bei saugy darba, priesgaisring ir aplinkos
apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir
greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo
atlieckamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji
asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
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narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis LR teisés akty reikalavimais,
Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybvietg, kad j ja negaléty patekti pasaliniai asmenys;
5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj darbus atliekantys
asmenys, turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

5.2.17. Rangovas atsako uz statybvietés, jrengimy, medziagy apsauga, taip pat uz asmeny ir jy
nuosavybés apsaugg tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsisaugant nuo atlickamiems darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy
atsiradimo priezasCiy, taip pat apsaugant UZsakovo darbuotojus bei kitus tre¢iuosius asmenis ir jy turtg nuo
pavojaus ar zalos, kuri gali kilti del netinkamo $iy materialiniy vertybiy saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanCius Sutarties nuostatoms rastiskus UzZsakovo
nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripazinimo baigtu statyti procediirose ir teikti Statinio pripazinimo baigtu
statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad Uzsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty pri¢jima prie visy vykdomy
darby ir suteikti jam visas galimybes apzitréti atliekamus darbus, patikrinti ir iSbandyti visas
naudojamas medZziagas;

5.2.21. padéti ir suteikti galimybe Uzsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipazinti su visais jrasais statybos darby Zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad
galima bty tinkamai patikrinti atlickamy darby kokybe ir apimtis;

5.2.22. dalyvauti statybos uZbaigimo procedirose ir teikti visus reikiamus paaiskinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomaja dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius
pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;

5.2.23. Uzbaigus visus darbus, per 5 dienas pateikti UZsakovui normatyviniuose dokumentuose
nustatyta iSpildomaja dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (zemés sklypy ir/ar statiniy)
ir kitus biitinus dokumentus, taip pat apmokyti UZsakovo (naudotojo) personalg dirbti su sumontuota
jranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuotg jranga/jrenginius ir kitus dokumentus, kuriuos
pagal teisés aktuose nustatytus reikalavimus privaloma pateikti atliekant statybos uzbaigimo
procediiras.

5.2.24. baigus darbus, iSsivezti visus jrankius, medziagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, iSsivezti
Siuksles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vieta sutvarkyta ir $varig, tinkama
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per Uzsakovo nustatyta terming, savo léSomis atlyginti UZzsakovui visus nuostolius ar zala,
susidariusius dél Rangovo netinkamo darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiSkai ar i§ dalies finansuojami Europos Sajungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudZeto IéSomis, Rangovas jsipareigoja visiSkai atlyginti Uzsakovo
patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo Rangovo
sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negin¢ijami UZsakovo nuostoliai lygiis prarasto finansavimo
dydziui;

5.2.27. nutraukus Sutartj d¢l Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus nuostolius, jskaitant,
bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj UZsakovui jsigyjant trikstamus darbus i$ treciyjy
asmeny;

5.2.28. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy iSvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo (ar statinio naudotojo) iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanCiuose teisés aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos sglygos susipazinti su statinio techniniu projektu
ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiskinimo Rangovas nesikreipé konkurso metu,
o kreipési jau po Sutarties pasiraSymo, tokiu atveju Rangovas praranda teise remtis kilusiais
neaiskumais del statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagrjsti netinkamg darby
atlikima, kitus Sutarties salygy pazeidimus ar Sutarties salygy keitima;



