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SUSITARIMAS

DĖL 2024 M. GEGUŽĖS 27 D. ŽIEDINĖS SANKRYŽOS ĮRENGIMO (REKONSTRAVIMO) RAMUČIŲ K. I ETAPO STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. S-793 PAKEITIMO


	Susitarimo data 
	2024 m. 
	Susitarimo Nr.
	S-

	[bookmark: _Hlk78272221]Sutarties pavadinimas
	ŽIEDINĖS SANKRYŽOS ĮRENGIMO (REKONSTRAVIMO) RAMUČIŲ K. I ETAPAS

	Sutarties data
	2024 m. gegužės 27 d.
	Sutarties Nr.
	S-793

	Užsakovas
	Kauno rajono savivaldybės administracija

	Rangovas
	UAB „Autokausta“

	Susitarimo pagrindas:
	Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 punktas ir Statybos rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 11.5.2 punktas bei 2024 m. gruodžio 17 d. UAB „Autokausta“ raštas Nr. S-24/780 „Dėl darbų stabdymo (sutartis Nr. S-793)“

	Susitarimo turinys:
	Šalys susitaria stabdyti Darbus žiemos pertraukos metu nuo 2024 m. gruodžio 17 d. iki 2025 m. kovo 15 d.

	Sutarties kaina po Susitarimo
	Sutarties kaina šiuo susitarimu nėra keičiama.

	Darbų terminai po Susitarimo
	180 dienų nuo statybvietės perdavimo dienos t. y. 2024-09-06. Nuo statybvietės perdavimo iki 2024-12-17 praėjo 102 k. d. Atnaujinus darbus jų užbaigimui bus likę 78 k. d.

	Susitarimo priedai:
	2024 m. gruodžio 17 d. UAB „Autokausta“ raštas Nr. S-24/780 „Dėl darbų stabdymo (sutartis Nr. S-793)

	Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
Šis Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.




Šalių atstovų parašai:

Užsakovas
Kauno rajono savivaldybės administracija
Užsakovo vadovas
Administracijos direktorius Mantas Rikteris


Rangovas
UAB „Autokausta“
Rangovo vadovas
Direktorius Juozas Kriaučiūnas
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