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SUSITARIMAS 
DĖL 2024 M. SPALIO 29 D. SUTARTIES NR. VPS-280 SĄLYGŲ PAKEITIMO
2025 m. kovo   d.  Nr. VPS-
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814 (toliau – Užsakovas), atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, ir UAB „Artezija“, juridinio asmens kodas 268417760, atstovaujama pardavimų vadovo Dainiaus Samuolio, veikiančio pagal 2024 m. birželio 1 d. įgaliojimą, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,
atsižvelgiant į tai, kad:
1. Šalys 2024 m. spalio 29 d. sudarė sutartį Nr. VPS-280 (toliau – Sutartis) dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio Pervazninkų k., Kidulių sen., Šakių r. sav., projektavimo paslaugų ir įrengimo darbų (toliau – Darbai).
2. Sutarties 1.2 punkte nustatyta, kad pirkimo sutarties vykdymo metu 1 (vieną) kartą gali būti pratęstas darbų atlikimo terminas, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui, o termino pabaigos nukėlimas bus fiksuojamas papildomu susitarimu.
3. Užsakovas gavo Rangovo 2025 m. kovo 21 d. prašymą pratęsti Sutartį su jame nurodytomis prašymą pagrindžiančiomis aplinkybėmis (pridedama). 
4. LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką ir pagrindus ir numato, kad sutarties galiojimo laikotarpiu neatliekant naujos pirkimo procedūros, sutartis gali būti keičiama, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą.
	vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Sutarties 1.2 punkto nuostatomis,
	susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:
1. Pratęsti Darbų atlikimo ir Sutarties galiojimo terminą 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui, t. y. iki 2025 m. balandžio 30 d. atsižvelgiant į Sutarties pasirašymo laiką.  
2. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
3. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
             Priedas. UAB „Artezija“ raštas dėl sutarties termino pratęsimo, 1 lapas. 

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas +370 345  60 750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.
[bookmark: _Hlk152149446]      Rangovas: UAB „Artezija“, Verslo g. 1, Liūdynės k., Panevėžio r. sav., juridinio asmens kodas 268417760, telefonas +370 633 66663, el. paštas komercija@artezija.lt
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