
STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. _________

Utena, 2025-  -

Utenos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710442, kurios registruota buveinė yra
Utenio a. 4, 28503, Utena, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal
administracijos nuostatus  (toliau – Užsakovas), ir UAB “Bigsas”, atstovaujama direktoriaus Sauliaus
Morkūno, veikiančio (-ios) pagal įstatus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas
atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis). 

SĄVOKOS

1.1 Darbai – visi darbai, nustatyti Techninėje specifikacijoje (užduotyje) ir kiti darbai bei
būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki Darbų
perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra
teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

1.3 Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o
Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 7.2 papunkčiu.

1.4 Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 10
dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų
skaičių nėra pasirašytas.

1.5 Techninė specifikacija (užduotis) – dokumentų visuma, kuriuose gali būti pateikiami Darbų
brėžiniai/patalpų planai, techninės specifikacijos, darbų aprašymas bei sąnaudų kiekių
žiniaraščiai (jeigu pateikiami) ir visi šių dokumentų papildymai bei pataisymai, kurie buvo
atlikti Darbų viešojo pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Esant
Techninės specifikacijos (užduoties) dokumentų neatitikimams ar prieštaravimams, jų
viršenybė pagal analogiją nustatoma (jeigu įmanoma) pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“. 

1.6 Techninės specifikacijos (užduoties) klaida – Techninės specifikacijos (užduoties)
reikalavimai (jų visuma), kurių negalima įgyvendinti (i) atsižvelgiant į normatyvinių
statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų
nuostatas ir (arba) (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau
įvertinus dokumentų viršenybę pagal 1.5 papunktį. 

1.7 Deklaracija apie statybos užbaigimą – Užsakovo pasirašytas dokumentas, kuriuo
paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal
teisės aktų reikalavimus (kai statinio projektas nebuvo rengiamas). 

1.8 Išankstinis mokėjimas – Sutarties 8.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią
Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų
perdavimo Užsakovui.

Elektroninio dokumento nuorašas



1.9 Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir
netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti
įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.10 Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.11 Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

1.12 Pakeitimas – Techninės specifikacijos (užduoties) reikalavimų keitimas, Užsakovo
nurodytas padaryti pagal 9 skyrių. 

1.13 Pradinės sutarties vertė – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio
Rangovo pasiūlymo kainai.

1.14 Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo
įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų
dalį.

1.15 Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo
darbų pirkimo sąlygas.

1.16 Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai
ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.17 Statybos užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-
priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darbų perdavimo
Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia) ir pasirašoma Deklaracija apie statybos užbaigimą.

1.18 Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei
Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo
teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1. punktu.

1.19 Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.

1.20 Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir užregistravus
Sutartį Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja iki visiško Sutartyje
numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

1.21 Sutarties kaina – Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už
laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.

1.22 Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat
kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

1.23 Veiklų sąrašas – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų
kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta Techninėje
specifikacijoje (užduotyje), veiklas ir joms priskirtinas sumas.

1.24 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros
įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų
įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.



SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutarties pavadinimas - „Utenos Krašuonos progimnazijos patalpų pritaikymas ŽN,
įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo didinimas Utenos rajono savivaldybėje“.
2.2. Sutarties dalykas - Šia Sutartimi Rangovas per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą
atlieka darbus, o Užsakovas sudaro Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priima tinkamą Darbų rezultatą ir sumoka Rangovui Sutarties kainą. 
2.3. Sutarties objekto apimtis – Sutarties objektą sudaro darbai, numatyti Sutarties priede Nr. 1 –
Techninėje specifikacijoje (užduotyje).

BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų
įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip
paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
3.2.2. Techninė specifikacija (užduotis);
3.2.3. Veiklų sąrašas;
3.2.4. Rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis

siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais (jeigu įtraukiami);
3.2.5. Subrangovų sąrašas (pildoma, jeigu subrangovai pasitelkiami, jei ne – sąrašas

nepildomas);

3.2.6. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Sutartyje ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89
straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka, neatliekant naujos pirkimo procedūros.

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punkta
s 

Duomenys ir sąlygos

Pradinės sutarties vertė 1.13 16270,00 eurų

Užsakovo skiriamas asmuo,
atsakingas už sutarties vykdymą

4.3  Nerijus Malinauskas

Bauda už aplinkos apsaugos
vadybos sistemos standartų
reikalavimų nevykdymą

5.9.4 100 (šimto eurų) Eur dydžio bauda už 
kiekvieną atvejį

Darbų atlikimo terminas 6.1. 4 mėnesiai

Darbų atlikimo termino 6.4.
netaikomas



pratęsimas

Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo 6.7 0,02 % Sutarties kainos per dieną

Sutarties kaina, 8.1. 19686,70 eurų
[devyniolika tūkstančių šeši šimtai 
aštuoniasdešimt šeši eurai, 70 ct],

iš kurių PVM sudaro 8.1. 3416,70 eurų
[trys tūkstančiai keturi šimtai šešiolika 
eurų, 70 ct]

Išankstinio mokėjimo suma (jei 
yra)

8.3. netaikoma

Atskaitymai nuo kiekvieno 
tarpinio mokėjimo 

8.3. netaikoma

Sulaikymo procentas 8.5 netaikoma

Išankstinio mokėjimo terminas 8.7.1. netaikoma

Kitų mokėjimų terminas 8.7.2. 30 kalendorinių dienų

Delspinigiai dėl vėluojančio 
mokėjimo 

8.8 0,02 % laiku neapmokėtos sumos per 
dieną 

Darbų garantinis terminas 10.2 5 metai

UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per
Sutarties 1.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims
pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai.
Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.

4.2. Tikrinti, ar Rangovas laikosi Sutarties 5.9.4 punkte nustatytų reikalavimų.

4.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei
laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas
už Sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

4.4. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir
atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir Išlaidų (susijusių su bet
kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi), kylančių arba atsiradusių dėl
Užsakovo kaltės.

4.5. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1.Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui
dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;

4.5.2.klaidos, netikslumai ar trūkumai Techninėje specifikacijoje (užduotyje), kaip
nustatyta 1.6 papunktyje. 



4.6. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techninėje
specifikacijoje (užduotyje) nustatytais reikalavimais, laikydamasis Kalendoriniame darbų
atlikimo grafike pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų
įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų. 

5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus
būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus,
leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių
įsipareigojimų dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą,
patikimumą bei darbų saugą, pašalinimo pagrindų neturėjimą visu Darbų vykdymo
laikotarpiu.

5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka atestuotą (jeigu būtina) Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas
numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

5.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo
įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties
veiksmus ar neveikimą. 

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas
visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti
įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina
apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų
vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo
tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti
dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.7. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti
nustatyti Veiklų sąraše ar Techninės specifikacijos (užduoties) dokumentuose – sąnaudų
kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų
atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms. 

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1.  savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
5.9.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo

įrengimus;
5.9.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką

nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į
Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti



įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių
remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

5.9.4. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi užtikrinti pirkimo dokumentuose/Sutartyje
nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymą ir laikymąsi.
Rangovas, Užsakovui paprašius, per 5 darbo  dienas turi pateikti galiojantį
sertifikatą arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse
įsteigtų nepriklausomų įstaigų (atsižvelgiant, koks dokumentas buvo pateiktas
kartu su pasiūlymu) ir ataskaitą, patvirtinančią, kad Rangovas, atlikdamas
Darbus, taiko nustatytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus.
Nustačius, kad Rangovas nesilaiko šio punkto nuostatų, skiriama Sutarties 3.4
punkte nustatyto dydžio bauda už kiekvieną atvejį. Jeigu Rangovas pažeidžia šį
punktą daugiau nei 2 (du) kartus ir jam už kiekvieną atvejį yra pritaikyta bauda,
tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę
vienašališkai nutraukti Sutartį Sutarties 11.3.1 punkto nuostatų pagrindu. 

5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros, vandens
bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui,
galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir
apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka
energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip. 

5.11. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų
vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris
nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba
savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami
asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija
turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.

5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir
Medžiagas pagal Techninėje specifikacijoje (užduotyje) nurodytus reikalavimus. 

5.13. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus
ar prieš atlikdamas bandymus, privalo informuoti Užsakovą, kuris gali patikrinti, apžiūrėti
ir, jeigu reikia, priimti bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar
statybos darbus apie tai nepranešęs Užsakovui, tai, Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo
sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato
vėliau uždengti.

5.14. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas
neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios
atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

5.15. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei
susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

5.16. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai
bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie
prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą
nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar
žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.



5.17. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios,
kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą.
Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal
šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini
dokumentai.

5.18. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko
reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be
išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.

5.19. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąraše (3.2.5 papunktis), taip pat įsipareigoja
informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir
įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu įformina papildomą
susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo. 

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikacijos reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia būsimojo subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir
dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas
tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka. 

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad
Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5.20. Jeigu Techninėje specifikacijoje (užduotyje) ar Veiklų sąraše yra nurodyti konkretūs
modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar
kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių
parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas mėnesių skaičius nuo Darbo
pradžios. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus,
įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal Kalendorinis darbų atlikimo grafiką. Darbų vykdymo metu
neprieštaraujant Užsakovui, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti
koreguojamas keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino.

6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Kalendorinį
darbų atlikimo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą,
ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali
įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau
įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių
įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį



pagal 11.3.2 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių,
nepriklausančių nuo Rangovo.

6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Kalendorinis darbų atlikimo grafikas gali būti
koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dėl
aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso
nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs
rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

6.4.2.pakeitimų atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 9 skyriaus nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui, arba

Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

6.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

6.6. Užsakovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų, kai jos tampa
žinomos po Sutarties sudarymo, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, pasirašant papildomą
susitarimą, nurodant (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina 

atlikti;
2. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
3. vėluojama perduoti dalį statybvietės (remontuojamame pastate dar veikia 

įstaigos ir pan.);
4. trečiųjų šalių įtaka;
5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų

galėjęs tikėtis; 
10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus 

susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai 
numatyti; 

11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 

susidurtų bet kuris rangovas. 

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu
Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų
vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba žalos. 

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų
apmokėjimą. 

6.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų
vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4



papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių
nuo Rangovo. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus Sutarties sąlygų 6.1
papunktyje nustatytam terminui, ir baigiami skaičiuoti įvykdžius atitinkamus
įsipareigojimus.

DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

7.1. Užsakovas perima Darbus:

7.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių
rezultatai yra teigiami, ir

7.1.2.kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu
dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą kartu pateikdamas atliktų
statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą. 

Statybos užbaigimo terminas yra 62 dienos nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 7.2.1 papunkčio reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei
reikia), kad būtų galima surašyti Deklaraciją apie statybos užbaigimą. 

7.2. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 7.1 punktą, per 14 dienų privalo:

7.2.1.atlikti bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio kartu su Rangovu
pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą, jame nurodydami, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties
neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie
neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti
įkainotas defektų taisymas ir nurodoma, iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių
defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas
ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 14 dienų po Darbų perdavimo-priėmimo
akto pasirašymo dienos; 

arba

7.2.2.raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-
priėmimo aktas.

7.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 7.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas
buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną. 

7.4. Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš
Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles,
laikinuosius statinius. Darbų perdavimo Užsakovui metu statinys turi būti švarus ir
sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Užsakovui tinkamas darbo sąlygas Darbams
apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos
dokumentaciją. 

7.5. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Defektų neištaisymas
per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos
užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo



išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.

7.6. Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia) ir Užsakovo
surašyta Deklaracija apie statybos užbaigimą bei Užsakovui bus perduoti visi su statybos
užbaigimu susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas. 

SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

8.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais,
teisinga laikoma suma žodžiais.

8.2. Šiai Sutarčiai taikoma  fiksuotos kainos  kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas
Veiklų sąraše ar Techninės specifikacijos (užduoties) dokumentuose – sąnaudų kiekių
žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas
faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. 

8.3. Jeigu 3.4 papunktyje įrašyta išankstinio mokėjimo suma, Rangovui sumokėtas išankstinis
mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo
Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus
grąžintas.

8.4. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos
Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.

Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos
Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 8.5 ir 8.7
papunkčiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovas, patikrindamas
dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąraše numatyto
Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.

8.5. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du
egzempliorius. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo
patvirtinti, pasirašydamas atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

8.5.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai
sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų
arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba) 

8.5.2.Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju
Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus,
atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo
verte.

Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama, atėmus 3.4 papunktyje nurodytą
sulaikymo dydį (jeigu taikoma). 

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo
dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad
Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

8.6. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-
priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo
metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei pasirašoma Deklaracija



apie statybos užbaigimą. Ši deklaracija galutiniam mokėjimui nereikalaujama, jeigu
Užsakovas praleidžia 7.1 papunktyje nustatytą Statybos užbaigimo terminą ir tik dėl to
deklaracija nesurašoma per šį laiką.

Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą

(i) Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir (ar) surašius Deklaraciją apie statybos
užbaigimą per Statybos užbaigimo terminą, kaip nurodyta 7.2.1 ir 7.5 papunkčiuose –
visą, arba 

(ii) Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius Deklaracijos apie statybos
užbaigimą ir pasibaigus Statybos užbaigimo terminui, kaip nurodyta 7.2.1 ir 7.5
papunkčiuose – atskaičius defektų taisymo sumą, 

atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

8.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui:

8.7.1. Išankstinio mokėjimo sumą (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodytą dienų
skaičių po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovės
laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas
nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas Rangovui
neatliekamas;
8.7.2. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4
papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų
patvirtinimo:

 Elektroninė sąskaita faktūra, atitinkanti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų
standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo
sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų
standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų
faktūrų standartas), Rangovo gali būti pateikiama per informacinę sistemą „SABIS“
arba per kitą Rangovo pasirinktą informacinę sistemą;

 Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkanti elektroninė
sąskaita faktūra Rangovo privalo būti pateikiama, naudojantis informacinės
sistemos „SABIS“ priemonėmis.

 Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis
informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.

8.8. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 8.7. papunktyje nurodytu terminu, tai
jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus Sutarties sąlygų 8.7
papunktyje nustatytam terminui, ir baigiami skaičiuoti įvykdžius atitinkamus mokėjimo
įsipareigojimus.

8.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi būti keičiama, išskyrus šiame punkte
nurodytais atvejais:

8.9.1.pagal 9.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama
papildomų/keičiamų/nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties
kainos koregavimo. Papildomų/keičiamų/nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos
žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.
y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis
būdas: 



a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų
konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma: 

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius 

darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.
b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius

mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei
netiesiogines (pridėtines, statybvietės, pelno) išlaidas pagal Metodikos1 priedo
„Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 

8.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo
keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas
(mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota
Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos
tarifo įsigaliojimo dienos. 

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

 - senas PVM tarifas (procentais)

 - naujas PVM tarifas (procentais)

8.10. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai
Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo
arba naujų Subrangovų pakeitimo (pasitelkimo) dienos. Subrangovui raštu pateikus
prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp
Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus.

1 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo

metodika (toliau – Metodika). 



PAKEITIMAI

9.1. Šiame skyriuje nustatyta tvarka pasirašant papildomą susitarimą, gali būti vykdomi
pakeitimai . Pakeitimai gali apimti:

9.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą,
Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 

9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

9.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

9.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais ar
kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su Užsakovu. 

Pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita),
įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 8.9.1 papunkčiu). Toks
susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine
Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas turi būti atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

9.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo
nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus
Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą,
pasirašant papildomą susitarimą, koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu
Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo
nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus
Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje
nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 8.9.1.
papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus
Rangovo siūlymą, pasirašant papildomą susitarimą, koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia);

9.2.3. papildomi darbai – tai Sutartyje neįtraukti Darbai. Jei būtina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y.
papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 8.9.1 papunktyje nurodytus
Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, esant
Sutarties 9.4 punkte nustatytoms sąlygoms, pasirašant papildomą susitarimą,
koreguojama Sutarties kaina. 



9.3. Pakeitimai gali būti atliekami, jeigu

9.3.1. pasirinkimo galimybės (opcionas), įsk. kiekių, apimties, objekto
pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos
pirkimo dokumentuose/Sutartyje, nurodyta pasirinkimo galimybių (opciono)
apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės
nesikeičia Darbų pobūdis; arba 

9.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis
pobūdis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dėl jo 

a. pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kitas
priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba 

b. pakeičiama ekonominė pusiausvyra Rangovo naudai, arba
c. labai padidėja Darbų apimtis.

9.4. Pakeitimai, susiję su papildomų darbų būtinybe, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį
punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami, jeigu yra
visos sąlygos kartu:

9.4.1. papildomi darbai tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir dėl
nenumatytų aplinkybių būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti). Nenumatytos aplinkybės reiškia
aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai
apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas
priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje
srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir
numatomos jos vertės santykį;

9.4.2. papildomi darbai pagrįsti dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo ir raštu suderinti su Užsakovu, įskaitant Sutarties
9.2.3 papunktyje numatytą Rangovo siūlymą; 

9.4.3. papildomi darbai įsigyjami iš Rangovo, pasirašant papildomą susitarimą
dėl Sutarties keitimo, koreguojant Sutarties kainą.

9.5. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo
pakeitimus.

9.6. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techninėje specifikacijoje (užduotyje), gali būti keičiamos tik
Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninės specifikacijos
(užduoties) reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi. 

9.7. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninėje
specifikacijoje - užduotyje esančią klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo
vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas
pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą
informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą.

9.8. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki
Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas dėl šiame punkte minimų priežasčių uždelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas neturi teisės reikalauti Darbų atlikimo
termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis



būtų nedelsdamas pranešęs.

ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų
perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant
Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie
buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

10.2. Darbų garantinis terminas nustatomas 3.4 papunktyje. Rangovas garantinio laikotarpio
metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus.
Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties
neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. 

SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 punktą, trunka ilgiau nei 91
dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną
toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys
ir Rangovui mokėtinos sumos.

11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurių nors įsipareigojimų pagal Sutartį, tai
Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai
atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

11.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21
dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl
šių esminių Sutarties pažeidimų, jei Rangovas: 

11.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 5.9.4 ir (ar) 11.2. papunktyje nurodytų Užsakovo
nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi;

11.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo
įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Kalendorinį darbų atlikimo
grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos
neįmanoma;

11.3.3. paaiškėjo, kad Tiekėjas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį ir (ar) 46
straipsnio 21 dalį, ir (ar) dėl kitų pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų.

11.4. Nutraukus Sutartį pagal 11.3. punktą:

11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto
išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir

11.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai
atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų
ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą,
prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei
pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į



nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui
mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

11.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmų, įskaitant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje
nustatytus pagrindus ir tvarką, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie
tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

11.5.1. už bet kurį atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
11.5.2. išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam

tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo
nuosavybe;

11.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai
prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

11.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų
apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties pažeidimų: 

11.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 8.7. papunktyje nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);

11.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį;
11.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 papunktį trunka ilgiau nei

112 dienų; 
11.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo

termino ir ilgiau kaip 112 dienų.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba
kitaip kylančių Rangovo teisių. 

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 11.6.1. ir 11.6.2. papunkčius, jam turi būti suteikta
teisė atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5
proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.

11.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas
per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

11.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar
turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

11.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
11.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti

Statybvietę.

GINČAI

12.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu
išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą
spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne
ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta
arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi
teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su



Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal
Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

NENUGALIMA JĖGA

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos,
bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą,
jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

13.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei
vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia
savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai
turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y.
Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę
bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą,
stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

13.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl
nenugalimos jėgos (force majeure).

14. SUTARTIES PRIEDAI

14.1.  Priedas yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
Šios Sutarties priedai:
14.1.1. Sutarties priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija (užduotis) „Utenos Krašuonos
progimnazijos patalpų pritaikymas ŽN, įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo
didinimas Utenos rajono savivaldybėje“, 4 lapai.
14.1.2. Sutarties priedas Nr. 2 - Atliktų darbų (etapo) akto forma (forma Nr. 3), 1 lapas.
14.1.3. Sutarties priedas Nr. 3 - Veiklų sąrašas,  1 lapas.
14.1.4. Sutarties priedas Nr. 4 – Kalendorinis darbų atlikimo grafikas, 1 lapas.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas
turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto
paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą
kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto
pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai:

1) Užsakovo asmuo, atsakingas  už sutarties vykdymą – Statybos ir infrastruktūros plėtros
skyriaus vyr. specialistas Vytautas Leika, tel. +370 389 63894, el. paštas
vytautas.leika@utena.lt. 
2) Rangovo asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą - Direktorius Saulius Morkūnas, tel.
+370 699 37781, el. paštas info@bigsas.lt.

15.2. Ši Sutartis sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašoma kvalifikuotu
elektroniniu parašu. Jeigu Sutartis bus pasirašoma fiziniu parašu, tuomet sudaroma  2 (dviem)
egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Visais su Sutarties



įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

15.3. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį
suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė. 

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS
Utenos rajono savivaldybės
administracija
Kodas 188710442
Nėra PVM mokėtoja
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų
centras 
Utenio a. 4, 28503 Utena
A. s. Nr. LT954010051005600727
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Tel.:  +370 389 616 20,
el. paštas: info@utena.lt

RANGOVAS
UAB „Bigsas“

Kodas 
PVM mokėtojo kodas 304645791
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Veiverių g. 9B-62, Vilnius
A. s. Nr.  LT327300010153400033
AB Swedbank
Banko kodas 73000
Tel.: +370 699 37781                              ,
el. paštas: info@bigsas.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė
Paulius Čyvas

Administracijos direktorius

Parašas  .....................................

Data...........................................

A.V.

Pasirašančiojo vardas, pavardė
Saulius Morkūnas

Direktorius

Parašas .....................................................

Data...........................................................

A.V.



Sutarties priedas
Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA –  UŽDUOTIS
 „Utenos Krašuonos progimnazijos patalpų pritaikymas ŽN, įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo

didinimas Utenos rajono savivaldybėje“.

1. Statybos objekto pavadinimas: „Utenos Krašuonos progimnazijos patalpų pritaikymas ŽN,
įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo didinimas Utenos rajono savivaldybėje“.

2. Užsakovas:  Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT – 28503, Utena.
3. Statybos rūšis – paprastasis  remontas.
4. Statybos vieta – Kudirkos g. 5, Utena.
5. Statybos tikslas:  Įrengti ŽN pritaikytus du sanitarinius mazgus II ir III aukštuose. Sanitariniai mazgai

įrengiami atidalijant dalį esamų tualeto patalpų (2 aukšte – patalpų inv. Nr. 2-2 ir/ar 2-3; 3 aukšte
– patalpų inv. Nr. 3-36 ir/ar 3-37), jas išplečiant bendrų erdvių (2 a. – inv. Nr.- 2-1, 3 a.- inv. Nr. 3-
34) sąskaita ir taip suformuojant naujas patalpas. Patekimai į tualetus numatomi iš bendrų erdvių
- inv. Nr. 2-1 (2 a.) ir 3-34 (3 a.). Mokyklos aktų salėje, ŽN patekimui į jiems numatytas žiūrovų
vietas, numatomas pandusas.

6. Įgyvendinant statybos tikslą numatoma atlikti šiuos darbus:

Eilės

Nr.

Darbų pavadinimas Mato

vnt.

Ne 

mažiau

Ne daugiau

1. Sanitarinis mazgas II aukštas

1.1. Grindų dangos ardymas m2      7,88 8,0

1.2. Pertvaros ardymas m2      8,82 8,9

1.3. Plytelių/apdailos ardymas (sienos) m2    22,13 22,5

1.4. Senų vamzdynų išardymas m

20,0,0   

20,5

1.5. Senų santechnikos prietaisų

demontavimas

vnt.      4,0 4,0

1.6. Naujų vamzdynų atvedimas (fasoninės

dalys)

m.

20,0,0   

20,5,

1.7. Durų demontavimas vnt.      2,0 2,0

1.8. Gipskartonio, arba lygiavertės medžiagos

pertvarų įrengimas

m2    10,32 11,0

1.9. Sienų išlyginimas prieš plytelių klijavimą m2    32,45 33,0

1.10. Elektros instaliacijos pakeitimas m.      20,0 20,5

1.11. Šviestuvų pakeitimas vnt.      4,0 4,0

1.12. Naujų durų montavimas (angų

platinimas)

vnt.      2,0 2,0



1.13. Plytelių klijavimas su dangos išlyginimu

(grindys)

m2      7,88 8,0

1.14. Plytelių klijavimas (sienos) m2    32,45 33,0

1.15. Amstrong, arba lygiaverčių pakabinamų

lubų įrengimas

m2      7,98 8,0

1.16. Santechnikos prietaisų montavimas

(klozetai, praustuvai, neįgaliųjų

ranktūriai)

vnt.      4,0 4,0

1.17. Statybinių atliekų išvežimas t      8,0 8,2

2.     Sanitarinis mazgas III aukštas

2.1. Grindų dangos ardymas m2      7,98 8,0

2.2. Pertvaros ardymas m2      8,82 9,0

2.3. Plytelių/apdailos ardymas (sienos) m2    21,47 22,0

2.4. Senų vamzdynų išardymas m.      20,0 20,5

2.5. Senų santechnikos prietaisų

demontavimas

vnt.      4,0 4,0

2.6. Naujų vamzdynų atvedimas (fasoninės

dalys)

m.      10,0 10,5

2.7. Durų demontavimas vnt.      2,0 2,0

2.8. Gipskartonio, arba lygiavertės medžiagos

pertvarų įrengimas

m2    11,25 11,5

2.9. Sienų lyginimas prieš plytelių klijavimą m2    32,72 33,0

2.10. Elektros instaliacijos pakeitimas m.      20,0 21,0

2.11. Šviestuvų pakeitimas vnt.      4,0 4,0

2.12. Naujų durų montavimas (angų

platinimas)

vnt.      2,0 2,0

2.13. Plytelių klijavimas su dangos išlyginimu

(grindys)

m2      7,98 8,0

2.14. Plytelių klijavimas (sienos) m2    32,72 33,0

2.15. Amstrong, arba lygiaverčių pakabinamų

lubų įrengimas

m2      7,98 8,0



2.16. Santechnikos prietaisų montavimas

(klozetai, praustuvai, neįgaliųjų

ranktūriai)

vnt.      4,0 4,0

2.17. Statybinių atliekų išvežimas t.      8,0 8,2

3. Panduso įrengimas aktų salėje

3.1. Medinio karkaso įrengimas m3      0,8 0,9

3.2. Apkalimas 25 cm storio OSB, arba

lygiaverte plokšte

m2     22,0 22,5

3.3. Neslidžios tarketo, arba lygiavertės

medžiagos grindų įrengimas

m2     16,0 17,0

3.4. Panduso šonų apkalimas laminato plokšte m2.      7,0 7,5

3.5. Apdailinių aliuminio kampų įrengimas m     26,0 27,0

7. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – remontuoto, statinio dalis turi
būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po remonto neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos
elementų eksploatacijos savybės, jie turi būti palikti tokios pat būklės, kokios buvo iki darbų
pradžios. 

8. Rangovas Užsakovui pateikia veiklų kainas pagal veiklų sąrašą. Veiklų sąraše nurodomi darbai yra
sustambintos apimties, todėl Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visus su sustambinta
veikla susijusius ir tame darbų etape esančius darbus ir prisiimti visą riziką, susietą su minėtų darbų
atlikimu.

9.  Rangovas įsipareigoja įvykdyti visus Techninės specifikacijos - užduoties reikalavimus, įskaitant ir
bet kokius kitus darbus, kurie nėra tiksliai apibrėžti Techninėje užduotyje, tačiau yra neatsiejamai
susiję su Rangovo įvykdytinais Techninėje specifikacijoje -  užduotyje nurodytais darbais.

10. Rangovas per 5 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo, Užsakovui pateikia kalendorinį darbų
atlikimo grafiką ir lokalines sąmatas. Sąmatos bus skirtos veiklos statybos darbų progreso
vertinimui.

11. Užbaigus remonto darbus statybvietė turi būti sutvarkyta.
12. Visus darbus Rangovas atlieka bei juos  perduoda Užsakovui vadovaudamasis LR statybos

įstatymu bei kitais statybas reglamentuojančiais teisės aktais.
13. Techninėje specifikacijoje įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti lygiaverčiais,

su ne blogesnėmis savybėmis negu nurodyta TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.
14. tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus
pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus,
pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais,
ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant
supaprastintus pirkimus; atliekant kitus pirkimus lygiaverčiai įrodymai priimami, tik jeigu tiekėjas dėl
nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).

Suderinta:
Statybos ir infrastruktūros plėtros
skyriaus vedėjas                                                                                                 Nerijus Malinauskas

Parengė:
       Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus                                                                     Vytautas Leika



Sutarties priedas
Nr. 2

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____

Data___________

Užsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta už ______m.__________mėn.

Eil.
Nr.

Darbų grupių (etapų)
pavadinimas

Kaina pagal
Sutartį

(Eur) be PVM

Atliktų
Darbų
grupės

(etapo) dalis
(%) nuo
Darbų

pradžios

Atliktų Darbų
grupės

(etapo) dalis
(%) per

atsiskaitomą
laikotarpį

Atliktų Darbų
grupės (etapo)

per
atsiskaitomą

laikotarpį
suma (Eur) be

PVM

 1    

   

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Suma be PVM (Eur):  

  PVM (21%) :

  Bendra suma su PVM (Eur):

Užsakovas                                         Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d. 20__m. ______________ mėn. __________d.



Sutarties priedas
Nr. 3

VEIKLŲ SĄRAŠAS
„Utenos Krašuonos progimnazijos patalpų pritaikymas ŽN, įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo

didinimas Utenos rajono savivaldybėje“

Et
a

p
o

 N
r.

Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas

Bendra darbo
apimtis

(fiziniais mato
vienetais, jei
reikalinga)

Darbo (etapo)
kaina, Eur be PVM

[Pildo rangovas]

1. II aukšto sanitarinio mazgo remonto darbai. 6840,00

2. III aukšto sanitarinio mazgo remonto darbai. 6720,00

3. Panduso aktų salėje įrengimo darbai. 2710,00

Bendra suma be PVM*:  16270,00

PVM [tarifas] suma*:  3416,70

BENDRA SUMA su PVM*:  19686,70

Užsakovas                                                                     Rangovas

______________________                                                         _____________________
(parašas, data)                                                             (parašas, data)
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                                                           Sutarties priedas
Nr. 4

KALENDORINIS DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Utenos Krašuonos progimnazijos patalpų pritaikymas ŽN, įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo didinimas Utenos rajono savivaldybėje“

E
ta

p
o
 N

r.

Nuolatinių Darbų veiklos (etapo)

pavadinimas

 

Atliekamų darbų vertė, Eur su PVM [Pildo Rangovas]

Nuolatinių Darbų

veiklos (etapo) kaina

su PVM  (Privalo

atitikti Veiklų sąraše

nurodytą  Darbo

(etapo) kainą su

PVM)

I mėnuo **** IV mėnuo

1.
II aukšto sanitarinio mazgo remonto

darbai.

2.
III aukšto sanitarinio mazgo remonto

darbai.

3. Panduso aktų salėje įrengimo darbai.

PVM [tarifas] suma*:

Užsakovo vardu                                                                                          Rangovo vardu

___________________                                                    _________________

(parašas, data)                                                   (parašas, data)


