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PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL KEIČIAMŲ, NEVYKDOMŲ IR PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO IR KAINOS KOREGAVIMO PRIE 2025 M. SAUSIO 22 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. S6-4 „UTENOS RAJONO KAIMIŠKŲJŲ SENIŪNIJŲ KELIŲ, GATVIŲ REMONTO DARBAI“

2025 m. balandžio 14 d. Nr. S6-24

	Utenos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – „Pirkėjas“), ir UAB „MELINGOS“ KELIAI, įmonės kodas 167600971, atstovaujama direktoriaus Gedimino Pranskūno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į tai, kad:
1. 2025 m. sausio 22 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. S6–4 ,,Utenos rajono kaimiškųjų seniūnijų kelių, gatvių remonto darbai“ (toliau – Sutartis);
2. pagal parengtą vietinės reikšmės kelio Nr. Ta-15 Klykių k., Ąžuolų g. paprastojo remonto darbų aprašą dėl per silpnos kelkraščio dangos konstrukcijos, kuri nepritaikyta transporto priemonių apkrovai, tikslinga atsisakyti dalies bortų ir kelkraščio iš plytelių ir betono dangos ardymo ir atlikti papildomus paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 su nuvedimo vamzdžiu įrengimo darbus pagal pridedamą neatliekamų darbų lokalinę sąmatą, kurių vertė – 1215,50 Eur (tūkstantis du šimtai penkiolika eurų, 50 ct)  be PVM, ir papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurių vertė – 1215,14 Eur (tūkstantis du šimtai penkiolika eurų, 14 ct)  be PVM (pridedama priedai Nr. 1, 2);
3. pagal parengtą vietinės reikšmės kelio Nr. Vy-34 Kupiškio kelias–Senieji Šiaudiniai–Kupiškio kelias (Senojo kaimo g., Šiaudinių k.) ruožo paprastojo remonto darbų aprašą dėl stipriai sutrūkinėjusios dangos, esamų daugybinių išilginių ir skersinių plyšių, tikslinga vietoje išlyginamojo asfaltbetonio sluoksnio (vid. 2 cm storio) ir viršutinio dangos asfaltbetonio sluoksnio (4 cm storio) įrengti išlyginamąjį sluoksnį iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/22 (vid. 5 cm storio) ir asfaltbetonio pagrindo-dangos sluoksnį (6 cm storio), pagal pridedamą neatliekamų darbų lokalinę sąmatą, kurių vertė – 39813,05 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai trylika eurų, 5 ct)  be PVM, ir papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurių vertė – 39811,14 Eur  (trisdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai vienuolika eurų,14 ct)  be PVM (pridedama priedai Nr. 3, 4);
4. pagal 2025 m. balandžio 9 d. objekto apžiūros aktą Nr. 1 (pridedama priedas Nr. 1), atliekant vietinės reikšmės kelio Nr. Ut-29 Medeniai–Kloviniai (Klonių g.) ruožo kapitalinio remonto darbus buvo nustatyta paviršinio vandens nuvedimo problema, kuriai išspręsti reikia atlikti papildomus darbus, pagal pridedamą lokalinę sąmatą (pridedama priedas Nr. 5), pagal kurią papildomų vertė – 3349,91 Eur (trys tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 91 ct)  be PVM;
5. vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir Sutarties 9.1.2, 9.1.4, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.2 ir 9.4 papunkčių nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą dėl keičiamų, nevykdomų ir papildomų darbų atlikimo ir kainos koregavimo prie Sutarties, kuriuo susitariama dėl toliau nurodytų sąlygų:
5.1. nevykdyti darbų pagal pridedamas nevykdomų darbų lokalines sąmatas, kurių bendra vertė – 41 028,55 Eur (keturiasdešimt vienas tūkstantis dvidešimt aštuoni eurai, 55 ct)  be PVM, ir atlikti papildomus darbus pagal pridedamas papildomų darbų lokalines sąmatas, kurių bendra vertė – 44 376,19 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt šeši eurai, 19 ct)  be PVM, kuri sudaro 11,23 procentus nuo Pradinės sutarties vertės;
5.2. Pakeisti Sutarties 3.4 papunktyje nurodytą Sutarties kainą ir ją išdėstyti taip: 
	Sutarties kaina, 
	8.1.
	482098,28 eurų (keturi šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai devyniasdešimt aštuoni eurai, 28 ct)

	iš kurių PVM sudaro 
	8.1.
	83669,95 eurų (aštuoniasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 95 ct)



5.3. Pakeisti Kalendorinį darbų ir paslaugų grafiką (pridedama priedas Nr. 6).

6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.
7. Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys ir Užsakovas užregistruoja Susitarimą nustatyta tvarka.
8. Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
9. Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
10. Susitarimo priedai:
10.1.1. vietinės reikšmės kelio Nr. Ta-15 Klykių k., Ąžuolų g. neatliekamų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;
10.1.2. vietinės reikšmės kelio Nr. Ta-15 Klykių k., Ąžuolų g. papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;
10.1.3. vietinės reikšmės kelio Nr. Vy-34 Kupiškio kelias–Senieji Šiaudiniai–Kupiškio kelias (Senojo kaimo g., Šiaudinių k.) neatliekamų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;
10.1.4. vietinės reikšmės kelio Nr. Vy-34 Kupiškio kelias–Senieji Šiaudiniai–Kupiškio kelias (Senojo kaimo g., Šiaudinių k.) papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;
10.1.5. 2025 m. balandžio 9 d. objekto apžiūros aktas Nr. 1, 2 lapai;
10.1.6. Kalendorinis darbų ir paslaugų grafikas, 1 lapas.

Šalių rekvizitai ir parašai:
	Užsakovas
Utenos rajono savivaldybės administracija
Kodas 188710442
Nėra PVM mokėtoja
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Utenio a. 4, 28503 Utena
A. s. Nr. LT954010051005600727
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Tel.: +370 389 616 20
El. paštas: info@utena.lt

	Rangovas
UAB „MELINGOS“ KELIAI
Kodas 167600971
PVM mokėtojo kodas LT676009716
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai
A. s. Nr. LT497300010002550856
Bankas AB Swedbank
Banko kodas 73000
Tel.: +370 618 81533
El. paštas: info@melingoskeliai.lt
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