	SUSITARIMAS
DĖL 2025 M. VASARIO  18 D. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. U-106 PAKEITIMO

2025 m.                            d. Nr. U-
Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama administracijos viršininko, vykdančio vado funkcijas mjr. Eugenijaus Švabausko, veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 (toliau  Užsakovas), ir Anykščių medis, UAB atstovaujama direktoriaus Gintaro Neironio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:
a)  Šalys 2025 m. vasario 18 d. sudarė paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. U-106 (toliau – Sutartis) pagal kurią Rangovas įsipareigojo Užsakovui atlikti statybų rangos darbus;
b) Sutarties įgyvendinimo metu vykdant Sutartį iškilo poreikis įsigyti papildomų darbų;
c) Vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 8.2 punktu; 8.2.3. papunkčiu, bei  VPĮ 89 str. 2 dalies nuostatomis (šio pakeitimo vertė neviršija 15 proc. sutarties kainos); sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama.
 Siekdamos racionaliai vykdyti Sutartį ir racionaliai naudoti Pirkėjo lėšas, Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:
1. Atlikti papildomus darbus pagal „LK KRC administracinio pastato 7B2p, Kalno g. 27, Nemenčinėje, Vilniaus raj. sav. papildomų paprastojo remonto darbų aktą Nr. 1“ Nr. ST-70 už 7246,33 Eur su PVM (septyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt šeši  eurai 33 ct).
2. Pakeisti Sutarties 2.1. papunktyje nurodytą Sutarties kainą ir naują Sutarties kainą išdėstyti taip: „Sutarties kaina yra 133899,70 Eur (vienas šimtas trisdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni  eurai 70 ct) be PVM; Sutarties kaina su PVM – 162018,64 Eur (vietas šimtas šešiasdešimt du tūkstančiai aštuoniolika  eurų 64 ct) su visais kitais mokesčiais ir išlaidomis, atsirandančiomis vykdant šią Sutartį.“ 
3. Vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 8.2 punktu ir 8.2.3. papunkčiu pratęsiu darbų atlikimo terminą  vienam mėnesiui. Papildomus darbus atlikti  nuo 2025 m. gegužės 3 d. iki 2025 m. birželio 2 d. 
4. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
5. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo dienos. 
6. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
7. Susitarimo priedas „LK KRC administracinio pastato 7B2p, Kalno g. 27, Nemenčinėje, Vilniaus raj. sav. papildomų paprastojo remonto darbų aktas Nr. 1“ Nr. ST-70.

Šalių parašai ir rekvizitai:  

	Užsakovo rekvizitai:
LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius	
Filialo kodas 300066843
Tel. (8 5) 278 53 43
Faksas (8 5) 211 38 14
Atsiskaitomoji sąskaita:
Lietuvos kariuomenė
Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
Įm. kodas 188732677
PVM kodas  LT887326716
A.s.LT62 40400 63610 001175
Lietuvos Respublikos finansų ministerija,
kodas 40400
SWIFT kodas MFRLLT22XXX


Užsakovo vardu:

Administracijos viršininkas, vykdantis vado funkcijas
mjr. Eugenijus Švabauskas

A.V.

	Rangovo rekvizitai:
Anykščių medis, UAB
Pagraužių g. 14-3, Burbiškio k., Anykščių r.
Įmonės kodas 154204242
PVM kodas LT542042411
a.s. LT42 4010 0495 0135 3520
AB Luminor bankas
tel. +37060656835
el. paštas gintarasneironis@gmail.com








Rangovo vardu:

Direktorius

Gintaras Neironis

A.V.
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