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Prie 2022-12-05 statybos rangos sutarties Nr. RN22-06
Priedas Nr. 14

SUSITARIMAS

	Susitarimo data 
	2025-03-
	Susitarimo Nr.
	4

	[bookmark: _Hlk78272221]Sutarties pavadinimas
	Lietuvos jūrų muziejaus pastato Smiltynės g. 7 Klaipėda, rekonstravimo darbai

	Sutarties data
	2022-12-05
	Sutarties Nr.
	RN22-06

	Užsakovas
	Lietuvos jūrų muziejus

	Rangovas
	UAB „TAKSKA“

	Susitarimo pagrindas:
	Vadovaujantis Statybos rangos Sutarties Bendrųjų sąlygų 25.1 p., 25.4. p., 25.4.4. p, 11.2.1. p., 11.2.1.4. p. bei Susitarimo priedais

	Susitarimo turinys:
	1) Remiantis pagrįstu Rangovo prašymu ir atsižvelgiant į darbų, kuriems reikalingas internetinis ryšis  atlikimui būtiną  realų laiką, Šalys   susitaria pratęsti Sutarties terminą 30 dienų.
2) Šiuo susitarimu tikslinami Sutarties Specialiųjų sąlygų 1.2.9., 2.3.4., 2.3.5., 10.1. punktai, nauja Specialiųjų sąlygų versija Nr. 4 pridedama.
3) Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo.

	Sutarties kaina po Susitarimo
	1 389 372,41  Eur  su PVM (Vienas milijonas trys šimtai aštuoniasdešimt devyni  tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt du eurai 41 ct), 1 148 241,66 Eur be PVM (Vienas milijonas šimtas keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt vienas euras 66 ct).

	Darbų terminai po Susitarimo
	Visų darbų galutinis terminas 24 mėn. 132 dienos

	Susitarimo priedai:
	1. 2025 kovo 20 d. UAB „Takska“ pranešimas dėl termino pratęsimo;
2. 2025 kovo 24 d.  UAB „Takska“ pranešimas dėl vadovo pakeitimo;
3. Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 versija.



Šalių atstovų parašai
	Užsakovas:
Lietuvos jūrų muziejus
Reg. kod. 190464695
Adr. Smiltynės g. 3, Klaipėda
Tel. +37046490740
El. p. ljm@muziejus.lt
Direktorė 
Olga Žalienė

	Rangovas:
UAB „Takska“
Reg. kod. 154313569
Adr. Naujojo sodo g. 1-242, Klaipėda
Tel. +370 64528428
El. p. nanska@nanska.se
Direktorius
Martynas Pladas
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