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Pirkimo sglygy
3 priedas ,,VieSojo pirkimo sutarties projektas®

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.
Siauliai
2025 m. d.

Siauliy miesto savivaldybés administracija, kodas 188771865, kurios registruota buveiné
yra Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Siauliai, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus
) - (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,,Adeso”, atstovaujama direktoriaus I
veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

% | Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby pradzia — statybvietés perdavimo - priémimo akto pasiraSymo diena.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas nuo Darby pradZios iki darby
priémimo — perdavimo akto pasiraSymo dienos.

1.4 Darby perdavimo — priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémimg, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties 8.2. punktu.

1.5 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.6 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Irangg).

1.7 Projektas: paprastojo remonto aprasas.

1.8 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kkiti

daiktai, reikalingi Darbams wvykdyti, uzZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti
Darbus ar juy dalj.

1.9 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.10  SABIS - sgskaity administravimo bendroji informaciné sistema.

1.11  Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, paskirtas UzZsakovo
organizuoti statinio statybos technine prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Projektg, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

1.12  Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teise vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu.

1.13  Subrangovas — kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose,
Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj
Darby.

1.14  Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta
Rangovui uz savalaikj, tinkamag bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet
kuriy defekty iStaisyma.

1.15  Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo
personalg.

1.16  Ziniarastis (Jkainotas veikly sarasas) — Darby grupiy (etapy) sarasas, uzpildytas
Rangovo sitilomomis Darby kainomis.
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2.1,

Projektavimo technineé uzduotis — UZsakovo pateikta uzduotis, pagal kurig rangovas
turi parengti paprastojo remonto aprasa.

Istatymai - Lietuvos Respublikoje galiojantys jstatymai ir kiti teisés aktai, jskaitant
Europos Sajungos teisés aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomg uZsienio teise

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatyme.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos
architekttros jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose
istatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sutarties objektas: Siauliy m. Savivaldybés administracinés paskirties pastato (unikalus
numeris 4400:0521:2020) vestibiulio fresky salés, esancios Vasario 16-osios g. 62,
Siauliuose paprastasis remontas. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje
nustatytg Darby atlikimo terming ir Sutartyje nustatytomis salygomis parengti fresky
salés paprastojo remonto aprasa ,Siauliy m. Savivaldybés administracinés
paskirties pastato (unikalus numeris 4400:0521:2020) vestibiulio fresky sales,
esancios Vasario 16-osios g. 62, Siauliuose, paprastojo remonto aprasas“ vykdyti ir
priduoti Darbus, taip kaip numatyta Sutartyje, perduoti Darbus ir Paprastojo remonto
aprasg UzZsakovui, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017
»otatybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas® ir Statybos jstatymo aktualiomis redakcijomis,
suteikimu, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui
Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

2.2.1. Rangovas tures:

2:2;

3.1.

- Parengti paprastojo remonto aprasa, pagal pateiktg uzduotj;
- Gauti visus biitinus pritarimus ir suderinimus;
- Atlikti statybos rangos Darbus pagal parengtq paprastojo remonto aprasa;

Taip pat Rangovas turés atlikti Sias paslaugas: pildyti elektroninj statybos darby Zurnala
(prenumeratos uzsakymas, statybos Zurnalo jsigyjimas, pildymas (pildomas pagal teisés
aktuose nustatytus reikalavimus)) ir saugojimas bei po statybos darby baigimo jo pilnas
perleidimas perkanciajai organizacijai; parengti statybos uZbaigimg patvirtinancius
dokumentus (kadastriniy matavimy byly, kity statybos uZbaigimg patvirtinanciy
dokumenty parengimas pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. SavavalisSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas“(jei reikia )).

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.



3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaiskinimai;
3.2.2. Pasitlymas su Pasiiilymo priedais;
3.2.3. Sagmata;
3.2.4. Veikly sgrasas;
3.2.5. Projektavimo techniné uzduotis;
3.2.6. Subrangovy sgrasas (jeigu yra);
3.2.7. Kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3.  Sutartis gali biti keiciama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau —
VPI) 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros. Kitais
atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi biti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo
procediira pagal VPI reikalavimus.

3.4.  Sutarties salygu pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas

Sutarties kaina:

Pradinés sutarties verté su PVM

Pradinés sutarties verté be PVM

Sutarties

sudarymo  dienai
taikomas 21 % PVM sudaro

Punkta

: Duomenys ir sqlygos

| 113740,00 Eur (Vienas Simtas trylika tiikstanciy
I septyni Simtai keturiasdesimt Eur.,

I

| 113740,00 Eur (Vienas Simtas trylika tikstanciy
: septyni Simtai keturiasdesimt Eur.),

I

| 94000,00Eur (Devyniasdesimt keturi tiikstanciai
: Eur),

: 19740,00 Eur (Devyniolika tiikstanciy septyni
| Simtai keturiasdeSimt Eur.).
I

| 6 ménesiai nuo statybvietés perdavimo -
| priémimo akto pasiraSymo dienos.

| Paprastojo apraso parengimo terminas
| jskai¢iuotas j Darby atlikimo terming.

Delspinigiai

velavimo

del

UZtikrinimo suma 10 proc. nuo

Pradinés
PVM

sutarties

vertés be

| Rangovas jsipareigoja ne véliau, kaip per 5
| (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo
| dienos  pateikti Lietuvos Respublikoje ar
| uzsienyje registruoto banko ar draudimo
| bendrovés  iSduotg  Sutarties  jvykdymo
uztikrinimg ar piniginj uZstatg. Banko ar
| draudimo bendroveés iSduotas Sutarties jvykdymo
| uztikrinimas turi biiti besglyginis, neatSaukiamas
Lir turi galioti visa Sutarties galiojimo terming ir
| atlyginti netesybas, jei tokios susidaryty dél
| Paslaugos teikéjo kaltés. Teikiant piniginj
| uZstata, léSos turi bati pervestos j Siauliy miesto
| savivaldybés  administracijos  atsiskaitomajg




—lrsqskaitq Nr. LT037300010002410161, bankas
| AB Swedbank, Savivaldybés administracijos

| kodas 188771865;

|
|
I
________________ |____ |kodas188//186>;
Garantinio laikotarpio prievoliy | 8.1. T Draudimo  bendrovés isduotas  laidavimo
ivykdymo uztikrinimo : | draudimo rastas (kartu su jo apmokeéjima
dokumentas I | irodancia  dokumento  kopija), mokéjimo
| | atidéjima patvirtinan¢io dokumento arba kredito
: | istaigos garantija, uZtikrinanti rangovo garantinio
| | laikotarpio prievoliy jvykdymga arba piniginis
________________ . lustates.
Mokéjimo terminas : 9.7 | per 30 kalendoriniy dieny nuo Rangovo pateikty
e e e | |____ | mokéjimo dokumenty patvirtinimo dienos.
Delspinigiai dél véluojancio | 9.8. 10,02 % nuo laiku neapmokeétos sumos su PVM
mokéjimo l | per diena

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

a.1.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne veéliau nei per
14 d. d. nuo sutarties jsigaliojimo dienos, Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-
priemimo aktg Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave
Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti
Darby.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiros vadovg, kuris
vadovaudamasis aktualios redakcijos statybos normatyviniais dokumentais vykdys Darby
technine priezZiiira.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas
uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyije.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby
dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos, iSskyrus kaip gali biiti numatyta pagal
Sutartj.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdeé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.4. ir 12.8. papunkciuose ir nesumoka
netesyby, numatyty uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg ar netinkamg vykdyma,
UZsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uzZtikrinimu arba atlikti
iSskaic¢iavimus iS Rangovui mokétiny sumy dél netesyby ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti fresky salés paprastojo remonto aprasa ,Siauliy m.
Savivaldybés administracinés paskirties pastato (unikalus numeris 4400:0521:2020)
vestibiulio fresky salés, esancios Vasario 16-osios g. 62, Siauliuose, paprastojo
remonto aprasas“ (toliau — Projektas), vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis Projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose,
bréziniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos sgraSe pateikto grafiko,
Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy, suteikti Darbams atlikti ir




2:2;

5.3

5.4.

5.8.

5.6.

5.7.

5.8.

uzbaigti bitinas paslaugas (byly parengimas, statybos uzbaigimo procediry
organizavimas, objekto uzbaigimui reikalingy tyrimy ir bandymy atlikimas ir kita, kas
reikalinga visy Darby uzbaigimui).

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZzymeéjimus ar kitokius dokumentus,
leidZianCius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy
pagal Sutartj dalis. Rangovas privalo uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys ir statybos
darbus atliekantys Zmonés turéty skaidriai dirbanciy asmeny identifikavimo kodus arba
juose uzSifruotus duomenis pagrindzZiancius dokumentus, jeigu kodas negali biti
suformuotas. Rangovas atsakingas uZ statybvietéje esanciy asmeny identifikavima, taip
pat kitas, su statybvietéje esanciy asmeny identifikavimu susijusias, pareigas ir
atsakomybe.

Rangovas atsakingas uZz statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira“ 4 priedo 1' p elektroninio statybos Zurnalo jsigijima,
pildymg ir jo prieinamumg visiems statybos dalyviams. Elektroninio statybos Zurnalo
kopija perduodama UzZsakovui kartu su statybos uzbaigimo dokumentais.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby saugg ir prieSgaisrine saugg statybos objekte visa Darby vykdymo
laikotarpj. Rangovas jsipareigoja savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus.

Projektg turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama galiojantj
kvalifikacijos atestata.

Rangovo parengtas Projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés priezitiros
vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 10 dieny turi:

5.5.1 Pranesti, kada Projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai
perZiiirai;

5.5.2. Pranesti Rangovui, kad Projektas patvirtintas.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jigalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacijg, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant technine uZduotj ir
duomenis. Patvirtina, kad jis atliko visy dokumenty analize, jam yra aiski UZsakovo
uzduotis, jis turéjo galimybe numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie turi bati
atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi pastaby techninés uzduoties sprendiniams ir kad
Siuos sprendinius yra pajégus realizuoti. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina
apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam Darby
vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo
tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti
dar iki pasialymy pateikimo termino pabaigos (iS jy ir Darby apimciy ar kiekiy
padidéjimo rizikos, nurodytos 5.10 punkte, jvertinimas).



2:.9;

a.18,

9.1k

5.12,

9:13.

5.14.

5.1,

Faktiniy Darby apimciy ar kiekiy padidéjimas ir neatitikimas finansine isSraiSka iki 15
procenty, skaiciuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, orientaciniams kiekiams,
kurie nurodyti Veikly sgrase ar Projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo
atsakomybei bei rizikai ir nelaikomi papildomais Darbais ar Darby apimtimis, o Darby
apimciy ar kiekiy sumazéjimas finansine iSraiska iki 15 procenty, skaicCiuojant nuo
Pradinés sutarties vertés be PVM, ir neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti
Veikly sarase ar Projekto dokumentuose nelaikomi atsisakomais Darbais ar Darby
apimtimis.

Sis punktas netaikomas naujoms apimtims ir darbams, kurie atliekami UZsakovo
pageidavimu, siekiant pagerinti objekto funkcines ar kokybines savybes ir UzZsakovo
pripaZjstami papildomais darbais.

Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti UZsakovo nuo nuostoliy dél UZsakovo
ir/ar treCiyjy asmeny sveikatos paZeidimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo, ir kurie
atsirado dél Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis
visy biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik
Statybvietéje.

Rangovas privalo atsizvelgti, kad Darbai bus vykdomi pastate, kuriame yra Vykdoma
veikla ir turi uzZtikrinti (numatyti priemones), kad Darby vykdymo metu nebiity trukdoma
progimnazijos veikla. Numatomos priemoneés turi biiti suderintos su progimnazijos, kuriy
patalpos bus susietos su vykdomais statybos darbais, administracija.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.11.2. sandélivoti arba isvezti perteklines MedzZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.11.3. wvalyti ir prizitiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviete naudojami keliai turi
biiti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UzZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj Siy
keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens bei
kity paslaugy, kuriy jam gali reiketi, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui
galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir
apmoketi statinio naudotojui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas
ar statinio naudotojas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama
kitaip.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiciami
asmenys, nurodyti Rangovo pasiulyme, tuomet bisimojo Rangovo personalo
kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai
pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina,
apZitri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas
ar statybos darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai,
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Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui ar UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo
sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo
rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirtipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo
dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, bei kiti dokumentai pateikiami Statinio
statybos techninés prieziiros vadovui pries atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezitros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti,
bandymy protokolus.

Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prieS 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti
laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos technines priezitiros vadovas gali atmesti tg Jranga,
Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rasStu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas priezZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo savo saskaita ir rizika iStaisyti
trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo Sios
atsakomybés treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyre dél Siy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieZitiros ir Statinio projekto vykdymo prieziliros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai
bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy priezilirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimag
nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus
ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijos turi biiti pakankamai
iSsamios, kad UZsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Jranga. Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta
arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai,
sertifikatai ir kiti biitini dokumentai. Jei Sie, auksSc¢iau nurodyti, dokumentai parengti ne
lietuviy kalba, turi biti pridedamas vertimas j lietuviy kalba.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodymag, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiline atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos
iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad buity paskelbta arba atskleista
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bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame
dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus Subrangovy sarase, taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali
pakeisti Subrangovus informuodamas UzZsakova. Gaves tokj praneSimaq ir jvertines
Rangovo siulymg, UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangowui,
tuomet Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindzZiancius
dokumentus ir dokumentus, jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, pries
patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UzZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Jeigu Projekte ar Veikly sgrase yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar
prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedzZiagos, [ranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés
Medziagas, Irangg ar Mechanizmus.

UZsakovui iSpildomieji bréZiniai pateikiami (dwg formatu) visi sluoksniai (tinklai,
dangos, jy auksciai ir kt.) turi baiti pateikti viename faile (jei reikia).

Rangovas privalo pateikti visg statybos darby vykdymo dokumentacija (statybos darby
Zurnalus, Projekto visas laidas, eksploataciniy savybiy deklaracijas, bandymy protokolus
ir kt.) kompiuterinéje laikmenoje (kompaktinis diskas ar USB laikmena).

Teisés akty ir norminiy dokumenty pasikeitimai, Sutarties vykdymo metu, kurie daro
jtaka Sutartyje numatyty Darby vykdymui, priskiriami Rangovo rizikai ir néra laikomi
papildomais Darbais.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darby pradzios.
Rangovas iki Sioje Sutartyje nurodyto Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti
visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus ir UzZsakovo pastebéty defekty
pasalinima.

Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy, t. y. véluoja
atlikti bet kokig Darby grupe nurodyta Veikly sgrase ir nepateikia UZsakovui pagristy
jrodymy, pateisinanciy Darby vélavimg, Uzsakovas gali jteikti Rangovui praneSima,
konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiciau jvykdyti Darbus.
Jeigu rangovas, gaves tokj praneSimg, nesiima priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
UZsakovas, jteikes antrg pranesima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.4 papunkcio sglygas.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Veikly sarasas gali buti koreguotas
tik del aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir del kuriy gali biiti stabdomi
(esant reikalui) Darbai ar jy dalis :

6.3.1. treciyjy Saliy jtaka;

6.3.2. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
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6.3.3. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas
nebiity galéjes tikétis (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy
salygy (pavyzdziui, meénesinis krituliy kiekis, patvirtintas oficialiais
kompetentingy institucijy dokumentais, 200 % virSijantis standartines to
meénesio klimato normas));

6.3.4. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant
darbus susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebtity galéjes
pagrjstai numatyti;

6.3.5. bet koks uZdelsimas ar sutrikimas del Pakeitimo;

6.3.6. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

6.3.7.  dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo
rizikos.

6.3.8. bet kokio velavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui
nurodant rastu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti.
Atnaujinus darby vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpij (laikg), kuris buvo
likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZitiréti, sandéliuoti, saugoti
nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby
(statinio statybos) sustabdymo trukmeé, turi biti atliekami statinio konservavimo darbai,
siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei
jrenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga
Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti
reikalingas konservavimo projektas su samatiniais skaiCiavimais arba konservavimo
darby aprasymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Jeigu Rangovas veéluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagrijsty jrodymy, pateisinanciy Darby
velavimg ir (arba) nepateikia pratesto uztikrinimo dokumento pagal 7.1 punkta,
UZsakovas reikalaus delspinigiy del velavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.
Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanciy nuo
Rangovo.

Visas Statinio pripaZzinimo tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumenta
padariniy Salinimas“ procediiras organizuoja ir atlieka Rangovas, gaves jgaliojimg is
UZsakovo.

Visy Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas ir
UZsakovui bus perduoti visi su statyba ir jos uzbaigimu susije dokumentai.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti jforminamas: uzstatu j UZsakovo saskaitg banke
Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas
188771865 arba Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos
garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastu, kuriuose turi biiti nustatytos esminés
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sglygos — uZtikrinimo suma, besglygiSkumas, neatSaukiamumas, UZsakovo ir Rangovo
rekvizitai, galiojimo laikas, sutikimas sumokeéti uZtikrinimo sumg ne ginco tvarka per 5
darbo dienas, uZtikrinimas tinkamai pasiraSytas ir patvirtintas. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas turi biiti iSduotas UZsakovo vardu. Prie§ pateikdamas pirkimo sutarties
jvykdymo wuzZtikrinimg patvirtinantj dokumentg, Rangovas turi prasSyti UzZsakovo
patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo siilomg sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinantj
dokumenta. Tokiu atveju UZsakovas privalo duoti Rangovui atsakyma ne véliau kaip per
3 darbo dienas nuo prasymo gavimo dienos. Sis patvirtinimas i§ UZsakovo neatima teisés
atmesti sutarties jvykdymo uZtikrinimo gavus informacijos, kad sutarties jvykdymag
uztikrinantis Gkio subjektas tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy Uzsakowvui arba
kitiems tkio subjektams, ar netinkamai juos vykdé. Jei Darby atlikimo terminas yra
pratesiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus,
atitinkamai turi biti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg pagal Sutarties 3.4 punkto nuostatas, Rangovas privalo
pateikti UZsakovui ne veéliau kaip per 5 dienas nuo Sutarties uZregistravimo UZsakovo
registre dienos. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia,
laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu 30 dieny
po numatomos Objekto Darby perdavimo- priémimo akto sudarymo dienos. Rangovas
privalo uZtikrinti, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimas galioty ir baty teisiskai
jvykdomas nuo jo iSdavimo dienos iki tol kol sueis 30 dieny terminas po to, kai uzbaigus
visus Darbus su sudarytas Darby perdavimo- priémimo aktas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus
sumokéta nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas
nejvykde jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba jo dalimi, Rangovas,
siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo
UZsakovui pateikti naujg Lietuvoje ar uzZsienyje registruoto banko, kredito unijos
garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastg. Rangovui, pasirinkus Sutarties
jivykdymo uZztikrinimo biidg — piniginj uZstatg ir UZsakovui pasinaudojus Sutarties
ivykdymo uztikrinimu arbo jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pervesti panaudoto
piniginio uZstato skirtumo dalj j Siauliy miesto savivaldybés administracijos
atsiskaitomgjg sgskaita. Rangovui nejvykdzius Siy jsipareigojimy, UzZsakovas turi teise
vienasaliSkai nutraukti Sutartj be atskiro rastiSko rangovo jspéjimo apie numatoma
Sutarties nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves bankas, kredito unija ar draudimo
bendrové negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo
per 5 dienas pateikti nauja uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo
dokumento pasirasymo per 10 dieny nuo rastiSko Rangovo prasymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS
UZsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi UZsakovo nustatyti Darby defektai;
8.1.2.  kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
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Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su

prasymu deél Darby perdavimo-priemimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos

techninés priezitiros vadovg kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo

UZsakovui aktg.

Rangovas taip pat per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos

turi pateikti (ii) uZtikrinimo dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio

prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir iS tokios treCiosios Salies, kaip
nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi
uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo islaidy apmokeéjimg UZsakowvui.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:

- turi biti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti atSaukiamas;

- suma turi bfiti ne maZesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos (su PVM).

Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkciy reikalavimais, privalo istaisyti (jei

reikia) statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trikumus (pasalinti defektus, atlikti

reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus), kad biity galima
surasyti Statybos uzbaigimo dokumenta.

UZsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitros vadovas, gaves Rangovo

praSyma pagal 8.1 papunktj, per 10 dieny:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apzZitirg ir patikrinimg, po kurio
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Faktiniai statybos darbai
buvo baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priemimo aktg pasiraSo Rangovas ir
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas. Arba

8.2.2. rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atliktg Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i$ esmés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi biti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo
aktas buvo iSduotas paskutine to laikotarpio dieng.

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti is
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, UzZsakovui ir
komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apzitiréti, skirti biiting reikalingg transporta
bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.

Jeigu UzZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai,
Rangovas po tokiy nurodymo gavimo per 20 dieny arba per statybos uzbaigimo komisijos
nurodytg terming, atsiZvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos
nurodytus bandymus ir istaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir
bandymy neatlikimas per §j terming UZsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo
termino pabaigos istaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) iSskaiciuoti defekty
taisymo ir bandymy atlikimo islaidy sumgq i$ galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uzbaigimo procediros laikotarpis, virSijantis 8.3 papunktyje nustatytg 20 dieny
terming ir (arba) 8.4 papunktyje nustatytg 20 dieny terming ir nepriklausantis nuo Saliy, j
bendrg Sutarties trukme nejskaic¢iuojamas.
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Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia),
atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir surasytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei
UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
privalo saugoti Uzsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiCiais neatitinka sumos Zodziais,
teisinga laikoma suma Zodziais.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Nurodyti pakankamai tiksly reikalingy
prekiy, paslaugy kiekj ir (ar) apimtj, kuris gali biti nustatytas Veikly sarase ar Projekto
dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniarasciuose.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Veikly sgrase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos
Rangovui dalimis atsiZvelgiant j faktiskai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6
papunkciuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, Uzsakovo atstovas —
(etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sgraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis
procentais yra faktiSkai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby aktg
(pasirasSyta statinio statybos techninio priZifirétojo) tris egzempliorius ir PVM saskaitg
fakttirg. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per SABIS po to kai pasiraSomas atlikty darby
aktas.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZinama atémus 5 proc. sulaikyma. Bendra
sulaikymy suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo
dokumento iSdavimo su sglyga, kad prievolés iSmokéti sulaikytg sumg atsiradimo dieng
UZsakovas neturés Rangovui jokiy pretenzijy dél Darby trikumy ir Rangovas pateiks
garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantija/ laidavimo rastg. Rangovui per UZsakovo
nurodytg terming  nepasalinus UzZsakovo nurodyty Darby trikumy UZsakovas,
jvertines/paskaiciaves Darby triikumams pasalinti reikalingg suma, per protingg terming
nuo UZzsakovo nustatyto Darby triikumy pasalinimo termino pabaigos, sumoka Rangovui
tik tg bendrg sulaikymu sumg, kuri liko atskaic¢ius Darby trikumy pasalinimui
paskaiciuotg suma.

UZsakovas, gaves 9.4. punkte nurodytus dokumentus, per 10 darbo dieny privalo

patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumgq tokio netinkamo Darbo istaisymo ISlaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranesSes UZsakovas. Tokiu atveju
UzZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
isipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo

dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi bati laikoma, kad

Rangovo prasoma apmokeéti suma yra teisinga.



9.7

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-
priemimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo
metu, bei suraSomas Statybos uzbaigimo dokumentas.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui: sumg, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4. papunktyje nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty
mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai
jis turi teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4.
papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama, iSskyrus Siame ir 10.2 punkte
nurodytais atvejais:

9.10.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama
(jei reikia) papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant
susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ keiciamy/ nevykdomy
Darby kainos apskaiciuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant auksciau
esancio budo taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukSciau
esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- iSskaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasSiy darby jkainius. PanaSius darbus

turi pagrjsti ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokesCio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei
netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) islaidas pagal Metodikos priedo
., Liesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisyklés“ nuostatas.

9.10.2. padidéjus arba sumaZzéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Perskaiciavimas atliekamas
isigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
pakeitimui, kuriuo keiciamas mokesCio tarifas. PVM tarifas neatliktiems
statybos darbams keiCiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus. Perskaiciuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo
keiciamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

(SS_A) Ty
Sy=A+ T ><{1+100)
(1452
100

N _ Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

S - senas PVM tarifas (procentais)

N - naujas PVM tarifas (procentais)

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai
UZsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui rastu pateikus praSymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo



10.1.

10.2.

galimybe, sudaroma trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti
tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose,
Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti
nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui trisaléje sutartyje nustatyta tvarka. Trisaliy
susitarimy sudarymas negali bati laikomas Uzsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.

Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;

10.1.3. Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildoma Darba, [ranga, MedZiagas.

Pakeitimai turi biti atliekami nepaZeidziant VP] 89 straipsnio nuostaty, vadovaujantis

Sios sutarties nuostatomis ir forminami tokia tvarka:

10.2.1. Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais [pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
bréziniais (jskaitant Projekto korektiira,) ar kitais dokumentais], kurie turi biiti
patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés priezZitiros vadovo ir
projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZitros vadovo parasais, bei
raStu suderinti su UZsakovu — suraSomas protokolas dél darby pakeitimo,
nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius
(specifikacijas, brézinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir
skaiciavimg (vadovaujantis 9.10.1 papunkciu).

10.2.2. Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripazjstami atsisakomais ar
papildomais pagal 5.9 punkto nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba maZinantys
Darby apimtis ar Darby kiekius ir virSijantys 5.9 punkte nurodyta riba
papildomai jforminami susitarimu, kuris turi bfiti patvirtintas bei pasirasytas
Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

10.2.3. jei Uzsakovo nuomone bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar
bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia atsisakomy Darby
lokaline sagmatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal
9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus UZsakovui jvertinus
Rangovo sgmatq bei 5.9 punkto nuostata, Darby atsisakoma ir koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia).

10.2.4. jei pagal Sutarti numatytas Darby apimtis ar atskirus Darbus (ar jy dalj)
biitina/tikslinga keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaline samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby apimtis, kieki ir kainas,
apskaiCiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus,
bei sitilymg dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby
lokaline sgmata, kurioje nurodo vykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas,
sudarytg pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus,
UzZsakovui jvertinus ir suderinus Darby apimciy ar kiekiy pasikeitimus,
nevykdomus Darbus keiciantieji Darbai atliekami nevykdomy Darby sgskaita ir
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

10.2.5. Jei bitina/tikslinga atlikti papildomus Darbus ar Darby apimtis, Rangovas
pateikia papildomy Darby lokaline sgmatg, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo badus. Jei UZsakovui jvertinus Rangovo
pateiktus dokumentus pagal 5.9 punkto nuostatas Darbai pripazjstami
papildomais Darbais, darbai jsigyjami VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka
ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).



10.3:

10.4.

10.5.

10.6.

T1.1.

11.2.

11.3.

121,

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti keiciamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprieStarauja Projekto (jo techniniy specifikacijy, aiskinamyjy rasty,
bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba
techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. Projekto klaida ar dokumento
techninis trilkumas turi biiti patvirtintas Projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy priezasciy, uzdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo
termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis
biity nedelsdamas praneses.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darbg (paslepti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei
jie buvo Rangovo tyc€ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atsiysti savo jgaliota atstova dalyvauti nustatant defektus, jy
pasalinimo terminus ir pasirasSyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba
Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie
Darbai susije su Sutarties neatitinkanciomis MedzZiagomis, netinkama Darby kokybe arba
bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio
metu UZsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo
prieZastis nustatoma, kad defekty atsiradimo prieZastis yra netinkamas statinio
eksploatavimas, UZsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo patirty
transporto ir kitokiy (jei tokiy biity) islaidy.

Rangovas per 3 darbo dienas nuo Darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos turi
pateikti dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasirasyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti
dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio
termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjimg UZsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo
suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazZesné kaip 5 procentai statinio
statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos (su PVM).

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.3. papunktj (iSskyrus 2 dalj),

trunka ilgiau nei 91 dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma.
Jeigu per 21 dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti



12.2,

1.4:3;

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi bati nustatytos ir Saliy paraais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokeétinos sumos.

Jeigu pagal Sutarties 6.3. papunkcio 2 dalj Darby vykdymas sustabdomas ne ilgiau nei
vieneriems metams, tai nelaikoma Sutarties paZeidimu. Siuo atveju UZsakovas nemokes
Rangovui jokiy kompensacijy ir neatlygins jokiy islaidy, o Rangovas nereiks UZsakovui
jokiy pretenzijy ir nereikalaus iS UZsakovo jokiy kompensacijy ar nuostoliy atlyginimo
dél Darby nevykdymo konkreciais metais.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal
Sutartj, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti
jvykdyti jsipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkama

laikg.

UZsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14
dieny apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova iS Statybvietés
dél Siy esminiy sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.3. papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
priezitros vadovo nurodymy ir dél to UzZsakovas iS esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.4.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.1 papunkcio nuostatas arba
visais pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.4.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sgrase nurodyta
grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.4. papunktij:

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba del Darby saugos, ir

12.5.2. UiZsakovas kartu su statinio techninés prieZitiros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus.
Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas Islaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo islaidas,
atsiradusias dél Sios Sutarties, ar baudg, prilygstancig 10 proc. nutraukimo dieng
neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy
atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius. Uzsakovas, padares tokius
atskaitymus, visg likusia Rangovui mokeéting sumgq privalo iSmokéti Rangovui.

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, nesant finansavimo, turi
teise nutraukti Sutartj ne veliau kaip prie§ 14 dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui.
Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumoketa uz bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai
atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny

apie tai rastu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties pazeidimy:

12.7.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo

12.7.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dieny;

12.7.3. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.
Salys sutaria, kad Technologiné (-s) pertrauka (-os) nelaikomos Darby vykdymo
sustabdymu.



12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

13:1;

14.1.

14.2.

14.3.

Jeigu Sutartis nutraukiama pagal Sios Sutarties 12.4. punktg arba jei Rangovas nutraukia
Sutartj ne pagal 12.7. punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka Uzsakovui 10 proc.
Sutarties kainos dydzio baudg ir atlygina UZsakovo nuostolius, susidariusius dél sutarties
nutraukimo.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta:

12.9.1. Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti UZsakovo
nurodymus dél turto, atlikty darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy
saugos priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo
vykdytais Darbais.

12.9.2. Uisakovas kartu su statinio techninés priezitiros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus ir,
Rangovui jvykdzius 12.9.1. punkto reikalavimus, uZ juos sumokeéti. Taciau
UzZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu. UZsakovas, padares tokius atskaitymus,
visg likusig Rangovui mokeéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

UZsakovas, jspéjes Rangova pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali vienasaliskai
nutraukti Sutartj ir kitais [statymuose nustatytais atvejais.

Salys §ia Sutartj galj nutraukti ir abipusiu Saliy susitarimu.
13. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys
ratu iSdeésto savo nuomone kitai Saliai ir pasidlo ginfo sprendima. Gavusi pasiiilyma
ginca spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti i¥sprestas
per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginco iSspresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i pasifilyma gin¢a spresti derybomis,
kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo
procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu,
sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i3 dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies lrodytq pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y.
Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai,
sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio
pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).
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15. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai,
laikydamosi 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy
duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau — Reglamentas),
Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma.

Abi Salys yra asmens duomeny valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojy asmens
duomenis teiséto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Salis kitos
Salies pateiktus jos darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar kity atstovy,
taip pat kity asmeny duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teiséto intereso, siekiant
pareiksti ar apsiginti nuo ieskiniy ar kity reikalavimy, taip pat siekiant jvykdyti Saliai
taikomuose teisés aktuose numatytas teisines prievoles, tikslais ir juos atitinkanciais
teisiniais pagrindais.

Salys jsipareigoja jgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones,
uztikrinancias tvarkomy asmens duomeny apsaugg. Salys uZtikrina gauty asmens
duomeny apsaugg nuo neteisétos prieigos prie jy, nuo neteiséto atskleidimo,
sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio neteiséto asmens duomeny tvarkymo. Nurodytos
priemonés turi uZtikrinti iskilusig rizikg atitinkantj saugumo lygj.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens
duomenys turi biiti saugomi tol, kol is sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy,
arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti.
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Gali biti tvarkomi Sie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanciy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) einamos pareigos;
(IV) igaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V)
Saliy vardu ir interesais vykdomas susiradinéjimas ar kiti duomenys, suformuojami
Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos,
informaciniy sistemy prieZitros funkcijas: (II) informaciniy sistemy, kurias Salys
naudoja tarpusavio santykiams valdyti, teikéjai ir prizitrétojai; (III) mokesciy
inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties
vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys
perduos kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju Salys
privalo uZztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius
jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos §i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad
jos pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

Kiekviena Salis jsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis,
kurie bus pasitelkti Sutar¢iai su Salimis vykdyti, apie jy asmens duomeny tvarkyma,
vykdomg kitos Salies Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visg
Reglamento 13 ar 14 straipsnyje nurodyta informacija. Informuojancioji Salis su
anksciau nurodyta informacija privalo supaZindinti pasiraSytinai arba el. pastu (jei pagal
elektroninio pasto adresg jmanoma identifikuoti gavéjg), iSsaugoti su tuo susijusig
informacija ir, kitai Saliai pareikalavus, ja nedelsiant pateikti.

Salys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba
grazins visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent
Europos Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimag saugoti asmens



duomenis.
16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinejimas
turi biiti siunciami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasirasytinai per pasto
paslaugos teikéjg ar kitg tinkama vezéjq). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai.

16.2.  Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso, ji uZregistruojama
Uzsakovo registre ir Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima. Salys
sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko, kredito unijos ar draudimo bendrovés iSduoto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
pateikimo su lydrasciu UZsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra
patvirtinamas piniginio uZstato pervedimas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos
atsiskaitomgjg saskaita, data. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei 24 ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

16.3. Prie Sutarties pridedama:
16.3.1. Projektavimo techniné uzduotis;
16.3.2. Veikly sarasas;
16.3.3. Atlikty darby aktas;
16.3.4. Pazyma apie atlikty darby verte;
16.3.5. Darby perdavimo — priémimo aktas;
16.3.6. Statybvietés perdavimo — priémimo aktas;
16.3.7. Tiekéjo konkursinis pasiiilymas (pridedamas sutarties pasiraSymo metu).

16.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais (jeigu pasirasoma fiziniais parasais) lietuviy kalba,
po vieng kiekvienai Saliai arba pasiraSoma elektroniniais parasais. Visais su Sutarties jgyvendinimu

susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

16.5. Salys 3ia Sutartj perskaité, joms buvo isaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys
Sutartj suprato ir, kaip visiskai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirase.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB “Adeso”

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Metalisty g. 10 Siauliai, LT-78151
Istaigos kodas 188771865 Imoneés kodas 305539271

A.s. Nr. LT30 7300 0100 9374 1771 PVM mokétojo kodas LT100013104215
Bankas AB ,,Swedbank®, b. k. 73000 A.s. LT627300010162187208

AB Swedbank



Administracijos direktorius Direktorius



=25 Kvalifikuotas elektroninis paraas

EIVINAS SIAULYS
2025-03-31 16:46:24 GMT+3
Paskirtis: Parasas

Pirkimo salygu
2 priedas ,,Pasiilymo forma*

ADESO

(Adeso)

(Uzdaroji akciné bendrové, Metalisty g. 10, LT78151, Siauliai, info@adeso.lt, 37067164687, Tk 305539271, PVM
mokeétojo kodas LT100013104215)

Siauliy miesto savivaldybés administracija

(Adresatas)

PASIULYMAS
DEL ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO VIDAUS (FRESKU SALE)
VASARIO 16-0SIO0S G. 62, SIAULIAL, PAPRASTOJO REMONTO DARBU PIRKIMO

2025-03-31
(Data)
Siauliai
(Vieta) '
1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo arba tikio subjekty grupés dalyviy pavadinimas, juridinio asmens kodas (- | Adeso, UAB, 305539271
ai) (jeigu pasiiilymg teikia fizinis asmuo — verslo ar individualios veiklos pazyméjimo
Nr. ar pan.), adresas (-ai)

Ukio subjekty grupés dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis iikio subjekty grupei
(pildoma, jei pasiitlvimg teikia tiekéjy grupé)

Asmens, jgalioto bendrauti su perkanciaja organizacija, kontaktiné informacija
(vardas, pavardg, tel., faks., el. p., adresas)

2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKEJU GRUPES PARTNERIO SAVO JEGOMIS
NUMATOMU ATLIKTI ISIPAREIGOJIMU DALIES VERTE
(pildoma, kai pasiilymg pateikia tiekéjy grupé)

Partnerio jsipareigojimy dalies
Partnerio pavadinimas Numatomi atlikti jsipareigojimai verté pasiilymo kainoje*

EUR (su PVM) Proc.

Eil.
Nr.

Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privalo uzpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

3. INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS ISVIESINTI UKIO SUBJEKTUS, KURIU
PAJEGUMALIS, T. Y. SIEKDAMAS ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS,
TIEKEJAS REMIASI

(nurodomi visi iikio subjektai, kuriy pajégumais tiekéjas remsis)

Pirkimo sutarties dalis pasiiilymo
Eil. Pavadinimas, kodas ir N tomi atlikti isi S kainoje, kuriai ketinama pasitelkti
Nr. adresas SRR AT BEARSIL0I M iikio subjektus®
EUR (su PVM) | Proc.
Ukio subjektai, kuriy pajégumais tiekéjas remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj

1. MB,  Statybinis  aukstis, | Paprastojo remonto aprasas 6050,00 5,3%

305342078, Vytauto g. 156-7,

LT-76334 Siauliai.




Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukeli privale uZpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

4. KITI ZINOMI SUBTIEKEJ{&I, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO
SUTARTI IR KURIU PAJEGUMAIS NESIREMIAMA JRODINEJANT
KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekéjai kuriy pajégumais tiekéjas nesirems)

Pirkimo sutarties dalis pasiilymo
kainoje, kuriai ketinama pasitelkti
subtiekéjus*®

Pavadinimas, kodas ir

Eil. Nr. advins

Numatomi atlikti jsipareigojimai

EUR(su PYM) |  Proc.

Kiti Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais nesiremiama irodinéjant
kvalifikacijos atitikties

Pastaba®. Tiekeéjas jsipareigojimy dalies laukelj privale uzpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

5. INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKEJUS (SPECIALISTUS, KURIU
KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIULYMO TEIKIMO METU
DAR NERA TIEKEJO AR SUBTIEKEJO DARBUOTOJAI, TACIAU JUOS
KETINAMA IDARBINTI, JEI PASIULYMAS BUS PRIPAZINTAS LAIMEJUSIU)

Eil. Nr. Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné darbovieté

6. PASIULYMO KAINA

6.1. Pasitilyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasitlymuose kainos nurodytos uzsienio valiuta,
jos turés biti perskai¢iuojamos j eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamg orientacinj euro ir
uzsienio valiuty santykj, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uzsienio valiuty santykio Europos
Centrinis Bankas neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatoma ir skelbiama orientacinj euro ir
uzsienio valiuty santykj pasiiilymy pateikimo diena.

6.2. Apskaiciuojant kaing, turi bliti atsizvelgta j visg pirkimo dokumentuose nurodyta pirkimo
objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudétines dalis. Perkancioji organizacija, tiekéjui baigus
vykdyti sutartj, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy islaidy, jei pirkimo dokumentuose
aiSkiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekéjas yra ne PVM mokétojas, turi apie tai
nurodyti pasitilyme, nurodant teisinj pagrinda. Tiekéjas turi jvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps
PVM mokétoju. Jei tiekéjas vykdydamas sutartj taps PVM mokétoju, pasitilyme turi nurodyti kaing
su PVM. Pasiililymy kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesc¢iais, jskaitant PVM. Tuo
atveju, kai mokescius regulivojanciy jstatymy ir jy jgyvendinamuyjy teisés akty nustatyta tvarka
perkancioji organizacija pati turi sumoketi PVM | valstybés biudzeta uz jsigyta pirkimo objekta, Sis
mokestis jskaiCiuojamas | pasililymo kaing (jeigu tickéjas jo nejskaiCiavo pateikiant pasitilyma,
palyginimo tikslais jskai¢iuoja pati perkanc¢ioji organizacija). | pasitilymo kaing privalo bti
iskai¢iuoti visi mokesciai bei visos kitos Tiekéjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir
netiesiogings i$laidos, pristatymo, montavimo ir darbuotojy apmokymas, apimancios viska, ko reikia
visiS$kam ir tinkamam pirkimo sutarties jvykdymui.

6.3. Jeigu pasiiilyme nurodyta kaina, iSreikSta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos
zodziais, teisinga laikoma kaina, nurodyta Zodziais.

6.4. Bendra pasitilymo kaina su PVM turi biiti nurodoma dviejy skai¢iy po kablelio tikslumu.
Jei tre€ias skaiCius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaicius po kablelio paliekamas koks yra, jei
trecias skai¢ius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antraji skai€iy po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz.,




3,14159 suapvalinus iki imtyjy bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki $imtyjy bus 3,12. Sig kaing
sudarancios kainos sudedamosios dalys gali biiti iSreikStos neribojant skai¢iy po kablelio kiekio.

6.5. Siiloma darby kaina:

Eil Objekto (-y) pavadinimas s Kaina, Eur
NI Kiekis Mato vnt. (be PVM)
; 5000,00
L. Paprastojo remonto aprasas 1 Komplektas
e 1% o : I L Nk 89000,00
7 Siauliy m.1esto savwgldybes administracijos vestibiulio | Cbijektas
fresky salés paprastasis remontas
Bendra pasiiilymo verté, Eur (be PVM) 94000,00
PVM, Eur (21 proc.) 19740,00
Bendra pasiiilymo verté, Eur (su PVYM) 113740,00

Pasiiillymo kaina, Eur (su PVM) ZodZiais: Vienas Simtas trylika tukstanciy septyni Simtai
keturiasdeSimt eury ir 00 centy

6.6. Jei ,,PVM* laukas nepildomas, nurodykite priezastis, del kuriy PVM nemokamas:

6.7. Nenumacius i$laidy technologiSkai biitiniems procesams atlikti, numatytiems pateiktoje
techninéje dokumentacijoje, laikoma kad Sias iSlaidas pasililyma pateikes dalyvis padengia savo
saskaita.

7. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMA

7.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasitilymu CVP IS priemonémis:

Ar dokumente yra Paaiskinimas, kokia
Eil. Lapu konfidencialios konkreti informacija
Dokumentas it ; eei w
Nr. skaicius informacijos'? dokumente yra
(Taip / Ne) konfidenciali ir kodél

1 2 3 4 5

1. Igaliojimas vieSiems pirkimams | Ne

2. EBVPD - Adeso 14 Ne

3. Ketinimy protokolas 1 Ne

4. EBVPD — Statybinis aukstis 14 Ne

3 Pasitilymo uztikrinimas 6 Ne

6. Pavedimo kopija 1 Ne
*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasitilymo
kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus;

2. tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasitilyme néra;
3. pasiulymo dalis, kurios dalyvis nenurodé kaip konfidencialios, bus vieSinama VieS$yjy pirkimy tarnybos direktoriaus
2017 m. birzelio 19 d. jsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

PasiraSydamas §j pasiailyma, tvirtintu, kad:

e esu susipazings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojanciais Lietuvos Respublikos
istatymais, pojstatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja viesyjy pirkimy atlikimo tvarka bei gali turéti
itakos bet kokiems tarp perkanc¢iosios organizacijos ir tiekéjo susiklostantiems santykiams, kylantiems 18
§io pirkimo ir (ar) susijusiems su §iuo pirkimu;

e sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis ir procediromis,

e pasililymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia
tinkamam sutarties jvykdymui;



e pasitilymas galioja 3 mén. nuo pasiiilymy pateikimo galutinio termino pabaigos.

InZinierius-Samatininkas

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Parasas) (Vardas ir pavardé)
pareigy pavadinimas)



ADMINISTRACIVNI'ES PASKIRTIES PASTATO VASARIO 16-0SI0S G. 62,
SIAULIUOSE, PAPRASTASIS REMONTAS

Veikly sarasas
Veikly sgra$o forma
Darby grupés (etapo) kainos meénesinis
iSskaidymas procentais pagal Rangovo :
Darby gupiy (etapy) planuojama Darby grupés (etapo) jvykdyma | Kaina
Eil. Nr. pavadinimai & o (Exi)
= = = be
< -@ GEJ PVM
E L =
1 Projektavimo darbai
2 Remonto statybos darbai
2.1 Fresky salé
2.1.1 | Sieny ir angokras¢iy demontavimo
darbai
2.1.2 | Dury demontavimas ir utilizavimas
2.1.3 | Esamos natiiralaus akmens plyteliy
dangos §lifavimas, tarpy glaistymas
, montuojamos grindjuostés
2.1.4 | Vagy kirtimas pasléptai elektros
instaliacijos kabeliui
2.1.4.1 | Lizdy kirtimas paskirstymo
déZutéms, jungikliams, kiStukams
ir rozetéms
2.1.5 | Luby pakabinimas i§ gipso karto
ploks¢iy jrengiant niSas pasléptam
LED apSvietimui
2.1.6 | Luby apdaila
2.1.7 | Sieny, pertvary jrengimas ir
apdaila:
2.1.7.1 | Sieny daZymas, saugant freskas
2.1.7.2 | sieny paneliy i§ LMDP plokstés
gaminimas
2.1.7.3 | sieny paneliy i§ LMDP plokstés
montavimas
2.1.74 | Fresky salés B patalpoje sienos
iskilimo lango puséje remontas
2.1.8 | Berémio stiklo pertvaros su
durimis montavimas LMPD
apvady konstrukcijoje
2.1.9 | Aliuminio profilio dury su stiklo
pakety uZpildu montavimas
3 Sildymas
3.1 Sildymo sistema
3.1.1 | Seny radiatoriy demontavimo
darbai
3.1.2 | Radiatoriy montavimas (6 vnt.)
3.1.3 | Sildymo plastikinio vamzdyno tarp
radiatoriy montavimas , paslepiant
sienoje
3.1.4 | Infraraudonyjy spinduliy Sildymo
panelés montavimas lubose ( 2
vnt.)
3.1.5 | Sistemos hidraulinis bandymas
4 Elektrotechnika
4.1 Senos elektros instaliacijos
demontavimo ir utilizavimo darbai




4.2 Elektros instaliacijos montavimas

421 | Dviejy - trijy gysly laidy
tiesimas-60m

4.2.2 | VamzdZiy paklojimas (laidams) ir
laidy tiesimas vamzdZiuose

4.2.3 | Elektros instaliacijos  déZuciy
montavimas- 8 vnt.

4.2.4 | LED juosty maitinimo 3altiniy
montavimas- 35 vnt

4.3 Sviestuvy jrengimas

4.3.1 | Pakabinamy $viestuvy montavimas
-5 vat.

4.3.2 | Imontuojamy Sviestuvy
montavimas - 8 vnt

4.3.3 | Béginés prie luby montuojamos
apsvietimo sistemos montavimas -2
kompl.

4.3.4 | LED juostos su rémeliu
montavimas — 55m

4.4 Matavimo ir derinimo darbai

6 Apsauginé signalizacija

6.1 Esamy apsauginés signalizacijos
komponenty demontavimas juos
iSsaugant

6.2 Apsaugines signalizacijos
sumontavimas, isSbandymas,
derinimas

7 Gaisrineé signalizacija

7.1 Esamy prieSgaisrinés signalizacijos
komponenty demontavimas ja
iSsaugant

7.2 PrieSgaisrines signalizacijos
atstatymas

8. Statybiniy Siuksliy iSveZimas

9

Kitos  iSlaidos (kadastriniy
matavimuy byly ir ju
kompiuteriniy laikmenu,
iSpildomyjy  dokumenty bei
bandymy ataskaity, tyrimu,
statybos  leidimo  iSemimas,
statinio teisiné registracija ir kt.)

Suma be PVM (Eur):

PVM [tarifas]:

Bendra suma su PVM (Eur):




Statybvietes perdavimo-priemimo aktas
[Data]

Rangos sutarties data, numeris: [xxx]

Statybvietés adresas: Vasario 16-osios g. 62, Siauliai

Uzsakovas — Siauliy miesto savivaldybés administracija, vadovaudamasis Sutarties salygy 4.1
punkto nuostatomis iuo Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui —Siauliy m.
Savivaldybés administracinés paskirties pastato vestibiulio fresky salés, esancios Vasario 16-
osios g. 62, Siauliuose, Statybvietés valdymo teise.
Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymeétos brézZinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézZinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy btkle,
uz kurig Rangovas yra atsakingas:

i

2,

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;
2. Esamg Statybvietés priklausiniy biikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, aprasymai ar
kita.

Uzsakovo atstovas statybos ir renovacijos skyriaus pareigos, vardas pavarde
Parasas: Data

Rangovo atstovas
Parasas: Data




DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai, ......... 11 R Ty d.

[Rangovo  pavadinimas]|,  atStovaljama  ......ccc.ceeeeecmseesneeesesssneeesinees ,  veikiancio

D L — , toliau vadinamas Rangowvu,
ir Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama [pareigos, vardas pavardé], veikianéio
pagal [jsakymas, jstatai ar kt.], toliau vadinamas UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o
kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo
data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. [xxx (jei yra)] ,
sudareé §j Darby perdavimo-priémimo akta:

1.

3.

4.

Rangovas perduoda UZsakovui atliktus Darbus ,Siauliy m. Savivaldybés administracinés
paskirties pastato vestibiulio fresky salés, esanfios Vasario 16-osios g. 62, Siauliuose
paprastasis remontas”, o UZsakovas Siuos atliktus Darbus priima.

UzZ atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig.........c.ccceuvennee. Eur
A oo B LA I o SO BB D s SO s B B B eury) sumg Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas Darby priémimo perdavimo
metu neturi Rangovui pretenzijy dél atlikty Darby kokybés.

Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teisine galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakowvui.

Rangovo atstovas Uzsakovo atstovas

[Pavadinimas] Siauliy miesto savivaldybés administracija
[Buveinés adresas] Vasario 16-osiso g. 62, Siauliai
[Telefonas, faksas] Tel: +370 41 59 63 14

[Imonés kodas] Imonés kodas 188771865

[PVM mokétojo kodas]

Parasas Parasas

[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos

techninés prieziiiros vadovas
[Vardas, Pavarde]

[Atestato numeris]

Parasas



ATLIKTU DARBU AKTAS
(Fiksuotos kainos sutartis)

Uzsakovas: Siauliy miesto savivaldybés administracija
Paslaugos teikéjas: UAB "ADESO"

Sutarties pavadinimas:  Siauliy m. Savivaldybés administracinés paskirties pastatovestibiulio fresky salés, esancios Vasal

Sutarties data ir numeris: SZ-

Akto data: 2025 m.
ATLIKTU DARBU AKTAS NR.
Sutartiné
4 il Mato |Sutartini| kaina, Praeitais laikotarpiais
Eil. Nr. Darbo pavadinimas ik, | skieléis | EUR, sii o EOR
IProcentas % 4
PVM su PVM
1 3 4 5 6 7 8
1 Projektavimo darbai kompl. 100% 5000.00
2 kompl. 100%
3 kompl. 100%
4 kompl. 100%
5 kompl. 100%
6 kompl. 100%
7 kompl. 100%
15 VISO: 94000.00
PVM 21%: 19740.00
IS viso su PVM 113740.00

Projektuotojo atstovas:

(vardas, pavardé, pareigos)

Uzsakovo atstovas:

(vardas, pavardé, pareigos)



F-2 forma

rio 16-osios g. 62, Siauliuose paprastasis remontas

Atlikty Darby dalis
Ataskaitiniu laikotarpiu | IS viso nuo Sutarties jsigaliojimo
Kaina, EUR, Kaina, EUR, su
o, 4 el 0, £l y
Procentas % su PVM [Procentas % PVM
9 10 11 12
(parasas) (data)
(parasas) (data)



DETALUS METADIIOMENVS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dokumento registracijos data ir numeris

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ParaSo paskirtis

ParaSa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Sertifikatas i§duotas

Para$o sukiirimo data ir laikas

ParaSo formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

Paraso paskirtis

Para3a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Sertifikatas i§duotas

ParaSo sukiirimo data ir laikas

Para$o formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
Fikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaifius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaitius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
paraSo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys




