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PROJEKTO ,,RESPUBLIKOS GATVES DALIES, AUTOBUSU STOTIES FASADO,
PRIEIGU SUTVARKYMAS* PAPILDOMU RANGOS DARBU I

SUTARTIS Nr. M&- 44
2015 m. vasario mén. 27 d.
MaZeikiai |
\
|
Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 167371234, kurios
registruota buveiné yra Laisveés g. 8, Mazeikiai, duomenys apie imong kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmenu registre, atstovaujama administracijos direktoriaus
Broniaus KryZiaus, veikianfio pagal Savwa]dybes administracijos nuostatus, (toliau -
Uzsakovas) ir Uzdaroji akcine bendrove ,.Zemaitijos keliai*, juridinio asmens kodas 180264995,
kurios registruota buveiné yra Statybininky g. 7, TelSiai duomenys apie imone¢ kaupiami ir
saugomi Juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalm o direktoriaus Alberto Stuko,
veikiangio (-ios) pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o

kiekvienas atskirai — Salimi, sudar¢ §ia Statybos darby rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

|

|
1.1 Darbai - darbai, kuriuos pagal Sutarti privalo atlikti RangT;vas
1.2 Darby pradZia — Sutarties pasiraSymo data.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Datby pradZios iki Darby perdavimo
Uzsakovui, atliktus baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami, jskaitant
Statybos uzbaigimo akto pasiradyma, ir dokumentacijos Ugsakovui perdavima.

iforminantis Darby perdavima-
2. punktu, prie§ suraSant baigto

1.4 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas,
priemima, pasira§omas vadovaujantis Sutarties salygu 8
statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo akts. }

1.5 Iilaidos — visos pagristai Statybv1eteje ar uZ jos I‘]bLU patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i3laidos, susijusios su Sutartyje numatyta1§ Darbais. [ i§laidas negali biiti
iskai¢iuojamos negautos pajamos. \

1.6 Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dali.

1.7 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dal} (iiskyrus [rangg).
1.8 Projektas:

1.8.1. statinio techninis projektas (toliau - Tec ninis projektas) — techniniai

projektai ,,Respublikos gatvés dalies nuo Mmdaugo g. iki Vydino g.

rekonstravimas®, MS-345(1)-TP, ir , Transporto paskirties autobusy stoties

pastato fasado paprastojo remonto, stoginés naujos statybos ir stoties teritorijos

rekonstravimo Respublikos g. 17, Mazeiki ose projektas®, MS-345(2)-TP,
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1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

2.1.

Techninis projektas parengtas UZsakovo projektuoiojo ir yra Sios Sutarties dalis
ir yra privalomas Rangovui;

1.8.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekio antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami| Techninio projekto sprendiniai ir
pagal kurj atliekami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams itaisyti. Rangovo
irengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar ju
dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kur] Rangovas jdarbina Statybviei¢je, tame tarpe
gali biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo idarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas — asmuo, paskirtas organizuoti statinio
statybos technine prieZitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta,
ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimuy.
Statinio projekto vykdymo prieZiaros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZifiros vadovams ir priZiGrintis
Techninio projekto sprendiniy igyvendinimeg Darby vykdymo metu.

Statybos urbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,Statybos uzbaigimas® nustatyta tvarka
sudarytos statybos uzbaigimo komisijos suradytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biti pristatoma Jranga bel
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teise vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dali Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta Rangovui uz
savalaiki, tinkama bei pagal Sutartji Darby vykdyma bei ju baigimg ir bet kuriu defekiy
iStaisyma.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranese Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Tkainotas veiklos sara$as — Darby grupiy (ctapy) saraSas, uZpildytas Rangovo siilomomis

Darby kainomis. |
i

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas vartojamas [Lietuvos Respublikos civiliniame

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lieq_lvos Respublikos vieSyju pirkimy
istatyme. |
|
2. SUTARTIES DALYKAS|

$ia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatﬁtq Darby atlikimo terming atlikti
ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, parengti visus
dokumentus, reikalingus Statybos uZbaigimo akto pasiraSymui, vadovaujantis statybos
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3.1

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 ,.Statybos uzbalglmas (aktualia redakcija),
apsidrausti Rangovo civilineés atsakomybés prlvalomuq]u draudimu ir atlickamy darby bei
ju atlikimui reikalingy medZiagy ir jrangos nuo visy galimy rizikos atvejy ne maZesne
kaip visisko atstatymo kaina draudimu, o UZsakovas |jsipareigoja sudaryti Rangovui
biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultaty ir
sumokeéti Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigu pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai, poistatyminiai
teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paai$kinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. &ios Sutarties sglygos su priedais;

3.2.2. Rangovo pasiilymas;

3.2.3. Techninis projektas; ‘

3.2.4. [kainotas veiklos sarasas. Darby kiekiy z1n1qrasc1uose numatyti Darby kiekiai
(mato vienetais) yra orientaciniai.

3.2.5. kiti dokumentai (jeigu yra).

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privatia tu konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems ystatymams vykdyti. Rangovas, be
isankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad,| butq paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komercmlanw arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip. ;

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties {vykdymo uZtikrinima. Sut is galioja iki visiSko Sutartyje
numatyty isipareigojimy {vykdymo. |

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keifiamos, 1sskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeltus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos viesyju pirkimy
istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygu pakeitimams yra gautas
Viesyju pirkimy tarnybos sutikimas. Gali biiti krelplamb51 tik deél tokiy Sutarties sglygu,
kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasilymo
patmklmo Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negah kontrolivoti ir ju kilimo rizikos
neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties squgq keitimu nebus laikomas Sutarties
salygu koregavimas joje numatytomis aplinkybemis.

Visi su Sutartimi susije pranedimai, prafymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi bati
siunéiami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, ju oricinalgvisais atvejais jteikiant UZsakovui
ir (ar) Rangovui pasiradytinai ar sjunciant reg1struotu/kurjer1mu pastu kiekvienam i3 ju
Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rel¢v1z1tq pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, taCiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorimes dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai su.q,lrasmejlmm nurodyti Sios Sutarties
15.2. punkte.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

5.1

5.2,

5.4.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR AISAKOMYBE

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techminés priezifiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos technin¢ priezifira® vykdys Darby
technine prieziirg. 1

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biti gaves (arba turi gauti)
statyba leidZiantj dokumentg bei perduoti ji Rangovui. Uzsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus prane$imus, parai¥kas, dalyvauti posédZiuose bei Darbo projekto rengime, Darby
vykdymo bei Statybos uzbaigimo akto i¥davimo metu@ Uzsakovas privalo apsaugoti ir
uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Siojel pastraipoje minimy dokumenty
nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo.

Uszsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiautq su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus juy atstovus nuo pretenziju, kompensacijy, nyostoliy ir islaidu, susijusiy su bet
kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél

Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo najudojirnasis bet kuria Darby dalimi
iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos, iskaitant Statybos uzbaigimo akto pasiraSyma.

Uzsakovas turi teise i§ Statybvietés pasiimti iSardytas med}iiagas ir irengimus
5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutarty,
vadovaudamasis Techniniame projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis
specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis [kainoto veiklos saraso, Lietuvos Respublikoje
galiojandiy istatymy, pojstatyminiy aktu, normatyviniy | statybos techniniy dokumenty ir
Statybos techniniy reglamenty reikalavimy. |

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavg visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymeéjimus ar kitokius dokumentus,
leidZiandius uFsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis. ‘

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas vadovaudamasis Techninio projekto sprenﬁiniais privalo patikslinti Darbo
projekta. Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZimeriai, Lietuvos
Respublikos statybos statymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka turintys teise rengti Darbo
projekta. :

Darbo projektas gali biiti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba
atskirais sprendinjy dokumentais (i§ anksto parengus sprendinius, biitinus statinio statybai
pradéti, o kitus ~ statybos metu). ‘

Rangovo patikslintas Darbo projektas (ar atskiri jo sprendiniy dokumentai) turi bt
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pateiktas Statinio statybos technines priezitiros vadovui patvirtinti, kuris, ne veliau kaip per
3 (penkias) dienas, gali: ‘

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas
neatitinka). Netinkami sprendiniai tur biati Rangovo saskaita iStaisyti ir
pateikti pakartotinai perziQirai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyta terming Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas pastabuy
nepateikia, Rangovas jgauna teise pradyti Darby atlikimo termino pratgsimo.

5.5. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jzalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakytu uZ savo paties
veiksmus ar neveikima.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacijg, kuriag Rangovas, panaudodamas
visas savo Finias ir ripestingumg, galéjo gauti iki Sutarties pasira$ymo, ir kuri gali tureti
itakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darbu vykdymui ir
uzbaigimui. |

5.7. Rangovas privalo apsaugoti Ussakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunajkinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmu. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo irengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikmeéms.

5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1.savo saskaita pagalinti i§ Statybvietes visas statybines atliekas ir §iuk3les;
5.8.2. tinkamy naudojimui seny Saligatvio dangy kiekj pries ardant Rangovas su
Mazeikiy miesto senilinijos atstovu isivertina drauge. 18ardytas senas, bet tinkamas
naudoti faligatviy dangas, nukirsty med#iy mediena priémimo — perdavimo aktu
perduoti Mazeikiy miesto senidinijai. Akte turi biti nurodytas bendras i8ardytos
dangos plotas ir priduoty dangu Kiekis kvadratiniais metrais. Nukirsty medZiy
medienos kiekis (stiebai) akte nurodomas vienetais. Rekonstruojant lietaus nuotekas,
vandentiekio ir buitniy nuoteky Fuliniy danggius ir vandens surinktuvus priémimo
perdavimo aktu perduoti i UAB, Mazeikiy vandenys” Rangovas §iy priemimo -
perdavimo akty kopijas pateikia Perkandiajai organizacijai su 9.4. punkte teikiamais
dokumentais, aktuodamas paruo$iamuosius darbus; |
583 sandéliuoti arba iSvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;
5.8.4.valyti ir prizitiréti patekimo 1 Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka
nuo $iukdliy, dulkiy ar kity teralu. Statybvieté ir visos tokios patekimui i Statybvietg
naudojamos patalpos bei keliai turi biti saugts, paZenklinti ispéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi buti
atsakingas uz bet koki $iy patalpy ar keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

5.0 Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
koki saugiai, be neigiamos itakos Ussakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia }Os.
Rangovas privalo irengti apskaitos prietaisus ir apmoketi Uzsakovui uz sunaudotg vandenj
bei elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniu istekliy tiekimo jmonéms.
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5.10. Rangovo personalas turi bti kvalifikuotas, jeudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalaoti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygu arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.11. Rangovas privalo naudoti tik Darbuy vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.12.  Rangovas, prie§ paslepdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos technines priezifiros vadova, kuris patikrina, apZifiri ir
jeigu reikia priima bandymu rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai ra§tu nepraneses Statinio statybos techninés priezifiros vadovui, tai, Statinio
statybos technings prieZilros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg
Darbag atidengti patikrinimu.

5.13. Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
med#iagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby ivykdymo dokumentus
(igpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos technines prieZidros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezitiros instrukeijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo praneiti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 (tris) darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi
atlikti, kai ju rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas.

5.14.  Jeigun, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip
kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezifiros vadovas gali atmesti tq
Darbo projekto dali, Iranga, Medziagas arba Darbuy kokybe atitinkamai apie tai raStu
pranesdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti
trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad sie atitikty Sutart].

5.15. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visuy pretenzijy,
kompensaciju susijusiy su:

5.15.1bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo

metu.
5.15.2.bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba

atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmuy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo.

5.16. Rangovas privalo sudaryti salygas Ussakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezidros ir Statinio projekto vykdymo prieziliros vadovams lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

5.17. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe u? Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai
bus perduoti UzZsakovui ir LR istatymy nustatyta tvarka bus isduotas Statybos uZbaigimo
aktas. Jeign Darbams, MedZiagoms ar Irangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy
prieziira atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti praradimus ar 7ala taip, kad Darbai,
MedZiagos ar Jranga atitikty Sutart].

5.18.  Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezidiros instrukeijos turi buti pakankamai i3samios, _,
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kad Uzsakovas galéty naudoti, priZitirét, ismontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti apra$yta visa mechaning¢ ir elektriné jranga, tiekta arba irengta pagal
$ig Sutarti. Kartu turi biiti pateikti minctos jrangos techniniai pasai.

5.19. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraudg savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisu)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios
datos iki Darby pabaigos datos.
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Rangovas ne véliau kaip per 3 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo, privalo
apdrausti visus pagal $ia Sutart] atliekamus darbus bei ju atlikimui reikalingas medZiagas ir
jranga nuo visu galimy rizikos atvejy ne maZesne kaip visiSko atstatymo kaina. Draudimas
privalo galioti nuo draudimo sutarties ir draudimo poliso pateikimo iki galutinio darby
pagal §ig Sutart atlikimo.

5.21L. Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
parengti ir pateikti UZsakovui patvirtinta Rangovo pasirasyta ir spaudu patvirtinta ménesing
Tkainoty veiklos sgraSg su sumomis 2 (du) vnt. Tkainotas veiklos sarasas su sumomis
rengiamas pagal [kainoty veikiy saraso forma prideta prie pirkimo dokumenty ir tvirtinamas
Rangovo jgalioto atstovo parasu. Tkainota veiklos sara$as su sumomis yra neatsiejama
SQutarties dalis. Rangovui nepateikus Uzsakovui [kainota veikios sgraSo nurodytam
terminui, Perkandioji organizacija turi teisg Tkainotg veikly sarasa, pateikta su pasitlymu,
laikyti tolygiu teiktinam Ikainoty veikly sarasui, kurio terminy laikantis bus vykdomi
darbai.
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Rangovas privalo darbus organizuoti taip, kad objekte biitu galima nenutriikstamai vykdyti
Mazeikiu autobusy stoties veikla.

523, Upstikrinti kokybiska medziy ir krimy pasodinimg bel jy atsodinima neprigijus, vieno
medZiy ir krimy vegetacinio periodo laikotarpyje.

524,  Statybos darby atlikimo vietoje issaugoti medius ir krimus, atlikti statybos darbus tvarkingai,
neteriiant teritorijos, kompaktiskai kaupti ir rlidiuoti statybos atliekas ir, uzbaigus darbus, jas
igvezti 1§ teritorijos; atlikus statybos darbus sutvarkyti teritorijg pagal projekta, bet ne blogiau
negu buvo prie§ pradedant darbus. Rangovas privalo prizifiréti ir valyti statybvietéje esancias
gatves ir privaziavimo kelius, wrikrinti jais pravaZiavimo galimybe, arba jrengti laikinus
apvaZiavimus. Rangovas privalo pateikti uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio

fauzo, grunto i¥veZima | tam specialiai skirtas vietas. Statybinio lauzo, grunto i§veZzimo vietas
Rangovas nusimato savarankiskai pats

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminas yra 5 (penki) ménesiai nuo Darbo pradZios. Rangovas iki Darbu
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus.

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal Tkainotg veiklos sarasa. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant
i Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali buti koreguojamas.

6.3. Rangovas, nepagristai uZdelsgs atlikti statybos darbus Ikainotos veiklos sarase nustatyta
tvarka ir laiku, moka Uzsakovui 50,00 Eur (penkiasdesimt eury) bauda uZ kiekvieng
uzdelsty diena nuo Ikainotos veiklos sarase ta ménesi numatyty atlikti visy darby apimties,
taip skai¢iuojant kiekvieng ménesj, kuri nebus jvykdyta to menesio uzduotis. Bauda /
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skai¢iuojama kiekvienam ménesiui, vadovaujantis darby vykdymo grafike nurodytomis
darby apimtimis ir to ménesio atlikty statybos darby aktais. Bauda nustojama skai¢iuoti nuo
dienos, kuria uzfiksuojama atlikty darbuy aktu, kad darby grafike numatyti, to niénesio
darbai atlikti.

6.4. Baudos, numatytos 6.3. punkte, skai¢iavimas Rangovui taikomas uZ visa [kainotos veiklos
sarade numatyta laikotarpi, nejskaitant paskutinio MEnesio.

6.5. Paskutiniam ménesiui banda, numatyta 6.3. punkte, neskaitiuojama.

6.6. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokij Darbg ar Darby grupe pagal Ziniarastyje (Tkainoty
veikly sarase) pateikta vykdymo orafika paskutiniam menesiui ir nepateikia UZsakovui
pagristu  jrodymu, pateisinantiy Darby vélavima, UZsakovui pareikalavus Sutarties
ivykdymo garantijos davejas sumokés Uzsakovui suma, nurodyta $ioje garantijoje ir
Uzsakovas gali reikalauti 1§ Rangovo baudos, kurios dydis 50,00 Eur {penkiasdesimt eurl))
u¥ kiekviena uzdelsta diena.

6.7. Bauda negali biiti reikalaujami, jei véluojama dél priezas¢iy, nepriklausanéiu nuo Rangovo.
6.8. Tkainotos veiklos saradeas gali biti koreguotas dél:

6.8.1. igskirtinal nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybe priklauso
nuo gamtiniy salygu),

6.8.2. pakeitinmy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis

6.9. Rangovui, nepateikus Uzsakovui visy 5.8.2. punkte nurodyty dokumenty, UZsakovas
vykdytus ardymo ir medZiy pjovimo darbus neapmoka ir skai¢iuoja Rangovui bauda, kurios
dydis yra aligatvio dangy ardymo ikainis, padaugintas 18 10 (desimt) karty ir padaugintas 18
bendro isardyto daligatvio dangu ploto arba medio nupjovimo ikainis padaugintas i§ 10
(de$imt) karty ir padaugintas i% bendro nupjauty medziu skaiciaus.

6.10. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, idtaisyti defektai, pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei
Statybos uzbaigimo aktas ir Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas

6.11. Uszsakovas, rastu nurodydamas priezasty, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne del Rangovo kaltes, tai Darby
atlikimo terminas turi biiti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teise i pagristai patirty papildomy [3laidy apmokéjima.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo nereikalaujania.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
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8.1. Uzsakovas perima Darbus: %%rp




8.2,

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutart ir
8.1.2.kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
kreiptis | Statinio statybos techningés prieZiliros vadova.

Ugsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas, gaves Rangovo
praSyma paga! 8.1. punkta, per 5 dienas privalo:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendra Darby apzilra ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas privalo parengti Rangovui
Darby perdavimo-priémimo akta jame nmurodydamas, kad Darbai buvo baigti
pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darbuy,
kurie neturés esminés ijtakos naudojant Darbus pagal paskirt], saraSa.
Tokiame sarade turi biti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi
biiti pagalinti. Darby perdavimo-priémimo akta pasirao UZsakovas,
Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZitros vadovas. PasiraSius Darby
perdavimo-priémimo akts Statinio statybos techninés prieZioros vadovas
kartu su UZsakovu privalo kreiptis { Valstybine teritoriju planavimo ir
statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo;

arba

8.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas bei pradéta Statybos uZbaigimo procediira.

Jeigu Statinio statybos techninis priZilirétojas neorganizuoja kreipimosi arba UZsakovas
nesikreipia i Valstybing teritoriju planavimo ir statybos inspekcijg bei pagristai neatmeta
Rangovo pradymo, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas
turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo dél tokio uzdelsimo.

Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, UZsakovui ir
komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams apZifiréti, skirti biitina reikalingg transporta bei
specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus
Bandymus ir i$taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 3569,80 Eur (trys tikstandiai penki $imtai SeSiasdeSimt devyni eurai 80
ct), i§ kuriy PVM sudaro 619,55 Eur. Jei suma skaiéials neatitinka sumos Zodziais, teisinga
laikoma suma zodZiais.

Siai Sutardial taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turl biiti taikomos
Tkainotame veiklos sara$e nurodytos fiksuotos Darby grupiu (etapy) kainos.

Jkainotame veiklos sgraSe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali buti




sumoketos Rangovui dalimis atsizvelgiant | faktigkai atlikig to Darbo grupés (etapo) dali,
9.4 ir 9.6 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju. Rangovo prasymu, Uzsakovo atstovas -
Statinio statybos techninis prizilirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo)
apimtj, turi jvertinti, kokia Jkainotame veiklos sarage numatyto Darbo grupés (etapo) dalis
procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui,

9.4. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo ne re¢iau Kaip kas 3 (tris) ménesius pateikil
Uzsakovui atlikty darby akto du egzempliorius ir PVM saskaita faktirg. Visi atlikty darby
fakty bei islaidas patvirtinantys dokumentia turi biti pateikii iki kito ménesio 5 (penktos)
dienos su tydragtin. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny
privalo patvirtinti pasirafydamas atlikty darby akta isskyrus atvejus. jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZzsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo i$taisymo 13laidy
arbz netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

942 Rangovas pagal Sutarti neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranedes UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba isipareigojimo verte.

Jeigu Ugzsakovas per Siame punkie nustatyts termina Rangovo pateiktuy mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biti laikoma, kad
Rangovo pragoma apmokéti suma yra teisinga.

9.5. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraso Darbu perdavimo-priemimo  akta bei Rangovas iftaiso visus smulkius
defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

L

Ugsakovas privalo moketi Rangovul suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokeéjimo

9.6. dokumentuose per 60 (Sefiasdesimt) dienu nuo tinkamy mokeéjimo dokumenty gavimo
dienos.
9.7. Jeigu Rangovas negauna mokejimo, Sutarties salygy 9.6. punkte nurodytu terminu, tai jis

turi teise i delspinigius. Delspinigiy del véluojanéio mokéjimo dydis — 6,02% nuo laiku
neapmokétos sumos per diena.

9.8. Rangovas gautas i§ UZsakovo saskajtas uz paskaiCiuotas baudas turi apmokéti per 30
(trisdeimt) dienu.

9.9. Qutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeic¢iama, igskyrus §iame punkie nurodytais
atvejais:

9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punktg jforminus
pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darbuy ir/ar papildomy
Darby sumomis sudarant susitarima del Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny
Darby ir Sutartyje nenumatyty, Darby kainos apskaidiuojamos Zemiau pateikiamais
bidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis samaty skaigiavimo programos SISTELA duomeny
bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada
buvo nustatytas papildomu Darby poreikis, o nevykdomy Darby
kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skaidiavimo programos
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duomenuy bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties
sudarymo laikotarpiu;

¢) jei papildomy ir/ar nevykdomy darbu kainos nejmanoma apskaiciuoti
pagal (b) punkie nurodyta samaty skaidiavimo  programa,
papildomu/nevykdomu darby kaina nustatoma jvertinus pagristas
tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimu, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy i8laidy ir pelno) i8laidas, kurios negali bati didesnés uz
bendra vidutine rinkos kaing (ivertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip
trijy kity rinkoje esanciy fikio subjekty darbu kainas, iSskyrus tuos
atvejus. kai rinkoje nera tiek fikio subjekty. Statybos produkty ir
irengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos 18laidos
joms isigyti, o pridétiniy iStaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 %
tiesioginiy i8laidu;
9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaiiavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:

— T,
1+ TS) 100
100

S, - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S, - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaitiavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaifiavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas {procentais)

0.93 Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos pokyGio gali biti
didinama arba maZinama, jei Sutarties trukme kartu su numatytu Sutarties
pratesimu  trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina gali biiti
perskai¢iuojama ne daZniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo Sutarties
isigaliojimo datos ir Kkai Statistikos departamento prie Lictuvos Respublikos
Vyriausybés paskelbta viduting metine infliacija/defliacija padidéja/sumazeja 5
proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine
infliacija/defliacija. Dar po mety likusios netémokétos Sutarties kainos dalies
didinimas/mazinimas galimas jei, pra¢jus metams po Sutarties kainos pakeitimo dél
bendro kainy lygio kitimo, vidutine metineé infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5
proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia
vidutine metine infliacija/defliacija. Neidmokéta Sutarties kainos  dalis
didinama/mainama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija.
Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi | kita Salj dél Sutarties kainos
perskaitiavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos

Vyriausybés radta apie kainy pokytj. Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaing -

isigalioja surasius ji raftu ir abiems Salims patvirtinus parasais.



10.1.

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, bitini Darbams uzbaigti, gali biti atlieckami tik del iki Sutarties
pasiraiymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiu. aplinkybiu ir cali apimti:
10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padeties keitima;
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima taip pat
Darbo kokybés ar kitu bet kurio atskiro Darbo savybiu, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, [ranga, Medziagas.

Nuo Sutaries Saliy nepriklausancioms aplinkybems taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Jalis nebuvo prisiémusi ir negaléjo ju
protingai numatyti, bei 5iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia
Lictuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principu ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1.jei dél nenumatyty aplinkybiuy, kuriu negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lesas, bitina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar batina/tikslinga maZinti Darby apimtis, rastu
pagrindZiamos aplinkybes, salygojandios butinybe atlikti Darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.8.1. punkie nurodytus Darbuy
kainy nustatymo bidus, ir, kuros pagrindu pagal 9.8.1. punkta koreguojama
Sutarties kaina;

10.2.2.jei deél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dali, t.y.
Pasitlyme nurodytos MedZiagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos
ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindZiamos aplinkybes, sal gojancios
bitinybe atlikti Darbuy pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinu Darby
lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal
9.8.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, bei siulyma dél keistiny
Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atiikti Darby lokaling samata,
sudaryta pagal 9.8.1. punkie nurodytus Darbu kainy nustatymo bidus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ Ir biitini Sutarciai jvykdyti (uZbaigti) Darbai.
Papildomy darby butinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu,
breziniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio statybos
techninés priezitros vadovo ir projektuotojo parasais, be1 rastu suderinamas su
Uzsakovu;
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10.2.4.jei Sutartyje numatyti Darbai isigyti pagal Projekta, tai papildomy darby
pirkimas vykdomas tokia tvarka:
a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirsija statinio statybos
skaiiuojamosios kainos, nustatytos vadovayujantis STR  1.05.06:2010
,Statinjo  projektavimas”™ (Zin..2005, Nr.85-3185:2010. Nr.113-5902)
aktualia redakcija, pagal 9.8.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos
skai¢iuojamg kaing, nustafyty vadovaujantis STR 1.05.06:2010 »Statinio
projektavimas” (7in.,2005, Nr.85-3185:2010, Nr.115-5902) aktualia
redakcija, papildomi darbai isigyiami vykdant atskira pirkima Lietuvos
Respublikos viesuju pirkimy istatymo nustatyta tvarke.

10.3. Atlikty darby aktai turl atspindéti pagal  Statimo statybos techninés prieziliros
vadovo/Uzsakovo nurodyma atiiktus Darby vykdymo pakeitimus.

10.4. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darbu sudétines dalys (resursai, technines specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali buti keitiamos tik Uzsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techniniam projektui (Darby apimd&iai,
techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.5. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu su¥ino apie Techninio projekto klaida arba techninj
trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas
apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves toki Rangovo
prane$ima, privalo pateikti trikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia)
iforminti pakeitima,

10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
— ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti Uszsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dé¢! §iame punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi

papildomu [8laidy, tai Rangovas turl teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir
tokiy papildomy I3laidy apmokéjimo.

10.7. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus Rangovui, taip
pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajeglis vykdyti isipareigojimy Rangovui dél iskeltos
bankroto bylos, pradetos likvidavimo procediiros ir pan. padeties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
priezastis;

10.7.2. gaves tokj praneSima, Ussakovas kartu su Rangovu protokolu iformina
susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet keiciamas Subrangovas turi juos atitiki.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

i1.1. Uzsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbu
perdavimo-priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darbg
(paslépti trilkumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo -~
Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui. th i a%
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Darby garantinis ierminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atliku Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkanéiomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
isipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 90
dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutarty.
Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paragais patvirtintos atlikty
Darby apimtys ir Rangovui mokeétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius isipareigojimus,
tai Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

Uzsakovas turi teise nutraukti Sutarti, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygu 12.2. punkte nurodytu Statinio statybos techninés
priezifiros vadovo nurodymy, nepateikia Sutarties ivykdymo uztikrinimo
arba visais pagristais atvejais nepratesia jo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutart] arba nevykdo Darby pagal lkainotame veiklos
sarae nurodyta grafikg ir tampa aidku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo §iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny
apie tai radtu praneses Rangovui, nutraukti Sutart] 1r pasalinti Rangovg i§ Statybvietes.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus del turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos, 1

12.4.2. Ussakovas turi nustatyti likusias Rangovul mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmoketus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas 18laidas, susijusias su defekty
i$taisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo i§laidas,
atsiradusias dél ios Sutarties. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus uz
papildomas I§laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui
moketing sumg privalo iSmoketi Rangovul.

Uszsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teisg nutraukti Sutart] ne
véliau kaip 30 dieny apie tai rastu pranesdamas Rangovul. Tokiu atveju Rangovui turi biti
sumoketa:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. Islaidos uz [ranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams 1r kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokejus, §i [ranga ir MedZiagos tampa Uzsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I§laidos arba isipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai

Kcnija tikra-



14.1.

14.2,

prisieme tikedamasis baigti Darbus.

Ussakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmoké)imo;

12.6.2. Uzsakovas visitkai nevykdo savo sutartiniu isipareigojimu;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90
dieny.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte igvardintu atveju arba aplinkybeéms, pries 30 dieny
apie tai rastu pranedes UZsakovui, nutraukti Sutart. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj
neturi paZeisti kuriy nors kity i Sutarties arba kitaip kylanéiu jo tetsiy.

Sutariies nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salvgy punkta, Rangovas
per Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesni Darba, i3skyrus toki, kurl bitina atlikti del gyvybés ar
turto i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Jranga ir Med#iagas, uz kuriuos jau sumokeéta,

12.7.3. pasalinti visus Rangovo irengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybvietg.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi i8spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu
isdesto savo nuomone kitai Saliai ir pasifilo ginto sprendima. Gavusi pasiilyma gincg
spresti derybomis, Salis privalo i ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti i§sprestas per ne
ilgesni nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginto i§spresti derybomis nepavyksta
arba, jei kuri nors $alis laiku neatsako i pasifilymg ginéa spresti derybomis, kita Salis turi
teise, ispédama apie tai kitq Salj, pereiti prie kito ginfy sprendimo procedliros etapo. Visi
ginéai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus ju idspresti deryby badu,
sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visigkai ar 1§ dalies atleidziama nuo atsakomybeés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties sigaliojimo dienos,
bei nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie kliiti bei jos poveikj isipareigojimy
vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingu prievolei
vykdyti prekiu, Salis neturi reikiamy finansiniu istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios takos aplinkybeés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y.
Lietuvoje pasvitaikanéios aplinkybes, valstybés ar savivaldos institueijy sprendimai, sukeéle

bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos poblidZio pakejtima,

Ve
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stabdyma (trukdyma). kitos aplinkybes, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikeétinos.

14.3.  Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai $aliai nejmanoma del
nenugalimos jégos (force majeure).

15. KITA INFORMACIJA

15.1.  Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir
bendrauti lietuviu kalba .

15.2.  Rangovas. pasiraiydamas $ig Sutart] patvirtina, kad yra tinkamai susipaZings su Uzsakovo
pirkimo dokumentais, iskaitant Technini projekta ir Ziniaragtj ([kainuotos veiklos sgrasa),
sutinka su Uzsakovo pirkimo dokumentuose, iskaitant Techniniame projekte ir Ziniarastyje
([kainuotos veiklos sarase), nustatytomis salyeomis ir reikalavimais bei sipareigoja juos
tinkamai vykdyti $ioje Sutartyje nustatyta tvarka

153.  Sutarties priedai: 15.3.1. Pasitlymo rastas, 1 priedas;
15.3.2. Darby kiekiy Ziniarasciai, 2 priedas;
15.3.4. Tkainotas veiklos sarasas, 3 priedas;
15.3.5. Atlikty darby akto forma, 4 priedas;
15.3.6. Darby priemimo - perdavimo aktas, 5 priedas.

15.4.  Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Mazeikiy rajono savivaldybes administracija ~ UZzdarojl akciné bendrove .Zemaitijos
Lajsves g. 8, 89223 Mazeikiai keliai®
Istaigos kodas 167371234 Statybininky g. 7, 87101 Telsiai
PVM kodas: ne PYM mokétojas Kodas 180264995
AB DnB bankas PVM kodas: LT802649917
A/s LT83 4010 0407 0001 0058 A/s LT027181700002467844
Banko kodas: 40100 Banko kodas: 71817
Tel. (8 443) 98204 Faks. (8 443) 25844 Tel. (8 444) 69050 Faks. (8 444) 75305
El.pastas: savivaldybe@mazeikiai.lt El.pastas: zkeliai@zkeliai.lt
Pasirasanciojo vardas, pavarde Pasiraganciojo vardas, pavarde
Broqi,us-—-Kry—iig_s Albertas Stukas
Administracijos direktorius Generalinis direktorius
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Sutarties Nr. ... priedas Nr.

Pasitlymo rastas
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Sutarties Nr. ....... priedas Nr. §

DARBU PERDAV IMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal fsutarties pavadinimas] sutartf Nr. e ,
sudarytg ....... 157 VOSSO men. ..... d.
[Akto sudarvmo vieial, ... ITL eeerreereeeeeeeeeeeesbia e n erirneaenns d.

[Rangovo pavadinimas], alSOVAUJAIMNE oo , veikiantio pagal
......................................................................................................... . toliau vadinamas Rangovu, ir
[Ussakove  pavadinings],  81SIOVALJAMEA i cn s , veikianc¢io pagal
s Toliau vadinamas Uzsakovu (toliau kartu

vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi). remiantis Saliy sudaryta sutartimi /suiarries
pavadinimas. sudarymo data] sudare §1 Darbu perdavimo—priémimo akta:

. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus — .o
.................................................................................................................... . 0 Uzsakovas Siuos
Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas isipareigoja sumokéti Rangovui likusig............e. Lt
(OO OO P POSO PO SE PR PRV TO PSR lity) suma Saliy sudarytoje
Sutartvje nustatyta tvarka.

3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybes.

Ry

. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juriding calig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovuli, kitas lieka Uzsakovul.

Rangovas Uzsakovas

[Pavadinimas} [Pavadinimas]

[Buveines adresas] [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Imonés kodas] [Imonés kodas]

[PVM moketojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
Paragas Parasas

[Pareigos, vardas ir pavarde] fPareigos, vardas ir pavarde]
WS- 03 08




Konkurso sglygy
I priedas

UAB ,.Zemaitijos keljai*
UzZdaroji akeing bendrove, Statvbininky g, 7, LT-87101 Telsiai. tel.: (8 444} 69 050, faks.: (8 444) 75 303,
ElL pastas: zkeliai@zkelial. lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny repistre,
kodas 180264995, PVYM mokétojo kodas 1. T802649917

Mazeikiy rajono savivaldybé administraciia
(Adresatas (perkanéioji organizacija))

) PASIU_TLYMAS
DEL PROJEKTO ,,RESPUBLIKOS GATVES DALIES, AUTOBUSU STOTIES FASADO,

PRIEIGU SUTVARKYMAS* PAPILDOMU RANGOS DARBU PIRKIMO I

2015-02-23 Nr.8
(Data)
TelSiai

(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja itkio subjekty UAB ,,Zemaitijos keliai*
grupé, surafomi visi dalyviy pavadinimai/

Tiekejo adresas /Jeigu dalyvauja tikio subjekty grupe, | Statybininky g. 7, LT-87101 Telsiai
surafomi visi dalyviy adresai/

Uz pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavarde Albertas Stukas

Telefono numeris 8-444-69058

Fakso numeris §-444-75305

El. pato adresas zkeliai@zkeliai.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketinua pasitelkti subrangovg (~us), subtiekejq (-us); ar subteikéjq (-us)/

Subrangovo (-u), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y)
pavadinimas (-ai}

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y)
adresas (-ai)

Isipareigojimuy dalis (procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subrangova (-us), subtiekéja (-us) ar
subteikéjg (-us)

Subrangovo (-y), subtickéjo (-y) ar subteikéjo (-y)
tenkanciy jsipareigojimy dalies apra§ymas

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) apklausos salygose;

2} kituose pirkimo dokumentuose;

3) pasidlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodytos datos.




Mes sitlome Ziuos darbus

Eil. Darby pavadinimas Kainabe | PVM, Eur | Kaina su
Nr. PVM, Eur PVM, Eur
1. | Projekto ,Respublikos gatvés dalies, autobusy [ 2950,25 619,55 3569.80

staties fasado, prieigy sutvarkymas® papildomy
rangos darby pirkimas |

I$ viso: 3569,80

Bendra pasiiilymo kaina su PVM - 3569,80 Eur (Trys takstandiai penki $imtai SesSiasdeSimt devyni
eurai 80 euro centy)

(skaidiais ir ZodZiais)

Sitilomi darbai visiskai atitinka apklausos salygose nurodytus reikalavimus.

Si pasiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkancioji organizacija Sios
informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims:

Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenducjama Pastabos

pavadinime vartoti Zodj ,,Konfidencialu®)

1. Lokalin¢ samata

(teikéjas nurodo kokia pateikta informacija yra konfidenciali (komerciné, gamybiné paslaptis) ir konfidencialie)i
pasialymo aspektai)

Pastaba. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasiGlyme néra.

Kartu su pasititymu pateikiami §ie dokumentai:

Eil. . .- Dokumento puslapiy
Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas skaidius
1. Lokaliné samata 2
Generalims direktorius _..Albertas Stukas
{Rangove arba jo jgalioto {Vardas ir pavarde)

ASIMENS parcigy pavaeiinimas)/f <




