I. STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 765 -8

SPECIALIOJI DALIS
20750, pupwedico £liNr. 7165-8

(sudarymo vieta)

Infrastruktiiros plétros departamentas prie Krasto apsaugos ministerijos (toliau —
IPD prie KAM), atstovaujamas IPD prie KAM Statybos organizavimo skyriaus vedéjo, vykdancio IPD
prie KAM direktoriaus funkcijas, Artino Bétos, veikianc¢io pagal Lietuvos Respublikos krasto apsaugos
ministro 2015 m. sausio 22 d. jsakymg Nr. P-65 ,,Dél pavedimo Artinui Bétai atlikti Infrastruktiros
plétros departamento prie KraSto apsaugos ministerijos direktoriaus funkcijas“ ir pagal IPD prie KAM
nuostatus (toliau Sutartyje — UZsakovas), ir UAB ,,Konsolé“, atstovaujama generalinio direktoriaus
Kazio Skutulo, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje Statybos
rangos sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu ir /arba VieSyjy pirkimy taisyklémis (patvirtintomis IPD prie
KAM direktoriaus 2015 m. vasario 12 d. jsakymu Nr. V-17), sudaré $ig Statybos rangos vie$ojo
pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Lietuvos kariuomenés Kauno jgulos karininky ramovés riisio patalpy
papildomus rekonstravimo darbus (toliau — statybos darbai), nurodytus $ioje Sutartyje ir jos prieduose, o
Uzsakovas jsipareigoja priimti atliktus statybos darbus ir sumokeéti Rangovui $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka.

1.2. statybos darbai turés biti atliekami pagal Administracinio pastato 1B4p techninio projekto projektine
dokumentacija ir darby kiekio Ziniaras¢ius bei technines specifikacijas, Uzsakovo pateiktas Rangovui
prie konkurso dokumenty.

1.3. Statybos darbai, dél kuriy atlikimo sudaryta $i Sutartis, yra reikalingi uZtikrinti IPD prie KAM ir
UAB , ,Konsolé“ 2014 m. balandZio 29 d. sudarytos statybos rangos sutarties Nr. RS-11 jvykdyma, o taip
pat IPD prie KAM ir UAB ,,Konsolé* 2011 m. lapkri¢io 11 d. sudarytos statybos rangos sutarties Nr. M
10-3-1r uZbaigima.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina — 43 904,00 Eur (keturiasdesimt trys tiikstanciai devyni §imtai keturi eurai 00 ct). |
Sutarties kaing yra jskai¢iuotos visos Rangovo iSlaidos ir mokes¢iai, susij¢ su sutartiniy jsipareigojimy
vykdymu, tame tarpe ir pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM), kuris sudaro 7619,70 Eur (septyni
tikstanciai Sesi §imtai devyniolika eury 70 ct).

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 2 priede ,,Sutarties kainos paskirstymas (Rangovo konkurso
pasitlymas ir sgmata)®.

2.3. Sutarties bendrosios dalies 3.6.1 ir 3.6.2 punktai yra taikomi.

2.4. Sutarties bendrosios dalies 3.6.3 punktas néra taikomas.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Mokéjimai pagal Sig Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte numatytomis
salygomis ir tvarka pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims pasiragius atlikty darby
aktus pagal nustatyta F-2 forma (Sutarties 3 priedas) ir pazyma apie atlikty darby ir ilaidy verte pagal
nustatyta F-3 forma (Sutarties 4 priedas).

3.2. Sutarties bendrosios dalies 4.3 — 4.7 punktai nebus taikomi.

4. Sutarties galiojimas, pratgsimas
4.1. Sutartis galioja iki visi§ko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

S. Darby vykdymo vieta, terminai ir sglygos

5.1. Rangovas jsipareigoja per 4 (keturis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos atlikti visus
Sutartyje numatytus statybos darbus (sumontuoti jrenginius) ir laikydamasis Sutarties 1 priede pateikto
kalendorinj sutarties vykdymo grafiko.

5.2. Statybos darbai turi buti atlikti: A.Mickevi¢iaus g. 19 Kaunas, Lietuva.
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5.3. Sutarties bendrosios dalies 8.5 punkte nurodytas terminas — 5 darbo dienos.

6. Papildomi darbai

6.1. Rangovas pilnai prisiima papildomy darby atsiradimo rizika ir patvirtina, kad yra tai jvertines,
pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui). Atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, Rangovas juos
atlieka savo pastangy ir 1Stekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita. Apie papildomy darby atlikimo
poreikj 3alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio
atsiradimo dienos. Jeigu atlikti papildomus darbus sitlo Rangovas, papildomy darby biitinumg
Rangovas visais atvejais turi pagristi dokumentais, kurie turi biti pateikti vertinimui UZsakovui.

7. Kitos Saliy teisés ir pareigos

7.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
informuoti UZsakovg apie paskirtg statybos vadova.

7.2. Uzsakovas jsipareigoja per 5 (penkias) dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos informuoti Rangova
apie paskirtg statinio statybos techninés priezitiros vadova;

7.3. Rangovas jsipareigoja sudaryti salygas statinio naudotojui paskirtam statinio statybos techninés
deklaracijomis, kad galima bty tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis.

7.4. Rangovas jsipareigoja rastu informuoti UZsakovg apie baigtus statybos darbus ir per 10 (desimt)
dieny nuo statybos darby uzbaigimo dienos pagal byly (dokumenty) perdavimo priémimo aktg perduoti
Zurnalg su paslépty darby aktais, statinio inZineriniy sistemy bei inZineriniy tinkly i¥bandymy aktus (jei
tokiy biity) (parengtus lietuviy kalba) jrenginiy garantijos pasus, instrukcijas, apra§ymus ir panaudoty
gaminiy bei medziagy atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o pagaminty ne Lietuvos
Respublikos teritorijoje gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas
(Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2002 ,,Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,,CE“
Zenklinimas®, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m. balandZio 18 d. jsakymu Nr. 187), reikalavimus,
kuriy biitina laikytis eksploatuojant statinj (eksploatacijos instrukcijg) bei kitus dokumentus, i$vardytus
STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas* 3 priede (jei reikia), ir privalomos formos statinio garantinj
rastg, kuris turi atitikti Sutarties 5 priedo ,,Garantinis rastas* formg ir darbuotojy, apmokyty dirbti su
statinio jrenginiais, pasirasyta pazyma.

8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

8.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas pateikti Sutarties bendrosios
dalies 16.3 punkte numatytg banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, kuris galioty 2
(dviem) ménesiais ilgiau nei Sutarties specialiosios dalies 5.1 punkte nurodytas statybos darby atlikimo
terminas, ne mazesnei kaip 10 (de§imt) % sumai nuo Sutarties kainos su PVM.

8.2. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies
16 punkte nustatytus reikalavimus.

8.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 savaites nuo jo
galiojimo pabaigos.

9. Privalomas draudimas

9.1. Jei Rangovas neturi Sutarties objektui Lietuvos kariuvomenés Kauno jgulos karininky ramovés
administraciniam pastatui (A.Mickevi¢iaus g. 19, Kaunas) galiojan¢io privalomo rangovo civilinés
atsakomybés draudimo, galioja salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 10.1 punkte.

10. Saliy atsakomybé
10.1. Galioja sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 11 punkte.

11. Subrangovai (Nurodomi subrangovai, jy atliekama statybos darby dalis, jei tiekéjas juos numato
pasitelkti). Rangovas vykdydamas Sutartj subrangovy nepasitelks.

12. Kitos nuostatos:

12.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomené, biudzZetinés jstaigos kodas 188732677, Sv. Ignoto g. 8,
Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatyma dalyvaujant UZsakovui,
organizuoja Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba, biudZetinés jstaigos
filialas, filialo kodas 300066843, Mindaugo g. 26, Vilnius. Kilus ginc¢ams dél statybos defekty, nustatyty
garantiniu laikotarpiu, ir nei$sprendus jy deryby biidu, jie bus nagrinéjami Lietuvos Respublikos teisés
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akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio naudotojo buveinés vieta;

12.2. Sutarties bendrosios dalies 14.8 punktas iSdéstomas taip: UZsakovas dalyvauja garantiniu
laikotarpiu nustatant statybos defektus ir suraSant dvisalj defekty akta, bendrai su statinio naudotoju
kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, $alinima, o paalinus statybos defektus,
dalyvauja surasant defekty pasalinimo akta.

12.3. Statinio statybos techning priezitirg vykdo UZsakovo paskirtas statinio statybos techninés prieZiairos
vadovas;

12.4. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

12.5. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu Sutarties
tekstai yra autentiski ir turi vienodg teising galig.

12.6. Rangovas skiria savo atstova, atsakingg uz Sutarties vykdyma: Romg Dik3a.

11.7. Uzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: 1. Kornelija Kazlauskyté,
KAM Statybos prieziiros skyriaus vedéja, tel. 8 5 210 37 87, el. pasto
kornelija.kazlauskyte@mil.lt.

11.8. UZsakovas (arba statinio naudotojas) ir Rangovas pasira3o sutartj dél i§laidy kompensavimo, kaip
numatyta Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 punkte.

IPD prie
adresas:

13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 1 lapas;

13.2 2 priedas Sutarties kainos paskirstymas (Rangovo konkurso pasitilymas ir samata), 12 lapy;
13.3 3 priedas ,,Atlikty darby aktas (F-2) forma*, 1 lapas;

13.4. 4 priedas ,,PaZyma apie atlikty darby vertg ir i§laidas (F-3 forma), 2 lapai.

13.5. 5 priedas Statinio garantinio ra$to forma, 2 lapai.

14. Uzsakovo rekvizitai

Infrastruktiiros plétros departamentas prie
Kra$to apsaugos ministerijos

Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius
kodas 188743887

telefonas 8 5210 3744

faksas 8 5 213 8345

A.s. LT51 7044 0600 0638 4884

AB SEB bankas

15. Rangovo rekvizitai

UAB ,,Konsolé*

Liepy g. 79, LT-92195 Klaipéda
Kodas 140582050

Telefonas 8 46 401433

Faksas 8 46 401433

A.S. LT807300010002310902
AB Swedbank

Uzsakovo vardu

Infrastrukturos plétros departamento prle

Krasto apsaugos mlmstenjos e
Statybos organizavimo skyrlaus v' %)

atliekantis direktoriaus

Rangovo vardu

UAB ,,Konsolé*
Generalinis direktorius

e

Kazys Skutulas
A.V.
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II. STATYBOS RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS

Saliy parei¥kimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutart} sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutart] sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teises akty bei jy veikla reglamentuojanéiy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipaZino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu
UZzsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams
ivykdyti bei statybos darbams atlikti, ir $i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir
pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uZtikrinti tinkamg ir visiskg visy Sutartimi prisiimamy
isipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

- Jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys (toliau —
subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius paZyméjimus, taip pat visa kita
reikiamg kvalifikacijg ir kompetencijg statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje
vykdyti;

- Jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZiancias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uZtikrinti auk$¢iausig atliekamy
statybos darby kokybe;

- Jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy
visu §ios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojanciuose teisés aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auki¢iau nurodyty pareiskimy Sutarties sudarymo
dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirkséiai.

1.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiiais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine
reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo projektai,
Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-perdavimo aktai ir visi
kiti su Sios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinj (Zemés kasimo,
murijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo ir
derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

1.4.4. Statybos darby pradZia — data, kurig statinio statybos techninis priZioirétojas jraso j statybos
darby zurnalg, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus.
1.4.5. Statybos darby baigimo data — diena, statinio statybos techninis priZidirétojas statybos darby
Zurnale jraso ,,statybos darbai baigti.
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1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutart] bus latkomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatytt darbai, bus atliktos UZsakovo organizuojamos statinio pripaZinimo baigtu statyti
procediiros, iStaisyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta
tvarka bus suraSytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uzsakovo) pateikta deklaracija apie
statybos uZbaigima bus uZregistruota, UZsakevui perduoti visi su statyba susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas ir Rangovui perdavus statybviete statinio naudotojui.

1.4.7. Statinio pripaZinimas baigtu statyti — UZsakove vykdomos statinio pripaZinimo baigtu
statyti proceduros, kurias vykdo kraSto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripaZinimo
baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta
komisija, kuri suraSo Statinio pripaZinimo baigtu statyti aktg ir patvirtina, kad statinys yra baigtas
statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biiti teikiamas praSymas i3duoti statybos uzbaigimo akta
arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir bitini SutarCiai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby biitinumas paaiSkéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj. Butini §iai Sutar¢iai jvykdyti darbai, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant §ig sutartj, bet
tur€jo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir $iuos darbus Rangovas atlieka savo
pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita. Didesni Rangovo pagal sutartj atlikty
darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy radtisko susitarimo dél Jy atlikimo, nelaikomi
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra butini $iai sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir laikomi
atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta kraSto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo teise valdanti ir naudojanti statoma (rekonstruojama, remontuojama) statinj.
1.4.11. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig $alis jsipareigoja sumoketi kitai Saliai ar statinio naudotojui, jeigu
prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius jsipareigojimus
(paskuting skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.7. Jeigu Sutartyje nenustatyta Kkitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiGiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.8. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj
mokejimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

1.9. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirksciai.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — Darbai) ir su jais susijusius darbus, jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkancius darbus priimti ir uZ juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir
salygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZzsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus,
numatytus Sutartyje. | Sutarties kaing taip pat bus jskai¢iuoti visy papildomy darby, kurie bus atlikti
pagal $ig Sutartj, kaina.

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokeséiu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).
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3.3. Atlickamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atlickami tik atsizvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties vykdymui
numatyta finansavima ir Salims pasirasant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais
metais atlickamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y susitarimo/y
pasiraSyma, kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas finansavimas,
inicijuoja UZsakovas. Saliy pasiraSyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi. (Sis punktas
gali biti detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties trukmé ilgesné nei
vieneri finansiniai metai).

3.4. ] bendra Sutarties kaing yra jskai¢iuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
Iskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medZiagy kaing, kadastriniy matavimy (Zemés
sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja
UZsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias islaidas, apripinimo jrankiais, reikalingais darbams
atlikti, iSlaidas. | bendra Sutarties kaing taip pat jskaiiuotos mokes¢iy, draudimo, garantijy,
transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios, jmanomos i$laidos.

3.5. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali bati kei¢iama (3.6.2 punkte nurodytais atvejais maZinama) $iais atvejais:
3.6.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokes&io tarifo poky¢io
dydziui. Perskai€iuojant sutarties kaina, perskaiCiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. kai konkre¢iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

3.6.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

3.6.2.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.6.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkregius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

3.6.2.4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

3.6.2.5. kity svarbiy priezasciy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.

3.6.3. bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro
kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Pra¢jus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo,
sekanc¢io kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal paskutinj
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtg statybos sanaudy kainy
indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, taiau kaina neperskai¢iuojama tuo atveju,
jeigu pokyc¢io procentiné iSraiSka nevirSija 7 (septyniy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12
(dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Lik¢ darbai suprantami kaip faktikai like
neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teisg reikalauti perskaiiuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés
vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek bus pakites
paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su pries tai buvusiy
mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (Sis papunktis taikomas jei tai yra nurodyta Sutarties
specialiojoje dalyje).

3.7. Sutarties 3.6.2 punkte numatytais atvejais Sutarties kaina proporcingai maZinama atsisakyty
darby ir statybos produkty kainos dydziu.

3.8. Dél Sutarties bendrosios dalies 3.6 punkte i§vardyty priezas¢iy pasikeitusi Sutarties kaina yra
perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy pasirasytus
atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir iSlaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZian¢ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

3.9. Rangovas pilnai prisiima darby pabrangimo bei medziagy kainy kilimo rizikg ir patvirtina, kad
yra tai jvertings, pateikdamas savo pasiilyma (konkursui/deryboms).

3.10. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, sutarties sustabdymo rizika tenka Rangovui.
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3.11. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

3.11.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutart], bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini $iai Sutarciai tinkamai jvykdyti, $ivos darbus Rangovas
atlicka savo pastangy ir i§tekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita;

3.11.2. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodyta terming
pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

3.11.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaiéiuojama
tokiais budais:

3.11.3.1. kai atsirade¢ papildomi darbai gali buti apraSyti ir jkainoti konkurso pasiilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais darby
jkainiais;

3.11.3.2. kai papildomy darby kaina negali buti apskaiciuota Sutarties 3.11.3.1 punkte nurodytu bidu,
nustatant papildomy darby kaina, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i§skai¢iuoti kainos dalj
i8 Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje numatyto
. Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus nuoteky PVC
vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PNG6 jrengimas (toliau — darbas X), kurio
jkainis - 50 EUR uZ m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomg darbg — jrengti
» Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klasé PN10“ (toliau — darbas Y). Siuo atveju
sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing, kuri, pavyzdziui,
yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis rinkos kainomis,
nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdziui,
rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m
(29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR
/m didinama koeficientu 1,61 (1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto
vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m. Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j
apskaiciuotq reikiamo statybos produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m).
Taikant §j papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba
ikainiy i$skaidymu;

3.11.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 3.11.3.1 punkte ir/ar 3.11.3.2
punkte/uose nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu bidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokestio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy
ir pelno) i8laidas, kurios negali buti didesnés uz bendrg viduting rinkos kaing pagal UAB ,,Sistela“
normatyvy duomenis (jvertinus visas i$laidas — tiesiogines ir netiesiogines), taiau statybos produkty ir
jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno
dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy islaidy;

3.11.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaiciavimo budai.

3.11.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.11.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo Rangovas, papildomy darby bitinumg Rangovas visais
atvejais turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biti pateikti vertinimui UZsakovui;

3.11.6. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tai tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami $alims ras$tu
sudarius papildoma susitarimg, kuriame S$alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy.
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3.11.7. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamajg kaing, papildomiems darbams jsigyti
UZsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis.
Jei papildomi darbai bus jsigyjami i$ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne didesniais jkainiais
nel buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeite rinkos kainos;
3.12. Del papildomy darby vykdymo poreikio gali buti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.
3.13. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiciuoti | mokéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar $ie darbai yra bitini Siai Sutariai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o Uzsakovas uz §iuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo salygos

4.1. Mok¢jimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pasirasius atlikty darby aktus ir pa’yma apie atlikty darby ir islaidy verte ir tik esant
galiojan¢iam Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uZtikrinimui.

4.2. Uzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM
saskaitos — faktiiros gavimo dienos, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. punkte numatytg atvejj.
4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali buti sumokama iki 10 (de$imt) proc. Sutarties
kainos, jeigu UZsakovas turi tam numatyty 1éSy, o Rangovui yra butina jsigyti medZiagas arba jranga
konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo
UZsakovo pranesimo turi pateikti UZsakovui banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
raSta visal avanso sumai. UZsakovas sumoka Rangovui avansg per 30 (trisde$imt) dieny nuo
avansinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantijg arba draudimo
bendroves laidavimo raSta visai avanso sumai. UZsakove avansu sumokéta suma Rangovui
uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskailius avansg
vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas —
fakturas.

4.4. Sutarties 4.3 punkte nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is
pateikiamas UZsakovui:

4.4.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko prane$imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i3
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokétg suma, i§ UZzsakeve gavimo, sumokeéti UZzsakovui
suma, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | UZsakovo saskaita.

4.4.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo rasStas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo raSta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijq ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti (arba vilkinti mokéjimg) garantija ar laidavimu
uztikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties bendrosios dalies 4.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
rasto nepateiké UZzsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 punktas.

4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
rasto Sutarties 4.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus
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sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokejimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios
dalies 4.1 ir 4.2 punktuose nustatyta tvarka.

4.7. Uzsakovas paskutin] mokeéjima, kurj sudaro ne mazesné kaip 10 (deSimt) procenty nuo Sutarties
kainos suma (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma), Rangovui uz atliktus
darbus atlicka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo draudimo bendrovés i8duotg laidavimo rasta (Sutarties bendrosios dalies 10.2 punktas) ir
kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas,
pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.).

4.8. Papildomos mokeéjimo sglygos gali buti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra saglyga visiskai atleidZianti UZsakovg nuo civilinés
atsakomybeés ir paliikany mokéjimo uz pavéluotus atsiskaitymus.

S. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teisg:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medZiagoms
saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat UZsakove vidaus teisés akty reikalavimuy,
patekti | statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines medZiagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika;

5.1.3. uZbaigti darbus anksciau sutarto termino tik gaves rastiskg Uzsakevo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. prie§ pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo sgskaita
iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. 18 anksto ra3tu pateikti UZsakovui statybvietéje dirbsianciy Rangovo ir subrangovy darbuotojy
sgrasus.

5.2.4. konkurso pasiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus su
Uzsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus,
kaip ir prie$ tai buves subrangovas. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako
UZsakovui uz subrangovy prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdymg bei atlygina UZsakovo
nuostolius, kuriuos padaré vykdydami Sutartj subrangovai;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, ry$iy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty poZeminiy
komunikacijy vietose, ir kt. i§ tre¢iyjy asmeny;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto UZsakovo (statinio naudotojo/y)
darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta projektine dokumentacijg ir Lietuvos
Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, rastu informuoti UZsakova apie
pastebétas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo sgskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kitg
technika, reikalingus darbams pagal Sutartj atlikti;

5.2.10. nedelsiant ra$tu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, darby
atlikimo uZdelsimg (numanomg trukme ir priezastis), jeigu dél §iy dalyky Rangovas nespés iki
galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medZiagas, priemones ir jrengimus, atitinkanéius projektinéje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei
darby atlikimo dokumentacija;
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5.2.13. UZzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojanciy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;
5.2.14. savo sgskaita i8taisyti (paSalinti) darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
Ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salygy;
5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darbg, prieSgaisring ir
aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos
apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga
nuo atlieckamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba
tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy. Vadovaudamasis LR teisés akty
reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybviete, kad | ja negaléty patekti
paSaliniai asmenys;
5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj darbus atliekantys
asmenys, turéty reikiamg kvalifikacija ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;
5.2.17. Rangovui priémus statybviete, Rangovas atsako uz statybvietés, jrengimy, medZiagy apsauga,
taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsaugg tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy
Imanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atlickamiems darbams padarytiny nuostoliy, Zalos,
nepriklausomai nuo jy atsiradimo prieZasdiuy, taip pat apsaugant UZsakove darbuotojus bei kitus
treCiuosius asmenis ir jy turta nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo $iy materialiniy vertybiy
saugojimo;
5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanCius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo
nurodymus;
5.2.19. dalyvauti statinio pripaZinimo baigtu statyti procedirose ir teikti Statinio pripaZinimo baigtu
statyti komisijai reikiamus dokumentus;
5.2.20. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo ra$tu jgaliotas asmuo, turéty priéjimg prie visy
vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apZiiiréti atlickamus darbus, patikrinti ir iSbandyti
visas naudojamas medZiagas;
5.2.21. padéti ir suteikti galimybe UZsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipaZinti su visais jraSais statybos darby Zurnale bei medZiagy kokybés deklaracijomis,
kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybg ir apimtis;
5.2.22. dalyvauti statybos uZbaigimo procediirose ir teikti visus reikiamus paaiskinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius
pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus batinus dokumentus, jei tokiy prireikty;
5.2.23. Uzbaigus statyba, per 5 dienas pateikti UZsakovui normatyviniuose dokumentuose nustatyt
iSpildomgja dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas,
suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (Zemés sklypy ir/ar statiniy) ir kitus
bitinus dokumentus, taip pat apmokyti UZsakovo (naudotojo) personalg dirbti su sumontuota jranga
bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuotg jranga/jrenginius.
5.2.24. baigus darbus, iSsivezti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir inventoriu, i$siveZti
SiukSles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vieta sutvarkyta ir $varia, tinkama
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;
5.2.25. per Uzsakovo nustatyta teming, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zalg,
susidariusius dél Rangovo netinkamo darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;
5.2.26. jeigu darbai yra visiskai ar i§ dalies finansuojami Europos Sgjungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudzeto 1éSomis, Rangovas jsipareigoja visiskai atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos sglygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negin¢ijami UZsakevo nuostoliai lygs prarasto
finansavimo dydziui;
5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovo Kkaltes, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus nuostolius,
jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj Uzsakovui jsigyjant trikstamus darbus i$
tre¢iyjy asmeny;



A
.

5.2.28. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuk$liy iSvezimo ir pan.) i$laidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo (ar statinio naudotojo) iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakevo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasirasoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojaniuose teisés aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos salygos susipazinti su statinio techniniu
projektu ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiS$kinimo Rangovas nesikreipé
konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasiraSymo, tokiu atveju Rangovas praranda teise remtis
kilusiais neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagrijsti
netinkamg darby atlikima, kitus Sutarties sglygy pazeidimus ar Sutarties sglygy keitima;

5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali bati
reikalingi, siekiant uZtikrinti tinkama ir visiSka visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy

kokybe.

6. UZsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teisg:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitréti atlickamy darby eigg ir
kokybg, Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy darbams,
kokybe. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko
nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui biitinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jy
vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i$vados Salims turéty
privaloma reik§me;

6.1.4. isskaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius i Rangovui
mokétiny sumy;

6.1.5. atsisakyti darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.

6.1.6. Sutarties 3.10.6 punkte nurodytu atveju, pareikalauti i§ Rangovo pateikti banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo ra$ta, uZtikrinantj papildomy darby atlikimg ir atitinkantj Sutarties
bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techning prieZitirg ir uZtikrinti, kad
6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. sumokéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uZ tinkamai atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir rastu uzfiksavus darby defektus (trikumus), nedelsiant pranesti apie tai
Rangovui.

7. Darby eiga, jrengimai ir medziagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas, medZiagas, jranga,
jrankius ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat apima
visy reikalingy leidimy ir licencijy gavimg Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atveZima | darby atlikimo vieta ir i§veZima i$ jos, uZ jy apgyvendinima, i8laikymg, darbuotojy sauga
ir sveikatg.

7.3. Naudojamos statybinés medziagos turi buti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy akty
reikalavimus, taikomus tokios rusies statybos medZiagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus ir/ar
licencijas, atitikties deklaracijas.
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7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojan¢iy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai, jy dalis ar etapas laikomi priimtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu
perduoda darbus, o UZzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi buti
pilnai baigti ir perduoti UZsakovui Sutarties specialiosiose sglygose nurodytais terminais ir tvarka.
8.2. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas
uz atliktus darbus mokétinos sumos.

8.3. Iki galutinio atlikty darby akto pasiraSymo UZsakevui nustadius statybos defektus dél darby,
kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti Rangovui
reikalavimg dél tokiy defekty paSalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavimg, privalo pasalinti
reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta termina.

8.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, ra$tu prane$a UZsakovui apie
numatoma darby uzbaigima, praS§ydamas organizuoti jy priémima.

8.5. Uzsakovas pasiraSo galutinj atlikty darby akta per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq
terming, kuris pradedamas skaiiuoti nuo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akto, kuriuo yra
patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biti teikiamas pra§ymas
i3duoti statybos uzbaigimo akta arba teikiama deklaracija apie statybos uZbaigimg, suraSymo dienos.
8.6. UZsakovas organizuoja statybos uzbaigimo proceduras tik po statinio pripaZinimo baigtu statyti
procediiry atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti neginijamg atlikty darby dalj, pateikiant motyvuotg
raSyting pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties sglygoms.

8.7. Uzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad darby ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties salyga.

9. Darby kokybé ir defekty Salinimo tvarka

9.1. Jeigu Uzsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos, bet kuriuo
metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti darbai
turi defekty ar kokybés truokumy, ar yra atliekami paZeidZiant $ioje Sutartyje numatytas sglygas, jis
bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. pasalinty darby trikumus per nurodytg laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla ginfas dél darby trukumy, kiekviena $alis turi teise
reikalauti skirti ekspertizg. Nepriklausomos ekspertizés atlikimg organizuoja Uzsakovas. Tokiu
atveju Ekspertizés iSlaidy kompensavimo (ekspertizés i§laidy pasidalijimo ir apmokéjimo) klausimas
sprendZiamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis. Rangovas jam
tenkancias ekspertizés i§laidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ UZsakevo apmokéti
ekspertizés i§laidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés trikumy,
kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teise
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
prane§imo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdyma. Darbai sustabdomi iki tol,
kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pa3alines
priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis | Uzsakova, pra§ydamas leidimo pratesti darby vykdyma.
9.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby,
UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus savo sgskaita
(paciam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Dél pastebéty darby trukumy ar defekty $alinimo Sutarties jvykdymo terminai nekei¢iami.
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10. Draudimas
10.1. Ne véliau kaip iki darby vykdymo pradZios Rangovas privalo savo saskaita apdrausti Rangovo
atsakomybe civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu pagal LR teisés akty reikalavimus bei
pateikti UZsakovui Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai
patvirtinta kopija. Rangovui savalaikiai nejvykdZius §io sutartinio jsipareigojimo — $i Sutartis
nejsigalios. Rangovas privalo uZtikrinti, kad civilinés atsakomybés draudimas galioty ir atlyginty Zalg
(suzalojus Zmogy statyby metu, apgadinus arba sunaikinus Salimais esancius pastatus ar statinius ir
pan.) padarytg tretiesiems asmenims ir UZsakovui darby metu ir 2 (dvejus) metus po darby pabaigos.
Rangovas savo sgskaita privalo pratgsti (atnaujinti) Rangovo privalomojo civilinés atsakomybés
draudima, jeigu civilinés atsakomybés draudimo galiojimas pasibaigty anks¢iau negu nustatyta Siame
punkte.
10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uztikrinimas:
10.2.1. Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui draudimo bendrovés i8duotg laidavimo rasta, kuriuo
bty uZtikrintas atitinkamos sumos sumokéjimas statinio naudotojui, jeigu Rangovas nevykdys,
(negalés vykdyti dél Rangovo bankroto, likvidavimo ir kt.) garantiniy jsipareigojimy. Laidavimo
raStas privalo biiti pateiktas ne véliau kaip per 5 dienas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos
darby perdavimo UZsakovui dienos (galutinio atlikty darby akto pasirasymo dienos).
10.2.2. Sutarties 10.2.1 punkte nurodytu laidavimo rastu uZtikrinama suma privalo biiti ne mazZesné
kaip 10 procenty (jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma) nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos.
10.2.3. draudimo bendrovés laidavimo raste, uzZtikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, privalo biti jraSyta, kad laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinancio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy
nevykdyma arba Sutarties bendrosios dalies 10.2.7 punkte numatytos prievolés nejvykdyma, i$
statinio naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:
10.2.3.1. suma, reikalingg sumokéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
paSalinima, pinigus pervedant j praneSime nurodytg saskaita;
10.2.3.2. visg likusig laidavimo suma, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 10.2.3.1 punkte
numatytu(ais) atveju(ais).
10.2.4. draudimo bendrovés laidavimo raste, uZtikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
Ivykdyma, negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg ar statinio naudotojg
jrodyti laidavimo rastg i§davusiai jmonei, kad statinio naudotojo reikalavimai yra teiséti.
10.2.5. Rangovas privalo uZtikrinti, pateikdamas draudimo bendrovés laidavimo ra$ta, garantiniy
jsipareigojimy jvykdyma 5 (penkis) metus, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
perdavimo UzZsakovui dienos (galutinio atlikty darby akto pasiraSymo dienos), tokia tvarka ir
salygomis:
10.2.5.1. draudimo bendrovés laidavimo raStas, uZtikrinantis Rangove garantiniy jsipareigojimy
jvykdyma, teikiamas Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 punkte nustatyta tvarka, turi galioti ne maziau
kaip 24 (dvideSimt keturis) ménesius nuo visy Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui
dienos;
10.2.5.2. likus ne maziau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.1 punkte nurodyto
draudimo bendrovés laidavimo ra$to, uztikrinancio Rangove garantiniy jsipareigojimy jvykdyma,
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti UZsakovui pratesta draudimo bendrovés laidavimo
raStg, atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus, kuris galioty ne
maziau kaip 24 (dvide$imt keturis) ménesius;
10.2.5.3. likus ne maziau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.2 punkte nurodyto
draudimo bendrovés laidavimo rasto, uztikrinanéio Rangoveo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma,
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui prat¢sta draudimo bendroves laidavimo
rasta, atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus, kuris galioty ne
maziau kaip 12 (dvylika) ménesiy.
10.2.5.4. Rangovas turi teis¢ vietoj Sutarties specialiosios dalies 10.2.5.1-10.2.5.3 punktuose numatyty
draudimo bendrovés laidavimo rasty pateikti vieng draudimo bendrovés laidavimo rastg, uztikrinantj
Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, teikiant jj Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 punkte



Ad

nustatyta tvarka, kuris galioty ne maziau kaip 60 (SeSiasdeSimt) ménesiy nuo visy Rangovo atlikty
statybos darby perdavimo UZsakovui dienos.

10.2.5.5. Draudimo bendrovés laidavimo rasta/us, uZtikrinant}/Cius Rangove garantiniy jsipareigojimy
jvykdyma, statinio naudotojui perduoda UZsakovas (jeigu specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).
10.2.6. Rangovui nejvykdzius Sutarties bendrosios dalies 10.2.5 punkte numatyty prievoliy,
Rangovas jsipareigoja sumokéti Uzsakovui 10 procenty nuo Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§
anksto sutartus minimalius nuostolius.

10.3. Patirtg Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. Saliy atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavimg ir jy atitikimg projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uZtikrina, kad UZsakevas dél Rangovo atlikty darby neturés teiséty tre¢iyjy asmeny
pretenzijy dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo ir atsakys prie$
treiuosius asmenis uz jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy
nuosavybes teisiy pazeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darbus, darby dalj ar darby etapa, mokéti UZsakovui 0,2 proc. nuo véluojamy atlikti darby, darby
dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena
paveluota dieng;

11.3.2. véluodamas per Sutarties specialiojoje dalyje numatyta terming pateikti UZsakovui su darbais
susijusius dokumentus arba juos pateikes nekokybiskus ir véluodamas pateikti nawjus, atitinkanéius
Sutarties reikalavimus, mokéti UZsakovui 0,03 proc. nuo Sutarties kainos dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki nurodyti dokumentai bus tinkamai
parengti ir pateikti Uzsakovui;

11.3.3. neatlygintinai paSalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy trikumus, atsiradusius dél Rangovo
(subrangowvy, tiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti defektus ar trikumus ir
Siuos defektus ar trukumus UZsakovui paSalinus savo sgskaita, atlyginti visas Uzsakovo dél to turétas
i§laidas bei sumokéti Uzsakovui 50 proc. nuo visy Siy iSlaidy dydzio Saliy i$ anksto sutartus
minimalius nuostolius;

11.3.4. per UZzsakovo nustatytg terming nepaSalings darby defekty ar jrenginiy trikumy, nustatyty
statybos metu, mokéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai ar trikumai bus pasalinti;

11.3.5. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatytg terming nepasalings darby defekty, nustatyty
statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudotojui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos dydZio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena iki defektai ar trikumai
bus pasalinti;

11.3.6. véluodamas jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje
dalyse nustatytais terminais, mokéti UZsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki sutartiniai jsipareigojimai bus
tinkamai jvykdyti;

11.3.7. praradgs Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo sgskaita parengti ir
pateikti Uzsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali bati nustatyta Saliy papildoma atsakomybe u jsipareigojimy
pagal Sutartj nevykdyma arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidzia Rangovo
nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant sutartj.
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12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimuy pagal $ia Sutartj nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti,
bei uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis
laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo
atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZziamos
nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymga arba netinkamg
Ivykdyma, o ;s1parelg011mq vykdymo terminas pratgsiamas.

12.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumaZinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima
Isipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, Je1gu laiku nebuvo pateiktas pranesxmas nuo pranesimo pateikimo momento. Jelgu
Salis laiku nei3siunéia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig $i
patyre dél laiku nepateikto praneSimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra UZzsakovo nuosavybé.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui visus nuostolius dél
bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy ar paslaugy
(prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, i§skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda
del UZzsakovo kaltes.

14. §aliq garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tyc¢ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo visy
Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uzsakovui) dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat Statinio
naudotojui, nuo garantiniy terminy skai¢iavimo pradZios, pereina subjektiné reikalavimo teisé
reikalauti 1§ Rangovo statybos defekty pasalinimo.

14.4. Rangovas atsako uZz defektus, nustatytus per statinio garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado d¢l statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél
UZsakovo ar statinio naudotojo ar jy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja,
jeigu darby defektai atsiranda dél to, kad UZsakovas ar statinio naudotojas nepaisé galiojanciuose
teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, prieZitros ir eksploatacijos instrukcijy.

14.5. Statinio naudotojas, per statinio garantiniu laikotarpiu nustatgs statinio defektus, informuoja
apie tai Rangova, pakvieCia Rangovo jgaliotg atstova ir suraSo dvisalj defekty aktg, kuriame nurodo
statybos defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir jy
padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti
dvisalj defekty akta, galioja statinio naudotojo suradytas vienalalis defekty aktas. Statinio
naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo per statinio naudotojo nustatyta terming pateikti
statybos defekty Salinimo technologijg. Statybos defektai laikomi pa3alintais, kai Rangovo ir statinio
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naudotojo jgalioti atstovai suraSo defekty pasalinimo akts, kuriame patvirtinama, kad statybos
defektai, nustatyti statinio garantiniu laikotarpiu, yra pasalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per defekty akte suderinta ar statinio naudotojo nurodytg protingg laikg (kai
suraSomas vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5 punkte
numatyta atsakomybe.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderinta ar statinio naudotejo nurodytg protingg laikg (kai suraSomas
viena$alis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SesiasdeSimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti Siuos
defektus savo sgskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas,
susijusias su statybos defekty Salinimu, ir sumokéti statinio naudotojui 50 proc. nuo visy statinio
naudotojo turéty iSlaidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydZio $aliy i anksto sutartus
minimalius nuostolius.

14.8. Dalyvauti nustatant statybos defektus, suraSant dvialj aktg ir kontroliuoti bendrai su statinio
naudotoju statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, $alinimg turi teise UZsakovas.

15. Konfidencialumo jsipareigojimai

15.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visg dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iankstinio kitos Salies rasytinio
sutikimo neplatinti treCiosioms Salims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal $ig Sutartj paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakovg atskleidimas,
jei UiZsakovas paZeidZzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangovg atskleidimas, jei
Rangovas pazeidZia darby atlikimo terminus.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasiraSius ir Rangovui
pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo
raSta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.2 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, bei tinkamai
patvirtinta rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudimo liudijimo kopija.

16.2. Sutarties 16.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

16.2.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo ra$tiSko prane§imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i3
19.1.3.1 — 19.1.3.9 punktuose iSvardinty pagrindy, i§ UZsakove gavimo, sumokeéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 19.2 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j UZzsakovo sgskaita.

16.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimg
(Toks/ia laidavimo raStas ar garantija nebus priimami). Turi buti jsipareigojama atlyginti konkregig
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, nurodyta Sutarties 19.2 punkte.

16.2.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

16.3. Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo pateikia
UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nurodytg Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko
garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZztikrinima, tokiomis paciomis sglygomis Kaip ir ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visisko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo, o finansiniy ir
garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki visisko tokiy jsipareigojimy jvykdymo.
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16.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bet atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai
nurodyta, i8lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i$likti galioti, kad $i Sutartis biity visiskai
ivykdyta.

16.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra graZinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i$skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasirasyti jgalioty Saliy atstovy.

18. Sutarties vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanc¢iy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo diena,
apie tai praneSti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teis¢ prasyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti
trukdziai ar klittys. UZsakovui sutikus, darbai gali biti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma.

18.2. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti darby, jy
dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiSskg praneSimg i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai
padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

18.3. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienagaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau
kaip prie§ 10 dieny.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

19.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios sutarties pakeitimo, leidZiantio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus;

19.1.3. vienasaliskai UZsakovo iniciatyva ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informavus
Rangovs, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau kaip 30 (trisde$imt) dieny nepradeda
arba véluoja atlikti (uzbaigti) darbus, jy dalj ar darby etapg Sutartyje nustatytais terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny véluoja Sutartyje nustatyta tvarka pateikti
UZsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikes nekokybiSkus, véluoja pateikti
Sutarties reikalavimus atitinkan¢ius naujus dokumentus;

19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nuo UZsakeveo nustatyto termino nepaSalina
statybos metu UZsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trikumy, atsiradusiy dél
Rangovo (subrangovy, tiekéjy) kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepaSalina §iy trikumy Sutarties
bendrosios dalies 11.3.3 punkte nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty terminy
véluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo i$ankstinio rastisko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas, UZzsakovui rastu pareikalavus, per 10 (deSimt) dieny nepateiké naujo Sutarties
ivykdymo uztikrinimo tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis;
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19.1.3.7. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy;
19.1.3.8. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo wkin¢ veiklg arba teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
19.1.3.9. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;
19.1.3.10. paaiSkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.
19.2. Nutraukus Sutartj del bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.9 punktuose
nurodyty prieZzas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny turi sumoketi UZsakovui 10 (desimt) %
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy,
kuriy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZzsakovo patirtus nuostolius,
Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartj.
19.3. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva d¢l Rangovo kaltés, UZsakovo patirti nuostoliai
ar i8laidos gali biti i§skai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy.
19.4. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta
avansa (jeigu buvo mokamas) arba likusia nepanaudota jo dalj ir per 15 (penkiolika) dieny
statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete.
19.5. Sutarties nutraukimas neatleidZia Rangovo nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy
vykdymo.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai Saliy susirinkimai, kuriy metu sprendZiami einamieji
klausimai, susij¢ su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i§ Saliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo
dienas po atitinkamo raSytinio praneSimo pateikimo kitai $aliai. Prireikus UZsakovas turi teise
reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkima suSaukia UZsakovas ir
Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys surago susirinkimo protokola, kurj pasiraso Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojanéius Sutarties alis
(tame tarpe kai del sprendimy gali reikéti keisti projektinius sprendinius), priima UZsakovo vadovas
arba jo jgaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jj ratu informuoja
UZsakovas ir jeigu biitina — sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) priestarauja
Sutarties sglygoms, Rangovas apie tai privalo pareiksti susirinkimo metu ir $ie pareiskimai turi biti
jtraukti j protokola.

21. Gindy sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti ai$kinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Visi tarp Rangovo ir Uzsakovo kilg ginCai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami
deryby budu, o nepavykus taip ispresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

22. SusiraSinéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siun¢iami
faksu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ar statinio naudotojo ir Rangovo atstovams
asmeniSkai ir pasiradytinai ar siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i§ jy
Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

22.2. Jei pasikei¢ia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys $i Salis turi informuoti
kita Salj pranesdama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasxkemmo momento. Jei Salis
nesilaiko $iy reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti
remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.
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22.3. PasiraSius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradZios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei uZtikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus
Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviw/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
vieng/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis).
Abu tekstai autentiSki ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir
angly kalbomis, pirmenyb¢ teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi §ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pare1gq pagal Sia Sutart} jokiai
treCiajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. PaZeidusi $i reikalavimg Salis privalo
kitai Saliai sumokéti 5 (penkis) % dydzio nuo visos Sutarties kainos $aliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy suma.

23.4. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negallojxmas ar priestaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti
pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.

23.5. Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentikumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turin€iy
asmeny parasais.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Infrastrukturos plétros departamento prle UAB ,,Konsolé*
Krasto apsaugos ministerijos.-” 5 Generalinis direktorius

Statybos organizavimo skyriaus vegdéjas; .
atliekantis direktoriaus funkmjas : /

Kazys Skutulas

. 20L..m. | /
AV AV. //
\

“y



UZDAROJI AKCINE BENDROVE
Liepy 79,LT-92195 Klaipeda

Tel.: (8 46) 401433; faksas 401433
Imonés kodas 1405 82050

Elektroninis pastas konsole@konsole. It

Registras: V[ Registry centras Klaipédos
skyrius

4

2015 m. P 27 o
Statybos rangos sutarties Nr. /éf'd 2 priedas

A/S LT 80 7300 010002310902

AB bankas “Swedbankas” Klaipéda,
Banko kodas 73000

[monés PVM kodas LT 405820515

Infrastruktiiros plétros de artamentui pric KAM
(Adresatas (perkantioji organizacija))

PASIOLYMAS

DEL LIETUVOS KARIUOMENES KAUNO
PATALPY PAPILDOMU REKON

IGULOS KARININKYU RAMOVES RUSIO
STRAVIMO DARBY PIRKIMAS

2015-05-05 Nr.01

(Data)

Klaipéda

(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ikio
subjekty  grupe,  surasomi  visi dabyviy
avadinimai/

UAB ,,Konsolé*

Tiekéjo adresas /Jeigy dalyvauja ikio subjekty
{pe, surasomi visi dalyviy adresai/

Liepy g. 79, LT-92195 Klaipéda

UZ pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavardé

Kazys Skutulas

Asmuo, kuris jgaliotas Ppasiradyti sutartj

Generalinis direktorius Kazys Skutulas

Pastabos apie galimus pasikeitimus:

Telefono numeris 8-46-401433

Fakso numeris 8-46-401433

El. pasto adresas konsole@konsole It
| Imonés kodas 140582050

PVM mokétojo kodas LT405820515

Asmeny, | kuriuos biity galima kreiptis dél
informacijos vardas, pavarde, pareigos, telefono,

mobilaus telefono, fakso numeriai, elektroninio
adto adresas

Techninio skyriaus vadovas Alimpa Kovalenko
Tel.:8-46-303431, mob.tel.:868225576
El pastas alimpa@konsole. It

/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us), subliekéjq (-us); ar subteikéjq (-us)/

Subrangovo (-y) pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-y) adresas (-ai)

Darby apibudinimas (pavadinimas), kuriems
ketinama pasitelkti subrangova (-us) ir
isipareigojimy dalis (procentais)

1. Siuo pasiulymu paZymime, kad sutinkame sy visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:



1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viedyjy pirkimy istatymo
nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (ju paaiskinimuose, papildymuose).
2. PasiraSydamas CVP IS priemonémis pateikig pasitilyma saugiu elektroniniu parasu, patvirtinu,
kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

PASIUOLYMAS

..-UAB “Konsolé¢“, jm. kodas 140582050
adresas: Liepy g. 79, LT-92195, Klaipéda.......veueereen.....

(rangovo pavadinimas, jmonés kodas, adresas)

remdamiesi 2015 m balandZio 22 d. skelbimu dalyvauti Lietuvos kariuomenés Kauno igulos

karininky ramovés risio patalpy papildomi rekonstravimo darbai.................._ .
(konkurso pavadinimas)
Supaprastinto atviro konkurso biidu atlieckamame konkurse, sutinkame su pirkimo salygose

pateiktais darby atlikimo techniniais reikalavimais, sutarties salygomis ir pasizadame atlikti
Lietuvos kariuomenés Kauno igulos karininky ramovés risio patalpy papildomus

rekonstravimo darbus A. Mickevitiaus 8- 19, Kaumas..........
(darby pavadinimas, apimtis, atlikimo vieta)

1. Darbus atlikti i§ viso uz 43904,00 eury (keturiasdeSimt trys tikstan¢iai devyni Simtai
keturi eurai 00 ct.)

(Suma Zodziais)
suma su PVM. Sutarties kainos paskirstymas:
ﬁ': Pavadinimas K::?V(lﬁ;r K;:::,:,(ﬁ;r Pastabos
Patalpy R-41; R-24; R-12; R-19; R-7;R-4, R-

L 5, R-48; R-8. 26314,88 31841,00

2. Lietaus kanalizacija 552,97 669,10

3, Pamatai 1355,74 1640,44

4 Sviesduobés 7269,57 8796.18

s, Laiptai L-1 791,14 957,28
Isviso: | 3628430 43904,00

2. Darbus baigti, kad statinj pripaZinti baigtu statyti per 4 (keturis) meénesius nu sutarties
isigaliojimo dienos;

3. Pateikti statybines medZiagas, gaminius ir irenginius tiksliai atitinkanéius projekto
technines specifikacijas.

4. [renginius sukomplektuoti su visais butinais priedais utikrinangiais projekte numatyta
paskirtj ir funkcionavima be papildomo komplektavimo.

5. Statinio jrenginius i3destyti nepaZeidZiant darbo saugos, higienos ir ergonominiy
reikalavimy.

6. Pragjus Viesyjy pirkimy istatyme nustatytam sutarties sudarymo atidéjimo terminui (15
dieny laikotarpis, kuris prasideda nuo pranesimo apie sprendimg sudaryti pirkimo sutartj i$siuntimo
i3 perkanciosios organizacijos dienos) atvykti sudaryti pirkimo sutartj pirkimo dokumentuose




nustatytomis salygomis ir pateikti 10 procenty pasiiilyme numatyty darby vertés sutarties ivykdymo
uZtikrinima ir rangovo civilinés atsakomybés privalomajj draudima.

UAB , Konsolé* tvirtina, kad jmoné néra tiesiogiai susijusi su uZsakovu bei Jjo konsultantais.

Siuo pasiilymu jsipareigojame laikytis Viesyjy pirkimy jstatymo, kity teisés akty, kvietimo
dalyvauti atvirame konkurse ir konkurso salygy reikalavimy.

Jeigu Sis pasitilymas bus pripaZintas laimejusiu, isipareigojame laikytis pasiiilyme pateikty ir
nustatyty salygy bei nesiimti jokiy veiksmy, galingiy sutrukdyti pasitilymui akceptuoti arba sutaréiai
pasiraSyti bei jai jsigalioti.

Pasitilymo galiojimo uZtikrinimui pateikiame

Banko ,,Swedbank* 878 € sumai i8duoty
Pasitilymo garantija“ .

(Nurodyti uztikrinimo bidg, dydj, dokumentus)

Pasidlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Si pasitlyme nurodyta informacija

informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/-

yra konfidenciali /perkancioji organizacija §ios

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama Dokumentas yra jkeltas
Nr. | pavadinime vartoti Yodj »Konfidencialu*) Sioje CVP IS pasiillymo
lango eilutéje (,,Prisegti
dokumentai“ arba
»Kvalifikaciniai klausimai*
prie atsakymo i klausimg)
1 Konfidencialu - V] Registry centro paZyma, patvirtinanti ,,Prisegti dokumentai®
Jungtinius kompetentingy institucijy tvarkomus duomeni% Pasiiilymas
apie viedyjy pirkimy procediiroje dalyvaujantj tiekéjq
2 Konfidencialu — Tiekéjo deklaracija »Prisegti dokumentai*
Pasitilymas
3 Konfidencialu — Jmonés registravimo paZyméjimas »Prisegti dokumentai
Pasitlymas
4 Konfidencialu — [monés kvalifikacijos atestatas »Prisegti dokumentai“
Pasiililymas
5 Konfidencialu — 2012, 2013, 2014 m. pelno (nuostolio) ,,Prisegti dokumentai
ataskaitos Pasitilymas
6 Konfidencialu — 2014 m. balansas »Prisegti dokumentai*
Pasiiilymas
7 Konfidencialu — Per pastaruosius 5 m. ivykdyty sutargiy »Prisegti dokumentai
saradas (5 priedas) su UZsakovy pazymomis Pasiiilymas
8 Konfidencialu - Tiekéjo vidutinis darbuotojy  skaitiug ,,Prisegti dokumentai
ataskaitiniy ketvirgiy pabaigoje sarasas (12 priedas) kartu sy Pasiiilymas
Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo
1é3y finansinémis ataskaitomis ir paZymomis apie
apdraustyjy skai¢iy
9 Konfidencialu - Tiekéjo vadovaujantiyjy  specialisty, »Prisegti dokumentaj*
atsakingy uZ sutarties vykdyma saradas »  kvalifikaciniaj Pasiilymas
pazyméjimai bei dokumentai apie reikalaujamg darbo patirtj
10 | Konfidencialu — Kokybés standartas ISO 9001 »Prisegti dokumentai*
Pasiiilymas
11| Konfidencialu —Aplinkos apsaugos standartas ISO 14001 »Prisegti dokumentai*
Pasiulymas
12 | Konfidencialu — Darbuotojy saugos ir sveikatos vadyboy ,,Prisegti dokumentai
sistema OHSAS 18001 Pasililymas
13 | Konfidencialuy — Perduodamy subrangovams darby sara3as (7] »Prisegti dokumentaj*§
priedas) Pasitilymas




14. | Konfidencialu — Preliminarus kalendorinis darby vykdymd HPrisegti dokumentai‘
afikas Pasiiilymas

15. | Konfidencialu —Suvestine, objektiné, lokaline samatos »Prisegti dokumentai*
Pasitilymas

16. | Konfidencialu — Statybos darby rangos projektas »Prisegti dokumentai*
Pasiulymas

Pastaba. Tiekéjui nenurod%ius, kokia informacija yra konfidenciali, lsikoma, kad konfidencialios
informacijos pasiiilyme néra.

Visy konkursui pateikiamy dokumenty apimtj sudaro 80 lapai(y)

Rekvizitai: ....coovenvennvnneennennnnnn, UAB ,Konsolé“...............uoveeeeeeeeooeonn
(rangovo pavadinimas)
............................. Liepy g. 79, LT-92195 Klaipéda, tel.: 8-46-401433,
.............................................................. faksas 8-46-401433

..................................

(adresas, telefono, fakso numeris i kt.)
veveeeneens.. A/S N, 807300010002310902, bankas »Swedbank“, banko kodas 73000......... .
) (stsskaitomosios sxskaitos numeris, banko pavadinimas, 9«)
Kazys Skutulas
(paratas, vardas, pavardé)




