PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.3
DEL 2014-08-19 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SR-955
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Alytus

Alytaus miesto savivaldybés administracija, kuriai atstovauja administracijos
direktorius Vytautas Jastremskas, veikiantis pagal savivaldybés administracijos nuostatus (toliau
— uZsakovas), ir UAB ,,Litcon” ir UAB ,,Dziikijos statyba“ ir UAB ,,Sumeda® ir UAB »Lakaja“
(jungtinés veiklos partnerés), kuriai atstovauja UAB ,LitCon“ direktorius Linas Piliponis,
veikiantis pagal bendrovés jstatus (toliau — rangovas), toliau kiekvienas atskirai vadinamas
$alimi, o kartu — $alimis, atsiZvelge j tai, kad:

uZsakovas ir rangovas 2014 m, rugpjii¢io 19 d. sudaré statybos rangos sutartj Nr.
SR-955 (toliau — sutartis), pagal kurig rangovas jsipareigojo atlikti Universalios sporto salés
(toliau — objektas) statybos darbus pagal parengta techninj projekia;

sutarties jgyvendinimo metu vykdant darbus objekte paai¥kéjo nuo rangovo
nepriklausanios aplinkybés, kurios atsirado po sutarties sudarymo, kuriy rangovas negaléjo
protingai numatyti ar kontroliuoti, kurios atsirado dél ne nuo rangovo priklausanéiy veiksmy;

UZsakovas sutinka dél ne nuo rangovo veiksmy priklausandiy ir jam tik po sutarties
sudarymo paaiSkéjusiy aplinkybiy pakeisti sutarties salygas, atsizvelgdamas j tai, kad nebus
pazeisti Lietuvos Respublikos viefyjy pirkimy jstatymo (toliau — jstatymas) 3 straipsnyje
nustatyti principai bei tikslai;

UZsakovas vadovaujantis [statymo 18 str. 8 d. ir Sutarties 10.1.p. gavo 2015-05-15
Vieyjy pirkimy tarnybos sutikimg Nr. 4S-1670 Dél pra§ymo sutikti, kad bty pakeistos pirkimo
sutarties salygos;

Salys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.204 str., 6.223 str.
1 d. ir Sutarties 9.9.1.p, susitaré ir sudaré & papildoma susitarimg (toliau - susitarimas) dél
sutarties pakeitimo:

1. Salys susitaria nustatyti, kad pagal sutartj nebus vykdoma statybos darby uz
23 900,20 Eur (82 522,61 Lt) su PVM,

2. Salys susitaria sutarties 9.1.p. i¥destyti taip:

»9.1. Sutarties darby kaing 2 891 612,35 eury (9 984 159,12 Lt) sudaro darbo
projekto parengimas ir statybos darbai. Statybos darby kaina yra ( )
C ' - ) eury su PVM, i¥

kuriy PVM sudaro LN DY
( ) ( ' )
, '8 kuriy PVM sudaro ( )

ct) eury, Jei suma skaiiais neatitinka sumos ¥odZiais, teisinga laikoma suma ¥od¥iais.*

3. Salys susitaria pakeisti sutarties priedg Nr. 6 — ,,Zginiara§tis (veiklos sara3as)*
sumaZinant darby grupiy sumas pagal nevykdomy darby sgmatas pridedamas kaip priedg prie $io
susitarimo.

4. Visos kitos sutarties nuostatos galioja tiek, kiek jy nepakeitia susitarimas.

5. Susitarimas yra neatsiejama sutarties dalis. Sis susitarimas jsigalioja nuo jo
pasiraS§ymo dienos.

6. Salys pasira$é du susitarimo egzempliorius, turintius vienods teising galia, po
vieng kiekvienai 3aliai.

PRIDEDAMA:

A




1. Nevykdomy darby samatos, 1 lapas.
2. Ziniaradtis (veiklos sara3as), 1 lapas.
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