RANGOS DARBU SUTARTIS

2016 m. U ¥  dN55-430

Naujoji Akmené

Akmeneés rajono savivaldybés administracija., jmonés kodas 188719391, atstovaujama
administracijos direktoriaus pavaduotojo Algirdo Bucio, veikiantio pagal Akmenés rajono
savivaldybés tarybos 2015-04-30 sprendimu Nr. T-106(E) suteiktus jgaliojimus (toliau —
Uzsakovas) ir UAB ,TelSiy meistras“, juridinio asmens kodas 180263021, atstovaujama
direktoriaus Ramiino Gedgaudo, veikian¢io (-ios) pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas),
(jei tai ukio subjekty grupé —atitinkami duomenys apie kiekvieng partnerj) ir toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos rangos darby sutart] (toliau
— Sutartis).

1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby pradZzia — pirmos Pagrindinés sutarties pasiraS§ymo atveju — Statybvietés
perdavimo ir priemimo akto pasiraS§ymo data, sekan¢iy Pagrindiniy sutar¢iy pasiraymo
atveju — Pagrindinés sutarties jsigaliojimo data.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo—priémimo akto pasira§ymo dienos (Pagrindinés (-iy) sutarties atveju, jei
nebus uzbaigti Darbai pagal parengtus techninj ir techninius darbo projektus) ir
Statybos uzbaigimo akto pasiraS§ymo dienos (paskutinés Pagrindinés sutarties atveju,
kuomet bus uzbaigti Darbai pagal parengta techninj ir techninius darbo projektus),
iskaitant Darby perdavima Uzsakovui ir atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu
taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami.

1.4 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémimg, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, pries suradant baigto
rekonstruoti pastato Statybos uzbaigimo akta.

1.5  ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogineés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7 MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jrangg).

1.8  Projektas: _

1.8.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto
pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte.
Techninis projektas parengtas Uzsakovo projektuotojo ir yra $ios Sutarties dalis ir yra
privalomas Rangovui;

1.8.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis
etapas, Techninio projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai
ir pagal kurj atliekami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas.

1.9  Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kkiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams i3taisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
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Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZziiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo
organizuoti statinio statybos techning prieziiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, LR teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
Techninio projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uZbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,Statybos uzbaigimas™ nustatyta
tvarka sudarytos statybos uZbaigimo komisijos suradytas dokumentas, patvirtinantis,
kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZziamos perduodant Rangovui Statybviet¢ ir jos
valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darbuy.
Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta
Rangovui uz savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet
kuriy defekty iStaisyma.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo
Qersonala.

Ziniarastis (Veikly sarasas) — Darby grupiy (etapy) saradas, uzpildytas Rangovo
siilomomis Darby kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos
vie$yjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming
atlikti projekto ..VS] Naujosios Akmenés ligoninés pastaty Naujojoje Akmengje,
Zemaitijos g. 6. rekonstravimas™ rangos darbus, nurodytus Sutarties 9.1. punkte,
parengti Darbo projekta (jei darbai atliekami pagal 2010 m. techninj projekta), atlikti ir
perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
poistatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami
kaip paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1.8ios Sutarties salygos:
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3.2.2. Pirkimo vykdymo dokumentai;

3.2.3. 2010 m. techninis projektas, 2013 m. techninis darbo projektas, 2014 m.
techninis darbo projektas;
3.2.4.kiti dokumentai (jeigu yra).

Vietoj Techniniame projekte ir/ar techniniuose darbo projektuose nurodyty konkreciy
modeliy, konkretaus proceso ar prekes Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar
kilmés MedzZiagy galima naudoti analogikas, ne prastesniy parametry ir kokybeés
medziagas.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko
reikia sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglyguy pakeitimams yra
gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali bati kreipiamasi tik deél tokiy Sutarties
salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti
pasiiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy
kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygu keitimu nebus
laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi bati
siunc¢iami faksu, paStu arba elektroniniu paStu, jy originalus visais atvejais jteikiant
UzZsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siunciant registruotw/kurjeriniu pastu
kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiraginéjimui
nurodyti $ios Sutarties 15.2. punkte.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Pagrinding sutartj, reikia atlikti Darbus, kuriy
Rangovas nenumate sudarant Pagrinding sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal
techninj projekta/techninj darbo projekta ir kitus dokumentus, ir jie yra bitini
Pagrindinei sutarc¢iai tinkamai jvykdyti, juos Rangovas atlieka savo saskaita.

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Statybvieté ir jos valdymo teisé Rangovui bus perduodama ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo pirmos Pagrindinés sutarties pasiraSymo. Rangovas, perémes statybviete,
turi prisiimti atsakomybe uz ja visos Preliminariosios Sutarties galiojimo laikotarpiui
arba iki Statybos uzbaigimo akto pasiraS§ymo dienos arba iki Preliminariosios sutarties
nutraukimo dienos. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasiradant Statybvietés
perdavimo ir priemimo akta STR 1.08.02:2002 ., Statybos darbai“ nustatyta tvarka.
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Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui,
Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darbuy.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitros vadova, Kkuris
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 ,Statinio statybos technin¢ priezitira® vykdys
modernizavimo darby techning priezitira.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi bati gaves (arba turi
gauti) statyba leidziantj dokumenta bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo
teikti reikiamus praneSimus, paraiskas, dalyvauti posédziuose, Darby vykdymo,
perdavimo bei Statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu (jei baigti etapo Darbai).
Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje
pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UzZsakovo naudojimasis bet kuria
modernizavimo darby dalimi iki Darby atlikimo akto ar Statybos uzbaigimo akto
pasiraSymo dienos.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybg, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygu,
bloginan¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui. Jeigu Darby atlikimo metu paaiskéja, kad Darbai nebus tinkamai atlikti,
Uzsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protinga terming trikumams pasalinti, o jeigu
Rangovas per nustatyta terming 3io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir
reikalauti atlyginti nuostolius.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta (jeigu Darbai bus atliekami pagal 2010 m.
parengta techninj projekta), vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
Techniniame projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir
bréziniais, laikydamasis pateikto Darby grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy
istatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos
techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidzian¢ius uZsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais savo léSomis privalo
parengti Darbo projekta (jeigu Darbai bus atliekami pagal 2010 m. parengta techninj
projekta). Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys
atitinkama galiojantj kvalifikacijos atestata.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi atitikti statybos techninio reglamento STR
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1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas™ keliamus reikalavimus. Darbo projektas gali buti
rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniy dokumentais
(i3 anksto parengus sprendinius, biitinus statinio statybai pradéti, o kitus — statybos
metu). Jei darbo projektas rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu, jis turi bati
pateiktas Statinio statybos techninés prieziliros vadovui patvirtinti per 40 kalendoriniy
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo. Rangovas privalo per 40 kalendoriniy dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo pateikti darbo projekto konstrukcinés dalies teigiama ekspertizés
18vada.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 40 kalendoriniy dieny, gali:

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas
neatitinka). Netinkami sprendiniai turi bGti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti
pakartotinai perzitrai, arba

5.4.2. prane$ti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyta terming Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas pastaby
nepateikia, Rangovas jgauna teis¢ pradyti Darby atlikimo termino pratgsimo.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcinés dalies sprendinius pagal
ekspertizés pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad UZsakovas
nenukentéty ir nepatirty

nuostoliy del Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas
numatytas STR 1.08.02:2002 ,.Statybos darbai®.

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip
atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikimg. Subrangovai, kurie buvo nurodyti
Rangovo pasiiilyme konkursui, gali biiti pakeisti kitais subrangovais tik gavus radytinj
UzZsakovo sutikima, ir tik tokiu atveju, jeigu jie nebegali vykdyti savo tikinés veiklos,
arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus Rangovui. Rangovas privalo uztikrinti, kad
naujy subrangovy kvalifikacija tenkinty konkurso salygose subrangovams nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacijg, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi bati laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta del nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik
Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti
Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.10.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.10.2. gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy bei apsirtpinti
reikiamais materialiniais iStekliais ir uz juos jmonéms apmokéti savo léSomis. Tokie
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leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimus, darbo
leidimus, leidimus radijo ry§io priemonéms, leidimus Zemés darbams ar inZineriniy
tinkly perkelimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.

5.10.3. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.10.4. valyti ir priziGréeti patekimo j Statybviete¢ kelius, koridorius, laiptines ir
aplinka nuo Siuks$liy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j
Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais
zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi biiti atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél
Rangovo veiksmuy:

5.10.5. savo saskaita parengti techning dokumentacijg, reikalingg Darby
perdavimui  Statybos uzbaigimo komisijai (iSpildomyjy nuotrauky, kadastriniy
matavimy bylos ir/ar kt. reikiami dokumentai);

Prie§ pradedant kasimo ar kitus panaSius darbus, galinfius paliesti esamas
komunikacijas, Rangovas privalo susipazinti su visomis komunikacijomis, tokiomis
kaip drenazas, telefono, elektros linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panasiais.
Rangovas turi buti atsakingas uz keliams padaryta Zala, drenaZo tran3¢jy, vamzdziy,
kabeliy arba jy aptarnavimo pazeidimus, kuriuos padaré jis arba jo subrangovas (-ai)
atliekant zemeés kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo sagskaita bei laiku
uzbaigti darbus. Rangovas pats apsirtipina vandeniu ir elektra ir laikosi visy atitinkamos
valdZios instancijos taisykliy ir padengia visas su tuo susijusias ilaidas.

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Iranga ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pried pasléepdamas ar uZzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris
patikrina, apZziliri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai ratu nepraneS¢s Statinio statybos techninés
priezitros vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitros vadovui pareikalavus,
Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirtipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo
dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti
dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés priezitros vadovui prie§ atliekant
bandymus), eksploatacijos ir prieziliros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés
prieziiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries§ 3
darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai juy rezultatus patvirtina Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
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Medziagos arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikkumais, defektais arba kaip
kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieziiros vadovas gali
atmesti ta Darbo projekto dalj, Irangg, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie
tai raStu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas
privalo istaisyti trilkumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jrangg, kad 3ie atitikty
Sutart;.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.17.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
metu;

5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais,
susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo,
ty€inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti saglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieziiros ir Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovams lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe¢ uz Darbus nuo Darby pradzZios iki kol
visiems Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus iS§duotas Statybos uzZbaigimo aktas.
Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zzala arba jie prarandami, kai uz jy
priezilirg atsako Rangovas ir atsakomybe uz tg praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai,
Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezidiros instrukcijos turi biti pakankamai
iSsamios, kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Iranga. Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga,
tiekta arba jrengta pagal §ig Sutart]. Kartu turi baiti pateikti minétos jrangos techniniai
pasai.

Rangovas iki Darby pradZzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimus
(polisus). Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos, ir turi
galioti iki Statybos uzbaigimo akto iSdavimo.

Rangovas per 10 darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo, privalo pateikti UZsakovui
lokalines samatas.

Jeigu Rangovas véluoja pateikti Darby vykdymo grafika arba lokalines samatas
Sutartyje nurodytais terminais, jam be atskiro UZsakovo jspéjimo bus taikoma 300,00
Eur dydzio bauda. Baudy sumokéjimas neatleidzia nuo pareigos pateikti Darby
vykdymo grafika ir lokalines sagmatas.

Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Statybos uzbaigimo akto pasiradymo
dienos be islygy privalo pateikti Uzsakovui besalygiska pirmo pareikalavimo garantinio
laikotarpio jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo uztikrinima (banko, kredito unijos
arba draudimo bedrovés). Draudimo suma — 7 (septyni) procentai nuo Sutarties kainos
be PVM. Draudimo laikotarpis — 2 (du) metai nuo Statybos uzbaigimo akto pasiraSymo
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6.3
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dienos. Statinio draudimo dalykas — Rangovo jsipareigojimy nevykdymas objekto
garantinio laikotarpio metu.

Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojan¢io draudimo, kaip to reikalauja
Pagrindinés sutarties salygos. UZsakovas gali nutraukti Sutartj arba savo saskaita
apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokeéti tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky
suma atimama i$ artimiausiy mokejimy Rangovui.

Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Pagrindingje sutartyje numatyty Darby be
pateisinamos priezasties, Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui
negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

Rangovas privalo informuoti UZsakovg apie Rangovui restruktiirizavimo arba bankroto
bylos i8kélima.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 1 metai nuo Darby pradZios. Rangovas iki Darby atlikimo
termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jei
taikoma).

Rangovas Darbus privalo vykdyti pagal grafikg., kurj, suderintg su Uzsakovu, turi
pateikti per 5 darbo dienas po Sutarties pasiraSymo. Darby vykdymo metu,
atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali bhti koreguojamas. Darby
grafiko laikymasis yra esminé Sutarties salyga.

Jeigu Rangovas veéluoja atlikti bet kokj Darba bei nepateikia UzZsakovui pagristuy
jrodymy, pateisinan¢iy Darby veélavima, nepradeda taisyti defekty pagal technines
priezidiros vykdytojo rastiSkus reikalavimus deél atlikty Darby kokybés ilgiau nei per 3
kalendorines dienas, Rangovas moka UZsakovui delspinigius del vélavimo, kuriy dydis
yra 0,02 % nuo Sutarties kainos uz kiekvieng praleista termino dieng. Delspinigiai
Rangovui bus skai¢iuojami iki kol likviduojamas Darby atlikimo atsilikimas pagal
suderintg Darby grafika ir istaisyti defektai. Delspinigiai negali buti reikalaujami, jei
veluojama dél priezaséiy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Jei Rangovas neatlieka visy Darby Pagrindinéje sutartyje nustatytu laiku, bei
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas turi
teis¢ nutraukti Sutartj, tuo atveju Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Rangovui negrazinamas ir UzZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyta uztikrinime. Jei Siuo atveju, Pagrindiné sutartis nenutraukiama, ir Rangovas
jsipareigoja toliau vykdyti Pagrinding sutarti, UZsakovas turi teise¢ reikalauti
Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodytos sumos iSmokéjimo UzZsakovui ir
Rangovas Uzsakovui papildomai moka 0,02 procento delspinigius uz kiekvieng
paveluota dieng nuo Sutarties kainos.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas ne ilgiau kaip iki 3 ménesiy, o Darby
vykdymo grafikas gali buti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat deél:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé,
technologinis procesas priklauso nuo gamtiniy salygy):

6.4.2. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto
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6.6.

6.7.

1.1,

7.2.

i

nuostatomis;

6.4.3. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindine sutartimi jam
nustatytus jsipareigojimus ir todel Rangovas negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai;

6.4.4. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby
atlikimo terminams;

6.4.5. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas,
klititys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZzsakovui ir (arba) Uzsakovo
samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

Darby pabaiga pagal Pagrinding sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi
Pagrindingéje sutartyje numatyti Darbai, istaisyti defektai, uZpildytas statybos darby
zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji
dokumentacija ir pasiradyti Darby perdavimo-priémimo aktai (taikoma Pagrindinei
sutarciai tuo atveju, jei néra pasiraSomas Statybos uzbaigimo aktas), suraSytas Statybos
uzbaigimo aktas (taikoma paskutinei Pagrindinei sutar¢iai) ir UZsakovui perduoti visi
statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés,
tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokéjima.

Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.
1. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Besalygiska., pirmo pareikalavimo Sutarties jvykdymo uztikrinima (pagal Konkurso
dokumenty 9 prieda), Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip 5 darbo
dienas nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZztikrinimo
suma 7 (septyni) procentai nuo Sutarties kainos. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
jsigalioja banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
iSdavimo dieng ir turi galioti visa Sutarties laikg (jskaitant Darby atlikimo bei
apmokéjimo uZ juos terming). Paskutinés Pagrindinés sutarties atveju Sutarties
jvykdymo uzZtikrinimas turi galioti iki Rangovas Uzsakovui pateiks defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinima. Jei Darby atlikimo laikotarpis yra pratesiamas,
atitinkamai turi bati pratgstas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas. Sutarties
atlikimo wuztikrinimo Kkopijg Rangovas privalo pateikti Uzsakovui el. pastu:
info@akmene.lt minéto uztikrinimo isdavimo diena, originalas auks¢iau Siame punkte
nurodytu terminu pateikiamas i§siunciant pastu ar jteikiant tiesiogiai UZsakovui.

Siekdamas uztikrinti Sutarties jvykdyma Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Sutarties pasiraSymo, vietoje Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento
gali ] Uzsakovo saskaita banke pervesti suma ne mazesne nei 7 % nuo Sutarties kainos.

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja
Sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio suma ne mazZesné kaip 7 (septyni) proc. nuo
visos Sutarties kainos.



7.4.

e R

7.6.

8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade del to. kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg idaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimu, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg
uztikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti
Sutartj.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grgzinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby
pabaigos, nurodytos Sutarties 6.1 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:
8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir/arba
8.1.2.kai pasiraSomi Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaigegs Darbus, su praS§ymu del Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
kreiptis j Statinio statybos techninés priezitiros vadova.

UZsakovas privalo uZtikrinti, kad Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas, gaves
Rangovo pradyma pagal 8.1. punkta, per 5 darbo dienas privalo:

8.2.1.kartu su Uzsakovu atlikti bendrg Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieziGros vadovas privalo parengti Rangovui Darby
perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj
kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés
jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sagrasa. Tokiame sgraSe turi biiti nurodoma, iki
kada nebaigti Darbai ar defektai turi buti paSalinti. Darby perdavimo-priémimo akta
pasiraS8o UzZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieziliros vadovas.
PasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovas kartu su Uzsakovu privalo kreiptis j Valstybine teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijg dél Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo; arba

8.2.2.ra$tu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira.

Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi bati $varus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui, UZsakovui ir
komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apzitréti, skirti btiting reikalingg transporta
bei specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti komisijos
nurodytus Bandymus ir i$taisyti nustatytus defektus.

Rangovas, uzbaiggs Darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja Statybos uzbaigimo komisijos sudarymg ir jos darba, paruosia
statybos uzbaigimo akta ir pateikia statybos uzbaigimo komisijai visg reikiama
dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir
dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpj
pasalinti statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus



9.1.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 130 001,97 (vienas Simtas trisdesimt titkstanciy vienas euras, 97 ct)
eury, i§ kuriy PVM sudaro 22 562,33 (dvidesimt du tikstanciai penki Simtai
SeSiasdeSimt du eurai, 33 ct) eury. Jei suma skaiiais neatitinka sumos Zzodziais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.

Lokalinés
samatos
Eil.Nr.

Darby
kaina be PVM, Eur
PVM, Eur

Lokalinés
samatos kodas Lokalinés samatos pavadinimas

Darby kaina
su PVM, Eur

1.6. Architekttra 56 458,70 | 11 856,33 68 315,03

3.5, Veédinimas 38 947,19 817891 47 126,10

424, Buitinés nuotekos 2 276,56 478,08 2 754,64

54. Diimy 3alinimas 2 241,59 470,73 271232

7.5: Medicininés dujos 1405,52 295,16 1 700,68

9.4. Gaisriné signalizacija 1 695,04 355,96 2 051,00

10.1.6.+10.3.4. | Automatika 3 874,53 813,65 4 688,18

|| || B W[N] —

12.4. Elektroniniai ry$iai 540,51 113,51 654,02

IS viso: | 107 439,64 | 22 562,33 130 001,97

9.2,

2.3

9.4.

0.5.

Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus
UZzsakovas privalo sumoketi Sutarties kaina.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati
taikomos Ziniarastyje ([kainotame veiklos sarade) nurodytos fiksuotos Darby grupiy
(etapy) kainos. Rangovo pateikty lokaliniy samaty suma pagal atskiras Darby grupes
turi sutapti su Rangovo pasiiilyme pateiktu Ziniara$¢iu (jkainotu veiklos sarasu).

Ziniarastyje (Ikainotame veikly sarase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos
kainos sumokamos uz atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose
numatyta tvarka. Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos techninis
prizitrétojas, patikrindamas atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Ziniarastyje (Jkainotame veikly sarase) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais
yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokejimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius, pazymga apie atlikty darby verte ir PVM saskaitg faktiirg. UZsakovas,
gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasiraS§ydamas atlikty darby akta i8skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus
atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo istaisymo
ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba




9.6.
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isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneses Uzsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasc¢iy, turi buti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokeéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo akta (taikoma kuomet nepasiraSomas
Statybos uzbaigimo aktas) ir Statybos uzbaigimo akta, Rangovas pateikia besglygiska
pirmo pareikalavimo garantinio laikotarpio jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo
uztikrinimg bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus,
jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu (taikoma galutinei Pagrindinei sutar¢iai).

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai
jis turi teis¢ | delspinigius. Delspinigiy del véluojan¢io mokéjimo dydis — 0,02% nuo
laiku neapmokeétos sumos per dieng.

Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti visus atliekamus mokéjimus pagal $ig Sutartj tuo atveju,
jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol
pazeidimai bus pilnai paSalinti ir/arba bus sumokétos netesybos, jei jos Rangovui dél jo
kaltés yra taikomos. Taip pat UZsakovas turi teis¢ iSskaifiuoti netesybas (baudas,
delspinigius) i§ Rangovui mokétiny sumy.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus §iame punkte nurodytais
atvejais:

9.10.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta
iforminus pakeitimg Sutarties kaina gali bati koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar
papildomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby
kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina:

b) vadovaujantis sgmaty skaiCiavimo programos Sistela bazéje nurodytomis
Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby
poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos sagmaty skai¢iavimo
programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo
laikotarpiu;

c) Jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskai¢iuoti
pagal (b) punkte nurodyta sagmaty skai¢iavimo programa, papildomy/nevykdomy darby
kaina nustatoma jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius
mokescCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy i8laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendra viduting
rinkos kaing (jvertinus visas i$laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esan¢iy tikio subjekty darby
kainas, i§skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tkio subjekty. Statybos produkty ir



jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, o
pridetiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy iSlaidy;

9.10.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés verteés mokesc¢io (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:

Gs =4, q4Iny

T 100
1+ =
( 100)

Sy =4+

Sy - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

SS - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T - senas PVM tarifas (procentais)

T}, - naujas PVM tarifas (procentais)

Perskai¢iavimas vykdomas po priimto jstatymo, kei¢ian¢io PVM mokesc¢io dydj,
paskelbimo Teisés akty registre per 10 kalendoriniy dieny. Perskai¢iuota kaina
jforminama Saliy pasiraSomu susitarimu, kuris yra neatskiriama $ios Sutarties dalis, ir
taikoma po perskai¢iavimo atliktiems Darbams apmokéti;

9.10.3. Sutarties kaina del metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io bus didinama
arba mazinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka
ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (didinama arba
mazinama) ne dazniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo
datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta
vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su
Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety
likusios neiSmokétos Sutarties kainos dalies didinimas/mazinimas atlickamas jei,
pra¢jus metams po Sutarties kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné
metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazeja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties
kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija.
NeiSmoketa Sutarties kainos dalis didinama/mazinama tiek procenty, kiek
padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j
kita Salj del Sutarties kainos perskai¢iavimo pateikdama Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés raStg apie kainy pokyti. Susitarimas
padidinti/sumazinti Sutarties kaing jsigalioja surasius jj rastu ir abiems Salims
patvirtinus parasais.

10. PAKEITIMAI



10.1.

10.2.

Darby pakeitimai, biitini Darbams uZzbaigti, gali bati atliekami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima
taip pat Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiu,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darba, Irangg, Medziagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausanéioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybeés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia
Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1.  jei del nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraS§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lésas, butina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar biatina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu
pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling sagmatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal 9.10.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, kurios
pagrindu pagal 9.10.1. punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj, t.
y. Pasiiilyme nurodytos MedzZiagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar
pan.) butina keisti kitu Darbu, rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojan¢ios batinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiiuotas pagal 9.10.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo btidus, bei sitilymag del keistiny Darbuy, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sililomy atlikti Darby lokaling sgmata, sudarytg pagal 9.10.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, ta¢iau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir batini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy
darby bitinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar Kitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo parasais, bei rastu
suderinamas su Uzsakovu;

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, tai papildomy darby
pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevir$ija statinio statybos
skaiiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ., Statinio
projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, pagal
9.10.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos
skai¢iuojama kaina, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*

(Zin.,2005, Nr.85-3185:2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, papildomi darbai
isigyjami vykdant atskira pirkima Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka.



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

11.3.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Techninio priZitrétojo/UZsakovo nurodyma
atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétines dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali bati kei¢iamos tik Uzsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techniniam projektui (Darby apim¢iai,
techninei specifikacijai, bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaida arba
techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokij
Rangovo prane$ima, privalo pateikti trikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, del Siame punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby
atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I3laidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajéglis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas
gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
priezastis;

10.7.2. gaves tokj prane§ima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarima del Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai
Subrangovui, tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trilkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darbg (paslepti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei
jie buvo Rangovo ty¢ia pasleépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i$taisymo Darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije¢ su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedzZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Rangovas garantinio galiojimo metu gaves i§ Uzsakovo prane$img deél paaiskéjusiy
Darby kokybes, atsiradusiy trikumy turi neatlygintinai i$taisyti tokius trikumus per
Uzsakovo nurodyta terming arba technologiskai trumpiausig jmanoma terming. Jeigu i$



11.4.

12.1;

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

susiklos¢iusiy aplinkybiy tampa aiSku, kad trikumy nebus galima paSalinti per
Uzsakovo nurodyta laika, Rangovas ne veéliau, kaip per 5 (penkias) dienas nuo
pranesimo i§ Uzsakovo gavimo, privalo pranedti Uzsakovui apie negalimuma jvykdyti
prane$ime nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmy plang dél
jsipareigojimy jvykdymo labiausiai UZsakovo interesus atitinkan¢iu ir jam priimtinu
biidu. Rangovo pranesimas turi biiti pagrjstas objektyviais duomenimis.

Jeigu Rangovas nejvykdo 11.3. p. nustatyty pareigy arba pateikia UZsakovui
nepriimting veiksmy plana, yra laikoma, kad jis atsisaké jvykdyti garantinius
jsipareigojimus, néra pajégus juos jvykdyti, arba jy nejvykde. Tokiu atveju Uzsakovas
turi teis¢ pats arba pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis iStaisyti Rangovo atlikty Darby
trikumus, o Rangovas privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo UZsakovo
pareikalavimo atlyginti tokias iSlaidas. UzZsakovas taip pat turi teis¢ pasinaudoti
Rangovo pateiktomis garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo
priemonemis.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
Sutartis gali biiti nutraukta abiejy Saliy rastisku susitarimu.

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas rastu gali Rangovui
nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai
tinkama laika.

Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties salygy 12.3 punkte nurodyty Statinio statybos technines
prieziliros vadovo nurodymy, visais pagrjstais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo;

12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje (Veikly sarase)
nurodyta grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma;

12.4.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking
veiklg, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro
analogiska situacija;

12.4.4. kai kei¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis
ar valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui.

UZsakovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20
dieny apie tai raStu praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangovg i$
Statybvieteés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.4 punkta:
12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;



12.6.

12.7.

12.8.

13:1

12.5.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmoketus Darbus. Ta¢iau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti
bet kuriuos nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty istaisymu,
delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo i$laidas, atsiradusias del Sios
Sutarties. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uz papildomas I$laidas, praradimus ir
nuostolius, visa likusig Rangovui mokétina suma privalo idmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj
ne veliau kaip prie§ 20 dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi biiti sumoketa:

12.6.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.6.2.13laidos uz [rangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
tam tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedZiagos tampa UzZsakovo
nuosavybe;

12.6.3.bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats
arba jpareigoti juos vykdyti kita rangova.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.7.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.6. punkte nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokeéjimo;

12.7.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy:

12.7.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau
nei 90 dieny.
Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte idvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20
kalendoriniy dieny apie tai ra$tu praneS¢s UZsakovui, nutraukti Sutarti. Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylanéiy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per UZzsakovo nurodytg terming privalo:

12.8.1.nutraukti visg tolesnj Darba, i8skyrus tokj, kurj biitina atlikti del gyvybés
ar turto i$saugojimo arba dél Darby saugos;

12.8.2. perduoti Uzsakovui Jrangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

12.8.3.pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi ispresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys
radtu iddésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendima. Gavusi pasiiilyma
ginda spresti derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biti
iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginCo iSspresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiilyma gin¢g spresti
derybomis, kita Salis turi teisg, jspedama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gin¢y
sprendimo procediiros etapo. Visi gin€ai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja susije,
nepavykus jy isspresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka pagal UZzsakovo buveinés vieta.



14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj
kodeksq, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie kliGti bei jos poveiki
isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai
paZeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdymag), kitos aplinkybés, kurios turéty biti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma deél
nenugalimos jegos (force majeure).
15. KONTAKTAI
15.1.  Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir
bendrauti lietuviy kalba.
15.2.  Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Akmenés rajono savivaldybés administracija UAB “Tel3iy meistras*

Kodas 188719391 Kodas 180263021

PVM mokéjimo kodas — ne PVM mokétojas  PVM mokétojo kodas LT802630219
L. Petraviciaus a. 2 Mazeikiy g. 3,

LT-85132 Naujoji Akmené LT-87101 Telsiai

A.s. Nr. LT09 4010 0433 0001 0060 A.s. Nr. LT667300010002598274
AB DNB bankas AB Swedbank bankas

Banko kodas 40100 Banko kodas 73000

Tel. (8 425) 57 133 tel. (8 444) 52 624

Faksas: (8 425) 56 594 faksas (8 444) 52 624

El. pastas info@akmene.lt el. pastas stmeistras@andernetas.|
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